
º

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATO DE OBRAS

“REHABILITACION DE EDIFICIO CASA DE ASOCIACIONES BELORADO.FASE II”
EXPEDIENTE: 115/2024

Ref. abreviaturas usadas:

 PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 CCP: Cuadro de Características Particulares.
 PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas.
 LCSP:  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 

transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 RGLCAP:  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.



RPLCSP: Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
de Contratos del Sector Público.
 TRLHL:  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 PLACSP: Plataforma de Contratación del Sector Público.
 DEUC: Documento Europeo Único De Contratación.
 ROLECE: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
 UTE: Unión Temporal de Empresas.
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º

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

0.- PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

SI   £NO

El presente contrato se va a financiar mediante el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – Net Generation EU.

En todo caso gozará de preferencia para su despacho sobre cualquier otro contrato por los 
distintos órganos que intervengan en la tramitación.

La  normativa  aplicable  y  las  particularidades  propias  de  este  tipo  de  contratos  se 
detallan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato.

Componente  2.Inversión C.2  I5  a  la  que obedece al  Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).

A.- PODER ADJUDICADOR

Admón. contratante: Ayuntamiento de Belorado
Órgano de contratación: X Presidencia (Por delegación del Ayto. Pleno)

£Pleno
Junta de Gobierno (por delegación)

Fecha resolución de inicio: Decreto 25/04/2024

B.- DEFINICIÓN DEL CONTRATO

B.1.- OBJETO DEL CONTRATO

Objeto del contrato: “Rehabilitación Edificio Casa de Asociaciones de Belorado. Fase II”
Naturaleza del contrato: Contrato de obras.
Transferencia de propiedad intelectual o industrial:
£SI   QNO

B.2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER E INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Contrato administrativo de obras a celebrar  por  una administración local  y por tanto poder 
adjudicador del sector público (art.  17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del 
Sector Público, en adelante, L.C.S.P.), cuyo objeto consiste en: “Rehabilitación de edificio de 
Casa  de  Asociaciones  en  Belorado.  Fase  II” por  importe  de  seiscientos  setenta  mil 
ochocientos cincuenta y tres euros con noventa y cinco céntimos de euro (670.853,95 €) más 
IVA lo que da un total de ochocientos ochenta y un mil setecientos treinta y tres euros con 
veintiocho céntimos de euro (881.733,28 €) de presupuesto base de licitación.

Con el presente contrato se pretende cumplir la necesidad de rehabilitación de inmueble de 
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º

titularidad municipal (fase II) incluido en varias líneas de subvenciones tal y como detalla más 
adelante.

El Ayuntamiento de Belorado, carece de experiencia y de medios propios para ejecutar la obra 
resultando necesaria la contratación para la ejecución del proyecto:

- Esta Entidad carece en la plantilla de personal, de plazas para la ejecución de estas 
funciones.

- El volumen de trabajo que estos trabajos requieren, supone que no se puede acometer 
por el personal existente,  pues supone unas actuaciones para las que no se dispone de 
formación, ni especialidad, ni experiencia para su ejecución.

B.3.- PROYECTO/MEMORIA.

El proyecto técnico para “Rehabilitación de Edificio Casa de Asociaciones de Belorado Fase II” 
ha sido redactado por el Sr Arquitecto D Blas Barbero Briones Colegiado 2419 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este.
Redacción: mayo 2023. Modificado en abril de 2024.
Aprobado: Decreto de Alcaldía de 24/04/2024 en ejercicio de delegación de competencias del 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el  24/04/2024.

B.4.- LOTES DEL CONTRATO

B.4.1- División por lotes £SI   QNO

Se estima que la adjudicación del contrato por lotes ocasionaría perjuicios al resultado de las 
obras  ejecutadas. Por  un  lado,  por  la  dificultad  que  conllevaría  su  coordinación  técnica  y 
ejecución dentro  del  desarrollo  global  de los  trabajos,  y  por  otro,  en que los  trabajos  que 
componen la obra general requieren una ejecución sucesiva y coordinada, con lo que si uno de 
ellos fuese considerado aisladamente un lote y éste quedase desierto por falta de concurrencia 
de los contratistas, la obra no podría proseguir o finalizarse, no satisfaciéndose la finalidad del 
contrato.

LOTE

CNAE

CPV
45200000-2  Trabajos  de  construcción  de  inmuebles  y 
obras de ingeniería civil

NUTS ES.412 España-Centro; Castilla y León; Burgos

B.5. Reservado a Centros Especiales de Empleo           £SI   QNO

C.- IMPORTE DEL CONTRATO

C.1.-  PRESUPUESTO  BASE  DE 
LICITACIÓN

811.733,28 €

Sistema de determinación del precio:
Q Precio total cerrado de la prestación
£ Precios por unidades de ejecución
£ Precio por unidad de tiempo
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º

£ Precio por aplicación de honorarios
£ Precio por aplicación de tarifas

Cálculo del importe del Presupuesto Base de Licitación:

a. Presupuesto Neto Licitación 670.853,95 €
b. Impuesto Valor Añadido (21%) 140.879,33 €
Presupuesto Base de Licitación { a + b } 811.733,28 €

Estimación de costes económicos: Según proyecto técnico.

a. Costes Directos… 811.733,28 €
b. Costes Indirectos
c. Otros gastos eventuales
Presupuesto Base de Licitación { a + b +c} 811.733,28 €

C.2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 670.853,95 €

Cálculo del importe del Valor Estimado del contrato:
a. Presupuesto Neto de Licitación 670.853,95 €
b. Formas de opción eventual £SI   QNO 0,00 €
c.  Abono  de  primas  o  pagos  a  los 
licitadores

£SI   QNO 0,00 €

d. Modificaciones contractuales previstas £SI   QNO 0,00 €
e. Prórrogas contractuales previstas £SI   QNO 0,00 €
Valor Estimado del Contrato { a + b +  c + d + [ a * e ] } 670.853,95 €

Desglose del Valor Estimado del contrato por lotes:£SI   QNO

El  Valor  estimado del  contrato  se  ha calculado  teniendo  en cuenta  las  mediciones  de las 
diversas  unidades  de  ejecución  de  las  obras  conforme  a  los  precios  establecidos  en  el 
proyecto, sin que se encuentren previstas modificaciones ni prórrogas del contrato.

D.- DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS Y CONTABLES

D.1.- RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

Separatas V y 
VII
505.255,53 €

Diputación 
Provincial  de 
Burgos

Ayto. Belorado Total

Plan 
Provincial 
Cooperación 
2024/2024

319.000,00 €
(estimada)

186.255,53 505.255,53
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º

(Solicitada)

Separata VI
 306.507,75 €

Fondos UE Ayto. Belorado Total

PIREP 
(Expdte 
C215PL/22/00
200)
(*)

226.523,52 € 79.984,23 € 306.507,75 €

(*)  La  subvención  PIREP  tiene  un  importe  total  de  297.665,60  €  debiendo  justificarse  la 
totalidad del proyecto técnico. Teniendo en consideración que el proyecto íntegro se ejecutará 
en dos ejercicios presupuestarios (2023 y 2024) se aplica un principio de porcentajes respecto 
a la totalidad de actuaciones proyectadas de partidas/actuaciones propias a incluir en la línea 
PIREP y que se integran en la Separata III de la fase I del proyecto y en la Separata VI de la 
Fase II del Proyecto

Separata  III  (Fase  I):  96.246,46   €  (23,90  %)  Incluye  Anejo  Modificado  I  (  Precio  de 
adjudicación)

Separata VI (fase II): 306.507,75 € ( 76,10 %)(Precio de licitación)

Total (Separatas III y VI): 402.754,21 € (100%) La financiación con fondos UE son 297.665,60 
€ para expediente C215PL/22/00200 en su totalidad, por tanto para financiar los 402.754,21 €. 
Si  aplicamos  el  76,10  %  de  297.665,60  €  para  financiar  el  76,10%  de  inversión  PIREP 
(306.507,75 €) Mientras que el  Ayuntamiento de Belorado aportaría el  resto 26,10 % de la 
separata VI de la Fase II.
D.2.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Presupuesto 2023: Partida 9200 61901 PIREP (Separata III de Fase I y Separata VI de Fase II)
Presupuesto 2024: Partida 9200 61900 Planes provinciales 2024/2025 (separatas V y VII Fase 
II)

D.3.- GASTO ANUALIZADO (gasto plurianual): £SI   QNO

E.- DURACIÓN DEL CONTRATO

E.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN Cuatro meses

El plazo de ejecución de la prestación será contado a partir del día siguiente al de la firma del 
acta de comprobación del replanteo con resultado viable, la cual deberá realizarse en el plazo 
máximo de unos quince días naturalesa partir de la fecha de formalización del contrato. Ver 
PCAP

E.2.- LUGAR DE EJECUCIÓN Plaza Mayor 13 de Belorado

E.3.- PRÓRROGA £SI   QNO
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º

F.- CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN

F.1.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

£Procedimiento abierto ordinario
Procedimiento abierto simplificado
Procedimiento abierto simplificado sumario
£Procedimiento restringido
£Procedimiento de licitación con negociación
£Procedimiento negociado sin publicidad
£Otro: ………………………..

F.2.- SISTEMAS PARA LA RACIONALIZACIÓN £SI   QNO

F.3.- SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA £SI   QNO

F.4.- MODALIDAD DE TRAMITACIÓN

󠄠 Tramitación ordinaria
X Tramitación de urgencia
£Tramitación anticipada

En caso de que el contrato sea financiado con Fondos de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  nos remitiremos a efectos de la  Tramitación de Urgencia  a lo  dispuesto  en el 
artículo 50 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

F.5.- TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA QSI   £NO

F.6.-ACCESO  AL  EXPEDIENTE: 
https//belorado.sedelectronica.es  (Perfil del contratante)

 Presentación  de  ofertas:  Central  de  Contratación  de  la  Diputación  Provincial  de  Burgos) 
disponible  en  https://www.burgos.es.  Se  accede  a  Sede  electrónica  y  luego  a  Central  de 
Contratación

G.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO

G.1.- CAPACIDAD

Requisitos específicos exigidos al licitador SI   NO

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento 
simplificado  deberán  estar  inscritos  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea 
limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del 
licitador  que  acredite  haber  presentado  la  solicitud  de  inscripción  en  el  correspondiente 
Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha 
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º

anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia 
tendrá  lugar  mediante  la  aportación  del  acuse  de  recibo  de  la  solicitud  emitido  por  el 
correspondiente  Registro  y  de  una  declaración  responsable  de  haber  aportado  la 
documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

Habilitación empresarial o profesional
 Clasificación empresarial exigida según el proyecto técnico:

FASE 2: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ENFOSCADOS 
Y  REVESTIMIENTOS,  CARPINTERÍA  EXTERIOR, 
SOLADOS Y ALICATADOS, MEJORA DE ENVOLVENTE 
TERMICA, EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS 
Y  OTRAS  INSTALACIONES,  SOSTENIBILIDAD, 
ACCESIBILIDAD,  HABITABILIDAD  Y  SEGURIDAD, 
TRABAJOS  DE  RESTAURACIÓN  DE  FACHADA, 
CARPINTERÍA  INTERIOR,  INSTALACIONES  DEL 
EDIFICIO Y PINTURAS

Grupo C Subgrupo 4 Categoría contrato c)

SI   NO

Condiciones especiales de compatibilidad £SI   QNO
Prohibición de contratar QSI   £NO
No podrán contratar, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 71 de la LCSP

G.1.2- CONSULTAS PRELIMINARES DE MERCADO                                           SI   NO
Denominación de los participantes:

G.2.- SOLVENCIA( no es necesario acreditar ya que se exige clasificación de la empresa)

Obligación de acreditar solvencia 󠄠SI   󠄠NO

G.2.1.- Solvencia económica y financiera 󠄠SI   X NO

Se acredita mediante clasificación empresarial.

G.2.2.- Solvencia técnica o profesional XSI   󠄠XNO

Se acredita mediante clasificación empresarial.

G.2.3.- Obligación de adscripción de medios: 󠄠SI   xNO

Con el fin de poder valorar la cualificación y valía profesional del equipo de trabajo propuesto, 
será necesario que se indique en la oferta técnica el currículum vitae de las personas que se 
van a asignar al proyecto. En cuanto al equipo se estima como referencia el que se considera 
necesario como mínimo para llevar a cabo este proyecto: No aplicable
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º

H.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

H.1.- CLASIFICACIÓN EXIGIDA: X SI   NO

En los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros el empresario podrá 
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el 
grupo o subgrupo de clasificación señalado a continuación o bien acreditando el cumplimiento 
de los requisitos específicos de solvencia recogidos en el apartado 9 del PCAP.

En aquellos contratos en los que el valor estimado sea superior a 500.000,00 € será requisito 
indispensable, de conformidad con el artículo 77 de la LCSP, que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras,  en el  grupo y subgrupo de clasificación 
señalados a continuación:

Grupo C Obras de Edificaciones

Subgrupo 4 Obras de albañilería, revocos y revestidos
Categoría 3 Valor estimado del contrato superior a 360.000,00 € e inferior a 

840.000,00 €.

H.2.- MEDIOS DE ACREDITACIÓN ROLECE

I.- CRITERIOS DE SELECCIÓN PREVIA £SI   QNO

J.- GARANTÍAS

J.1.- GARANTÍA PROVISIONAL £SI   QNO

J.2.- GARANTÍA DEFINITIVA SI  NO

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar en el plazo de SIETE (7) 
DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la 
constitución de la garantía definitiva por importe del. 5 % del PRECIO FINAL OFERTADO, IVA 
excluido. Se advierte expresamente que el órgano de contratación no efectuará la adjudicación 
a favor del licitador que no haya cumplido este requisito.

J.3.- GARANTÍA COMPLEMENTARIA XSI 󠄠 NO

El órgano de contratación podrá exigir al licitador una garantía complementaria de un 5%, que 
a todos los efectos tendrá la consideración de garantía definitiva, alcanzando en este caso la 
garantía definitiva total un 10 % del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor A 
en  el  caso  de  que  la  oferta  del  adjudicatario  resulte  considerada  inicialmente  como 
desproporcionada,  o  anormalmente  baja  o  temeraria  de  conformidad  con  los  criterios 
establecidos en el  PCAP.

J.4.- PLAZO DE GARANTÍA Un año
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º

K.-  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE 
OFERTAS

20 días naturales

A contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante

Plazos generales SI   NO
Reducciones de plazos (1) SI   NO
Ampliaciones de plazos £SI   QNO

(1) En caso de que el contrato sea financiado con Fondos de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  nos  remitiremos  a  efectos  de  los  plazos  aplicables  a  lo  dispuesto  en  el  Real 
Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la  Administración Pública  y para la  ejecución del  Plan de Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia.  En  este  caso  resulta  de  aplicación  por  lo  que  se  aplica  la 
tramitación de urgencia.

Hora 20:00  del último día

L.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

L.1.- FORMAS DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS PERMITIDAS
Presentación en formato electrónico QSI   £NO
Presentación en formato papel £SI   QNO

L.2.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:

Título de la proposición: “Rehabilitación edificio Casa Asociaciones de Belorado Fase II”

Contenido de la proposición:
SOBRE “A” “DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DEL  CUMPLIMIENTO  DE 

REQUISITOS PREVIOS PARA LICITAR Y PLAN DE EJECUCION 
Y MEMORIA“
En este sobre se deberá incluir únicamente la siguiente 
documentación:
a) Declaración responsable   Anexo I

b)  Plan  de  ejecución  de  obra  y  memoria 
técnica constructiva. (Criterio subjetivo)
c) Clasificación exigida

SOBRE “B” Oferta económica/mejoras Anexo II
Incorporar  cuadro  de  precios  descompuestos/partidas 
presupuestarias de la oferta.(Criterio objetivo)

SOBRE “C” No aplica
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M.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

M.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Criterio único 󠄠SI󠄠XNO
Pluralidad de criterios XSI£NO
Admisión de variante £SI   QNO
Admisión de mejoras SI   NO
Oferta integradora SI   £NO
Baremación de los criterios de adjudicación aplicables

Criterios Objetivos (fórmulas matemáticas):                     Se establecen los siguientes:
     Oferta económica QSI   £NO

󠄠SI   £NO
Criterios objetivos Subtotal: 80 puntos

Criterios Subjetivos (juicio de valor):                                 Se establecen los siguientes:
Plan de ejecución de obra y mejora técnica 
constructiva

XSI   £NO

(Umbral puntuación mínima 10 puntos)

Criterios subjetivos Subtotal: 20 puntos

Puntuación máxima otorgable   (Crit  obj + subj)           Total: 100 puntos

M.1.1.-CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVA

Criterio 1.Oferta económica
Ponderación global: Max.80 puntos de 100.

Criterio de valoración: Menor precio ofertado por las obras objeto del contrato. Las ofertas lo 
serán por el tipo de licitación o a la baja, no siendo admisibles aquellas ofertas que superen el 
tipo de licitación.

Tipo  de  licitación:  Se  toma como importe  de  referencia  para  la  determinación  del  tipo  de 
licitación el del presupuesto base de licitación IVA excluido, que comprende todos los gastos 
relacionados con la consecución del objeto del contrato y que asciende al siguiente importe: 
670.853,75€

Fórmula matemática: La puntuación para cada oferta se calculará conforme al sumando del 
polinomio que valora el precio de la oferta que se expresa a continuación:

X= Tipo – OFVAL   X N
Tipo – OFMIN

TIPO es el tipo de licitación.
OFMIN es la oferta más baja.
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OFVAL es la oferta que se valora para ser puntuada.
N es el total de puntos máximo que se puede obtener:

Para determinar si una oferta ha sido emitida en términos anormales o desproporcionados se 
aplicará  los  parámetros  objetivos  que  se  establecen  reglamentariamente  (RGLCAP)  o 
reglamentación posterior,  y que,  en todo caso,  determinarán el  umbral de anormalidad por 
referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado.

Criterio 2. Mejoras ofertadas por los licitadores: No aplica

Ponderación global: Max. XX puntos de 100.

Ponderación relativa: XX % de la puntuación otorgada a los criterios objetivos.

Criterio de valoración XXXXX

M.1.2.-CRITERIOS DE VALORACIÓN SUBJETIVA. XSI   £NO
Criterio 1.Plan de ejecución de la obra y mejora técnica constructiva

Ponderación global: Max. 20 puntos de 100... Se exige umbral mínimo de 10 puntos en este 
criterio de adjudicación.

Ponderación relativa: 100 % de la puntuación otorgada a los criterios subjetivos.

Criterio de valoración:

Memoria  de  actuación  técnica  y  programación  para  la  ejecución  de  las  obras,  donde  se 
justificará el conocimiento del proyecto y de los distintos documentos que lo integran (memoria, 
anexos y descripción gráfica), analizando los aspectos más fundamentales del diseño y las 
actuaciones previas, prestando especial interés en la definición de los aspectos más complejos 
desde el punto de vista de la intervención y de su ejecución en el plazo programado.

En este apartado se valorará la memoria detallada de las actividades a realizar se valorarán los 
siguientes aspectos:

- METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE TRABAJO (Máximo 15 puntos)  

Metodología de trabajo aportada en la oferta técnica, en función del orden y organización de la 
información,  adecuación/especificidad  técnica  valorando  los  aspectos  fundamentales  del 
diseño del proyecto, grado de detalle, análisis de los aspectos más complejos desde el punto 
de vista de la intervención, concreción y coherencia de la documentación presentada.

La puntuación se distribuirá de la siguiente forma:

-Propuesta muy bien desarrollada: (>10 hasta 15 puntos)
-Propuesta bien desarrollada:(>7 hasta 10 puntos)
-Propuesta suficientemente desarrollada: (>3 hasta 7 puntos)
-Propuesta poco desarrollada:(>0,0 hasta 3 puntos)
-No presenta propuesta:(0 puntos)

- ESTUDIO DE PLAZOS DE LA OBRA (Máximo 5 puntos)  
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Justificación  del  estudio  de  plazos  aportado  en  la  oferta  técnica,  en  función  del  orden  y 
organización de la información, adecuación/especificidad técnica, grado de detalle, concreción 
y coherencia de la documentación presentada.
-Propuesta muy bien desarrollada: (>3 hasta 5 puntos)
-Propuesta bien desarrollada: (3 puntos)
-Propuesta suficientemente desarrollada: (2 puntos)
-Propuesta poco desarrollada: ( 1 puntos)
-No presenta propuesta: (0 puntos)

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN.

Resultando de especial relevancia la correcta intervención y conocimiento de la obra puesto 
que se trata de un uso público con posibilidad de tener una alta ocupación puntual de personas 
resulta  imprescindible  que  los  ofertantes  presenten  una  MEMORIA  TÉCNICA  y  una 
PROGRAMACIÓN adecuados en su oferta. De esta forma, serán excluidos de la licitación a 
aquellos licitadores que no obtengan un mínimo de 10 puntos en los criterios de valoración 
técnica.

El  licitador  debe  demostrar  fehacientemente  que  ha  estudiado  el  Proyecto  con  detalle  y 
profundidad suficientes como para garantizar la viabilidad de los términos de su oferta, o en su 
caso, poner de relieve aquellas incidencias que pudieran comprometer ese resultado, ofertando 
las soluciones a las mismas que estimen más convenientes, sin que este hecho suponga la 
introducción  de  variantes  que  alteren  o  modifiquen  las  soluciones  arquitectónicas  y/o 
constructivas previstas en el proyecto.

Forma de presentación: Memoria de 10 páginas DIN A-4, no valorándose aquellas que excedan 
de dicho nº de páginas.

La puntuación se distribuirá de la forma señalada anteriormente.

M.2.- CONDICIONES OBJETO DE NEGOCIACIÓN No aplica £SI   QNO

M.3.- UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN. No aplica £SI   QNO

M.4.- DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE AL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO

Con el fin de constatar la vigencia o fiabilidad de las declaraciones responsables aportadas y 
de garantizar el normal desarrollo del procedimiento, con carácter previo a la adjudicación del 
contrato,  el  órgano  de  contratación  requerirá  a  los  candidatos  o  licitadores  que  resulten 
propuestos como adjudicatarios para que presenten la documentación que se detalla en  el 
PCAP  además de lo dispuesto en el Apartado II del presente documento, en caso de que haya 
sido financiado mediante Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

M.5.- SEGUROS DE   LA OBRA EXIGIBLES AL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO

En el  plazo máximo de QUINCE DÍAS NATURALES a contar  desde la  formalización  del 
contrato, el adjudicatario deberá suscribir para la obra que va a ejecutar, las pólizas de seguro 
siguientes:
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Seguros Exigencia Importe mínimo (1,5 PBL)
Seguro de Responsabilidad Civil SI   NO 1.217.599,92€
Seguro Decenal (*) SI   XNO

(*) es preciso el seguro decenal si se trata de una obra que afecta a elementos estructurales de 
viviendas.

N.- ÓRGANOS DE ASISTENCIA

N.1.- MESA DE CONTRATACIÓN

Presidente Titular D Federico Puente Vargas (Concejal)

Suplente D Jose María García Cancelo (Concejal)

Secretario Titular Dª Belén Calvo Corral (Funcionaria)

Suplente 1º Dª M Carmen Ochoa Alonso

Vocal Titular Dª M Jesús Castrillo López
Suplente Dª M Carmen Ochoa Alonso

Vocal 
Jurídico

Titular Dª M Begoña González Castro (Secretaria-
Interventora)

N.2. COMITÉ DE EXPERTOS £SI   QNO

Ñ.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Ñ.1.-OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

Sin perjuicio  del  resto de obligaciones  que con carácter  general  se definen en los  pliegos 
contractuales (PCAP y PPT), por razón de la naturaleza y características propias del presente 
contrato,  tendrán  la  consideración  de  obligaciones  esenciales  con  los  efectos  y  límites 
señalados en el artículo 211 y siguientes LCSP las siguientes:

- Las cláusulas 1 y 2 del PPT.
- El mantenimiento de las condiciones de capacidad y solvencia/clasificación empresarial 

exigidas al empresario, durante toda la duración del contrato (G.- CCP).
- El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato (Ñ.2 CCP).
- La ejecución del contrato de conformidad con las propuestas de mejoras efectuadas por 

el contratista y admitidas por el órgano de contratación.

Ñ.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

En materia de coordinación de Actividades Preventivas:
La contratación implica concurrencia de actividades empresariales                            SI    

NO
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En caso afirmativo se exige al contratista el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Real  Decreto 171/2004,  de 30 de enero,  por el  que se desarrolla  el  artículo  24 de la  Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación 
de actividades empresariales.

PlandeSeguridadySalud  SI   NO

El  adjudicatario  presentará  en  el  plazo  de  15  días  naturales  a  contar  desde  la  fecha 
deformalizacióndelcontratoyentodocasoconcarácterprevioaliniciodesuejecución,unPlandeSegu
ridadySaludqueprevioinformefavorabledelCoordinadordeSeguridadySaludnombradoalefecto,de
beráseraprobadoporestaAdministraciónconanterioridadaliniciodelasobras.Esteplantendrácaráct
erdedocumentocontractual.

Plandetratamientodelosresiduosdeconstru
cciónydemolición

 SI    NO

El  adjudicatario  presentará  en  el  plazo  de  15  días  naturales  a  contar  desde  la  fecha 
deformalización del contrato y en todo caso con carácter previo al inicio de su ejecución,un 
Plan  de  tratamiento  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  que  se  vayan 
aproducir.DeberáserinformadoporelDirectordeobrayaprobadoporestaAdministración  con 
anterioridad al inicio de las obras. Este plan tendrá carácter dedocumentocontractual.

I.  Al  menos el  70  % en peso de los  residuos de construcción y demolición  no peligrosos 
(excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de 
residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se 
preparará para su reutilización,  reciclaje o valorización,  incluidas las operaciones de relleno 
utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el 
Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
II. Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con 
la  construcción  y  demolición,  de  conformidad  con  el  Protocolo  de  gestión  de  residuos  de 
construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y 
utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la  eliminación  y  manipulación  segura  de 
sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad 
mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles 
para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se 
lleve  a  cabo  preferiblemente  de  forma  selectiva  y  la  clasificación  se  realizará  de  forma 
preferente  en  el  lugar  de  generación  de  los  residuos.  En  el  caso  de  generarse  residuos 
peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través 
de gestores autorizados para su tratamiento.
III. Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en 
particular,  demostrarán,  con  referencia  a  la  ISO  20887,  para  evaluar  la  capacidad  de 
desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en 
el  uso  de  recursos,  adaptables,  flexibles  y  desmontables  para  permitir  la  reutilización  y 
reciclaje.
A fin de acreditar el complimiento de estos tres requisitos en materia de gestión de los residuos 
generados en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de los materiales de 
construcción deberá aportar un informe firmado por la dirección facultativa de la obra y 
que  y  que  deberá  contener  la  acreditación  documental  de  que  los  residuos  se  han 
destinado  a  preparación  para  la  reutilización,  reciclado  o  valorización  en  gestores 
autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70 %.  Este hecho se acreditará a 
través de los certificados de los gestores de residuos, que además incluirá el código LER de los 
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residuos  entregados  para  que  se  pueda  comprobar  la  separación  realizada  en  la  obra. 
También se incluirá el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque 
no computen para el objetivo del 70 %.

PrevencióndeRiesgosLaborales  SI    NO

La empresa contratada deberá cumplir con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 31/1995,de 8 de 
noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  su  desarrollo  por  parte 
delRealDecreto171/2004,de30deenero,enmateriadecoordinacióndeactividades  empresariales, 
cooperando con la Diputación en la aplicación y el cumplimiento de lanormativadeprevención 
deriesgos laborales.

En materia de subcontratación:

En los contratos cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de 
la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, el adjudicatario 
remitirá  al  órgano  de  contratación,  y  por  delegación  de  este  a  la  unidad  encargada  del 
seguimiento  y  ejecución  ordinaria  del  contrato,  junto  con  la  última  factura,  relación  de 
subcontratistas y proveedores, así como el justificante de los pagos efectuados a estos una vez 
ejecutada  la  prestación  subcontratada.  El  Anexo  I  de  Declaración  responsable  determina 
condiciones  específicas  en  materia  de  subcontratación  y  el  suministro  de  información  al 
respecto.

Publicidad y cartelería.

De conformidad con la cláusula 24.5 del PCAP corre por cuenta del contratista el suministro e 
instalación de la cartelería exigida en la convocatoria de las subvenciones que financian este 
contrato  de  conformidad  con  las  determinaciones  y  características  exigidas  en  sus 
correspondientes convocatorias. Los gastos se incluirán dentro del precio del contrato.

Ñ.3.- En relación con el deber de confidencialidad y protección de datos:
La contratación implica el tratamiento de datos personales:                                    SI    NO

En caso afirmativo, ver cláusulas correspondientes del PCAP

Ñ.4.- En aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR):

Contrato financiado a través de los fondos procedentes del (PRTR)    SI    NO

En caso afirmativo, ver Apartado II del presente Pliego, y tener en cuenta cualquier remisión 
hecha a los mismos a lo largo del clausulado del PCAP.

O.- DIRECCIÓN DEL CONTRATO

0.1.  DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA:

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD:

UNIDAD  ENCARGADA  DEL  CONTROL  Y  SEGUIMIENTO  DE  LA  EJECUCIÓN  DEL 
CONTRATO: Ayuntamiento de Belorado
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0.2.  REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

La empresa adjudicataria deberá designar un delegado que actuará como interlocutor único 
ante el ayuntamiento de Belorado para cuantas cuestiones de índole comercial, administrativa, 
de facturación y de carácter técnico se deriven de la ejecución del contrato ante las unidades 
administrativas de la Corporación encargadas del seguimiento y ejecución ordinaria en cuantos 
aspectos del contrato les correspondan.

P.- RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN

Se requiere autorización expresa: X SI   󠄠 NO
Se limita la subcontratación:  SI    NO
Se prohíbe la subcontratación:  SI   NO

No  obstante,  se  prohíbe  expresamente  la  subcontratación  con  personas  inhabilitadas  o 
incursas  en  prohibición  de  contratar:  En  ningún  caso  podrá  concertarse  por  el  contratista 
principal la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos de prohibición de 
contratar.

Q.- RÉGIMEN DE PAGOS

A efectos de pago al Contratista, la Dirección de Obra expedirá certificaciones periódicas de la 
obra realizada.

El  pago  de las  certificaciones  de obra  se realizará  mediante  transferencia  bancaria  previa 
presentación  de  factura,  expedida  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  debidamente 
conformada por la Dirección de Obra, previo los trámites administrativos oportunos.

De acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas del sector público, todas las facturas (excepto las 
presentadas por personas físicas) tendrán que ser obligatoriamente  electrónicas, por lo que 
serán rechazadas y devueltas las que no cumplan este requisito.

El punto general de Factura Electrónica será el que se presta a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Belorado (https://belorado.sedelectronica.es)

Todas las facturas electrónicas que se remitan deberán incluir la codificación de las unidades 
administrativas  en  términos  del  directorio  DIR3  (oficina  contable,  órgano  gestor  y  unidad 
tramitadora) establecida por el Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas.L01090487

Forma de pago:

Pago único  SI    NO
Pagos periódicos  SI    NO
Pago  mediante  entrega  de 
bienes

 SI    NO

Facturación electrónica:
 SI    NO

https://belorado.sedelectronica.es

Códigos DIR3:
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Código de la oficina contable L01090487
Código del órgano gestor L01090487
Código  de  la  unidad 
tramitación

L01090487

Q.1.- REVISIÓN DE PRECIOS:  SI    NO

Q.2.-  ABONO  POR  ACOPIOS  /  ACTUACIONES 
PREPARATORIAS:

 SI    NO

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

R.1.- MODIFICACIONES PREVISTAS  SI    NO

R.2.- MODIFICACIONES NO PREVISTAS

Se estará a lo establecido en los artículos 205 y 206 LCSP

S.- RECURSOS

Recurso especial en materia de contratación  SI    NO
Recursos administrativos comunes  SI    NO

ÍNDICE DE CLAUSULAS

Nº ASUNTO PAGINA
I.- DISPOSICIONES GENERALES

1 Objeto, clasificación y naturaleza 20
2 Procedimiento de selección y adjudicación 23
3 Perfil del contratante 23
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4 Presupuesto, valor, precio del contrato 23
5 Existencia de crédito 24
6 Revisión de precios 25
7 Plazo de ejecución y emplazamiento 25
8 Acreditación de la aptitud para contratar 26

        8 bis Tipos de procedimiento a los que se aplica PCAP 30
9 Licitación  electrónica.  Presentación  de 

proposiciones y doc. dm
35

10 Garantía provisional 42
11 Criterios adjudicación 44
12 Admisibilidad de variantes/Especialidades licitación 56
13 Ofertas anormalmente bajas 58
14 Preferencias de adjudicación en caso de empates 60
15 Mesa de contratación 60
16 Desistimiento del contrato. No adjudicación 61
17 Apertura de proposiciones 62
18 Apertura “Sobre B” 63
19 Requerimiento documentación 63
20 Garantía definitiva y complementaria 65
21 Adjudicación del contrato 68
22 Formalización del contrato 68
23 Ejecución del contrato. Condiciones especiales de 

ejecución
69

24 Derechos y obligaciones de las partes 71
25 Subcontratación 77
26 Modificaciones contractuales 78
27 Sucesión del contratista 83
28 Cesión del contrato. Subcontratación. 83
29 Penalidades por incumplimiento 85
30 Resolución del contrato 89
31 Director Facultativo de Obra 90
32 Confidencialidad y tratamiento de datos 90
33 Plazo de garantía 92
34 Régimen Jurídico del contrato 94

II  PLAN  DE  TRASFORMACION,  RECUPERACION  Y 
RESILIENCIA

ANEXOS
Anexo I Declaración responsable 102
Anexo II Oferta económica/mejoras 107
Anexo III  Declaración Ausencia Conflictos de Interés 
(DACI)

108

Anexo IV Declaración Ausencia Conflictos de Interés 
Agravada (DACI Agravada)

110

Anexo  V  Modelo  ante  empate  entre  empresas 
licitadoras.

113
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a) Declaración de cesión y tratamiento de datos
b) Compromiso de ejecución de actuaciones
c) Identificación de contratistas y subcontratistas
d) DNSH

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE 
OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto, clasificación y naturaleza

1.1 Descripción del objeto del contrato

El presente pliego regula la contratación de la ejecución de las obras indicadas en el apartado 
B.1 del Cuadro de Características Particulares de cada contrato (en adelante CCP) según proyecto 
técnico redactado que se indica en el apartado B.3 de dicho CCP, donde se recoge igualmente su 
fecha de redacción y de aprobación por el órgano competente del Ayuntamiento de Belorado.

De acuerdo con el artículo 13.3 de la LCSP los contratos de obras se referirán a una obra 
completa,  entendiendo  por  esta  la  susceptible  de  ser  entregada  al  uso  general  o  al  servicio 
correspondiente,  sin  perjuicio  de  las  ampliaciones  de  que  posteriormente  pueda  ser  objeto  y 
comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.

No  obstante  lo  anterior,  podrán  contratarse  obras  definidas  mediante  proyectos 
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean 
susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser 
sustancialmente  definidas  y  preceda  autorización  administrativa  del  órgano  de  contratación  que 
funde la conveniencia de la referida contratación.

Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los supuestos 
previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la LCSP cuando la responsabilidad de la obra completa 
corresponda a la Administración por tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la propia 
Administración Pública.

Necesidad  para  satisfacer. A los  efectos  exigidos  en  el  artículo  28  LCSP,  la  naturaleza  y 
extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente 
pliego,  así  como la  idoneidad de su objeto  y  contenido para satisfacerlas,  se  especifican en la 
memoria justificativa del contrato, sin perjuicio de las referencias que sean precisas en el proyecto de 
obras. En el CCP de cada obra (apartado B.2), al definir el objeto del contrato se indican estos datos 
de manera sucinta.

El contrato definido tiene la calificación de  contrato administrativo de obras, de acuerdo 
con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.2 División en lotes del objeto del contrato

Como regla general los contratos de obras de importe superior a 80.000 €se dividirán en 
lotes para su licitación, salvo que por razones técnicas u operativas debidamente justificadas en 
la memoria justificativa del contrato, la división resulte materialmente imposible, o la coordinación 
de  los  diferentes  empresarios  para  la  correcta  ejecución  del  contrato  resulte  igualmente 
imposible de manera eficiente, incluso con una asistencia externa específica para realizar esa 
coordinación. En todo caso se dividirán en lotes las obras que se ejecuten en ubicaciones físicas 
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separadas  geográficamente.  La  división  en  lotes  o  la  imposibilidad  de  esa  división  se hará 
constar en el B.4.1 del CCP del contrato en cuestión, así como alguna de las limitaciones que se 
recogen a continuación.

Cuando la obra se divida en lotes, se podrá:

a) Limitar el número de lotes a los que un mismo licitador puede formular oferta. Como regla 
general el número máximo de lotes a los que se admitirá la presentación de ofertas por el 
mismo empresario no será superior  a un tercio del total  de lotes en los que se divida el 
contrato, especificándose en el CCP el número exacto. El licitador deberá indicar en su oferta 
el orden de preferencia de adjudicación de los lotes a los que concurra. 

b) Limitar  el  número  de  lotes  que  se  pueden  adjudicar  a  un  mismo  contratista.  Se  podrá 
excepcionar este límite para el caso de que alguna de los lotes pudiera quedar desierto.

c) Plantear  la  posibilidad de que los licitadores  presente una oferta integradora para varios 
lotes.  En el  CCP se deberá concretar  la  combinación  o  combinaciones  de lotes  que se 
admitirán. Se deberá en este caso realizar la evaluación comparativa para determinar si la 
oferta combinada es en conjunto mejor, de acuerdo con los criterios de adjudicación, que las 
ofertas presentadas para los lotes de manera separada.

1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

En el apartado B.4. del CCP se especifica el código de clasificación de las prestaciones objeto 
de  este  contrato,  según  el  Reglamento  (CE)  Nº  213/2008  de  la  Comisión  Europea,  de  28  de 
noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV). Se 
podrá indicar en dicho apartado el código de la clasificación de actividades económicas establecido 
por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). 

Estas referencias normativas se entenderán realizadas a aquellas otras que en su momento las 
modifiquen o sustituyan.

1.4 Naturaleza del contrato.

Los contratos de obras que celebre el Ayuntamiento de Belorado al amparo del presente 
“pliego modelo” tendrán naturaleza administrativa, como contrato típico de obras definido en el 
artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo    y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

De  acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  25 de  dicha  Ley,  estos  contratos  tendrán 
naturaleza administrativa. Estos contratos se regirán, en primer lugar, por lo establecido en este 
pliego y en los restantes documentos contractuales citados en el apartado 1.5 de esta cláusula. 
En lo no regulado expresamente en dichos documentos contractuales, se regulará este contrato 
por lo dispuesto en la LCSP y su normativa de desarrollo, especialmente por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector 
Público (RPLCSP) y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, RD 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en lo que no se opongan a la LCSP). 
Será especialmente de aplicación a efectos interpretativos la Directiva 2014/24, del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE. 

Cuando alguna obra esté financiada con Fondos Europeos el contrato se someterá también 
a las disposiciones comunitarias que regulen el Fondo en cuestión. Supletoriamente se aplicarán 
las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto las normas de derecho privado.

Específicamente,  los  contratos  financiados  con  fondos  del  PLAN  DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), se regirán por lo dispuesto en el Apartado IIdel 
presente Pliego. 

Asimismo,  en  materia  de  protección  de  datos,  se  manifiesta  expresamente  el 
sometimiento de todos los contratos suscritos por esta Corporación a la LEY ORGÁNICA 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su 
normativa de desarrollo,  así  como a la normativa de la  Unión Europea sobre dicha materia: 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de 
Datos)

En  cuanto  a  la  ejecución  material  de  las  obras,  deberán  respetarse  íntegramente  las 
disposiciones correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras  de  construcción);  en  materia  medioambiental  (singularmente  lo  previsto  en  el  R.D. 
105/2008 de 1 de febrero,  por  el  que se regula la  producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, así como la correspondiente a eficiencia energética); y para las obras 
de edificación, la normativa técnica correspondiente (especialmente, la Ley de Ordenación de la 
Edificación,  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre  y  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  R.D. 
314/2006, de 17 de marzo).

Se  prestará  especial  atención  a  la  normativa  vigente  en  cada  momento  en  materia  de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónica para personas con movilidad reducida y 
otras capacidades físicas diferentes. En el momento de aprobarse este pliego esta normativa es 
esencialmente la siguiente: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación  y  accesibilidad  universal  de  las  personas  con  discapacidad;  Real  Decreto 
505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos  urbanizados  y  edificaciones;  Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se 
desarrolla  el  documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados; en Castilla y León: Ley 3/1998, 
de 24 junio por la que se regula la accesibilidad y supresión de barreras; Decreto 217/2001, de 
30 agosto por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras.  

Todas las referencias normativas se entenderán referidas a aquellas otras que las sustituyan o 
complementen a las señaladas.

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos contractuales 
o de la norma directa o indirectamente aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento

1.5.- Documentos que tiene naturaleza contractual.
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Para los contratos que se suscriban al amparo del presente pliego tendrán carácter contractual 
los siguientes documentos: 

- El presente pliego modelo de cláusulas administrativas particulares. (PCAP)
- El cuadro de características particulares del contrato de que se trate.(CCP).
- El pliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de cada obra.
- La memoria de cada proyecto de obras en lo referente a la descripción de los materiales 

básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra (art. 128 RGLCAP)
- Los planos del proyecto.
- Los cuadros de precios.
- La oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.
- El documento de formalización del contrato.
- El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación, que haya sido objeto de 

valoración o resulte exigible de conformidad con el artículo 144 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante  RGLCAP).

- El plan de tratamiento de residuos de la construcción una vez aprobado.
- El plan de seguridad y salud en el trabajo una vez aprobado por el órgano de contratación.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable 
por una interpretación sistemática de los mismos,  prevalecerá lo  establecido en este pliego 
modelo de cláusulas administrativas particulares y en el CCP, salvo que se deduzca que se 
trata de un evidente error de hecho o aritmético o que por razón de especialidad técnica deba 
prevalecer el documento técnico frente al administrativo.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La adjudicación del contrato se realizará utilizando  un criterio de adjudicación en base a la 
mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la cláusula undécima.

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad  contractual,  y  sin  perjuicio  de  la  utilización  de  otros  medios  de  publicidad,  este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones 
que se regulan en la página web siguiente: https://belorado.sedelectronica.es 

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto de ejecución material, Presupuesto 
Base de Licitación, valor estimado del contrato, precio del contrato

Se denomina Presupuesto de ejecución material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas

El Presupuesto Base de Licitación en el tiempo de duración del contrato esla cantidad que 
ha de servir como base de licitación es el presupuesto de ejecución por contrata que figura en el 
correspondiente Proyecto, estimado de acuerdo con lo que establece el artículo 100 de la LCSP, 
cantidad que incluye el IVA, desglosado. Dicho preciopodrá ser mejorado a la baja por los licitadores 
en aquellos casos en los que la baja en el precio sea uno de los criterios de valoración de las ofertas 
establecidos en el CCP del contrato. En el C.1 del CCP de cada contrato, se indicará el presupuesto 
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base de licitación, con el IVA desglosado.

El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras 
serán los del proyecto de ejecución, aplicándoles, en su caso, el coeficiente de baja resultante de la 
adjudicación y la revisión de precios que en su momento pueda proceder. 

El  valor estimado del contrato incluye el importe total, IVA excluido, que engloba todos los 
costes  derivados  de  la  ejecución  material,  calculados  teniendo  en  cuenta  la  normativa  laboral 
aplicable, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. En este cálculo se incluirán las 
modificaciones  previstas  del  contrato,  admisión  de  prórrogas,  abonos  de  primas,  etc.  (Art.  101 
LCSP).

El Precio del contrato que se abonará al adjudicatario será el que resulte de la adjudicación 
del mismo y deberá indicar como partida independiente el IVA.

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito.

En el apartado D.2 del CCP figurará la aplicación presupuestaria que financiará el contrato. La 
existencia de crédito presupuestario para hacer frente a los gastos derivados de la ejecución del 
contrato  es  requisito  necesario  para  la  validez  del  contrato,  incorporándose  al  expediente  de 
contratación el documento de retención crédito (RC).

Las cantidades comprometidas se ajustarán en la adjudicación de acuerdo con la propuesta 
realizada por la empresa y a la vista del programa definitivo de trabajos.

Financiación externa

Si  el  contrato  está  financiado  por  alguna  otra  Entidad,  pública  o  privada,  se  recogerá 
igualmente en el apartado D.1 del CCP este dato, indicando la Entidad cofinanciadora, su aportación 
por ejercicios y el documento y fecha que acredita la plena disponibilidad de todas las aportaciones 
comprometidas  para  financiar  el  servicio  en  cuestión.  Si  esa  financiación  externa  exigiera 
determinadas actuaciones específicas que afecten a las obligaciones de las partes contratantes, se 
precisarán en el CCP.

Se  indicará  especialmente  si  el  contrato  está  financiado  por  Fondos  Comunitarios, 
especificando en ese caso el proyecto en el que en su caso se integra el contrato en cuestión y la 
normativa comunitaria específica aplicable a dicho fondo. En el caso particular de que el contrato 
objeto  del  presente  Pliego  sea  Financiado  con  Cargo  a  Fondos  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, nos remitimos para su régimen al Apartado II del presente Pliego. 

Contratación sin contar con partida presupuestaria.

Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización 
del contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse 
en  el  ejercicio  siguiente.  En  este  caso  deberá  comprometerse  el  crédito  necesario  con  las 
limitaciones  que  se  determinen  en  las  normas  presupuestarias  aplicables  al  respecto  en  cada 
momento a las Entidades locales, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 117.2 LCSP.

La adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado 
y suficiente para la primera anualidad. En caso de que finalmente no fuese posible habilitar crédito 
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para el  mismo en el  presupuesto  de alguno de los  ejercicios,  se podrá iniciar  la  resolución  del 
contrato, con los efectos previstos en este pliego.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera 2 de la LCSP, también podrán 
tramitarse anticipadamente los contratos cuando su financiación dependa de una subvención o de un 
préstamo  o  crédito,  sometiendo  la  adjudicación  a  la  condición  suspensiva  de  la  efectiva 
consolidación  de  los  recursos  que  han  de  financiar  el  contrato.  Si  finalmente  no  se  recibe  la 
financiación esperada, se renunciará al contrato, sin que ninguno de los licitadores u ofertantes tenga 
derecho a indemnización alguna, al haber conocido de antemano el riesgo de la posibilidad de que 
finalmente no se consolidase el crédito necesario. 

También podrán tramitarse los contratos antes de la aprobación del presupuesto anual que 
haya de financiar el gasto previsto, cuando sea necesario agilizar la tramitación para poder adjudicar 
un nuevo contrato antes de que venza el que ampara la prestación contractual del mismo o cuando 
sea necesario comenzar su prestación en determinada fecha y esperar a la aprobación definitiva del 
nuevo presupuesto no permita tener  en la  fecha precisa  completada la  tramitación de la  nueva 
adjudicación. En estos casos se tramitará el expediente hasta la propuesta de adjudicación al órgano 
competente,  si  existe  una  certeza  razonable  de  que  va  a  existir  crédito  en  el  momento  de  la 
adjudicación, cuestión que quedará acreditada en el expediente, haciendo constar en el apartado D.2 
del CCP, la inexistencia de crédito y una sucinta referencia a cómo se habilitará. En caso de que 
finalmente el crédito no se consolide, se desistirá de su ejecución, sin ninguna indemnización para el 
contratista, salvo los gastos de preparación de la documentación para la licitación previstos en el 
PCAP para el supuesto de desistimiento

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios.

No cabe la revisión de precios (art 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española y el art 103 de 
la LCSP 2017).

CLÁUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución y Emplazamiento

La duración del contrato se establece entre la fecha de formalización del contrato y la fecha en 
que legalmente proceda la devolución de la garantía definitiva,  según lo previsto en este pliego, 
siendo el plazo de ejecución material de las obras el fijado en el E.1 del CCP, con el alcance que se 
establece en el presente PCAP

Plazo de ejecución del contrato: Ver CCP

Regla General: 

El  inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el  acta de comprobación del 
replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes 
desde  la  fecha  de  su  formalización  salvo  casos  excepcionales  justificados,  el  servicio  de  la 
Administración  encargada  de  las  obra  procederá,  en  presencia  del  contratista,  a  efectuar  la 
comprobación del replanteo. Ver CCP

El contrato podrá prorrogarse siempre de forma justificada y motivada así se acordará por el 
órgano de contratación. En este caso y por motivo dejustificación de la subvención concedida no se 
admite prórroga alguna.
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La  duración  del  contrato  quedará  condicionada  a  la  existencia  de  consignación 
presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario.

Emplazamiento de las obras:  Ver CCP.

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Las  empresas  deberán  ser  personas  físicas  o  jurídicas  cuya  finalidad  o  actividad  tenga 
relación directa  con el  objeto  del  contrato,  según resulte  de sus  estatutos  o  dispongan  de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del mismo. 
Además, deberán contar con las autorizaciones, permisos o licencias que exija la normativa sectorial 
de aplicación, en su caso.

De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo se 
acreditará por su inscripción en el  registro procedente de acuerdo con la  legislación del  Estado 
donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias.

Podrán presentar ofertas las Uniones Temporales de Empresarios (UTE) de conformidad con 
el art 69 de la LCSP. Si varias empresas acudiesen a la licitación constituyendo una UTE quedarán 
obligadas  solidariamente  y  cada  una  de  ellas  deberá  acreditar  su  personalidad  y  capacidad, 
indicando  los  nombres  y  circunstancias  de  las  personas  empresarias  que  la  suscriban,  la 
participación de cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en UTE en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, según el modelo Anexo I del este pliego. 

Cada entidad licitadora no podrá  presentar  más de una proposición,  ni  suscribir  ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él  
suscritas.

No podrán contratar  con la  Administración las comunidades de bienes,  ni  las sociedades 
cuyos pactos mantengan secretos entre socios y en las que cada uno de ellos contrato en su propio 
nombre con terceros.

 Acreditación de la capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de la 
prohibición de contratar.

Podrán  tomar  parte  en  los  procedimientos  contractuales  que  se  tramiten  al  amparo  del 
presente  pliego,  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o  extranjeras  que  cumplan  los 
siguientes requisitos:

1. Tener PERSONALIDAD JURÍDICA y PLENA CAPACIDAD jurídica y de obrar.
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2. Tener,  en el caso de personas jurídicas, un objeto social, fines o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, englobe las prestaciones objeto del contrato en 
cuestión.

Contar  con  la  HABILITACIÓN  EMPRESARIAL  O  PROFESIONAL que,  en  su  caso,  sea 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. En el  
apartado  G.1  del  CCP de cada  contrato  se  especificará,  en su caso,  la  habilitación  profesional 
requerida. En todo caso se considera requisito de habilitación profesional para ejecutar contratos 
figurar inscrito  en el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas Clasificadas del  Sector  Público 
(ROLECSP).

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
acredita, a tenor de lo reflejado en él y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 
empresario  en  cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación,  habilitación 
profesional  o  empresarial,  y  demás  circunstancias  inscritas,  así  como  la  concurrencia  de  las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Consecuentemente los licitadores deberán estar inscritos en el ROLECSP en la fecha de 
final  de  presentación  de  ofertas  (art  159.4  a)  LCSP).  No  obstante,  de  conformidad  con  la 
recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (Clasificación del informe 
32/2018. Recomendaciones, acuerdos y circulares) se atenderá a la situación coyuntural `por la que 
se  existen  retrasos  en  la  inscripción  de  las  empresas  de  conformidad  con  la  recomendación 
efectuada por la Junta Consultiva de Contratación (Informe 32/2018). En cualquier caso, se exige 
estar preinscrito en el ROLECSP en el momento de presentación de las ofertas.

La exigencia de este requisito queda condicionada a lo que en cada momento se disponga en 
las normas que complementen o modifiquen la normativa citada.

3. No estar  incurso  en  ninguna  de  las  PROHIBICIONES  DE  CONTRATAR señaladas  en  el 
artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de solicitudes de 
participación  cuando  se  aplique  el  procedimiento  restringido  o  un  procedimiento  con 
negociación,  ni en el de presentación de proposiciones cuando se aplique el procedimiento 
abierto. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación 
del contrato. Ello sin perjuicio, en su caso, de analizar las medidas de corrección de las causas 
que motivaron la prohibición adoptada por el licitador afectado, en los términos señalados en el 
artículo 72.5 de la LCSP.

4. Disponer,  en los  contratos de importe  igual  o superior  a  500.000 €  (IVA excluido),  de  la 
clasificación que se indica en el  apartado H.1 del CCP para cada contrato o lote, u otros 
superiores, otorgada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de 
Economía y Hacienda u órgano autonómico correspondiente, para aquellos contratos en los 
que dicha clasificación sea exigible. Las empresas que se encuentren pendientes de obtener 
la  clasificación  deberán  aportar  el  documento  acreditativo  de  haber  presentado  la 
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que ha obtenido la clasificación exigida 
en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. La 
falta  o  insuficiencia  de  la  clasificación  no  podrá  suplirse  mediante  la  integración  de  la 
solvencia con medios externos.

Todos estos requisitos deberán concurrir en la fecha de conclusión del plazo de presentación 
de proposiciones, subsistir en el momento de perfección del contrato y deberán mantenerse durante 
toda la ejecución del contrato.
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Acreditación de la solvencia del licitador.

Para poder tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al  amparo del 
presente  pliego,  los  licitadores  y/o  candidatos  deberán  disponer  de  la  solvencia  económica  y 
financiera y técnica o profesional exigida para cada contrato en el apartado G.2.1 y G.2.2. de su 
CCP,  donde se concretarán los requisitos mínimos de solvencia,  elegidos de entre los que se 
relacionan a continuación, de manera proporcional a la cuantía de cada uno de los lotes en los que 
se divida el contrato o el importe total del mismo cuando excepcionalmente no se haya dividido en 
lotes, y estar cuantificados, debiendo asegurar que se garantiza la posibilidad de participación de 
empresas con capacidad y solvencia suficiente para ejecutar el contrato, sin establecer restricciones 
injustificadas a la libre concurrencia.

Para acreditar la solvencia, en los contratos de valor estimado superior a 80.000 € el CCP 
deberá prever al menos una o varios de las alternativas que se indican a continuación.

Los  requisitos  de  solvencia  deberán  concurrir  en  la  fecha  de  conclusión  del  plazo  de 
presentación  de  proposiciones  subsistir  en  el  momento  de  perfección  del  contrato  y  deberán 
mantenerse durante toda la ejecución del contrato.

En todo caso,  la  solvencia  se entenderá justificada si  se dispone  de la  clasificación  que 
correspondería si el contrato tuviese un valor estimado igual o superior a  500.000€, IVA excluido.

Integración de  solvencia  por  medios externos.  Los  licitadores  podrán  complementar  su 
solvencia con medios de otras empresas que no estén incursas en prohibición para contratar con el 
sector público.

Se  requiere  para  ello  la  acreditación  de  la  efectiva  disposición  de  esos  medios, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con esas otras empresas.

En el caso de la solvencia técnica, deberá demostrar tal disposición mediante un compromiso 
escrito de dichas entidades; si se acude a medios externos para acreditar la solvencia económica y 
financiera,  el  compromiso  deberá  reflejar  expresamente  la  responsabilidad  solidaria  de  ambas 
empresas en los riesgos derivados de la ejecución del contrato (artículo 75 LCSP). 

Estas  mismas  exigencias  se  deberán  acreditar  en  el  supuesto  de  personas  jurídicas 
pertenecientes  a un grupo de sociedades  y se pretenda acreditar  la  valoración  de su solvencia 
económica, financiera y técnica mediante los recursos de las sociedades pertenecientes al grupo. 

Se podrá exigir no obstante que determinados trabajos hayan de ser ejecutados directamente 
por el propio licitador o, en caso de concurrencia en unión temporal de empresas, por un integrante 
de la misma, en atención a la naturaleza especial de los mismos. En el apartado P del CCP del  
contrato de que se trate, se recogerán de manera detallada los trabajos en cuestión.

 Acreditación de la solvencia económica y financiera.

a) Acreditación de un volumen anual de negocio (en el  mismo ámbito o similar  a que se 
refiera el contrato) durante uno de los tres últimos ejercicios ya cerrados y concluidos   por importe 
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igual o superior a (1,5 del presupuesto base de licitación, por tanto con IVAincluido).

b)  Disponer de un patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté 
vencida la obligación de presentar las cuentas anuales, equivalente al 1,5 del presupuesto base de 
licitación,  por  tanto,con  IVA  incluido.  La  acreditación  de  este  requisito  se  realizará  mediante 
aportación  de  los  Libros  de  inventarios  y  cuentas  anuales  depositados  en  el  registro  oficial 
correspondiente, o legalizados por el Registro Mercantil.

c) Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una cobertura igual 
o superior a una vez y media el importe del lotes o lotes/contrato a los que se licita; la póliza deberá 
estar vigente hasta el final del plazo para presentar ofertas y deberá aportar además el compromiso 
de  su  renovación  o  prórroga  que  garantice  el  mantenimiento  de  su  cobertura  durante  toda  la 
ejecución del contrato y su plazo de garantía, en caso de resultar adjudicatario.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional  .  

a) Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años contados a partir de la finalización 
del plazo establecido para la presentación de ofertas de la misma naturaleza debiendo acreditarse 
un importe anual acumulado (en el año de mayor ejecución) de 1,5 el valor del presupuesto base de 
licitación (por tanto con IVA incluido).Esta relación deberá indicar los siguientes datos:

Naturaleza/objeto de las obras:
Importe (con IVA).
Fecha
Cliente/promotor.

Si el licitador fuera una empresa con una antigüedad inferior a cinco años se actuará en los 
términos del art 88.1 b) a f) de la LCSP.

b) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos con 
formación específica durante los tres últimos años, requiriéndose al menos una plantilla media anual 
equivalente  al  50% del  personal  que  se  estime  necesario  en  la  documentación  preparatoria  el 
contrato  para  ejecutar  ésta.  En  los  contratos  de  mayor  complejidad  podrá  exigirse  un personal 
directivo mínimo con una formación específica mínima.

Contratación  con  empresas  extranjeras.

Las empresas extranjeras deberán acreditar en todo caso su capacidad y solvencia con los 
criterios establecidos en esta cláusula.  En todo caso, toda la documentación deberá presentarse 
junto con una traducción oficial de los correspondientes documentos.

Empresas comunitarias

Tendrán  capacidad  para  contratar  con  el  sector  público,  en  todo  caso,  las  empresas  no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en 
que estén establecidas y las disposiciones comunitarias de aplicación, tengan capacidad jurídica, y 
se  encuentren habilitadas  para  realizar  la  prestación  de que se trate.  Cuando  la  legislación  del 
Estado  en  que  se  encuentren  establecidas  estas  empresas  exija  la  inscripción  en  determinado 
registro, una autorización especial, o la pertenencia a una organización concreta para poder prestar 
en él  el  servicio de que se trate,  deberán acreditar  que cumplen este requisito.  La solvencia se 
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acreditará por los medios indicados en esta cláusula, si bien la económica se entenderá referida al 
documento fiscal correspondiente del Estado de que se trate.

Empresas extracomunitarias

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, además de 
acreditar su capacidad y solvencia mediante los medios indicados para las empresas comunitarias, 
deberán justificar, mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que 
se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera  admite  a  su  vez  la  participación  de  empresas  españolas  en  la  contratación  con  la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público del país en cuestión, en 
forma sustancialmente análoga. Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
empresas  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la  Organización 
Mundial de Comercio. En todo caso, estas empresas deberán abrir, si no la tuvieran, una sucursal en 
España,  con  designación  de  apoderados  o  representantes  para  sus  operaciones,  y  que  estén 
inscritas en el Registro Mercantil.

Sometimiento a la jurisdicción española

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier país a los contratos que se realicen al amparo 
del  presente  pliego  supone  la  renuncia  al  fuero  jurisdiccional  que  pudiera  corresponderles, 
sometiéndose a los Juzgados y tribunales españoles a que se refiere este pliego, y en concreto a los 
Juzgados y Tribunales de la provincia de Burgos

CLAUSULA OCTAVA BIS. Tipos de procedimientos de adjudicación a los que se aplica este 
pliego.

Los  contratos  que  se  tramiten  de  acuerdo  al  presente  pliego  podrán  adjudicarse  por 
procedimiento abierto ordinario, simplificado y simplificado sumario (supersimplificado), restringido o 
negociado, con o sin publicidad. En cumplimiento de lo exigido en el artículo 116.4.a) de la LCSP, en 
la Memoria Justificativa de la licitación se motivará la elección del procedimiento de contratación y los 
criterios de adjudicación. En el apartado F.1 y F.4 del CCP se recogerá el tipo de procedimiento 
elegido para adjudicar el contrato de que se trate.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

El  procedimiento  abierto  será  la  forma  habitual  de  contratación  de  obras  por  partedel 
Ayuntamiento de Belorado, de manera que todo empresario que reúna los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos en este pliego y en los respectivos apartados del CCP podrá presentar su oferta.

El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa de acuerdo con el criterio o criterios que 
para valorar éstas se establezcan en el apartado M del CCP, en relación con este pliego.

En este procedimiento no se admitirá ninguna negociación de los términos del contrato con los 
licitadores.

Procedimiento abierto ordinario

La tramitación de la licitación se efectuará mediante el procedimiento abierto ordinario regulado 
en los artículos  156 y siguientes  de la  citada LCSP,  en aquellos  contratos de obras cuyo valor 

30 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
R

F6
ZG

LW
K2

KW
9K

PW
JC

S3
SF

7H
Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
el

or
ad

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

0 
de

 1
33

 



º

estimado sea superior al umbral de 2.000.000,00 € establecido en el artículo 21 apartado 1 letra a) 
en relación con el artículo 159 apartado 1 letra a) de la LCSP.

Procedimiento abierto simplificado

Podrá utilizarse el  procedimiento  abierto simplificado en los contratos de obras cuando se 
cumplan las dos condiciones siguientes:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a la cantidad de 2.000.000,00 € establecida en el 
artículo 22.1 letra a) de la LCSP.

b) Que entre  los  criterios  de  adjudicación  previstos  en  el  CCP no  haya  ninguno  evaluable 
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del 
total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, 
como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 
cuarenta y cinco por ciento del total.

Para poder participar en este procedimiento es necesario que las empresas estén inscritas en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o registro 
autonómico equivalente. 

No obstante, será suficiente con haber solicitado tal inscripción, junto con la documentación 
preceptiva  para ello,  con anterioridad a  la  fecha final  de  presentación de las  ofertas,  lo  que se 
acreditará mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente 
Registro  y  con  una  declaración  responsable  del  licitador  de  haber  aportado  la  documentación 
preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación (artículo 159.4.a) de la LCSP). En 
este caso, la mesa de contratación requerirá al licitador para que justifique documentalmente todos 
los extremos referentes a su aptitud para contratar recogidos en el artículo 159.4.f) de la LCSP.

En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y  Resiliencia  (PRTR),  el  órgano de contratación  podrá  acordar  la  utilización  del 
procedimiento abierto simplificado cuando se cumplan las dos condiciones siguientes (Artículo 52 
Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre):

a) Que el valor estimado del contrato sea inferior al umbral establecido por la Comisión Europea 
para los contratos sujetos a regulación armonizada.

b) Que  entre  los  criterios  de  adjudicación  previstos  en  el  CCP  no  haya  ninguno  evaluable 
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del 
total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, 
como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 
cuarenta y cinco por ciento del total.

Procedimiento abierto simplificado sumario (supersimplificado)

Se podrá utilizar  este procedimiento en los contratos de obras de valor  estimado inferior  a 
80.000,00 €.

En este procedimiento los licitadores no precisan acreditar su solvencia, pero sí disponer de 
ella y tener capacidad de obrar y, en su caso, la habilitación profesional que se exija, así como estar 
inscritas en el ROLECE o Registro autonómico equivalente, en los mismos términos indicados en el 
apartado anterior.
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En los  contratos  de obras  que  se  vayan  a  financiar  con  fondos  procedentes  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación y Resiliencia  (PRTR),  el  órgano de contratación podrá acordar  la 
utilización del procedimiento abierto simplificado sumario cuando su valor estimado sea inferior a 
200.000,00 €

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

El órgano de contratación puede acordar la  adjudicación del  contrato por el  procedimiento 
restringido regulado en los artículos 160 a 165 de la LCSP,

a) Cuando la ejecución de las obras requiera especiales condiciones de solvencia,
b) O bien cuando sea previsible la presentación de un número muy elevado de solicitudes de 

participación  en  el  procedimiento,  que  pudiera  dificultar  o  demorar  extraordinariamente  el 
examen de las ofertas y la tramitación del procedimiento.

No se abonarán primas o compensaciones por concurrir a este procedimiento. No se puede 
realizar ningún tipo de negociación con los candidatos.

Se seleccionará a los licitadores que podrán presentar proposiciones, mediante convocatoria 
pública  anunciada  en  el  perfil  del  contratante  del  Ayuntamiento  de  Belorado.  En  los  contratos 
sometidos a regulación armonizada, la publicidad se realizará igualmente en el Diario Oficial de la 
Unión Europea (DOUE). 

El  plazo  para  presentar  las  candidaturas  y  los  documentos  de  personalidad,  capacidad  y 
solvencia será de QUINCE DÍAS NATURALES desde la publicación del anuncio en el perfil en el 
primer caso, y de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de envío del anuncio al DOUE.

Los criterios objetivos de solvencia para realizar la selección de los candidatos cuyas ofertas 
serán estudiadas, se indicarán en el apartado I del CCP, eligiendo y ponderando los que se estimen 
más adecuados al caso de que se trate, de entre los señalados para acreditar la solvencia en la 
cláusulade este pliego

Si en el cuadro no se indican otros criterios específicos, se utilizarán como norma general los 
siguientes:

a. Mayor experiencia de la empresa en la ejecución de obras similares a la que se licita por 
encima del mínimo,en su caso, exigido en su caso para acreditar la solvencia de acuerdo con 
lo previsto en este pliego, con certificado de buena ejecución por el órgano de contratación 
correspondiente. De 0 a 20 puntos.

b. Mayor  número  de  certificados  de  calidad  y  ambientales  de  la  empresa  expedidos  por 
organismos independientes conformes a las normas europeas relativas a tales certificaciones. 
De 0 a 10 puntos.

La selección de las empresas a las que se invitará a presentar oferta se realizará por la mesa 
contratación que se regula en este PCAP por delegación del órgano de contratación que se entiende 
efectuada al aprobar este pliego, que comprobará la personalidad y solvencia de los solicitantes y 
valorará los criterios de selección de las empresas a las que se invitará a presentar oferta. 

Serán seleccionadas para presentar ofertas un número de empresas no inferior a 5 ni superior 
a 10. A éstas se las invitará a presentar su oferta económica y técnica para la adjudicación del 
contrato de acuerdo con lo establecido en este pliego.
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Esta invitación a la vista de la propuesta de la mesa de contratación la realizará, por delegación 
del órgano de contratación, el Presidente de la mesa de contratación.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

Sólo  se  utilizará  el  procedimiento  negociado  cuando  se  justifique  en  el  expediente  la 
concurrencia  de alguna de las  circunstancias  previstas  en los  artículos  167 y 168 de la  LCSP, 
interpretándose  de  manera  estricta  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  168  para  recurrir  al 
procedimiento negociado sin publicidad.

Cuando el procedimiento negociado se justifique en razones de exclusividad al amparo de la 
previsión contemplada en el artículo 168.a.2º de la LCSP, el órgano de contratación podrá insertar en 
su perfil de contratante un anuncio previo a efecto de que cualquier interesado pueda cuestionar la 
razón de exclusividad alegada,  con una antelación mínima de 10 días a la fecha de solicitud de 
ofertas. Se entenderá realizado este anuncio cuando se haya indicado la razón de la exclusividad en 
el plan anual de contratación y éste se haya anunciado con la antelación de 10 días aludida. 

Procedimiento de licitación con negociación

En los contratos que se tramiten por este procedimiento se publicará un anuncio en el perfil de 
contratante, anuncio que también se realizará en el DOUE si el contrato está por su cuantía sometido 
a regulación armonizada.

Cualquier interesado podrá presentar su solicitud de participación, en los plazos señalados en 
el apartado anterior para el procedimiento restringido.

Los candidatos serán seleccionados de acuerdo con los criterios de solvencia que en cada 
caso se señalen en el apartado I del CCP, o en su defecto lo establecido en esta cláusula para el 
procedimiento restringido. La selección se realizará por la mesa de contratación, en los términos 
señalados  en  el  apartado  anterior  para  dicho  procedimiento.  El  número  mínimo  y  máximo  de 
contratistas  seleccionados  será  también  de  entre  5  y  10.  No  obstante,  podrá  continuar  el 
procedimiento si sólo se puede seleccionar a tres candidatos, pero no podrá posteriormente invitarse 
a empresarios que no hayan concurrido al anuncio o que reúnan los requisitos exigidos. 

Posteriormente  con  los  candidatos  seleccionados  se  realizará  la  fase  de  negociación  de 
acuerdo con lo que se establece en este PCAP

Procedimiento negociado sin publicidad

Se cursarán invitaciones por medios electrónicos al menos a cinco empresas que reúnan los 
requisitos de capacidad, solvencia y habilitación previstos en este pliego y en el apartado I del CCP , 
salvo en los supuestos en los que no exista posibilidad de promover la concurrencia o no existan 
tantas empresas en el mercado. Serán preferentemente invitadas pequeñas y medianas empresas 
de todo tipo, en especial las del tercer sector social, micro pymes, autónomos y cooperativas, y de 
entre ellas, aquellas que se pueda constatar que han ejecutado correctamente obras similares. Se 
dejará constancia en el expediente de las invitaciones cursadas.

Las  empresas  que  sin  haber  sido  invitadas  tengan  conocimiento  de  la  apertura  de  un 
procedimiento  de  negociación  sin  publicidad,  y  consideren  que  tienen  derecho  a  ser  invitados, 
podrán presentar una solicitud en tal sentido o directamente su oferta ante el órgano de contratación. 
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La  adjudicación  del  contrato  a  una  de  esas  empresas  se  realizará  de  acuerdo  con  lo 
establecido eneste pliego.

MODALIDADES DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podrán ser objeto de tramitación 
ordinaria o de urgencia, y con tramitación anticipada. La tramitación ordinaria será la que se utilice de 
manera general. Solo se recurrirá a la tramitación de urgencia en casos excepcionales debidamente 
motivados  en  la  memoria  justificativa  del  contrato.  La  tramitación  anticipada  también  será 
excepcional  y  adecuadamente  justificada.  En  el  apartado  F.4  del  CCP  se  recogerá  el  tipo  de 
tramitación y el procedimiento. 

a) TRAMITACIÓN ORDINARIA  

La contratación de obras por el Ayuntamiento de Belorado se realizará de manera habitual con 
tramitación ordinaria, con los plazos que se establecen en cada trámite en este pliego, respetando 
los mínimos previstos en la LCSP.

TRAMITACIÓN DE URGENCIA

Cuando  la  celebración  del  contrato  se  considere  necesaria  para  atender  una  necesidad 
inaplazable o si resulta preciso acelerar la adjudicación por razones de interés público, el órgano de 
contratación podrá declarar urgente su tramitación, motivándolo debidamente en la documentación 
preparatoria. En este caso será de aplicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119.2 de la 
LCSP, el siguiente régimen: 

a) Los  expedientes  gozarán  de  preferencia  para  su  despacho  por  los  distintos  órganos  que 
intervengan en la tramitación, de manera que cada uno lo resolverá en el plazo de tiempo más 
breve posible, generalmente no superior a cinco días.

b) Los  plazos  establecidos  en  este  pliego  para  la  licitación  y  adjudicación  del  contrato  se 
reducirán  a  la  mitad.  Esta  reducción  no  será  aplicable  cuando  se  haya  utilizado  el 
procedimiento abierto simplificado (Art.159.5 LCSP): Asimismo el plazo de quince días hábiles 
establecido en el  párrafo primero del  artículo 153.3 LCSP como plazo mínimo antes de la 
formalización de los contratos susceptibles de recurso especial tampoco podrá ser objeto de 
reducción. En los contratos sujetos a regulación armonizada, en el procedimiento restringido, el 
plazo para solicitar la participación será de quince días y para presentar ofertas de diez. 

c) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a UN MES, contado desde 
la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso 
se debiera a causas ajenas a las partes contratantes y así se acredite en la correspondiente 
resolución motivada.

En  los  contratos  que  se  vayan  a  financiar  con  fondos  procedentes  del  PLAN  DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), se podrá acordar por el Órgano 
de Contratación la tramitación de urgencia del procedimiento con las especialidades recogidas en el 
artículo 50 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre.
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TRAMITACIÓN ANTICIPADA

En los expedientes con tramitación anticipada se indicará en el CPP (apartado F.4) el motivo 
por el que se tramita el contrato de manera anticipada, en los supuestos y con los efectos señalados 
en la cláusula.

CLÁUSULA  NOVENA.   Licitación  electrónica.  Presentación  de 
Proposiciones y Documentación Administrativa

9.1 Condiciones previas

Durante  el  plazo para  presentar  ofertas,  se  entenderán expuestos  al  público  los  pliegos  y 
demás  documentos  preparatorios  del  contrato  para  que  cualquier  interesado  pueda  formular 
alegaciones a los mismos. Si a causa de estas alegaciones se acordase introducir en alguno de esos 
documentos correcciones que pudieran afectar a la preparación o contenido de las ofertas o a los 
derechos  y  deberes  de  las  partes  durante  la  ejecución  con  consecuencias  económicas,  se 
retrotraerán las  actuaciones  al  momento  en que se detectó  el  error.  Si  las  alegaciones  no son 
estimadas o fruto de las mismas se realizan meras correcciones de errores que carezcan de las 
implicaciones  indicadas,  no  se  interrumpirá  ni  se  ampliará  el  plazo  para  presentar  ofertas,  sin 
perjuicio de que antes de la formalización se rectifiquen los errores detectados.

Estas alegaciones se entienden sin perjuicio del derecho de los interesados a la interposición 
del recurso que estimen procedentes.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 
rigen la  licitación,  y  su presentación supone la  aceptación incondicionada por  el  empresario  del 
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la 
declaración responsable de que reúne todas las condiciones exigidas para la contratación. 

La presente licitación se tramitará, de conformidad con las disposiciones de la Ley 9/2017, de 
8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  teniendo  el  mismo  carácter  exclusivamente 
electrónico, salvo que excepcionalmente se indique lo contrario.

La forma de presentarse las proposiciones se hará según la forma indicada en el anuncio de 
licitación, que se especificará en el apartado L del CCP 

PRESENTACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO

La  presentación  habitual  de  proposiciones  se  realizará  de  manera  general  por  medios 
electrónicos 

Para la presentación de las proposiciones por medios electrónicos, es preciso que la empresa 
se haya registrado en la Plataforma electrónica utilizada al efecto (Central de Contratación de la 
Diputación Provincial de Burgos) disponible en https://www.burgos.es. Se accede a Sede electrónica 
y luego a Central de Contratación

Todos los documentos se presentarán en formato pdf y firmados electrónicamente a 
través de la plataforma de contratación electrónica que se indique. En el  caso de que la 
garantía definitiva se presente a través de un aval bancario y sin perjuicio de que se remita en 
formato pdf… resulta imprescindible aportar el original ante el Ayuntamiento de Belorado en 
los términos indicados en el apartado garantía.
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Presentación en papel

Cuando  excepcionalmente  las  proposiciones  se  puedan  presentar  en  papel,  por  concurrir 
alguna  de  las  circunstancias  que  legalmente  lo  permiten,  se  hará  personalmente  o  por  correo 
certificado, en el lugar indicado en el apartado L del CCP en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes 
a viernes,  hasta el  día  que termina el  plazo de presentación de oferta;  si  el  plazo concluye en 
sábado, domingo o festivo, se trasladará el plazo final al primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se presenten por correo o en cualquier otro lugar de los previstos en 
el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/215,  de  Procedimiento  Administrativo  Común,  deberá  hacerse 
igualmente dentro de la fecha y hora indicada anteriormente, y el remitente lo habrá de comunicar 
por correo electrónico,  al  Ayuntamiento de Belorado (secretaria@belorado.org),  con referencia al 
número del certificado del envío hecho por correo, el mismo día en que la presente antes de las 
14:00.De estos justificantes se dejará constancia en el expediente. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos (proposición y comunicación de haberse presentado por correo antes de las 14:00 horas) 
no será admitida la documentación si se recibe por el órgano de contratación con posterioridad a la 
fecha  y  hora  de  la  terminación  del  plazo  señalado  en  el  anuncio  de  licitación.  En  todo  caso, 
transcurridos diez días desde la terminación del plazo de presentación, no se admitirá ninguna oferta 
que no haya sido recibida en dicho Registro, tal y como prevé el artículo 80.4 del RGLCAP.

Las  empresas  extranjeras  que  contraten  en  España  presentarán  toda  la  documentación 
traducida de forma oficial al castellano.

Cuando el procedimiento de adjudicación sea el abierto simplificado o simplificado sumario, y 
se admita la presentación en papel, solo se podrán presentar exclusivamente en las dependencias 
municipales indicadas en el apartado L del CCP, de forma que al momento de la finalización del 
plazo de presentación el órgano contratante del Ayuntamiento de Belorado disponga del total de las 
ofertas presentadas. 

Los  licitadores  deberán  presentar  la  proposición  en  los  sobres  que  se  señalen  en  el 
procedimiento, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa, haciendo constar en 
cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de cada sobre se 
hará constar en hoja independiente una relación numerada de su contenido.

Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo derivado de este pliego y previsto 
en el CCP.

Todos los documentos de la oferta y de la documentación administrativa deberán ir redactados 
en castellano, sin enmiendas, tachaduras, ni contradicciones internas.

Las  ofertas,  estarán  firmadas  electrónicamente  por  el  licitador  que  las  presenta  o  su 
representante legal.

Cada licitador podrá suscribir una única proposición por cada lote o lotes a los que licita, y no 
se admitirán VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se prevea para el contrato en su 
CCP. 

Tampoco se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros empresarios si se 
ha hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal. 
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La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas 
por el empresario en cuestión.

La presentación de las proposiciones implicará la aceptación incondicionada por parte de los 
licitadores de las cláusulas establecidas en este pliego,  en el  de prescripciones técnicas y en el 
cuadro de características particulares, sin salvedad o reserva alguna, así como el conocimiento y 
aceptación de todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la Administración.

La presentación de ofertas vincula a los licitadores con el Ayuntamiento de Belorado, de tal 
modo que la  retirada anticipada de una proposición antes de la  adjudicación o la  renuncia  a la 
adjudicación  del  contrato  o  a  la  ejecución  del  mismo,  conllevará  la  incautación  de  la  garantía 
provisional si se hubiera constituido. A falta de ésta, se le exigirá en concepto de penalidad el 3% del 
presupuesto base de licitación, penalidad que tendrá la consideración de ingreso de derecho público 
a  efectos  de  su exacción  de  acuerdo  con  la  normativa  tributaria.  Todo  ello  sin  perjuicio,  de  la 
exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados al Ayuntamiento de Belorado si no 
fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantía provisional,  y las demás consecuencias 
previstas en el ordenamiento jurídico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibición para 
contratar.

No obstante,  el  empresario tendrá derecho a retirar  su proposición y a que se devuelva o 
cancele  la  garantía  que  se  hubiese  constituido  si  el  Ayuntamiento  de  Belorado  no  realiza  la 
adjudicación en el plazo previsto en este pliego.

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

Para la licitación del presente contrato, se exige la presentación de ofertas utilizando medios 
electrónicos a través de la Plataforma Central de Contratación de la Diputación Provincial de Burgos, 
disponible  en  https://www.burgos.es.  Se  accede  a  Sede  electrónica  y  luego  a  Central  de 
Contratación.

El  plazo  para  presentar  las  ofertas  o  solicitudes  de  participación  se  especificará  en  cada 
contrato en el CCP, apartado K, teniendo en cuenta el que razonablemente sea necesario a la vista 
de la singularidad y/o complejidad del contrato, su cuantía y duración y, especialmente de la amplitud 
de la documentación preparatoria, la necesidad de realizar visitas al lugar de ejecución del contrato 
y/o la utilización de criterios de valoración no matemática (art. 136.1 LCSP).

Cuando la tramitación del  expediente  de contratación sea de URGENCIA,  la  reducción de 
plazo se estará a lo dispuesto en el PCAP.

Las ofertas se presentarán exclusivamente por medios electrónicos en los términos indicados.

9.3. Información a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el 
artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de 
que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente 
con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a la 
dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación. Igualmente se insertará en el perfil 
del contratante del Ayuntamiento de Belorado y en el Tablón de Edictos situado en el acceso a las 
oficinas municipales de Plaza Mayor nº 1-1º de Belorado. Este mismo sistema se utilizará en el caso 
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de que sea preciso, por motivos justificados, modificar  las fechas de apertura de ofertas u otras 
rectificaciones, composición de Mesa de Contratación o aclaraciones imprescindibles.

A  través  del  perfil  de  contratante  (PLACSP),  los  interesados  podrán  solicitar  información 
adicional  sobre  los  pliegos  y  demás  documentación  complementaria  o  plantear  consultas  o 
aclaraciones específicas sobre aspectos de la licitación. Estas consultas deberán ser formuladas al 
menos  cinco  días  antes  de la  finalización  del  plazo  para  presentar  ofertas  y  serán  resueltas  y 
publicadas no más tarde del tercer día anterior a la finalización de dicho plazo. Las preguntas y 
respuestas serán públicas y vinculantes, permaneciendo a disposición de todos los interesados hasta 
la resolución de los correspondientes contratos. 

9.4 Contenido de las proposiciones

Todas las proposiciones se presentarán en un archivo electrónico con los requisitos que para 
cada  contrato  se  establezcan  en  la  plataforma  electrónica,  o  en  sobre  cerrado  cuando 
excepcionalmente se admita la presentación de ofertas en papel, en el que se identifique el contrato 
al que se concurre y el licitador, con su denominación y NIF.

Cuando en algún archivo (o sobre) se incluya información que tenga carácter de confidencial 
de conformidad con lo señalado en este pliego, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los 
archivos (o sobres) una relación con la documentación a la que hayan dado ese carácter y lo harán 
constar expresamente en cada documento afectado, de manera visible y concreta.

 Con carácter General se incluirán los siguientes sobres/archivos.

— Sobre/Archivo «A»: Documentación Administrativa acreditativa d ellos requisitos para 
contratar” e incluirá …

a) Declaración Responsable del licitador  indicativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración. Anexo I.

La declaración responsable se presentará conforme al  modelo incluido en el  Anexo I  del 
presente pliego.

En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, 
deberá  presentarse una declaración  responsable  por  el  licitador  y  por  cada  uno de los  medios 
adscritos a la ejecución del contrato. 

Si  varias empresas concurren constituyendo una unión temporal,  cada una de las que la 
componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una 
presentar la correspondiente declaración responsable.

Como establece el artículo 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitación, los empresarios que 
deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de 
los que la constituyan y la participación de cada uno,  así  como que asumen el  compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Las empresas licitadoras que formen parte de un mismo grupo empresarial deberán 
indicar  el  Grupo Empresarial  al  que pertenecen.  La omisión de este  requisito,  cuando se 
pruebe que dos o más de las empresas licitadoras pertenecen a un mismo Grupo Empresarial, 
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dará lugar a la exclusión de las empresas afectadas de la licitación por entender que se ha 
incurrido en falsedad documental, y si ya se hubiera formalizado el contrato… a la rescisión 
del mismo sin derecho a indemnización alguna por parte del adjudicatario. Se recuerda que 
no se pueden presentar  más una oferta por cada licitador,  y lo que ello supone para los 
licitadores que pertenezcan a un mismo Grupo de Empresas.

b) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional, si fuera preciso.

c)  Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) como declaración responsable, 
regulado por el Reglamento (UE) nº 2016/7 si así se indicara en el CCP. Modelo de Anexo VI. Este 
documento deberá completarse con la presentación del modelo de «declaración responsable» en lo 
referente a los aspectos que no se recogen en el  DEUC y que resultan exigibles conforme a la 
legislación de aplicación transversal en la contratación pública.Este documento sólo se exige en el 
caso de que el procedimiento de adjudicación sea un procedimiento abierto no simplificado o 
supersimplificado/sumario.

La presentación del DEUC, y en su caso de la declaración responsable complementaria, por el 
licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato 
recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a los que sustituye. 

En caso de concurrir en UTE, cada integrante deberá presentar esa documentación, además 
de incluirse el documento de compromiso de constitución de la unión temporal. Se exigirá en su 
momento a las empresas a las que,  en su caso,  el  adjudicatario recurra para complementar su 
solvencia.

Cuando el licitador complete su solvencia con medios externos, la empresa o empresas que 
aportará los medios complementarios, debería igualmente presentar el correspondiente DEUC.

Las declaraciones responsables deberán estar firmadas por el representante de la empresa o 
empresas licitadoras.

d)  En  el  PROCEDIMIENTO  RESTRINGIDO  y  DE  LICITACIÓN  CON  NEGOCIACIÓN,  se 
incluirán los documentos que justifiquen los criterios para selección de los contratistas  que 
pasarán a la fase de valoración de ofertas, de acuerdo con lo indicado en el apartado I del CCP o en 
este pliego.

— Sobre/Archivo «B»: Oferta no valorable automáticamente.

El  archivo  o sobre  "B"  se  subtitulará  “OFERTA NO VALORABLE AUTOMATICAMENTE”  e 
incluirá una memoria técnica denominada “Plan de Ejecución del Contrato”, en la que desglose y 
justifique exclusivamente su oferta en relación con los criterios de valoración que dependan de un 
juicio de valor que se establezcan para cada contrato en el apartado M.1.2 del CCP.

La documentación correspondiente a la oferta técnica deberá cumplir los requisitos siguientes:
1. Identificar al licitador y deberá estar firmado por su representante legal
2. La estructura del  Plan de Ejecución del  Contrato.  deberá tener el  mismo orden en el  que 

aparecen los criterios de valoración de ofertas indicados en el apartado M.1.2 del CCP.
3. Cuando la presentación de la oferta sea en papel, deberá, además: 

a) Contener un índice de documentos y una hoja resumen final
b) Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover fácilmente sus 

hojas.
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c) Acompañarse una copia idéntica de la oferta en CD o USB duplicado, en formato PDF 
protegido de manera que no sea modificable, firmado electrónicamente.

Sobre/Archivo  “C”:  La  Proposición  económica  y,  en  su  caso,  documentación 
cuantificable automáticamente. (Anexo II).  Omisión del documento no subsanable. Se debe 
adjuntar relación de partidas/cuadro precios descompuestos.

En el  procedimiento abierto simplificado en que así  se indique en el  CCP, la oferta 
económica se adjuntará al sobre/archivo “A”

Responderá al modelo recogido en el Anexo II del PCAP, expresando, en letra y número sin 
contradicciones  ni  tachaduras,  la  cifra  económica  global  (con  el  IVA desglosado)  en  la  que  se 
compromete a ejecutar el  contrato en cuestión con todos los gastos que este pliego atribuye al 
adjudicatario. También recogerá la oferta que propongan los licitadores en aquellas otras cuestiones 
que sean valorables de manera numérica sin precisar juicios de valor, de acuerdo con los criterios de 
selección de la oferta más ventajosa en relación calidad-precio que se establecen en este pliego.

Se podrá acompañar esta oferta de un estudio económico o análisis de costes que justifique, 
aclare o avale los datos ofertados, cuando así sea requerido.

Idioma.  -  Todos los  documentos deberán estar  redactados en castellano o adjuntar  una 
traducción oficial al castellano, o de lo contrario dará lugar a la exclusión automática del licitador o 
bien a la no puntuación de los criterios que no pudieran ser valorados por la Mesa de Contratación. 
Se presentarán en pdf y firmado electrónicamente.

Gastos. -Serán de cuenta de los licitadores todos los gastos derivados de impuestos, tasas, 
exacciones  y  cualesquiera  otros  gastos  derivados  de  la  presentación  de  proposiciones  y  de  la 
participación en el procedimiento de licitación. 

Visualización correcta. -Si alguno de los documentos de una oferta no pudiera visualizarse 
correctamente se facultará al licitador para que en el plazo de 24 horas a partir del momento en que 
es notificado para que presente en formato digital el documento incluido en el fichero erróneo. El 
documento presentado en formato digital con posterioridad debe ser de contenido idéntico al original 
incluido en la oferta ya que si se comprueba que se han efectuado variaciones... la oferta del licitador 
será automáticamente rechazada.

Contacto con el licitador. -Con independencia de que la licitación sea en formato electrónico 
o en papel, todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos a través 
del correo electrónico indicado en su solicitud.

Los plazos por contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma 
o del aviso de notificación en comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación 
se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación.

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el 
artículo  41.5  de  la  Ley  39/2015,  será  de  diez  días  naturales  computados  desde  que  se  tenga 
constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de 
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Las  proposiciones  para  tomar  parte  en  la  licitación  se  presentarán  en  un  único  archivo, 
firmados por el licitador al cual se ruega extrema la precaución a la hora de efectuar la presentación 
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y lo haga con antelación suficiente ya que la oferta una vez presentada no puede “corregirse”. Los 
documentos  presentados  serán  pdf  firmado electrónicamente,  para  ello  el  usuario  deberá  tener 
instalada  la  aplicación  de  firma  “@autofirma”  descargable  gratuitamente 
esde:https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

9.5.- Rechazo de las proposiciones.

Quedarán  excluidas  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  las  proposiciones 
presentadas por licitadores que no reúnan los requisitos de capacidad y solvencia o clasificación 
exigidos, o no aporten o subsanen la documentación acreditativa de su personalidad, capacidad y 
solvencia y no estar incurso en prohibición de contratar. 

Quedarán igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantía provisional, cuando 
excepcionalmente se exija,  después de finalizado el  plazo de presentación de ofertas,  o que no 
alcance la cantidad prevista en este pliego.

En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores se procederá, mediante 
resolución motivada,  a la  no admisión de aquellas  proposiciones que incurran en alguna de las 
causas siguientes:

1. Superar  el  presupuesto  máximo de licitación o el  plazo máximo señalado  para la  ejecución 
previstos en el contrato.

2. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos o mediciones manifiestamente 
erróneos que no sean meramente aritméticos.

3. Presentar discordancia en la oferta económica entre la cifra expresada en letra y en número, 
salvo que sea evidente que se trata de un mero error de trascripción.

4. Presentar  más  de  una  proposición  o  suscribir  propuesta  en  unión  temporal  con  otros 
empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal.

5. Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las previstas cuando 
expresamente se prevean en el CCP.

6. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en este pliego o sin 
respetar las normas que para presentar ofertas se establecen. Presentar la oferta técnica sin 
ajustarse a los criterios formales señaladas en este pliego cuando la desviación puede permitir 
alterar su contenido o coloque al  contratista en una situación de ventaja frente al  resto de 
licitadores.

7. Presentar la oferta técnica y/o económica sin identificación del licitador que la presenta y sin la 
firma de su representante legal, que permita identificar adecuadamente a la persona firmante.

8. Incluir en el sobre “B” y/o “C” datos que deban figurar en el otro sobre cuando ello suponga 
anticipar  el  conocimiento de datos que hayan de valorarse en la  siguiente  fase o impida la 
completa valoración de la oferta técnica en el momento de apertura del sobe “B”.

9. Presentar la oferta fuera de plazo u hora o en lugares diferentes a los indicados en el anuncio de 
licitación.

10. No  subsanar  en  el  plazo  establecido  las  deficiencias  que  la  Mesa  de  contratación  hubiese 
detectado en el DEUC o la declaración responsable.

11. Realizar  planteamientos  que  supongan  un  incumplimiento  manifiesto  de  las  condiciones  del 
pliego de cláusulas administrativas o del de prescripciones técnicas, o del proyecto o memoria 
técnica  de la  obra,  así  como el  incumplimiento  de la  normativa aplicable  a  la  ejecución  del 
contrato. 

12. Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosos o con indeterminaciones 
sustanciales,  o  con  incoherencias  manifiestas  entre  las  ofertas  en  los  diferentes  criterios 
valorables, o cualquier otra imprecisión básica en los contenidos de las ofertas.
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13. Reconocimiento por parte del licitador, antes de la apertura de las proposiciones económicas o 
con anterioridad o posterioridad al mismo, que su proposición adolece de error o inconsistencia 
que la hacen inviable.

14. No justificación de la oferta «anormalmente baja» o no ser aceptada la justificación ofertada por 
el órgano de contratación a la vista de los informes técnicos recabados al efecto.

Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración en el procedimiento de adjudicación. 
No obstante, se considerará como retirada injustificada de la oferta, con la penalización prevista en 
su caso, el no presentar su justificación en el plazo que se conceda al efecto para la oferta calificada 
inicialmente como desproporcionada.

Se  podrán  solicitar,  en  todo  caso,  aclaraciones  a  las  ofertas  para  poder  aportar  algún 
documento o formato que,  por error  no se haya incluido,  pero que se deduzca con claridad su 
contenido del resto de documentación que sí ha sido aportada y que no añada ningún elemento 
nuevo susceptible de valoración.

Igualmente se podrán solicitar aclaraciones para solventar imprecisiones o errores materiales 
o  matemáticos  en  las  ofertas  cuya subsanación  se deduzca  con claridad  de la  documentación 
aportada en la oferta y no suponga una reformulación de la oferta o atribuya una ventaja competitiva 
al licitador.

CLÁUSULA DÉCIMA. Garantía Provisional

Para concurrir a la contratación de obras que convoque el Ayuntamiento de Belorado, no se 
exigirá como norma general la constitución de garantía provisional, salvo que se exija expresamente 
la necesidad de su aportación y especificando su importe, en el apartado J.1 del CCP, que no podrá 
ser superior al 3% del presupuesto base de la licitación del contrato o del lote o lotes para los que se 
requiera, IVA excluido, en los términos previstos en el artículo 106 de la LCSP. 

Cuando en un procedimiento restringido se estime necesario exigir garantía provisional, ésta 
solo será requerida a los contratistas seleccionados para presentar proposiciones, tras la fase de 
selección previa.

En  ningún  caso  se  exigirá  garantía  provisional  cuando  se  utilice  el  procedimiento  abierto 
simplificad, simplificado sumario ni negociado sin publicidad.

Las garantías provisionales  constituidas después de finalizado el  plazo de presentación de 
ofertas,  o  que  no  alcancen  la  cantidad  prevista  en  este  pliego,  motivarán  la  no  admisión  del 
empresario a la licitación. 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los 
licitadores  hasta  la  adjudicación  del  contrato.  Será  incautada  a  las  empresas  que  retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, renunciasen a la misma, no aportasen los 
documentos exigidos en este pliego, no justifiquen su oferta en caso de estar incursa en presunción 
de anormalidad, o no concurriesen a la formalización del contrato en el plazo previsto en la misma. 

La falta de contestación a la solicitud de información o el reconocimiento por parte del licitador 
de  que  su  proposición  adolece  de  error,  o  inconsistencia  que  la  hagan  inviable,  tendrá  la 
consideración de retirada injustificada de la proposición.
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Esta garantía provisional será devuelta a los licitadores de forma automática, inmediatamente 
después de la propuesta de formalización del contrato. Será retenida al propuesto como adjudicatario 
y le será devuelta una vez constituida la garantía definitiva en los términos previstos en este pliego,  
igualmente de forma automática, sin necesidad de acuerdo expreso al efecto.

En los supuestos de presunción de anormalidad en las ofertas, la garantía será retenida a los 
empresarios comprendidos en la misma, así como al licitador que presente la oferta más ventajosa 
de los que no lo estén, hasta que el órgano de contratación acuerde la adjudicación del contrato. La 
garantía  provisional  será  incautada  si  el  contratista  no  presenta  justificación  de  su  oferta 
«anormalmente  baja»  a  instancias  del  órgano  de  contratación  o  la  justificación  presentada  es 
manifiestamente insuficiente.

En  el  caso  de  Uniones  Temporales  de  Empresarios,  las  garantías  provisionales  podrán 
constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la 
cuantía requerida en el apartado J.1 del CCP, y garantice solidariamente a todos los integrantes de 
la UTE. (Artículo 61.1 RGLCAP).

Las garantías constituidas por terceros a favor del contratista no podrán utilizar el beneficio de 
excusión a que se refieren los artículos 1.830 y concordantes del Código Civil.

El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten 
a la garantía prestada, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En relación con los demás requisitos para la constitución de la garantía provisional, se estará a 
lo  dispuesto  en  el  artículo  61.1  RGLCAP.  Respecto  a  su  ejecución,  cancelación,  devolución  y 
embargo, se estará a lo previsto en los artículos 106 de la LCSP, 63 a 65 RGLCAP y a este pliego. 

Cuando se exija la constitución de garantía provisional, dicha garantía deberá constituirse en 
cualquiera de las modalidades siguientes:

a) En  EFECTIVO o  en  valores  de  DEUDA  PÚBLICA,  con  sujeción,  en  cada  caso,  a  las 
condiciones  establecidas  en  las  normas  de  desarrollo  de  la  LCSP.  Los  certificados  de 
inmovilización  de  los  valores  anotados  se  depositarán  en  el  Registro  de  Entrada  del 
Ayuntamiento de Belorado, en la forma y con las condiciones previstas en el artículo 55 del 
RGLCAP, referencia que se entenderá realizada a la norma que en su momento sustituya a 
este precepto.  Cuando la fianza se constituya en metálico,  el  importe se ingresará en una 
cuenta bancaria abierta a nombre del Ayuntamiento de Belorado enla entidad financiera que 
elija el licitador, de entre aquellas en las que la entidad contratante tenga cuenta abierta.

Titular cuenta: Ayuntamiento de Belorado.

Caixa: ES03 2100 0688 2422 0002 0783
Ibercaja: ES53 2086 7111 0007 0000 0267
Caja Rural: ES33 3060 0009 3010 7608 9620

b) Mediante  AVAL, prestado en la forma y condiciones que establecidas en el artículo 56 del 
RGLCAP o norma de desarrollo de la LCSP que en su momento lo sustituya, por alguno de 
los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito 
y  sociedades  de  garantía  recíproca  autorizados  para  operar  en  España,  que  deberá 
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depositarse igualmente en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Belorado. Se aportará 
documento original y no estará sujeto a plazo o vencimiento.

c) Mediante contrato de SEGURO DE CAUCIÓN, celebrado en la forma y con las condiciones 
previstas en el artículo 57 del RGLCAP, referencia que se entenderá realizada a la norma que 
en su momento sustituya a este precepto. El certificado del seguro deberá entregarse en la 
forma prevista en el apartado anterior. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios de Adjudicación

a) PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACIÓN

En los contratos que se adjudiquen por procedimiento negociado sin publicidad, la Mesa de 
contratación analizará la  documentación contenida en el  sobre  A garantizando en todo caso los 
principios de objetividad, imparcialidad y transparencia por los que se rige la contratación pública. 
Una vez subsanadas las deficiencias en la documentación administrativa o transcurrido el plazo de 
tres días concedido para ello, la mesa realizará la apertura de ofertas iniciales de los empresarios 
que continúen en el procedimiento y se realizará la negociación con estos. En el procedimiento de 
licitación con negociación, la verificación de la personalidad y solvencia se habrá realizado en la fase 
de selección previa.

La negociación de las ofertas iniciales será realizada por el órgano de contratación a través 
de los servicios técnicos de él dependiente, así como todas las ofertas ulteriores presentadas por los 
licitadores. La Mesa de contratación verificará que las ofertas definitivas se ajustan a los requisitos 
mínimos, y que cumplen todos los requisitos establecidos en el  pliego;  valorará las mismas con 
arreglo  a  los  criterios  de  adjudicación;  elevará  la  correspondiente  propuesta  y  el  órgano  de 
contratación procederá a adjudicar el contrato.

Esta negociación se realizará mediante  petición,  de mejora de las ofertas,  efectuada por 
medios electrónicos a través de comparecencia o dirección electrónicas habilitada en la Plataforma 
de  Contratación  del  Sector  Público  o  medios  externos  de  licitación  electrónica  utilizado  por  el 
Ayuntamiento, indicando en la invitación los aspectos de las mismas susceptibles de ser mejorados. 
Los ofertantes, si lo estiman oportuno, remitirán, en un plazo máximo de TRES DÍAS NATURALES a 
contar desde la fecha de remisión de la invitación, las mejoras que proponen a su oferta inicial. Toda 
la  documentación de esta fase de negociación se incorporará al  expediente de contratación.  La 
negociación se dará por  cerrada generalmente  con una sola  ronda de negociación,  pudiéndose 
realizar una segunda si a juicio de la mesa, a la vista de los nuevos planteamientos de las empresas, 
se estima oportuno dar una nueva opción a los licitadores para reformular su oferta.

Los aspectos objeto de la negociación con los ofertantes estarán relacionados con la mejora 
de  las  prestaciones,  utilizando  para  esa  negociación  preferentemente  alguno  o  algunos  de  los 
criterios de valoración técnica que no formen parte de los criterios de adjudicación, que se recogen 
en el apartado D de esta cláusula, o las mejoras específicas que se haya señalado en el CCP que 
pueden ser objeto de negociación. (art. 169.5 LCSP)

Concluida  la  negociación,  se  dará  un  plazo  a  todos  los  licitadores  de  TRES  DÍAS 
NATURALES para que formulen nuevas ofertas. La mesa realizará la valoración de estas ofertas de 
acuerdo con los criterios de adjudicación, que deberán ser solo alguno o algunos de los criterios 
matemáticos señalados para el procedimiento abierto.

44 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
R

F6
ZG

LW
K2

KW
9K

PW
JC

S3
SF

7H
Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
el

or
ad

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 4

4 
de

 1
33

 



º

Durante todo el procedimiento se ha de garantizar que todos los licitadores reciban igualdad 
de trato, en particular no se facilitará información que pueda dar ventajas a alguno o alguno de los 
licitadores con respecto al resto. (art. 169.4 LCSP).

b) PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

De acuerdo con los criterios de solvencia establecidos en este pliego, se realizará la selección 
de contratistas a los que se ha de analizar sus ofertas técnicas y económicas. En el apartado “I” del 
CCP se indicará el número máximo de licitadores con los que continuará el proceso selectivo tras la 
valoración de los requisitos de solvencia. Concluida esta selección, se realizará la valoración de las 
ofertas presentadas con los mismos criterios que se establecen en el apartado siguiente para el 
procedimiento abierto.

c) PROCEDIMIENTO  ABIERTO  ORDINARIO,  SIMPLIFICADO  Y  SIMPLIFICADO 
SUMARIO (SUPERSIMPLIFICADO)

La  valoración  de  las  ofertas  se  realizará  generalmente  con  criterios  matemáticos,  por 
entender que garantiza mejor el principio de igualdad de trato y agiliza la adjudicación. 

La utilización de criterios de valoración no matemática solo será admitida cuando se estime 
necesario  completar  con  las  ofertas  de  los  licitadores  las  características  y  alcance  de  las 
prestaciones  o  los  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  satisfacerlas,  por  tratarse  de 
contratos  que  no  se  hayan  tramitado  anteriormente  o  entender  que  se  han  podido  producir 
innovaciones tecnológicas, culturales, sociales o medioambientales que pueden ofertar los licitadores 
y  mejorar  con  ello  sensiblemente  las  calidad  de  las  obras  objeto  del  contrato,  o  bien  por  otra 
circunstancia que se detallará expresamente.

Cuando la selección de la oferta más ventajosa se realice mediante un único criterio, éste ha 
de ser necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad.

El precio sólo podrá ser el único criterio de adjudicación cuando, además de no tratarse de un 
contrato de los  relacionados en el  145.3 de la  LCSP,  se estime que no es necesario introducir 
variaciones  en  las  características  de  las  obras  objeto  del  contrato  tal  y  como  se  define  en  la 
documentación técnica del contrato.

En todo caso deberá existir un criterio relacionado con los costes que, a elección del órgano 
de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del 
ciclo de vida calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la LCSP.

Cuando se utilice más de un criterio, en el Apartado “M” del CCP se establecerán los más 
adecuados a las características y circunstancias que concurran en la ejecución del contrato de que 
se trate. Estos criterios serán seleccionados entre los que se recogen en el  apartado D de esta 
cláusula, con la puntuación y forma de valoración que se indican, a propuesta de la Unidad o Servicio 
que proponga la contratación atendida las circunstancias de cada caso concreto, propuesta que ha 
de estar debidamente motivada. 

Cuando excepcionalmente, y con una motivación adecuada en la memoria justificativa del 
contrato, se estime necesario que el peso de los criterios de valoración que exijan una ponderación 
técnica haya de ser igual o superior al de aquellos que ponderan con fórmulas matemáticas, deberá 
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realizarse la valoración de aquéllos por un comité de expertos o por técnico/s cualificados.

En la memoria justificativa de cada contrato se motivará la vinculación de los criterios elegidos 
con el objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar la mejor oferta en relación calidad precio.

Cuando uno de los criterios de valoración sea la propuesta de mejoras, se especificarán en el 
apartado “M” del CCP las mejoras concretas que se van a admitir en el contrato de que se trate, con 
los requisitos, modalidades y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el 
objeto del contrato.

Cuando para la valoración de las ofertas se utilicen solo criterios de valoración matemáticos, 
se podrán establecer límites concretos a las mejoras que se puedan ofertar. 

Si se utilizan criterios matemáticos combinados con criterios de valoración técnica, el límite de 
las mejoras será el que se fije en el pliego para considerar una oferta desproporcionada en este 
criterio o en su conjunto.

d) CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  DE  LAS  OFERTAS  EN  TODOS  LOS 
PROCEDIMIENTOS

En todos  los  procedimientos  de  contratación  regulados  en  este  pliego  se  utilizarán  para 
seleccionar  la  oferta  social  y  económicamente  más  ventajosa,  de  acuerdo  con  las  reglas 
precedentes, algunos de los criterios que se relacionan a continuación, con las fórmulas o métodos 
de valoración que en cada caso se indican. Cuando excepcionalmente se estime necesario tener en 
cuenta  algún criterio  de valoración diferente,  o atribuirles  un peso relativo diferente,  además de 
motivarlo  en  la  memoria  justificativa,  será  objeto  de  especial  análisis  en  el  informe  jurídico  al 
expediente para garantizar que tales criterios y su ponderación respetan los principios que impone el 
artículo 145.5 de la LCSP.

Los aspectos concretos de valoración de estos criterios se desarrollan en el Apartado M.1 del 
CCP.

CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA/AUTOMATICA

a) Propuesta económica.
b) Mejoras sin coste adicional 
c) Reducción de plazos de ejecución material 
d) Ampliación del plazo de garantía 
e) Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía 
f) Ampliación del  porcentaje del  presupuesto base de licitación para control  de 

calidad externo de la obra 
g)  Menor “Huella de Carbono” que suponga la ejecución del contrato
h)  Mayor  número de trabadores en situación de riesgo de exclusión social  que se 

contraten específicamente para le ejecución del contrato.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR: 

a) Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva 
b) Plan social durante la ejecución de la obra
c) Plan de gestión ambiental durante la ejecución de la obra
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d) Mayor  cualificación y  experiencia  del  equipo humano que vaya  a  ejecutar  el 
contrato 

e) Sistema de control de calidad interno de la obra
f) Ampliación de coberturas durante el plazo de garantía
g) Propuesta de innovación tecnológica, social y ambiental para la mejora de la 

eficiencia de las prestaciones objeto del contrato.

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS MATEMÁTICAS/AUTOMATICAS

a) Propuesta económica

Precio por las obras objeto del contrato. Las ofertas se valorarán según la siguiente fórmula: 
Se establece que la puntuación para cada oferta correspondiente al  sumando del polinomio que 
valora el precio se expresa:

Donde:
TIPO: es el tipo de licitación.
OFMIN: es la oferta más baja 
OFVAL: es la oferta que se valora para ser puntuada 
N: es el total de puntos máximo que se puede obtener por el criterio precio para cada análisis, 

y que son los que siempre corresponderán a la oferta más baja.

Para determinar si una oferta ha sido emitida en términos anormales o desproporcionados se 
aplicará  los  parámetros  objetivos  que  se  establecen  reglamentariamente  (RGLCAP)  o 
reglamentación posterior, y que, en todo caso, determinarán el umbral de anormalidad por referencia 
al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado.

b) Mejoras sin coste adicional

Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional. Se podrán ofertar 
mejoras como prestaciones adicionales a las que se exigen en el pliego de prescripciones técnicas. 
En el Apartado “M” del CCP se especificarán aquéllas que exclusivamente se admiten. Las mejoras 
que se permitan deberán tener relación clara y directa con el objeto del contrato y no podrán ser de 
tal naturaleza o valor que alteren la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato ni el valor 
estimado de éste.

Como regla general, sólo se admitirán, con las concreciones que en cada caso se realicen en 
el CCP, algunas mejoras relacionadas a continuación:

- Incremento puntual del número de unidades de obra descritas en el proyecto, en el 
lugar donde se ejecute la obra o en aquellos de titularidad municipal anexos a la actuación que 
mejoren las condiciones de acceso a la misma, sus servicios, o faciliten la coordinación y avance de 
obras anexas. 

- Entrega  de  material  singular  que  se  pueda  ser  necesario  para  la  reposición  del 
incorporado  en  la  obra  para  atender  pequeñas  reparaciones,  sustituciones  o  ampliaciones  que 
precisen el material originario.

- Mejoras que alarguen la vida útil de la obra y/o reduzcan los trabajos de conservación 
y mantenimiento de la misma: mayor calidad de alguno de sus elementos cuando sea técnicamente 
posible  y  materialmente  aconsejable;  equipamiento  adicional  para  la  obra  que  mejore  su 
funcionalidad o la sustitución de algún elemento del equipamiento ya previsto por otro de mayor 
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calidad y/o resistencia y/o tecnológicamente más avanzado.
- Mejoras en aspectos de eficiencia energética: mejoras en los sistemas de aislamiento 

térmico y  acústico  de las  construcciones;  en los  sistemas de uso de agua y  climatización,  que 
garanticen un menor consumo, etc.

- Mejoras  medioambientales:  mejoras  que  favorezcan  la  sostenibilidad  urbana  y  la 
movilidad sostenible; utilización de materiales reciclados y ecológicos de calidad no inferior a los 
previstos en el proyecto de obra. 

- Mejoras  cuantificables  que  favorezcan  la  conservación  del  patrimonio  histórico-
artístico cuando se actúe sobre bienes susceptible de integrarlas.

Para evaluar la mejor relación calidad-precio, la valoración de cada tipo de mejora admitida se 
efectuará conforme a los criterios cualitativos recogidos en el apartado M del CCP. Dichos criterios 
podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, que, en todo caso, deberán estar vinculados al 
objeto del contrato y debidamente justificados por el redactor del PPT o de la memoria técnica de la 
licitación. 

Como regla general la valoración de cada tipo de mejora admitida se realizará en función del 
valor  económico de cada una,  partiendo de la  valoración que de las mismas den los ofertantes 
atendiendo  a  precios  de  mercado,  supervisadas  por  los  técnicos  provinciales,  y  si  se  estima 
necesario, por el redactor del PPT o memoria técnica. Las mejoras en ahorro energético u otros 
consumos,  se  valorarán  en  función  del  mayor  nivel  de  ahorro  de  acuerdo  con  los  certificados 
homologados de los fabricantes de los elementos correspondientes.

Corresponderá la máxima puntuación al mayor valor económico de las mejoras ofertadas, o el 
mayor ahorro energético, 0 puntos a la oferta que no proponga ninguna mejora, distribuyéndose la 
puntuación proporcionalmente a las restantes ofertas mediante regla de tres simple directa.

La presentación de mejoras distintas de las previstas tendrá como consecuencia puntuación 
cero en ese criterio.

No obstante, la unidad promotora de la licitación de forma motivada y atendiendo al objeto, 
naturaleza  y  características  del  servicio  definido  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas,  podrá 
recoger  en la  memoria  justificativa de la  licitación otra fórmula matemática  de valoración de las 
mejoras ofertadas que resulten más adecuadas para evaluar la mejor relación calidad-precio del 
servicio. En el apartado “M” del CCP se indicará de forma expresa el método de valoración y la 
puntuación otorgable en cada caso.

c). Reducción del plazo de ejecución material

Se valorará la reducción del plazo de ejecución material de los trabajos objeto del contrato. A 
tales efectos se podrá exigir la aportación de un programa de trabajo detallado (que comprenderá 
todas  las  posibles  incidencias  que  puedan  presentarse  durante  la  ejecución  del  contrato)  y 
acompañado  de  los  documentos  de  estudio  que  justifiquen  que  el  plazo  ofrecido  puede  ser 
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución del contrato. 

Como regla general la valoración se realizará de la siguiente manera: La máxima puntuación 
corresponderá al mayor número de días de reducción de plazo propuesto para ejecutar totalmente 
los trabajos, 0 puntos a la proposición que no oferte ninguna reducción de plazo y el resto de las  
ofertas  la  puntuación  que  proporcionalmente  el  corresponda  aplicando  una regla  de tres  simple 
directa sobre los días de reducción de plazos ofertados.
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No obstante, la unidad promotora de la licitación podrá recoger en la memoria justificativa de 
la licitación otra fórmula matemática de valoración de la reducción del plazo de ejecución material del 
contrato  ofertada,  que  resulte  más  adecuada  para  evaluar  la  mejor  relación  calidad-precio  del 
servicio. En el apartado “M” del CCP se indicará de forma expresa el método de valoración y la 
puntuación otorgable en cada caso.

d).  Ampliación del plazo de garantía

En los casos en los que los trabajos a realizar por el  adjudicatario puedan ser objeto de 
garantía,  se  podrá  utilizar  como criterio  de valoración de las  ofertas la  ampliación del  plazo de 
garantía por encima de mínimo establecido en el Apartado J.4 del CCP para el servicio de que se 
trate.

Como regla general la valoración se realizará de la siguiente manera: La máxima puntuación 
corresponderá al mayor número de días de ampliación de plazo de garantía ofertado, 0 puntos a la 
proposición que no oferte ampliación del plazo de garantía y al resto de ofertas la puntuación que 
proporcionalmente  corresponda  aplicando  una  regla  de  tres  simple  directa  sobre  los  días  de 
ampliación del plazo de garantía ofertados.

No obstante, la unidad promotora de la licitación podrá recoger en la memoria justificativa de 
la licitación otra fórmula matemática de valoración de la ampliación del plazo de garantía ofertada, 
que resulte más adecuada para evaluar la mejor relación calidad-precio del servicio. En el apartado 
“M” del CCP se indicará de forma expresa el método de valoración y la puntuación otorgable en cada 
caso.

e). Actuaciones cuantificadas a ejecutar durante el plazo de garantía.

Se valorará el proyecto específico que contenga compromisos expresos de mantenimiento de 
las obras e instalaciones ejecutados durante el plazo de garantía, adicionales a las meras tareas de 
conservación  y  policía,  concretando  alguna   o  algunas  de  las  siguientes  actuaciones:  labores 
especiales  de  mantenimiento,  conservación  y  reparación  o  reposición  de  elementos  dañados; 
vigilancia especial para prevenir actos vandálicos o robos; seguros especiales para cubrir alguna de 
las contingencias anteriores; y cualquier otro similar necesario para el funcionamiento del edificio o 
instalación durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

Este plan se concretará en un programa específico y valorado de ampliación coberturas o 
realización  de  actuaciones  complementarias  de  conservación  y  policía  de  las  obras,  bienes  o 
trabajos  realizados  durante  el  plazo  de  garantía  ofertado.  La  cuantificación  económica  de  las 
medidas de control y mantenimiento de las obras se realizará sobre la base de precios reales de 
pólizas de seguros, materiales que se prevé sustituir, horas de trabajo según convenio para trabajos 
de vigilancia, conservación, etc. 

Como regla general la valoración se realizará de la siguiente manera: La valoración de este 
criterio se realizará con la misma fórmula de la regla de tres simple directa sobre el valor de las 
actuaciones ofrecidas,  correspondiendo la máxima valoración a la oferta que presente un mayor 
importe económico para estos trabajos y 0 puntos a la que no ofrezca ninguna actuación.

No obstante, la unidad promotora de la licitación podrá recoger en la memoria justificativa de 
la licitación otra fórmula matemática de valoración de las actuaciones cuantificadas a realizar durante 
el  plazo de garantía ofertada,  que resulte más adecuada para evaluar la mejor relación calidad-
precio del servicio. En el apartado “M” del CCP se indicará de forma expresa el método de valoración 
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y la puntuación otorgable en cada caso.

f) Ampliación del porcentaje del presupuesto base de licitación para control 
de calidad externo de la obra 

Se valorará la mayor cantidad económica que, dentro del precio de contrato propuesto, el 
contratista  ofrezca  para  que  se  realice  un  control  de  calidad  externo,  tanto  sobre  las  propias 
unidades y materiales de obra, como sobre cualquier actuación provincial que coadyuve al control de 
la calidad en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, obras, suministros o servicios: 
asistencia a la dirección de obra y/o al control de la seguridad y salud en la obra; a la fiscalización 
material de la inversión; a la información a los usuarios de la utilización de las instalaciones, bienes o 
servicios contratados; realización de pactos de integridad u otros mecanismos de participación de la 
sociedad civil para mejorar la integridad del procedimiento de adjudicación; etc.

Esta  cantidad  se  irá  deduciendo  de  las  facturaciones  periódicas  hasta  que  se  agote  lo 
ofertado.

Como regla general la valoración se realizará de la siguiente manera: La máxima puntuación 
se atribuirá a la proposición que oferte una mayor cantidad económica para esta finalidad, 0 puntos 
al licitador que no ofrezca cantidad alguna, y al resto de ofertas la puntuación que proporcionalmente 
les corresponda por regla de tres simple directa sobre el porcentaje ofertado. 

No obstante, la unidad promotora de la licitación podrá recoger en la memoria justificativa de 
la  licitación otra fórmula matemática de valoración de las cantidades económicas ofertadas para 
realizar un control de calidad externo de las obras, que resulte más adecuada para evaluar la mejor 
relación calidad-precio de las obras. En el apartado “M” del CCP se indicará de forma expresa el 
método de valoración y la puntuación otorgable en cada caso.

g)  Menor “Huella de Carbono” que suponga la ejecución del contrato.

A estos  efectos,  se  circunscribe  el  cálculo  de  la  Huella  de  Carbono,  al  cálculo  de  las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a los trabajos objeto de cada contrato, 
centrado en las emisiones de gases, especialmente CO2, producido por los vehículos empleados 
para el desplazamiento del personal y material para la ejecución de cada contrato.

Se  calculará  en  función  de  la  menor  distancia  en  metros  desde  las  instalaciones  del 
adjudicatario desde las que se desplacen los trabajadores que ejecutan el contrato y se almacena el 
material  para  la  ejecución  del  contrato,  hasta  el  lugar  de  ejecución  material  de  los  mismos, 
considerando una proporción directa entre la mayor distancia y emisión de GEI.

Como regla general  la valoración se realizará de la siguiente manera:  Para el  cálculo se 
utilizará la fórmula de la «regla de tres simple inversa» sobre la distancia, de manera que a una 
mayor distancia se atribuya una menor puntuación.

La formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente:

Pi = Z x  Dm  ∕ Di

Dónde:
Pi, es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando
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Z, es la puntuación máxima del criterio 
Dm, es la distancia de la que representa una menor distancia 
Di, es la distancia de la oferta que se está valorando

La utilización de transporte público colectivo o de vehículo menos contaminantes se primará 
mediante una minoración de la distancia con el siguiente baremo:

- Utilización  de  transporte  público  colectivo:  reducción  de  la  distancia  a  efectos  de 
cálculo en un 30%

- Utilización de vehículos eléctricos para los desplazamientos: reducción de la distancia 
a efectos de cálculo en un 50%

- Utilización de vehículo propulsados por gas: reducción de la distancia a efectos de 
cálculo en un 25%

No obstante, la unidad promotora de la licitación podrá recoger en la memoria justificativa de 
la licitación otra fórmula matemática de valoración de la menor «huella de carbono» que suponga la 
ejecución del contrato que resulte más adecuada para evaluar la mejor relación calidad-precio de la 
obra.  En el  apartado “M” del  CCP se indicará de forma expresa el  método de valoración y la 
puntuación otorgable en cada caso.

h) Mayor número de trabajadores en situación de riesgo de exclusión social que se 
contraten específicamente para le ejecución del contrato.

Como medida de fomento de integración cohesión e inserción socio laboral y siempre que así 
lo permita el objeto y naturaleza del contrato, se podrá establecer como criterio de valoración la 
mayor  asignación  a  la  ejecución  del  contrato  de  personas  con  discapacidad,  personas 
desfavorecidas  o  miembros  de  grupos  vulnerables  u  otras  personas  en  situaciones  que  se 
encuentren en riesgo de exclusión social; así como la subcontratación con Centros Especiales de 
Empleo o Empresas de Inserción de determinadas prestaciones del contrato.

Como regla general la valoración se realizará de la siguiente manera: La máxima puntuación 
corresponderá  a  aquella  oferta  que  justifique el  mayor  número de trabajadores/as  en riesgo de 
exclusión  social  asignados  a  la  ejecución  del  contrato,  0  puntos  a  la  que  no  asigne  ningún 
trabajador/a  en  riesgo  de  exclusión  social,  atribuyéndose  al  resto  de  ofertas  la  puntuación  que 
corresponda de acuerdo con la fórmula de la regla de tres simple directa.

No obstante, la unidad promotora de la licitación podrá recoger en la memoria justificativa de 
la licitación otra fórmula matemática de valoración de este criterio. En el  apartado “M” del CCPse 
indicará de forma expresa el método de valoración y la puntuación otorgable en cada caso.

DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO 
DE VALOR

Los aspectos a valorar en estos criterios se relacionan, de manera indicativa, debiéndose 
recoger en el CCP los aspectos concretos que en cada caso se tendrán en cuenta en la valoración 
de los criterios que se elijan.

a) Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva y Plan de Trabajo.

Recogerá este documento el estudio y análisis del proyecto de obras que haya realizado el 
licitador y las medidas concretas que en la ejecución de las obras proponga realizar en los aspectos 
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que, entre los siguientes, se concreten en el CCP, apartado M.1.2),  de cada contrato, realizando 
un plan de trabajo: 

Memoria  de  actuación  técnica  y  programación  para  la  ejecución  de  las  obras,  donde  se 
justificará el conocimiento del proyecto y de los distintos documentos que lo integran (memoria, 
anexos y descripción gráfica),  analizando los aspectos más fundamentales del diseño y las 
actuaciones previas, prestando especial interés en la definición de los aspectos más complejos 
desde el punto de vista de la intervención y de su ejecución en el plazo programado.

En este apartado se valorará la memoria detallada de las actividades a realizar se valorarán los 
siguientes aspectos:

- METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE TRABAJO(Máximo X puntos)  

Metodología de trabajo aportada en la oferta técnica, en función del orden y organización de la 
información, adecuación/especificidad técnica valorando los aspectos fundamentales del diseño 
del proyecto, grado de detalle, análisis de las aspectos más complejos desde el punto de vista 
de la intervención, concreción y coherencia de la documentación presentada.

 Se determinará la distribución de la puntuación de la siguiente forma:

-Propuesta muy bien desarrollada: (>X  hastaX puntos)
-Propuesta bien desarrollada:(>X hasta X puntos)
-Propuesta suficientemente desarrollada: (>X hasta X puntos)
-Propuesta poco desarrollada:(>X hasta X puntos)
-No presenta propuesta:(X puntos)

- ESTUDIO DE PLAZOS DE LA OBRA (Máximo X puntos)  

Justificación  del  estudio  de  plazos  aportado  en  la  oferta  técnica,  en  función  del  orden  y 
organización de la información, adecuación/especificidad técnica, grado de detalle, concreción y 
coherencia de la documentación presentada.
-Propuesta muy bien desarrollada: (>X hasta X puntos)
-Propuesta bien desarrollada: (X puntos)
-Propuesta suficientemente desarrollada: (X puntos)
-Propuesta poco desarrollada: ( Xpuntos)
-No presenta propuesta: (0 puntos)

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN.(Posibilidad)

Resultando de especial relevancia la correcta intervención y conocimiento de la obra puesto 
que se trata de un uso público con posibilidad de tener una alta ocupación puntual de personas 
resulta  imprescindible  que  los  ofertantes  presenten  una  MEMORIA  TÉCNICA  y  una 
PROGRAMACIÓN adecuados en su oferta. De esta forma, serán excluidos de la licitación a 
aquellos licitadores que no obtengan un mínimo de X puntos en los criterios de valoración 
técnica.

El  licitador  debe  demostrar  fehacientemente  que  ha  estudiado  el  Proyecto  con  detalle  y 
profundidad suficientes como para garantizar la viabilidad de los términos de su oferta, o en su 
caso, poner de relieve aquellas incidencias que pudieran comprometer ese resultado, ofertando 
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las soluciones a las mismas que estimen más convenientes, sin que este hecho suponga la 
introducción  de  variantes  que  alteren  o  modifiquen  las  soluciones  arquitectónicas  y/o 
constructivas previstas en el proyecto.

Forma de presentación Ejemplo: Memoria de 10 páginas DIN A-4, no valorándose aquellas que 
excedan de dicho nº de páginas.

La puntuación se distribuirá de la forma señalada anteriormente.

b) Plan social durante la ejecución del contrato

Los licitadores presentarán un documento con esta denominación en el que analice y realice 
propuestas concretas en la ejecución del contrato, sobre los aspectos sociales que se establezcan 
en el CCP, apartado M.1.2) del contrato, entre los aspectos siguientes, que no hayan sido exigidos 
como condición especial de ejecución: 

- Nueva contratación de personas de colectivos con dificultades de acceso al mercado 
laboral,  sin  que  ello  implique  el  despido  o  reducción  de  jornada  de  otro  personal  integrado 
previamente en la plantilla de la empresa. 

- Medidas  concretas  de  prevención,  seguridad  y  salud  laboral  a  aplicar  durante  la 
ejecución material del contrato.

- Medidas específicas de formación de los trabajadores directamente relacionados con 
la ejecución del contrato.

- En el  caso de subcontratación,  propuesta de realizarla  con Centros Especiales de 
Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción Sociolaboral, u otras empresas de economía 
social, cooperativas, autónomos y/o micro pymes de cualquier tipo.

c) Plan de gestión medioambiental durante la ejecución del contrato

Los  licitadores  deberán  presentar  un  plan  o  programa  en  el  que  se  analicen  y  realicen 
propuestas  concretas  de  medidas  de  gestión  medioambiental  que  se  compromete  el  licitador  a 
implantar  durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  por  encima de  las  que  se  determinen  como de 
obligatorio  cumplimiento  en  el  PPT  y  que  no  se  impongan  expresamente  como  condiciones 
especiales de ejecución obligatoria. 

Este  plan  deberá  abordar,  en  función  del  objeto  del  contrato,  todos  o  algunos  de  los 
siguientes aspectos u otros similares, referidos expresamente a las actuaciones en la ejecución del 
contrato o cualquier fase de la vida útil de los elementos intervinientes en dicha ejecución, que se 
indiquen en el CCP, apartado M.1.2), de cada contrato:

- Identificación  de  los  trabajos  a  realizar  que  pueden  generar  impactos 
medioambientales,  y  las  medidas  correctoras  o  compensatorias  propuestas:  minimización  en  el 
empleo de agua o reutilización de aguas depuradas; empleo de maquinaria y herramientas menos 
contaminantes;  utilización de  maquinaria  y  métodos de trabajo  con menor  emisiones de ruidos; 
medidas de reducción de consumo de energía y combustible en la maquinaria y demás vehículos, y 
menores emisiones de CO2 de los mismos etc.

- Medidas de vigilancia y gestión medioambiental durante los trabajos y en relación con 
los  materiales  y  maquinaria  empleada  en  la  obra,  servicio  o  suministro,  atendiendo  a  la  menor 
generación y mejor gestión de residuos,  a los orígenes y destinos de los movimientos de tierra 
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(préstamos) para aquellas obras en las que sean significativos, etc.
- Medios materiales a emplear en la ejecución de los trabajos, valorando la innovación e 

incorporación  de  alta  tecnología,  eficiencia  y  sostenibilidad  ambiental,  en  los  bienes,  servicio  o 
procesos constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en la ejecución del contrato.

- Cualidades medioambientales de los materiales a emplear en la ejecución del contrato 
y/o de los bienes o servicios objeto del contrato. 

- Menor  huella  de carbono en el  proceso de ejecución del  contrato.  Se tendrán en 
cuenta aspectos como la menor distancia entre el centro de producción y de implantación del bien o 
servicios objeto del  contrato o la  utilización de maquinaría o vehículos con combustibles menos 
contaminantes.

- Reducción de embalajes o utilización de embalajes sostenibles.
- Referencias  específicas  a la  economía circular  de las  obras  y/o bienes objeto del 

contrato, entendiendo por tal que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga 
en la economía durante el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos.

d) Mayor  cualificación y  experiencia  del  equipo humano que vaya  a  ejecutar  el 
contrato 

Cuando  la  cualificación  y  experiencia  del  personal  que  vaya  a  asumir  directamente  la 
ejecución de las prestaciones objeto de un contrato se estime que redundará directamente en la 
calidad de los trabajos objeto del  contrato,  se podrá valorar  la  mayor  cualificación profesional  y 
experiencia de todo o parte de ese personal, por encima del mínimo exigido en el PPT, según se 
especifique en el CCP. 

Se  valorará  en  conjunto,  de  acuerdo  la  mayor  formación  de  ese  personal  en  trabajos 
directamente relacionados con los que son objeto del contrato de que se trate y la mayor experiencia 
de ese personal en la ejecución de los trabajos que son objeto del contrato que se licita. Se deberá 
acreditar  mediante  los  correspondientes  títulos  y  vida  laboral  del  personal  que  el  contratista 
compromete aportar a la ejecución del contrato. 

e) Control de calidad interno de la obra. 

Se valorará la propuesta de control de calidad en la ejecución del contrato que el contratista 
proponga aplicar tanto en los métodos de trabajo, cronograma detallado de la forma de realizar los 
trabajos, control sobre los materiales, maquinaria, equipos o programas a emplear en la ejecución 
del  contrato  y  las  pruebas  finales  de  funcionamiento  y  en  remates  finales  de  las  obras  o 
instalaciones, que el contratista proponga realizar con su personal responsable de calidad o a través 
de empresas externas especializadas en control de calidad de las obras o prestaciones objeto del 
contrato. 

f) Coberturas adicionales de garantía

Sin perjuicio de la obligación del contratista de cuidar de la conservación y policía de las 
obras durante el periodo de garantía, se valorará el proyecto específico que contenga compromisos 
expresos de mantenimiento de la obra e instalaciones ejecutadas durante el plazo de garantía (inicial 
o el ampliado ofertado en su caso por el licitador), adicionales a las meras tareas de conservación y 
policía, tales como: labores especiales de mantenimiento, conservación y reparación o reposición de 
equipos  e  instalaciones  u  otros  elementos  dañados;  vigilancia  especial  para  prevenir  actos 
vandálicos, robos, etc.; seguros especiales para cubrir alguna de las contingencias anteriores; gastos 
de suministros (agua, luz, calefacción, etc.); y cualquier otro similar necesario para el funcionamiento 
del edificio o instalación durante todo o parte de ese periodo de tiempo.
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g) Propuesta de innovación tecnológica, social y ambiental para la mejora de la 
eficiencia de las prestaciones objeto del contrato.

Se  valorarán  las  propuestas  que  planteen  el  desarrollo  de  proyectos  específicos  I+D+i 
directamente dirigidos a mejorar la eficacia y eficiencia en las prestaciones objeto del contrato, bien 
sean directamente desarrollados por el empresa o financiados por ella, o la utilización en la ejecución 
del  contrato  de  sistemas,  productos,  programas  o  mecanismos  innovadores,  fruto  de  recientes 
proyectos de investigación y desarrollo que permitan mejorar la eficiencia y calidad de los trabajos 
objeto  del  contrato.  Se  valorarán  tanto  las  innovaciones  tipo  tecnológico  como  las  de  tipo 
organizativo, o de mejoras sociales y/o medioambientales, tanto para los empleados que ejecutan el 
contrato como para los usuarios de los servicios o trabajos objeto de los mismos. 

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos y cada uno los 
aspectos de valoración enunciados anteriormente, atribuyéndole la calificación de: 

• EXCELENTE: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se 
propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas e innovadoras. 

• MUY BUENA: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea 
detallado, y se propongan algunas medidas de actuación precisas e innovadoras. 

• BUENA:  cuando  se  limite  a  un  somero  estudio  de  las  obras  y/o  se  realicen 
aportaciones de actuación escasas y/o poco precisas. 

• ACEPTABLE: Cuando en la Memoria se mejoren muy escasamente los aspectos a 
valorar por encima de los mínimos exigidos en la documentación del Proyecto. 

• NO EVALUABLE:  No se valorará este apartado de la oferta cuando no se mejore 
ninguno de los aspectos por encima de los mínimos exigidos en la documentación del Proyecto. 
Tampoco se entrarán a valorar  aquellos  que sean una copia  de la  información contenida en el 
Proyecto. 

Corresponderá la máxima puntuación en la valoración de cada aspecto a la oferta que reciba 
la calificación de “Excelente”; ¾ de esa puntuación a la considerada como “Muy buena”; la mitad de 
la puntuación, a la calificada como “Buena”; ¼ de los puntos a la calificada como “regular”, y cero 
puntos a la calificada como “aceptable”.

El informe de valoración detallará los motivos que en cada oferta y en cada aspecto merecen 
una u otra calificación,  haciendo especial  mención,  en su caso,  a la  incorporación de métodos, 
procesos, sistema o productos especialmente innovadores.

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN

Excepcionalmente, se podrá establecer un proceso de valoración por fases al amparo de la 
previsión  contemplada  en  el  artículo  146.3  de  la  LCSP,  especialmente  cuando  los  criterios  de 
valoración de las ofertas dependiente de juicio de valor tengan una importancia significativa y se 
entienda imprescindible alcanzar una puntuación mínima en estos criterios para asegurar la calidad, 
sostenibilidad e innovación social y técnica de las prestaciones objeto del contrato, y serán excluidas 
del proceso de selección las empresas que no obtengan la puntuación mínima exigida. 

Este umbral en ningún caso será más de la mitad de la puntuación atribuida al criterio en 
cuestión  y  la  valoración  de  la  oferta  en  este  caso,  si  no  la  realiza  directamente  la  mesa  de 
contratación,  deberá  hacerse  por  técnico  de  la  unidad  proponente  del  contrato  que  no  haya 
participado en la elaboración de la documentación técnica. Se concretará este umbral mínimo de 
puntuación en el apartado M.3 del CCP.
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ACLARACIÓN Y/O SUBSANACIÓN DE OFERTAS

Se podrán solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas o aportar algún documento o 
formato que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto 
de documentación que se hubiese presentado y que no añada ningún elemento nuevo susceptible 
de valoración.

Igualmente se podrán solicitar aclaraciones para solventar imprecisiones o errores materiales 
o  matemáticos  en  las  ofertas  cuya  subsanación  se  deduzca  con  claridad  de  la  documentación 
aportada en la oferta y no suponga una reformulación de la oferta o atribuya una ventaja competitiva 
al licitador.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Admisibilidad de Variantes/Especialidades en 
la licitación

No se admiten variantes.

Especialidades de la licitación:

Firma electrónica.  Se requiere no sólo firma electrónica para acceder a la plataforma de 
contratación  electrónica,  sino  que  además  todos  los  documentos  que  se  presenten  deberán  ir 
firmados electrónicamente  (todos  y  cada uno  de ellos). Los  documentos  presentados  serán pdf 
firmados  electrónicamente,  para  ello  el  usuario  deberá  tener  instalada  la  aplicación  de  firma 
“@autofirma”  descargable  gratuitamente  desde: 
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 

Identidad del licitador:

a) Se entiende que el licitador es la persona física o jurídica en cuyo nombre se cumplimentan 
los Anexos precisos y que por tanto han de estar firmados electrónicamente por persona con poder 
bastante  para  representar  y  contratar  por  cuenta  del  licitador.  Será  la  persona  física  o  jurídica 
potencial adjudicataria del contrato y con quien se formalice el mismo en caso de ser la suya la oferta 
con mayor puntuación en atención a los criterios de valoración establecidos en el PCAP, y será 
igualmente la persona física o jurídica que emita las facturas/ o a nombre de quien se emitan las 
facturas (dependiendo del tipo de contrato que se licite). Debe diferenciarse de su representante 
legal, administrador, etc.

b) En caso de discrepancia entre la persona a cuyo nombre se cumplimentan los Anexos 
exigidos en la licitación… se entenderá que el licitador es la persona física o jurídica que consta en el 
Anexo  relativo  a  la  oferta  económica.  Si  se  hubiera  omitido  el  anexo  “oferta  económica”  nos 
encontraríamos  ante  un  defecto  no  subsanable  de  la  oferta  por  lo  que  la  misma  será 
automáticamente rechazada por la Mesa de Contratación. Esta omisión no podría subsanable. No 
cabe entender que el precio de la oferta se indica en el campo de justificación de la presentación de 
la oferta en la plataforma de contratación.  La oferta económica es un documento que debe ser 
aportado necesariamente  por el licitador con independencia de que indique en el campo “oferta 
económica” de acceso a la plataforma el precio por el cual estaría dispuesto a ejecutar el contrato.

c) En la plataforma de contratación electrónica, a la hora de personarse para presentar la 
oferta, debe hacerse constar los datos del licitador (nombre y DNI/CIF del licitador). Por tanto, la 
indicación en los campos de acceso de la plataforma de contratación electrónica como licitador o 
presentador de la oferta de persona diferente del licitador en el sentido del apartado a) (es decir, 
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diferente  del  que  conste  en  el  Anexo  “oferta  económica”)  ….  dará  lugar  a  que  la  oferta  sea 
rechazada automáticamente  por  la  Mesa de Contratación por  discrepancia  no subsanable  en la 
identidad del licitador. Motivación: se entiende que el licitador debe no sólo presentar una declaración 
responsable y una oferta económica, sino además mostrar su voluntad manifiesta de participar en la 
licitación personándose (él  y no otro) en la plataforma para presentar esa oferta a través de los 
cauces electrónicos establecidos al efecto. Admitir lo contrario daría lugar a admitir en la licitación la 
oferta de una persona (física o jurídica) que si bien ha cumplimentado y firmado los Anexos exigidos 
no  ha  concluido  ni  “rematado”  su  voluntad  final  presentando  los  Anexos  firmados  ante  la 
administración  contratante,  de  ahí  la  exigencia  no  subsanable  de  que  coincida  la  identidad  del 
licitador en el anexo “oferta económica” y de quien se persona en la plataforma de contratación 
electrónica  para presentar  la  oferta.  Se presenta  además el  inconveniente  de que a la  hora de 
efectuar la adjudicación del contrato a un licitador (Empresa A firmante de la oferta económica) cuya 
oferta hubiera sido presentada por otro en la plataforma de contratación electrónica (se indica en la 
plataforma que quien presenta la oferta es la Empresa B) daría lugar a la distorsión de formalizar el 
contrato con la Empresa A si bien en la plataforma de contratación constaría la adjudicación del 
contrato a la Empresa B. Por tanto, pongan especial cuidado en seleccionar el certificado electrónico 
correcto de la persona física o jurídica competente y que represente al licitador, tanto para la firma de 
los anexos como para la presentación de la oferta en la plataforma de contratación electrónica.

d)  La  presentación  de  la  oferta  (cumplimentación  de  Anexos)  por  persona  física  que 
representa a una persona jurídica no acreditando ostentar poder suficiente para ello, es subsanable 
(principio  antiformalista  y  prohibición  de  limitación  de  la  concurrencia  en  la  contratación 
administrativa) por cualquiera de los siguientes medios:

- Aportando poder acreditativo de la representación que ostenta de fecha anterior o igual a 
la fecha (y hora) de presentación de la oferta en la plataforma electrónica.

- Ratificación de la oferta por el propio licitador.
- Firma de la oferta por el propio licitador.

Este mismo criterio se aplicará en el caso de concurrencia de UTE a la licitación.

Oferta económica: 

La  omisión  de  presentación  del  documento  “oferta  económica”  no  es  susceptible  de 
subsanación, ni aún en el caso de que el licitador haya indicado en el campo “oferta económica” de 
la “justificación de la presentación de la oferta” el precio por el cual estaría dispuesto a ejecutar el  
contrato.

En caso de discrepancia en el precio indicado en la oferta económica en letra y en número… 
prevalecerá como válido el precio indicado en letra.

En caso de discrepancia en el precio indicado en el oferta económica y el  indicado  en el 
campo “oferta económica” de la “justificación de la presentación de la oferta”… prevalecerá en todo 
caso el precio indicado en la oferta económica.

IVA:

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido en cada una de las prestaciones objeto de este contrato, si bien dicho impuesto 
deberá indicarse como partida independiente. 
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Dicho impuesto, se repercutirá por el adjudicatario de manera desglosada con arreglo a las 
disposiciones legales y reglamentarias que le sean de aplicación, de acuerdo al modelo de oferta 
facilitado. En dicha oferta se entenderán incluidos todos los gastos que de acuerdo con el presente 
pliego son de cuenta del adjudicatario, así como todos los costes directos e indirectos y otros gastos 
eventuales a los que éste haya de hacer frente para presentar su oferta y cumplir  con todas las 
obligaciones contractuales. 

Prerrogativas de la administración contratante:

El órgano de contratación ostenta, en relación con el contrato que regula el presente pliego, las 
prerrogativas interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones 
de interés público, resolverlo y determinar los efectos de esta resolución, así de inspección durante la 
ejecución y cualquier otra reconocida en la legislación vigente. El ejercicio de estas prerrogativas se 
realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 190 y 191 de la LCSP, siendo inmediatamente 
ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al respecto, acuerdos que pondrán fin a la vía 
administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas facultades pueda tener en la relación 
económica contractual serán compensadas en los términos recogidos en dicha Ley. 

Puntuación.

La puntuación obtenida en cada uno de los criterios y la resultante de la suma de todos los 
criterios aplicables…. se tomarán los dos decimales resultantes sin lugar a redondeos.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Ofertas anormalmente bajas

En los supuestos en que el único criterio de adjudicación sea el precio. 

En este  caso se actuará  en la  siguiente  forma:  se  tomará el  precio  ofertado por  las  empresas 
licitadoras (sin IVA) al  que se restará el  importe de la partida de mejoras (sin IVA).  La cantidad 
resultante  será  la  que  se  pondere  como  valor  del  licitador  a  los  solos  efectos  de  ponderar  la 
existencia o no de una oferta anormalmente baja.

 Se considerarán ofertas anormalmente bajas las que incurran en los siguientes supuestos 
(art 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas): 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 
a la otra oferta.

3. Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10  unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 
10  unidades  porcentuales  a  dicha  media.  En  cualquier  caso,  se  considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 

58 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
R

F6
ZG

LW
K2

KW
9K

PW
JC

S3
SF

7H
Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
el

or
ad

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 5

8 
de

 1
33

 



º

existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5.- Cuando se hubieran presentado ofertas de empresas que pertenezcan a un mismo grupo, 
en el sentido del art 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente para aplicar el régimen de 
identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y 
ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra u otras 
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en UTE. Ello, siempre y cuando la normativa 
de contratación aplicable permitiera la admisión de ofertas de dos o más empresas perteneciente a 
un único Grupo de Empresas

En los supuestos en que la valoración de las ofertas se realice con una pluralidad de 
criterios objetivos,  se aplicarán las mismas reglas tomando como concepto de “oferta” la 
puntuación obtenida de forma inversa en el conjunto de criterios de valoración por cada uno 
de los licitadores. Y como concepto “presupuesto base de licitación” la puntuación máxima 
otorgable a los criterios objetivos.

Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo (artículo 86 
del  RGLCAP  1098/2001  de  12  de  octubre)  se  tomará  únicamente,  para  aplicar  el  régimen  de 
identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja o 
mejor  en  cada  criterio,  y  ello  con  independencia  de  que  presenten  su  oferta  en  solitario  o 
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al  grupo y con las que concurran en unión 
temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en las que alguno de los 
licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o sobre otro u otros, por 
razón de la propiedad, participación financiera, dirección o normas que la regulen, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

Cuando una o más ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en función de la 
aplicación de los criterios señalados en los párrafos anteriores, la Mesa de contratación puntuará 
igualmente dicha oferta. Seguidamente la Presidencia de la Mesa, por delegación del órgano de 
contratación, concederá al licitador afectado un plazo de CINCO DÍAS NATURALES, a contar desde 
la  fecha  de  comunicación  de  tal  circunstancia,  para  que  justifique  las  razones  que  le  permiten 
ejecutar las obras en las condiciones ofertadas, especificado con claridad los aspectos de su oferta 
que deben justificar (art. 149.4 LCSP). Este plazo podrá elevarse hasta un máximo de DIEZ DÍAS a 
petición  del  licitador,  si  acredita  la  necesidad  de  dicho  plazo  para  poder  aportar  algún  tipo  de 
documentación o justificación que por causas ajenas al mismo no le es posible obtener en cinco días. 
Este  plazo  se  reducirá  a  TRES DÍAS en  el  caso  de  haberse  utilizado  el  procedimiento  abierto 
simplificado,  pudiendo elevarse hasta un máximo de CINCO días en el  mismo supuesto que se 
acaba de indicar para el resto de los procedimientos. 

Recibidas  las justificaciones,  la  Mesa solicitará un informe técnico,  generalmente a quien 
haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio económico del contrato, 
o  a  todos  en  conjunto,  que  analice  detalladamente  las  motivaciones  que  haya  argumentado  el 
licitador para poder mantener su oferta.

En  todo  caso,  se  rechazarán  las  ofertas  si  se  comprueba  que  son  anormalmente  bajas 
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de 
los convenios colectivos sectoriales vigentes.
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A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como 
desproporcionada  y  del  informe  técnico  municipal  que  las  analice,  la  Mesa  de  Contratación, 
propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión. En la 
valoración  de  las  ofertas  no  se  incluirán  las  proposiciones  declaradas  desproporcionadas  o 
anormales hasta tanto no se hubiera seguido el procedimiento establecido en el art 149 de la Ley 
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de y, en su caso, resultara justificada la viabilidad de la oferta. 

 Cuando  resulte  adjudicataria  del  contrato  una  empresa  que  hubiese  estado  incursa  en 
presunción de anormalidad,  el  órgano de contratación establecerá  mecanismos adecuados para 
realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la 
correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las 
obras o los suministros contratados.

De conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP se podrá prever la presentación de garantía 
complementaria en los casos en que la oferta del adjudicatario resultará inicialmente incursa en 
presunción de anormalidad. En estos casos se prevé una garantía complementaria (además de 
la garantía definitiva) por importe del 5% del precio de adjudicación.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Preferencias de Adjudicación en caso de 
Empates

Cuando tras  efectuar  la  ponderación  de todos los  criterios  de valoración  establecidos  se 
produzca  un  empate  en  la  puntuación  otorgada  a  dos  o  más ofertas,  se  utilizarán  los  criterios 
previstos en el art 147.2 de la LCSP para resolver dicha igualdad. Estos criterios se aplicarán por 
orden… es decir se aplicará el primer criterio y si persistiese el empate se pasará al segundo criterio, 
y así sucesivamente:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 
plantilla  de  cada  una  de  las  empresas,  primando  en  caso  de  igualdad,  el  mayor  número  de 
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla,  o el  mayor número de personas trabajadoras en 
inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate.

Para dilucidar el empate se requerirá a los licitados empatados en puntos la aportación del 
Anexo correspondiente previsto en el presente PCAP.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratación

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas 
y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la 
Ley  9/2017,  de 8  de  noviembre,  de Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se transponen  al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla  parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público, 
desarrollando las funciones que en estos se establecen.

60 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
R

F6
ZG

LW
K2

KW
9K

PW
JC

S3
SF

7H
Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
el

or
ad

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 6

0 
de

 1
33

 



º

La Mesa de Contratación,  de acuerdo con lo establecido en el  punto 7 de la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  estará  presidida  por  un  miembro  de  la 
Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en 
su  caso,  el  titular  del  órgano  que  tenga  atribuida  la  función  de  asesoramiento  jurídico,  y  el 
Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-
presupuestario,  así  como aquellos otros que se designen por el  órgano de contratación entre el 
personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos 
de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Respecto a la presencia de Corporativos 
en la Mesa de Contratación, Secretaría ha informado al órgano de contratación sobre este punto. 
Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

En caso de no estar prevista su composición en este pliego de condiciones, se publicará a 
través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o bien se hará pública con carácter 
previo a su constitución a través de un Anuncio específico en el citado perfil del contratante.

La Mesa de Contratación se constituirá en el Ayuntamiento de Belorado (Plaza Mayor nº 1-1º 
de Belorado).

Constitución de la Mesa de Contratación cuando la competencia para la contratación (según 
lo indicado en este PCAP y el expediente de licitación) corresponda al Ayuntamiento Pleno o a la  
Junta  de  Gobierno  (si  ésta  actúa  en  ejercicio  de  competencias  propias  o  por  delegación  de 
competencias plenarias): 

Presidente: D Álvaro Eguíluz Urizarna, Sr Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Belorado o 
Corporativo que lo sustituya.

Vocal: Funcionario del Ayuntamiento de Belorado. (M Jesús Castrillo López  o M  Belén Calvo 
Corral o  M del Carmen Ochoa Alonso- administrativas-).

Vocal jurídico: M Begoña González Castro (Secretaria-Interventora)

Actuará de Secretaria, con voz pero sin voto, M Jesús Castrillo López oM  Belén Calvo Corral 
o  M del Carmen Ochoa Alonso- administrativas- 

Constitución de la Mesa de Contratación cuando la competencia para la contratación (según 
lo indicado en este PCAP y el expediente de licitación) corresponda al Alcalde tanto si actúa en 
ejercicio  de  competencias  propias  o  por  delegación  de  competencias  plenarias  o  de  Junta  de 
Gobierno): 

Presidente: D Federico Puente Vargas, Sr Concejal de Obras del Ayuntamiento de Belorado o 
Corporativo que lo sustituya.

Vocal: Funcionario del Ayuntamiento de Belorado. (M Jesús Castrillo López oM  Belén Calvo 
Corral o  M del Carmen Ochoa Alonso- administrativas-).

Vocal jurídico: M Begoña González Castro (Secretaria-Interventora)

Actuará de Secretaria, con voz pero sin voto, M Jesús Castrillo López oM  Belén Calvo Corral 
o  M del Carmen Ochoa Alonso- administrativas- 

Cualquier cambio o modificación de la composición, fecha u hora de la Mesa de Contratación 
será publicada en la  sede electrónica  del  Ayuntamiento de Belorado (perfil  del  contratante)  con 
anterioridad a su constitución
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CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Desistimiento/no adjudicación del contrato 
antes de la formalización.

El Órgano de Contratación podrá decidir no celebrar o adjudicar un contrato para el que haya 
realizado la correspondiente convocatoria por  razones de interés público debidamente justificadas 
en el expediente, siempre antes de la formalización del contrato, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 152 de la LCSP.

El  acuerdo de renuncia  será notificado a todos los licitadores que hayan presentados sus 
ofertas y será publicado en los medios en los que haya sido anunciada la licitación de este contrato, 
y en todo caso, en el perfil de contratante (art. 63.3, final, LCSP).

No se podrá promover una nueva licitación para el  mismo servicio en tanto subsistan las 
razones alegadas para fundamentar la renuncia.

DESISTIMIENTO

Cuando se detecte antes de la adjudicación del contrato que se ha cometido alguna infracción 
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación,  el  órgano  de  contratación  acordará  el  desistimiento  del  procedimiento,  debiendo 
justificar adecuadamente en el expediente la causa que lo motiva. Una vez subsanada la deficiencia 
o corregida la infracción, si el órgano de contratación considera que sigue siendo necesario ejecutar 
la obra proyecta, se podrá iniciar un nuevo procedimiento para su contratación.

En este caso se seguirán las mismas reglas establecidas en el apartado anterior en cuanto a 
notificación, publicidad y en el siguiente sobre posibles indemnizaciones.

Es competencia del órgano de contratación  adoptar la decisión de desistir del procedimiento 
de licitación antes de la formalización del contrato por causas debidamente justificadas basadas en el 
interés público entre las cuales se puede encontrar la apreciación de error/infracción no subsanable 
de  las  normas  de  preparación  del  contrato  o  de  las  normas  reguladoras  del  procedimiento  de 
preparación /adjudicación del contrato ( art 152 LCSP), sin derecho a indemnización por parte del 
propuesto como adjudicatario.

 Si el Ayuntamiento de Belorado decidiera por causa motivada el desistimiento del contrato 
durante el procedimiento licitatorio, se establecen unos gastos de compensación a los licitadores de 
20,00 € en concepto de  material utilizado para la presentación de las ofertas. 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratación se constituirá en el Ayuntamiento de Belorado (Plaza Mayor nº 1-1º 
de Belorado) el  día siguiente de finalización del plazo de presentación de ofertas a las 14:00 horas 
para proceder  a  la apertura del Sobre/Archivo  «A», si es un día hábil, si no… el siguiente día hábil  
a partir de la apertura de las ofertas. Dado que en este acto se va a proceder a la apertura de las  
ofertas presentadas evaluables de manera automática a través de criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares … 
tendrá carácter público ( art 159. 4 d LCSP) Portanto, la apertura de las ofertas cuantificables 
automáticamente tiene carácter público. Finalizado este acto público, en la misma sesión…, de 
conformidad con lo dispuesto en el art 159.4f) LCSP 9/2017, la Mesa:
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a) Excluirá las ofertas que no reúnen los requisitos previstos en el pliego de condiciones, 
procediendo a evaluar y clasificar las ofertas.

b) Realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 
c) Comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa 

está debidamente constituida y preinscrita,  que el  firmante tiene poder bastante para formular la 
oferta,  ostenta  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica,  o  en  su  caso  la  clasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar.

d) Subsanación de defectos formales: En este caso se concederá a los licitadores tres días 
hábiles a partir de la recepción de la comunicación para dicha subsanación.

e) Aportación de documentación complementaria. Requerirá a la empresa que haya obtenido 
mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que en el  plazo indicado en el  PCAP 
constituya la garantía definitiva y cualquier otra documentación exigible que no resulte acreditada de 
su inscripción en el ROLECE, para que aporte el compromiso a que se refiere al art 75.2 LCSP 
( cuando el propuesto como adjudicatario desee recurrir a las capacidades de otras entidades),  y la 
documentación  justificativa   de  que  dispone  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese 
comprometido a adscribir  a la ejecución del contrato conforme al art  76.2 LCSP. En caso de no 
hacerlo  se  entenderá  que  retira  su  oferta  efectuándose  propuesta  de  adjudicación  a  favor  del 
candidato que hubiera obtenida la siguiente mejor puntuación (art 159.4.f) 4º LCSP). 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mayor puntuación se presuma 
que es anormalmente baja (supuestos del art 149 LCSP), la Mesa llevará a cabo las actuaciones 
previstas en los apartados a) y b) de esta cláusula y se sujetará a los dispuesto en el art 149 del 
mismo texto legal.  El plazo para que licitador justifique la viabilidad de su oferta es de cinco 
días hábiles a partir del envío de la correspondiente comunicación. 

Cualquier modificación de fechas o plazos previstos en este PCAP, y composición de 
Mesa de Contratación se hará público con cuarenta y ocho horas de antelación (salvo que 
causa de fuerza mayor impida cumplir con este plazo) mediante inserción de anuncio en el 
Tablón de Anuncios/Perfil de Contratación físico (Plaza Mayor nº 1- bajo de Belorado) y en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Belorado.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Apertura de Sobre/Archivo «B»

Sin contenido. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Requerimiento de Documentación

En el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES (siete días hábiles en el caso de procedimiento abierto 
simplificado) a contar desde el siguiente a aquél en que el contratista que haya presentado la mejor 
oferta hubiera recibido el requerimiento en tal sentido , éste deberá aportar la documentación que le 
sea requerida, por no obrar ya en su poder o no ser posible su incorporación de oficio a través de la 
Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas de obtención de datos que ya obren en 
poder de la Administración y que se especifica en el siguiente apartado de esta cláusula. 

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Con el fin de constatar la vigencia o fiabilidad de las declaraciones responsables aportadas y 
de  garantizar  el  normal  desarrollo  del  procedimiento,  con  carácter  previo  a  la  adjudicación  del 
contrato, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
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En relación con la capacidad y solvencia del licitador propuesto como adjudicatario para 
el cumplimiento de los compromisos derivados del contrato:

 Acreditación del cumplimiento de las CONDICIONES DE APTITUD exigidas en la licitación en 
cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación,  habilitación  profesional  o 
empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional en la forma establecida 
en la letra G del CCP.

¿Qué documentación ha de aportar el licitador propuesto como adjudicatario?

- Si se trata de un empresario individual: Documento Nacional de Identidad o aquél que le 
sustituya reglamentariamente. 

- En el caso de personas jurídicas: Código de Identificación Fiscal de la Empresa (CIF). 
Copia  de la  Escritura de constitución de la  sociedad y,  en su caso de modificación, 
inscrita en el Registro Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible. Si no lo 
fuese,  escritura o documento de constitución,  estatutos o acto fundacional  en el  que 
consten las  normas por  las  que se regula  su actividad,  inscritos,  en su caso,  en el 
correspondiente Registro Oficial. Apoderamiento del representante o representantes que 
actúan en nombre de la sociedad, en escritura pública inscrita en el Registro Mercantil  
salvo  que  se  recoja  directamente  en  los  Estatutos  sociales.  DNI  del  firmante  de  la 
proposición o documento que lo sustituya.

- En  el  caso  de  resultar  adjudicatarios  ofertantes  que  se  hubiesen  comprometido  a 
constituirse en unión temporal de empresas, deberá aportar toda la documentación cada 
integrante de la UTE. La formalización en escritura pública de la constitución en UTE, así 
como  el  NIF  otorgado  a  la  Agrupación,  y  el  apoderamiento  del  representante  o 
representantes que actúan en nombre de la UTE, con su bastanteo y DNI de dicho/s 
representante/s.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 
perfección del contrato.

 Certificación administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las  OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS con el Estado expedida en la forma y por los órganos previstos en el artículo 
13 del RGLCAP, en la que figure expresamente la calificación de “positiva”. Esta certificación 
deberá  tener  una  antigüedad  menor  de  6  meses  desde  su  emisión.  El  Ayuntamiento 
comprobará  que  el  propuesto  como adjudicatario  se  encuentra  al  corriente  de  pago  con 
obligaciones de índole económico con el Ayuntamiento de Belorado.

 Certificación administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las  OBLIGACIONES 
CON LA SEGURIDAD SOCIAL,  expedida  en la  forma y  por  los  órganos  previstos  en el 
artículo 14 del  RGLCAP,  en la que figure expresamente la  calificación de “positiva”.  Esta 
certificación deberá tener una antigüedad menor de 6 meses desde su emisión.

 Documento  acreditativo  del  Alta  en  el  IMPUESTO  DE ACTIVIDADES  ECONÓMICAS en  el 
epígrafe  o  epígrafes  correspondientes  a  las  prestaciones  objeto  de  cada  contrato  y  una 
declaración responsable  firmada por el  contratista indicando no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto.
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 Acreditación  de  la  constitución  de  la  GARANTÍA  DEFINITIVA  de  conformidad  con  lo 
establecido en el apartado J.2.-CCP.

 Acreditación de disponer de los MEDIOS HUMANOS TÉCNICOS Y/O MATERIALES ofertados 
en su proposición económica y de aquellos otros exigidos en el apartado G.2.3.-CCP. Deberá 
aportar la documentación acreditativa de que dispone de tales medios y reiterar formalmente 
su compromiso de aportación efectiva de los mismos a la ejecución del contrato. 

 Acreditación del cumplimiento de las CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO establecidas en el apartado Ñ.2 del CCP.

 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Fichas técnicas actualizadas y completas, manuales de uso, 
declaraciones  de  conformidad  CE,  etc.  de  todos  los  materiales  y  equipos  que  se  deban 
entregar al Ayuntamiento de Belorado con ocasión de la ejecución de la prestación. En todo 
caso,  se aportará todos los documentos que certifiquen que los productos cumplen con la 
normativa vigente correspondiente.

 En  los  contratos  financiados  con  fondos  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia  (PRTR),  DECLARACIÓN  DE  CESIÓN  Y  TRATAMIENTO  DE  DATOS  Y 
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS TRANSVERSALES en los modelos 
recogidos en el Anexo VII del PCAP.

 Las pertinentes DACIS del contratista y representante legal. Anexos III y IV

 Acreditación  de solvencia  económica y  financiera;  acreditación de solvencia  profesional… 
según PCAP. Estas acreditaciones se entenderán presentadas en caso de que fuera exigible 
la clasificación del contratista en cuyo caso habrá que aportar este documento acreditativo de 
la clasificación empresarial.

Además de las anteriores, en materia de coordinación de actividades preventivas:

Toda aquella  información que se exija  en materia  de COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES, conforme al Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos, y podrá autorizarse a los servicios administrativos del órgano de contratación para 
recabar directamente por esos medios los certificados disponibles.

Esta documentación también deberá ser presentada por las empresas a las que el licitador 
haya acudido para completar su solvencia de acuerdo con lo previsto en este pliego.

EFECTOS DE NO APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

De no  presentar  esa  documentación  en  el  plazo  indicado  o  resultar  de  la  misma que  el 
contratista no se halla al corriente con dichas obligaciones, se entenderá que el licitador ha retirado 
su oferta y se solicitará la acreditación de estos requisitos a los sucesivos licitadores por el orden de 
prelación de sus respectivas ofertas establecido por la Mesa de contratación (artículo 150.2 final de 
la LCSP), concediéndose a éstos un plazo de diez días hábiles para aportar tal documentación.

El Ayuntamiento de Belorado derivará responsabilidades contra el contratista o contratistas 
que  por  esta  causa  no  permitiesen  la  adjudicación  del  contrato  a  su  oferta,  reclamándole,  en 
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concepto de penalidad, un importe equivalente al 3 del presupuesto base de licitación, IVA excluido, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional si se hubiera constituido, y en su 
defecto esta reclamación tendrá la consideración de ingreso de derecho público a efectos de su 
exacción  de  acuerdo  con  la  normativa  tributaria.  Todo  ello  sin  perjuicio,  de  la  exigencia  de  la 
indemnización por daños y perjuicios causados al Ayuntamiento de Belorado si no fueran totalmente 
cubiertos  por  el  importe  de  la  garantía  provisional,  y  las  demás  consecuencias  previstas  en el 
ordenamiento  jurídico,  entre  ellas,  el  posible  inicio  del  expediente  de  prohibición  para  contratar 
prevista en el artículo 71.2.a) de la LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Garantía Definitiva y complementaria

El  licitador  que  hubiera  presentado  la  oferta  económica  y  técnica  más  ventajosa  deberá 
constituir  una garantía definitiva equivalente al  5% del importe de adjudicación del contrato, IVA 
excluido, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento. Este plazo será de SIETE DÍAS HÁBILES a contar desde el envío de la 
comunicación en caso de haberse seguido el procedimiento abierto simplificado (Art. 159.5. f.4º de 
la LCSP).

En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el órgano de contratación podrá 
establecer que se preste una garantía complementaria de la anterior de hasta un 5 por ciento del 
importe de adjudicación del contrato IVA excluido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 
ciento del precio del contrato IVA excluido. Esta garantía deberá constituirse en los mismos plazos y 
formas indicados en el punto anterior. Se exigirá siempre esta garantía complementaria cuando la 
adjudicación se haga a una oferta inicialmente incursa en presunción de anormalidad (art. 107.2, 
final LCSP).

Estas garantías podrán prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada 
caso,  a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo  de esta Ley.  El  efectivo y los 
certificados  de  inmovilización  de  los  valores  anotados  se  depositarán  en  la  Caja  General  de 
Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las 
Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren 
en el extranjero. Las cuentas bancarias donde efectuarse el ingreso de la garantía definitiva son…

Titular cuenta: Ayuntamiento de Belorado.

Caixa: ES03 2100 0688 2422 0002 0783
Ibercaja: ES53 2086 7111 0007 0000 0267
Caja Rural: ES33 3060 0009 3010 7608 9620

b)  Mediante  aval,  prestado  en  la  forma  y  condiciones  que  establezcan  las  normas  de 
desarrollo  de  esta  Ley,  por  alguno  de  los  bancos,  cajas  de  ahorros,  cooperativas  de  crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar 
en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
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c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra 
a) anterior.

d) Mediante retención en el precio de la primera de las facturas emitidas.

No se admitirán cheques, pagarés o letras de cambio como garantías.

El adjudicatario que habiendo sido requerido para ello no prestare la garantía definitiva en 
plazo… se entiende que retira su oferta por lo que se efectuará propuesta de adjudicación a favor del 
siguiente candidato por riguroso orden de prelación en función de la puntuación obtenida

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

La  acreditación  de  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  y  complementaria  podrá  se 
realizará  preferentemente  por  medios  electrónicos.  todo ello  en aplicación  de  lo  previsto  en  los 
artículos 107 y 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de que la constitución de garantía definitiva mediante 
aval bancario requiera la presentación del original en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de 
Belorado de manera no electrónica.

Estas garantías podrán constituirse en cualquiera de las modalidades indicadas en este pliego 
para la garantía provisional.

Estas garantías se mantendrán durante todo el plazo de ejecución del contrato y el plazo de 
garantía del servicio; y será cancelada en la forma prevista en este pliego.

La garantía definitiva será reajustada si se modificase el contrato, en los términos que en su 
caso se establezcan en el acuerdo de modificación. En caso de que se hagan efectivas sobre la 
garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar 
aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo 
en caso contrario en causa de resolución.

La garantía definitiva de cada contrato responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
110 de la LCSP, de los siguientes conceptos: 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo.
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme que se prevén en este pliego.
c) De  la  correcta  ejecución  de  las  prestaciones  contempladas  en  el  contrato  incluidas  las 

condiciones especiales de ejecución; las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido 
aceptadas por el órgano de contratación; de los gastos originados a la Administración por la 
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios 
ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del  contrato o por su incumplimiento, 
cuando no proceda su resolución.

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo 
con lo que se establece en este pliego.

e) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes que, en su caso sean objeto de entrega al 
Ayuntamiento con ocasión de la ejecución de la prestación, durante el plazo de garantía.
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En virtud de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, en los 
contratos sujetos a regulación armonizada, y, además, en aquellos cuyo valor estimado sea igual o 
superior  a  dos  millones  de  euros,  cuando  el  subcontratista  o  suministrador  ejercite  frente  al 
contratista principal, en sede judicial o arbitral, acciones dirigidas al abono de las facturas, una vez 
excedido el plazo fijado según lo previsto en el apartado 2 del artículo 216 de la LCSP, el órgano de 
contratación,  sin perjuicio de que siga desplegando todos sus efectos,  procederá a la retención 
provisional  de la  garantía definitiva,  la  cual  no podrá ser  devuelta hasta el  momento en que el 
contratista acredite la íntegra satisfacción de los derechos declarados en la resolución judicial  o 
arbitral firme que ponga término al litigio y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 111 de la LCSP. 

Por lo tanto, será obligación del contratista de comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento para 
que  la  misma  ejerza  las  acciones  pertinentes.  Asimismo,  se  le  establece  la  posibilidad  al 
subcontratista de que comunique esta circunstancia al Ayuntamiento. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero  de  2014,  y  transcurridos  seis  meses  (  al  ser  el  valor  estimado  de  la  obra  inferior  a 
1.000.000,00  €)  desde  la  fecha  de  terminación  del  contrato,  sin  que  la  recepción  formal  y  la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al  contratista, se procederá, sin más 
demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el 
citado artículo 110.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Adjudicación del Contrato

El órgano de contratación adjudicará el contrato, mediante resolución motivada, al licitador que 
haya  realizado  la  oferta  económica  y  técnica  más  ventajosa  en  conjunto,  de  acuerdo  con  la 
propuesta que haya realizado la Mesa de contratación.

La  adjudicación  deberá  producirse  dentro  de  los  CINCO  DÍAS  HÁBILES  siguientes  a  la 
recepción de la documentación. En los procedimientos con negociación, la adjudicación concretará y 
fijará los términos definitivos del contrato. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser 
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. Junto con la adjudicación se publicarán 
los actos de la Mesa de Contratación que determinarán la puntuación asignada.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de quince días a contar desde el siguiente 
al  de  apertura  de  las  proposiciones  (salvo  el  caso  de  propuestas  de  adjudicación  a  favor  de 
licitadores incursos en ofertas anormalmente bajas o otras circunstancias debidamente justificadas)

CLÁUSULA  VIGESIMOSEGUNDA.  Formalización  del  Contrato  (art  153 
LCSP)

Los  contratos  que  se  realicen  con  arreglo  al  presente  pliego  se  perfeccionan  con  su 
formalización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la LCSP. En ningún caso podrá 
iniciarse la ejecución del contrato hasta su formalización, tal y como dispone el artículo 153.6 de la 
LCSP.
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El contrato se formalizará en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO, que será título suficiente para 
acceder a cualquier registro público; no obstante, podrá elevarse a escritura pública cuando así lo 
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

La formalización deberá realizarse no más tarde de los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a 
aquel  en  que  se  realice  la  notificación  de  la  adjudicación.En  el  caso  del  Ayuntamiento  de 
Belorado la regla general es que se formalizarán no más tarde de siete días naturales. En los 
contratos  susceptibles  de  recurso  especial  la  formalización  no  podrá  efectuarse  antes  de  que 
transcurran QUINCE DÍAS HÁBILES desde que se remita la notificación de la adjudicación. 

En  los  contratos  financiados  con  fondos  del  PLAN  DE  RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación, la formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran DIEZ 
DÍAS NATURALES, a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación (Artículo 58.a 
del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre).

Trascurrido el plazo correspondiente sin que se hubiera interpuesto recurso, se requerirá al 
adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a CINCO DÍAS a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. (Art. 153.3 de la LCSP).

El documento de formalización del contrato contendrá los datos siguientes:

 Identificación de las partes contratantes, con su denominación completa y nº de CIF.
 Identificación personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actúan en nombre de las 

personas jurídicas a las que representan, con nombre, apellidos y nº de DNI.
 Denominación del contrato que identifique su objeto.
 Referencia al acuerdo de adjudicación por parte del órgano de contratación.
 Precio de adjudicación, con desglose del IVA correspondiente.
 En el caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociación, términos finales de 

oferta en los que quedó cerrada la negociación.
 Referencia sumaría a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los aspectos que han 

sido objeto de valoración para la adjudicación del contrato; si la adjudicación ha recaído en 
una oferta con mejoras, relación de las mismas

 Plazo total de ejecución del contrato y prórrogas si estuviesen previstas.
 Remisión, en cuanto a la regulación del resto de condiciones del contrato, a los documentos 

contractuales.
 Referencia a la legislación aplicable.
 La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución del 

contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.
 Referencia expresa al sometimiento del adjudicatario y, en su caso, los subcontratistas, a la 

normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos vigente en el 
momento de la adjudicación y ejecución del contrato.

No formalización del contrato.-Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese 
formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el apartado A de esta cláusula, se impondrá la 
penalización del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, sin perjuicio, de la exigencia 
de  la  indemnización  por  daños  y  perjuicios  causados  al  Ayuntamiento  si  no  fueran  totalmente 
cubiertos por el importe de la garantía provisional, y el posible inicio del expediente de prohibición 
para contratar.
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En  este  caso  el  órgano  de  contratación  adjudicará  el  contrato  al  licitador  o  licitadores 
siguientes  a  aquél  por  el  orden  que  hayan  quedado  clasificadas  sus  ofertas,  previa  correcta 
presentación de la documentación pertinente. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con el límite establecido en 
este PCAP para el supuesto de renuncia a la celebración del contrato. En todo caso se adoptará 
acuerdo expreso declarando extinguido el procedimiento de contratación en cuestión y aprobando la 
indemnización correspondiente al contratista propuesto como adjudicatario.

Publicidad de la formalización del contrato. -La formalización de los contratos, junto con los 
correspondientes  documentos  contractuales,  se  publicarán  en  el  perfil  de  contratante  del 
Ayuntamiento de Belorado en el plazo no superior de QUINCE DÍAS NATURALES desde la firma, 
indicando los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación. Si se trata de contrato 
sujeto a regulación armonizada, además el anuncio de formalización se publicará en el DOUE al que 
será enviado a más tardar DIEZ DÍAS después de la formalización del contrato.

CLÁUSULA  VIGESIMOTERCERA.  Ejecución  del  contrato.  Condiciones 
Especiales de Ejecución del Contrato

Ejecución del contrato.

a) La dirección e  inspección  de la  ejecución  material  de  las  obras  corresponde al  DIRECTOR 
FACULTATIVO DE LA OBRA con las facultades que le confiere la Ley de Ordenación de la 
Edificación, el Código Técnico de la Edificación y demás normativa sectorial aplicable. 

b)  Además de las  funciones propias  establecidas  en dicha normativa,  al  director  facultativo, 
como responsables del contrato, le corresponde realizar las funciones siguientes:

- Control de la exacta ejecución del proyecto tanto en el aspecto técnico como económico,  para 
constatar que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados 
en el contrato.

- Proponer la modificación del contrato.
- Suscribir, en su caso, el Acta de suspensión de la obra (art. 103.2 del RGLCAP) 
- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y 

medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportación de documentación 
o la realización de trámites de tipo administrativo.

- Dar  al  contratista  las  instrucciones  oportunas  para  asegurar  el  efectivo  cumplimiento  del 
contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan 
afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que 
devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los 
demás casos,  y  en caso de mostrar  su disconformidad el  adjudicatario,  resolverá sobre la 
medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que 
puedan proceder.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que 
surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de 
contratación por el procedimiento contradictorio que establece el art. 97 del RGLCAP 

- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
- Iniciar el expediente de resolución del contrato.
- Informar  en  los  expedientes  de  reclamación  de  daños  y  perjuicios  que  haya  suscitado  la 

ejecución del contrato.
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- Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías.

b) La COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS,  corresponderá al  técnico 
designado por el órgano de contratación.

c) OBLIGACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA

Para  facilitar  el  cumplimiento  de  estas  labores  de  inspección  y  vigilancia  de  los  trabajos 
contratados, el contratista facilitará la visita y el examen de cualquier proceso o fase de los trabajos, 
así como los medios necesarios para que puedan desempeñar en las oficinas de aquel, en su caso, 
las citadas funciones. El contratista o su delegado acompañará en las visitas inspectoras al director 
de obra (o representante del órgano de contratación), que tendrá libre acceso a todos los lugares 
donde se esté desarrollando la ejecución del contrato y a la documentación correspondiente, en los 
términos previstos en el artículo 190 de la LCSP.

En  los  contratos  financiados  con  fondos  del  PLAN  DE  RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN  Y  RESILIENCIA  (PRTR),  todas  las  personas  que  intervengan  en 
funciones  de  control  y  seguimiento  de  la  ejecución  del  contrato,  deberán  presentar  la 
Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), en línea con lo dispuesto en el 
presente Pliego atendiendo al modelo que se incorpora  al PCAP, como medida adicional para 
evitar el fraude, el favoritismo, la corrupción y los conflictos de interés (artículo 64 de la LCSP 
y Orden HFP/1030/2021).

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público:

 De tipo Medioambiental: Disponer de un plan o protocolo de gestión medioambiental  de 
residuos que recoja, entre otras, aquellas prácticas y acciones adoptadas por la empresa 
para  reducir  los  perjuicios  sistemáticos  o  accidentales  de su sistema productivo  sobre  el 
entorno, sobre los recursos naturales y el ser humano, es decir, el compromiso de no realizar 
perjuicios  significativos  sobre  el  medio  ambiente.  (Aportar  documento  acreditativo/de 
compromiso antes de la formalización del contrato)

 De tipo Social: Se exige al contratista la adopción de medidas para promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y la conciliación del trabajo con la vida familiar. Estas 
medidas deberán encontrarse en un plan, estrategia u otro tipo de documento que permita 
verificar su adopción y mantenimiento durante la ejecución del contrato. (Aportar documento 
acreditativo/de compromiso antes de la formalización del contrato)

En  todo  caso,  será  obligatorio  el  establecimiento  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de 
entre las establecidas en el artículo 202.2 de la LCSP.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Derechos y Obligaciones de las Partes

24.1 Abonos al contratista
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A efectos  del  pago  la  Administración  expedirá  mensualmente,  en  los  primeros  diez  días 
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme 
al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a 
las  rectificaciones  y  variaciones  que  se  produzcan  en  la  medición  final.  Estas  certificaciones 
mensuales en ningún caso supondrán la aprobación y recepción de las obras.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, así como en la normativa sobre facturación electrónica:

a) Que el órgano de contratación es el Pleno.
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la 

Secretaria-Interventora.
c) Que el código DIR3 es L01090487.
e) Que la oficina contable es  Secretaría-Intervención.

El contratista, una vez expedida la certificación mensual de obra deberá presentar la factura 
en un registro administrativo. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos 
que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del  
Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el 
Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo 
establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a 
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro en los términos previstos en la  Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Como regla general no será preceptivo la emisión de certificaciones y facturas con 
periodicidad mensual  salvo que la normativa reguladora de la subvención que financie la 
intervención así lo exigiera.

24.2 Plan de Seguridad y Salud. Acta de replanteo.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción el 
contratista deberá presentar (dentro de los quince días naturales siguientes a la formalización del 
contrato) el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado 
en el estudio de seguridad o salud o en el estudio básico de seguridad y salud que acompaña al  
proyecto.

Este  plan  deberá  ser  aprobado  dentro  de  los  quince  días  naturales  siguientes  a  su 
presentación (siempre y cuando cuente con el  informe favorable del Dirección y Coordinador de 
Seguridad y Salud) y antes del inicio de la obra.

Se  redactará  Acta  de  Replanteo dentro  del  plazo  de  siete  días  naturales 
(excepcionalmente  en  este  contrato  por  la  necesidad  de  iniciar  la  ejecución  de  forma 
inmediata)a partir de la firma del contrato, siendo firmada por las partes interesadas y entregando un 
ejemplar al Ayuntamiento. 
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El incumplimiento de estos plazos por causa imputable al contratista dará lugar a la perdida 
de  la  garantía  definitiva  y  a  la  consideración  que  el  adjudicatario  renuncia  a   la  adjudicación 
procediéndose  al efectuar propuesta de adjudicación a favor del siguiente de los licitadores. Si, por 
incumplir el contratista este plazo, no fuera posible empezar las obras en el momento previsto, no 
podrá el contratista reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, sin sobrecoste en el precio de 
adjudicación, que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.

A los  efectos  de poder  cumplir  con el  deber  de coordinación  preventiva  en  materia  de 
seguridad  y  salud  laboral  que  incumbe  al  adjudicatario,  en  caso  de  concurrencia  de 
actividadesempresariales  en  el  mismo  centro  de  trabajo,  el  contratista  deberá  aportar  la 
documentación requerida por el Coordinador de Seguridad y Salud. Cuando los datos aportados al 
inicio dela obra sufran alguna modificación, deberá remitirse al Coordinador de Seguridad y Salud a 
la mayor brevedad posible, la documentación actualizada.

En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la obra distintos 
de los especificados en la anterior relación que se acompañó en el momento de presentar el Plan 
de Seguridad y Salud, el contratista adjudicatario deberá remitir los mismos datos requeridos con 
anterioridad sobre dichos trabajadores al Coordinador del contrato, y siempre antes de que dichos 
trabajadores se incorporen a la obra.

El Coordinador deberá llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se refiere el artículo 13 del 
referido  Real  Decreto  y  remitir  copia  al  Servicio  proponente  del  contrato  de Diputación  de las 
incidencias que anote en él y, al finalizar la obra, un ejemplar de dicho Libro aunque no contenga 
incidencia  alguna.  Igualmente  el  coordinador  deberá  realizar  todas  las  comprobaciones  y 
actuaciones exigidas en la normativa correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo vigente 
en el momento de ejecución de la obra, tanto del contratista principal como, en su caso, de los 
subcontratistas,  como verificar  la  identidad,  formación e información en materia de seguridad y 
salud de todos los  trabajadores  de la  obra acorde a  su puesto  de trabajo;  la  aptitud  de cada 
trabajador en base al reconocimiento médico de vigilancia de la salud; el cumplimiento por cada 
equipo de trabajo de la normativa específica que le sea exigible; equipos de protección adecuados; 
etc. 

24.3. Obligaciones del adjudicatario. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de 
resolución del contrato.

 Son obligaciones del adjudicatario:

a) Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  al  Proyecto  que  sirve  de  base  al  contrato  y 
conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al contratista el Director 
Facultativo de las obras.

b) La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá 
derecho a indemnizaciones por causas de pérdidas, avería o perjuicios ocasionados en las obras, 
sino en los casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por su parte.

c)  El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización  de  este,  así  como  al  cumplimiento  delos  plazos  parciales  concedidos  (plazo  de 

73 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
R

F6
ZG

LW
K2

KW
9K

PW
JC

S3
SF

7H
Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
el

or
ad

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 7

3 
de

 1
33

 



º

presentación de documentación, Planes de Seguridad y Salud, firma de actas de replanteo, de inicio 
del contrato, etc.).

d) Durante el  desarrollo  de las obras y hasta que se cumpla el  plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Si  la  obra  se arruina  con posterioridad  a  la  expiración  del  plazo  de garantía  por  vicios 
ocultos  de  la  construcción,  debido  a  incumplimiento  de  contrato  por  parte  del  adjudicatario, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante el  término de quince años a contar desde la 
recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

e) El  adjudicatario  no podrá introducir  o ejecutar modificaciones en el  contrato, sin la 
debida aprobación de dicha modificación y el presupuesto resultante por la Administración. En otro 
caso, no podrá el contratista efectuar ningún tipo de obra que supere por su cuantía el presupuesto 
fijado,  no  habiendo  lugar  a  indemnización  alguna,  ni  a  abono  del  exceso  al  adjudicatario, 
delimitándose las responsabilidades a que hubiere lugar de conformidad con la legislación vigente.

f) El contratista será responsable de la calidad de las obras y trabajos prestados, así 
como de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato.

g) El  contratista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir  lo  dispuesto por la 
legislación vigente respecto de los salarios mínimos, previsión y Seguridad Social y demás Leyes 
especiales.  El  Ayuntamiento  estará  exento  de  cualquier  litigio  que  se  pudiera  suscitar  entre  la 
empresa y sus trabajadores o entre éstos y terceros.

h) La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá 
ser  previa  al  comienzo  de  los trabajos.  A tal  efecto,  el  adjudicatario  deberá  presentar  ante  la 
autoridad laboral (Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León en Burgos) para su 
sellado, el documento de comunicación de apertura del centro de trabajo que supone la nueva obra, 
junto con el Plan de Seguridad y Salud debidamente aprobado por el Ayuntamiento.

Asimismo, el adjudicatario observará rigurosamente la legislación sanitaria y sobre seguridad e 
higiene en el trabajo.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que 
se  desarrolla  el  artículo  24  de la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de Prevención  de  Riesgos 
Laborales,  en  materia  de  coordinación  de  actividades  empresariales,  el  adjudicatario  deberá 
acreditar por escrito antes del inicio de la actividad contratada, el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales:

- La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva correspondiente a 
la obra o servicios contratados.

- La  formación  e  información  en  materia  preventiva  de  los  trabajadores  que  van  a 
prestar servicios en el centro de trabajo.

- Justificante de entrega de equipos de protección individual,  que en su caso, fueran 
necesarios.
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- Compromiso de que notificarán al Ayuntamiento de Belorado, de los nuevos riesgos 
que puedan surgir en el transcurso de la actividad, sobre todo si son riesgos graves y si han ocurrido 
accidentes de trabajo durante la actividad.

En caso de que en este pliego se admitiera la subcontratación, si la empresa subcontratara 
parte de la obra o servicio contratado, deberá exigir a la subcontrata los justificantes de cumplimiento 
de  las  obligaciones  anteriores  y  entregarlos  al  Ayuntamiento  de  Belorado.  Entre  las  empresas 
contratistas y subcontratistas deberán establecerse los medios de coordinación necesarios según lo 
dispuesto en el Capítulo V del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero.

i) De conformidad con la Disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales las obras incluidas en 
el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  se  regirán  por  lo 
establecido en el citado real decreto. A los efectos de lo establecido en este Real Decreto, se tendrá 
en cuenta lo siguiente:

- La información del artículo 7 de Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, se entenderá 
cumplida  por  el  promotor  mediante  el  estudio  de seguridad  y  salud  o  el  estudio  básico,  en los 
términos establecidos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Las instrucciones del artículo 8 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, se entenderán 
cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución  de  la  obra,  cuando  tal  figura  exista;  en  otro  caso,  serán  impartidas  por  la  dirección 
facultativa.

- Las  medidas establecidas  en el  capítulo  IV del  Real  Decreto 171/2004,  de 30 de 
enero, para el empresario principal corresponden al contratista definido en el artículo 21.h) del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Los medios de coordinación el sector de la construcción serán los establecidos en 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 
31/1995,  de 8 de noviembre,  de Prevención de Riesgos Laborales,  así  como cualesquiera  otros 
complementarios que puedan establecer las empresas concurrentes en la obra.

j) Son asimismo de cuenta del contratista el pago del importe de los anuncios (límite máximo: 
500  euros)  y  de  cuantos  gastos  se  ocasionen  con  motivo  de  los  trámites  preparatorios  o  de 
formalización del contrato, pago de tributos, etc.….y cualquier otro que se produzca incluso en los 
casos en que esté reconocido su derecho a la repercusión.

l) El contratista deberá señalizar las obras correctamente, disponiendo de los elementos de 
balizamiento  y  vallas  de  protección  que  puedan  resultar  necesarias  para  evitar  todo  tipo  de 
accidentes, siendo responsable de los percances de cualquier naturaleza causados a terceros, como 
consecuencia de la  realización de las obras,  especialmente debidos a la falta de señalización y 
balizamiento o de elementos de protección.

ll)  Todos  los  gastos  necesarios  para  la  completa  ejecución  de  los  trabajos:  materiales, 
instalaciones, enganches a redes y servicios, suministros, medios instrumentales, mano de obra, etc.
…, son de cuenta del contratista desde el momento de la adjudicación, además de cualesquiera 
otras nacidas del contrato o de la participación de la licitación.

- Señalización de las obras/actuaciones.
- Obtención d ellos permisos y autorización de otras Administraciones públicas, entidades, 

empresas suministradoras… que sean necesarias para la ejecución de las obras, así 
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como la realización de las gestiones que resulten precisas inclusive el pago de tasas, 
impuestos,  prestación  de  garantías  de  correcta  ejecución  o  similares  que  fueran 
precisas.

24.4. Recepción y Plazo de garantía

Una vez terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma, de forma 
que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

A la  recepción  de  las  obras  a  su  terminación  concurrirá  un  facultativo  designado  por  la 
Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el órgano 
interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar  la  certificación final  de  las  obras  ejecutadas,  que será  abonada al  contratista  a 
cuenta de la liquidación del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía que 
será de un año a partir de la recepción provisional de las obras.

Si  durante el  plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos  efectuados  el  órgano  de  contratación  tendrá  derecho  a  reclamar  al  contratista  la 
subsanación de estos.

Plazo de garantía como regla general: Un año a contar desde la recepción de la obra. Salvo 
que el PPT o CCP establezca otra cosa

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de 
las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto  en  el  artículo  244  de  la  LCSP  por  vicios  ocultos,  procediéndose  a  la  devolución  o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera 
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso 
de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para 
ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

24.5 Gastos exigibles al contratista (publicidad, seguros, anuncios…)

Publicidad. -Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y 
adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten 
de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

Seguros.  -  En  el  plazo  máximo  de  QUINCE  DÍAS  NATURALES  a  contar  desde  la 
formalización del  contrato,  el  adjudicatario  deberá suscribir  para la  obra que va a ejecutar,  las 
pólizas de seguro siguientes:

a) Seguro de Responsabilidad Civil. 
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b) Seguro Todo Riesgo de la Construcción, cuando sea exigible por la naturaleza de la obra y se 
determine en el CCP.

c) Seguro Decenal, cuando sea exigible por la naturaleza de la obra y se determine en el CCP.

Cartelería. - El contratista deberá colocar,  si así se exige en el CCP, a su costa, en el 
lindero del solar o vía pública donde se ejecuten las obras, de acuerdo con la Dirección de obra, 
dos carteles con las características y modelo que se recoge en  este pliego.

Realizada la recepción de las obras procederá el contratista, en el plazo máximo de un mes, a 
retirar a su costa este cartel. El incumplimiento de esta obligación tendrá los efectos sancionadores 
previstos en este pliego.

Es necesario indicar que en caso de que el contrato sea financiado mediante Fondos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, será necesario que los carteles o placas 
anunciadores de la obra cumplan con los requisitos dispuestos en el Manual de Marca del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del resto de requisitos establecidos 
por la normativa de aplicación que se pueden ser consultados en la siguiente dirección web: 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-
difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia

24.6. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones 

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí 
mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones 
establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o 
privado que sean necesarias para el  inicio,  ejecución y entrega del  suministro,  solicitando de la 
Administración los documentos que para ello sean necesarios. 

El adjudicatario deberá tramitar los correspondientes recibos de abono del suministro de agua a 
su nombre, así como la instalación de los preceptivos aparatos de medida para poder tomar agua 
de la red municipal. Igualmente deberá proveerse a su costa del suministro de energía eléctrica 
necesaria para la ejecución de la obra y cualquier otro suministro o servicios (gas, teléfono, etc.),  
que pueda precisar para dicha ejecución.

Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones y trámites, pagos de 
tasas  y  derechos,  así  como  la  redacción  de  los  proyectos  que  haya  que  presentar  en  los 
organismos competentes o empresas prestadoras de dichos servicios,  a efectos de obtener las 
altas así como los consumos realizados durante las obras y, en caso de haberlo ofertado si fue uno 
de los criterios de valoración de las ofertas, durante todo o parte del periodo de garantía de las 
obras.

En el consumo del agua y energía el adjudicatario adoptará todas las medidas de ahorro 
posibles en atención a las características de la obra en consonancia con las medidas de actuación 
medioambiental en la ejecución de las obras que se exigen en la cláusula Error: Reference source
not found de este pliego.  

CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA. Subcontratación

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en 
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los  términos  y  con  las  condiciones  que  establece  el  artículo  215  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:

a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos 
siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:

-Identificación  del  subcontratista,  con  sus  datos  de  personalidad,  capacidad  y 
solvencia.

-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con 
la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa 
para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los 
trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que 
vayan  a  realizar  los  trabajos  en  cuestión  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  Real 
Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril,  de medidas para la regularización y control del  empleo 
sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.

d)  El  contratista  deberá  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

e)  Los  subcontratistas  quedarán  obligados  sólo  ante  el  contratista  principal  que 
asumirá la  total  responsabilidad de la  ejecución del  contrato  frente  al  Ayuntamiento,  con 
arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato,  sin  que  el  conocimiento  por  parte  del  Ayuntamiento  de  la  existencia  de 
subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f)  El  contratista  deberá  abonar  a  los  subcontratistas  el  precio  pactado  por  las 
prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la  Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento deberá 
el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por 
las empresas o autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Modificaciones Contractuales Previstas

 Las modificaciones del contrato se tramitarán de conformidad a lo dispuesto en los arts191, 
203 a 207 y 242 de la LCSP.

Sólo podrán modificarse los contratos después de su adjudicación,  por razones de interés 
público, en los casos y con las condiciones que se recogen a continuación. Si no concurren estas 
circunstancias,  las prestaciones que sea necesario ejecutar  deberán ser contratadas de manera 
independiente  por  el  procedimiento  que  en  cada  caso  sea  procedente,  revolviéndose,  si  fuera 
necesario, el contrato.

Modificaciones previstas en la normativa que rige la licitación. El órgano de contratación 
podrá modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 204 de la LCSP, en su caso, 
cuando concurran las circunstancias que se especifiquen en el apartado R del CCP del contrato de 
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que se trate. Estas modificaciones afectarán exclusivamente a los elementos del contrato que sean 
expresamente  identificados  en  dicho  apartado  del  CCP,  en  donde  se  definirán  con  detalle  los 
trabajos concretos que podrían ser objeto de modificación por parte del órgano de contratación. 

En el CCP del contrato en que se prevea la posibilidad de realizar modificaciones se indicará 
de manera clara, precisa e inequívoca, en qué circunstancias se podrá proponer tal modificación; el 
alcance y límites de las modificaciones que puedan acordarse; el porcentaje del precio al que como 
máximo puedan afectar; y la forma exacta de determinar el importe concreto de la modificación. 
Estas modificaciones no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos 
en el contrato.

El cálculo del valor de las modificaciones previstas en el CCP se realizará sobre los precios 
unitarios del estudio económico por el que se ha fijado el valor estimado del contrato, aplicando el  
porcentaje de baja ofertado, en su caso, por el adjudicatario. 

Cuando se trate de unidades de trabajos no previstos en el estudio económico inicial o en la 
oferta, se establecerá en el CCP del contrato en el que se prevea la modificación, el sistema de 
determinación del precio de la modificación. En el supuesto de que la modificación supusiese un 
incremento del precio del contrato, se incrementarán en la misma proporción la cantidad en mejoras 
ofertada, en su caso, por el adjudicatario.

Estas modificaciones en ningún caso podrán superar,  aisladamente o en conjunto,  el  20% 
precio inicial del contrato, entendiendo por tal el precio de adjudicación, IVA excluido.

Tendrá la consideración de modificación prevista, sin incremento del precio ni compensación 
alguna, la reasignación presupuestaria parcial regulada en este pliego.

Modificaciones no previstas en la normativa que rige la licitación del contrato.Además 
de en los supuestos expresamente previstos en el CCP, las condiciones de ejecución del contrato o 
el contenido de sus prestaciones podrán ser modificados, por razones de interés público, en los 
supuestos y con las limitaciones establecidas en el artículo 205 de la LCSP:

1.  Las  modificaciones  no previstas  en el  pliego  de cláusulas  administrativas  particulares  o que, 
habiendo  sido  previstas,  no  se  ajusten  a  lo  establecido  en  el  artículo  204  LCSP,  solo  podrán 
realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

a)  Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el  apartado 
segundo del art.205 y que se indica en esta cláusula.
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que la haga necesaria.

2.  Los  supuestos  que  eventualmente  podrían  justificar  una  modificación  no  prevista,  siempre  y 
cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero del art.205 LCSP, son los 
siguientes:

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente 
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

1.º  Que el  cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico,  por 
ejemplo  que  obligara  al  órgano  de  contratación  a  adquirir  obras,  servicios  o  suministros  con 
características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar 
a   incompatibilidades  o  a  dificultades  técnicas  de  uso  o  de  mantenimiento  que  resulten 
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desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos 
o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva 
licitación para permitir el cambio de contratista.
2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o 
juntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su 
precio inicial, IVA excluido.

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y 
que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando 
se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración 
diligente no hubiera podido prever.

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 

aislada o juntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento 
de su precio inicial, IVA excluido.

c)  Cuando  las  modificaciones  no  sean  sustanciales.  En  este  caso  se  tendrá  que  justificar 
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no 
se incluyeron en el contrato inicial.

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato 
de  naturaleza  materialmente  diferente  al  celebrado  en  un  principio.  En  cualquier  caso,  una 
modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

1.º  Que  la  modificación  introduzca  condiciones  que,  de  haber  figurado  en  el  procedimiento  de 
contratación  inicial,  habrían  permitido  la  selección  de  candidatos  distintos  de  los  seleccionados 
inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más 
participantes en el procedimiento de contratación.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el  
servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se 
pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el 
procedimiento de licitación original.
2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una 
manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como 
consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas 
cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.
3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, 
aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del 
contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o 
bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los 
señalados en los artículos 20 a 23.

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de 
otro  contrato,  actual  o  futuro,  siempre  que  se  haya  iniciado  la  tramitación  del  expediente  de 
contratación.
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En  el  caso  de  contratos  financiados  con  cargo  al  PLAN  DE  RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), podrán ser causa de modificación del contrato 
las actuaciones necesarias para cumplir con las ordenes de la Autoridad Responsable del 
Plan para corregir deficiencias en el cumplimiento de los hitos y objetivos que la entidad 
contratante  haya  comprometido  alcanzar  con  el  contrato  en  cuestión,  así  como  las 
correcciones  necesarias  para  cumplir  las  obligaciones  en  materia  de  etiquetado  verde  y 
etiquetado digital y para no causar un daño significativo al medio ambiente.

Cualquiera que sea la causa de la modificación no prevista inicialmente, deberán cumplirse 
todos los requisitos siguientes para que sea posible su aprobación:

1.-  Que  la  modificación  obedezca  a  razones  objetivas  de  interés  público,  debidamente 
acreditadas de forma específica en el expediente de modificación contractual para el caso de 
que se trate,

2.- Que la modificación se limite a introducir los cambios estrictamente indispensables para 
responder a la causa que los motiva.

Procedimiento de modificación.Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación 
en los dos supuestos recogidos en los apartados anteriores de esta cláusula son obligatorias para el 
contratista,  previa  comunicación,  tramitación  del  correspondiente  expediente  y  formalización  de 
estas, siempre que las mismas no superen el 20% del precio inicial del contrato IVA excluido. En el 
caso de modificaciones no previstas en el contrato que superen ese porcentaje, será necesaria la 
conformidad expresa del contratista, procediéndose en caso contrario a la resolución del contrato.

El procedimiento para realizar estas modificaciones será el siguiente:

1. Informe técnico del Director del contrato indicando la necesidad de modificación del contrato y 
especificando las razones de interés público que exigen esa modificación y concretando el 
supuesto  de  modificación  prevista  o  no  prevista  en  la  que  se  considera  tiene  encaje 
contractual la modificación.

2. Audiencia  al  redactor  del  pliego  de prescripciones  técnicas,  si  es  diferente  al  director  del 
contrato, para que, en un plazo no superior a tres días naturales, formule las consideraciones 
que tenga por conveniente a la propuesta de modificación del contrato.

3. Informe de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato sobre la 
concurrencia  de  las  circunstancias  contractuales  y  legales  que  amparan  la  modificación 
contractual propuesta. Si fuera necesario acordar la suspensión temporal, total o parcial, de los 
trabajos en tanto se tramita la modificación, será necesario acuerdo expreso del órgano de 
contratación. En ese acuerdo se podrán ordenar las medidas de seguridad y salvaguarda del 
interés público que estimen necesarias durante el plazo de suspensión.  También se podrá 
acordar que los servicios continúen provisionalmente, en los términos y con los requisitos que 
establece el artículo 242.5 de la LCSP.

4. Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los mayores gastos 
que, en su caso, suponga la modificación propuesta.

5. Comunicación al contratista de la propuesta de modificación de contrato, y concesión de un de 
un plazo de tres días hábiles para manifestar lo que estime oportuno al respecto.

6. Redacción y supervisión del pliego de prescripciones técnicas modificado.
7. Informe jurídico del expediente de modificación por la Secretaría General/Asesoría jurídica.
8. En los contratos de cuantía igual o superior a 6.000.000 de euros, informe del Consejo de 

Estado o Consultivo correspondiente, cuando la cuantía de la modificación planteada, aislada 
o conjuntamente sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato.
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9. Fiscalización del expediente por la Intervención u órgano de fiscalización correspondiente.
10. Aprobación por el órgano de contratación de la modificación del contrato y, en su caso, de los 

gastos complementarios precisos.
11. Notificación al contratista del acuerdo de modificación
12. Reajuste de la garantía definitiva por parte del contratista si la modificación implica incremento 

del precio de ejecución.
13. Formalización de la modificación tramitada, como anexo al contrato inicial.
14. Ejecución del modificado.

Cuando la ejecución del modificado exija la suspensión de la ejecución de los servicios y esta 
suspensión ocasione graves perjuicios  para el  interés público,  el  órgano de contratación podrá 
acordar  que  los  trabajos  continúen  provisionalmente,  en  los  términos  y  con  los  requisitos  que 
establece el artículo 242.5 de la LCSP.

ESPECIALIDADES EN LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

1.  Serán  obligatorias  para  el  contratista  las  modificaciones  del  contrato  de  obras  que  se 
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la modificación 
suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar 
indemnización alguna.

2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una 
nueva licitación,  los  precios  aplicables  a  las  mismas serán fijados por  la  Administración,  previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase 
los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 
precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme 
al artículo 211 de esta Ley.

3.  Cuando  la  modificación  contemple  unidades  de obra  que hayan  de quedar  posterior  y 
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a 
la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, 
para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación 
material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del 
artículo 210.

4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 
y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de contratación 
autorización  para  iniciar  el  correspondiente  expediente,  que  se  sustanciará  con  las  siguientes 
actuaciones:

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c)  Aprobación  del  expediente  por  el  órgano  de  contratación,  así  como  de  los  gastos 

complementarios precisos.
No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones, y se podrán realizar variaciones 

de obra sin necesidad de aprobación previa ni  formalización de expediente de modificación del 
contrato, sin perjuicio de tener que acreditarse en todo caso que las razones concretas de interés 
público que motivan los cambios, en los supuestos siguientes:

a. El exceso de mediciones por variación al alza del número de unidades de obra realmente 
ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las  mediciones  del  proyecto,  siempre  que  en  global  no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial (IVA 
excluido). Estas variaciones deberán ser expresamente autorizadas por el Director de la obra previa 
verificación expresa por parte de éste de la existencia de consignación presupuestaria necesaria. 
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Contratista y Dirección de obra levantarán Acta de fijación de la variación de unidades ejecutadas, 
de la que deberán remitir copia a la Unidad encargada de la tramitación del expediente y a la de 
seguimiento de la ejecución si fueran diferentes. La variación de mediciones será recogida en la 
certificación  mensual  en  la  que  se  produzcan,  si  bien  serán  valoradas  para  su  abono  en  la 
certificación final de la obra, previa, en su caso, la habilitación presupuestaria al efecto.

b.  Este  porcentaje  será  tenido  en  cuenta  a  efectos  del  límite  máximo  de  modificación 
contractual del 15 y 50% del precio inicial.

c.  Cuando  la  Dirección  de  obra  estime oportuno  necesario  emplear  materiales  o  ejecutar 
unidades  de  obra  que  no  figuren  en  el  proyecto,  se  podrán  incluir  precios  nuevos,  fijados 
contradictoriamente, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a 
unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo 
(IVA excluido).  Los precios nuevos de estas unidades serán fijados contradictoriamente entre el 
contratista y la Dirección facultativa, ambos partiendo de la descomposición de los precios unitarios 
del proyecto, y aplicando en todo caso el porcentaje de baja con el que fue adjudicado el contrato. 
Contratista  y  Dirección  de  obra  levantarán  Acta  de  fijación  de  precios  contradictorios,  del  que 
deberán dejar constancia en el expediente y remitir a la Unidad encargada del seguimiento de la 
ejecución del contrato y la Intervención,  dándose además cuenta expresa de ello en el  acto de 
recepción a la Intervención en la fiscalización material de la inversión.

En el caso de que uno de los criterios de adjudicación del contrato haya sido la valoración del  
“estudio y comprobación del proyecto de ejecución”, en el que los licitadores han debido analizar las 
posibles deficiencias y/o errores del proyecto de obras, no se podrá reclamar incremento alguno de 
precio por exceso de mediciones o introducción de unidades nuevas en los supuestos contemplados 
en este apartado, entendiendo que entran dentro del riesgo de construcción del contratista y de su 
diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitación de las obras.

En caso de tramitarse una modificación  del  contrato,  se  deberán incluir  en  ella  todas las 
variaciones en las unidades de obra que se hayan producido hasta ese momento, sin que puedan 
luego  contemplarse  en  la  liquidación  excesos  de  unidades  de  obra  ejecutadas  antes  de  la 
modificación del contrato.

Modificaciones ejecutadas  sin  previa  aprobación.  Salvo  en  el  supuesto  previsto  en  el 
apartado anterior de esta cláusula no se podrán introducir modificaciones sin la previa y expresa 
autorización del órgano de contratación, tras la tramitación del expediente que se establece en esta 
cláusula.

Si el contrato se modificase de facto sin la previa aprobación por el órgano de contratación y 
formalización  de  la  correspondiente  adenda  al  contrato  inicial,  esta  actuación  será  considerada 
incumplimiento contractual muy grave, y llevará aparejada la penalización prevista en este pliego y 
las consecuencias en cuanto al pago señaladas en el mismo.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Sucesión en la Persona del Contratista

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 
de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en 
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el 
artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ysiempre que reúna 
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las  condiciones  de  capacidad,  ausencia  de  prohibición  de  contratar,  y  la  solvencia  exigida  al 
acordarse  al  adjudicación  o  que  las  diversas  sociedades  beneficiarias  de  las  mencionadas 
operaciones y, en caso de subsistir,  la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o 
ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio 
que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto 
para  el  abono  de  las  facturas  correspondientes  hasta  que  se  verifique  el  cumplimiento  de  las 
condiciones de la subrogación.

Si  no pudiese producirse la  subrogación por  no reunir  la  entidad a la  que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los 
efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista. 

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Cesión del Contrato. Subcontratación

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de laLey 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 

resulte  exigible  en  función  de  la  fase  de  ejecución  del  contrato,  debiendo  estar  debidamente 
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición 
de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
    e)  Que  no  afecta  a  algún  trabajo  que  expresamente  se  haya  exigido  ejecutar  al 

adjudicatario, reflejado en el apartado P del CCP del contrato de que se trate.
  f) Que constituya garantía definitiva por el cesionario en la misma cuantía que la constituida 

por el cedente.

Realizados los trámites anteriores, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y 
obligaciones que corresponderían al cedente.

Subcontratación.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a 
lo  que  disponga  el  CCP,  salvo  que  la  prestación  o  parte  de  la  misma  haya  de  ser  ejecutada 
directamente  por  el  contratista.  La  subcontratación  deberá  realizarse  con  cumplimiento  de  los 
requisitos básicos siguientes:

1.º. Si así se prevé en el CCP los licitadores deberán indicar en su oferta las partes a realizar por el  
subcontratista, su importe, nombre o perfil empresarial del subcontratista. 

2.º. En todo caso, tras la adjudicación del contrato, el contratista deberá comunicar por escrito y, a 
más tardar, cuando inicie la ejecución del contrato, al órgano de contratación la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y 
su identidad, los datos de personalidad, capacidad y solvencia de los subcontratistas, sin que 
sea posible la subcontratación con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la 
Administración, ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para 
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
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3.º. Acreditación  de  haber  informado  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

4.º. Abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como mínimo 
en los plazos previstos en el artículo 216 de la LCSP. 

5.º. En  todo  caso,  y  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  esta  cláusula,  cuando  el  adjudicatario 
subcontrate  la  realización  de  las  tareas  accesorias  del  servicio  principal,  deberá  hacerlo 
Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción Sociolaboral,  u 
otras empresas de economía social, cooperativas, autónomos y/o micro pymes de cualquier 
tipo,  salvo  que  circunstancias  excepcionales  no  sea  posible,  delo  que  se  deberá  dejar 
constancia en el expediente.

6.º. En  los  contratos  que  conlleven  el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal,  se  deberán 
cumplir, además, las previsiones especiales establecidas este pliego.

Los  subcontratistas  quedarán  obligados  solo  ante  el  contratista  principal  que  asumirá,  por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto 
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y demás documentos contractuales, incluido el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  así  como  de  la 
obligación de sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección 
de datos.

El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones, o la autorización que otorgue en su caso, no alterarán la responsabilidad exclusiva 
del contratista principal

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato 
principal y de los subcontratos.

En los contratos financiados por el Plan de Recuperación Trasformación y Resiliencia 
(PRTR) se exigirá a los subcontratistas la aportación de Declaración de Ausencia de Conflicto 
de Interés y demás declaraciones aplicables tal y como se indicará en el Requerimiento de 
información al adjudicatario. 

Limitaciones a la subcontratación. Control de pago a subcontratistas y proveedores. El 
órgano de contratación podrá imponer al adjudicatario que determinados trabajos, por su especial 
naturaleza tenida en cuenta al seleccionarlo, deben ser ejecutados directamente por él mismo. Estos 
trabajos  serán los  indicados  en  el  apartado  P.2  del  CCP respecto  de los  que  no se admite  la 
acreditación de la solvencia por medios externos (arts. 215.2.e y 75.4 LCSP).

El  adjudicatario  remitirá  al  órgano  de  contratación,  y  por  delegación  de  este  a  la  unidad 
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, junto con la factura correspondiente 
relación de subcontratistas y proveedores, así como el justificante de los pagos efectuados a estos 
una vez ejecutada la prestación subcontratada o incorporados a los servicios realizados.

Esta  obligación  se  considera  condición  especial  de  ejecución,  y  su  incumplimiento  llevará 
aparejada la imposición de las penalidades que se prevén en este pliego, respondiendo la garantía 
definitiva de las penalidades que se impongan.

Libro  de  subcontratación.  El  adjudicatario  deberá  disponer  en  la  obra  a  disposición  del 
Director de obra y del Coordinador de seguridad y salud, el Libro de Subcontratación a que se refiere 
el artículo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la  Subcontratación en el Sector de 
la Construcción  de acuerdo con el modelo y demás requisitos establecidos en los artículos 13  a 16 
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y Anexo III del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la citada Ley, y la documentación o 
título que acredite la posesión de la maquinaria utilizada. 

En  el  libro  de  subcontratación  se  anotará  la  persona  responsable  de  la  coordinación  de 
seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de 
seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra.

Además,  deberán  cumplir  el  adjudicatario  y  los  subcontratistas  todas  las  obligaciones 
derivadas  de  la  aplicación  de dichas  normas.  Estas  referencias  normativas  deberán  entenderse 
realizadas a las que en cada momento se dicten al respecto.

Incumplimiento de obligaciones en materia de subcontratación.El incumplimiento de estas 
condiciones en materia de subcontratación será considerado incumplimiento contractual muy grave, 
y conlleva, además de la penalización correspondiente de acuerdo con lo establecido en este pliego, 
una indemnización por daños y perjuicios equivalente a la sanción que en su caso pudiera serle 
impuesta a este Ayuntamiento por la Administración Tributaria y/o Social.

CLÁUSULA VIGÉSIMONOVENA. Penalidades por Incumplimiento

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y 
en los restantes documentos contractuales mismo por causa a él imputable, tendrá, a efectos de su 
penalización, la tipificación de leves, graves o muy graves. 

a) Incumplimientos leves.

Reciben esta tipificación:

1. La desobediencia  a las órdenes dadas por  el  Responsable  del  Contrato y  reflejadas en el 
correspondiente documento.

2. La  mera  imperfección  no  reiterada  en  la  prestación  de  los  trabajos,  incluidos  la  falta  de 
equipamiento adecuado al personal.

3. La  descortesía con los usuarios.
4. No comunicar al Ayuntamiento las incidencias relevantes de cualquier tipo en relación con los 

trabajos prestados.
5. Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean 

tipificados  como  graves  o  muy  graves  en  los  apartados  siguientes  siempre  que  no  sean 
reiterados  y  se  subsanen  a  primer  requerimiento  por  parte  del  Responsable  provincial  del 
Contrato.

b) Incumplimientos graves.

Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los calificados así en las 
diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes:

1. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la ejecución de las 
prestaciones,  tales  como  no  proporcionar  a  cada  trabajador  o  trabajadora  los  equipos  de 
protección individual necesarios en función de la evaluación de riesgos laborales, o no vigilar 
que los trabajadores o trabajadoras hagan un uso efectivo de dichos equipos, no garantizar la 
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vigilancia periódica del estado de la salud de los trabajadores/trabajadoras en función de los 
riesgos inherentes a su puesto de trabajo, no actualizar la formación en materia de prevención 
de riesgos laborales cuando sea necesario y, en general, no ejecutar lo establecido en el Plan 
de  prevención  de  riesgos  laborales  de  la  empresa,  siempre  que  esos  incumplimientos  no 
impliquen un riesgo directo y grave para la salud laboral de los trabajadores, en caso sería muy 
grave.

2. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecución de 
las prestaciones, subsanación de deficiencias detectadas en los controles de calidad.

3. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución del contrato señaladas en el 
CCP, siempre que no sean reiterados y se corrijan al primer requerimiento del Ayuntamiento y 
que no hayan sido calificadas como obligaciones esenciales  en el  CCP.  En caso contrario 
serían muy graves. 

4. La desobediencia a las órdenes dadas por escrito, por el responsable del contrato o por el 
órgano de contratación para la debida prestación del servicio salvo cuando sean calificadas 
como muy graves.

5. La reiterada obstrucción por el adjudicatario a la labor inspectora del responsable del contrato, 
del personal de la unidad responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o del 
coordinador de seguridad y salud. 

6. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las 
cuestiones  que  hayan  servido  como  criterios  de  valoración  de  las  ofertas,  incluidas  las 
propuestas de reducción de plazos, o el compromiso de adscripción de los medios personales 
o materiales exigidos.

7. Cualquier forma de fraude en la forma de ejecución de los  trabajos, no utilizando los medios 
adecuados.

8. El incumplimiento de las normas sobre subcontratación y cesión del contrato señaladas en este 
pliego.

9. El incumplimiento de las normas establecidas para ejecutar modificaciones en el contrato.
10. No  notificar  las  incapacidades  o  incompatibilidades  que  hubieran  podido  sobrevenir  a  la 

empresa o a algún miembro de su personal directivo durante la ejecución del contrato.
11. La comisión de tres o más incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo 

año.

c) Incumplimientos muy graves.

Tendrán  la  consideración  de  incumplimientos  contractuales  muy  graves,  además  de  los 
calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes:

1. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las 
cuestiones  que  hayan  servido  como  criterios  de  valoración  de  las  ofertas,  incluidas  las 
propuestas de reducción de plazos, o el compromiso de adscripción de los medios personales 
o materiales exigidos en el CCP.

2. No adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que se hubieran en 
su caso exigido aportar para la ejecución del contrato.

3. La falta  de renovación  de cualquiera  de las  pólizas  de seguros  exigidas  en este  pliego  o 
renovarlas con coberturas inferiores a las ahí establecidas, o minorar de cualquier forma las 
garantías exigidas en la misma para con este contrato.

4. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo que impliquen 
evidente  riesgo  para  la  salud  o  integridad  física  de  los  trabajadores.  De  igual  modo,  las 
deficiencias en la ejecución de las prestaciones que puedan implicar riesgo para la seguridad 
de las personas en general.
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5. La reincidencia o no subsanación en los incumplimientos de las condiciones especiales de 
ejecución en materia social y medioambiental que en su caso impuestas en este pliego y en el 
CCP.

6. La violación del deber de sigilo y confidencialidad exigido en el presente pliego en relación con 
la información que pudiera obtener como consecuencia de la ejecución de la prestación objeto 
del contrato, y en especial de las infracciones en el tratamiento y custodia de datos de carácter 
personal.

7. La comisión de tres o más incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el  
mismo año.

Además de las anteriores, en los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR), se considerarán como muy 
graves  todos  los  incumplimientos  o  cumplimientos  defectuosos  de  los  compromisos 
adquiridos por el contratista en base a las obligaciones establecidas en el pliego, relativo al 
Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Sanciones  aplicables.  Los  incumplimientos  contractuales  serán  sancionados  con  las 
penalidades siguientes: 

 Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% 
 Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,51% y el 0,9%  
 Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,91% al 1,5% 

En  todos  los  casos  esos  porcentajes  se  aplicarán  sobre  el  precio  de  adjudicación  (IVA 
excluido) y se calculará la penalización por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos totales 
o parciales, en función de su gravedad, reincidencia y prontitud en su corrección, y sin perjuicio de 
instar la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en este pliego.

La demora en la ejecución será objeto de imposición de penalidades diarias en la proporción 
de 0,60 € por cada 1000 €. del precio del contrato IVA excluido,  sin perjuicio del derecho de la 
Administración de optar por la resolución del contrato.

La  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la 
Administración.

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la 
falta de acreditación de la aptitud del  subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 
situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo 
caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

 Imposición de penalidades

Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por  incumplimientos 
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista 
un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el 
expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e 
informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía 
administrativa.

El  inicio  del  expediente  para  la  imposición  de  estas  penalidades por  el  Ayuntamiento  se 
realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se 
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estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave 
o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del 
contrato  que  beneficiarla,  podrá  iniciarse  dicho  expediente  en  cualquier  momento  anterior  a  la 
terminación del plazo de garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán 
efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes 
de  abonar  al  contratista.  Si  ya  no  existiesen  cantidades  pendientes  de  pago,  se  podrán  hacer 
efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá 
reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

Prescripción. Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario 
prescribirán  en los  plazos  siguientes,  contados  a  partir  de  la  fecha  en  la  que  Diputación  tenga 
conocimiento de la infracción cometida:

 Leves: a los 12 meses
 Graves: a los 24 meses
 Muy graves: a los 36 meses

Responsabilidad por daños derivados por incumplimientos contractuales. El contratista 
será responsable de los daños y perjuicios que su actuación con motivo de la ejecución del contrato 
ocasione tanto al Ayuntamiento como a terceros. De estos daños responderá inicialmente con cargo 
a  las  pólizas  de  seguros  exigidas,  y  si  la  cobertura  de  estas  no  alcanzase  a  cubrir  toda  la  
indemnización,  la  responsabilidad  será  sustanciada  conforme a  las  reglas  civiles  y  mercantiles 
correspondientes. 

Las indemnizaciones por estos daños son independientes

a) De  las  penalizaciones  que  por  incumplimiento  o  cumplimiento  contractual  defectuoso  se 
puedan imponer de acuerdo con lo establecido en el PCAP.

b) Del no abono por parte del Ayuntamiento de los trabajos no efectuados de conformidad o de 
trabajos complementarios finalmente no ejecutados.

En caso de incumplimiento de plazos, además de las penalizaciones establecidas se podrá 
exigir  al contratista la indemnización al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que ocasione la 
demora.

En el caso de errores en los proyectos de obras, se estará a las indemnizaciones establecidas 
en los artículos 233.4 y 315 de la LCSP, o los mayores porcentajes que en su caso hubiera podido 
ofrecer el adjudicatario si hubiera sido ese uno de los criterios de adjudicación del contrato.

Además, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los compromisos concretos 
ofertados en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, 
supusiese  que,  de no haberse tenido  en cuenta  en su oferta  esos  criterios,  no  hubiera  sido  la 
seleccionada, deberá indemnizar al Ayuntamiento por la diferencia entre dicha oferta y la siguiente 
en el orden de clasificación de las recibidas. Si además este incumplimiento diese lugar algún tipo de 
impugnación del contrato, la indemnización se elevará hasta cubrir cualquier cantidad a la que el 
Ayuntamiento pudiese tener que hacer frente por tal motivo.

Cuando  el  incumplimiento  por  parte  de  los  contratistas  de las  obligaciones  en materia  de 
protección  de  datos  de  carácter  personal  suponga  una  condena  al  órgano  de  contratación  de 
acuerdo con la normativa correspondiente, el contratista, además de la correspondiente penalización 
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prevista en este pliego, asumirá una indemnización como mínimo equivalente a la que recaiga sobre 
el órgano de contratación por vulneración de la legislación de protección de datos.

El régimen de infracciones, penalizaciones e indemnizaciones que se establecen en este pliego 
son independientes de las responsabilidades singulares, incluidas las extracontractuales, a las que 
en cada tipo  de servicios  puedan estar  sujetos los  agentes que intervienen en la  ejecución del 
contrato, entendiendo por tales al adjudicatario, como las que se establecen el al artículo 17 Ley de 
Ordenación de la Edificación 39/1999 (o norma que en su momento la sustituya) para los agentes 
que intervienen en el proceso de edificación mediante un contrato de servicios. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 
los fijados en los artículos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan 
incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que 
haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de 
contratación no opte por la imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 29. 

Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 
9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones 
esenciales por el órgano de contratación.

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras 
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. 
Será necesaria la citación del contratista para su asistencia al acto de comprobación y medición.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA Director Facultativo de la Obra

El Director facultativo de la obra es la persona designada por la administración con titulación 
adecuada y suficiente responsable de la dirección y control de la ejecución de la obra, asumiendo la 
representación de la Administración ante el contratista.

El  director  facultativo  asumirá,  además  de  las  funciones  derivadas  del  Real  Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción y demás normativa concordante sobre la materia, las funciones 
del responsable del contrato previstas en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y en concreto las siguientes:

—  Realizar  el  seguimiento  material  de  la  ejecución  del  contrato,  para  constata  que  el 
contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social,  
fiscal  y  medioambiental,  y  en  relación  con  los  subcontratistas  si  los  hubiera,  así  como  el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  contrato  supongan  la  aportación  de 
documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente 

90 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
R

F6
ZG

LW
K2

KW
9K

PW
JC

S3
SF

7H
Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
el

or
ad

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 9

0 
de

 1
33

 



º

que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de 
contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del 
contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a 
la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan 
inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y 
en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano 
de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la 

ejecución del contrato.

CLÁUSULA  TRIGESIMOSEGUNDA.  Confidencialidad  y  tratamiento  de 
datos

32.1 Confidencialidad

La  empresa  adjudicataria  (como  encargada  del  tratamiento  de  datos)  y  su  personal  en 
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a 
los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra 
el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la 
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos).

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá, aunque 
haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

32.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de 
que los datos de carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de 
su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este 
Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del 
desarrollo del contrato.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 133 y 154.7 de la LCSP y, sin perjuicio de las 
disposiciones de dicha Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe 
darse a los candidatos y a los licitadores, el órgano de contratación cuidará que no se divulgue la 
información  facilitada  por  los  empresarios  que  éstos  hayan  designado  como  confidencial;  este 
carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales 
de las ofertas.

A estos efectos, los licitadores deberán comunicar expresamente al órgano de contratación qué 
documentos administrativos y técnicos y datos son, a su parecer, constitutivos de ser considerados 
confidenciales.
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Esta  circunstancia  deberá además reflejarse  claramente  en el  propio  documento  señalado 
como tal, sin que pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. De no aportarse 
esta comunicación se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

En cualquier caso, dicha comunicación por parte del empresario no obsta para que, en caso de 
solicitud de acceso a las ofertas, valore su efectivo carácter de “confidencial”, teniendo en cuenta los 
criterios siguientes:

a) Que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de 
datos de Carácter personal;

b) Que comporte una ventaja competitiva para la empresa;
c) Que se trate de una información verdaderamente reservada, desconocida por terceros;
d) Que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia 

en  el  mercado  por  afectar  a  intereses  comerciales  legítimos  o  perjudicar  la  leal 
competencia entre las empresas del sector; y 

e) Que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los 
principios de publicidad y de transparencia.

Por  su  parte,  los  licitadores  se  comprometen  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e 
informaciones facilitados por el  órgano de contratación para la preparación de las ofertas en los 
contratos regulados por el presente pliego. El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial 
de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Será considerado como información confidencial todo el 
‘saber  hacer’  (knowhow) resultante de la  ejecución de las prestaciones contratadas,  debiendo el 
adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en 
todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato correspondiente. 
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, 
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. 

En el Ñ.3 del CCP se indicarán, en su caso, las cuestiones que tengan tal carácter.

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de protección de 
datos de carácter personal tendrá el carácter de incumplimiento contractual calificable, penalizable e 
indemnizable de acuerdo con lo que se establece en este pliego.

En todo caso, se consideran como esenciales a los efectos resolutorios previstos en la letra f) 
del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP y en este pliego, las siguientes obligaciones:

1. La obligación del contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión 
Europea en materia de protección de datos

2. Respetar la finalidad para la cual se ceden los datos.
3. La obligación de la empresa adjudicataria de presentar, antes de la formalización del contrato, 

una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y 
desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

4. La  obligación  de  comunicar  cualquier  cambio  que  se  produzca,  a  lo  largo  de  la  vida  del 
contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere el apartado anterior.

5. La obligación  de los  licitadores  de indicar  en su oferta,  si  tienen previsto  subcontratar  los 
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los 
que se vaya a encomendar su realización.
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CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA. Plazo de garantía.

Con carácter general se establece un plazo de garantía de un año a contar desde el día siguiente 
al de la firma del acta de recepción de la obra. 

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantía superior por haber sido este uno 
de los criterios de valoración de las ofertas, se estará a este plazo. 

También  se  podrá  exigir  un  plazo  de  garantía  superior  a  un  año  cuando  las  características 
especiales de alguna obra así lo aconsejen. En el apartado J.4 del CCP del contrato en cuestión 
se hará constar el plazo de garantía especial que se imponga.  

Durante dicho plazo de garantía, el contratista queda obligado a la conservación y policía de las 
obras de acuerdo con las instrucciones que diese el Director de obra y el pliego de prescripciones 
técnicas.

Si el contratista descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por 
la propia Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

En las obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y prospecciones 
que  hayan  resultado  infructuosas,  o  que  por  su  naturaleza  exijan  trabajos  que  excedan  el 
concepto de mera conservación, como los de dragados, no se exigirá plazo de garantía.

a. Plazo de garantía por   vicios   ocultos   

1. No  quedará  totalmente  extinguida  la  responsabilidad  del  contratista  hasta  que  hayan 
transcurrido 15 años desde la recepción de las obras, y siempre que no se haya puesto de 
manifiesto ningún daño o perjuicio de éstas por vicios ocultos en la construcción debido a 
incumplimientos contractuales por parte del contratista (artículo 244 LCSP).

2. Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad 
a  la  expiración  del  plazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  debido  a 
incumplimiento  del  contrato  por  parte  del  contratista,  responderá  este  de  los  daños  y 
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde 
la recepción. Durante dicho plazo responderá también el contratista de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la 
fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.

3.  Las  acciones  para  exigir  la  responsabilidad  prevista  en  el  apartado  anterior  por  daños 
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar 
desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que 
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

b. Extinción de   responsabilidad   y cancelación de la garantía definitiva  

La garantía definitiva será devuelta cuando se resuelva el contrato sin responsabilidad para el 
contratista.
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Se procederá de oficio  a la  cancelación o devolución de la  garantía definitiva al  contratista, 
previo informe de la  Dirección de obra sobre el  estado de éstas.   En este informe se hará 
constar, en su caso, las reclamaciones que sobre la obra se hayan recibido de los usuarios, el 
estado general de las mismas y del funcionamiento de sus instalaciones o servicios, los daños o 
deficiencias detectadas y la causa de los mismos, así como las medidas correctoras que hayan 
de realizarse. El informe determinará si procede efectuar liquidación de las obras. Se indicará 
expresamente, en su caso, si el contratista ha procedido a la retirada del cartel de las obras. 

Transcurridos los plazos de garantía sin que el Ayuntamiento formule objeción alguna a la obra, 
quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

b) Liquidación del contrato  

Transcurrido  el  plazo  de  garantía  se  practicará  la  liquidación  del  contrato  en  los  términos 
previstos en los artículos 243 de la LCSP y 169 del RGLCAP. Si el informe del Director de la  
obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo 
construido, se formulará por el Director, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación de las 
realmente  ejecutadas,  tomando  como  base  para  su  valoración  las  condiciones  económicas 
establecidas en el contrato. 

La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que, en el plazo de 10 días, preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro  del  plazo  de  dos  meses,  contados  a  partir  de  la  contestación  del  contratista  o  del 
transcurso del plazo establecido para tal fin,  el Ayuntamiento deberá aprobar la liquidación y 
abonar, en su caso y previa presentación, el saldo resultante de la misma. El pago del saldo 
resultante de la  liquidación se realizará,  en su caso,  de acuerdo con lo establecido en este 
pliego. Antes de efectuar el mismo se comprobará que se han satisfecho todos los gastos que, 
de acuerdo con este pliego,  son de cuenta del contratista, en concreto los derivados de los 
anuncios de licitación y adjudicación.

El  saldo  de  liquidación  no  podrá  incluir  adicionales  no  autorizados  de  forma  previa  por  el 
Ayuntamiento.

CLÁUSULA  TRIGESIMOCUARTA.  Régimen  Jurídico  del  Contrato. 
Régimen de recursos. Orden jurisdiccional competente.

Régimen jurídico del contrato:

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción 
se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 
817/2009;  supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y,  en su 
defecto, las normas de derecho privado.

Régimen de recursos:
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Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de valor estimado 
inferior  a  3.000.000,00 € podrán ser  objeto  de RECURSO DE REPOSICIÓN ante  el  órgano de 
contratación, en los términos establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso especial o del recurso administrativo 
ordinario,  podrán  los  interesados  interponer  RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO de 
conformidad  con  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa. Recurso que podrá interponerse directamente sin necesidad de recurso administrativo 
previo alguno.

La  interposición  de  cualquier  recurso  y  la  eventual  suspensión  del  procedimiento  por  la 
interposición de recursos será publicada en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Belorado. 

Sin perjuicio  de la  interposición de los recursos indicados,  los interesados podrán efectuar 
alegaciones a las actuaciones de la Mesa de contratación de este pliego como mecanismo para 
tratar de corregir actuaciones que les puedan perjudicar en sus intereses.

Podrán ser objeto de los recursos administrativos comunes las siguientes actuaciones:

 Contra actos que pongan fin a la vía administrativa: De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas,  así  como en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio,  reguladora  de la 
Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  contra  la  resolución  que  ponga  fin  a  la  vía 
administrativa, puede interponerse alternativamente o recurso de reposición potestativo en el 
plazo  de  un  mes  ante  el  mismo  órgano  que  dictó  el  acto,  o  Recurso  Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Burgos en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación. 

Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición no podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio.

En el supuesto de que se haya interpuesto recurso de reposición contra un acto estimatorio o 
desestimatorio del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos, en 
el plazo de dos meses, a contar desde la recepción de esta notificación.

 Contra  actos  que  no  agotan  la  vía  administrativa:  Contra  las  resoluciones  y  los  actos 
administrativos  de trámite,  si  éstos últimos deciden  directa o  indirectamente  el  fondo del 
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 
perjuicio  irreparable  a  derechos  e  intereses  legítimos,  cuando  no  pongan  fin  a  la  vía 
administrativa, puede interponerse Recurso de Alzada en el plazo de un mes ante el Alcalde 
del Ayuntamiento de Belorado , de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015 , de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo. El acto que resuelva el recurso de alzada pone fin 
a la vía administrativa.

En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la 
mesa de contratación  por  los  que se acuerde la  admisión  o  inadmisión  de candidatos  o 
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licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por 
resultar anormalmente bajas.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin que haya recaído resolución 
se podrá entender desestimado el recurso.

Orden jurisdiccional competente:

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en 
el  artículo 27.1 Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público.  Las partes se 
someten a los Juzgados y Tribunales de Burgos.

II.- PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

 1.- Régimen Jurídico.

Además  de  lo  indicado  en  el  presente  pliego,  el  contrato  se  regirá  por  el  Real  Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; 
por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia;  por  la  Orden  HFP/1031/2021,  de  29  de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por 
las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento 
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del 
Plan,  y  por  cuantas  normas  de  desarrollo  se  aprueben,  en  lo  que  resulte  aplicable  a  este 
procedimiento. 

Asimismo, el contrato estará en todo caso sujeto a las obligaciones en materia de comunicación;  
controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y 
la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato, en 
especial para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupción y la doble financiación; así como a las 
normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 

Las obligaciones establecidas por la normativa de aplicación y que se refieren al cumplimiento de 
la normativa de aplicación específica en materia de fondos PRTR y aplicación del Plan Antifraude 
aprobado por esta entidad local (comprobación de datos en aplicaciones MINERVA, etc.…) pueden 
dar  lugar  a  la  modificación  justificada  por  imperativo  legal  en el  cumplimiento  de los  plazos de 
adjudicación.

2.- Financiación

Además de lo indicado en el presente Pliego, este contrato se encuentra financiado con cargo a 
fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea – Next GenerationEU – 
establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que 
se establece un instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras 
las crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
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del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, Financiado por la Unión Europea – Next GenerationEU. 

3.- Inversión

Se establece el siguiente componente e inversión: 

Componente 2
Inversión C.2 I5

Además de los hitos y objetivos CID y OA establecidos para la presente medida, se establecen 
como hitos y objetivos de gestión, siguiendo el cronograma

Cronograma de la actuación “Rehabilitación edificio Casa de Asociaciones de Belorado. Fase 
II”

 Acta de replanteo :30/05/2024
 Plazo previsto de la obra: 4 meses 
 Aprobación de proyecto de ejecución por el órgano competente:24/04/2024
 Certificado final de obra :30/09/2024
 Adjudicación del contrato :23/05/2024
 Acta de recepción de obra sin observaciones :30/09/2024

 Estos hitos,  y cronograma debe ajustarse a la realidad y situación actual.  Se notificarán 
debidamente a la empresa adjudicataria.

La empresa contratista y subcontratista deberán facilitar, en tiempo y forma, la información que le 
sea requerida para acreditar el cumplimiento de los hitos y objetivos fijados. La no entrega de los 
informes de seguimiento solicitados, así como la entrega incompleta, fuera de plazo o sin respetar 
las  especificaciones  del  presente  pliego  y  del  pliego  de  prescripciones  técnicas,  podrá  ser 
considerada como causa de incumplimiento. 

En caso de incumplimiento por el contratista de los hitos y objetivos establecidos, el órgano de 
contratación impondrá las penalidades definidasen este Capítulo. 

Esta obligación, podrá tener carácter de carácter de obligación contractual esencial, a los efectos 
señalados  en  la  letra  f)  del  artículo  211  LCSP,  siendo  su  incumplimiento  causa  de  resolución 
contractual, según se indique en  este Capítulo. 

4.- Etiquetado verde y digital. Principio de no causar daño significativo al medioambiente

La empresa contratista y los subcontratistas estarán obligados a cumplir con los compromisos en 
materia de etiquetado verde y digital,  así como por la aplicación del principio de no causar daño 
significativo  al  medioambiente  (Do  notsignificantharm,  DNSH)  establecidos  en  el  pliego  de 
prescripciones técnicas. 

La empresa contratista y subcontratista deberán facilitar, en tiempo y forma, la información que le 
sea requerida para acreditar el cumplimiento de los compromisos en materia de etiquetado verde y 
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digital, así como por la aplicación del principio de no causar daño significativo al medioambiente (Do 
notsignificantharm, DNSH).

 La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, así como la entrega incompleta, fuera 
de  plazo  o  sin  respetar  las  especificaciones  del  presente  pliego  y  del  pliego  de  prescripciones 
técnicas, podrá ser considerada como causa de incumplimiento. 

En caso de incumplimiento por el contratista o subcontratistas de las obligaciones establecidas, el 
órgano de contratación impondrá la penalidad definida en este Capítulo. 

Se establece como causa de modificación del contrato la orden de la autoridad responsable para 
adoptar medidas correctoras, tanto en materia de DNSH, como en materia de etiquetado verde y 
etiquetado digital, de conformidad con el presente Pliego. 

5.- Conflicto de intereses, fraude y corrupción.

A este contrato es de aplicación el Plan de medidas antifraude del ayuntamiento de Belorado 
relacionado  con  los  sistemas  de  información,  gestión  y  control  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia publicado en BOPUR nº 247 de 30 de diciembre de 2021,  que se 
puede consultar a través del siguiente enlace: 

El  Plan de medidas antifraude del  Ayuntamiento de Belorado es de aplicación y obligado 
cumplimiento  para  el  personal  del  Ayuntamiento,  así  como  para  proveedores,  contratistas  y 
empresas colaboradoras del Departamento, que directa o indirectamente tengan relación con los 
proyectos  y  subproyectos  que  se  financian  con  fondos  del  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. 

Al  efecto,  el  adjudicatario  deberá  presentar,  previo  a  la  formalización  del  contrato, 
compromiso de adhesión al Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Belorado relacionado 
con los  sistemas de información,  gestión  y  control  del  Plan de Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia  anteriormente  mencionado,  que  se  solicitará  al  Contratista  una  vez  adjudicado  el 
contrato. 

Esta obligación tiene el carácter de obligación esencial, a los efectos de lo previsto en la letra f) 
del apartado 1 del artículo 211 LCSP, por lo que su omisión previa a la formalización será causa de 
exclusión de la licitación y el incumplimiento de lo declarado durante la ejecución del contrato será 
causa de resolución del contrato. 

Declaración de Ausencia de Conflictos de Intereses. DACI.  Todos los intervinientes en las 
diferentes fases del contrato tendrán la obligación de cumplimentar la Declaración de Ausencia de 
Conflicto de Intereses (DACI), que se irán incorporando al expediente de contratación. 

El  adjudicatario  deberá  presentar,  previamente  a  la  formalización  del  contrato,  una  DACI, 
conforme al modelo contenido en el presente PCAP.

Esta obligación tiene el carácter de obligación esencial, a los efectos de lo previsto en la letra f) 
del apartado 1 del artículo 211 LCSP, por lo que su omisión previa a la formalización será causa de 
exclusión de la licitación y el incumplimiento de lo declarado durante la ejecución del contrato será 
causa de resolución del contrato. 
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Esta DACI será igualmente exigida a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del 
contrato, previa a la formalización del correspondiente contrato. 

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de la obligación de presentar la 
DACI, el órgano de contratación impondrá la penalidad definida en el PCAP en este Capítulo.

Asimismo, se adjunta como Anexoal presente documento, las DACIS suscritas por el personal 
municipal,  miembros  de  la  Corporación,  profesionales  que  han  intervenido  en  el  expediente 
administrativo.

 6.- Obligaciones sobre información.

El adjudicatario y subcontratistas deberán presentar, previamente a la formalización del contrato, 
declaración responsable con la siguiente información: 

a. NIF del contratista o subcontratistas. 
b. Nombre o razón social. 
c. Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas. 
d. La información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos (persona o 

personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del cliente o la 
persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o 
actividad): nombre del destinatario de los fondos, en su caso fecha de nacimiento, en 
concepto de ayudas o por la condición de contratista y subcontratista. 

e. Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para 
dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

f. Declaración  responsable  relativa  al  compromiso  de  cumplimiento  de  los  principios 
transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
y  que  pudieran  afectar  al  ámbito  objeto  de  gestión,  conforme  al  modelo  que  se 
acompaña como Anexo VII.

g. Acreditación  de  la  inscripción  en  el  Censo  de  empresarios,  profesionales  y 
retenedores  de  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria  o  en  el  Censo 
equivalente  de  la  Administración  Tributaria  Foral,  que  debe  reflejar  la  actividad 
efectivamente  desarrollada  en  la  fecha  de  participación  en  el  procedimiento  de 
licitación. 

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas obligaciones, el órgano 
de contratación impondrá la penalidad definida en el PCAP de este Capítulo. 

Acceso  a  la  información.  Conservación.  Este  contrato  está  sujeto  a  los  controles  de  la 
Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude,  el Tribunal  de Cuentas Europeo y la Fiscalía 
Europea.  Estos  órganos tienen derecho  de acceso  a  la  información  del  contrato,  por  lo  que  el 
contratista y subcontratista están obligados a proporcionarla. 

Asimismo, se deben cumplir las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de 
la Unión.

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas obligaciones, el órgano 
de contratación impondrá la penalidad definida en el PCAP en este Capítulo.
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7.- Obligaciones en materia de comunicación.

El contratista y subcontratista están obligados al cumplimiento de los compromisos en materia de 
comunicación,  encabezamientos  y  logos  que  se  contienen  en  el  artículo  9  de  la  Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y que se concretan: 

Las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del  Plan incorporarán el  logo 
oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, en los términos 
que se comuniquen por la Autoridad Responsable. Los logos y emblemas para incluir  en toda la 
documentación relacionada con los expedientes financiados con fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia están disponibles en: 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. 

1.  Cuando se muestre en asociación con otro logotipo,  el  emblema de la Unión Europea 
deberá mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros logotipos. El 
emblema  debe  permanecer  distinto  y  separado  y  no  puede  modificarse  añadiendo  otras 
marcas  visuales,  marcas  o  texto.  Aparte  del  emblema,  no  podrá  utilizarse  ninguna  otra 
identidad visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE. 

2. Cualquier actividad de comunicación o difusión relacionada con el MRR y realizada por el 
Estado  miembro,  en  cualquier  forma  y  por  cualquier  medio,  deberá  utilizar  información 
fidedigna. 

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas obligaciones, el órgano 
de contratación impondrá la penalidad definida en el PCAP en este Capítulo.

8.- Modificaciones

En  el  caso  de  contratos  financiados  con  cargo  al  Plan  de  Recuperación  Transformación  y 
Resiliencia,  se  contemplan  posibles  modificaciones  previstas,  motivadas  por  la  necesidad  de 
modificación  de  los  requisitos  especificados,  a  raíz  de  cambios  normativos  que  impliquen 
características/condiciones diferentes, relativos al Plan. 

Será  causa  de  modificación  del  contrato  la  orden  de  la  autoridad  responsable  para  adoptar 
medidas correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado digital  de conformidad 
conlo dispuesto en el presente Pliego.

9.- Penalidades.

Todos los incumplimientos o cumplimientos defectuosos de los compromisos adquiridos por el 
contratista en base a las obligaciones establecidas en el presente capítulo del pliego, serán tratados 
como incumplimientos muy graves, de conformidad con el Capítulo I del presente Pliego. 

Es por ello, que  los incumplimientos que se relacionan a continuación, serán sancionados con las 
penalidades aparejadas a los incumplimientos contractuales muy graves: 

- En relación con el cumplimiento de los hitos y objetivos: 0,91% al 1,5% 
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- En relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado 
verde y digital: 0,91% al 1,5% 

- En relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del 
principio DNSH: 0,91% al 1,5% 

- En relación con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de medidas 
antifraude del Ayuntamiento de Belorado: 0,91% al 1,5% 

- En relación con la presentación de las Declaraciones de Ausencia de Conflicto Intereses 
firmadas de los subcontratistas: 0,91% al 1,5% 

- En relación con el cumplimiento de las obligaciones de información: 0,91% al 1,5% 

- En relación con el acceso a la información y conservación de la documentación: 0,91% 
al 1,5% 

- En relación con el cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicación: 0,91% 
al 1,5% 

A efectos de la aplicación del porcentaje nos remitimos a la cláusula 29 del presente Pliego. 

10.- Sistemas de seguimiento del contrato.

La empresa contratista deberá designar un interlocutor único con la Administración en el ámbito 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Para  el  debido  control  y  seguimiento  por  parte  de la  Administración  del  cumplimiento  de los 
principios  transversales  aplicables  al  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  la 
empresa contratista deberá aportar toda la documentación que le sea requerida en este ámbito. 

11.- Formalización del contrato

Tal y como se recoge en la cláusula Error: Reference source not found2. del presente Pliego, si el 
contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización  no podrá 
efectuarse antes de que transcurran los diez días naturales desde que se remita la notificación 
de la adjudicación a los licitadores. 

El adjudicatario deberá presentar, previamente a la formalización del contrato, tal y como se le 
solicitará mediante requerimiento: 

1. Declaración responsable de ausencia de conflicto de intereses (DACI).
2. Declaración  responsable  en  la  que se indique  la  información  requerida  en  los  apartados 

4/5/6/7 y 10 de este capítulo. 
3. Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 

cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad 
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales establecido en el apartado 6 de este Capítulo. 
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4. Declaración  responsable  relativa  al  compromiso  de  cumplimiento  de  los  principios 
transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que 
pudieran afectar al ámbito objeto de gestión de acuerdo establecido en el apartado 6 de este 
Capítulo. 

5. Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios profesionales y retenedores de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria que debe reflejar la actividad efectivamente 
desarrollada, la cual debe estar relacionada con el objeto del contrato. 

6. Adhesión a las medidas antifraude que se establezcan por parte de la Diputación de Burgos 
relacionado con los sistemas de información,  gestión y control  del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, establecido en este Capítulo. 

12.- Causa de resolución.

Son causas de resolución del contrato relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia: 

a. El  incumplimiento  reiterado  de  los  hitos  y  objetivos  por  considerarse  obligación 
esencial del Contrato

b. El incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en el Plan de medidas 
antifraude del Ayuntamiento

c. El incumplimiento de la presentación de la Declaración de Ausencia de Conflictos de 
Intereses por parte del contratista y en su caso, subcontratistas. 

d. El incumplimiento reiterado de los principios transversales aplicables Plan de Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

13.- Recursos.

De acuerdo con el Capítulo V del Libro I de la LCSP, los sujetos legitimados activamente para ello 
según el artículo 48 LCSP, en los supuestos previstos en el artículo 44 LCSP, podrán, con carácter 
potestativo,  interponer  recurso  administrativo  especial  en  materia  de  contratación  previo  al 
contencioso-administrativo, en el plazo de 10 días naturales, en los términos previstos en el artículo 
51LCSP.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
(El presente PCAP fue aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 25/04/2024)

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se  dispone  a  participar  en  la  contratación  de la  ejecución  de  las  obras 
correspondientes al proyecto:

Objeto:  XXXXXX NOMBRE DEL CONTRATO XXXXXXX
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SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 
del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato 
de servicios, en concreto:

1.- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación que manifiesta para actuar en 
nombre del licitador.
2.- Que los datos facilitados son veraces. El firmante es el único responsable de cualquier daño o 
perjuicio,  directo  o  indirecto  que  pudiera  ocasionarse  al  Ayuntamiento  de  Belorado,  o  cualquier 
tercero a causa de su cumplimentación con datos falsos, inexactos, incompletos o no autorizados. 
3.-  El  licitador  asume el  compromiso  expreso  de  acreditar  documentalmente  ante  el  órgano  de 
contratación del Ayuntamiento de Belorado, los datos consignados en esta declaración, cuando así 
sea requerido y en todo caso con anterioridad a la adjudicación, y ello en el plazo conferido al efecto.
4.-  El  licitador  autoriza  expresamente  al  Ayuntamiento  de  Belorado  para  recabar  de  otras 
Administraciones  Públicas  los datos e  informaciones que considere  necesarios  para verificar  los 
datos consignados en la presente declaración.
5.- El licitador cumple todos los requisitos exigidos para concurrir a la presente licitación y los mismos 
se  mantendrán  en  los  términos  definidos  en  la  presente  declaración  hasta  la  finalización  de  la 
ejecución  del  contrato.  La  sociedad  licitadora  está  válidamente  constituida  y  puede  concurrir  al 
procedimiento al  estar las prestaciones objeto de la licitación,  comprendidas dentro de los fines, 
objeto o ámbito de la actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le son propios. 
El  licitador  cumple  con los  requisitos  específicos,  la  habilitación  empresarial  o  profesional  y  las 
condiciones especiales de compatibilidad para la licitación definidos, en su caso, en el CCP. 
6.- La sociedad no se encuentra incursa en causa de prohibición para contratar con el Sector Público 
definidas en el artículo 71 de la LCSP.
7.- El licitador dispone de la solvencia económica y financiera técnica o profesional exigida o en su 
caso, de la correspondiente clasificación empresarial exigida. 
8.-  El  licitador  dispone  de los  medios  adecuados  y  suficientes  para  la  ejecución  del  contrato  y 
adquiere el compromiso expreso de adscribir a la ejecución del contrato los medios exigidos.
9.- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso,  al  fuero jurisdiccional  extranjero que pudiera corresponder al  licitador.[Solo en caso de 
empresas extranjeras]

Condiciones de la empresa licitadora.(marcar lo que proceda)

SI   NO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (Pymes): En caso afirmativo: La 
empresa  a  la  que  represento  tiene  la  condición  de  pequeña  y/o  mediana  empresa 
(Pyme) definida en el Anexo I del Reglamento UE nº 651/2014, y declaro los siguientes 
datos en relación con la misma:
Empresa Efectivos Volumen 

de 
negocio

Balance general

 Micro <250 ≤  50 
millones 
€

≤  43 millones €

 Mediana <50 ≤  10 
millones 
€

≤  10 millones €
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 Pequeña <10  ≤    2 
millones 
€

 ≤    2 millones €

(Marcar lo que proceda)

SI   NO UNIÓN  TEMPORAL  DE  EMPRESAS:  En  caso  afirmativo:  El  licitador 
concurre a la licitación formando una unión temporal de empresa con la/s siguiente/s 
mercantil/es:
Denominación: NIF:
…………………………………………………………… ………….…………
…………………………………………………………… ………….…………
…………………………………………………………… ………….…………
…………………………………………………………… ………….…………
Asimismo,  presto  compromiso  expreso  de  constituir  dicha  UTE  en  caso  de  resultar 
nuestra oferta adjudicataria del contrato (la declaración ha de ser suscrita por cada una 
de las empresas que compondrán la futura UTE).

(Marcar lo que proceda)

SI   NO CONCURRENCIA  CON  EMPRESAS  DEL  MISMO  GRUPO 
EMPRESARIAL: En caso afirmativo: A esta licitación presentarán ofertas las siguientes 
empresas integradas en el mismo grupo empresarial (Se consideran sociedades de un 
mismo  grupo  empresarial  aquellas  que  se  encuentren  en  alguno  de  los  supuestos 
contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio) grupo del que forma parte la 
que represento:
Denominación: NIF:
…………………………………………………………… ………….…………
…………………………………………………………… ………….…………
…………………………………………………………… ………….…………
…………………………………………………………… ………….…………
Se consideran sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren 
en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

(Marcar lo que proceda)

SI   NO INTEGRACIÓN  DE  SOLVENCIA  POR  MEDIOS  EXTERNOS:  En  caso 
afirmativo:  El  licitador  recurrirá  a  la  solvencia  y  medios  de  otras  empresas  para  la 
ejecución del contrato (la declaración ha de ser suscrita por cada una de las empresas 
que integran la solvencia y aportar el documento en el que se formaliza el compromiso de 
aportación de medios por la empresa indicada).
Prestaciones afectadas:………..……………….…………………………………….
…………………………………….………………..…………………………………………….
…………………………………….…………………..………………………………………….
Medios externos aportados:………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………………………….
Empresas que los aporta:
Denominación: NIF:
…………………………………………………………… ………….…………
…………………………………………………………… ………….…………
…………………………………………………………… ………….…………
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…………………………………………………………… ………….…………
(Marcar lo que proceda)

SI   NO SUBCONTRATACIÓN:  En  caso  afirmativo:  el  firmante  manifiesta 
expresamente  que,  en  caso  de  resultar  adjudicataria  la  empresa  licitadora/candidata 
tiene  previsto  acudir  a  la  subcontratación,  manifestando  su  pleno  sometimiento  al 
régimen específico  de subcontratación  establecido  en  el  apartado  P.-CCP.  Asimismo 
manifiesta  su  pleno  sometimiento  a  la  legislación  vigente  aplicable  en  materia  de 
contratación, social, ecológica y laboral, así como de la aceptación incondicionada de las 
obligaciones contractuales contraídas tanto respecto de la empresa adjudicataria, en su 
condición de contratista principal como de las empresas que resultaren subcontratadas.
Objeto de subcontratación:….……………………………………….………………….
………………………………….……………….…………………………………………………….
………………………………………….……….…………………………………………………….
Importe de la subcontratación:……………,….. €
Empresas subcontratadas::
Denominación: NIF:
…………………………………………………………… ………….…………
…………………………………………………………… ………….…………
…………………………………………………………… ………….…………
…………………………………………………………… ………….…………
(Marcar lo que proceda)

Respecto a los pagos efectuados a los subcontratistas

Se  establece  la  obligación  al  contratista  de  comunicar  de  manera  expresa  al 
Ayuntamiento de Belorado  cualquier reclamación en sede judicial o arbitral recibida por 
parte de los subcontratistas o suministradores, en caso de que los hubiere, dirigida al 
abono de las facturas, en aquellos contratos en los que el valor estimado del contrato 
supere los dos millones de euros.

Respecto a las relaciones con el Ayuntamiento de Belorado

EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO: Se designa como 
INTERLOCUTOR  en  materia  de  coordinación  de  actividades  preventivitas   ante  el 
Ayuntamiento de Belorado para cuantas cuestiones de prevención y seguridad laboral se 
deriven de la ejecución del contrato a:
Titular : ………………………………………………….
DNI ………………………………………………….
Cargo : ………………………………………………….
Teléfono: ………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………….

EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN Y BUEN FIN DEL CONTRATO: De conformidad 
con  lo  establecido  en  el  apartado  O.2.-CCP,  se  designa  como INTERLOCUTOR en 
representación  de  la  empresa  ante  la  Diputación  Provincial  de  Burgos  para  cuantas 
cuestiones de índole comercial, administrativa, de facturación y de carácter técnico se 
deriven de la ejecución del contrato ante las unidades administrativas de la Corporación 
encargadas del seguimiento y ejecución ordinaria en cuantos aspectos del contrato les 
correspondan a:
Titular : ………………………………………………….
DNI ………………………………………………….
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Cargo : ………………………………………………….
Teléfono: ………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………….

EN RELACIÓN CON LOS SEGUROS DEL CONTRATO: Que tiene suscritas las pólizas 
de seguros obligatorias para la ejecución del presente contrato.

 Compromiso de recabar información y facilitarla al Ayuntamiento de Belorado.

En el  caso de que el  PCAP que rige el  presente contrato determine su financiación con 
fondos comunitarios dentro del…. y en caso de resultar adjudicatario de la licitación en el desarrollo 
de actuaciones necesarias para la  consecución de los objetivos definidos en el  Componente 2, 
Inversión C.2 I5  , declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes 
apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en 
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco 
del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en 
una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 

a). El nombre del perceptor final de los fondos
b) El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea 

un  poder  adjudicador  de  conformidad  con  el  Derecho  de  la  Unión  o  nacional  en  materia  de 
contratación pública

c) Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los 
fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del  
Parlamento Europeo y del Consejo (26)

d)Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco 
del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas 
medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de 
otros fondos de la Unión». 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente 
artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de 
la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos 
de  control  relacionados  con  la  utilización  de  los  fondos  relacionados  con  la  aplicación  de  los 
acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. 

En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad 
con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco 
de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del 
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los 
datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 

En caso de resultar adjudicatario en la presente licitación, que participa como contratista/ente 
destinatario  del  encargo/  subcontratista,  en  el  desarrollo  de  actuaciones  necesarias  para  la 
consecución  de  los  objetivos  definidos  en  el  Componente  2,  Inversión  C.2  I5,  manifiesta  el 
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º

compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con 
el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para 
prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las 
autoridades que proceda los incumplimientos observados. Adicionalmente, atendiendo al contenido 
del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos 
significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significantharm») en la 
ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre 
en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de 
ayudas de Estado.

En…………………………., a…. de…… de 2023.

Fdo.: D/Dª………………………………………

ANEXO II: MODELO DE OFERTA ECONOMICA/ MEJORAS.

«_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la 
Entidad  ___________________,  con  NIF  n.º  ___________,  enterado  del  expediente  para  la 
contratación de la obra de ___________ por procedimiento abierto simplificado , anunciado en el 
Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 
íntegramente,  tomando parte  de la  licitación y  comprometiéndome a llevar  a cabo el  objeto  del 
contrato  por  el  importe  de  _____________________________________euros  (en  letra)  - 
___________________ (en cifra)  y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido ( en letra) ____________________ (en cifra) 
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En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,
(Documento firmado electrónicamente)

Fdo.: _________________.».

ANEXO III. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES INTERESES 
(DACI)

FORMULARIOSEGUIMIENTO6.05.2(FS6.05.2)

DECLARACIÓNDEAUSENCIADECONFLICTODEINTERESESCONTRATISTA(DACI)

D./Dña.                                                                           conNIF            ydomiciliofiscalen               
                                                                                       ,concapacidadlegal  necesaria  en  virtud 
de                                                                                                      porhaberresultadoadjudicatario 
del  contrato/  subcontratista. quetienecomoobjeto                            
                                                                                       
licitado/tramitadoenelmarcodelaConvocatoriadeayudas                                 i

DECLARA:
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º

Primero.Estarinformado/adeloscompromisosadquiridosenrelaciónconelcumplimientode  todoslos 
requisitos  recogidos  por  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  y,  de 
maneraespecial  conlos  establecidos   porelPlan   Antifraude                                                

 aprobadoconfecha / / .

Segundo. Que, de conformidad con lo establecido en el citado Plan, manifiesta no estar incurso 
enninguna de las situaciones que se han identificado en el mismo como susceptibles de motivar 
unposibleconflictodeinterésconla/spersona/sresponsable/sdelcontratolicitadoporelAyuntamientoyde
l queharesultadoadjudicatario.Entre ellas:

- Tenerunvínculomatrimonialosituacióndehechoasimilableyelparentescodeconsanguinidadden
trodelcuartogradoodeafinidaddentrodel segundo.

- Compartirdespachoprofesionaloestarasociadoconéstosparaelasesoramiento,larepresentació
noelmandato.

- Teneramistadíntimao enemistadmanifiesta.
- Haberintervenidocomoperitoocomotestigoenelprocedimiento dequese trate.
- Tener  relación  de  servicio,  o  haber  prestado  en  los  dos  últimos  años  servicios 

profesionalesde cualquier tipoyencualquier circunstanciaolugar

Tercero.Quesecomprometea  ponerenconocimiento   delórgano/comitéantifraude 
del------------------------------------------sin  dilación,  cualquier  riesgo  de 
posibleconflictodeinteresesocualesquieraotrascircunstanciasdirigidasaprevenirydetectarelfraude,y 
lacorrupción.

Cuarto.Queconocequeunadeclaracióndeausenciadeconflictodeinteresesquesedemuestrequese
afalsa,estarásometidaalasprevisionesyconsecuenciasestablecidasporelAyuntamiento/entidad 
local  citada  en  su  Plan  Antifraude  y  que  pueden  concluir  con  la 
exigenciaderesponsabilidadespenales.

FirmadelContratista

(FirmaelectrónicaenformatoPAdES)
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ANEXO IV. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES INTERESES 
TRAS ENTRADA EN VIGOR DE ORDEN 55/2023 (DACI AGRAVADA)

(Se exigirá a todos):
 los empleados públicos   que realizan tareas de gestión, control y pago y otros agentes en 

los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es.
 aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones   

sean  financiadas  con  fondos  del  MRR,  que  puedan  actuar  en  favor  de  sus  propios 
intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto 
de intereses.)

Contrato/Subvención/Convenio:  Rehabilitación  Edificio  Casa  de  Asociaciones  de  Belorado 
Fase II
Expediente :115/2024

110 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
R

F6
ZG

LW
K2

KW
9K

PW
JC

S3
SF

7H
Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
el

or
ad

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

10
 d

e 
13

3 



º

En lo que respecta a la selección de operaciones, considera las siguientes situaciones de 
conflictos de interés: 

 El favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular; 
 La aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.; 
 La no presentación o presentación incompleta de la declaración de conflictos de interés por el 
empleado encargado de la contratación; 
 El rechazo de un ascenso por parte del empleado encargado de contratación a una posición en la 
que no decide en las adquisiciones; 
 El empleado encargado de contratación parece hacer negocios por su lado;
 La  socialización  entre  un empleado  encargado  de contratación y  un proveedor  de servicios  o 
productos; 
 Un  aumento  inexplicable  o  súbito  de  la  riqueza  o  nivel  de  vida  del  empleado  encargado  de 
contratación; 
 La no abstención del concejal de la unidad ejecutora/o de gestión correspondiente en la valoración 
de la operación; 
 Para  tratar  de  evitar  estas  situaciones,  se  exigirá  a  todas  y  cada  una  de  las  personas 
pertenecientes a la Unidad Ejecutora/de gestión que pueden incurrir en conflictos de interés a la hora 
de participar en el procedimiento de contratación pública, en cuanto a la valoración técnica de las 
ofertas, que cumplimenten y firmen la siguiente declaración: 

Al  objeto de garantizar  la  imparcialidad  en el  procedimiento  de arriba  referenciado,  el/los 
abajo firmante/s,  como participante/s  en el  proceso de preparación y tramitación del  expediente, 
declara/declaran bajo su responsabilidad que: 

I.- Está informado de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que 
«existirá  conflicto  de  intereses  cuando  el  ejercicio  imparcial  y  objetivo  de  las  funciones  se  vea 
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico 
o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal». 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier situación en la 
que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del 
procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente 
un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e 
independencia en el contexto del procedimiento de licitación». Página 13 de 37 

3.  Que  el  apartado  3  de  la  Disposición  Adicional  centésima  décima  segunda  de  la  Ley 
31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El 
análisis  sistemático y  automatizado del  riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los 
empleados  públicos  y  resto  de  personal  al  servicio  de  entidades  decisoras,  ejecutoras  e 
instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, 
en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones».
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º

 4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda establece 
que: – «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o 
vinculaciones  societarias,  directas  o  indirectas,  en  las  que  se  pueda  dar  un  interés  personal  o 
económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el 
apartado  anterior  y  los  participantes  en  cada  procedimiento».  –  «Para  la  identificación  de  las 
relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, los datos de titularidad real de las 
personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 
febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal  de Administración Tributaria y los 
obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».

II.- Declara bajo su responsabilidad que…

1. No se encuentra en una situación de conflicto de interés con respecto a la operación para 
la que se pide financiación en el  marco del Plan de Recuperación,  Transformación y Resiliencia 
(PRTR) para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación NextGenerationEU dentro del 
Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR),.

2. Asimismo, pondrá en conocimiento de la Unidad de la autoridad competente, órgano de 
contratación/comisión de evaluación/órgano de firma del convenio, cualquier situación de conflicto de 
intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. sin dilación alguna, 
cualquier situación de conflicto de interés que acontezca, o que pueda dar lugar a dicho conflicto. 

3. Que no ha hecho, ni hará, ningún tipo de gestión de la que pueda derivarse alguna ventaja 
competitiva de cara a la  selección y/o priorización de la  operación cuya financiación se solicita, 
respecto a otras que pudieran o hayan sido ya presentadas. 

4. Que no ha intentado, ni intentará, obtener y no ha aceptado, ni aceptará, ningún tipo de 
ventaja,  financiera  o  en  especie,  cuando  tal  ventaja  constituya  una  práctica  ilegal  o  implique 
corrupción,  directa o indirectamente,  por  ser  un incentivo  o una recompensa relacionada  con la 
ejecución de la operación solicitada.

5. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de 
intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE, ni en el apartado 
cuatro de la disposición adicional centésima décima segunda de  la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y que no concurre en su/s persona/s ninguna 
causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión.

6. Declaro que se ha suministrado información exacta, veraz y completa y cconozco que, una 
declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las 
consecuencias disciplinarias, administrativas y/o judiciales que establezca la normativa de aplicación.

7.(Aplicable  a  DACIs  firmadas  por  corporativos).  La  firma  del  presente 
documento  no hace otra cosa que poner de manifiesto la ausencia de conflicto de 
intereses en lo que a mí respecta con relación al expediente administrativo que consta 
en el encabezamiento. 

No  presupone  ni  condiciona  en  modo  alguno  mi  derecho  a  votar 
favorable/desfavorablemente, ratificar, apoyar, respaldar o rechazar mi postura ante el 
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º

expediente, lo cual manifestaré en los actos administrativos que se emitan y para los 
que sea necesario mi voto / posicionamiento.

Y para que conste, firmo la presente declaración, en       a      , de      de 20

Fdo.: D/Dª……………….

ANEXO V: MODELO ANTE EMPATE DE EMPRESAS LICITADORAS

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad 
___________________,  con NIF n.º  ___________,  a efectos de su participación en la  licitación 
________________________________, ante el Ayuntamiento de Belorado

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Nº  medio  de  trabajadores  de  la  plantilla  durante  los  últimos  doce  meses  (de  01/04/2021  a 
31/03/2022) de la empresa arriba indicada es de…………… trabajadores. 

Nº  de  trabajadores  (referido  a  doce  meses  -01/04/2021  a  31/03/2022-)  con  discapacidad  de  la 
plantilla  …………………………………………  de  los  cuales  tienen  contrato  fijo…………………… 
trabajadores
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º

Nº de trabajadores (referido a doce meses -01/04/2021 a 31/03/2022-)  en situación de exclusión 
social  ……………………..de los cuales tienen contrato fijo …………… trabajadores.

Nº  de  contrato  de  contratos  temporales  de  la  empresa  durante  los  últimos  doce  meses  (de 
01/04/2021  a 31/03/2022) de la empresa arriba indicada es de…………… trabajadores. 

Nº  mujeres  empleadas  en  la  plantilla  de  la  empresa  (referido  a  doce  meses  -01/04/2021  a 
31/03/2022)  es de………………………………. 

Lo  indicado  en  la  presente  declaración  se  deberá  acreditar  aportando  junto  a  esta 
declaración…

- Certificados de la Seguridad Social acreditativos de esos extremos.
- Informes de cotización (IDC)
- Contratos de trabajo (pueden ser contratos de trabajo en los que se oculten aquellos 

aspectos que estén afectados/amparados por la Ley de Protección de Datos pero que 
permitan comprobar los aspectos precisos  manifestados en esta declaración).

Todas las declaraciones/afirmaciones indicadas no serán válidas si no se acompañan 
de la documentación emitida por autoridad competente que acredite su veracidad.

 En……………………. a ………… de ……………… de …………….

Fdo.: D/Dª…
(Documento firmado electrónicamente) 

ANEXO VI DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION  DEUC
(no es obligatorio en tramitación por procedimiento abierto simplificado y 

supersimplificado)

ANEXO VII
A) DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS
B) COMPROMISO DE EJECUCION DE ACTUACIONES
C)IDENTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
D) DNSH

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
R

F6
ZG

LW
K2

KW
9K

PW
JC

S3
SF

7H
Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
el

or
ad

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

14
 d

e 
13

3 



º

DECLARACIÓN  DE  CESIÓN  Y  TRATAMIENTO  DE  DATOS  EN  RELACIÓN  CON  LA 
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,  TRANSFORMACIÓN Y 
RESILENCIA (PRTR)

D/Dª________________________ en representación de ________________con
NIF  ________________  con  capacidad  legal  necesaria   en  virtud  de 
_________________________________________  queparticipacomocontratista/subcontratistaenel 
desarrollo  de  actuacionesnecesarias  para  la  consecución  de  los  objetivos  definidos  en  el 
Componente  2«Implementación  de  la  Agenda  Urbana  española:  Plan  de  rehabilitación 
yregeneración  urbana»,  declara  conocer  la  normativa  que  es  de  aplicación,  enparticular  las 
siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 delParlamento Europeo y del 
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  estableceel  Mecanismo  de  Recuperacióny 
Resiliencia:

La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en 
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 
marco  del  plan  de  recuperación  y  resiliencia,  en  un  formato  electrónico  que  permita  realizar 
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:

i. elnombredelperceptorfinaldelosfondos;
ii. elnombredelcontratistaydelsubcontratista,cuandoelperceptorfinaldelosfondosseaun 
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de 
contratación pública;
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de 
los  fondosodelcontratista,segúnsedefineenelartículo3,punto6,delaDirectiva(UE)2015/849 
del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del 
planderecuperaciónyresiliencia,juntoconelimportetotaldelafinanciaciónpúblicadedichas 
medidasyqueindiquelacuantíadelosfondosdesembolsadosenelmarcodelMecanismoyde  otros 
fondos de la Unión».

2. Apartado  3:  «Los  datos  personales  mencionados  en  el  apartado  2,  letra  d),  del  presente 
artículosoloserántratadosporlosEstadosmiembrosyporlaComisiónalosefectosyduración  de  la 
correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos 
de control  relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los 
acuerdosa  que  se  refieren  losartículos  15,  apartado  2,  y23,  apartado  1.  En  el  marco  del 
procedimiento  de  aprobación  de  la  gestión  de  la  Comisión,  de  conformidad  con  el 
artículo319delTFUE,elMecanismoestarásujetoalapresentacióndeinformesenelmarcode 
lainformaciónfinancierayderendicióndecuentasintegradaaqueserefiereelartículo247del 
Reglamento  Financiero  y,  en  particular,  por  separado,  en  el  informe  anual  de  gestión  y 
rendimiento».

Conformealmarcojurídicoexpuesto,manifiesta accederalacesiónytratamientodelosdatos con los 
fines expresamente relacionados en los artículos citados.
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º

Firmadel Contratista/Subcontratista

(FirmaelectrónicaenformatoPAdES).

iIndicarnombreycargodelapersonaquefirma
iiSeñalarelnombredelContratista/Subcontratista
iiiNIF
ivDocumentoqueacreditedicharepresentación

FORMULARIOJUSTIFICACIÓN6.15(FJ6.15)

DECLARACIÓN  DE  COMPROMISO  EN  RELACIÓN  CON  LA  EJECUCIÓN  DE 
ACTUACIONESDELPLAN DE RECUPERACIÓN,TRANSFORMACIÓNYRESILENCIA (PRTR)

   D/Dª________________________ en representación de ________________con
NIF  ________________  con  capacidad  legal  necesaria   en  virtud  de 
_________________________________________ 
queparticipacomocontratista/subcontratistaenel  desarrollo  de  actuaciones  necesarias  para  la 
consecución de los objetivos definidos en el Componente 2«Implementación de la Agenda Urbana 
española: Plan de rehabilitación yregeneración urbana», Inversión 5: «Programa de Impulso a la 
rehabilitación  de  edificios  públicos»,  manifiesta 
elcompromisodelapersona/entidadquerepresentaconlosestándaresmásexigentesenrelación con el 
cumplimiento  de  las  normas  jurídicas,  éticas  y  morales,  adoptando  las 
medidasnecesariasparaprevenirydetectarelfraude,lacorrupciónylosconflictosdeinterés,comunicand
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oensucasoalasautoridadesqueprocedalosincumplimientosobservados.

Adicionalmente,  atendiendo  al  contenido  del  PRTR,  se  compromete  a  respetar  los 
principiostransversalesdelPRTR,entreelloselde 
economíacircularyevitarimpactosnegativossignificativos en el  medio ambiente («DNSH» por sus 
siglas en inglés «do no significantharm»)en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el 
marco de dicho Plan, y manifiesta queno incurre en doble financiación y que, en su caso, no le 
consta riesgo de incompatibilidad conelrégimendeayudasdeEstado.

FirmadelContratista/Subcontratista

(FirmaelectrónicaenformatoPAdES).

iIndicarnombreycargodelapersonaquefirma
iiSeñalarelnombredelContratista/Subcontratista
iiiNIF
ivNormaqueleotorgacapacidadlegalparafirmarestadeclaración

FORMULARIOJUSTIFICACIÓN6.16(FJ6.16)

DECLARACIONDEIDENTIFICACIÓNDECONTRATISTASYSUBCONTRATISTAS

D/Dª________________________(i) en representación de ________________(ii)con

NIF ________________ con capacidad legal necesaria  en virtud de ______ (iii) y bajo su 

responsabilidad, 

DECLARA QUE
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º

Durante  el  período  de  tiempo  al  que  me  compromete  la  actuación 

______________________________________________________  (iv) beneficiaria  de  la  ayuda 

concedida  por  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resilencia  (Financiado  por  la  Unión 

Europea, Next Generation EU), intervendrán en la misma los contratistas y subcontratistas recogidos 

en la tabla adjunta en este formulario.

Yparaqueasíconstealosefectosoportunos,firmolapresenteDeclaraciónResponsable

Firmadelrepresentantedela Entidad

(FirmaelectrónicaenformatoPAdES)

iIndicarcargodelapersonaque firma.
iiSeñalarelnombredelaEntidadLocal.
iiiNorma queleotorga capacidad legalpara firmarestadeclaración.

ivNombredelaactuación beneficiariadelPIREP

Nombre/
Razónsocial

Domicilio CIF Objeto/Actividad Duración

CONTRATISTA
S

SUBCONTRA
TISTAS
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º

INSTRUCCIONESPARARELLENARLAJUSTIFICACIÓNDELOSOBJETIVOSMEDIOAMBIENT
ALESPORPARTE DEL BENEFICIARIO

Enestedocumentoyamododeinstruccionessehanincluidounostextosguíaencolorgrisclaroenlos 
recuadrosarellenarporelbeneficiario,enlosquesedescribenademásdelformatodeintroducciónde 
los datos en algunos apartados como el Código de Expediente y/o el Código deActuación, los 
criterios  y  elementos  a  tener  en  cuenta  a  modo  de  guía  para  realizar  la  evaluación  y 
justificación  del  cumplimiento  del  DNSH de  la  actuación  concreta  para  cada  uno  de  los 
objetivos medioambientales.

Por  otro  lado,  se  recuerda  que  la  autoevaluación  del  principio  de  no  causar  perjuicio 
significativo al medio ambiente consta de dos fases:

 enlafase“exante”dondese  justificaqueno  sevaacausarundaño  significativoaninguno 
de los objetivos medioambientales. Habrá que presentar este documento antes del 
inicio  de  la  actuación  o  a  la  mayor  brevedad  posible,  en  los  casos  en  que  las 
actuaciones ya se hayan iniciado.

 enlafase“expost”dondesedeclaraquenohahabidoningúnimprevistosignificativo(oensu 
caso,quesehacorregido)segúnloplanificadoenlafase“exante”.Porlotanto,sedeclaraque 
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no se ha causado un daño significativo a ninguno de los objetivos medioambientales. 
Dicho documento se debe realizar después de la finalización de la ejecución.

Finalmente, una vez completada la información a incluir en el documento en cualquiera de las 
fases,  paraprocederafirmareldocumento 
digitalmentealinsertarlafirmaNOsedebehabilitarlacasillade verificación que indica “Bloquear 
el documento tras la firma”, debiendo aparecer en blanco.

Siunavezincluidalafirmafueranecesariomodificarointroducirnuevainformación, sehade pulsarel 

botón  Guardar  .  No  se  deben  utilizar  las  opciones  “Imprimir/Exportar  a  pdf/Guardar 
como”…  para  guardarlosdatosmodificados/introducidos 
paraqueeldocumentosigamanteniendosuspropiedades exportables.
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Títulodelaactuación:Nombredelaactuación

RehabilitacióndeEdificiosPúblicos

Introducirunabrevedescripcióndelaactuación.

º

1 DECLARACIÓNRESPONSABLEDELCUMPLIMIENTODELPRINCIPIODE

«NOCAUSAR PERJUICIOSIGNIFICATIVO»ALMEDIO AMBIENTE SEGÚN ART.17DELREGLAMENTO(UE)2020/8521

InformaciónsobrelaactuaciónenelPlandeRecuperación,TransformaciónyResiliencia  (PRTR)      

Identificacióndelaactuación:

Tipologíade actividad:

Descripcióndela actuación:
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º

1Reglamento(UE)2020/852disponibleen:https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80947
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Componente2:PlandeRehabilitacióndeviviendayregeneraciónurbana

Inversión5:ProgramadeImpulsoalarehabilitacióndeedificiospúblicos

Actuaciones asignadas al código 025 bis – Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles 
existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia 
energética(etiqueta climática del 100% y etiqueta ambiental del 40%)

º

ComponentedelPRTRalquepertenecela actividad:

Medida(ReformaoInversión)delComponentePRTRalquepertenecelaactividadindicando,ensucaso, la 
submedida:

Etiquetado climático y medioambiental asignado a la medida (Inversión) o, en su caso, a la submedida 
del PRTR según el Anexo VI del Reglamento 2021/2412 y aplicable a la actuación:

Informaciónsobreelbeneficiariodela  ayuda      

D./Dª                                                                                                                                                                           , 

con NIF                                    , por sí mismo/a o en representación de la entidad

                                                                                                                                                                , 

en calidadde                                                                                                                                                 

DECLARAQUEharecibidofondospararealizar/realizadolaactuaciónarribaindicadayquesecompromete a 
cumplir lo siguiente/éste cumple lo siguiente:

A.  Las  actividades se adecúan a las características y condiciones fijadas para  la  medida  y 
submedida de la Componente (C2.I5) y reflejadas en el Anexo I del Componente 2 del Plan de  
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  disponible 
en:https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-  recuperacion/Documents/05052021-Componente2.pdf      

B. Las actividades que se desarrollan no ocasionan un perjuicio significativo a ninguno de los 6 
objetivosmedioambientales3,  segúnelartículo17delReglamento(UE)2020/852(principioDNSH),  y  así 
mismo se justifica de manera individualizada para cada uno de ellos atendiendo a la Guía técnica 
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento 
relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)4 y a los criterios técnicos de 
selección  incluidos  en  los  Actos  Delegados  de  Taxonomía  para  cada  objetivo  ambiental  y 
actividad. 
Además,sedeclaraqueseconservaráladocumentaciónjustificativadelproyecto,segúnseespecifica  en 
el punto 7 de este apartado B.

2Reglamento(UE)2021/241disponibleen:https://www.boe.es/doue/2021/057/L00017-00075.pdf
3 Mitigación del cambio climático, Adaptación al cambio climático, Uso sostenible y protección de los 
recursos hídricos y  marinos,  Economía circular,  incluidos la prevención y el  reciclado de residuos, 
Prevención  y  control  de 
lacontaminaciónalaatmósfera,elaguaoelsuelo,Protecciónyrestauracióndelabiodiversidadylosecosistema
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No ha habido ningún imprevisto significativo según lo planificado en la fase “ex ante”y,por tanto, se declara que no se ha causado un daño significativo a este objetivo medioambiental.
Los imprevistos surgidos se han corregido según lo planificado en la fase “ex ante” y, portanto, se declara que no se ha causado un daño significativo a este objetivo medioambiental.

JustificaciónFaseEx Post
Objetivo1Mitigacióndelcambioclimático

º

s.
4 Comunicación de la Comisión -  Guía técnica sobre la aplicación del  principio  de «no causar un  
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(2021/C  58/01)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX
%3A52021XC0218%2801%29  

1. Mitigación del cambio climático: Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a 
este objetivo si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero.

La Actuación (025 bis) se etiqueta en el Reglamento 2021/241 con un coeficiente del 100% para el  
cumplimiento de los objetivos climáticos. El coeficiente del 100% justifica la contribución sustancial a la 
mitigación del cambio climático de este tipo de actuación.

Por otro  lado,  el  Reglamento Delegado 2021/2139 de Taxonomía establece  para  las actuaciones 
relacionadas con la renovación de edificios existentes (7.2), en la que se enmarcan las actuaciones de 
la  presente  solicitud,  que  esta  actuación  contribuye  sustancialmente  a  la  mitigación  del  cambio 
climático porque da lugar a una reducción de la demanda de energía primaria de al menos el 30%.

Entodocaso,senecesitaunabreveexplicaciónsobrelacontribuciónsignificativadelaactuaciónaeste 
objetivoambientalatendiendoaloscriteriostécnicosdeselecciónincluidosenelReglamentoDelegado 
2021/2139 de Taxonomía5, la cual se desarrolla en el siguiente cuadro.

JustificaciónFaseEx Ante
Objetivo1Mitigacióndelcambioclimático
La actuación contribuye significativamente a este  objetivo (Se detallan aquí  algunos puntos que 
pueden resultar de aplicación a esta actuación concreta para este objetivo concreto puesto que:

 dalugaraunareduccióndelademandadeenergíaprimariadealmenosel30%.Lademandainic
ial de energía primaria y la mejora estimada se basan en un estudio detallado del edificio, 
en  una  auditoría  energética  realizada  por  un  experto  independiente  acreditado  o  en 
cualquier  otro  método  transparente  y  proporcionado,  que  se  haya  validado  con  un 
certificado de eficiencia energética. La mejora del 30 % es el resultado de una reducción 
real de la demanda de energía primaria (sin tener en cuenta las reducciones de la demanda 
neta de energía primaria a través de fuentes de energía renovables),  y puede lograrse 
mediante una sucesión de medidas en un plazo máximo de tres años.

5 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se  
completa  el 
Reglamento(UE)2020/852delParlamentoEuropeoydelConsejoyporelqueseestablecenloscriteriostécnico
s  deselección  para  determinar  las  condiciones  enlasqueseconsidera  queuna  actividad 
económicacontribuyede 
formasustancialalamitigacióndelcambioclimáticooalaadaptaciónalmismo,yparadeterminarsiesaactividad 
económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN  

2. Adaptaciónalcambioclimático.Seconsideraqueunaactividadcausaunperjuiciosignificativoaeste 

objetivo si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las  
previstas del futuro.

Según la Guía Técnica de la Comisión sobre la aplicación del principio DNSH se requiere una breve 
justificacióndequelaactuaciónnocausaundañosignificativo  alaadaptaciónalcambioclimático.Esta 
justificación  se  desarrolla  en  el  siguiente  cuadro,  atendiendo  a  los  criterios  técnicos  de  selección  
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Se declara que no ha habido ningún imprevisto significativo según lo planificado en la fase “ex ante”y, por tanto, se declara que no se ha causado un daño significativo a esteobjetivo medioambiental.
Los imprevistos surgidos se han corregido según lo planificado en la fase “ex ante”y,por tanto, se declara que no se ha causado un daño significativo a este objetivo medioambiental.

JustificaciónFaseEx Post
Objetivo2Adaptaciónalcambioclimático

La actuación tiene un impacto previsible nulo o insignificante sobre este objetivo medioambiental,afrontandolosriesgosdedegradaciónmedioambientalrelacionadosconla preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico, con el objetivo de lograr un buen estado ecológico y un buen potencial ecológico de las aguas (Según se define en el artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020/852, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo).
Si se considera que la actuación puede tener algún impacto significativo en este objetivo concreto, se deberá presentar una evaluación detallada y sólida en base a la Parte 2 del Anexo I de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo»envirtuddelReglamentorelativoalMecanismodeRecuperaciónyResiliencia (2021/C 58/01), teniendo en cuenta de manera exhaustiva los criterios incluidos en el Apéndice B del Anexo I del Reglamento UE 2021/2139 que se mencionan en este cuadro .

JustificaciónFaseEx Ante
Objetivo3Usosostenibleyproteccióndelosrecursoshídricos ymarinos

º

incluidos en el Reglamento Delegado 2021/2139 de Taxonomía6.

JustificaciónFaseEx Ante
Objetivo2Adaptaciónalcambioclimático
La actuación no causa un perjuicio significativo a este objetivo y tiene un impacto previsible nulo o 
insignificante sobre el objetivo medioambiental relacionado dada su naturaleza, no existiendo riesgos 
climáticos físicos relacionados con la  temperatura (variaciones de la  temperatura,  olas de calor, 
incendios, 
etc.),conelviento(vientosintensosfrecuentes,tormentas,etc.),agua(precipitacionesfuertes,inundaciones
, 
aumentodelniveldelmar,sequías,etc.)oconlamasasólida(erosióncostera,erosiónodegradacióndelsuelo, 
corrimiento o hundimiento de tierras, etc.) que pueden afectar al desempeño de la infraestructura a lo 
largo de su duración prevista, con escenarios de proyecciones climáticas adecuados.

6 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se  
completa  el 
Reglamento(UE)2020/852delParlamentoEuropeoydelConsejoyporelqueseestablecenloscriteriostécnico
s  deselección  para  determinar  las  condiciones  enlasqueseconsidera  queuna  actividad 
económicacontribuyede 
formasustancialalamitigacióndelcambioclimáticooalaadaptaciónalmismo,yparadeterminarsiesaactividad 
económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN  

3. Usosostenibleyproteccióndelosrecursoshídricosymarinos.Seconsideraqueunaactividadcausa un 
perjuicio  significativo  a  este  objetivo  si  va  en  detrimento  del  buen  estado  de  las  masas de  agua 
(incluidas las superficiales y subterráneas).

Según la Guía Técnica de la Comisión sobre la aplicación del principio DNSH se requiere una breve 
justificación de que la actuación no causa un daño significativo al uso sostenible y la protección de los 
recursos hídricos y marinos7. Esta justificación se desarrolla en el siguiente cuadro, atendiendo a los 
criterios técnicos de selección incluidos en el Reglamento Delegado 2021/2139 de Taxonomía8.
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º

7 Se detallan aquí algunos puntos que pueden resultarde aplicación a esta actuación concreta para 
este objetivo concreto. Para una justificación más específica, se dispone de más información en el 
artículo  12  del  Reglamento  UE  2020/852  de  Taxonomía  sobre  los  criterios  de  justificación  de 
contribución significativa al objetivo de Utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y 
marinos y en el Apéndice B del Anexo I del Reglamento UE 2021/2139 que completa al anterior.
8 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se  
completa  el 
Reglamento(UE)2020/852delParlamentoEuropeoydelConsejoyporelqueseestablecenloscriteriostécnico
s  deselección  para  determinar  las  condiciones  enlasqueseconsidera  queuna  actividad 
económicacontribuyede 
formasustancialalamitigacióndelcambioclimáticooalaadaptaciónalmismo,yparadeterminarsiesaactividad 
económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN  
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No ha habido ningún imprevisto significativo según lo planificado en la fase “ex ante” y, por tanto, se declara que no se ha causado un daño significativo a este objetivo medioambiental.
Los imprevistos surgidos se han corregido según lo planificado en la fase “ex ante” y, por tanto, se declara que no se ha causado un daño significativo a este objetivo medioambiental.

JustificaciónFaseEx Post
Objetivo3Usosostenibleyproteccióndelosrecursoshídricosymarinos

º

4. Economíacircular,incluidoslaprevenciónyelrecicladoderesiduos.Seconsideraqueunaactividad 
causaunperjuiciosignificativoaesteobjetivo,sigeneraimportantesineficienciasenelusodemateriales o en el 
uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación,  
incineración o eliminación de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un 
perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

Según la Guía Técnica de la Comisión sobre la aplicación del principio DNSH se requiere una breve 
justificación de que la actuación no causa un daño significativo a la transición hacia una economía 
circular9.Esta justificación se desarrolla en el siguiente cuadro, atendiendo a los criterios técnicos de 
selección incluidos en el Reglamento Delegado 2021/2139 de Taxonomía10.

9 Se detallan aquí algunos puntos que pueden resultarde aplicación a estaactuación concreta para este  
objetivo concreto. Para una justificación más específica, se dispone de más información en el artículo  
13  del  Reglamento 
UE2020/852deTaxonomíasobreloscriteriosdejustificacióndecontribuciónsignificativaalobjetivodeEconom
ía circular y en el apartado 6.15 del Anexo I del Reglamento UE 2021/2139 que completa al anterior.
10 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se  
completa  el 
Reglamento(UE)2020/852delParlamentoEuropeoydelConsejoyporelqueseestablecenloscriteriostécnico
s  deselección  para  determinar  las  condiciones  enlasqueseconsidera  queuna  actividad 
económicacontribuyede 
formasustancialalamitigacióndelcambioclimáticooalaadaptaciónalmismo,yparadeterminarsiesaactividad 
económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales https://eur-
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º

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN  

JustificaciónFaseEx Ante
Objetivo4Economíacircular,incluidoslaprevenciónyelrecicladoderesiduos

Parademostrarquelaactuacióntieneunimpactoprevisiblenulooinsignificantesobreeste  objetivo 
medioambiental, se requiere justificar que:

- En la actuación al  menos el  70 % (en peso) de los residuos no peligrosos de construcción y 
demolición  (con  exclusión  de  los  materiales  naturales  de  la  categoría  17  05  04  de  la  lista 
deresiduosestablecidaporlaDecisión2000/532/CE)generadosenlaobradesepreparan  para  la 
reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de materiales, incluidas las operaciones de 
relleno utilizando residuos en sustitución de otros materiales, de conformidad con la jerarquía de 
residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE.

- Los operadores limitan la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción 
y  la  demolición,  de  conformidad  con  el  Protocolo  de  gestión  de  residuos  de  construcción  y 
demolición en la UE, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición  
selectiva para permitir la eliminación y la manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la  
reutilización  y  el  reciclado  de  alta  calidad  mediante  la 
eliminaciónselectivademateriales,utilizandolossistemasdeclasificacióndisponiblespara  los  residuos 
de la construcción y la demolición.

- Los  proyectos  de  edificios  y  las  técnicas  de  construcción  utilizadas  apoyan  la  circularidad,  
yenparticulardemuestran,conreferenciaalanormaISO20887uotrasnormasrelativasa  la  evaluación  de 
la  capacidad  de  desmantelamiento  o  de  adaptación  de  los  edificios,  cómo 
estosseproyectanparaqueseanmáseficientesencuantoalusoderecursos,adaptables,  flexibles  y 
desmantelables para permitir la reutilización y el reciclado.

Para lo cual se deberá aportar la siguiente documentación:

o Estudio de gestión de Residuos (fase de proyecto obra civil)
o Plan de gestión de Residuos (fase de obra civil)
o Certificado de gestión de Residuos (de obra civil) emitido por un gestor autorizado
o Certificado de valorización de residuos de obra civil (cantidad y tratamiento).

EnbasealPlandegestióndeResiduos,semencionaráquetipologíaderesiduosse  esperan  producir,  así 
como el tratamiento de los mismos establecido en dicho plan.

Si  se  considera  que  la  actuación  puede  tener  algún  impacto  significativo  en  el  objetivo 
concretoqueseevalúa,sedeberápresentarunaevaluacióndetalladaysólidaenbaseala Parte 2 del Anexo I 
de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del 
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01).

128

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
R

F6
ZG

LW
K2

KW
9K

PW
JC

S3
SF

7H
Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
el

or
ad

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

28
 d

e 
13

3 



Enlasituaciónexanteindicarquelajustificacióndelafaseexpostserealizarácuando haya finalizado la actuación.

En la situación ex post indicar que se declara que no ha habido ningún imprevisto significativo (o en su caso, que se ha corregido) según lo planificado en la fase “ex ante”y, por tanto, se declara que no se ha causado un daño significativo a este objetivo medioambiental

JustificaciónFaseEx Post
Objetivo4Economíacircular,incluidoslaprevenciónyelrecicladoderesiduos

º

5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo. Se considera que 
una actividad causa un perjuicio significativo a este objetivo cuando da lugar a un aumento significativo  
de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.

Según la Guía Técnica de la Comisión sobre la aplicación del principio DNSH se requiere una breve 
justificación  de  que  la  actuación  contribuye  significativamente  a  este  objetivo  ambiental.  Esta 
justificación  se  desarrolla  en  el  siguiente  cuadro,  atendiendo  a  los  criterios  técnicos  de  selección  
incluidos en el Reglamento Delegado 2021/2139 de Taxonomía11.

11 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se 
completa  el 
Reglamento(UE)2020/852delParlamentoEuropeoydelConsejoyporelqueseestablecenloscriteriostécnico
s  deselección  para  determinar  las  condiciones  enlasqueseconsidera  queuna  actividad 
económicacontribuyede 
formasustancialalamitigacióndelcambioclimáticooalaadaptaciónalmismo,yparadeterminarsiesaactividad 
económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales https://eur-
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Se declara que no ha habido ningún imprevisto significativo según lo planificado en la fase “ex ante”y que, por tanto, se declara que no se ha causado un daño significativo aeste objetivo medioambiental.
Los imprevistos significativos surgidos se han corregido según lo planificado en la fase “ ex ante”y, por tanto, se declara que no se ha causado un daño significativo a este objetivo medioambiental.

JustificaciónFaseEx Post
Objetivo5.Prevenciónycontroldelacontaminaciónalaatmósfera,elaguaoel suelo

º

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN  

Entodocaso  senecesitaunabreveexplicaciónsobrelacontribuciónsignificativadelaactuaciónaeste  este 
objetivo12ambiental  atendiendo  a  los  criterios  técnicos  de  selección  incluidos  en  el  Reglamento 
Delegado 2021/2139 de Taxonomía13, la cual se desarrolla en el siguiente cuadro.

JustificaciónFaseEx Ante
Objetivo5.Prevenciónycontroldelacontaminaciónalaatmósfera,elaguaoel suelo
Laactuacióncontribuyesustancialmenteaesteobjetivo,adoptandoademáslasmedidasnecesariaspara 
reducirelruido,elpolvoylasemisionescontaminantesdurantelostrabajosdeconstrucciónomantenimiento.

6. Protecciónyrestauracióndelabiodiversidadylosecosistemas.Noprocede

12Sedetallanaquíalgunospuntosquepuedenresultardeaplicaciónaestaactuaciónparaesteobjetivoconcreto. 
Paraunajustificaciónmásespecífica,sedisponedemásinformaciónenelartículo14delReglamentoUE2020/8
52  de  Taxonomía  sobre  los  criterios  de  justificación  de  contribución  significativa  al  objetivo  de 
Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo y en el apartado 6.15 del 
Reglamento UE 2021/2139 que completa al anterior.
13 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/2139 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2021 por el que se 
completa  el 
Reglamento(UE)2020/852delParlamentoEuropeoydelConsejoyporelqueseestablecenloscriteriostécnico
s  deselección  para  determinar  las  condiciones  enlasqueseconsidera  queuna  actividad 
económicacontribuyede 
formasustancialalamitigacióndelcambioclimáticooalaadaptaciónalmismo,yparadeterminarsiesaactividad 
económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN  

7. Documentaciónjustificativaarecopilaryconservar(confirmarsisedisponeonodeesta 
documentación, o si se desarrollará o tramitará):

Evaluacióndelriesgoclimáticoproporcionadaalaescaladelaactuación, con 
respecto al objetivo de adaptación al cambio climático Si/No/ Se desarrollará

EstudiodegestióndeResiduos Si/No/Sedesarrollará

Plandegestiónde Residuos Si/No/ Se desarrollará
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º

CertificadodegestióndeResiduos Si/No/Sedesarrollará

Certificadodevalorizaciónderesiduos(cantidadytratamiento) Si/No/Sedesarrollará

Estudio de impacto ambiental o nota de exención para actuaciones de 
obra civil

Si/No/ Se desarrollará

OtradocumentaciónjustificativadisponibleparaelcumplimientoprincipioDNSH:
Introducir alguna documentación específica si existiese, además de la indicada que se 
considerarelevanteparademostrarelcumplimientodelosseisobjetivosmedioambientales.
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Introducir  referencias  a  otra  normativa  medioambiental  vigente  si  existiese  que  resulte  de 
aplicación.  Se  ha  de  mencionar  cómo  se  ajusta  el  proyecto  a  la  normativa  de  obligado 
cumplimiento y a las instrucciones técnicas de aplicación.

º

C. Las actividades que se desarrollan en el proyectocumplirán lanormativamedioambiental vigente 
que resulte de aplicación.

Encasodequeapliquen,indicarlanormativaambientalyprocedimientosnormativostenidosencuenta  para  la 

redacción delproyecto (Ejemplo: Ley21/2013,de 9dediciembre,deevaluación ambiental). En función de 
lasactuacionesconcretas,  enmedidascomo  la  implantación  de  infraestructurade  recarga  de 
vehículos eléctricos y demás medidas que conlleven una obra de ocupación sobre el medio, se 
asegurará el  cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21/2013 en lo relativo a evaluación de 
impacto  ambientalyenlaLey9/2018,de5dediciembre,porlaquesemodificalaLey21/2013,aplicándoselos 
pasos de mitigación necesarios para asegurar la protección del medio ambiente. En estos casos, los 
riesgos de degradación medioambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la  
prevención del estrés hídrico se identificarán y abordarán de conformidad con los requisitos de las 
Directiva  2000/60/CE  (Directiva  marco  del  agua),  Directiva  2008/56/CE  (Directiva  marco  sobre  la 
estrategia marina)y Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la  
contaminación y el deterioro.
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D.  Las  actividades  que  se  desarrollan  no  causan  efectos  directos  sobre  el 
medioambiente,  ni  efectos  indirectos  primarios  en  todo  su  ciclo  de  vida, 
entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, 
una vez realizada la actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración 
podría dar lugar a la obligación de devolver las cantidades percibidas de acuerdo con 
las  condiciones  establecidas  en  el 
RealDecreto983de2021denoviembreasícomoenlaOrdenTMA/138/2022de28defebreroye
lReal Decreto 188/2022 de 15 de marzo.

 Fecha dd/mm/aaaa

Firma electrónica del representante

               (formato Pades)

133

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
R

F6
ZG

LW
K2

KW
9K

PW
JC

S3
SF

7H
Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
el

or
ad

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

33
 d

e 
13

3 


	PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRAS
	ÍNDICE DE CLAUSULAS
	PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
	Financiación externa
	Empresas comunitarias
	Empresas extracomunitarias
	Sometimiento a la jurisdicción española

	CLAUSULA OCTAVA BIS. Tipos de procedimientos de adjudicación a los que se aplica este pliego.
	PROCEDIMIENTO ABIERTO
	Procedimiento abierto ordinario
	Procedimiento abierto simplificado
	Procedimiento abierto simplificado sumario (supersimplificado)

	PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
	Procedimiento de licitación con negociación
	Procedimiento negociado sin publicidad


	MODALIDADES DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
	a) TRAMITACIÓN ORDINARIA
	TRAMITACIÓN DE URGENCIA
	TRAMITACIÓN ANTICIPADA
	PRESENTACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO
	Presentación en papel



	CLÁUSULA DÉCIMA. Garantía Provisional
	CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios de Adjudicación
	CLÁUSULA DUODÉCIMA. Admisibilidad de Variantes/Especialidades en la licitación
	CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Ofertas anormalmente bajas
	Se considerarán ofertas anormalmente bajas las que incurran en los siguientes supuestos (art 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas):
	5.- Cuando se hubieran presentado ofertas de empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del art 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra u otras empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en UTE. Ello, siempre y cuando la normativa de contratación aplicable permitiera la admisión de ofertas de dos o más empresas perteneciente a un único Grupo de Empresas
	CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Preferencias de Adjudicación en caso de Empates
	CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratación
	CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Desistimiento/no adjudicación del contrato antes de la formalización.
	DESISTIMIENTO

	CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Apertura de Proposiciones
	CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Apertura de Sobre/Archivo «B»
	CLÁUSULA DECIMONOVENA. Requerimiento de Documentación
	APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
	EFECTOS DE NO APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

	CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Adjudicación del Contrato
	CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Ejecución del contrato. Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato
	CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Derechos y Obligaciones de las Partes
	CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA. Subcontratación
	CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Modificaciones Contractuales Previstas
	ESPECIALIDADES EN LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

	CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Sucesión en la Persona del Contratista
	CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Cesión del Contrato. Subcontratación
	CLÁUSULA VIGÉSIMONOVENA. Penalidades por Incumplimiento
	a) Incumplimientos leves.
	b) Incumplimientos graves.

	CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Resolución del Contrato
	CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA Director Facultativo de la Obra
	CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. Confidencialidad y tratamiento de datos
	CLÁUSULA TRIGESIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato. Régimen de recursos. Orden jurisdiccional competente.
	7.- Obligaciones en materia de comunicación.
	8.- Modificaciones
	10.- Sistemas de seguimiento del contrato.
	11.- Formalización del contrato
	DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
	DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
	Nº medio de trabajadores de la plantilla durante los últimos doce meses (de 01/04/2021 a 31/03/2022) de la empresa arriba indicada es de…………… trabajadores.
	Nº de trabajadores (referido a doce meses -01/04/2021 a 31/03/2022-) con discapacidad de la plantilla ………………………………………… de los cuales tienen contrato fijo…………………… trabajadores
	Nº de trabajadores (referido a doce meses -01/04/2021 a 31/03/2022-) en situación de exclusión social ……………………..de los cuales tienen contrato fijo …………… trabajadores.
	Nº de contrato de contratos temporales de la empresa durante los últimos doce meses (de 01/04/2021 a 31/03/2022) de la empresa arriba indicada es de…………… trabajadores.
	Nº mujeres empleadas en la plantilla de la empresa (referido a doce meses -01/04/2021 a 31/03/2022) es de……………………………….
	Lo indicado en la presente declaración se deberá acreditar aportando junto a esta declaración…
	Certificados de la Seguridad Social acreditativos de esos extremos.
	Informes de cotización (IDC)
	Contratos de trabajo (pueden ser contratos de trabajo en los que se oculten aquellos aspectos que estén afectados/amparados por la Ley de Protección de Datos pero que permitan comprobar los aspectos precisos manifestados en esta declaración).
	Todas las declaraciones/afirmaciones indicadas no serán válidas si no se acompañan de la documentación emitida por autoridad competente que acredite su veracidad.
	En……………………. a ………… de ……………… de …………….

	InformaciónsobrelaactuaciónenelPlandeRecuperación,TransformaciónyResiliencia(PRTR)
	Informaciónsobreelbeneficiariodelaayuda
	B. Las actividades que se desarrollan no ocasionan un perjuicio significativo a ninguno de los 6 objetivosmedioambientales3, segúnelartículo17delReglamento(UE)2020/852(principioDNSH), y así mismo se justifica de manera individualizada para cada uno de ellos atendiendo a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)4 y a los criterios técnicos de selección incluidos en los Actos Delegados de Taxonomía para cada objetivo ambiental y actividad. Además,sedeclaraqueseconservaráladocumentaciónjustificativadelproyecto,segúnseespecifica en el punto 7 de este apartado B.
	Objetivo4Economíacircular,incluidoslaprevenciónyelrecicladoderesiduos
	6. Protecciónyrestauracióndelabiodiversidadylosecosistemas.Noprocede
	C. Las actividades que se desarrollan en el proyectocumplirán lanormativamedioambiental vigente que resulte de aplicación.
	D. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad.

		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Belorado
	2024-04-25T18:51:00+0200
	Belorado
	ALVARO EGUÍLUZ URIZARNA - 13172455X (FIRMA)
	Lo acepto




