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ANEJO DE MODIFICACIONES 2 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN REFUNDIDO 1 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA, ESTRUCTURAL Y 
FUNCIONAL DE CASA DE ASOCIACIONES EN BELORADO 

(BURGOS) 

 
Se detallan a continuación las modificaciones realizadas respecto del proyecto básico 

y de ejecución refundido visado con fecha 20-07-2023 por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Castilla y León Este 

 

Se redacta el presente documento para reflejar las modificaciones en las mediciones y 

presupuesto en la fase II del proyecto básico y de ejecución refundido de rehabilitación 

energética, estructural y funcional de la casa de asociaciones en Belorado, de modo 

que estas se adecuen a las exigencias de la ejecución de la obra en curso. 

 

A tal efecto, se han realizado las siguientes modificaciones y/o aclaraciones: 

 

MODIFICACIONES MEDICIONES Y PRESUPUESTO FASE II: 
SEPARATA 5: 

ENFOSCADOS Y REVESTIMIENTOS 

• Se ha eliminado la partida “RECRECIDO 8cm MORTERO IN SITU CT-C30-F6 

ARMADO” ya que se ejecutó en la Fase I. 

 

SOLADOS Y ALICATADOS 

• Se ha eliminado la partida “AISLAMIENTO ACÚSTICO PU SUELO 160kg/m3/20mm” 

ya que se ejecutó en la Fase I. 

 
SEPARATA 6: 

ACTUACIONES TIPO A.2 (EFICIENCIA-INSTALACIONES TÉRMICAS) 

MEJORA SISTEMA CALEFACCIÓN 

• Se ha incluido la partida “CAL+ACS TUB.POLIET.MULTI” ya que no se ejecutó en la 

Fase I. 

 

 



ACTUACIONES TIPO B (SOSTENIBILIDAD) 

• Se ha incluido la partida “INSTALACION COMPLETA ASEO 1L,1I” ya que no se 

ejecutó en la Fase I. 

• Se ha incluido la partida “INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO OFICIO” ya 

que no se ejecutó en la Fase I. 

• Se ha incluido la partida “INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 1V” ya que 

no se ejecutó en la Fase I. 

• Se ha incluido la partida “INSTALACION COMPLETA FONTANERÍA” ya que no se 

ejecutó en la Fase I. 

• Se ha incluido la partida “SECAMANOS ELECTRÓNICO AIRE CALIENTE 2000W” ya 

que no se ejecutó en la Fase I. 

• Se ha incluido la partida “DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1.I ABS” ya que no se 

ejecutó en la Fase I. 

• Se ha incluido la partida “DISPENSAD. P.HIGIÉNICO IND. EPOXI.BLA” ya que no se 

ejecutó en la Fase I. 

• Se ha incluido la partida “ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ” ya que no se 

ejecutó en la Fase I. 

• Se ha incluido la partida “LAV. 65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.” ya que no se 

ejecutó en la Fase I. 

• Se ha incluido la partida “GRIFERIA DUCHA” ya que no se ejecutó en la Fase I. 

• Se ha incluido la partida “CANAL RANURADO MODULAR 20 DE “ACO” 

1000x80mm” ya que no se ejecutó en la Fase I. 

 

SEPARATA 7: 

ELECTRICIDAD 

• Se ha incrementado el precio de la partida “CUADRO GENERAL” ya que se ha 

incluido un interruptor magnetotérmico II 16A más no previsto. 

• Se ha incluido una nueva partida CUADRO AEROTEMIA que no había sido 

contemplada. 

• Se ha incrementado el precio de la partida “CUADRO PLANTA 1ª”, ya que se han 

incluido 3 interruptores diferenciales II 40A 30mA más no previstos. 

• Se ha incrementado el precio de la partida “CUADRO PLANTA 2ª”, ya que se han 

incluido 3 interruptores diferenciales II 40A 30mA y 3 interruptores 

magnetotérmicos II 16A más no previstos. 

• Se ha incrementado la cantidad de m de la partida “LINEA AFUMEX 750V 5X6 

TUBO”, que no se habían tenido en cuenta. 

• Se ha incrementado en 5 la cantidad de ud de la partida “P.LUZ SENCILLO SIMÓN 

27”, que no se habían contado. 



• Se ha incrementado en 2 la cantidad de ud de la partida “P.LUZ CONMUTADO 

SIMÓN 27”, que no se habían contado. 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

• Se ha modificado el precio de la partida “Seguridad y Salud s/RD 1627/1997” ya 

que parte de la misma se ejecutó en la Fase I. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

• Se ha modificado el precio de la partida “CONTROL DE CALIDAD” ya que parte 

de la misma se ejecutó en la Fase I. 

• Se ha incluido una nueva partida “INFORME ACUSTICO” que no había sido 

contemplada. 

 

GESTION DE RESIDUOS 

GESTION DE TIERRAS 

• Se ha modificado la cantidad de m3 la partida “Transporte de tierras con 

contenedor de 5m3 a vertedero especi” ya que casi la totalidad se ejecutó en 

la Fase I. 

• Se ha modificado la cantidad de m3 la partida “Canon de vertido por entrega 

de contenedor de 5m3 con tierras p” ya que casi la totalidad se ejecutó en la 

Fase I. 

 

 

Con las modificaciones descritas se ha producido una modificación en el presupuesto 

de ejecución material de la fase 2 de 3.291,26€, pasando de un PEM de 567.034,07€ 

original de proyecto a un PEM de 563.742,81€ del Anejo Modificado 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEJOS ADMINISTRATIVOS LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: 
  



ACTA DE REPLANTEO PREVIO. FASE 2 

 

 
D. BLAS ANTONIO BARBERO BRIONES Arquitecto/a autor/a del proyecto de obras de: ANEJO 
MODIFICADO 1 REHABILITACIÓN ENERGÉTICA, ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE CASA DE 
ASOCIACIONES EN BELORADO (BURGOS) 

 

 

CERTIFICA 

Que se ha efectuado el replanteo previo de la obra así como la comprobación de la realidad geométrica 
de la misma correspondiente a la fase 2, de la disponibilidad del inmueble y de cuantos supuestos 
figuran en el proyecto aprobado y son básicos para la celebración del contrato de estas obras, una vez 
adjudicadas por sus trámites. 

 

Que, por lo expuesto, es viable la ejecución del proyecto. 

 

Lo que certifica a los efectos previstos en los artículos 236 y 237 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 

Y para que así conste firmo el presente en Burgos, a 16 de abril de 2.024 

 

 

El arquitecto  

 

Fdo: Blas Antonio Barbero Briones 

 

 

  



 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO  

1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta la presente Memoria en cumplimento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Emplazamiento  

 Calle:  Plaza Mayor nº13-14 

 Localidad: Belorado (Burgos) 

 C.P.: 09250   

 

Entorno físico La parcela cuenta con edificaciones existentes, destinadas a uso docente, 
residencial vivienda y pública concurrencia, aunque actualmente se encuentran sin uso. 

 La parcela tiene una forma irregular y es medianera a tanto al este como al 
oeste. 

 

Sus dimensiones y características físicas son las siguientes: 

 

Referencia catastral: 4267734VM8946N0001YY 

 

Superficie del terreno catastral: 255,00m² 

 

 

El solar cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 

 
- Acceso: el acceso previsto se realiza desde una vía pública 

- Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento, y 
cuenta con canalización para la acometida prevista situada en el frente de la parcela o solar. 

- Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual se 
conectará la red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida. 

- Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea de 
distribución en baja tensión que discurre por la vía pública a que da frente el solar. 



 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

Descripción general 
del edificio 

Se trata de la ejecución de la fase II de un edificio para usos 
múltiples (pública concurrencia y docente), desarrollado en tres 
plantas (PB+2). 

 

Programa de 
necesidades 

El programa de necesidades a petición de la propiedad y a 
desarrollar en el presente Proyecto consta de planta baja con sala 
de asociación, sala de formación, almacén y aseos adaptados; en 
planta primera se creará un espacio destinado y adaptado a las 
necesidades de los usuarios de Afabel, con salas, despachos, 
comedor y aseos adaptados. Este centro está clasificado dentro de 
la categoría de centro de día de acuerdo con la normativa 
autonómica. 

La segunda planta albergará diversas aulas de música y aseos 
adaptados. 

 

Usos  Usos múltiples, recogiendo las siguientes actividades: 

- Salas y aulas destinadas a formación. 
- Salas sociales. 
- Centro de día Afabel (planta primera). 

 
Relación con el 
entorno 

El edificio proyectado se sitúa en un entorno urbano consolidado, 
en la plaza del pueblo. 

Fases de ejecución Se establecen dos fases de ejecución de obras, la primera que se 
desarrollará en 7 meses y la segunda en 4 meses. 

 

4. ANÁLISIS TÉCNICO 

Las consideraciones técnicas son las que se recogen en el correspondiente Proyecto Básico y 
de Ejecución. 

 

El proyecto cuenta con el contenido obligatorio señalado en los art 231 a 236 de la LCSP, que 
corresponde a: 

 

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y 
situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución 
adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. 

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente 
definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y 
demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución. 



c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y 
se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las 
obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a 
cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales 
empleados y del proceso de ejecución. 

d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y 
de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su 
valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los 
términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 

 

Conforme al Artículo 235 Supervisión de proyectos, “Antes de la aprobación del proyecto, 
cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 
euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las 
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar 
que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así 
como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La 
responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos 
se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley. 
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá 
carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.” 

 

El presupuesto base de licitación del contrato de cada separata o lote de obras planteado no 
excede a 500.000 euros, IVA excluido, pero las obras afectan a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra, por lo que SI ES preceptivo un informe de supervisión de proyectos. 

 

Conforme al artículo 232 de la LCSP la obra queda clasificada dentro del grupo: 

 

a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 

 

 

 

 



5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

a. VALOR ESTIMADO 

El valor estimado y presupuesto base de licitación de cada separata es el siguiente: 

 

 EJECUCIÓN 
MATERIAL 

VALOR 
ESTIMADO  

(SIN IVA) 

PRESUP.BASE 
DE LICITACIÓN  

(IVA INCLUIDO) 

FASE 2, SEPARATA 5 210.244,35 € 250.190,78€ 302.730,84 € 

FASE 2, SEPARATA 6 212.867,39 € 253.312,19€ 306.507,75 € 

FASE 2, SEPARATA 7 140.631,07 € 167.350,97 € 202.494,68 € 

TOTAL FASE 2 563.742,81 € 670.853,95€ 811.733,28 € 

 

 

b. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

Se deberá justificar en el procedimiento de aprobación y licitación de las obras la estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

6. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO 

 

a. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Conforme al Artículo 159 Procedimiento abierto simplificado “1. Los órganos de contratación 
podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de 
obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes: 

 

    a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de 
obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o 
inferior a 100.000 euros. 

    b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable 
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del 
total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, 
como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 
cuarenta y cinco por ciento del total. 

 

Si se cumple estos preceptos señalados en el  art 235 de la LCSP,  en el pliego de contratación 
que se licite el procedimiento será ABIERTO SIMPLIFICADO. 

 



No se cumplen los requisitos que se señala en el art 159.6 de la LCSP, de que el valor estimado 
de cada separata o lote planteado sea inferior a 80.000 €, para que el procedimiento pueda 
realizarse conforme a esa tramitación (procedimiento “supersimplificado”) 

 

b. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Conforme al Anexo I de la LCSP, se indican a continuación los códigos CPV de los distintos lotes 
de que se compone la obra: 

 

FASE 2: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ENFOSCADOS Y REVESTIMIENTOS, 
CARPINTERÍA EXTERIOR,  SOLADOS Y ALICATADOS, MEJORA DE ENVOLVENTE 
TERMICA, EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y OTRAS INSTALACIONES, 
SOSTENIBILIDAD, ACCESIBILIDAD,  HABITABILIDAD Y SEGURIDAD, TRABAJOS DE 
RESTAURACIÓN DE FACHADA, CARPINTERÍA INTERIOR, INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
Y PINTURAS 

45200000 

  

 

c. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR LOTES 

La obra proyectada se está ejecutanto en dos fases. 

La fase correspondiente a este Anejo 2 consiste en las siguientes actuaciones: 

 

FASE 2: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ENFOSCADOS Y REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA 
EXTERIOR,  SOLADOS Y ALICATADOS, MEJORA DE ENVOLVENTE TERMICA, EFICIENCIA DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS Y OTRAS INSTALACIONES, SOSTENIBILIDAD, ACCESIBILIDAD,  
HABITABILIDAD Y SEGURIDAD, TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE FACHADA, CARPINTERÍA 
INTERIOR, INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y PINTURAS 

 

 

Se ha limitado la ejecución a estos lotes ya que una mayor división impediría la correcta 
ejecución de las obras desde el punto de vista técnico y de manera que se cumpla con las 
exigencias del PIREP. 

 

d. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Para la adjudicación de cada separata o lote proyectado SI se requiere clasificación de 
contratista. 

 

No obstante, a efectos de justificación de solvencia técnica de las mencionadas empresas 
contratistas, conforme al artículo 77a de la LCSP, se podrá aportar dicha clasificación 

 

 



 El contratista deberá poseer la siguiente Clasificación: 

FASE 2: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ENFOSCADOS Y REVESTIMIENTOS, 
CARPINTERÍA EXTERIOR, SOLADOS Y ALICATADOS, MEJORA DE ENVOLVENTE 
TERMICA, EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y OTRAS INSTALACIONES, 
SOSTENIBILIDAD, ACCESIBILIDAD,  HABITABILIDAD Y SEGURIDAD, TRABAJOS DE 
RESTAURACIÓN DE FACHADA, CARPINTERÍA INTERIOR, INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
Y PINTURAS 

Grupo C Subgrupo 4 
Categoría contrato c) 

 

e. DURACIÓN 

El Plazo previsto para la realización de las cada fase o separata es el señalado a continuación, 
desde la firma del acta de replanteo 

 

FASE 2: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ENFOSCADOS Y REVESTIMIENTOS, 
CARPINTERÍA EXTERIOR, SOLADOS Y ALICATADOS, MEJORA DE ENVOLVENTE 
TERMICA, EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y OTRAS INSTALACIONES, 
SOSTENIBILIDAD, ACCESIBILIDAD,  HABITABILIDAD Y SEGURIDAD, TRABAJOS DE 
RESTAURACIÓN DE FACHADA, CARPINTERÍA INTERIOR, INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
Y PINTURAS 

4 meses 

 

f. PLAN DE OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJO 

OBRA: 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: “REHABILITACIÓN ENERGÉTICA, 
ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE CASA DE ASOCIACIONES EN BELORADO 
(BURGOS)” 

 

REDACTOR DEL PROYECTO: 

D. Blas Antonio Barbero Briones 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE TIEMPOS FASE 2: 

Se acompañan cuadros con el Plan de Obras y la programación de los trabajos de 
la fase 2. 

ACTIVIDADES
1 2 3 4

MEDIOS AUXILIARES
ACTUACIONES PREVIAS
DEMOLICIONES
ACOND. TERRENO
RESTAURACIÓN FACHADA
CIMENTACIÓN
RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
ESTRUCTURA
CUBIERTA
ALBAÑILERIA
ENFOSCADOS Y REVESTIMIENTOS
SOLADOS Y ALICATADOS
CARPINTERIA EXTERIOR
CARPINTERIA INTERIOR
FONTANERIA Y SANEAMIENTO
ELECTRICIDAD
ILUMINACION
REDES Y TELECOMUNICACION
CALEFACCION

VENTILACION

FOTOVOLTAICA

PCI

ASCENSOR

PINTURAS Y VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD

CONTROL DE CALIDAD

MESES

En Burgos, Abril de 2024 

Fdo: Blas Barbero Briones, arquitecto 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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ANEJO MODIFICADO 2 DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA, ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE CASA 
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PÁGINA EN BLANCO 

 

 

 

 

 



 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
 Máscara: *  
 REHABILITACION EDIFICIO CASA ASOCIACIONES BELORADO. ANEJO MODIFICADO 2                
 CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

 .             m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-  
 ra de 250 l., s/RC-97.  
 O01OA070      8,333 h    Peón ordinario                                                   18,00 149,99 
 P01CC020      1,578 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  140,00 220,92 
 P01AA020      6,953 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             20,00 139,06 
 P01DW050      1,609 m3   Agua                                                             0,51 0,82 
 M03HH020      1,960 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,49 4,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  515,67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 A01A010       m3   PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                      
 Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.  
 O01OA070      2,181 h    Peón ordinario                                                   18,00 39,26 
 P01CL030      0,350 t.   Cal hidratada en sacos S                                         123,77 43,32 
 P01DW050      0,700 m3   Agua                                                             0,51 0,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 A01AA020      m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                 
 O01A070       2,181 h.   Peón ordinario                                                   18,00 39,26 
 P01CY130      0,790 t.   Escayola en sacos                                                60,09 47,47 
 P01DW010      0,700 m3   Agua                                                             0,91 0,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  87,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 A01L020       m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                 
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.  
 O01OA070      1,745 h    Peón ordinario                                                   18,00 31,41 
 P01CC020      0,425 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  140,00 59,50 
 P01DW050      0,850 m3   Agua                                                             0,51 0,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 A01L090       m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                     
 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.  
 O01OA070      2,202 h    Peón ordinario                                                   18,00 39,64 
 P01CC120      0,500 t.   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   123,47 61,74 
 P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             0,51 0,46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  101,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
 O01OA070      1,435 h    Peón ordinario                                                   18,00 25,83 
 P01CC020      0,380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  140,00 53,20 
 P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             20,00 20,00 
 P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             0,51 0,13 
 P01DH010      5,000 l    Hidrofugante mortero/horm. Sika 1                                2,21 11,05 
 M03HH020      0,339 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,49 0,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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 A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
 O01OA070      1,318 h    Peón ordinario                                                   18,00 23,72 
 P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  140,00 37,80 
 P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             20,00 21,80 
 P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             0,51 0,13 
 M03HH020      0,311 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,49 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  84,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 A02A140       m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                      
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.  
 O01OA070      1,483 h    Peón ordinario                                                   18,00 26,69 
 P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  140,00 37,80 
 P01AA060      1,090 m3   Arena de miga cribada                                            32,43 35,35 
 P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             0,51 0,13 
 M03HH020      0,349 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,49 0,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  100,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 A02C020       m3   MORTERO DE CAL M-15                                               
 Mortero de cal y arena de río M-15 confeccionado con hormigonera de 200 l.  
 O01OA070      1,483 h    Peón ordinario                                                   18,00 26,69 
 A01A010       0,410 m3   PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                     82,94 34,01 
 P01AA020      1,050 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             20,00 21,00 
 P01DW050      0,275 m3   Agua                                                             0,51 0,14 
 M03HH020      0,349 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,49 0,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 A03H090       m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
 Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,  
 con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.  
 O01OA070      1,614 h    Peón ordinario                                                   18,00 29,05 
 P01CC020      0,330 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  140,00 46,20 
 P01AA030      0,650 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             13,22 8,59 
 P01AG020      1,300 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             13,82 17,97 
 P01DW050      0,180 m3   Agua                                                             0,51 0,09 
 M03HH030      0,436 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,39 1,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  103,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
 O01OA030      1,379 h    Oficial 1ª                                                       20,00 27,58 
 O01OA050      1,379 h    Ayudante                                                         18,00 24,82 
 O01OA070      0,752 h    Peón ordinario                                                   18,00 13,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  65,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 O01OA160      h    Cuadrilla H                                                       
 O01OA030      0,873 h    Oficial 1ª                                                       20,00 17,46 
 O01OA050      0,873 h    Ayudante                                                         18,00 15,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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 mo009         h    Oficial 1ª cerrajero.                                             
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS  
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 CAPÍTULO 01 FASE 2                                                            
 SUBCAPÍTULO 01.01 SEPARATA 5                                                        
 APARTADO 01.01.01 MEDIOS AUXILIARES                                                 
 01.01.01.01   m2   ANDAMIO TUBULAR EUROPEO                                           
 Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular multidimensional europeo, galvanizado en caliente, con doble  
 barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo barco, in-  
 cluso pp. de arriostramiento a fachadas y colocación de mallas protectoras, con p.p. de medios auxiliares y traba-  
 jos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y medios de elevación necesarios. Se incluye la retira-  
 da y posterior recolocación de elementos tales como tendederos, rejas, farolas y mobiliario urbano, ventilaciones,  
 o cualquier elemento que impida el correcto montaje del andamio. I/malla tupida de polietileno de alta densidad, con  
 tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el períme-  
 tro para su inserción en los módulos de los andamios. Marquesina de protección para viandantes, así como forra-  
 do de pies del pórtico con elementos tubulares anticolisión.  
 El andamio de fachada podrá ser sustituido por andamio a motor sobre dos mástiles con plataforma de seguridad  
 antideslizante de 20 m de longitud y 0.90m de ancho, totalmente montada, con mástil menor de 40m de altura, ba-  
 ses de apoyo, sistema electrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 2m, comprenidendo carga, trnas-  
 porte, alquiler estimado, y desmontaje.incluidas todas las veces necesarias para ejecutar la totalidad de las facha-  
 das.  
 Se garantizará el acceso a locales de planta baja. Incluido estudio y certificaciòn de instalaciòn de andamio.  
 M13AM060     0,891 m2  Montaje y desmontaje andamio 20 m<h<25 m                         4,00 3,56 
 M13AM010     10,800 ud  Alquiler m2 andamio acero galvanizado                            0,18 1,94 
 M13AM080     4,363 u   Alquiler metro de visera de protección peatones                  0,22 0,96 
 M13AM250     4,363 u   Alquiler metro de escalera andamiada.                            0,20 0,87 
 M13AM160     0,891 u   Alquiler m2 de red mosquitera andamios                           0,01 0,01 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                7,30 0,11 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                7,50 0,11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.01.02   u    ALQUILER GRUA TORRE I/MONTAJE                                     
 Alquiler durante todo tiempo de transcurso de la obra de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga máxima,  
 incluso montaje y desmontaje de la misma incluyendo cimentación. El precio incluye el mantenimiento y el seguro  
 de responsabilidad civil.  
 M02GT210     7,851 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                  440,00 3.454,44 
 M02GT300     0,437 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                               1.792,87 783,48 
 M02GT360     7,853 mes Contrato mantenimiento                                           63,03 494,97 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                4.732,90 70,99 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                4.803,90 72,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.875,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.01.02 ALBAÑILERIA                                                       
 01.01.02.01   m2   1/2PFÁB.LADR.PERF.FACH. MORT.M-5                                  
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
 NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 O01OA030     0,349 h   Oficial 1ª                                                       20,00 6,98 
 O01OA070     0,349 h   Peón ordinario                                                   18,00 6,28 
 P01LT020     0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           140,00 7,28 
 P01MC040     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                                90,00 2,25 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                22,80 0,34 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                23,10 0,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.02   m2   FÁBRICA LADRILLO FONORRESISTENTE 10 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5  
 Fábrica de ladrillo perforado tosco fonorresistente (acústico) de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor en interior,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a  
 pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de  
 las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN  
 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 O01OA030     0,375 h   Oficial 1ª                                                       20,00 7,50 
 O01OA070     0,375 h   Peón ordinario                                                   18,00 6,75 
 P01LT033     0,038 mud Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm                                  220,00 8,36 
 P01MC045     0,026 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       58,15 1,51 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                24,10 0,36 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                24,50 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.03   m2   F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x24x19                             
 Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x24x19 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autopor-  
 tantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granu-  
 lares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación  
 de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nive-  
 lación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superio-  
 res a 1 m2.  
 O01OA160     0,401 h   Cuadrilla H                                                      33,17 13,30 
 P01BT020B    16,670 ud  B.termoarcilla Ceratres 30x24x19                                 0,97 16,17 
 A02A060      0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                             111,05 4,44 
 A03H090      0,004 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                             103,38 0,41 
 P03ACA010    1,140 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                 0,65 0,74 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                35,10 0,53 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                35,60 0,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.04   ud   TALADRO S/FACHADA D>300 mm.                                       
 Taladro sobre fachada existente de piedra y trasdosado de LHD, a partir de 300 mm. de diámetro, practicado me-  
 diante máquina de perforación con barrena hueca de corona de widia, comprendiendo implantación de la máquina  
 en los puntos de trabajo, asistencia de grupo electrógeno, replanteo del taladro y preparación de la zona de trabajo,  
 ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el cálculo, desmontado de equipo, y limpieza  
 del tajo.  
 O01OA040     1,047 h   Oficial segunda                                                  20,00 20,94 
 O01OA070     0,873 h   Peón ordinario                                                   18,00 15,71 
 M06B010      1,745 h   Barrenadora a rotación con agua                                  30,00 52,35 
 M11TS030     0,524 h   Grupo electrógeno STD 4500W 220V                                 3,00 1,57 
 P01DW050     0,020 m3  Agua                                                             0,51 0,01 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                90,60 1,36 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                91,90 1,38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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 .  
 01.01.02.05   m2   FABRICA DE MAMPOSTERÍA e=20cm RECUPERACIÓN                        
 M² de suministro y colocación de mampostería ordinaria o sillería de piedra caliza de 20 A 25 cm de grosor, recu-  
 perado de la demolición, con acabado abujardado, colocada a una cara vista, recibida con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 , colocado con junta a elegir por la D.F., y posterior rejunteo con mortero de  
 cal y arena lavada de río y limpieza, i/preparación de piedras, cortado de las mismas, asiento, recibido, anclajes a  
 cámara mediante patillas de 3 mm cada 1 m2 de superficie , limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida  
 deduciendo huecos. Incluso parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares., i.p.p. de formación de remates  
 perimetrales, cajas en muro, y limpieza, s/NTE-RPC-8 y CTE, , totalmente terminada.  
   
 O01OB070     0,785 h   Oficial cantero                                                  20,00 15,70 
 O01OB080     0,785 h   Ayudante cantero                                                 18,00 14,13 
 M12R010C     0,087 h   Sierra circular corte piedra                                     2,69 0,23 
 M13AM010     26,173 ud  Alquiler m2 andamio acero galvanizado                            0,18 4,71 
 .            0,030 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         515,67 15,47 
 R08TJ030F    1,050 m2  SELLADO DE JUNTAS M.CAL M-15 NATURAL                             12,27 12,88 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                63,10 0,95 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                64,10 0,96 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.06   m2   ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                                        
 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrofugado CSIII-W1 de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 10 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje,  
 s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.  
 O01OA030     0,262 h   Oficial 1ª                                                       20,00 5,24 
 O01OA050     0,262 h   Ayudante                                                         18,00 4,72 
 P04RR040     19,000 kg  Mortero revoco CSIII-W1                                          0,20 3,80 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                13,80 0,21 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                14,00 0,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.07   m2   TAB.CARTÓN-YESO PYL 122/600(BA13+BA13+70+BA13+BA13) LM            
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mine-  
 ral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 122/600(70) LM, de 122 mm de espesor total,  
 compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de anchura forma-  
 da por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes  
 de 600 mm; atornillando a cada lado doble placa BA 13 y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca no re-  
 vestido tipo Confortpan 208 Roxul de 60mm de espesor, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espe-  
 sor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de re-  
 planteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de banda estanca fonoaislanate  
 bajo y sobre los perfiles perimetrales; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación del aislamiento;  
 corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángu-  
 los; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos  
 eléctricos y de paso de instalaciones, formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de  
 fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, previo replanteo de su ubicación en  
 las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o reves-  
 tir.   
 0,349 h    Oficial 1ª                                                       20,00 6,98 
 0,349 h    Ayudante                                                         18,00 6,28 
 4,200 m2   Placa yeso laminado BA 13                                        3,00 12,60 
 0,400 kg   Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 1,300 m    Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 0,950 m    Canal 73 mm                                                      0,88 0,84 
 2,330 m    Montante de 70 mm                                                0,95 2,21 
 40,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 1,60 
 0,450 m    Banda estanca 70 mm                                              0,52 0,23 
 0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,32 0,15 
 1,000 m2   Lana Mineral Confortpan 208 Roxul e=6cm                          6,72 6,72 
 1,500 %    Costes indirectos                                                38,10 0,57 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                38,70 0,58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

 .  
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 01.01.02.08   m2   TAB.CARTÓN-YESO PYL 122/600(PPM13+BA13+70+BA13+BA13) LM           
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mine-  
 ral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 122/600(70) LM, de 122 mm de espesor total,  
 compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de anchura forma-  
 da por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes  
 de 600 mm; atornillando a un lado doble placa BA 13 y placa PPM 13+placa BA13 al otro y aislamiento de panel  
 semirrígido de lana de roca volcánica no revestido tipo Confortpan 208 Roxul de 60mm de espesor, según  
 UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035  
 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo  
 su perímetro de banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales; anclajes de canales y montan-  
 tes metálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las  
 zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de  
 las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,  formación de refuerzos para  
 cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de  
 encuentros, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmen-  
 te terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.   
 O01OA030     0,393 h   Oficial 1ª                                                       20,00 7,86 
 O01OA050     0,393 h   Ayudante                                                         18,00 7,07 
 P04PY020     3,150 m2  Placa yeso laminado BA 13                                        3,00 9,45 
 P04PY020PPM  1,050 m2  Placa yeso laminado PPM 13                                       4,35 4,57 
 P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 P04PW010     1,300 m   Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 P04PW250     0,950 m   Canal 73 mm                                                      0,88 0,84 
 P04PW170     2,330 m   Montante de 70 mm                                                0,95 2,21 
 P04PW090     40,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 1,60 
 P04PW565     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                              0,52 0,23 
 P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,32 0,15 
 P07TR580     1,000 m2  Lana Mineral Confortpan 208 Roxul e=6cm                          6,72 6,72 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                41,20 0,62 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                41,80 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.09   m2   TAB.CARTÓN-YESO PYL 122/600(PPM13+BA13+70+BA13+PPM13) LM          
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mine-  
 ral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 122/600(70) LM, de 122 mm de espesor total,  
 compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de anchura forma-  
 da por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes  
 de 600 mm; atornillando a cada ladoplaca PPM13 + placa BA 13 y aislamiento de panel semirrígido de lana de ro-  
 ca volcánica no revestido tipo Confortpan 208 Roxul de 60mm de espesor, según UNE-EN 13162, no revestido,  
 de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma.  
 Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de banda estan-  
 ca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación  
 del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; eje-  
 cución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de  
 mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,  formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios,  
 ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros,  previo replanteo de su  
 ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar,  
 pintar o revestir.   
 O01OA030     0,393 h   Oficial 1ª                                                       20,00 7,86 
 O01OA050     0,393 h   Ayudante                                                         18,00 7,07 
 P04PY020     2,100 m2  Placa yeso laminado BA 13                                        3,00 6,30 
 P04PY020PPM  2,100 m2  Placa yeso laminado PPM 13                                       4,35 9,14 
 P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 P04PW010     1,300 m   Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 P04PW250     0,950 m   Canal 73 mm                                                      0,88 0,84 
 P04PW170     2,330 m   Montante de 70 mm                                                0,95 2,21 
 P04PW090     40,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 1,60 
 P04PW565     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                              0,52 0,23 
 P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,32 0,15 
 P07TR580     1,000 m2  Lana Mineral Confortpan 208 Roxul e=6cm                          6,72 6,72 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                42,60 0,64 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                43,20 0,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
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 01.01.02.10   m2   TAB.CARTÓN-YESO PYL 202/600(BA13+BA13+2x70+BA13+BA13) LM          
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mine-  
 ral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 202/600(70+70) LM, de 202 mm de espesor total,  
 compuesta por doble estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de anchura for-  
 mada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales) separados entre sí 1cm, con una  
 separación entre montantes de 600 mm; atornillando a cada lado doble placa BA 13 y aislamiento de panel semirrí-  
 gido de lana de roca volcánica no revestido tipo Confortpan 208 Roxul de 60mm de espesor, según UNE-EN  
 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),  
 colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perí-  
 metro de banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales; anclajes de canales y montantes me-  
 tálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas  
 de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las ca-  
 jas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,  formación de refuerzos para cuelgue  
 de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuen-  
 tros,  previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente ter-  
 minado y listo para imprimar, pintar o revestir.   
   
 O01OA030     0,698 h   Oficial 1ª                                                       20,00 13,96 
 O01OA050     0,698 h   Ayudante                                                         18,00 12,56 
 P04PY020     4,200 m2  Placa yeso laminado BA 13                                        3,00 12,60 
 P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 P04PW010     1,300 m   Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 P04PW250     1,900 m   Canal 73 mm                                                      0,88 1,67 
 P04PW170     4,660 m   Montante de 70 mm                                                0,95 4,43 
 P04PW090     40,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 1,60 
 P04PW565     0,900 m   Banda estanca 70 mm                                              0,52 0,47 
 P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,32 0,15 
 P07TR580     1,000 m2  Lana Mineral Confortpan 208 Roxul e=6cm                          6,72 6,72 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                54,60 0,82 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                55,50 0,83 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.11   m2   TAB.CARTÓN-YESO PYL 202/600(PPM13+BA13+2x70+BA13+BA13) LM         
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mine-  
 ral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 202/600(70+70) LM, de 202 mm de espesor total,  
 compuesta por doble estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de anchura for-  
 mada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales) se parados entre sí 1cm, con una  
 separación entre montantes de 600 mm;  atornillando a un lado doble placa BA 13 y placa PPM 13+placa BA13 al  
 otro y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánicano revestido tipo Confortpan 208 Roxul de 60mm  
 de espesor, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conducti-  
 vidad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y hue-  
 cos; colocación en todo su perímetro de banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales; ancla-  
 jes de canales y montantes metálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante torni-  
 llería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y  
 cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,  for-  
 mación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, corti-  
 neros o cualquier tipo de encuentros, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas  
 y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.   
   
 O01OA030     0,698 h   Oficial 1ª                                                       20,00 13,96 
 O01OA050     0,698 h   Ayudante                                                         18,00 12,56 
 P04PY020     3,150 m2  Placa yeso laminado BA 13                                        3,00 9,45 
 P04PY020PPM  1,050 m2  Placa yeso laminado PPM 13                                       4,35 4,57 
 P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 P04PW010     1,300 m   Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 P04PW250     1,900 m   Canal 73 mm                                                      0,88 1,67 
 P04PW170     4,660 m   Montante de 70 mm                                                0,95 4,43 
 P04PW090     40,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 1,60 
 P04PW565     0,900 m   Banda estanca 70 mm                                              0,52 0,47 
 P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,32 0,15 
 P07TR580     1,000 m2  Lana Mineral Confortpan 208 Roxul e=6cm                          6,72 6,72 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                56,10 0,84 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                56,90 0,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
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 01.01.02.12   m2   MAMPARA MODULAR VIDRIO LAM 6+6 VENECIANA INT                      
 Suministro y montaje de partición desmontable con puertas, formada por mampara modular acústica de 2 vidrios  
 laminares de seguridad transparentes de 6+6 mm cada uno, con marco, con cortina veneciana interior de 25 mm  
 de lama y accionamiento manual, perfiles verticales internos de aluminio, ocultos entre módulos, perfilería vista su-  
 perior e inferior, de aluminio anodizado o lacado estándar. Incluso suministro, ajuste y colocación de puertas de vi-  
 drio templado transparente de 10 mm de espesor, según diseño de documentación gráfica, con perfiles verticales  
 de aluminio con tapajuntas para ocultar el solape con la estructura de la mampara contigua, con gomas para cierre  
 acústico. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos,  
 colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Aislamiento acústico a  
 ruido aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 con indice global de reducción acústica ponderada 42,8 dBA.Total-  
 mente instalada y terminada. Incluso vinilos en su totalidad según modelo a definir por DF.  
 O01OA030     0,349 h   Oficial 1ª                                                       20,00 6,98 
 O01OA050     0,349 h   Ayudante                                                         18,00 6,28 
 MMPCVEN      1,000 m2  Mampara modular vid seg 6+6 veneciana int                        410,00 410,00 
 mt29sin020b  1,050 m2  Lámina decorativa de vinilo, homogénea con poliuretano en masa d 14,60 15,33 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                438,60 6,58 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                445,20 6,68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  451,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.13   m    JAMBA/DINTEL P.CALIZA ABUJARD.25x30                               
 Jamba o dintel, rectos o dentados, o en arcos, de piedra maciza  caliza de piedra de páramo de 25x30 cm. de  
 sección rectangular, acabado abujardado, y despiece a elegir por la D.F., recibido con mortero hidrofugado M5 de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40),  medido a cinta corrida., i/nivelación y aplomado de pie-  
 dras, labrado de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado, unión con anclajes de dinteles a forjado, limpieza y  
 medios auxiliares s/NTE-EFP, medido en su longitud.  
 0,506 h    Oficial cantero                                                  20,00 10,12 
 0,506 h    Ayudante cantero                                                 18,00 9,11 
 1,000 m    Jamba/dintel p.caliza labr.10x30 cm                              80,00 80,00 
 0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              84,22 0,67 
 0,001 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  140,00 0,14 
 1,000 ud   Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)                           7,69 7,69 
 1,500 %    Costes indirectos                                                107,70 1,62 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                109,40 1,64 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.14   m2   CHAPADO P.CALIZA  ABUJARDADA 3 cm.                                
 Chapado de piedra caliza de Campaspero de 3 cm. de espesor, según despiece de proyecto, en textura abujarda-  
 da, incluso formacion de jambas dinteles y capialzados con piezas de 5 cm de espesor, recibida con mortero cola  
 elástico para exteriores C2TE S1, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento  
 blanco BL 22,5 X incluso limpieza, s/NTE-RPC-8, medido medido a cinta corrida.  
 O01OB070     0,720 h   Oficial cantero                                                  20,00 14,40 
 O01OB080     0,720 h   Ayudante cantero                                                 18,00 12,96 
 O01OA070     0,131 h   Peón ordinario                                                   18,00 2,36 
 P09CN060A    1,050 m2  P.caliza 60x30x3 textura natural                                 36,89 38,73 
 P01FA405     4,200 kg  Mortero flexible estructural cementoso  C2TE S1                  0,72 3,02 
 A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    101,84 0,10 
 P09W010      1,000 ud  Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)                           7,69 7,69 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                79,30 1,19 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                80,50 1,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 .  
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 01.01.02.15   m    VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,2 mm D=300-500 mm                 
 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 12 mm  
 y 40 cm de ancho, recibido con espuma de poliuretano hasta colmatar, i/sellado de juntas con silicona incolora y  
 limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 O01OA030     0,355 h   Oficial 1ª                                                       20,00 7,10 
 O01OA040     0,355 h   Oficial segunda                                                  20,00 7,10 
 P10VM020     1,000 m   Vierteaguas aluminio lacado a=50 cm                              31,66 31,66 
 P06SI130     2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                   1,17 2,63 
 P08MA030     0,400 kg  Adhesivo resina epoxi                                            5,86 2,34 
 A02A080      0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                              84,22 0,67 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                51,50 0,77 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                52,30 0,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.16   m2   REPARACION ENFOSCADO PICADO con mortero reparación                
 Reparación de las zonas de picado previo de las zonas de enfoscado de fachadas existentes deterioradas  me-  
 diante mortero adhesivo cementoso.  
 O01OA030     0,027 h   Oficial 1ª                                                       20,00 0,54 
 O01OA070     0,027 h   Peón ordinario                                                   18,00 0,49 
 P01FA710     4,500 kg  Mortero fijación aislamiento exterior                            0,58 2,61 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                3,60 0,05 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                3,70 0,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.17   m    CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                    
 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-  
 brica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según  
 RC-08. Medida la longitud ejecutada.  
 O01OA030     0,092 h   Oficial 1ª                                                       20,00 1,84 
 O01OA060     0,092 h   Peón especializado                                               18,00 1,66 
 P03VA020     1,020 m   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                           7,00 7,14 
 P01LH010     0,002 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            54,89 0,11 
 A02A080      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                              84,22 0,84 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                11,60 0,17 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                11,80 0,18 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.18   m    COLOCACION PREMARCOS MAD. CARP. EXT c/SELLADO ESTANQUEIDAD        
 Colocación y fijación de precerco (incluido) de cualquier tipo, tamaño y material, mediante recibido al paramento de  
 fábrica/mampostería/sillería o cualquier otro material, de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial,  
 con aditivo hidrófugo, M-5, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de cualquier super-  
 ficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y aplomado. Incluso dis-  
 posición de junta con cinta adhesiva de estanqueidad para evitar las infiltraciones. P.p. de material auxiliar, limpie-  
 za y medios auxiliares.   
 O01OA030     0,175 h   Oficial 1ª                                                       20,00 3,50 
 O01OA050     0,175 h   Ayudante                                                         18,00 3,15 
 P01UC030     0,090 kg  Puntas 20x100                                                    6,80 0,61 
 LISTON PINO  1,000 m   Precerco Madera pino 7x4cm                                       4,50 4,50 
 P08945605    3,500 m   Junta estanqueidad                                               0,70 2,45 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                14,20 0,21 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                14,40 0,22 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
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 01.01.02.19   ud   COLOCACION PREMARCOS MAD. A ENTRAMADO AUTOPORTANTE                
 Colocación y fijación de precerco de madera de pino, simultáneas a la ejecución del tabique y sin el pavimento co-  
 locado, mediante recibido al entramado autoportante con tornillería, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de  
 la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie.  
 O01OA030     0,218 h   Oficial 1ª                                                       20,00 4,36 
 O01OA050     0,218 h   Ayudante                                                         18,00 3,92 
 P11PP05ba    1,000 ud  Precerco de pino 1H 90x30 mm                                     32,00 32,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                40,30 0,60 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                40,90 0,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.20   ud   CASONETO 70/80/90x220cm                                           
 Suministro e instalación de casoneto estandar de 70-80-90cm de ancho y altura hasta 220cm. colocada en pared  
 para revestir con enfoscado de mortero o yeso, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, preparado  
 para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm, y una malla metálica, de mayor altura y anchura que el  
 armazón, para mejorar la unión de la estructura a la pared. Incluso raíl, guiador inferior y accesorios. P.p. de mate-  
 rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares.   
   
 0,524 h    Oficial 1ª                                                       20,00 10,48 
 0,052 h    Peón ordinario                                                   18,00 0,94 
 1,000 ud   Casoneto 70/80/90x220                                            101,38 101,38 
 1,500 %    Costes indirectos                                                112,80 1,69 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                114,50 1,72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.21   m    FORMACIÓN UMBRAL HUELLA GRANITO EN PUERTAS                        
 Formación de umbral realizado con huella de granito Gris perla pulido de 3cm de espesor Y 50cm de ancho, toma-  
 do con mortero de cemento M-15, incluso p.p. medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza.  
 O01OA030     0,218 h   Oficial 1ª                                                       20,00 4,36 
 O01OA070     0,873 h   Peón ordinario                                                   18,00 15,71 
 PTTP23CA     1,050 m   Huella gris perla 3cm y 50cm ancho                               27,00 28,35 
 A02A080      0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                              84,22 0,42 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                48,80 0,73 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                49,60 0,74 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.22   ud   IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR REVESTIMIENTO LOCAL HÚMEDO            
 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero, sistema Schlü-  
 ter-KERDI-DRAIN "SCHLÜTER-SYSTEMS" o similar, compuesta por, kit Schlüter-KERDI-DRAIN BH 50 MSBB  
 "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por sumidero de salida horizontal de 50 mm de diámetro, y lámina impermeabi-  
 lizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, kit Schlüter-KERDI-DRAIN R10  
 ED1 S "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por rejilla longitudinal de acero inoxidable AISI 304, con tornillos vistos,  
 2500x100 mm, marco de acero inoxidable AISI 304,  y lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas  
 caras revestidas de geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fijada  
 al soporte con adhesivo cementoso de fraguado normal C1. Incluso adhesivo bicomponente Schlüter-KER-  
 DI-COLL-L, banda de refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 y complementos de refuerzo en tratamiento de puntos  
 singulares mediante el uso de piezas especiales "SCHLÜTER-SYSTEMS" para la resolución de 2 encuentros con  
 tuberías pasantes Schlüter-KERDI-KM. El precio no incluye el revestimiento.  
 O01OB170     3,490 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 69,80 
 O01OB195     3,490 h   Ayudante fontanero                                               18,00 62,82 
 P01UA060     20,000 kg  Adhesivo cemento cola tipo C1                                    1,60 32,00 
 P06P110      12,000 m2  Lámina Impermeabilizante Polietileno Bobinas 30 mx1 m Schlüter K 25,00 300,00 
 P17SW250B    1,000 ud  Rejilla corrida de acero inoxidable                              200,00 200,00 
 P17KA460     0,100 ud  Set de canal lineal inoxidable V4A Schlüter Kerdi Line           240,00 24,00 
 P06P130      3,000 m   Lámina Impermeabilizante Polietileno Bobinas Kerdi-Keba 100/150  5,00 15,00 
 P01UA070     2,000 kg  Adhesivo impermeabilizante bicomponente Kerdi Coll               9,50 19,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                722,60 10,84 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                733,50 11,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  744,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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 .  
 01.01.02.23   m    CONDUCTO CHIMENEA HELICOIDAL D=125 mm.                            
 Chimenea helicoidal de D=125 mm .T450  N1  D G . pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable,  
 i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado  
 O01OB170     0,175 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 3,50 
 O01OB180     0,175 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,00 3,50 
 P21CH010     1,000 m   Tubo hel.p.doble c/aisl.D=125mm                                  110,00 110,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                117,00 1,76 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                118,80 1,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.24   m    CONDUCTO CHIM. AISLADA ACE. DOBLE INOX/INOX 200 mm.               
 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, fabricada inte-  
 rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada, I/ p.p. de fijaciones, codos, tes, manguitos, juntas y demas  
 accesorios; medios auxiliares y limpieza final.  
 O01OB170     1,163 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 23,26 
 O01OB180     1,163 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,00 23,26 
 P20WH450A    1,000 ud  Chimenea aislada inox-inox 200                                   138,00 138,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                184,50 2,77 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                187,30 2,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  190,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.25   ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. Y SANEAMIENTO                       
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y Saneamiento incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, ejecución de pasamuros y huecos en forjado, recibidos, limpieza, remates  
 y medios auxiliares. (2%s/total capitulo fontanería y saneamiento)  
 O01OA030     4,363 h   Oficial 1ª                                                       20,00 87,26 
 O01OA060     4,363 h   Peón especializado                                               18,00 78,53 
 P01WA010     1,000 ud  Material ayuda de albañilería                                    150,00 150,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                315,80 4,74 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                320,50 4,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  325,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.26   ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION                                 
 Ayuda de albañilería a instalación de calefacción incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-  
 tura y tapado de rozas, ejecución de pasamuros y huecos en forjados y cubierta para paso de conductos, recibi-  
 dos, limpieza, remates y medios auxiliares. (1,5%s/capitulo calefacción y ventilación)  
 O01OA030     36,382 h   Oficial 1ª                                                       20,00 727,64 
 O01OA060     36,382 h   Peón especializado                                               18,00 654,88 
 P01WA010     1,000 ud  Material ayuda de albañilería                                    150,00 150,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                1.532,50 22,99 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                1.555,50 23,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.578,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

 .  
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 01.01.02.27   ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC, ILUM, TELECO,FOTOV                  
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-  
 tura y tapado de rozas,ejecución de pasamuros y huecos en forjado, recibidos, limpieza, remates y medios auxi-  
 liares. (1,5%s/total capitulo electricidad, iluminación, redes y telecom y fotovoltaica)  
 O01OA030     33,590 h   Oficial 1ª                                                       20,00 671,80 
 O01OA060     33,590 h   Peón especializado                                               18,00 604,62 
 P01WA010     1,000 ud  Material ayuda de albañilería                                    150,00 150,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                1.426,40 21,40 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                1.447,80 21,72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.469,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.28   ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES Y PCI                               
 Ayuda de albañilería a instalaciones especiales incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertu-  
 ra y tapado de rozas,ejecución de pasamuros y huecos en forjado, recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-  
 res. (1% s/capitulo PCI y ascensores)  
 O01OA030     3,403 h   Oficial 1ª                                                       20,00 68,06 
 O01OA060     3,403 h   Peón especializado                                               18,00 61,25 
 P01WA010     1,000 ud  Material ayuda de albañilería                                    150,00 150,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                279,30 4,19 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                283,50 4,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  287,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.01.03 ENFOSCADOS Y REVESTIMIENTOS                                       
 01.01.03.01   m2   REV.MORT.MONO.COTEGRAN 3D                                         
 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, Cotegran 3D máquina, con D.I.T.  
 del I.E.T. e ISO 9001, de Texsa Morteros, con un espesor de  15 mm. impermeable al agua de lluvia, compuesto  
 por cemento Portland, aditivos y cargas minerales.  Aplicado sobre fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o ter-  
 moarcilla.  Color a elegir, acabado raspado medio, aplicado por proyección mecánica y regleado, directamente so-  
 bre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros  
 de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de  
 3 m2.  
 O01OA030     0,183 h   Oficial 1ª                                                       20,00 3,66 
 O01OA050     0,183 h   Ayudante                                                         18,00 3,29 
 O01OA070     0,183 h   Peón ordinario                                                   18,00 3,29 
 M01MP010     0,087 h   Proyector de mortero 3 m3/h.                                     8,86 0,77 
 P04RM090     19,000 kg  Mortero Cotegran RPM máquina                                     0,48 9,12 
 P04RW030     0,250 m2  Malla mortero                                                    2,63 0,66 
 P01DW050     0,010 m3  Agua                                                             0,51 0,01 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                20,80 0,31 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                21,10 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.02.06   m2   ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                                        
 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrofugado CSIII-W1 de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 10 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje,  
 s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.  
 0,262 h    Oficial 1ª                                                       20,00 5,24 
 0,262 h    Ayudante                                                         18,00 4,72 
 19,000 kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,20 3,80 
 1,500 %    Costes indirectos                                                13,80 0,21 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                14,00 0,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.03.02   m2   AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 40mm                                   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 40  
 mm de espesor. Resistencia térmica 1,20 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K), según UNE-EN  
 13162:2013. Absorción acústica 0,75 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN  
 14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.  
 O01OA030     0,070 h   Oficial 1ª                                                       20,00 1,40 
 O01OA050     0,035 h   Ayudante                                                         18,00 0,63 
 P07TL890A    1,050 m2  Panel acustico MW rollo 40 mm                                    5,00 5,25 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                7,30 0,11 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                7,40 0,11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

 .  
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 01.01.03.03   m2   FALSO TECHO ADOSADO CART-YL PPF15+PPF15                           
 Falso techo continuo adosado, liso, doble placa contra fuego tipo PPF15, situado a una altura menor de 4 m, con  
 nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvani-  
 zado de maestras primarias 80x15x50 mm con una modulación de 1000 mm y fijadas al forjado o elemento sopor-  
 te de hormigón con anclajes directos cada 900 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado DF /  
 UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con fibra de vidrio textil en la masa  
 de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el  
 anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y ac-  
 cesorios de montaje.  
 O01OB110     0,249 h   Oficial yesero o escayolista                                     20,00 4,98 
 O01OB120     0,249 h   Ayudante yesero o escayolista                                    18,00 4,48 
 P04PY020PPF152,100 m2  Placa yeso laminado PPF15                                        5,15 10,82 
 P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 P04PW010     1,300 m   Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 MT12PSG220   2,000 ud  Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27                      0,10 0,20 
 MT12PSG050D  3,200 m   Maestra Omega de chapa de acero galv.ancho 80mm                  1,78 5,70 
 MT12PSG081C  17,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x2,5 mm                               0,01 0,17 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                26,80 0,40 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                27,20 0,41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.03.04   m2   FALSO TECHO VIRUTA MADERA 60x60x2,5                               
 Suministro y montaje de falso techo registrable suspendido, formado por una una estructura de perfiles de chapa de  
 acero galvanizada revestida por una lámina prelacada, dicha estructura formará una cuadrícula de 600x600mm y  
 está compuesta por perfiles primarios y secundarios  y angulares fijados mecánicamente en todo su perímetro, to-  
 do el conjunto debidamente suspendido mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR a elementos re-  
 sistentes existentes; sobre este conjunto se encajan planchas de CELENIT AB P 25 o similar (canto biselado) de  
 600x600mm de 25mm de espesor,. I/pp de tornillería, piezas especiales de anclaje del conjunto, totalmente termi-  
 nado. Montaje según CTE y detalles de documentación gráfica. Incluso remate perimetral con paramento mediante  
 falso techo continuo de cartón yeso de 15mm, resistente al agua donde sea necesario, conforme despiece de do-  
 cumentación gráfica. Se incluye como superficie en proyección horizontal también las tabicas verticales, deducien-  
 do todos los huecos superiores a 0,50 m2. Totalmente terminado.   
   
 0,147 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,00 2,94 
 0,147 h    Ayudante carpintero                                              18,00 2,65 
 1,050 m2   Panel CELENIT AB P25, canto biselado                             13,60 14,28 
 3,000 m    Perfilería semioculta blanca                                     3,00 9,00 
 1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,46 0,48 
 0,150 m2   FALSO TECHO CART-YESO LISO WA-15 EXT.                            17,86 2,68 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                32,00 0,48 
 1,500 %    Costes indirectos                                                32,50 0,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS  

 .  
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 01.01.03.05   m2   FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE CEMENTO                             
 Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso tipo D282a.es "KNAUF"  
 (12,5+27+27), formado por una placa de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF" 12,5x1200x2400, revesti-  
 da con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras, atornillada a una estructura metálica de acero galva-  
 nizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemen-  
 to soporte mediante cuelgues Nonius cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las pri-  
 marias mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p de fijacio-  
 nes, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, fajas perimetrales, mortero de juntas, cinta de juntas y  
 accesorios de montaje. Totalmente terminado con pasta Aquapanel Q4 Finish.   
 O01OB110     0,250 h   Oficial yesero o escayolista                                     20,00 5,00 
 O01OB120     0,089 h   Ayudante yesero o escayolista                                    18,00 1,60 
 P04PY015     1,000 m2  Placa de cemento Portland Aquapanel Outdoor                      27,74 27,74 
 P04PW040     1,700 kg  Pasta de acabado                                                 3,68 6,26 
 P04PW005     2,100 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                      0,57 1,20 
 P04PW330     3,200 m   Maestra 60x27 mm                                                 1,68 5,38 
 P04PW110     1,500 ud  Tornillo TN 3,5x25 mm                                            0,05 0,08 
 P04TW210     1,500 ud  Cuelgue regulable combinado                                      0,86 1,29 
 P04TW540     2,300 ud  Fijaciones                                                       0,06 0,14 
 P04TW220     0,800 ud  Conector maestra 60x27 mm                                        0,50 0,40 
 P04TW230     2,900 ud  Caballete maestra 60x27 mm                                       0,61 1,77 
 P04TW154     2,300 ud  Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,14 
 P04PW030     0,600 kg  Material de agarre yeso                                          0,44 0,26 
 RYHRFSH      0,400 m   Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado                     1,46 0,58 
 FHRFGJ       0,400 m   Banda acústica de dilatación                                     0,29 0,12 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                52,00 0,78 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                52,70 0,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.03.06   m2   RECONSTRUCCIÓN TECHO CALLEJON I/PINTADO                           
 Reconstrucción techo callejon a base de falso techo de placa de yeso laminado lisa abovedada, recibida con es-  
 parto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido en verdadera  
 magnitud por el intradós, incluso pintura elastomérica, protectora antifisuras tipo ELASTOCOLOR PITTURA  de Ma-  
 pei. Restauración de correas de madera mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos  
 deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos de-  
 teriorados por otros de madera curada o antigua, decapado, lijado general, incluso barnizado con una mano de tra-  
 tamiento xilamon fondo y posterior dos manos lasur mate color nogal XILADECOR mate.. I/p.p. de medios auxilia-  
 res.  
   
 1,396 h.   Oficial primera                                                  20,00 27,92 
 1,396 h.   Ayudante                                                         18,00 25,13 
 0,087 h.   Peón ordinario                                                   18,00 1,57 
 1,100 m2   Placa yeso lamindo hidrofugado abovedada                         30,00 33,00 
 0,220 kg   Esparto en rollos                                                1,44 0,32 
 0,005 m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                87,37 0,44 
 0,100 l    Imprimación poro abierto fungicida incoloro Xilamon Fondo        13,00 1,30 
 0,150 l    Lasur mate  Xiladecor Mate                                       25,00 3,75 
 1,000 l    Pintura elastomerica anti-fisuras                                20,00 20,00 
 1,500 %    Costes indirectos                                                113,40 1,70 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                115,10 1,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 .  
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 01.01.03.07   m2   FALSO TECHO CART-YESO LISO ACUSTICO                               
 Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2.  
 Constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con  
 una modulación de 1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos con  
 amortiguadores antivibración de caucho, y varillas cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-  
 mente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 400 mm; PLACAS: doble pla-  
 ca contra fuego tipo PPF15. Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, perfiles en U 30/25/3000 mm, fija-  
 ciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas , cinta microperforada  
 de papel y accesorios de montaje.  
 O01OB110     0,480 h   Oficial yesero o escayolista                                     20,00 9,60 
 O01OB120     0,480 h   Ayudante yesero o escayolista                                    18,00 8,64 
 P04PY020PPF152,100 m2  Placa yeso laminado PPF15                                        5,15 10,82 
 P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 P04PW010     1,890 m   Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,13 
 MT12DRK050A  0,400 m   Perfil U 30/25/3000mm acero galvaniz 0,55mm                      8,07 3,23 
 MT12PSG220   2,000 ud  Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27                      0,10 0,20 
 MT12PSG300   1,200 ud  Anclaje directo amortiguador antivibr caucho                     2,89 3,47 
 MT12PEK030   1,200 ud  Varilla cuelgue                                                  0,40 0,48 
 MT12DRH040A  3,200 m   Maestra 60/27                                                    3,43 10,98 
 MT1PEK020ZA  0,600 ud  Conector Maestra 60/27                                           0,23 0,14 
 MT12PEK020RA 2,300 ud  Conector tipo caballete                                          0,28 0,64 
 P04PW090     17,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 0,68 
 P04PW100     17,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,06 1,02 
 P04PW030     0,530 kg  Material de agarre yeso                                          0,44 0,23 
 MT12PCK020B  0,400 m   Banda acustica dilatacion autoadhesiva                           0,29 0,12 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                50,80 0,76 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                51,50 0,77 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.01.04 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
 01.01.04.01   ud   P.E.SEGURIDAD LACADA 900-1500x2030-2500mm.                        
 Puerta de entrada de seguridad normalizada, en panel decorativo foliado en imitación madera, de dimensiones  
 900-1500x2030-2500 mm. y de e=40 mm, montada en taller sobre cerco de acero chapado lacada color a elegir  
 por la D.F., con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapadolacado color en ambas caras, em-  
 bocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de acero (suministrado con la puerta), tirador , terminada con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 O01OB150     2,007 h   Oficial 1ª carpintero                                            20,00 40,14 
 O01OB160     2,007 h   Ayudante carpintero                                              18,00 36,13 
 P11T05e      9,770 m   Tapajuntas lacado DM 70x10 mm.                                   1,27 12,41 
 P11L05ceab   1,000 ud  Puerta ent.acoraz. lisa 900-1500x2030-2500mm                     800,00 800,00 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                888,70 13,33 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                902,00 13,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  915,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.04.02   ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1H DOS PUNTOS                            
 Cierre antipánico de acero, para puerta cortafuegos de una hoja, dos puntos de fijación. Medida la unidad instalada.  
 O01OB130     0,221 h   Oficial 1ª cerrajero                                             20,00 4,42 
 O01OB140     0,221 h   Ayudante cerrajero                                               18,00 3,98 
 P23FM350     1,000 ud  Cierre antipánico 1H dos puntos                                  118,22 118,22 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                126,60 1,90 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                128,50 1,93 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.04.03   m2   REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm D.SENCILLO                           
 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, colocados verticalmente cada 12  
 cm sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm separados 1 metro como máximo con prolongación para an-  
 claje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 O01OB130     0,349 h   Oficial 1ª cerrajero                                             20,00 6,98 
 O01OB140     0,349 h   Ayudante cerrajero                                               18,00 6,28 
 P13DR010     1,000 m2  Reja tubo acero 20x20x1,5 d.sencillo                             84,52 84,52 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                97,80 1,47 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                99,30 1,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.01.05 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
 01.01.05.01   m2   PAVIMENTO VINÍLICO 2,85MM ALTRO ORCHESTRA                         
 Suministro y colocación de pavimento vinílico de Altro Orchestra Cleff de 2.85 mm de espesor o similar, en acaba-  
 do a definir por DF; recibido con adhesivo especifico sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,  
 s/NTE-RSF, Pavimento de alto nivel bacteriostático y Clase CflS1 de reacción al fuego según la Norma EN  
 13501-1. Incluso todos los remates y quiebros, encuentro con paramentos verticales, y soldadura de remate con el  
 revestimiento vertical y encuentros termo-soldados con cordón Altro de sellado.Incluso p/p de replanteo, cortes,  
 aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible,  
 resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material  
 sobrante y limpieza final del pavimento.  
 O01OA030     0,166 h   Oficial 1ª                                                       20,00 3,32 
 O01OA070     0,166 h   Peón ordinario                                                   18,00 2,99 
 P08SVR260A   1,050 m2  Pavimento vinílico Altro Orchestra 2,85mm                        29,06 30,51 
 P08MA120     0,265 kg  Adhesivo acrílico unilateral                                     3,82 1,01 
 P08MA040     2,000 kg  Pasta niveladora                                                 0,59 1,18 
 P08SW080     3,120 m   Cordón soldadura en caliente                                     0,30 0,94 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                40,00 0,60 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                40,60 0,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.05.02   m    RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm              
 Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pavimentos de vinilo. Medida de rodapié 80 mm de altura y  
 espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabircante. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE  
 y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.   
 O01OA030     0,087 h   Oficial 1ª                                                       20,00 1,74 
 O01OA070     0,087 h   Peón ordinario                                                   18,00 1,57 
 P08SP120     1,050 m   Rodapié semirígido e=2 mm y h=80 mm                              3,06 3,21 
 P08MA120     0,015 kg  Adhesivo acrílico unilateral                                     3,82 0,06 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                6,60 0,10 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                6,70 0,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.05.03   m2   PAVIMENTO VINÍLICO 2MM ALTRO AQUARIUS                             
 Suministro y colocación de pav imento v inílico antideslizante tipo Altro Aquarius de 2mm de espesor; en acabado  
 a def inir por DF; recibido con adhesiv o especif ico sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y limpieza,  
 s/NTE-RSF, Pav imento de alto niv el bacteriostático y Clase Cf lS1 de reacción al f uego según la Norma EN  
 13501-1. Incluso todos los remates y quiebros, encuentro con paramentos v erticales mediante f ormador de curv  
 a (medido por separado), subida de 15 cm f ormando media caña o rodapiey soldadura de remate con el rev esti-  
 miento v ertical y encuentros termo-soldados con cordón Altro de sellado. Incluso medios auxiliares y de limpieza.  
 O01OA030     0,166 h   Oficial 1ª                                                       20,00 3,32 
 O01OA070     0,166 h   Peón ordinario                                                   18,00 2,99 
 P08SVR390    1,050 m2  Pavimento vinílico antideslizante 2mm Altro Aquarius             28,17 29,58 
 P08MA120     0,265 kg  Adhesivo acrílico unilateral                                     3,82 1,01 
 P08MA040     2,000 kg  Pasta niveladora                                                 0,59 1,18 
 P08SW080     3,120 m   Cordón soldadura en caliente                                     0,30 0,94 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                39,00 0,59 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                39,60 0,59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

 .  
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 01.01.05.04   m²   SOLADO GRES P.P RODAPIE                                           
 Solado de baldosas cerámicas de gres, PVP base 30 €/m² pp rodapie  
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de  
 gres, de cualquier tamaño, formato y acabado, a elegir por la DF, considerando un precio base de material PVP de  
 30 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, CI sin ninguna característica adicio-  
 nal, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de  
 agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. I/ pp de rodapié  
 cerámico de gres de 9 cm, 5 €/m. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cor-  
 tes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares  
 exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,  
 eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.  
   
 3,100 kg   Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color g 0,23 0,71 
 1,050 m²   Baldosa cerámica de gres esmaltado 30,00€/m², según UNE-EN 31,50 33,08 
 14411  
 0,200 kg   Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasió 1,04 0,21 
 1,050 m    Rodapié cerámico de gres porcelanico, 9 cm, 8,00€/m.             8,00 8,40 
 0,410 h    Oficial 1ª solador.                                              20,48 8,40 
 0,215 h    Ayudante solador.                                                18,92 4,07 
 1,500 %    Costes indirectos                                                54,90 0,82 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                55,70 0,84 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.05.05   m    PERFIL DE ACERO INOX. PARA JUNTA DE PARTICIÓN                     
 Perfil de acero inoxidable, para junta de partición  
 Suministro y colocación de perfil de acero inoxidable, acabado pulido mate y 14 mm de anchura, usado en junta  
 de partición (para uniones al mismo nivel) para cambios de pavimento. Incluso p.p. de medios auxiuliares y lim-  
 pieza final.  
 mo023        0,147 h   Oficial 1ª solador.                                              20,48 3,01 
 mt18jpc030y  1,050 m   Perfil para junta de partición, para pavimentos al mismo nivel d 20,75 21,79 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                24,80 0,37 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                25,20 0,38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.05.06   m2   SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x2cm PULIDO                           
 Solado de granito gris villa pulido con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE  
 305/2011, en baldosas de 60x40x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de  
 miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2   
 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 O01OB101     0,506 h   Oficial marmolista                                               20,43 10,34 
 O01OB102     0,506 h   Ayudante marmolista                                              18,98 9,60 
 O01OA070     0,218 h   Peón ordinario                                                   18,00 3,92 
 P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             20,00 0,40 
 P08PLB060    1,050 m2  Baldosa granito pulido gris villa 60x40x2 cm                     33,41 35,08 
 A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                91,34 0,09 
 P01FA580     7,000 kg  Adhesivo cementoso C2 E S1                                       0,60 4,20 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                63,60 0,95 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                64,60 0,97 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 .  
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 01.01.05.07   m    RODAPIÉ GRANITO GRIS QUINTANA                                     
 Rodapié de granito pulido gris quintana de 10x2 cm., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según  
 Reglamento UE 305/2011, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado  
 con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.  
 O01OB101     0,087 h   Oficial marmolista                                               20,43 1,78 
 O01OA070     0,087 h   Peón ordinario                                                   18,00 1,57 
 P08PLP210    1,000 m   Rodapié granito gris Quintana                                    10,00 10,00 
 A02A140      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                     100,84 0,10 
 A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                91,34 0,09 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                13,50 0,20 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                13,70 0,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.05.08   m    PELDAÑO GRANITO GRIS VILLA C/ZANQUÍN                              
 Forrado de peldaño de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente y zan-  
 quín del mismo material 42x18x2 cm., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento  
 UE 305/2011, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),  
 i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud.  
 O01OB101     0,480 h   Oficial marmolista                                               20,43 9,81 
 O01OB070     0,480 h   Oficial cantero                                                  20,00 9,60 
 O01OA070     0,218 h   Peón ordinario                                                   18,00 3,92 
 P08PLP100    1,050 m   Peldaño granito gris villa huella/tabica                         60,00 63,00 
 P08PLP340    1,050 ud  Zanquín granito gris villa 42x18x2 cm                            12,00 12,60 
 A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                91,34 0,09 
 P01FA580     7,000 kg  Adhesivo cementoso C2 E S1                                       0,60 4,20 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                103,20 1,55 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                104,80 1,57 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 01.01.05.09   m2   ALIC.AZULEJO COLOR 15x15cm. C/ADH.                                
 Alicatado con azulejo de gres porcelánico de 15x15cm. acabado en color a elegir por la DF, recibido con adhesivo  
 C2TES1 s/EN-12004 flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-  
 ciales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superfi-  
 cie realmente ejecutada. Se incluye también en la partida: el replanteo y nivelación previa  de la primera hilada,  
 que requerirá aprobación de la D.F. a fin de fijar los criterios de distribución de las piezas y poder evitar o resaltar  
 los cortes.  
 O01OB090     0,349 h   Oficial solador, alicatador                                      20,00 6,98 
 O01OB100     0,349 h   Ayudante solador, alicatador                                     18,00 6,28 
 P09ABC040    1,050 m2  Azulejo color 15x15 cm.                                          31,00 32,55 
 P01FA415     4,500 kg  Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                      0,37 1,67 
 P01FJ006     0,200 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,59 0,12 
 mt19alb110mP 0,500 m   Perfil tipo cantonera de acero inoxidable natural, acabado sin l 11,54 5,77 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                53,40 0,80 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                54,20 0,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
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 SUBCAPÍTULO 01.02 SEPARATA 6                                                        
 APARTADO 01.02.01 ACTUACIONES TIPO A.1 (EFICIENCIA-ENVOLVENTE TÈRMICA)              
 SUBAPARTADO 01.02.01.01 AISLAMIENTO TERMICO EN ENVOLVENTE                                 
 S_02.01.01.03 m2   TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(BA13+BA13+70)+LM-60                  
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa doble placa BA 13 (exterior) y BA13 (inte-  
 rior) de espesor con un ancho total de 96mm.,  aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca re-  
 vestido por una cara con papel kraft, tipo Confortpan 208.116 de 60mm de espesor. I/p.p. de tratamiento de hue-  
 cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo  
 con banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales, formación de refuerzos para cuelgue de  
 muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros,  
 limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
 UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 O01OA030     0,349 h   Oficial 1ª                                                       20,00 6,98 
 O01OA050     0,349 h   Ayudante                                                         18,00 6,28 
 P04PY020     2,100 m2  Placa yeso laminado BA 13                                        3,00 6,30 
 P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 P04PW010     1,300 m   Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 P04PW250     0,950 m   Canal 73 mm                                                      0,88 0,84 
 P04PW170     2,330 m   Montante de 70 mm                                                0,95 2,21 
 P04PW090     20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 0,80 
 P04PW565     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                              0,52 0,23 
 P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,32 0,15 
 P07TR580A    1,000 m2  Lana Mineral Confortpan 208.116 e=6cm                            9,52 9,52 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                33,80 0,51 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                34,30 0,51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.01.01.04 m2   TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(PPM13+BA13+70)+LM-60                 
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa doble placa PPM 13 (exterior) y BA13 (inte-  
 rior) de espesor con un ancho total de 96mm.,  aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca re-  
 vestido por una cara con papel kraft, tipo Confortpan 208.116 de 60mm de espeso. I/p.p. de tratamiento de huecos,  
 paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con  
 banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales, formación de refuerzos para cuelgue de mue-  
 bles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, lim-  
 pieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE  
 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 O01OA030     0,349 h   Oficial 1ª                                                       20,00 6,98 
 O01OA050     0,349 h   Ayudante                                                         18,00 6,28 
 P04PY020     1,050 m2  Placa yeso laminado BA 13                                        3,00 3,15 
 P04PY020PPM  1,050 m2  Placa yeso laminado PPM 13                                       4,35 4,57 
 P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 P04PW010     1,300 m   Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 P04PW250     0,950 m   Canal 73 mm                                                      0,88 0,84 
 P04PW170     2,330 m   Montante de 70 mm                                                0,95 2,21 
 P04PW090     20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 0,80 
 P04PW565     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                              0,52 0,23 
 P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,32 0,15 
 P07TR580A    1,000 m2  Lana Mineral Confortpan 208.116 e=6cm                            9,52 9,52 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                35,20 0,53 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                35,70 0,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

 .  
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 S_02.01.01.05 m2   TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(PPF13+PPF13+70)+LM-60                
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa doble placa, PPF13 (exterior) y PPF13 (in-  
 terior) de espesor con un ancho total de 96mm.,  aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca  
 revestido por una cara con papel kraft, tipo Confortpan 208.116 de 60mm de espesor. I/p.p. de tratamiento de hue-  
 cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo  
 con banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales, ejecución de fajas, tabicas, foseados, corti-  
 neros o cualquier tipo de encuentros,  formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de  
 fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, limpieza y medios auxiliares. Total-  
 mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 0,349 h    Oficial 1ª                                                       20,00 6,98 
 0,349 h    Ayudante                                                         18,00 6,28 
 2,100 m2   Placa yeso laminado PPF13                                        3,75 7,88 
 0,400 kg   Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 1,300 m    Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 0,950 m    Canal 73 mm                                                      0,88 0,84 
 2,330 m    Montante de 70 mm                                                0,95 2,21 
 20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 0,80 
 0,450 m    Banda estanca 70 mm                                              0,52 0,23 
 0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,32 0,15 
 1,000 m2   Lana Mineral Confortpan 208.116 e=6cm                            9,52 9,52 
 1,500 %    Costes indirectos                                                35,40 0,53 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                35,90 0,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.01.01.06 m2   TRASDOS.AUTOPORT.e=100mm./600(BA13+MAD4+BA13+70)+LM-60            
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa doble placa BA 13 (exterior) y BA13 (inte-  
 rior) con MAD 4mm, de espesor con un ancho total de 96mm.,  aislamiento acústico mediante panel semirrígido de  
 lana de roca revestido por una cara con papel kraft, tipo Confortpan 208.116 de 60mm de espesor (colocado fuera  
 de perfileria cara interna de muro exterior). I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas  
 de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda estanca fonoaislanate bajo y sobre  
 los perfiles perimetrales, formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas,  
 mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado  
 y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los hue-  
 cos de superficie mayor de 2 m2.  
 O01OA030     0,349 h   Oficial 1ª                                                       20,00 6,98 
 O01OA050     0,349 h   Ayudante                                                         18,00 6,28 
 P04PY020     2,100 m2  Placa yeso laminado BA 13                                        3,00 6,30 
 MAD4         1,050 m2  Lamina viscoelastica aislamiento ruido aereo 4mm                 5,00 5,25 
 P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 P04PW010     1,300 m   Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 P04PW250     0,950 m   Canal 73 mm                                                      0,88 0,84 
 P04PW170     2,330 m   Montante de 70 mm                                                0,95 2,21 
 P04PW090     20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 0,80 
 P04PW565     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                              0,52 0,23 
 P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,32 0,15 
 P07TR580A    1,000 m2  Lana Mineral Confortpan 208.116 e=6cm                            9,52 9,52 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                39,00 0,59 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                39,60 0,59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

 .  
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 S_02.01.01.07 m2   TRASDOS.AUTOPORT.e=61mm./600(BA13+48)+LM-40                       
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de4 8mm., atornillado por la cara externa placa BA 13 (exterior) con un ancho total de  
 61mm.,  aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara con papel kraft, ti-  
 po Confortpan 208.116 de 40mm de espesor . I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,  
 pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda estanca fonoaislanate bajo y  
 sobre los perfiles perimetrales, formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas,  
 tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, limpieza y medios auxiliares. Totalmente  
 terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deducien-  
 do los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 0,349 h    Oficial 1ª                                                       20,00 6,98 
 0,349 h    Ayudante                                                         18,00 6,28 
 1,050 m2   Placa yeso laminado BA 13                                        3,00 3,15 
 1,000 m    Canal Stil R 48                                                  1,10 1,10 
 2,100 m    Montante Stil M 48                                               1,33 2,79 
 0,400 kg   Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 1,300 m    Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 0,80 
 0,450 m    Banda estanca 70 mm                                              0,52 0,23 
 0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,32 0,15 
 1,000 m2   Lana Mineral Confortpan 208.116 e=6cm                            9,52 9,52 
 1,500 %    Costes indirectos                                                31,50 0,47 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                31,90 0,48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.01.01.08 m2   TRASDOS.AUTOPORT.e=63mm./600(CELENIT AB P15+48)+LM-60             
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado de4 8mm., atornillado por la cara externa placa CELENITAB P 15 (exterior) con un ancho total de  
 63mm.,  aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica revestido por una cara con pa-  
 pel kraft, tipo Confortpan 208.116 de 60mm de espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-  
 nillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda estanca fonoaislanate  
 bajo y sobre los perfiles perimetrales, formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de  
 fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, limpieza y medios auxiliares. Total-  
 mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 O01OA030     0,349 h   Oficial 1ª                                                       20,00 6,98 
 O01OA050     0,349 h   Ayudante                                                         18,00 6,28 
 P04TM010     1,050 m2  Panel CELENIT AB P25, canto biselado                             13,60 14,28 
 P04PW245     1,000 m   Canal Stil R 48                                                  1,10 1,10 
 P04PW163     2,100 m   Montante Stil M 48                                               1,33 2,79 
 P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 P04PW010     1,300 m   Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 P04PW090     20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 0,80 
 P04PW565     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                              0,52 0,23 
 P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,32 0,15 
 P07TR580A    1,000 m2  Lana Mineral Confortpan 208.116 e=6cm                            9,52 9,52 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                42,60 0,64 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                43,20 0,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 .  
 S02.06.03.01  m2   AISLAMIENTO ACÚSTICO PANEL MULTICAPA 40mm                         
 Suministro e instalación de aislamiento acústico, con panel multicapa de lana mineral y lámina viscoelástica de alta  
 densidad de 4mm, tipo Sonodan Plus, de 40 mm de espesor, en paramentos verticales, (cámaras o trasdosados  
 de cartón-yeso). Totalmente adherido al soporte mediante fijación mecánica.  
 O01OA030     0,087 h   Oficial 1ª                                                       20,00 1,74 
 O01OA050     0,087 h   Ayudante                                                         18,00 1,57 
 P07AL020     1,050 m2  Panel multicapa Sonodan Plus 40 autoadhesiva 40 mm               14,57 15,30 
 P07W160      3,000 ud  Anclaje mecánico PVC                                             0,21 0,63 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                19,20 0,29 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                19,50 0,29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 .  
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 SUBAPARTADO 01.02.01.02 SUSTITUCION CARPINTERIAS                                          
 S_02.01.02.02 m2   CARPINTERIA ALUMINIO TIPO COR 70 INDUSTRIAL                       
 Suministro y colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL  
 compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundi-  
 dad de 70 mm. y 78 mm. respectivamente, siendo el espesor medio de los perfiles de aluminio de 1,5 mm en per-  
 filería de ventana y de 1,7 mm. en el caso de balconeras. Incluo perfil especial de suplemento en todo elperimetro  
 para alcanzar profundidad necesaria en capialzado. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 55  
 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislan-  
 tes de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzada con un 25% con fibra de vidrio y espuma de poliolefina  
 perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, con junta central de  
 co-extrusión con posibilidad de ángulo vulcanizado.  
 Incluida manilla Minimalista Cortizo.  
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, lacados en el mismo  
 color que la perfilería. Peso máximo por hoja en apertura oscilobatiente de 120Kg/hoja.   
 Posibilidad de bisagras ocultas con apertura 180º homologadas con la serie y herraje de seguridad EVO Security.   
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.   
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-  
 nal en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-  
 plimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
 Sistema certificado externamente con las siguientes certificaciones de sostenibilidad EDP (DAP  Declaración Am-  
 biental de Producto), COV (Compuestos Orgánicos Volátiles, lacado y anodizado), ISO 14001.  
   
 ·       Transmitancia térmica del nudo tipo de sistema: 1,6 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 44 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000          Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  E1200  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5      
 Resistencia a la efracción según Norma UNE-EN 1627:2011      Grado RC2 (WK2)  
 Ensayo de seguridad PAS24                                     Apto  
   
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.23  x 1.48 m. 2 hojas (Ensayos AEV)  
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.47  x 2.52 m. 1 hoja (Ensayo de efracción)  
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 2.40 m. 1 hoja (Ensayo de seguridad)  
   
 Acabado Superficial:  
 Perfil exterior:  
 -Lacado, color a elegir por la D.F. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de lim-  
 pieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello  
 QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
 Perfil interior:  
 -Lacado, color a elegir por la D.F.. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de lim-  
 pieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello  
 QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-  
 cluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetra-  
 les. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
   
   
 2,338 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,00 51,44 
 2,356 h    Ayudante cerrajero.                                              18,50 43,59 
 1,000 ud   Perfilería COR 70 Industrial                                     150,00 150,00 
 1,000 ud   Herraje COR 70 Industrial                                        53,00 53,00 
 1,500 %    Costes indirectos                                                298,00 4,47 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                302,50 4,54 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  307,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
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 S_02.01.02.03 ud   VENTANA PROYECTANTE PARA TEJADO 47x98cm s/TEJA                    
 Ventana panorámica de cubierta, con apertura proyectante de accionamiento manual hasta 45° mediante manilla in-  
 ferior y giratoria mediante barra de maniobra, de 47x98 cm, realizada en madera de pino nórdico, acabado con  
 barniz transparente, con doble acristalamiento de baja emisividad (vidrio interior Float de 4 mm de baja emisividad,  
 cámara de aire rellena de gas argón de 16 mm y vidrio exterior templado de 4 mm de baja emisividad), en tejado  
 de perfil ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de 15° a 55°, con cerco de estan-  
 queidad de aluminio.  
 O01OA030     1,134 h   Oficial 1ª                                                       20,00 22,68 
 O01OA050     0,567 h   Ayudante                                                         18,00 10,21 
 MT22VTP010AFV1,000 ud  Ventana velux 47x98cm                                            454,54 454,54 
 MT22VTW010AHA 1,000 ud  Cerco de estanqueidad de aluminio para ventana de cubierta       79,54 79,54 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                567,00 8,51 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                575,50 8,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  584,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.01.02.04 ud   PUERTA CHAPA LISA 1H LAC.COLOR NORMALIZADA                        
 Puerta de paso de una hoja de 62 mm de espesor, modelo Neo "ANDREU" o equivalente, hasta 1200x2500 mm  
 de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 1200x2500 mm, acabado lacado en color a elegir por la D.F.,  
 formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con  
 cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,2 mm de espesor con  
 garras de anclaje a obra, incluso suplemento para espesores hasta 300mm, bisagras soldadas al cerco y rema-  
 chadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de ny-  
 lon color negro, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso recibido de albañilería.  
 O01OB130     0,138 h   Oficial 1ª cerrajero                                             20,00 2,76 
 O01OB140     0,138 h   Ayudante cerrajero                                               18,00 2,48 
 P13CP060     1,000 ud  P.paso 100x200 chapa lisa lacada color                           204,98 204,98 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                210,20 3,15 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                213,40 3,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  216,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.01.02.05 m2   D. ACRIST.  6/16/4 BAJO EMIS. ARGON                               
 Doble acristalamiento 6/16/4 de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 6  
 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, cámara de argón de  
 16 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica de 4 mm de espesor,fijado sobre carpintería con acuñado me-  
 diante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el  
 material soporte.  
 O01OB250     0,108 h   Oficial 1ª vidriería                                             20,00 2,16 
 P14EA080     1,006 m2  Doble acristalamiento baja emisividad+argón 6/16/4 mm            60,00 60,36 
 P14KW065     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                      0,63 4,41 
 P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                 0,88 1,32 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                68,30 1,02 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                69,30 1,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.01.02.06 m2   D. ACRIST.  6/16/4+4 B.EMIS.ARGON                                 
 Doble acristalamiento 6/16/4+4 de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exte-  
 rior exterior Float incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado  
 perimetral, cámara de argón de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos  
 lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con  
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compati-  
 ble con el material soporte.  
   
 0,108 h    Oficial 1ª vidriería                                             20,00 2,16 
 7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,63 4,41 
 1,500 ud   Pequeño material                                                 0,88 1,32 
 1,006 m2   D. acrist. Climalit 6/16/4+4 BAJO EMISIVO ARG                    75,00 75,45 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                83,30 1,25 
 1,500 %    Costes indirectos                                                84,60 1,27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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 .  
 APARTADO 01.02.02 ACTUACIONES TIPO A.2 (EFICIENCIA-INSTALACIONES TÉRMICAS)          
 SUBAPARTADO 01.02.02.01 MEJORA SISTEMA CALEFACCION                                        
 S01.03.02.01  ud   CAL+ACS TUB.POLIET.MULTI.                                         
 Instalación completa para calefacción y A.C.S. por medio de caldera de pellets  (sin incluir la misma):  
 - Elementos de aluminio inyectado s/planos, de elementos radiador Ferrolli o similar, modelo Xian-800N de 800  
 mm., incluido soportes anclados a los paramentos, p.p. de llaves termostáticas, detentores, purgador, pruebas,  
 etc.   
 - Suministro y colocación de tubería de polietileno multicapa, para sistema bitubular,con sus correspondientes co-  
 quillas, incluido paso de tabiques, piezas especiales y elementos necesarios para formación de circuito indepen-  
 diente por radiador, con válvulas de zona , colectores por planta en acero inox. sobre armario empotrado, cabeza-  
 les termostaticos por circuito, llaves de corte, bombas de recirculación, accesorios y valvulería correspondiente in-  
 cluida, etc. tubería y accesorios de polietileno multicapa.  
 - 3 Grupos hidráulico con mezcladora SMT 125 - DN 25 (1 “): Grupo de impulsión premontado DN25 con distancia  
 entre ejes 125 mm características: - Termómetro en impulsión y retorno - Válvula antirretorno - Conexiones vacia-  
 do - Conexión 1” H – 1 ½” M - Aislamiento EPP 60g/l - Válvula de 3 vías con By Pass para servomotor (no inclui-  
 do en suministro) - Bomba circuladora Wilo YONOS PARA 25-6 o Grundfos AUTO 25-60 - Por máxima at:20 / 30  
 kW (aprox)  
 - 3 Servomotores MP 10  
  - Suministro y colocación de 4 controles remotos ,modelo  pelletronic Touch o similar (para sectorizar sala asocia-  
 nión,  sala de formación, sala polivalente y aula 4 )  
 Completamente terminado e instalado, en funcionamiento para un inmueble de 3 plantas y unos 500 m2 útiles con  
 pruebas necesarias. I/ p.p, fijaciones, codos, maguitos, válvulas, llaves, casquillos, tapones, registros, codos,  
 uniones; medios auxiliares y limpieza final.   
 O01OB170     34,899 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 697,98 
 O01OB180     34,899 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,00 697,98 
 01.02.10     3,000 ud  Pelletronic touch                                                1.344,67 4.034,01 
 01.02.07_B   12,000 ud  RADIADOR ALUMINIO Xian-800N, 12 ELEMENTOS                       186,07 2.232,84 
 01.02.09_B   2,000 ud  RADIADOR ALUMINIO Xian-800N, 4 ELEMENTOS                         115,94 231,88 
 01.02.11     3,000 ud  ELECTROVALVULA 3 VIAS TODO NADA 3/4"                             114,39 343,17 
 01.02.13     2,000 ud  PURGADOR AUTOMATICO                                              138,58 277,16 
 01.02.12     1,000 ud  LLENADO INSTALACION CALEFACCION                                  696,64 696,64 
 E22NTS220A   50,000 m   TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x3,7mm.                           14,94 747,00 
 E22NTS220    300,000 m   TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2mm.                             7,01 2.103,00 
 NAA010       50,000 m   Coquilla elastomerica para tuberia DN 40 de espesor 40 mm        57,72 2.886,00 
 E22EC020     1,000 ud  ARMARIO MET. 725x705 c. COLECTOR 6 SALIDAS                     759,03 759,03 
 E22EC030     2,000 ud  ARMARIO MET. 875x705 c. COLECTOR 9 SALIDAS                     986,08 1.972,16 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                17.678,90 265,18 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                17.944,00 269,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.213,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.02.01.01 ud   CUADRO AEROTERMIA                                                 
 CUADRO AEROTERMIA  
 Ud. Cuadro general de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · 1 Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 4 Int. Diferencial II 40A 30mA  
 · 1 Int. magnetotermico IV 25A  
 · 1 Int. magnetotermico IV 16A  
 · 1 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 1 Contactor IV  
 · 1 Reloj Digital  
 · 1 Telerruptor+señaliz II  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 12,826 h    Oficial 1ª electricista.                                         20,00 256,52 
 1,000 ud   APARAMENTA SEGUN DESCRIPCION                                     450,00 450,00 
 1,000 ud   MATERIAL ACCESORIO                                               150,00 150,00 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                856,50 12,85 
 1,500 %    Costes indirectos                                                869,40 13,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  882,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  

 .  
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 S_02.02.01.02 m    LINEA AFUMEX 750V 5X6 TUBO - AEROTERMIA                           
 LINEA AFUMEX 750V 5X6 TUBO - CLIMA  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 5x6 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro, instalado.  
 mo003        0,087 h   Oficial 1ª electricista.                                         20,00 1,74 
 KA-RX-5X6    1,000 m   BOBINA AFUMEX EXZHELL-XXI RZ1-K(AS) 5*6                          6,17 6,17 
 FORROPLAST-M4 1,000 m   TUBO PVC FORROPLAST M-40 NEGRO                                   0,55 0,55 
 P15GK270     0,200 ud  Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                8,80 0,13 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                8,90 0,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  

 .  
 S02.02.01.07  ud   EQUIPO AEROTERMIA BAJA TEMP. CALEF. B.T.+ ACS + A.A. 16 kW MONOF  
 Instalación completa de aerotermia tipo NIMBUS POCKET 150 M NET R32 para producción de baja temperartura  
 (hasta 55-60ºC) para calefacción por suelo radiante; producción de agua caliente sanitaria (ACS); con capacidad  
 nominal de consumo de 15 kW, y consumo eléctrico del equipo de entre 3,50-7 kW, monofásico (240v-50Hz); for-  
 mado por:   
 -Bomba de calor sobrepotenciada con tecnologia inverter y modulacion continua. Silencioso motor brushless y  
 compresor twin rotary. Intercambiador de placas refrig./agua de acero inoxidable. Intercambiador de aire/gas con  
 tratamiento anticorrosion Blue FinR. Bomba de circulacion modulante de alta eficiencia. Sistema anti�legionela. De-  
 sairador automatico. Potencia termica maxima calefaccion .Taire 7ºC,Tagua 35/30ºC. 17,7 kW. Potencia termica  
 maxima en refrigeracion .Taire 35ºC,Tagua 18/23ºC. 18,0 kW. SCOP clima calido segun EN14825 6,53. EER .Tai-  
 re 35ºC,Tagua 18/23ºC. segun EN14511 4,67. Rango de temperatura de impulsion 5ºC/60ºC. Rango de temperatu-  
 ra de trabajo �20ºC/43ºC. Clase Erp Calefaccion 35ºC A+++. Potencia sonora unidad exterior 57 dB. Sonda de tem-  
 peratura exterior de serie.   
 -Termostato integrable en la unidad interior para la gestion de la temperatura de calefaccion, refrigeracion y A.C.S.  
 con humidistato integrado, modelo SENSYS NET HD, programado, con conectividad de serie controlado desde el  
 movil con Ariston NET o por voz con Alexa y Google Home. Compatible con termostatos OpenTherm. Posibilidad  
 de integrar depositos CD1 200, 300 o 450 HHP para produccion de ACS con datos de rendimiento certificados se-  
 gun la EN16147. Puesta en marcha incluida.   
 -Kit exogel   
 -Kit de valvulas y filtros .  
  -Kit silent blocks unidad exterior  
 - 2 Termostatos OpenTherm  
 -circuito refrigerante,   
 -unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada ,   
 -Incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares. Equipo con  
 marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE  
 y CTE DB HE.  
 13,088 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 261,76 
 13,088 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,00 261,76 
 1,000 ud   Equipo ext. Aeroter. Monof. Baja Tem. 15kW+Unidad interior       7.513,00 7.513,00 
 1,000 ud   Tubo drenaje inst. aerotermia                                    63,00 63,00 
 1,000 ud   Bandeja drenaje inst. aerotermia                                 26,00 26,00 
 1,000 ud   Vaso expansion circuito calefaccion 18l                          104,00 104,00 
 1,000 ud   Kit valvulas filtros                                             78,00 78,00 
 1,000 ud   Kit exogel                                                       99,00 99,00 
 1,000 ud   Kit silent blocks unidad exterior                                117,00 117,00 
 5,000 ud   Termostato modulante                                             87,00 435,00 
 1,500 %    Costes indirectos                                                8.958,50 134,38 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                9.092,90 136,39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.229,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  

 .  
 S02.02.01.08  ud   LEGALIZACION INSTALACION DE CALEFACCION                           
 1616CL06.01  1,000 ud  Legalización Instalador y tramitación compañía                   657,88 657,88 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                657,90 9,87 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                667,80 10,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  677,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

 .  
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 S02.02.01.04  ud   INST.COMPLETA SALA CALDERA PELLETS+INERCIA 600L                   
 Instalación completa de cuarto de calderas para calefacción y ACS, consistente en:  
 - Calderade pellets modelo Pellematic Maxi Okofen neumática 56 Kw caldera de pellets marca OKOFEN, potencia  
 17-56 Kw, modulante, rendimiento 93%,apropiada para el uso con silo textil flexible y sistema de alimentación neu-  
 mático, compuesta de intercambiador de calor, quemador de pellets, control de mando de la caldera y limpieza au-  
 tomática de intercambiadores. Tecnología de combustión de 3 pasos de humos y 17 pasos de modulación.  
   
 - Silo textil flexilo compact con 60% + de capacidad de llenado gracias a su novedoso concepto de funcionamiento  
 mediante muelles y fondo flexible que incluye silo textil, bastidor, acople extracción de cenizas con corredera de  
 emergencia, abrazaderas y pequeñas piezas y cremallera para llenado manual.Capacidad 2,7 - 3,3 toneladas.  
 Medidas 1840 x 1440 x 1970 mm. Apropiado para llenado mediante carga neumática con camión. Incluye boca de  
 carga.  
   
 - Rollo manguera 25m  
   
 - Conexiones, equipos de regulación necesarios, electrobombas, circuladores, centralitas, válvulas, incluso cone-  
 xión eléctrica.  
   
 - Reglulación PELLETRONIC TOUCH que permite regulación de circuitos de calefacción, carga depósito de ACS,  
 depósito de inercia, circuito primario y regluación de ACS, regulacion de 6 zonas independientes  
   
 - Kit de zonas para dos circuitos+inercia+solar  
   
 - Grupo de carga depósito 48-64 PWM1 para Pellematic PES 48-64 Wilo Stratos Para 30/1-8-PWM1, listo para co-  
 nectar. Grupo de bomba 5/4" , sin aislante, incluyendo llave de paso y termómetro  
   
 - Combi 600L producción instantánea: Depósito de inercia 600 L de acero con serpentín de producción de ACS ins-  
 tantáneo en INO X corrugado • 1 serpentín de intercambio para solar• Estratificación • 8 tomas 1½“ • Conexiones  
 colocadas con un ángulo de 90 grados • 4 tomas para sondas ½“ y 1x toma purgador 1 ½“ • Aislamiento de 100  
 mm • Presión de trabajo 3 bar • Presión de trabajo serpentines y tubo corrugado 10 bar • Temperatura máxima de  
 funcionamiento 95ºC  
   
 - Valvula de conexion de vaso de expansión. Rosca 1" (100/150L).  
   
 - Vaso de expansión 100L  
   
 - 3 Grupo hidráulico con mezcladora SMT 125 - DN 25 (1 “): Grupo de impulsión premontado DN25 con distancia  
 entre ejes 125 mm características: - Termómetro en impulsión y retorno - Válvula antirretorno - Conexiones vacia-  
 do - Conexión 1” H – 1 ½” M - Aislamiento EPP 60g/l - Válvula de 3 vías con By Pass para servomotor (no inclui-  
 do en suministro) - Bomba circuladora Wilo YONOS PARA 25-6 o  
 Grundfos AUTO 25-60 - Por máxima at:20 / 30 kW (aprox)  
   
 - 3 Servomotores MP 10  
   
 - 1 colectores general circuitos C 70 3F - DN 25 con aislamiento  
   
 -Conexiones con chimenea de agua caliente.  
   
 - Instalación hidraúlica de cuarto de calderas.  
   
 - Bancada con apoyos antivibratorios.  
   
 Completamente terminado e instalado, en funcionamiento con pruebas necesarias. I/ p.p, fijaciones, codos, magui-  
 tos, válvulas, llaves, casquillos, tapones, registros, codos, uniones; medios auxiliares y limpieza final.  
 15,507 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 310,14 
 15,507 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,00 310,14 
 2,326 h    Cuadrilla A                                                      65,94 153,38 
 1,000 ud   Pellematik Okofen neumatica 56Kw                                 16.094,62 16.094,62 
 1,000 ud   Silo textil flexilo compact                                      2.346,00 2.346,00 
 1,000 ud   Rollo manguera 25m                                               225,00 225,00 
 1,000 ud   Regulacion PELLETRONIC TOUCH                                     401,00 401,00 
 1,000 ud   Kit sondas                                                       90,00 90,00 
 1,000 ud   Grupo de carga 48-64 PWM1                                        460,00 460,00 
 1,000 ud   Combi 600L Producción Instantanea                                1.927,00 1.927,00 
 1,000 ud   Valvula expansion vaso conexion                                  27,00 27,00 
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 1,000 ud   Vaso expansion 100l                                              250,00 250,00 
 4,000 ud   Grupo hidráulico mezcladora SMT 125                              369,00 1.476,00 
 4,000 ud   Servomotor                                                       77,00 308,00 
 3,000 ud   Colector circuitos                                               210,00 630,00 
 1,000 ud   Bancada amortiguadora                                            250,00 250,00 
 1,500 %    Costes indirectos                                                25.258,30 378,87 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                25.637,20 384,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.021,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.02.03 ACTUACIONES TIPO A.3 (EFICIENCIA-OTRAS INSTALACIONES)             
 SUBAPARTADO 01.02.03.01 INSTALACION FOTOVOLTAICA                                          
 S02.03.02.01  u    SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONEXION RED 14,99 kWp                 
 Instalación completa de sistema de energía solar fotovoltaica de 14,99 kWpico conectado a la red para venta de  
 electricidad.  Consta de 37 paneles solares fotovoltaicos policristalinos JA SOLAR 405W o similar, un inversor ho-  
 mologado para conexión a la red española HUAWEI SUN200-15 KTL-M2 15KW o similar, con búsqueda de punto  
 de máxima potencia, salida a 380 V en monofasica. Incluso protecciones de sobre tensión, sobre intensidad, fallos  
 de aislamiento, y con desconexión automática por fallo de la red. Doble contador de entrada y salida con fusibles  
 de protección. Incluso medidor de energía montado y configurado, sistema de monitorización, internet, protecciones  
 de corriente alterna y continua, acorde al REBT, medios de elevación y seguridad, legalización en industria inclu-  
 yendo proyecto y tasas administrativas. Totalmente conectado y funcionando.  
 O01OA090     55,837 h   Cuadrilla A                                                      65,94 3.681,89 
 P15LFI180A   1,000 ud  Inversor monofasico HUAWEI SUN200-15 KTL-M2 15KW                 2.500,00 2.500,00 
 P15LFC140A   37,000 ud  Panel solar JA SOLAR 405W                                        170,00 6.290,00 
 P15LFA010A   1,000 ud  Estructura aluminio integrada, i/montaje                         1.000,00 1.000,00 
 P15LFA070    1,000 ud  Caja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles                           45,65 45,65 
 P15FB050A    1,000 ud  Módulo medida 2 contadores monofasico                            251,38 251,38 
 MONIT        1,000 ud  Sistema monitorización, internet                                 300,00 300,00 
 P15FB070     1,000 ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                     190,16 190,16 
 P15FB010     1,000 ud  Armario puerta 500x400x200 mm                                    176,07 176,07 
 P15FJ080     1,000 ud  Diferencial 40 A /4P/30 mA tipo AC                               319,24 319,24 
 P15FK250     1,000 ud  PIA 4x25 A, 6/15 kA curva C                                      137,71 137,71 
 P15LFA110    8,000 m   Cable solar 6mm 1kV c. pp. conect.multicont.                     2,41 19,28 
 P15AE040     75,000 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm2 Cu                 5,91 443,25 
 P15AE100     15,000 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm2 Cu                17,63 264,45 
 P15GM040     35,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 32 conec                           7,80 273,00 
 P15GF190     6,000 m   Canaleta PVC tapa ext. 30x40 mm                                  5,38 32,28 
 E17T020      1,000 ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                            185,01 185,01 
 LEGALIZ      0,873 ud  Legalizacion en industria                                        300,00 261,90 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                16.371,30 245,57 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                16.616,80 249,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.866,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.02.04 ACTUCIONES B (SOSTENIBILIDAD)                                     
 01.02.04.01   Ud   BOLETIN INSTALADOR AUTORIZADO FONTANERÍA                          
 Boletín instalador autorizado inst. fontanería  
 Ud. Boletín instalador autorizado, i/ tasas y tramitación Organismos Oficiales de instalación de fontanería.  
 IEF010cA     1,000 Ud  Boletín instalador autorizado inst. fontanería                   178,40 178,40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  178,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 .  
 01.02.04.02   ud   INSTALACION COMPLETA ASEO 1L, 1I                                  
 Instalación en módulo formado por 1 Lavabo, 1 Inodoro, realizada con tubería de Polietileno (PE) marca WIRS-  
 BO-PEX o similar, según norma UNE-EN ISO 15875, sin incluir ascendente, con p.p. de accesorios del mismo  
 material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, incluso  
 llaves de corte de entrada a cuarto húmedo y conexion a red de abastecimiento del edificio, realizada en diametros  
 normalizados para los aparatos antes mencionados, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm² de presión. Inclui-  
 da la instalación de la red de desagüe del módulo con sifón para el aparato, de PVC, y tuberias del mismo material  
 de la marca TERRAIN o similar y conexion a red existente, diametros normalizados según planos adjuntos, para  
 todos los aparatos antes mencionados, totalmente instalado y comprobado.  
 O01OB170     4,363 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 87,26 
 O01OA050     4,363 h   Ayudante                                                         18,00 78,53 
 P17PR020     8,000 m   Tubo polietileno Wirsbo PEX 20x1,9                               1,38 11,04 
 P17PR010     6,000 m   Tubo polietileno Wirsbo PEX 16x1,8                               1,14 6,84 
 U26AA001     2,000 ud  Válv. comp. latón rosca 1/2"                                     3,43 6,86 
 T18LZ0001    5,000 m   Accesorios tub.polietileno                                       5,05 25,25 
 1233FON01AIS 15,000 m   Coquilla Aislamiento Tuberia                                     3,28 49,20 
 1225FSBO3    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC 110 mm.                                        34,07 34,07 
 D25NL330     3,000 m   TUBERÍA PVC 110mm. SERIE C                                       8,59 25,77 
 D25NA520     5,000 m   TUBERÍA PVC 40 mm. SERIE C                                       6,34 31,70 
 U25DA006     1,000 ud  Codo-87 m-h PVC evac.110 mm.                                     2,07 2,07 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                358,60 5,38 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                364,00 5,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  369,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  

 .  
 01.02.04.03   ud   INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO OFICIO                          
 Instalación en módulo Cocina, realizada con tubería de Polietileno (PE) marca WIRSBO-PEX o similar, según nor-  
 ma UNE-EN ISO 15875, sin incluir ascendente, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transi-  
 ción y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, incluso llaves de corte de entrada a  
 cuarto húmedo, tomas para lavavajillas, fregaderos, lavamanos y demás elementos que lo necesiten según indi-  
 caciones de la empresa instaladora de cocina y planos adjuntos. Con conexión a red de abastecimiento del edifi-  
 cio, realizada en diámetros normalizados para los aparatos antes mencionados, totalmente instalada y probada se-  
 gún método A de la norma UNE ENV 12108:2002. Incluida la instalación de la red de desagüe del módulo con sifón  
 para el aparato, de PVC o de cobre, canaleta con rejilla perimetral en isleta central de cocina, tuberías del mismo  
 material de la marca TERRAIN o similar, separador de grasas, conexión a red existente y canalización en cobre  
 para puntos calientes, diametros normalizados según planos adjuntos, para todos los aparatos antes mencionados,  
 totalmente instalado y comprobado.  
 O01OB170     3,490 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 69,80 
 O01OB180     3,490 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  20,00 69,80 
 P17PR030     5,000 m   Tubo polietileno Wirsbo PEX 25x2,3                               2,18 10,90 
 P17PR020     5,000 m   Tubo polietileno Wirsbo PEX 20x1,9                               1,38 6,90 
 P17PR010     5,000 m   Tubo polietileno Wirsbo PEX 16x1,8                               1,14 5,70 
 P17XE050     1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               7,14 7,14 
 P17XE070     1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 2"                                   40,51 40,51 
 1225FON03    10,000 m   Accesorios tub.polietileno                                       5,05 50,50 
 1333FON01AIS 10,000 m   Coquilla Aislamiento                                             4,88 48,80 
 D25NA520     5,000 m   TUBERÍA PVC 40 mm. SERIE C                                       6,34 31,70 
 1225SN21     5,000 m   TUBERÍA PVC 60 mm. SERIE C                                       6,34 31,70 
 D25ND210     1,000 ud  Accesorios PVC 110mm                                             13,21 13,21 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                386,70 5,80 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                392,50 5,89 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  398,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

 .  
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 01.02.04.04   ud   INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 1V                              
 Instalación en módulo formado por 1 lavadero, realizada con tubería de Polietileno reticulado marca WIRSBO-PEX o  
 similar, según norma UNE 15875:2004, sin incluir ascendente, con p.p. de accesorios del mismo material o metáli-  
 cos en transición y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, incluso llaves de corte  
 de entrada a cuarto húmedo y conexión a red de abastecimiento del edificio, realizada en diámetros normalizados  
 para los aparatos antes mencionados, totalmente instalada y probada según método A de la norma UNE ENV  
 12108:2002. Incluida la instalación de la red de desagüe del módulo con sifón para el aparato, de PVC, y tuberías  
 del mismo material de la marca TERRAIN o similar y conexión a red existente, diámetros normalizados según pla-  
 nos adjuntos, para todos los aparatos antes mencionados, totalmente instalado y comprobado.  
 O01OB170     2,618 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 52,36 
 P17PR010     8,000 m   Tubo polietileno Wirsbo PEX 16x1,8                               1,14 9,12 
 P17XE030     2,000 ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 3,36 6,72 
 T18LZ0001    2,000 m   Accesorios tub.polietileno                                       5,05 10,10 
 1233FON01AIS 8,000 m   Coquilla Aislamiento Tuberia                                     3,28 26,24 
 D25NL330     6,000 m   TUBERÍA PVC 110mm. SERIE C                                       8,59 51,54 
 U25DA006     1,000 ud  Codo-87 m-h PVC evac.110 mm.                                     2,07 2,07 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                158,20 2,37 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                160,50 2,41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
 01.02.04.05   ud   INST.COMPLETA FONTANERÍA                                          
 Montantes generales, acometida, enganches de agua fría y caliente y suministro y colocación de tubería de polieti-  
 leno reticulado tipo Wirsbopex, con todos los accesorios de sujección e instalación, colocado:  
 -Acometida general a la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de polietileno reticulado de 50  
 mm. de diámetro nominal, forrado con coquilla de aislamiento, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón ros-  
 cado, incluyendo rotura y reposición del pavimento.  
 -Contador de agua colocado en armario, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, in-  
 cluso instalación de dos válvulas de esfera, grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar.  
 -Tuberías de polietileno sanitario de alta densidad, incluyendo calorifugado de la totalidad de los tubos.  
 -Válvulas y llaves de corte a edificio, locales y aparatos.  
 -Proyectos, pruebas de presión y estanqueidad.  
 Completamente instalado con mano de obra y funcionando, de acuerdo con los detalles de la documentación gráfi-  
 ca y de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la Ordenanza Municipal de Aguas.  
 10,000 m    TUBO ALIM. POLIETILENO DN40mm. 1 1/4"                            14,59 145,90 
 20,000 m    TUB.POLIETILENO 32x2,9 mm                                        12,71 254,20 
 20,000 m    TUB.POLIETILENO 25x2,3 mm                                        11,23 224,60 
 50,000 m    TUB.POLIETILENO 20x1,9 mm                                        10,58 529,00 
 30,000 m    TUB.POLIETILENO 16x1,8 mm                                        10,13 303,90 
 2,000 ud   LLAVE DE COMPUERTA DN 32                                         20,57 41,14 
 1,000 ud   LLAVE DE COMPUERTA DN 25                                         14,09 14,09 
 1,000 ud   VALV. EQUILIBRADO ESTÁTICO 1 1/4"                                96,36 96,36 
 7,000 ud   INST. POR TES ASEO CON DUCHA                                     191,02 1.337,14 
 2,000 ud   INST. POR TES COCINA                                             95,37 190,74 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.137,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

 .  
 01.02.04.06   ud   SECAMANOS ELECTRÓNICO AIRE CALIENTE 2000W                         
 Secamanos electrónico por aire caliente, accionamiento sin pulsador por aproximación de manos, con potencia de  
 2000W.  y caudal del aire 40 l/s, de 300x225x160 mm.  Instalado.  
 O01OA060     0,736 h   Peón especializado                                               18,00 13,25 
 P34OA120     1,000 ud  Secamanos electrónico aire caliente200W                          81,00 81,00 
 P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 1,76 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                96,00 1,44 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                97,50 1,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
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 01.02.04.07   ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                                
 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transpartente y tapa de  
 ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 O01OA030     0,147 h   Oficial 1ª                                                       20,00 2,94 
 P18CW120     1,000 ud  Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                         11,06 11,06 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                14,00 0,21 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                14,20 0,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 .  
 01.02.04.08   ud   DISPENSAD. P.HIGIENICO IND. EPOXI.BLA.                            
 Suministro y colocación de dispensador de papel higienico industrial 250/300 m., con carcasa metálica acabado en  
 epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 0,221 h    Oficial 1ª                                                       20,00 4,42 
 1,000 ud   Dispensador p.higiénico indust.epoxi bla                         27,90 27,90 
 1,500 %    Costes indirectos                                                32,30 0,48 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                32,80 0,49 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

 .  
 01.02.04.09   ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                  
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes bisela-  
 dos, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.  
 O01OA030     0,184 h   Oficial 1ª                                                       20,00 3,68 
 P18CM040B    1,000 ud  Espejo 82x100cm.c/apliques luz                                   79,00 79,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                82,70 1,24 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                83,90 1,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

 .  
 01.02.04.10   ud   LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                    
 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria vitrificada de color blanco, de 65x51 cm. colocado con  
 pedestal y con anclajes a la pared, equipado con Grifo "PRESTO" 4000 S, o similar pulsador negro (ref. 28442)  
 temporizado antiblocaje mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado, mezclador en pulsa-  
 dor y limitador de temperatura, y desagüe. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de eva-  
 cuación existente, llaves de corte de escuadra y ramalillo, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente  
 instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.  
 O01OB170     0,811 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 16,22 
 P18LP020     1,000 ud  Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria                                  120,00 120,00 
 P18GL070     1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n.                                 38,24 38,24 
 P17SV100     1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         1,60 1,60 
 P17XT030     2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               1,86 3,72 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                179,80 2,70 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                182,50 2,74 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 .  
 01.02.04.11   ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,  
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-  
 dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20  
 cm. y de 1/2", funcionando.  
 O01OB170     1,134 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 22,68 
 P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                                150,00 150,00 
 P17XT030     1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               1,86 1,86 
 P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  0,92 0,92 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                175,50 2,63 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                178,10 2,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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 .  
 01.02.04.12   ud   GRIFERIA DUCHA                                                    
 Suministro y colocación de grifería temporizada, con rociador antivandálico, instalación vista formada por grifo de  
 paso angular mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 80 Vista, modelo 35011 "PRESTO IBÉRICA" o simi-  
 lar, posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de flujo de 30 segundos, limitador de caudal a 8 l/min, acabado  
 cromado, para colocación en superficie. Incluso elementos de conexión y válvula antirretorno. Totalmente instala-  
 da, conexionada, probada y en funcionamiento.  
   
 0,907 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 18,14 
 1,000 ud   Presto modelo Alpa 80, con pulsador negro.                       168,88 168,88 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                187,00 2,81 
 1,500 %    Costes indirectos                                                189,80 2,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
 01.02.04.13   m    CANAL RANURADO MODULAR 20 DE "ACO" 1000x80mm                      
 Suministro y colocación de canal ranurado modelo MODULAR 20 de la marca ACO o similar, de 1000 mm de lon-  
 gitud, 50 mm de ancho y 80 mm de alto, con conexiones de Ø 50 mm, Ø 75 mm, y Ø 80 mm, en acero inoxida-  
 ble AISI 304. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I. Incluso p/p de accesorios de montaje,  
 piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red general  
 de desagüe y probada, s/ CTE-HS-5.   
 O01OA030     0,221 h   Oficial 1ª                                                       20,00 4,42 
 O01OA050     0,221 h   Ayudante                                                         18,00 3,98 
 P02ECV110    1,000 ud  Canaleta MODULAR 20 DE ACO Inox.                                 105,56 105,56 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                114,00 1,71 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                115,70 1,74 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  



 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
 REHABILITACION EDIFICIO CASA ASOCIACIONES BELORADO. ANEJO MODIFICADO 2                
 IMPORTE 
 CÓDIGO CANTIDAD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________  
 Página 33  

 APARTADO 01.02.05 ACTUACIONES TIPO C (ACCESIBILIDAD)                                
 SUBAPARTADO 01.02.05.01 INSTALACION ASCENSOR                                              
 S02.05.01.01  ud   ASCENSOR DOBLE EMBARQUE A 90º 3 PARADAS 11 PERSONAS 825 kg        
 Suministro e instalación de ascensor tipo Next Smart o similar: sin sala de maquina, de 11 personas (825 Kg.) de  
 carga, con velocidad 1,00 m/s, 6000 mm de recorrido, 3 paradas, 3 accesos, 2 Embarques a 270º y maniobra  
 Selectiva en Bajada Simplex. Grupo tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor, de imanes perma-  
 nentes, con variador de frecuencia y control de lazo cerrado .  
 Cabina ORONA de Gama Cabina o similar de ambiente Innova con acabado Selection con pared de fondo en Re-  
 cubrimiento Inoxidable - ST01, Espejo 3/4 estrecho, Blanco, pared lateral con botonera Recubrimiento Inoxidable -  
 ST01, suelo de SC 21 Candy Yellow, botonera en Acero Inox.(Base) - ST01, Iluminación eficiente con apagado  
 automático UP37 Focos Led, embocaduras y frentes en Acero Inox.(Base) - ST01 y zócalos en aluminio.   
 En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St. O-Pushbuttons con Braille que son resistentes al agua (IPX3,  
 según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de As-  
 censores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina con indicador de posición Señalización  
 de cabina Next Matriz de puntos, indicador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de comunicación bidirec-  
 cional de atención 24 horas vía red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(Base) - ST01  
 de 900 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica en un acceso y puerta en cabina telescópica 2 hojas acero inox.(ba-  
 se) - st01 900 mm x 2000 mm yCortina fotoeléctrica   
 En piso, señalización en Planta principal, flechas direccionales, con botonera en pared y pulsadores St.St. O-Push-  
 buttons que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y  
 fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). 3 puertas de piso  
 Telescópica en Acero Inox.(Base) - ST01 de 900 mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 (EN81/58 (E120)).   
 P24AAD010A   1,000 ud  Suministro y colocacion de asc. 3 par. 11 pers. 825 kg           28.712,46 28.712,46 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                28.712,50 430,69 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                29.143,20 437,15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29.580,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  

 .  
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 SUBAPARTADO 01.02.05.02 SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES                                   
 S02.05.02.01  ud   INSTALACION COMPLETA BAÑO GERIATRICO 1L, 1I,1D                    
 Instalación en módulo de baño geriatrico formado por 1 Lavabo, 1 Inodoro y 1 Ducha integrada en pavimento , rea-  
 lizada con tubería de Polietileno reticulado marca WIRSBO-PEX o similar, según norma UNE 15875:2004, sin in-  
 cluir ascendente, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corru-  
 gado o aislamiento según normativa vigente, incluso llaves de corte de entrada a cuarto húmedo y conexión a red  
 de abastecimiento del edificio, incluida válvula termostática con regulación manual de la temperatura de salida en la  
 derivación de agua caliente sanitaria al local húmedo, realizada en diámetros normalizados para los aparatos antes  
 mencionados, totalmente instalada y probada según método A de la norma UNE ENV 12108:2002. Incluida la insta-  
 lación de la red de desagüe del módulo con sifón para el aparato, de PVC, y tuberías del mismo material de la  
 marca TERRAIN o similar y conexión a red existente, diámetros normalizados según planos adjuntos, para todos  
 los aparatos antes mencionados, totalmente instalado y comprobado.  
 O01OB170     10,470 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 209,40 
 O01OA050     10,470 h   Ayudante                                                         18,00 188,46 
 P17PR030     10,000 m   Tubo polietileno Wirsbo PEX 25x2,3                               2,18 21,80 
 P17PR020     10,000 m   Tubo polietileno Wirsbo PEX 20x1,9                               1,38 13,80 
 P17PR010     20,000 m   Tubo polietileno Wirsbo PEX 16x1,8                               1,14 22,80 
 P17XE040     2,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1"                                   6,37 12,74 
 1225FON03    8,000 m   Accesorios tub.polietileno                                       5,05 40,40 
 1233FON01AIS 20,000 m   Coquilla Aislamiento Tuberia                                     3,28 65,60 
 D25NA520     6,000 m   TUBERÍA PVC 40 mm. SERIE C                                       6,34 38,04 
 1225SN21     4,000 m   TUBERÍA PVC 60 mm. SERIE C                                       6,34 25,36 
 D25NL330     4,000 m   TUBERÍA PVC 110mm. SERIE C                                       8,59 34,36 
 D25ND210     1,000 ud  Accesorios PVC 110mm                                             13,21 13,21 
 U25DA006     1,000 ud  Codo-87 m-h PVC evac.110 mm.                                     2,07 2,07 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                688,00 10,32 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                698,40 10,48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  708,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 S02.05.02.02  ud   LAVABO ACCESIBLE CON GRIFERIA TEMPORIZADA                         
 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan Eco 88601 "PRES-  
 TO EQUIP" o similar, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo mezclador gerontológico, modelo Presto-  
 disc 640 "PRESTO EQUIP" o similar, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre  
 ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP" o similar, de acero pinta-  
 do con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a  
 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a las redes de  
 agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente ins-  
 talado, conexionado, probado y en funcionamiento.  
 O01OB170     1,934 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 38,68 
 PRE88600     1,000 ud  Lavabo BASIC fijo                                                147,70 147,70 
 BUAR1500300  2,000 ud  Llave escuadra ½" cromo                                          2,44 4,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                191,30 2,87 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                194,10 2,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 S02.05.02.03  ud   INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO                                     
 Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, modelo  
 Prestowash 710 87101 "PRESTO EQUIP" o similar, color blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la  
 pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con posibilidad de uso como bidé; para  
 fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existen-  
 tes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.  
 O01OB170     0,786 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 15,72 
 P18IE030     1,000 ud  Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 380,00 380,00 
 P17XT030     1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               1,86 1,86 
 P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  0,92 0,92 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                398,50 5,98 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                404,50 6,07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  410,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 .  
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 S02.05.02.04  ud   BARRA APOYO FIJA PARED A.INOX. 80 cm. BLANCO                      
 Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colo-  
 cada en pared, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de dimensiones totales 665x145 mm  
 con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones su-  
 ministradas por el fabricante. Totalmente montada.  
 O01OB170     0,605 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 12,10 
 MCLBSI020C   1,000 ud  Barra apoyo pared-suelo c/3 p.anclaje                            70,00 70,00 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                82,10 1,23 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                83,30 1,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
 S02.05.02.05  ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm. BLANCO                       
 Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colo-  
 cada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de dimensiones totales  
 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico,  
 nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.  
 O01OB170     0,605 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 12,10 
 MCLBG0800CS  1,000 ud  Barra abatible vert.c/portarr.satinado                           92,88 92,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                105,00 1,58 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                106,60 1,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 .  
 S02.05.02.06  ud   ASIENTO MINUSVÁLIDOS A.INOX. BLANCO                               
 Suministro y colocación de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible,  
 modelo Prestobar Inox 68215 "PRESTO EQUIP" o similar, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de dimensio-  
 nes totales 425x430 mm, nivelado y fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmen-  
 te montado.  
 O01OB170     0,605 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 12,10 
 MCLBSIGFB    1,000 ud  Asiento minusvalido c/3 p.anclaje                                185,78 185,78 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                197,90 2,97 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                200,90 3,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.02.06 ACTUACIONES TIPO D (HABITABILIDAD Y SEGURIDAD)                    
 SUBAPARTADO 01.02.06.01 MEJORA CALIDAD AIRE INTERIOR                                      
 S02.06.04.02  m    CONDUCTO RIGIDO POLIPROPILENO EXPAND D=315 mm                     
 Conducto rígido formado por tubo polipropileno expandido EEP de alta densidad, de diámetro 315 mm, espuma de  
 polipropileno extruido, ligero y hermético al vapor de agua. Con sistema de triple sellado. Conductividad térmica:  
 0,037 W/mK. Resistencia térmica: 1,8 W/m2K. Espesor del material:15 mm . Aplicación: -25º C a 60º C.Comporta-  
 miento al fuego: B2; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de pie-  
 zas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en  
 su longitud.  
 O01OB170     0,305 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 6,10 
 O01OB195     0,305 h   Ayudante fontanero                                               18,00 5,49 
 P10202013    1,000 m   Tubo rigido EEP D=315mm                                          100,00 100,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                111,60 1,67 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                113,30 1,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 .  
 S02.06.04.03  m    TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=315 mm                      
 Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de diámetro 315 mm,  
 conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente ins-  
 talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-3. Medido en su longitud.  
 O01OB170     0,291 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 5,82 
 O01OB195     0,291 h   Ayudante fontanero                                               18,00 5,24 
 P21DCG080    1,000 m   Tubo Helic. Acero Galv. 0,6 mm D=300 mm                          20,00 20,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                31,10 0,47 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                31,50 0,47 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  

 .  
 S02.06.04.04  u    TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=315 mm                           
 Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de densidad 16  
 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 315 mm; suspendido o fijado a para-  
 mento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales,  
 cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longi-  
 tud.  
 O01OB170     0,087 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 1,74 
 O01OB195     0,087 h   Ayudante fontanero                                               18,00 1,57 
 P21DCS070    1,100 m   Tubo aluminio flexible aislado D=305 mm                          90,70 99,77 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                103,10 1,55 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                104,60 1,57 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

 .  
 S02.06.04.05  ud   RECUP. CALOR S&P CADB-HE-D-16 ECOWATT c/CONTROL                   
 Suministro e instalación de recuperador de calor, de la marca S&P, modelo CADB-HE-D-16 ECOWATT VERTICAL  
 o similar, con un caudal de aire de 1.600 m3/h y una eficiencia del recuperador del 85,50 %, medidas  
 1475x770x1070 mm, peso 225 Kg, con filtros en impulsión F7 y filtros M5 en extracción de aire, con control  
 CAD-REG de funcionamiento integral, integrado en la unidad y cableado a todos los componentes (ventiladores,  
 by-pass, detectores de ensuciamiento de filtros, sondas de temperatura, etc.), que permite el control manual o auto-  
 mático de los ventiladores con visualización de los caudales de impulsión y extracción (transmisores de caudal in-  
 cluidos): caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV)., con p.p. de piezas especia-  
 les, accesorios, uniones, sujeciones, colocado. Totalmente instalado, probado y funcionando.  
 O01OB070     6,980 h   Oficial cantero                                                  20,00 139,60 
 O01OB170     6,980 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 139,60 
 O01OA050     6,980 h   Ayudante                                                         18,00 125,64 
 1668SP1011A  1,000 ud  Recuperador calor S&P1600 m3/h                                   5.947,78 5.947,78 
 54014643100  1,000 ud  Control CAD-REG                                                  493,56 493,56 
 1668CL062    1,000 ud  Elementos de sustención, fijación y antivibratorios              63,18 63,18 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                6.909,40 103,64 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                7.013,00 105,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.118,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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 .  
 S02.06.04.06  ud   RECUP. CALOR S&P CADB-HE-D-12 ECOWATT c/CONTROL                   
 Suministro e instalación de recuperador de calor, de la marca S&P, modelo CADB-HE-D-12 ECOWATT VERTICAL  
 o similar, con un caudal de aire de 1.200 m3/h y una eficiencia del recuperador del 85,30 %, medidas  
 1325x770x1020 mm, peso 180 Kg, con filtros en impulsión F7 y filtros M5 en extracción de aire, con control  
 CAD-REG de funcionamiento integral, integrado en la unidad y cableado a todos los componentes (ventiladores,  
 by-pass, detectores de ensuciamiento de filtros, sondas de temperatura, etc.), que permite el control manual o auto-  
 mático de los ventiladores con visualización de los caudales de impulsión y extracción (transmisores de caudal in-  
 cluidos): caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV)., con p.p. de piezas especia-  
 les, accesorios, uniones, sujeciones, colocado. Totalmente instalado, probado y funcionando.  
 O01OB070     6,980 h   Oficial cantero                                                  20,00 139,60 
 O01OB170     6,980 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 139,60 
 O01OA050     6,980 h   Ayudante                                                         18,00 125,64 
 1668SP1011B  1,000 ud  Recuperador calor S&P1200 m3/h                                   5.393,99 5.393,99 
 54014643100  1,000 ud  Control CAD-REG                                                  493,56 493,56 
 1668CL062    1,000 ud  Elementos de sustención, fijación y antivibratorios              63,18 63,18 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                6.355,60 95,33 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                6.450,90 96,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.547,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  

 .  
 S02.06.04.07  ud   SILENCIADOR ACUSTICO D=315mm                                      
 Suministro y colocación de sileciador para conducto de 315mm, atenuador acústico para reducir el ruido transmiti-  
 do, en acero galvanizado, tipo SIL-315 de Soler & Palau o similar.Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-  
 jación, Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 mo005        0,194 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                          20,00 3,88 
 mo104        0,194 h   Ayudante instalador de climatización.                            18,00 3,49 
 mt42trx410aA 1,000 ud  SIL-315                                                          345,39 345,39 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                352,80 5,29 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                358,10 5,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  363,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

 .  
 S02.06.04.08  ud   CAJA DISTRIBUCION VENTILACION EXT 6+1                             
 Caja de distribución universal, tipo PLENUM UNI EXT 6+1 o similar, con una embocadura para conducto de  
 125-150-160 mm de diámetro interior y 6 embocaduras para conducto de 80 mm de diámetro exterior. Incluso ele-  
 mentos para suspensión del techo.Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación, Replanteo. Colocación y  
 fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 0,194 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          20,00 3,88 
 0,194 h    Ayudante instalador de climatización.                            18,00 3,49 
 1,000 ud   PLENUM UNI EXT 6+1                                               81,00 81,00 
 1,500 %    Costes indirectos                                                88,40 1,33 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                89,70 1,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

 .  
 S02.06.04.09  ud   CAJA DISTRIBUCION VENTILACION IMP 8                               
 Caja de distribución universal, tipo PLENUM UNI IMP 8 o similar, con una embocadura para conducto de  
 125-150-160 mm de diámetro interior y 8 embocaduras para conducto de 80 mm de diámetro exterior. Incluso ele-  
 mentos para suspensión del techo.Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación, Replanteo. Colocación y  
 fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 mo005        0,194 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                          20,00 3,88 
 mo104        0,194 h   Ayudante instalador de climatización.                            18,00 3,49 
 MT42SVI800B  1,000 ud  PLENUM UNI IMP 8                                                 81,00 81,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                88,40 1,33 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                89,70 1,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

 .  
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 S02.06.04.10  m    CONDUCTO SEMIRRIGIDO PE 90mm                                      
 Suministro y colocación de conducto de ventilación, formado por tubo semirrígido, circular, multicapa, con la super-  
 ficie exterior corrugada y la interior lisa, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de color azul, con tratamiento  
 antiestático, de 90 mm de diámetro exterior. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios  
 y piezas especiales.  
 mo005        0,087 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                          20,00 1,74 
 mo104        0,044 h   Ayudante instalador de climatización.                            18,00 0,79 
 MT42ALD111B  1,000 ud  Mat. aux montaje y sujección a obra                              0,34 0,34 
 MT42AKD110BC 1,000 m   Tubo semirrigido PEAD 90mm                                       5,85 5,85 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                8,70 0,13 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                8,90 0,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
 S02.06.04.11  ud   BOCA IMP/EXT CIRCULAR REGULABLE D=100 mm PLASTICO                 
 Suministro y colocación de boca de impulsión o extracción de aire ajustable con soportes anclaje tipo BORP-100 o  
 similar, cuyo obturador central móvil permite realizar control de caudal a través de un tornillo de ajuste para instala-  
 ción en placa de yeso laminado; para instalación en conducto circular de diámetro 100 mm; fabricada enplástico  
 color blanco. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.  
 O01OB170     0,131 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 2,62 
 O01OB195     0,131 h   Ayudante fontanero                                               18,00 2,36 
 P21MPI020A   1,000 ud  Boca Imp. Redon. Reg. Plástico D100 mm                           13,31 13,31 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                18,30 0,27 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                18,60 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 S02.06.04.12  ud   REJILLA EXTERIOR METALICA 450x450mm                               
 Suministro y montaje de rejilla para toma/salida  de aire exterior en instalación de renovación de aire,  marco fron-  
 tal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 4500x450 mm, tela metálica de acero galvanizado con  
 malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluso p.p. de accesorios, uniones,  
 sujeción realización de perforaciones en cualquier tipo de cerramiento y remates posteriores, incluso sellados ne-  
 cesarios con capa de estanqueidad. Totalmente montada y probada.  
   
 0,349 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 6,98 
 0,349 h    Ayudante fontanero                                               18,00 6,28 
 1,000 ud   Rejilla exterior c/malla 450x450mm                               132,90 132,90 
 1,500 %    Costes indirectos                                                146,20 2,19 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                148,40 2,23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
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 SUBCAPÍTULO 01.03 SEPARATA 7                                                        
 APARTADO 01.03.01 RESTAURACION FACHADA                                              
 01.03.01.01   PA   RECONDUCCIÓN Y ACOND. INSTALACIONES                               
 Partida alzada a justificar, de acondicionamiento y reconducción de las instalaciones existentes cuando sea nece-  
 sario, i/pp de material de sustitución, recibidos, trabajos de albañilería, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 mo020        4,363 h   Oficial 1ª construcción.                                         20,00 87,26 
 mo113        8,725 h   Peón ordinario construcción.                                     18,00 157,05 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                244,30 3,66 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                248,00 3,72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  251,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.01.02   PA   RECOLOCACIÓN ELEMENTOS. DE FACHADA                                
 Desmontado de elementos adosados a fachada y recolocación de los mismos, tales como barandillas, letreros, fa-  
 rolas, etc, incluyendo el montaje provisional para garantizar el funcionamiento durante la obra, y con p/p de coloca-  
 ción de elementos auxiliares y obra civil necesarias, Incluso p/p de suplemento con cuadradrillo a pared y tacos  
 de nylon o barilla con taco quimico para su sujeccion si fuera necesario, anclajes, etc. y medios auxiliares nece-  
 sarios.  
 mo020        6,108 h   Oficial 1ª construcción.                                         20,00 122,16 
 mo113        8,725 h   Peón ordinario construcción.                                     18,00 157,05 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                279,20 4,19 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                283,40 4,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  287,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.01.03   m2   RESTAURACIÓN ALERO MADERA                                         
 Restauración de alero de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elemen-  
 tos deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos  
 deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pe-  
 queños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y  
 agujeros con resina epoxi-madera, decapado, lijado general, incluso barnizado con una mano de tratamiento xila-  
 mon fondo y posterior dos manos lasur mate color nogal XILADECOR mate.. I/p.p. de medios auxiliares.  
 O01OB150     1,497 h   Oficial 1ª carpintero                                            20,00 29,94 
 O01OB160     1,497 h   Ayudante carpintero                                              18,00 26,95 
 O01OB230     0,305 h   Oficial 1ª pintura                                               20,00 6,10 
 O01OB240     0,262 h   Ayudante pintura                                                 18,00 4,72 
 M11MM030     0,218 h   Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 0,48 
 M12T010      0,218 h   Taladro eléctrico                                                1,44 0,31 
 M12W020      1,178 h   Rodillo giratorio de hilos                                       3,58 4,22 
 P33ZA070     0,012 m3  Madera roble para talla                                          2.337,88 28,05 
 P33C060      0,500 kg  Cola sintética en envase de 25 kg                                1,07 0,54 
 P33AA150     0,266 kg  Resina epoxi líquida madera                                      18,64 4,96 
 P25MA030A    0,100 l   Imprimación poro abierto fungicida incoloro Xilamon Fondo        13,00 1,30 
 P25MS030A    0,150 l   Lasur mate  Xiladecor Mate                                       25,00 3,75 
 P25WW180     0,025 m   Lija                                                             0,64 0,02 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                111,30 1,67 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                113,00 1,70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.01.04   m    RESTAURACION Y REINST. BARANDILLAS FORJA FACHADA                  
 Restauración, instalación y recibido de Barandilla de fachada en forma recta de 110 cm de altura  
 Restauración, instalación y recibido de barandilla de fachada en forma recta de 110 cm de altura, de barandilla  
 existente previamente desmontada, de cualquier tipo y material. Restauración mediante trabajos de taller cosisten-  
 tes en cepillado y limpieza, aplicación de tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación  
 SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Inlcuso res-  
 tauración de zonas puntuales mediante aplicación de material. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante  
 anclaje químico en muro de edificio con varillas roscadas y pasta química. Preparación en taller y ajuste final en  
 obra. Totalmente terminada y lista para pintar.  
 mt26aaq010a  4,000 Ud  Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero  3,05 12,20 
 mt27pfi050   0,220 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 10,43 2,29 
 óxido   
 mt08aaa010a  0,006 m3  Agua.                                                            1,58 0,01 
 mt09mif010ka 0,019 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,95 0,76 
 mo018        1,832 h   Oficial 1ª cerrajero.                                            20,48 37,52 
 mo059        1,832 h   Ayudante cerrajero.                                              18,92 34,66 
 mo020        0,476 h   Oficial 1ª construcción.                                         20,00 9,52 
 mo113        0,571 h   Peón ordinario construcción.                                     18,00 10,28 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                107,20 1,61 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                108,90 1,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.01.05   m2   LIMPEZA FACHADA CON AGUA A PRESION                                
 Limpieza de fachada de fábrica de sillería, mediante la aplicación de lanza de agua a presión con detergente neutro.  
 Limpieza química de fachada de fábrica de sillería en estado de conservación regular, mediante la aplicación de  
 lanza de agua a presión con detergente neutro, hasta disolver la suciedad superficial, comenzando por las zonas  
 más altas, aplicando el tratamiento en franjas horizontales completas. Incluso p/p de pruebas previas necesarias  
 para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de  
 equipo mecánico; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manual-  
 mente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor;  
 considerando un grado de complejidad medio.  
 mt08lim020a  1,422 l   Detergente neutro sin disolventes ni fosfatos, para limpieza de  4,74 6,74 
 mt08aaa010a  0,422 m3  Agua.                                                            1,58 0,67 
 mq08lch020c  0,298 h   Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de  5,68 1,69 
 mo020        0,305 h   Oficial 1ª construcción.                                         20,00 6,10 
 mo112        0,305 h   Peón especializado construcción.                                 18,00 5,49 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                20,70 0,31 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                21,00 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.01.06   m    REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS                                   
 Reparación de grietas y fisuras  
 Restauración de grietas y fisuras comprendiendo limpieza a presión con chorro de aire, previa eliminación de relle-  
 nos, limpieza con alcohol de bordes y sellado con mortero de cal hidráulica. i/pp de boquilla, consolidantes, masi-  
 llas y medios auxilares necesarios para su correcta ejecución  
 mt08aaa010a  0,020 m3  Agua.                                                            1,58 0,03 
 mt09rep005a  15,000 kg  Mortero de albañilería, compuesto por cal hidráulica natural NHL 0,68 10,20 
 mq08lch030   0,171 h   Equipo de chorro de aire a presión.                              6,89 1,18 
 mo020        1,051 h   Oficial 1ª construcción.                                         20,00 21,02 
 mo113        0,467 h   Peón ordinario construcción.                                     18,00 8,41 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                40,80 0,61 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                41,50 0,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

 .  



 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
 REHABILITACION EDIFICIO CASA ASOCIACIONES BELORADO. ANEJO MODIFICADO 2                
 IMPORTE 
 CÓDIGO CANTIDAD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________  
 Página 41  

 01.03.01.07   m    COSIDO DE GRIETAS                                                 
 Cosido de grietas  
 Cosido de grietas comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, eliminación de rellenos, limpieza con al-  
 cohol de bordes y sellado con mortero de cal hidráulica, incluso anclajes sobre piedra mediante varilla de acero  
 inoxidable de longitud variable y diámetro de 8 mm, previa perforación con brocas de rotación con coronas de wi-  
 dia o tungsteno, soplado, impregnado de varilla con resina epoxi y limpieza del lugar del trabajo, incluso parte pro-  
 porcional de recuperación de elementos pétreos a sus plomos originales.  
 mt08aaa010a  0,020 m3  Agua.                                                            1,58 0,03 
 mt09rep005a  15,000 kg  Mortero de albañilería, compuesto por cal hidráulica natural NHL 0,68 10,20 
 mt09reh305wa 5,000 Ud  Anclaje compuesto por varilla roscada de acero inoxidable A4-70, 4,42 22,10 
 mt09reh102a  1,000 Ud  Ampolla de resina de viniléster de alta resistencia, libre de es 3,63 3,63 
 mt09reh150   2,120 kg  Mortero tixotrópico, monocomponente, compuesto por cemento, árid 1,66 3,52 
 mq08lch030   0,152 h   Equipo de chorro de aire a presión.                              6,89 1,05 
 mq06eim010   0,107 h   Equipo de inyección manual de morteros fluidos y resinas.        2,21 0,24 
 mo020        0,921 h   Oficial 1ª construcción.                                         20,00 18,42 
 mo113        0,921 h   Peón ordinario construcción.                                     18,00 16,58 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                75,80 1,14 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                76,90 1,15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.01.08   m2   RESTAURACIÓN ESTRUCTURA BALCON                                    
 Restauración de balcón, mediante limpieza del mismo mediante cepillado mecánico, reintegración in situ de peque-  
 ñas perdidas de volumen en balcón, consistentes en: saneado de la base eliminando zonas descohesionadas, re-  
 alización de microtaladros para la fijación de varillas de fibra de vidrio de pequeño diámetro con resina epoxídica,  
 aplicación de capas sucesivas del mortero de restauración con carga de piedra molida y con adición de pigmentos  
 naturales y labrado, afinado y cepillado de la superficie. Pintado del balcón con  pintura al silicato autolavable para  
 exterior de todos los elementos, manos imprimación y dos manos de acabado, medido a cinta corrida incluyendo  
 molduras, mochetas, etc.  
 1,309 h    Oficial 1ª construcción.                                         20,00 26,18 
 1,309 h    Peón ordinario construcción.                                     18,00 23,56 
 0,436 h    Oficial 1ª pintura                                               20,00 8,72 
 0,020 m3   Agua.                                                            1,58 0,03 
 50,000 ud   Varilla de fibra de vidrio                                       0,84 42,00 
 15,000 kg   Mortero de albañilería, compuesto por cal hidráulica natural NHL 0,68 10,20 
 2,120 kg   Mortero tixotrópico, monocomponente, compuesto por cemento, árid 1,66 3,52 
 0,050 l    Base para hormigón de silicato potásico                          15,12 0,76 
 0,315 kg   Fondo grueso de silicato con carga                               11,61 3,66 
 1,500 %    Costes indirectos                                                118,60 1,78 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                120,40 1,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.01.09   m2   MORTERO IMPERMEABLE SIKATOP-209 ES                                
 Mortero impermeabilizante cementoso bicomponente de gran elasticidad Sikatop-209 ES. Mezclado de componente  
 líquido (copolimeros de naturaleza organica en dispersión acuosa) y  de componente polvo (cementos de alta re-  
 sistencia, cargas minerales, fibras sintéticas y aditivos específicos). Limpieza del soporte y humectación, en caso  
 de soportes muy absorbentes o con temperatura superior a 15ºC.  Aplicado en dos manos sobre hormigón o enfos-  
 cados, con llana, brocha o rodillo de pelo largo, incluso armado entre ambas manos con malla de fibra de vidrio  
 antialcalina Armatop-100 para prevenir retracciones en juntas, esquinas y puntos singulares. Todo ello aplicado de  
 acuerdo con las prescripciones del fabricante. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación  
 (C.T.E.). Medición según dimensión de documentación gráfica.   
 O01OA030     0,349 h   Oficial 1ª                                                       20,00 6,98 
 O01OA050     0,349 h   Ayudante                                                         18,00 6,28 
 P06SR110B    3,000 kg  Mort. impermeab. cement. sikatop-209                             8,00 24,00 
 P04RW051     1,050 m2  Malla refuerzo fibra vidrio                                      1,61 1,69 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                39,00 0,59 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                39,50 0,59 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

 .  



 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
 REHABILITACION EDIFICIO CASA ASOCIACIONES BELORADO. ANEJO MODIFICADO 2                
 IMPORTE 
 CÓDIGO CANTIDAD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________  
 Página 42  

 01.03.01.10   m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDES.C4, c/mortero CS S2 y CG2 WA      
 Solado de gres porcelánico esmaltado antideslizante clase C4, recibido con adhesivo C2 S2 s/EN-12004, sobre  
 superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas C2  S2  s/nEN-13888 junta color y lim-  
 pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 O01OB090     0,410 h   Oficial solador, alicatador                                      20,00 8,20 
 O01OB100     0,410 h   Ayudante solador, alicatador                                     18,00 7,38 
 O01OA070     0,218 h   Peón ordinario                                                   18,00 3,92 
 P08EPO510B   1,050 m2  Baldosa gres porcelánico esmaltado antideslizante C4             30,00 31,50 
 P01FA410B    6,500 kg  Adhesivo cementoso porcelánico flexible C2 S2                    0,80 5,20 
 P01FJ445B    0,650 kg  Mortero rejuntado flexible tipo CG2 WA                           2,70 1,76 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                58,00 0,87 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                58,80 0,88 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.01.11   m2   RESTAURACION PINTADO DECORATIVO DE FACHADA PRINCIPAL              
 Entonación en reintegrado de la capa pictórica perdida, en grandes lagunas de pintura mural, empleando predomi-  
 nantemente pinturas de primera calidad , con acabado de simple entonación a criterio del restaurador, reintegrando  
 las faltas solo con una base pictórica monocroma acorde con el tono medio de la pintura mural de manera que no  
 resalten las lagunas sobre el resto pintado.  
 0,698 h    Especialista restaurador pintura                                 33,99 23,73 
 0,087 h    Peón especializado                                               18,00 1,57 
 2,000 u    Tubo acuarela 20 ml                                              5,85 11,70 
 1,000 u    Fungible pincel genérico nº6-12                                  4,92 4,92 
 0,250 u    Fungible algodón en paquetes                                     2,66 0,67 
 0,030 l    Consolidante acrílico Synocryll                                  13,31 0,40 
 0,100 l    Disolvente tolueno                                               3,61 0,36 
 1,500 %    Costes indirectos                                                43,40 0,65 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                44,00 0,66 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.01.12   PA   CONSOLIDACIÓN Y REPOSICION TEJADO COLINDANTES                     
 Consolidación de tejado de vivienda colindante, de modo que no suponga un riesgo antes de la demolición de la  
 cubierta objeto de proyecto, incluso reposición de teja si fuese necesario, medios de seguridad necesarios.  
 mo020        13,088 h   Oficial 1ª construcción.                                         20,00 261,76 
 mo113        13,088 h   Peón ordinario construcción.                                     18,00 235,58 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                497,30 7,46 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                504,80 7,57 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  512,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.03.02 CARPINTERIA INTERIOR                                              
 01.03.02.01   m    PASAMANOS HAYA BARNIZADO                                          
 Pasamanos de madera de roble barnizada, de 50mm. de sección,  a 90 cm de altura, pasante por debajo de las  
 carpinterías, fijado mediante pletina metálica oculta en paramento forrado, s/detalle documentación gráfica, montado  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 O01OB150     0,349 h   Oficial 1ª carpintero                                            20,00 6,98 
 O01OA070     0,349 h   Peón ordinario                                                   18,00 6,28 
 P11GP045A    1,000 m   Pasamanos haya barn. 50x50 mm.                                   26,00 26,00 
 P11WP085     0,300 ud  Tornilleria y mat. aux.                                          17,07 5,12 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                44,40 0,67 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                45,10 0,68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.02.02   m    BARANDILLA ACERO MACIZO                                           
 Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado  
 en frío de 90 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-  
 mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120  
 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para una escalera de ida y  
 vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia,pintada con esmalte acrílico al agua acabado semi-brillo, inclu-  
 so imprimación antioxidante; elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 0,349 h    Oficial 1ª cerrajero                                             20,00 6,98 
 0,349 h    Ayudante cerrajero                                               18,00 6,28 
 1,000 m    Barandilla acero macizo                                          190,00 190,00 
 1,000 m2   ESMALTE ACRÍLICO SEMIBRILLO AL AGUA                              14,94 14,94 
 1,500 %    Costes indirectos                                                218,20 3,27 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                221,50 3,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.02.03   ud   P.P. 1H LISA HAYA VAPORIZADA                                      
 Suministro y colocación de block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una  
 hoja, de 203x82,5-72,5-62,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, rechapado con  
 chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de  
 DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla, accesorios,  
 herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fi-  
 jación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la  
 holgura entre precerco y block de puerta y sin incluir el recibido en obra del precerco con patillas de anclaje. Ela-  
 borado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. Las unidades reflejadas en la docu-  
 mentación gráfica se expresan en cm, siendo las medidas aproximadas, por lo que se tomarán o comprobarán en  
 obra.  
 mo017        0,733 h   Oficial 1ª carpintero.                                           20,48 15,01 
 mo058        0,733 h   Ayudante carpintero.                                             18,00 13,19 
 mt22aap011ma 1,000 ud  Precerco aireador Amargos o equivalente, para puerta de una hoja 62,32 62,32 
 mt22aga010bbi5,000 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 100x20 mm, 4,23 21,15 
 bar  
 mt22ata010abh10,200 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x12 2,17 22,13 
 mm,  
 mt23ibx010d  3,000 ud  Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable Marino AISI 7,00 21,00 
 mt23ppb011   18,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                      0,02 0,36 
 mt23hbx010f  1,000 ud  Juego de manivela y escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 15,75 15,75 
 P11CA005     1,000 ud  P.paso tab.aglomerado chapado HAYA                               131,91 131,91 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                302,80 4,54 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                307,40 4,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.02.04   ud   P.P. 1H LISA HAYA VAPORIZADA CERRADURA                            
 Suministro y colocación de block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una  
 hoja, de 203x82,5-72,5-62,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, rechapado con  
 chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de  
 DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura  
 de acero inoxidable, accesorios, herraje de 4 bisagras antipalanca y cerradura de seguridad de 3 puntos, con to-  
 dos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de en ambas caras, embocadura exterior, colocada  
 en obra sobre precerco de pino de dimensiones 90x30 mm, con tirador, terminada con p.p. de medios auxiliares,  
 limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de  
 puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre pre-  
 cerco y block de puerta y sin incluir el recibido en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller,  
 con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. Las unidades reflejadas en la documentación gráfica  
 se expresan en cm, siendo las medidas aproximadas, por lo que se tomarán o comprobarán en obra.  
 mo017        0,733 h   Oficial 1ª carpintero.                                           20,48 15,01 
 mo058        0,733 h   Ayudante carpintero.                                             18,00 13,19 
 mt22aap011ma 1,000 ud  Precerco aireador Amargos o equivalente, para puerta de una hoja 62,32 62,32 
 mt22aga010bbi5,000 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 100x20 mm, 4,23 21,15 
 bar  
 mt22ata010abh10,200 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x12 2,17 22,13 
 mm,  
 mt23ibx010d  3,000 ud  Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable Marino AISI 7,00 21,00 
 mt23ppb011   18,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                      0,02 0,36 
 mt23ppb200   1,000 ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 11,85 11,85 
 mt23hbx010f  1,000 ud  Juego de manivela y escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 15,75 15,75 
 P11CA005     1,000 ud  P.paso tab.aglomerado chapado HAYA                               131,91 131,91 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                314,70 4,72 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                319,40 4,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  324,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.02.05   ud   PUERTA CORREDERA  HAYA LISA HERRAJES LATÓN                        
 Puerta de paso corredera ciega de madera de haya  barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 825-725-625x2030  
 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapados en madera, y kit de revestimiento de  
 puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2 travesaños su-  
 periores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de latón, colocada empotrada en tabique cerámico  
 con armazón para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares y limpieza.  
 O01OB150     2,181 h   Oficial 1ª carpintero                                            20,00 43,62 
 O01OB160     2,181 h   Ayudante carpintero                                              18,00 39,26 
 P11PP06aaa   1,000 ud  Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm.           232,00 232,00 
 P11L15aaab   1,000 ud  Puerta paso block sapelly lisa ciega de 725 mm.                  220,00 220,00 
 P11RM200a    2,000 ud  Manillón de latón                                                24,92 49,84 
 P11L60aa     1,000 ud  Kit revestimiento corredera sapelly 1H                           101,67 101,67 
 P11RW040     1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                                14,11 14,11 
 P11RW050     1,700 m   Perfil suspendido puerta corredera galvanizada                   2,73 4,64 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                705,10 10,58 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                715,70 10,74 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  726,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.03.03 ELECTRICIDAD                                                      
 SUBAPARTADO 01.03.03.01 MEJORA INSTALACION ILUMINACION                                    
 S_02.03.01.01 ud   LUMINARIA PARED 717.30WW BLANCO O SIMILAR                         
 Suministro y colocación de luminaria de superficie tipo 717.30 de SIMON o similar, para instalación en pared o te-  
 cho, con tecnología LED, distribución fotométrica General de 120º grados. Acabado en Blanco con un diseño senci-  
 llo y práctico. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control ON-OFF. Luminaria que per-  
 mite realizar doble nivel de regulación si es esclava de una 717.305 con detector de presencia. Lúmenes disponi-  
 bles 1400 lm para WW y consumo total de la luminaria de 21 W (eficiencia real del sistema 67 lm/W). CRI>80. Ten-  
 sión de red 230 V AC 50Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: 340 mm de  
 diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. Peso de la luminaria 1.43 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento.  
 Marcado CE. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 O01OB200     0,262 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 5,24 
 O01OB220     0,087 h   Ayudante electricista                                            18,00 1,57 
 LUM01        1,000 ud  LUMINARIA APARED 717.30WW BLANCO                                 63,49 63,49 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                71,20 1,07 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                72,30 1,08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.03.01.02 ud   LUMINARIA 726 60x60 LOW GLARE 4000K DALI O SIMILAR                
 Suministro y colocación de luminaria modular tipo 726 595x595 mmde SIMON o similar, de diseño extraplano y  
 mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo técnico. Sus sistemas ópticos tienen  
 la capacidad de iluminar un espacio amplio y es perfecto para zonas de paso, recepciones, salas de espera, zo-  
 nas diáfanas…etc. Con a la regulación DALI se adapta al entorno según las necesidades lumínicas. Equipo electró-  
 nico DALI incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 3260 lm / 3000K y 3400 lm / 4000K - 5000K. Con un  
 consumo total de la luminaria de 36 W (eficiencia del sistema real hasta 94,4 lm/W). CRI>80. Mantenimiento lumi-  
 noso L70 >36.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: 595x595 mm. IP20. Peso de la luminaria 3.0 Kg. Seguridad  
 Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 O01OB200     0,262 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 5,24 
 O01OB220     0,087 h   Ayudante electricista                                            18,00 1,57 
 LUM02        1,000 ud  LUMINARIA 726 60x60 LOW GLARE 4000K DALI                         86,75 86,75 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                94,40 1,42 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                95,90 1,44 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.03.01.03 ud   LUMINARIA 726 60x60 LOW GLARE 3000K DALI 5Y O SIMILAR             
 Suministro y colocación de luminaria modular tipo 726 595x595 mm de SIMON o similar, de diseño extraplano y  
 mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo técnico. Sus sistemas ópticos tienen  
 la capacidad de iluminar un espacio amplio. Con la óptica Low Glare logramos disminuir el deslumbramiento y ha-  
 ce que sea la solución idónea para un entorno como puede ser las oficinas Incorpora guía de luz de PMMA que  
 evita el amarilleo del difusor después de su uso prolongado. Con a la regulación DALI se adapta al entorno según  
 las necesidades lumínicas. Equipo electrónico DALI incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 3560 lm /  
 3000K y 3700 lm / 4000K - 5000K. Con un consumo total de la luminaria de 39 W (eficiencia del sistema real hasta  
 94,9 lm/W). CRI>80. Mantenimiento luminoso L70 >36.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: 595x595 mm. IP20.  
 Peso de la luminaria 3.0 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE. Instalado incluyendo replanteo  
 y conexionado.  
 0,262 h    Oficial 1ª electricista                                          20,00 5,24 
 0,087 h    Ayudante electricista                                            18,00 1,57 
 1,000 ud   LUMINARIA 726 60x60 LOW GLARE 3000K DALI 5Y                      100,68 100,68 
 1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                108,40 1,63 
 1,500 %    Costes indirectos                                                110,00 1,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 .  
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 S_02.03.01.04 ud   LUMINARIA ESTANCA 780 IP65 4000K 1.2 2C O SIMILAR                 
 Suministro y colocación de luminaria estanca tipo 780 de SIMON o similar, con tecnología LED SMD fabricado con  
 cuerpo de extrusión de PC, cuenta con protección IP65 e IK08 y es perfecto para iluminar parkings, industrias, pa-  
 sos subterráneos, zonas de almacenaje, locales húmedos…etc. Esta versión equipa 2 conectores para la instala-  
 ción en serie de las luminarias, cableado interno en paralelo para evitar fallos en serie de la instalación. Equipo  
 electrónico incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 4200lm / 4000K con un consumo total de la luminaria  
 de 40W, eficiencia del sistema real hasta 105lm/W, CRI80. Tensón de red 220-240 Vac. Mantenimiento luminoso  
 L70 > 54.000 h a 25ºC Dimensiones luminaria 1200 x 57 x 57 mm Seguridad Fotobiológica grupo exento. Marcado  
 CEE. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 O01OB200     0,262 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 5,24 
 O01OB220     0,087 h   Ayudante electricista                                            18,00 1,57 
 LUM04        1,000 ud  LUMINARIA ESTANCA 780 IP65 4000K 1.2 2C                          70,11 70,11 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                77,80 1,17 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                79,00 1,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.03.01.05 ud   PROYECTOR 880.31 INDUSTRIAL W W SYM O SIMILAR                     
 Suministro y colocación de proyector tipo 880 de SIMON o similar, rectangular de 0,22x0,265m. Para instalación  
 en superficie mediante lira, con tecnología LED formada por múltiples LEDs con óptica Simétrica de ángulo 90°.  
 Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control  
 ON-OFF. Lúmenes disponibles: 5800 lm. Con una temperatura de color de 3000K y un consumo total de la lumina-  
 ria de 50 W (eficiencia del sistema real: 116 lm/W). CRI>70. Tensión de red 100-240 VAC y 47-63 Hz. Manteni-  
 miento luminoso L70 >128.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: ancho=0,22m; largo=0,265m; grueso:0,048m.  
 IP65. Peso de la luminaria 2.1 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE. Instalado incluyendo re-  
 planteo y conexionado.  
 O01OB200     0,262 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 5,24 
 O01OB220     0,087 h   Ayudante electricista                                            18,00 1,57 
 LUM05        1,000 ud  PROYECTOR 880.31 INDUSTRIAL W W SYM                              111,98 111,98 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                119,70 1,80 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                121,50 1,82 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.03.01.06 ud   DOWNLIGHT 800.21 3000K WIDE FLOOD BLANCO O SIMILAR                
 Suministro y colocación de  downlight tipo SIMON 80021030-683 800.21 o similar, Downlight 60º 3000K On-Off  
 BlancoFlujo luminoso (Luminaria): 1082 lm. Flujo luminoso (Lámparas): 1082 lm. Potencia de las luminarias: 13.5  
 W. Clasificación luminarias según CIE: 100. Código CIE Flux: 92 100 100 100 100. Lámpara: 1 x 800.21 Down-  
 light 60º 3000K On-Off .Marcado CE. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 0,262 h    Oficial 1ª electricista                                          20,00 5,24 
 0,087 h    Ayudante electricista                                            18,00 1,57 
 1,000 ud   DOWNLIGHT 800.21 300K WIDE FLOOD BLANCO                          62,50 62,50 
 1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                70,20 1,05 
 1,500 %    Costes indirectos                                                71,20 1,07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.03.01.07 ud   DOWNLIGHT 800.22 3000K WIDE FLOOD DALI BL DALI-2 O SIMI           
 Suministro y colocación de  downlight tipo SIMON 80022330-683 800.22 o similar, Downlight 60º 3000K DALI Blan-  
 co. Flujo luminoso (Luminaria): 2335 lm. Flujo luminoso (Lámparas): 2336 lm. Potencia de las luminarias: 22.3 W.  
 Clasificación luminarias según CIE: 100. Código CIE Flux: 92 100 100 100 100. Lámpara: 1 x 800.22 Downlight  
 60º 3000K DALI. BL (Factor de corrección 1.000).. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 O01OB200     0,262 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 5,24 
 O01OB220     0,087 h   Ayudante electricista                                            18,00 1,57 
 LUM07        1,000 ud  DOWNLIGHT 800.21 300K WIDE FLOOD DALI BLANCO DALI-2        87,50 87,50 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                95,20 1,43 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                96,60 1,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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 .  
 S_02.03.01.08 ud   LUMINARIA LINEAL MODULO 8600 16000 3000K DALI-2 O SIM             
 Suministro y colocación de luminaria lineal con temperatura de color estable de 3000K capaz de adaptarse a todos  
 los espacios con un impacto visual mínimo, consiguiendo encajar en ambientes que necesitan tanto luz difusa co-  
 mo dirigida. Su diseño combina reflectores y difusores de alta transmitancia de PMMA, permitiendo iluminar con  
 una línea continua de luz sin discontinuidades. Permite la regulación de la intensidad de la luz para adaptarse a  
 cualquier situación. Óptica asimétrica de 56º. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio con acabados en  
 blanco RAL 9016. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 24W. La luminaria  
 ofrece un CRI>90, y va equipada con un equipo auxiliar electrónico DALI integrado y alimentado a tensión de red:  
 100-240V; 50/60 Hz. Instalación de superficie. Instalación suspendida requiere accesorio. Tramo lumínico de 1,6  
 metros. Incluso tapa final suspendido Blanco y kit de suspension con tensor de 4m Blanco. Marcado CE. Instalado  
 incluyendo replanteo y conexionado.  
   
   
 O01OB200     0,262 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 5,24 
 O01OB220     0,087 h   Ayudante electricista                                            18,00 1,57 
 LUM09        1,000 ud  LUMINARIA LINEAL MODUDLO 8600 1600 300K DALI2                   152,24 152,24 
 TAPA         1,000 ud  TAPA FINAL SUSPENDIDO BLANCO                                     21,70 21,70 
 KITSUSP      1,000 ud  KIT SUSPENSION CON TENSOR                                        21,63 21,63 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                203,30 3,05 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                206,30 3,09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  209,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.03.01.09 ud   DETECTOR PRESENCIA Y MOVIMIENTO TECHO                             
 Suministro y colocación de detector de presencia y movimiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  
 conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, detector de presencia y movimiento CLC DALI standalone de SIMON o similar, insta-  
 lado y conexionado.  
 O01OB210     0,175 h   Oficial 2ª electricista                                          20,00 3,50 
 O01OB220     0,393 h   Ayudante electricista                                            18,00 7,07 
 BT00503A     3,000 m   Tubo Flex.PVC. corrugado M 25/gp5                                0,22 0,66 
 BT005011H    3,000 m   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu                         1,83 5,49 
 BT012006A    1,000 ud  Caja mecan.                                                      0,21 0,21 
 1367BT7FAA   1,000 ud  Detector presencia  y movimiento SIMON                           164,00 164,00 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                181,80 2,73 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                184,50 2,77 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
 S_02.03.01.10 ud   LUMINARIA EMERGENCIA ELETTRA U24 1NC O SIMILAR                    
 Suministro y colocación de luminaria de emergencia, con iluminación LED, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de  
 245x110x58 mm, clase II, IP44, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 3 h, alimentación a 230  
 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación..  
 Totalmente, instalada, conexionada y probada.  
 O01OB200     0,262 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 5,24 
 O01OB220     0,087 h   Ayudante electricista                                            18,00 1,57 
 8.33.1       1,000 ud   LUMINARIA EMERGENCIA ELETTRA U24 1NC                            67,94 67,94 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                75,60 1,13 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                76,80 1,15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.03.02   u    CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA 14 kW 1 CONTADOR TRIFÁSICO     
 Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con envolvente de poliester reforzado para em-  
 potrar, incluido el equipo completo de medida bases de coracircuitos y fusibles para protección de la linea. Con  
 grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004  
 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la com-  
 pañia suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.  
 O01OB200     0,436 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 8,72 
 O01OB220     0,436 h   Ayudante electricista                                            18,00 7,85 
 P15CM050     1,000 u   Armario 1 contador trifásico hasta 14 kW empotrar                420,00 420,00 
 P15AH430     1,000 ud  Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                438,00 6,57 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                444,50 6,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  451,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.03   m    LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA 4(1x120) mm2 Cu            
 Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por conductores unipolares de cobre  
 aislados, RZ1-K (AS) 4x120 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emi-  
 sión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85  
 cm,  cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta  
 de señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.  
 O01OB200     0,157 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 3,14 
 O01OB210     0,157 h   Oficial 2ª electricista                                          20,00 3,14 
 P15AI110     4,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x120 mm2 Cu                       48,09 192,36 
 P15AP080     1,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 160 mm                         8,03 8,03 
 E02CMA030    0,452 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m 3,55 1,60 
 ACOPIO OBRA     
 E02SZ060     0,350 m3  RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               8,64 3,02 
 P01AA020     0,075 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             20,00 1,50 
 P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                         0,62 0,62 
 P15AH020     1,000 m   Placa cubrecables blanca                                         5,56 5,56 
 P15AH430     0,200 ud  Pequeño material para instalación                                1,40 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  219,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.04   ud   CUADRO GENERAL                                                    
 CUADRO GENERAL  
 Ud. Cuadro general de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado con pasillo lateral independiente  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 250A  
 · Limitación sobretensiones Tipo 2 3P+N iPRD65r 65kA + interruptor IV  
 · Central de medida PM5310, i/ tradfos intensidad  
 · 5 Int. diferencial IV 40A 300mA  
 · 5 Int. magnetotermico IV 40A  
 · 6 Int. Diferencial II 40A 30mA  
 · 2 Contactor IV  
 · 1 Reloj astronómico  
 · 2 Int. magnetotémrico Iv 25A  
 · 6 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 4 Int. magnetotermico II 16A   
 · 3 Int. Diferencial II 40A 300mA S.Inmunizado  
 · 5 Int. magnetotermicpo II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 mo003        54,964 h   Oficial 1ª electricista.                                         20,00 1.099,28 
 006_CG_SERV  1,000 ud  APARAMENTA SEGUN DESCRIPCION                                     2.855,00 2.855,00 
 006_CG_MAT   1,000 ud  MATERIAL ACCESORIO                                               370,58 370,58 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                4.324,90 64,87 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                4.389,70 65,85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.455,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.03.05   ud   CUADRO ASCENSOR                                                   
 CUADRO ASCENSOR  
 Ud. Cuadro de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 3 Int. diferencial Iv 40A 300mA  
 · 1 Int. magnetotermico IV 25A  
 · 1 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 1 Int. magnetotérmico II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 mo003        4,581 h   Oficial 1ª electricista.                                         20,00 91,62 
 008_CAS_SERV 1,000 ud  APARAMENTA SEGUN DESCRIPCION                                     450,00 450,00 
 008_CAS_MAT  1,000 ud  MATERIAL ACCESORIO                                               150,00 150,00 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                691,60 10,37 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                702,00 10,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  712,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.06   ud   CUADRO AEROTERMIA                                                 
 CUADRO AEROTERMIA  
 Ud. Cuadro de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 3 Int. diferencial Iv 40A 300mA  
 · 1 Int. magnetotermico IV 25A  
 · 1 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 1 Int. magnetotérmico II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 mo003        4,581 h   Oficial 1ª electricista.                                         20,00 91,62 
 008_CAS_SERV 1,000 ud  APARAMENTA SEGUN DESCRIPCION                                     450,00 450,00 
 008_CAS_MAT  1,000 ud  MATERIAL ACCESORIO                                               150,00 150,00 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                691,60 10,37 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                702,00 10,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  712,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.07   ud   CUADRO PLANTA 1ª                                                  
 CUADRO PLANTA 1ª  
 Ud. Cuadro de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado con pasillo lateral independiente  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 13 Int. Diferencial II 40A 30mA  
 · 10 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 10 Telerruptor+señaliz II  
 · 8 Int. magnetotérmico II 16A  
 · 8 Int. Diferencial II 40A 300mA · 8 Int. magnetotermicpo II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 mo003        32,063 h   Oficial 1ª electricista.                                         20,00 641,26 
 009_CP1_SERV 1,000 ud  APARAMENTA SEGUN DESCRIPCION                                     2.512,00 2.512,00 
 009_CP1_MAT  1,000 ud  MATERIAL ACCESORIO                                               150,00 150,00 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                3.303,30 49,55 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                3.352,80 50,29 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.403,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.03.08   ud   CUADRO PLANTA 2ª                                                  
 CUADRO PLANTA 2ª  
 Ud. Cuadro de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado con pasillo lateral independiente  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 13 Int. Diferencial II 40A 30mA  
 · 8 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 8 Telerruptor+señaliz II  
 · 8 Int. magnetotérmico II 16A  
 · 4 Int. Diferencial II 40A 300mA S.Inmunizado  
 · 9 Int. magnetotérmico II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 36,644 h    Oficial 1ª electricista.                                         20,00 732,88 
 1,000 ud   APARAMENTA SEGUN DESCRIPCION                                     1.944,00 1.944,00 
 1,000 ud   MATERIAL ACCESORIO                                               250,00 250,00 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                2.926,90 43,90 
 1,500 %    Costes indirectos                                                2.970,80 44,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.015,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.09   m    BANDEJA LIBRE HALOGENOS 300X60                                    
 BANDEJA LIBRE HALOGENOS 300X60  
 Bandeja UNEX (o similar) PVC+ABS sin halógenos 300x60, incluyendo tapa, y accesorios de montaje, instalado.  
 mo003        0,366 h   Oficial 1ª electricista.                                         20,00 7,32 
 66300-44     1,000 m   BAND.PERF.60x300 PC+ABS S/HALOGENOS GR                         24,71 24,71 
 66302-44     1,000 ud  TAPA BAND.60x300 PC+ABS S/HALOGENOS GR                         12,36 12,36 
 66103-44     0,500 ud  SOPORTE HORIZ.60x100 PC+ABS S/HALOGS.GR                        10,77 5,39 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                49,80 0,75 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                50,50 0,76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.10   m    BANDEJA LIBRE HALOGENOS 200X60                                    
 BANDEJA LIBRE HALOGENOS 200X60  
 Bandeja UNEX (o similar) PVC+ABS sin halógenos 200x60, incluyendo tapa, y accesorios de montaje, instalado.  
 mo003        0,275 h   Oficial 1ª electricista.                                         20,00 5,50 
 66200-44     1,000 m   BAND.PERF.66 60x200 PC+ABS S/HALOGS.GR                           18,53 18,53 
 66202-44     1,000 ud  TAPA BAND.66 60x200 PC+ABS S/HALOGS.GR                           9,26 9,26 
 66203-44     0,600 ud  SOPORTE HORIZ.60x200 PC+ABS S/HALOGS.GR                        7,82 4,69 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                38,00 0,57 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                38,60 0,58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.11   m    LINEA AFUMEX 750V 5X16 TUBO                                       
 LINEA AFUMEX 750V 5X16 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 5x16 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro, instalado  
 0,087 h    Oficial 1ª electricista.                                         20,00 1,74 
 1,000 m    BOBINA AFUMEX EXZHELL-XXI RZ1-K(AS) 5*16                         10,90 10,90 
 1,000 m    TUBO PVC FORROPLAST M-40 NEGRO                                   0,55 0,55 
 0,200 ud   Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                13,50 0,20 
 1,500 %    Costes indirectos                                                13,70 0,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.03.12   m    LINEA AFUMEX 1KV 5X10 TUBO                                        
 LINEA AFUMEX 1KV 5X10 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 5x10 mm² bajo tubo PVC, i/ p.p. cajas de registro, instalado.  
 mo003        0,087 h   Oficial 1ª electricista.                                         20,00 1,74 
 KA-RX-5X10   1,000 m   BOBINA AFUMEX EXZHELL-XXI RZ1-K(AS) 5*10                         8,65 8,65 
 FORROPLAST-M4 1,000 m   TUBO PVC FORROPLAST M-40 NEGRO                                   0,55 0,55 
 P15GK270     0,200 ud  Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                11,20 0,17 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                11,40 0,17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.13   m    LINEA AFUMEX 750V 5X6 TUBO                                        
 LINEA AFUMEX 750V 5X6 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 5x6 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro, instalado  
 mo003        0,087 h   Oficial 1ª electricista.                                         20,00 1,74 
 KA-RX-5X6    1,000 m   BOBINA AFUMEX EXZHELL-XXI RZ1-K(AS) 5*6                          6,17 6,17 
 FORROPLAST-M4 1,000 m   TUBO PVC FORROPLAST M-40 NEGRO                                   0,55 0,55 
 P15GK270     0,200 ud  Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                8,80 0,13 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                8,90 0,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.14   m    LINEA AFUMEX 750V 3X2.5 TUBO                                      
 LINEA AFUMEX 750V 3X2.5 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 3x2.5 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro, instalado  
 mo003        0,087 h   Oficial 1ª electricista.                                         20,00 1,74 
 KA-RX-3X2.5  1,000 m   BOBINA AFUMEX EXZHELL-XXI RZ1-K(AS) 3*2.5                        1,86 1,86 
 FLEXIPLAST-M21,000 m   TUBO PVC FLEXIPLAST M-25 NEGRO                                   0,19 0,19 
 P15GK270     0,200 ud  Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                4,10 0,06 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                4,20 0,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.15   m    LINEA AFUMEX 750V 2X1.5 TUBO                                      
 LINEA AFUMEX 750V 2X1.5 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 2x1.5 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro, instalado  
 mo003        0,087 h   Oficial 1ª electricista.                                         20,00 1,74 
 KA-RX-3X1.5  1,000 m   BOBINA AFUMEX EXZHELL-XXI RZ1-K(AS) 3*1.5                        1,21 1,21 
 FLEXIPLAST-M21,000 m   TUBO PVC FLEXIPLAST M-25 NEGRO                                   0,19 0,19 
 P15GK270     0,200 ud  Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                3,40 0,05 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                3,50 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.03.16   ud   INTER.DETECTOR PRESENCIA TECHO                                    
 Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, colocado en el techo, capaz de encender la luz al detectar movi-  
 miento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de  
 retardo. Totalmente instalado.  
 O01OB200     0,305 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 6,10 
 O01OB220     0,305 h   Ayudante electricista                                            18,00 5,49 
 P15KA830C    1,000 ud  Interruptor detector presencia techo                             55,37 55,37 
 P15GB010     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 1,44 
 P15GA010     16,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 3,68 
 P15GK050S    1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,15 0,15 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                73,10 1,10 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                74,20 1,11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.17   ud   P.LUZ SENCILLO SIMÓN 27                                           
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-  
 lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Si-  
 món serie 27, instalado.  
 O01OB200     0,305 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 6,10 
 O01OB220     0,305 h   Ayudante electricista                                            18,00 5,49 
 P15GB010     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 1,44 
 P15GA010     16,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 3,68 
 P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,65 0,65 
 P15MSB010AQ  1,000 ud  Interruptor unipolar Simón serie 27                              3,45 3,45 
 P15MSB100Q   1,000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 27                          1,55 1,55 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                23,20 0,35 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                23,60 0,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.18   ud   P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 27                                          
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y  
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Si-  
 món serie 270, instalado.  
 O01OB200     0,436 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 8,72 
 O01OB220     0,436 h   Ayudante electricista                                            18,00 7,85 
 P15GB010     40,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 7,20 
 P15GA010     120,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 27,60 
 P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,65 1,30 
 P15MSB020A   2,000 ud  Conmutador Simón serie 27                                        4,00 8,00 
 P15MSB100Q   2,000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 27                          1,55 3,10 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                64,70 0,97 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                65,60 0,98 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.03.19   ud   P.LUZ CRUZAM. SIMÓN 27                                            
 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-  
 miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruza-  
 miento Simón serie 270, instalado.  
 O01OB200     0,480 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 9,60 
 O01OB220     0,480 h   Ayudante electricista                                            18,00 8,64 
 P15GB010     40,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 7,20 
 P15GA010     120,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 27,60 
 P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,65 1,95 
 P15MSB030A   3,000 ud  Conmutador cruce Simón serie 27                                  9,78 29,34 
 P15MSB100Q   3,000 ud  Marco de urea 1 elemento Simón Serie 27                          1,55 4,65 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                89,90 1,35 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                91,20 1,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.20   ud   INTERRUPTOR TEMPORIZADO                                           
 INTERRUPTOR TEMPORIZADO  
 Punto de luz sencillo TEMPORIZADO, incluyendo mecanismo JUNG LS990 (o equivalente), condcutor 750v sec-  
 ción 3x1.5 mm² bajo tubo, i/ p.p. cajas de registro, instalado.  
 mo003        0,595 h   Oficial 1ª electricista.                                         20,00 11,90 
 132912       1,000 ud  INTERRUPTOR TEMPORIZADO                                          39,38 39,38 
 2271.4-BAb   1,000 ud  Marco embellecedor Jung LS 990 o equivalente                     4,20 4,20 
 12171015     30,000 m   CABLE WIREPOL FLEX.H07V-K 1x1,5 AM/VD.                           0,35 10,50 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                66,00 0,99 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                67,00 1,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.21   ud   PUNTO LUZ EMERGENCIA                                              
 Punto de luz para alimentación de luminaria de emergencia empotrado realizado en tubo PVC flexible corrugado de  
 D=16/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 0,6/1KV y sección 1,5 mm²., inclu-  
 so parte proporcional de circuito de alimentación y de caja de registro y ayudas de albañilería, construido según  
 REBT. Totalmente instalado y montado. Medida la unidad desde caja de derivación a punto de luz.  
 O01OB200     0,436 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 8,72 
 H07Z1-k-1.5  4,500 m   H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² Cu, Aislamiento poliolefina                0,34 1,53 
 TPVCFLEX20   1,500 m   Tubo PVC flex corrug D.nom. 20mm                                 0,22 0,33 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                10,60 0,16 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                10,70 0,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.22   ud   BASE DE ENCHUFE SCHUKO 16A                                        
 Base enchufe  de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado con cable multiconductor  
 de cobre aislados con aislamiento individual termoplástico de PVC e identificados por el color del aislamiento, relle-  
 nos para dar sección circular, cinta reunidora y cubierta exterior termoplástica de policloruro de vinilo (PVC) de co-  
 lor verde, libre de halógenos, no propagador de incendios y emisión de humos y opacidad reducida, para una ten-  
 sión nominal de ES07Z1-K 750 V. y sección 2,5 mm², incluido caja de registro "plexo" D=70 toma de corriente su-  
 perficialy regletas de conexión, totalmente montado e instalado.  
 O01OB200     0,350 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 7,00 
 O01OB220     0,350 h   Ayudante electricista                                            18,00 6,30 
 P15GB010     15,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 2,70 
 P15GA020     45,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,37 16,65 
 P15GK050S    1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,15 0,15 
 P15MNA090A   1,000 ud  Base ench. schuko+marco+bastidor                                 4,66 4,66 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                38,30 0,57 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                38,90 0,58 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.03.23   ud   BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44                                
 Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rí-  
 gido de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),  
 incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A  
 (II+t.) Estanco IP44 , instalada.  
 O01OB200     0,393 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 7,86 
 O01OB220     0,393 h   Ayudante electricista                                            18,00 7,07 
 P15GB020     15,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 6,75 
 P15GA020     45,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,37 16,65 
 P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,65 0,65 
 P15MC050A    1,000 ud  Base de enchufe estanca+bastidor+marco                           6,59 6,59 
 P15AH430     1,000 ud  Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                47,00 0,71 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                47,70 0,72 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.24   ud   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                            
 Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizacio-  
 nes metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.  
 O01OB200     0,654 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 13,08 
 O01OB220     0,654 h   Ayudante electricista                                            18,00 11,77 
 P15GA030     6,000 m   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0,60 3,60 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                29,30 0,44 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                29,80 0,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.03.25   ud   DOCUMENTACION TECNICA ELECTRICIDAD                                
 DOCUMENTACION TECNICA ELECTRICIDAD  
 Ud. documentación técnica, incluyendo:  
 · Proyecto tecnico  
 · Certificado final de obra  
 · Inspección Organismo de Control autorizado "OCA"  
 · Boletín instalador autorizado  
 · Tasas y tramitación Organismos Oficiales  
 MN10kw       1,000 ud  DOC PRYTO TASAS <10KW                                            1.852,93 1.852,93 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                1.852,90 27,79 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                1.880,70 28,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.908,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.03.04 REDES Y TELECOMUNICACIONES                                        
 01.03.04.01   ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN TELEFONÍA 11 R.                                
 Punto de interconexión de telefonía colocada en registro principal incluyendo 11 regleta de 10 pares cada una, de  
 inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba cada una y conexionado de pares para red de distri-  
 bución.  
 O01OB222     0,873 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           20,00 17,46 
 O01OB224     0,218 h   Ayudante Instalador telecomunicación                             18,00 3,92 
 P22TW410     11,000 ud  Regleta conexión 10 pares                                        6,86 75,46 
 P22TW530     1,000 ud  Sopote inserción de 11 regletas de 10 p.                         12,09 12,09 
 P01DW090B    1,000 ud  Pequeño material                                                 0,90 0,90 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                109,80 1,65 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                111,50 1,67 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.04.02   m    CABLEADO TELEFÓNICO 2 PARES                                       
 Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, trimbrado y  
 con prueba de conexión desde RITI a PTR o BAT.  
 O01OB223     0,004 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           20,00 0,08 
 P22TB020     1,100 m   Cable telefónico de 2 pares 0,50                                 0,19 0,21 
 P01DW090B    0,250 ud  Pequeño material                                                 0,90 0,23 
 P22TW540     2,000 ud  Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,50 1,00 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                1,50 0,02 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                1,50 0,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.04.03   m    CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES                                      
 Cable telefónico EAP de 25 pares de 0,60 mm. instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado y prueba de  
 continuidad de pares en cada registro secundario.  
 0,008 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           20,00 0,16 
 0,008 h    Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           20,00 0,16 
 1,000 m    Cable telef. EAP-26 pares - 0,60                                 2,78 2,78 
 0,500 ud   Pequeño material                                                 0,90 0,45 
 25,000 ud   Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,50 12,50 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                16,10 0,24 
 1,500 %    Costes indirectos                                                16,30 0,24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.04.04   ud   TOMA TELÉF. SUP/EMP                                               
 Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación  
 de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4  
 contactos para empotrar o de superficie, instalada.  
 O01OB200     0,272 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 5,44 
 O01OB220     0,272 h   Ayudante electricista                                            18,00 4,90 
 P15GB010     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 1,44 
 P15GK050S    1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,15 0,15 
 P15MNA110C   1,000 ud  Toma telf. Niessen-Stylo                                         7,17 7,17 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                20,00 0,30 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                20,30 0,30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.04.05   ud   ARMARIO  MINI BOX 48 PUESTOS I/SWICH                              
 Suministro e instalación de armario mini-box de himel de chapa para 48 puestos, conteniento en su interior paneL  
 para conexión de red de datos, latiguillos de conexión Cat6,  bandeja modular,  1 swich de comunicaciones de 48  
 puertos  con puertos de fibra óptica, Incluyende Juego de ruedas, kit de ventilación con ventiladores y sonda, PDU  
 19" con 2 tomas schuko. montante y bandejas pasacables. totalmente montado, conexionado, con las pruebas co-  
 rrespondientes de funcionamiento.  
 O01OB200     0,873 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 17,46 
 O01OB210     0,873 h   Oficial 2ª electricista                                          20,00 17,46 
 P15FB150BA   1,000 ud  Armario mini-box 48 puestos                                      300,00 300,00 
 E19RES050    1,000 ud  SWITCH DE 48 PUERTOS CAPA 3                                      768,89 768,89 
 P15FB140     1,000 ud  Cableado                                                         14,50 14,50 
 V_PAN        1,000 ud  Panle                                                            92,65 92,65 
 V_LAT        96,000 m   Latiguillo                                                       3,71 356,16 
 V_B          1,000 ud  Bandeja                                                          24,21 24,21 
 V_SFP        8,000 ud  Puertos sfp                                                      65,58 524,64 
 V_VENT       1,000 ud  Ventilador                                                       116,74 116,74 
 V_ENCH       2,000 ud  enchufe                                                          51,15 102,30 
 V_PC         5,000 ud  Pasacables                                                       21,68 108,40 
 P01DW090B    12,000 ud  Pequeño material                                                 0,90 10,80 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                2.454,20 36,81 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                2.491,00 37,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.528,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.04.06   m    CABLEADO VOZ CAT-6                                                
 Cableado estructurado para voz (telefonia) con cable UTP CAT-6 de pares, colocado sobre canaleta y conexiona-  
 do.  
 O01OB223     0,004 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           20,00 0,08 
 P22TB020C    1,100 m   Cable telefónico UTP CAT-6                                       0,19 0,21 
 P01DW090B    0,250 ud  Pequeño material                                                 0,90 0,23 
 P22TW540     2,000 ud  Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,50 1,00 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                1,50 0,02 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                1,50 0,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.04.07   ud   CIMABOX SUELO PAVIMENTO SAI 3MOD+2RJ45UN                          
 Suministro y colocación de Kit caja de suelo regulable para pavimento 6 elementos con 1 enchufe doble,1SAI do-  
 ble, 2 placas RJ45 gris Simon 500 Cima, de dimensiones 226x187x76mm. Fabricados en materiales termoplásti-  
 cos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la  
 baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zo-  
 na eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de  
 datos.  Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN.    
 Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio  
 del cumplimiento de la norma UNE-20451, equivalente la norma IEC-60670.  Totalmente instalada, conectada y  
 funcionando.  
   
 O01OB200     1,222 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 24,44 
 O01OB220     0,524 h   Ayudante electricista                                            18,00 9,43 
 P15HD010     1,000 ud  Registro plástico pavimento regul.(RP03)                         18,67 18,67 
 P15HA040     1,000 ud  Caja falso suelo 3 módulos (CF73) 70 mm.                         50,25 50,25 
 P15HC010     1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)                            13,80 13,80 
 P15HC020     1,000 ud  Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)                         15,00 15,00 
 P15HC030     1,000 ud  Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)                                 9,59 9,59 
 P15GB025     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                      0,30 0,30 
 P15GB010     4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 0,72 
 P15GA040     4,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,68 2,72 
 P15GA030     6,000 m   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0,60 3,60 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                149,40 2,24 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                151,60 2,27 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.04.08   ud   CIMABOX PARED EMPOTRADO SAI 3MOD+2RJ45UN                          
 Suministro y colocación de La caja de pared de superficie para 6 elementos con 1 enchufe doble,1SAI doble, 2 pla-  
 cas RJ45l tono blanco, Simon 500 Cima de 286x167x59 mm.  Fabricados en materiales termoplásticos, autoextin-  
 guibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad  
 en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y  
 zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos.  Permi-  
 te la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN.  Diseño del producto realizado bajo los Re-  
 quisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma  
 UNE-20451, equivalente la norma IEC-60670.Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
   
 O01OB200     1,222 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 24,44 
 O01OB220     0,524 h   Ayudante electricista                                            18,00 9,43 
 P15HA100     1,000 ud  Caja empotrar 3 módulos (CEC3)                                   20,00 20,00 
 P15HA140     1,000 ud  Marco 3 módulos (CEM3)                                           10,00 10,00 
 P15HC020     2,000 ud  Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)                         15,00 30,00 
 P15HC150     1,000 ud  Módulo adaptador 2 huecos 45x45 (FD62G)                          3,00 3,00 
 P15HC090     1,000 ud  Módulo para 1-2 RJ45 (ED00)                                      7,50 7,50 
 P15GB025     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                      0,30 0,30 
 P15GB010     4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 0,72 
 P15GA040     4,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,68 2,72 
 P15GA030     6,000 m   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0,60 3,60 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                112,60 1,69 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                114,30 1,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.04.09   ud   EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3                                   
 Antena para instalación individual receptora de canales VHF-UHF con mástil de hasta 3 m. de altura, cables de  
 vientos de acero, mezclador exterior protegido homologado cable coaxial, ayudas de albañilería, limpieza, coloca-  
 ción de tubo frisado retacado y enlucido con pasta de yeso blanco, colocación de cajas y bases de empotrar línea  
 interior bajo tubo frisado y dos bases de toma, verificación de funcionamiento, colocado y conexionado. Canaliza-  
 ción interior en vivienda y 6 tomas interiores (BAT) para RTV formado por caja de plástico universal para empotrar  
 con grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de conexión  
 de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital. i/p.p de conexión de cable coaxial de red interior de vivienda,  
 conexiones y material auxiliar. Instalado.  
 O01OB222     2,618 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           20,00 52,36 
 O01OB224     2,618 h   Ayudante Instalador telecomunicación                             18,00 47,12 
 P22TT020     1,000 ud  Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB                        24,52 24,52 
 P22TT060     1,000 ud  Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB                      28,10 28,10 
 P22TT200     1,000 ud  Antena FM circular G=1dB                                         10,01 10,01 
 P22TT230     1,000 ud  Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB                                      14,47 14,47 
 P22TA020     1,000 ud  Mástil 3 m. 40x2 mm.                                             11,53 11,53 
 P22TA210     4,000 ud  Garra muro galv. 250 mm                                          1,11 4,44 
 P22TB320     30,000 m   Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE                           0,35 10,50 
 P15GA070     10,000 m   Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      1,62 16,20 
 P01DW090     0,200 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,18 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                219,40 3,29 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                222,70 3,34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  226,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.04.10   m    CABLEADO COAXIAL UHF-VHF                                          
 Suministro e instalación de cable coaxial, empotrado y aislado bajo tubo de pvc flexible de 16mm de diámetro,  
 p.p. de cajas de derivación y conexión a la instalación general existente.  
 O01OB200     0,004 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 0,08 
 RTVmtCOAX010 1,000 m   Cable coaxial                                                    0,65 0,65 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                0,70 0,01 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                0,70 0,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.04.11   ud   TOMA TV-R/SAT SUP/EMP                                             
 Toma para TV-R/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con  
 tornillos, toma TV-R/SAT para empotrar o de superficie, instalada.  
 O01OB200     0,272 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 5,44 
 O01OB220     0,272 h   Ayudante electricista                                            18,00 4,90 
 P15GB010     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 1,44 
 P15GK050S    1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,15 0,15 
 P15MNA150B   1,000 ud  Toma TV-R/SAT Niessen-Stylo                                      2,26 2,26 
 P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                 0,88 0,88 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                15,10 0,23 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                15,30 0,23 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.03.05 PINTURAS Y VARIOS                                                 
 01.03.05.01   m2   PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR                                 
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, pigmentada en color a elegir por la D.F., tipo Procolor mix o  
 similar, homologada Bs3-d0, sobre paramentos horizontales y verticales, previo lijado de pequeñas adherencias e  
 imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y enlucido completo, dos  
 manos de acabado, i/lijado y emplastecido, según NTE-RPP-24 y CTE.  Incluye medios auxiliares y andamiaje  
 necesarios.  
 O01OB230     0,131 h   Oficial 1ª pintura                                               20,00 2,62 
 O01OB240     0,131 h   Ayudante pintura                                                 18,00 2,36 
 P25OZ040     0,070 l   E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int                         4,87 0,34 
 P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                              0,86 0,05 
 P25EI030B    0,300 l   P.pl.acrí. tipo Procolor mix o sim.                              3,27 0,98 
 MT           0,200 ud  Pequeño material                                                 0,64 0,13 
 E27PI020     1,000 m2  EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS                                       0,77 0,77 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                7,30 0,11 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                7,40 0,11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.05.02   m2   ESMALTE EFECTO FORJA NEGRO/COLOR EXTERIOR                         
 Esmaltado aspecto forja, para superficies metálicas (hierro, acero) con esmalte de hierro micáceo de textura fina,  
 basado en resinas alquídicas al disolvente, antioxidante, con gran resistencia a la intemperie y bajo olor. En super-  
 ficies nuevas o no tratadas anteriormente aplicar 2 manos esmalte a brocha, rodillo o pistola. Si se desea mayor  
 protección antioxidante aplicar previamente 1 mano de imprimación anticorrosiva de alto contenido en sólidos.  
 0,305 h    Oficial 1ª pintura                                               20,00 6,10 
 0,100 l    Esmalte efecto forja negro/color exterior base disolvente        17,45 1,75 
 0,080 u    Pequeño material                                                 0,91 0,07 
 1,500 %    Costes indirectos                                                7,90 0,12 
 1,500 %    Medios auxiliares                                                8,00 0,12 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.05.03   m2   PINTURA ELASTOMERÍCA PROTECTORA ANTI-FISURAS                      
 Pintura pintura elastomérica, protectora antifisuras tipo ELASTOCOLOR PITTURA  de Mapei, sobre superficies de  
 baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
 O01OA030     0,131 h   Oficial 1ª                                                       20,00 2,62 
 O01OA060     0,131 h   Peón especializado                                               18,00 2,36 
 P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                 0,91 0,07 
 P25FE270A    1,000 l   Pintura elastomerica anti-fisuras                                20,00 20,00 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                25,10 0,38 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                25,40 0,38 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.05.04   ud   CARTEL INFORMATIVO SUBVENCION                                     
 Cartel informativo de subvención de fondos europeos, 195x145cm  
 Suministro e instalación de cartel informativo de subvención de fondos europeos, según medidas y diseño estable-  
 cido, dimensiones 195x145cm, aprobado por la DF  
 mt45rsv010asf1,000 Ud  Cartel informativo. Dimensiones 195x145cm. Incluso elementos de  179,21 179,21 
 mo080        0,092 h   Ayudante montador.                                               18,00 1,66 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                180,90 2,71 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                183,60 2,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.05.05   ud   PLACA INFORMATIVA SUBVENCION                                      
 Placa informativa de subvención, 33x24cm  
 Suministro e instalación de placa informativa de subvención de fondos europeos, metacrilato con rotulacion, según  
 medidas y diseño establecido, dimensiones 33x24cm, aprobado por la DF  
 mt45rsv020a  1,000 Ud  Placa informativa. Dimensiones 33x24cm. Incluso elementos de fij 145,11 145,11 
 mo080        0,092 h   Ayudante montador.                                               18,00 1,66 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                146,80 2,20 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                149,00 2,24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.05.06   ud   MARCO METACRILATO SEÑALIZACION                                    
 Marco de metacrilato en bloque con unión mecánica a soporte base  
 Suministro y colocación de marco de metacrilato en bloque con unión mecánica a soporte base, marco formado  
 por doble placa de metacrilato de dimensiones A5, sin rótulo, para señalización de espacio u oficina, incluso pp de  
 elementos de fijación a soporte de cualquier tipo.  
 mt45rsv020cm 1,000 Ud  Marco de metacrilato en bloque con unión mecánica a soporte base 42,45 42,45 
 mo080        0,293 h   Ayudante montador.                                               18,00 5,27 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                47,70 0,72 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                48,40 0,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.05.07   ud   ROTULO SOPORTE ALU. SEÑALIZACION ESTANCIAS                        
 Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de estancia, adherido a soporte base.  
 Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de estancia (baños, cuartos de instalaciones, etc) adheri-  
 do a soporte base. Texto a definir por la df. i/pp de fijación a soporte.  
 mt45rsv020b  1,000 Ud  Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de estan 25,05 25,05 
 mo080        0,093 h   Ayudante montador.                                               18,00 1,67 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                26,70 0,40 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                27,10 0,41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.03.06 PCI                                                               
 01.03.06.01   m2   FORRADO PIL.AUTOPORTe=108mm./600(MGPF25+PPF15+70)+LM-60           
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa una placa MGPPF 25 (exterior) y PPF15  
 (interior) de espesor con un ancho total de 108mm.,  aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de ro-  
 ca volcánica revestido por una cara con papel kraft, tipo Confortpan 208.116 de 60mm de espesor. I/p.p. de trata-  
 miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para  
 suelo y techo con banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales limpieza y medios auxiliares.  
 Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido  
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 O01OA030     0,349 h   Oficial 1ª                                                       20,00 6,98 
 O01OA050     0,349 h   Ayudante                                                         18,00 6,28 
 P04PY065     1,050 m2  Placa yeso RF Placoflam PPF 15                                   5,15 5,41 
 P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                               0,96 0,38 
 P04PW010     1,300 m   Cinta de juntas yeso                                             0,07 0,09 
 P04PW250     0,950 m   Canal 73 mm                                                      0,88 0,84 
 P04PW170     2,330 m   Montante de 70 mm                                                0,95 2,21 
 P04PW090     20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                                0,04 0,80 
 P04PW565     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                              0,52 0,23 
 P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,32 0,15 
 P07TR580     1,000 m2  Lana Mineral Confortpan 208 Roxul e=6cm                          6,72 6,72 
 P04PY065A    1,050 m2  Placa yeso RF Placoflam MGPPF 25                                 6,10 6,41 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                36,50 0,55 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                37,10 0,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.06.02   ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 Kg                                           
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-  
 seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-  
 sor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR  
 O01OB170     0,175 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 3,50 
 GRIPI6       1,000 ud  EXTINTOR PI-6 EFICACIA 113B 6 Kg.                                45,46 45,46 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                49,00 0,74 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                49,70 0,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.06.03   ud   ARMARIO EXTINTOR                                                  
 Armario de extintor 6 Kg, marca Grupo de Incendios, modelo STAR, para empotrar, con puerta ciega roja. Total-  
 mente instalado.  
 O01OB170     0,345 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,00 6,90 
 AEB64SPC     1,000 ud  AEB64SPC                                                         40,00 40,00 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                46,90 0,70 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                47,60 0,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.06.04   ud   PLACA SEÑALIZACION EXTINTORES                                     
 Placa de Señalización Fotoluminiscente, indicativa de elementos de protección contra incendios (EXTINTORES) de  
 tamaño DINA4 (210x297mm) en PVC de 1,5MM de espesor. Totalmente instaladas.  
 O01OA070     0,131 h   Peón ordinario                                                   18,00 2,36 
 P23FK190     1,000 ud  Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              2,68 2,68 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                5,00 0,08 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                5,10 0,08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.06.05   ud   PLACA SEÑALIZ. PULSADORES, ALARMAS, EVACUACIÓN                    
 Placa de Señalización Fotoluminiscente, indicativa de elementos como pulsadores, barra antipánico, mandos de  
 alarma, vías de evacuación, de tamaño estipulado por normativa correspondiente en PVC de 1,5MM de espesor.  
 Totalmente instaladas.  
   
 O01OA070     0,131 h   Peón ordinario                                                   18,00 2,36 
 P23FK190     1,000 ud  Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              2,68 2,68 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                5,00 0,08 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                5,10 0,08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.06.06   ud   SIRENA ANALOG. LAZO AWS32/R-I CON AISLADOR O SIMILAR              
 Suministro e instalación de sirena direccionable alimentada del lazo analógico. Consumo de 5,5 mA. Dispone de 32  
 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a través de micro interruptores. Posiblidad de mon-  
 taje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66. Incluye función de bloqueo en base y aislador de cortocircui-  
 tos. Aprobada según EN54-3 y la directiva de productos de construcción (CPD). Incluso base de montaje LPBW.  
   
 Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo AWS32/R-I o similar.  
 O01OB200     0,129 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 2,58 
 ATC99999     0,044 h   PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ                                  24,19 1,06 
 AWS32-RI     1,000 ud  SIRENA ANALOG. LAZO AWS32/R-I CON AISLADOR                    92,22 92,22 
 LPBW         1,000 ud  BASE BAJO PERFIL                                                 3,86 3,86 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                99,70 1,50 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                101,20 1,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 01.03.06.07   ud   PULSADOR ANALOGICO REARMABLE M700KAC CON AISLADOR                 
 Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de  
 cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos. Dispone de Led que permi-  
 te ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en su-  
 perficie SR1T y tapa de protección.  
   
 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo M700KACI-FF/C o similar.  
 O01OB200     0,129 h   Oficial 1ª electricista                                          20,00 2,58 
 ATC99999     0,044 h   PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ                                  24,19 1,06 
 M700KACI-FG  1,000 ud  PULSADOR ANALOGICO REARMABLE M700KAC CON AISLADOR 50,53 50,53 
 SR1T         1,000 ud  CAJA DE SUPERFICIE PARA PULSADOR                                 3,28 3,28 
 %M.AUX.      1,500 %   Medios auxiliares                                                57,50 0,86 
 %C.I         1,500 %   Costes indirectos                                                58,30 0,87 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.03.07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 01.03.07.01   ud   Seguridad y Salud s/RD 1627/1997                                  
 Trabajos de Seguridad y Salud s/RD 1627/1997, acorde a Anejo de la memoria.   
 ESSPARTIDA   1,000 ud  Seguridad y Salud s/RD 1627/1997                                 6.167,43 6.167,43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.167,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  

 .  
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 APARTADO 01.03.08 CONTROL DE CALIDAD                                                
 01.03.08.01   ud   CONTROL DE CALIDAD                                                
 Control de calidad según legislación autonómica sobre control de calidad en la construcción, referido a las normas  
 básicas de la edificación en vigor, acorde al Anejo I de la memoria.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.059,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

 .  
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 01.03.08.02   u    INFORME ACÚSTICO                                                  
 Informe de mediciones acústicas in-situ para justificación de CTE-BB-HR y Ley de Riudo de de Castilla y León.  
 Realizado por empresa Homologada y de acuerdo a la normativa correspondiente.  
 P32SR120A    1,000 u   Infome acustico                                                  1.200,00 1.200,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.200,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS  

 .  
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 APARTADO 01.03.09 GESTION DE RESIDUOS                                               
 SUBAPARTADO 01.03.09.01 GESTION TIERRAS                                                   
 S01.18.01.01  m3   Transporte de tierras con contenedor de 5 m³, a vertedero especí  
 Transporte de tierras con contenedor de 5 m³, a vertedero específico  
 Transporte de tierras con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida,  
 descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.  
 mq04res010af 0,120 ud  Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de tierras,  47,90 5,75 
 %0200        1,500 %   Costes indirectos                                                5,80 0,09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 .  
 S01.18.01.02  m3   Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con tierras p  
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con tierras procedentes de la excavación en vertedero espe-  
 cífico  
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con tierras procedentes de la excavación, en vertedero espe-  
 cífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 mq04res030e  0,192 ud  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con tierras p 8,62 1,66 
 %0200        1,500 %   Costes indirectos                                                1,70 0,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 .  
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 SUBAPARTADO 01.03.09.02 GESTION RESIDUOS INERTES                                          
 S01.18.02.01  m3   Transporte de residuos inertes producidos en obras de construcci  
 Transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a  
 vertedero específico  
 Transporte de residuos inertes a separar y geestionar, producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso  
 servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.  
 mq04res010cf 0,327 ud  Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de residuos, 52,71 17,24 
 %0200        1,500 %   Costes indirectos                                                17,20 0,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

 .  
 S01.18.02.02  m3   Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos   
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes, producidos en obras de construcción  
 y/o demolición, en vertedero específico  
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes a separar y gestionarl, producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de en-  
 trega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.  
 mq04res020be 0,192 ud  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos, 14,33 2,75 
 %0200        1,500 %   Costes indirectos                                                2,80 0,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 .  
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 CAPÍTULO 01 FASE 2                                                            
 SUBCAPÍTULO 01.01 SEPARATA 5                                                        
 APARTADO 01.01.01 MEDIOS AUXILIARES                                                 
 01.01.01.01 m2  ANDAMIO TUBULAR EUROPEO                                          7,56 
 Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular multidimensional europeo, galvanizado en ca-  
 liente, con doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y  
 escalera de acceso tipo barco, incluso pp. de arriostramiento a fachadas y colocación de mallas  
 protectoras, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según  
 normativa CE y medios de elevación necesarios. Se incluye la retirada y posterior recolocación  
 de elementos tales como tendederos, rejas, farolas y mobiliario urbano, ventilaciones, o cualquier  
 elemento que impida el correcto montaje del andamio. I/malla tupida de polietileno de alta densi-  
 dad, con tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios ca-  
 da 20 cm en todo el perímetro para su inserción en los módulos de los andamios. Marquesina de  
 protección para viandantes, así como forrado de pies del pórtico con elementos tubulares anticoli-  
 sión.  
 El andamio de fachada podrá ser sustituido por andamio a motor sobre dos mástiles con platafor-  
 ma de seguridad antideslizante de 20 m de longitud y 0.90m de ancho, totalmente montada, con  
 mástil menor de 40m de altura, bases de apoyo, sistema electrico de elevación, incluso anclajes  
 a fachada cada 2m, comprenidendo carga, trnasporte, alquiler estimado, y desmontaje.incluidas  
 todas las veces necesarias para ejecutar la totalidad de las fachadas.  
 Se garantizará el acceso a locales de planta baja. Incluido estudio y certificaciòn de instalaciòn  
 de andamio.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 01.01.01.02 u   ALQUILER GRUA TORRE I/MONTAJE                                    4.875,94 
 Alquiler durante todo tiempo de transcurso de la obra de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de  
 carga máxima, incluso montaje y desmontaje de la misma incluyendo cimentación. El precio in-  
 cluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  
 con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.01.02 ALBAÑILERIA                                                       
 01.01.02.01 m2  1/2PFÁB.LADR.PERF.FACH. MORT.M-5                                 23,48 
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-  
 ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-  
 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,  
 limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  
 RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 01.01.02.02 m2  FÁBRICA LADRILLO FONORRESISTENTE 10 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5 24,85 
 Fábrica de ladrillo perforado tosco fonorresistente (acústico) de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de es-  
 pesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  
 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aploma-  
 do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-  
 tas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,  
 NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 01.01.02.03 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x24x19                            36,12 
 Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x24x19 cm. de baja densidad, para ejecución  
 de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno  
 expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, se-  
 gún normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, lim-  
 pieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a  
 1 m2.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 01.01.02.04 ud  TALADRO S/FACHADA D>300 mm.                                      93,32 
 Taladro sobre fachada existente de piedra y trasdosado de LHD, a partir de 300 mm. de diáme-  
 tro, practicado mediante máquina de perforación con barrena hueca de corona de widia, compren-  
 diendo implantación de la máquina en los puntos de trabajo, asistencia de grupo electrógeno, re-  
 planteo del taladro y preparación de la zona de trabajo, ejecución de los taladros a las profundida-  
 des y esviajes previstos en el cálculo, desmontado de equipo, y limpieza del tajo.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 01.01.02.05 m2  FABRICA DE MAMPOSTERÍA e=20cm RECUPERACIÓN                       65,03 
 M² de suministro y colocación de mampostería ordinaria o sillería de piedra caliza de 20 A 25 cm  
 de grosor, recuperado de la demolición, con acabado abujardado, colocada a una cara vista, re-  
 cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 , colocado con junta a ele-  
 gir por la D.F., y posterior rejunteo con mortero de cal y arena lavada de río y limpieza, i/prepa-  
 ración de piedras, cortado de las mismas, asiento, recibido, anclajes a cámara mediante patillas  
 de 3 mm cada 1 m2 de superficie , limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida dedu-  
 ciendo huecos. Incluso parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares., i.p.p. de forma-  
 ción de remates perimetrales, cajas en muro, y limpieza, s/NTE-RPC-8 y CTE, , totalmente ter-  
 minada.  
   
 SESENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 01.01.02.06 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                                       14,18 
 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrofugado CSIII-W1 de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 10 mm. de  
 espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.  
 CATORCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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 01.01.02.07 m2  TAB.CARTÓN-YESO PYL 122/600(BA13+BA13+70+BA13+BA13) LM           39,23 
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado  
 y lana mineral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 122/600(70) LM,  
 de 122 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de  
 acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y cana-  
 les (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm; atornillando a cada  
 lado doble placa BA 13 y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca no revestido tipo Con-  
 fortpan 208 Roxul de 60mm de espesor, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de es-  
 pesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el al-  
 ma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perí-  
 metro de banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales; anclajes de canales  
 y montantes metálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante tor-  
 nillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas  
 mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctri-  
 cos y de paso de instalaciones, formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios,  
 ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, previo  
 replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente  
 terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.   
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 01.01.02.08 m2  TAB.CARTÓN-YESO PYL 122/600(PPM13+BA13+70+BA13+BA13) LM          42,42 
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado  
 y lana mineral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 122/600(70) LM,  
 de 122 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de  
 acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y cana-  
 les (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm; atornillando a un  
 lado doble placa BA 13 y placa PPM 13+placa BA13 al otro y aislamiento de panel semirrígido  
 de lana de roca volcánica no revestido tipo Confortpan 208 Roxul de 60mm de espesor, según  
 UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conducti-  
 vidad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas  
 de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de banda estanca fonoaislanate bajo y sobre  
 los perfiles perimetrales; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación del aisla-  
 miento; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y hue-  
 cos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las  
 cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,  formación de re-  
 fuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados,  
 cortineros o cualquier tipo de encuentros, previo replanteo de su ubicación en las placas y perfo-  
 ración de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o reves-  
 tir.   
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 01.01.02.09 m2  TAB.CARTÓN-YESO PYL 122/600(PPM13+BA13+70+BA13+PPM13) LM         43,88 
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado  
 y lana mineral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 122/600(70) LM,  
 de 122 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de  
 acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y cana-  
 les (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm; atornillando a cada  
 ladoplaca PPM13 + placa BA 13 y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica  
 no revestido tipo Confortpan 208 Roxul de 60mm de espesor, según UNE-EN 13162, no reves-  
 tido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),  
 colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; coloca-  
 ción en todo su perímetro de banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales;  
 anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de las  
 placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tra-  
 tamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de me-  
 canismos eléctricos y de paso de instalaciones,  formación de refuerzos para cuelgue de mue-  
 bles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de  
 encuentros,  previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y lim-  
 pieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.   
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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 01.01.02.10 m2  TAB.CARTÓN-YESO PYL 202/600(BA13+BA13+2x70+BA13+BA13) LM         56,28 
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado  
 y lana mineral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 202/600(70+70)  
 LM, de 202 mm de espesor total, compuesta por doble estructura autoportante de perfiles metáli-  
 cos de acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y  
 canales (elementos horizontales) separados entre sí 1cm, con una separación entre montantes de  
 600 mm; atornillando a cada lado doble placa BA 13 y aislamiento de panel semirrígido de lana  
 de roca volcánica no revestido tipo Confortpan 208 Roxul de 60mm de espesor, según  
 UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conducti-  
 vidad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas  
 de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de banda estanca fonoaislanate bajo y sobre  
 los perfiles perimetrales; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación del aisla-  
 miento; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y hue-  
 cos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las  
 cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,  formación de re-  
 fuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados,  
 cortineros o cualquier tipo de encuentros,  previo replanteo de su ubicación en las placas y perfo-  
 ración de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o reves-  
 tir.   
   
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
 01.01.02.11 m2  TAB.CARTÓN-YESO PYL 202/600(PPM13+BA13+2x70+BA13+BA13) LM        57,74 
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado  
 y lana mineral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 202/600(70+70)  
 LM, de 202 mm de espesor total, compuesta por doble estructura autoportante de perfiles metáli-  
 cos de acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y  
 canales (elementos horizontales) se parados entre sí 1cm, con una separación entre montantes  
 de 600 mm;  atornillando a un lado doble placa BA 13 y placa PPM 13+placa BA13 al otro y  
 aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánicano revestido tipo Confortpan 208 Roxul  
 de 60mm de espesor, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia  
 térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de  
 replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de banda es-  
 tanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales; anclajes de canales y montantes metá-  
 licos; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento  
 de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y  
 cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de  
 instalaciones,  formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas,  
 tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, previo replanteo de su  
 ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo  
 para imprimar, pintar o revestir.   
   
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 01.01.02.12 m2  MAMPARA MODULAR VIDRIO LAM 6+6 VENECIANA INT                     451,85 
 Suministro y montaje de partición desmontable con puertas, formada por mampara modular acús-  
 tica de 2 vidrios laminares de seguridad transparentes de 6+6 mm cada uno, con marco, con  
 cortina veneciana interior de 25 mm de lama y accionamiento manual, perfiles verticales internos  
 de aluminio, ocultos entre módulos, perfilería vista superior e inferior, de aluminio anodizado o la-  
 cado estándar. Incluso suministro, ajuste y colocación de puertas de vidrio templado transparente  
 de 10 mm de espesor, según diseño de documentación gráfica, con perfiles verticales de alumi-  
 nio con tapajuntas para ocultar el solape con la estructura de la mampara contigua, con gomas  
 para cierre acústico. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros  
 con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para  
 mecanismos eléctricos. Aislamiento acústico a ruido aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011  
 con indice global de reducción acústica ponderada 42,8 dBA.Totalmente instalada y terminada.  
 Incluso vinilos en su totalidad según modelo a definir por DF.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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 01.01.02.13 m   JAMBA/DINTEL P.CALIZA ABUJARD.25x30                              110,99 
 Jamba o dintel, rectos o dentados, o en arcos, de piedra maciza  caliza de piedra de páramo de  
 25x30 cm. de sección rectangular, acabado abujardado, y despiece a elegir por la D.F., recibido  
 con mortero hidrofugado M5 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40),  medido  
 a cinta corrida., i/nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento, recibido,  
 rejuntado, unión con anclajes de dinteles a forjado, limpieza y medios auxiliares s/NTE-EFP,  
 medido en su longitud.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 01.01.02.14 m2  CHAPADO P.CALIZA  ABUJARDADA 3 cm.                               81,66 
 Chapado de piedra caliza de Campaspero de 3 cm. de espesor, según despiece de proyecto, en  
 textura abujardada, incluso formacion de jambas dinteles y capialzados con piezas de 5 cm de  
 espesor, recibida con mortero cola elástico para exteriores C2TE S1, fijado con anclaje oculto,  
 i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X incluso limpieza,  
 s/NTE-RPC-8, medido medido a cinta corrida.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 01.01.02.15 m   VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,2 mm D=300-500 mm                53,05 
 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un  
 espesor de 12 mm y 40 cm de ancho, recibido con espuma de poliuretano hasta colmatar, i/se-  
 llado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 01.01.02.16 m2  REPARACION ENFOSCADO PICADO con mortero reparación               3,75 
 Reparación de las zonas de picado previo de las zonas de enfoscado de fachadas existentes de-  
 terioradas  mediante mortero adhesivo cementoso.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 01.01.02.17 m   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                   11,94 
 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado  
 con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpie-  
 za  y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 01.01.02.18 m   COLOCACION PREMARCOS MAD. CARP. EXT c/SELLADO ESTANQUEIDAD       14,64 
 Colocación y fijación de precerco (incluido) de cualquier tipo, tamaño y material, mediante recibi-  
 do al paramento de fábrica/mampostería/sillería o cualquier otro material, de las patillas de anclaje  
 con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, para fijar posteriormente, sobre él,  
 el marco de la carpintería exterior de cualquier superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y ta-  
 pado de huecos para los anclajes, nivelación y aplomado. Incluso disposición de junta con cinta  
 adhesiva de estanqueidad para evitar las infiltraciones. P.p. de material auxiliar, limpieza y me-  
 dios auxiliares.   
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 01.01.02.19 ud  COLOCACION PREMARCOS MAD. A ENTRAMADO AUTOPORTANTE               41,49 
 Colocación y fijación de precerco de madera de pino, simultáneas a la ejecución del tabique y  
 sin el pavimento colocado, mediante recibido al entramado autoportante con tornillería, para fijar  
 posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 01.01.02.20 ud  CASONETO 70/80/90x220cm                                          116,21 
 Suministro e instalación de casoneto estandar de 70-80-90cm de ancho y altura hasta 220cm. co-  
 locada en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, compuesta por un armazón me-  
 tálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm, y  
 una malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para mejorar la unión de la es-  
 tructura a la pared. Incluso raíl, guiador inferior y accesorios. P.p. de material auxiliar, limpieza y  
 medios auxiliares.   
   
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 01.01.02.21 m   FORMACIÓN UMBRAL HUELLA GRANITO EN PUERTAS                       50,31 
 Formación de umbral realizado con huella de granito Gris perla pulido de 3cm de espesor Y  
 50cm de ancho, tomado con mortero de cemento M-15, incluso p.p. medios auxiliares, elimina-  
 ción de restos y limpieza.  
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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 01.01.02.22 ud  IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR REVESTIMIENTO LOCAL HÚMEDO           744,46 
 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero, sis-  
 tema Schlüter-KERDI-DRAIN "SCHLÜTER-SYSTEMS" o similar, compuesta por, kit Schlü-  
 ter-KERDI-DRAIN BH 50 MSBB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por sumidero de salida  
 horizontal de 50 mm de diámetro, y lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas  
 caras revestidas de geotextil no tejido, kit Schlüter-KERDI-DRAIN R10 ED1 S "SCHLÜ-  
 TER-SYSTEMS", formado por rejilla longitudinal de acero inoxidable AISI 304, con tornillos vis-  
 tos, 2500x100 mm, marco de acero inoxidable AISI 304,  y lámina impermeabilizante flexible de  
 polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜ-  
 TER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fijada al soporte con adhesivo cementoso de fraguado  
 normal C1. Incluso adhesivo bicomponente Schlüter-KERDI-COLL-L, banda de refuerzo Schlü-  
 ter-KERDI-KEBA 100/125 y complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares me-  
 diante el uso de piezas especiales "SCHLÜTER-SYSTEMS" para la resolución de 2 encuen-  
 tros con tuberías pasantes Schlüter-KERDI-KM. El precio no incluye el revestimiento.  
 SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 01.01.02.23 m   CONDUCTO CHIMENEA HELICOIDAL D=125 mm.                           120,54 
 Chimenea helicoidal de D=125 mm .T450  N1  D G . pared doble, interior inoxidable AISI-316 y  
 exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aisla-  
 miento de lana de roca, instalado  
 CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 01.01.02.24 m   CONDUCTO CHIM. AISLADA ACE. DOBLE INOX/INOX 200 mm.              190,10 
 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro inte-  
 rior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada, I/ p.p. de fijaciones, co-  
 dos, tes, manguitos, juntas y demas accesorios; medios auxiliares y limpieza final.  
 CIENTO NOVENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 01.01.02.25 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. Y SANEAMIENTO                      325,34 
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y Saneamiento incluyendo mano de obra en car-  
 ga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, ejecución de pasamuros y huecos en for-  
 jado, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. (2%s/total capitulo fontanería y sanea-  
 miento)  
 TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 01.01.02.26 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION                                1.578,84 
 Ayuda de albañilería a instalación de calefacción incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, ejecución de pasamuros y huecos en forjados y cubierta  
 para paso de conductos, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. (1,5%s/capitulo cale-  
 facción y ventilación)  
 MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 01.01.02.27 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC, ILUM, TELECO,FOTOV                 1.469,54 
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas,ejecución de pasamuros y huecos en forjado, recibidos,  
 limpieza, remates y medios auxiliares. (1,5%s/total capitulo electricidad, iluminación, redes y te-  
 lecom y fotovoltaica)  
 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 01.01.02.28 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES Y PCI                              287,75 
 Ayuda de albañilería a instalaciones especiales incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas,ejecución de pasamuros y huecos en forjado, recibidos,  
 limpieza, remates y medios auxiliares. (1% s/capitulo PCI y ascensores)  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.01.03 ENFOSCADOS Y REVESTIMIENTOS                                       
 01.01.03.01 m2  REV.MORT.MONO.COTEGRAN 3D                                        21,43 
 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, Cotegran 3D  
 máquina, con D.I.T. del I.E.T. e ISO 9001, de Texsa Morteros, con un espesor de  15 mm. im-  
 permeable al agua de lluvia, compuesto por cemento Portland, aditivos y cargas minerales.   
 Aplicado sobre fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla.  Color a elegir, acabado 
 raspado medio, aplicado por proyección mecánica y regleado, directamente sobre el soporte, con  
 ejecución de despiece según planos, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros de  
 soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán hue-  
 cos mayores de 3 m2.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 01.01.03.02 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                                       14,18 
 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrofugado CSIII-W1 de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 10 mm. de  
 espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.  
 CATORCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 01.01.03.03 m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 40mm                                  7,50 
 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos,  
 en rollos, de 40 mm de espesor. Resistencia térmica 1,20 m²K/W, conductividad térmica 0,037  
 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,75 según UNE-EN ISO  
 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida  
 toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 01.01.03.04 m2  FALSO TECHO ADOSADO CART-YL PPF15+PPF15                          27,63 
 Falso techo continuo adosado, liso, doble placa contra fuego tipo PPF15, situado a una altura me-  
 nor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA:  
 estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 80x15x50 mm con una modula-  
 ción de 1000 mm y fijadas al forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos cada  
 900 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /  
 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le  
 confiere estabilidad frente al fuego. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el  
 anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperfora-  
 da de papel y accesorios de montaje.  
 VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 01.01.03.05 m2  FALSO TECHO VIRUTA MADERA 60x60x2,5                              33,00 
 Suministro y montaje de falso techo registrable suspendido, formado por una una estructura de  
 perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por una lámina prelacada, dicha estructura for-  
 mará una cuadrícula de 600x600mm y está compuesta por perfiles primarios y secundarios  y  
 angulares fijados mecánicamente en todo su perímetro, todo el conjunto debidamente suspendido  
 mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR a elementos resistentes existentes;  
 sobre este conjunto se encajan planchas de CELENIT AB P 25 o similar (canto biselado) de  
 600x600mm de 25mm de espesor,. I/pp de tornillería, piezas especiales de anclaje del conjunto,  
 totalmente terminado. Montaje según CTE y detalles de documentación gráfica. Incluso remate  
 perimetral con paramento mediante falso techo continuo de cartón yeso de 15mm, resistente al  
 agua donde sea necesario, conforme despiece de documentación gráfica. Se incluye como su-  
 perficie en proyección horizontal también las tabicas verticales, deduciendo todos los huecos su-  
 periores a 0,50 m2. Totalmente terminado.   
   
 TREINTA Y TRES  EUROS  
 01.01.03.06 m2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE CEMENTO                            53,53 
 Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso tipo  
 D282a.es "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de cemento Portland Aquapanel Out-  
 door "KNAUF" 12,5x1200x2400, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas  
 caras, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27  
 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante  
 cuelgues Nonius cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las prima-  
 rias mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso  
 p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, fajas perimetrales, mor-  
 tero de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado con pasta Aquapa-  
 nel Q4 Finish.   
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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 01.01.03.07 m2  RECONSTRUCCIÓN TECHO CALLEJON I/PINTADO                          116,86 
 Reconstrucción techo callejon a base de falso techo de placa de yeso laminado lisa abovedada,  
 recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de  
 andamios, medido en verdadera magnitud por el intradós, incluso pintura elastomérica, protectora  
 antifisuras tipo ELASTOCOLOR PITTURA  de Mapei. Restauración de correas de madera me-  
 diante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante  
 desclavado, y/o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriora-  
 dos por otros de madera curada o antigua, decapado, lijado general, incluso barnizado con una  
 mano de tratamiento xilamon fondo y posterior dos manos lasur mate color nogal XILADECOR  
 mate.. I/p.p. de medios auxiliares.  
   
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 01.01.03.08 m2  FALSO TECHO CART-YESO LISO ACUSTICO                              52,29 
 Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad  
 del acabado Q2. Constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de  
 maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas del forjado o ele-  
 mento soporte de hormigón con anclajes directos con amortiguadores antivibración de caucho, y  
 varillas cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras prima-  
 rias con conectores tipo caballete con una modulación de 400 mm; PLACAS: doble placa contra  
 fuego tipo PPF15. Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, perfiles en U 30/25/3000  
 mm, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de jun-  
 tas , cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.01.04 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
 01.01.04.01 ud  P.E.SEGURIDAD LACADA 900-1500x2030-2500mm.                       915,54 
 Puerta de entrada de seguridad normalizada, en panel decorativo foliado en imitación madera, de  
 dimensiones 900-1500x2030-2500 mm. y de e=40 mm, montada en taller sobre cerco de acero  
 chapado lacada color a elegir por la D.F., con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajun-  
 tas rechapadolacado color en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precer-  
 co de acero (suministrado con la puerta), tirador , terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 NOVECIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 01.01.04.02 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1H DOS PUNTOS                           130,45 
 Cierre antipánico de acero, para puerta cortafuegos de una hoja, dos puntos de fijación. Medida la  
 unidad instalada.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 01.01.04.03 m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm D.SENCILLO                          100,74 
 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, colocados verti-  
 calmente cada 12 cm sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm separados 1 metro como  
 máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en  
 obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 CIEN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.01.05 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
 01.01.05.01 m2  PAVIMENTO VINÍLICO 2,85MM ALTRO ORCHESTRA                        41,16 
 Suministro y colocación de pavimento vinílico de Altro Orchestra Cleff de 2.85 mm de espesor o  
 similar, en acabado a definir por DF; recibido con adhesivo especifico sobre capa de pasta nive-  
 ladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, Pavimento de alto nivel bacteriostático y Clase CflS1  
 de reacción al fuego según la Norma EN 13501-1. Incluso todos los remates y quiebros, en-  
 cuentro con paramentos verticales, y soldadura de remate con el revestimiento vertical y en-  
 cuentros termo-soldados con cordón Altro de sellado.Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación  
 del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termo-  
 fusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, elimina-  
 ción y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 01.01.05.02 m   RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm             6,78 
 Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pavimentos de vinilo. Medida de rodapié 80  
 mm de altura y espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabircante. Colores a  
 elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE  
 305/2011. Medida la longitud ejecutada.   
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 01.01.05.03 m2  PAVIMENTO VINÍLICO 2MM ALTRO AQUARIUS                            40,20 
 Suministro y colocación de pav imento v inílico antideslizante tipo Altro Aquarius de 2mm de es-  
 pesor; en acabado a def inir por DF; recibido con adhesiv o especif ico sobre capa de pasta niv  
 eladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, Pav imento de alto niv el bacteriostático y Clase Cf  
 lS1 de reacción al f uego según la Norma EN 13501-1. Incluso todos los remates y quiebros,  
 encuentro con paramentos v erticales mediante f ormador de curv a (medido por separado), subi-  
 da de 15 cm f ormando media caña o rodapiey soldadura de remate con el rev estimiento v erti-  
 cal y encuentros termo-soldados con cordón Altro de sellado. Incluso medios auxiliares y de lim-  
 pieza.  
 CUARENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 01.01.05.04 m²  SOLADO GRES P.P RODAPIE                                          56,53 
 Solado de baldosas cerámicas de gres, PVP base 30 €/m² pp rodapie  
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldo-  
 sas cerámicas de gres, de cualquier tamaño, formato y acabado, a elegir por la DF, consideran-  
 do un precio base de material PVP de 30 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclu-  
 sivo para interiores, CI sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero  
 de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2,  
 para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. I/ pp de rodapié ce-  
 rámico de gres de 9 cm, 5 €/m. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte,  
 replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en  
 los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición  
 y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  
 limpieza final del pavimento.  
   
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 01.01.05.05 m   PERFIL DE ACERO INOX. PARA JUNTA DE PARTICIÓN                    25,55 
 Perfil de acero inoxidable, para junta de partición  
 Suministro y colocación de perfil de acero inoxidable, acabado pulido mate y 14 mm de anchura,  
 usado en junta de partición (para uniones al mismo nivel) para cambios de pavimento. Incluso  
 p.p. de medios auxiuliares y limpieza final.  
 VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 01.01.05.06 m2  SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x2cm PULIDO                          65,55 
 Solado de granito gris villa pulido con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según  
 Reglamento UE 305/2011, en baldosas de 60x40x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejun-  
 tado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2  y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la su-  
 perficie ejecutada.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 01.01.05.07 m   RODAPIÉ GRANITO GRIS QUINTANA                                    13,95 
 Rodapié de granito pulido gris quintana de 10x2 cm., con marcado CE y DdP (declaración de  
 prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  
 limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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 01.01.05.08 m   PELDAÑO GRANITO GRIS VILLA C/ZANQUÍN                             106,34 
 Forrado de peldaño de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor res-  
 pectivamente y zanquín del mismo material 42x18x2 cm., con marcado CE y DdP (declaración  
 de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, recibido todo ello con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud.  
 CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 01.01.05.09 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 15x15cm. C/ADH.                               54,98 
 Alicatado con azulejo de gres porcelánico de 15x15cm. acabado en color a elegir por la DF, reci-  
 bido con adhesivo C2TES1 s/EN-12004 flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,   
 i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888  
 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada. Se incluye tam-  
 bién en la partida: el replanteo y nivelación previa  de la primera hilada, que requerirá aprobación  
 de la D.F. a fin de fijar los criterios de distribución de las piezas y poder evitar o resaltar los cor-  
 tes.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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 SUBCAPÍTULO 01.02 SEPARATA 6                                                        
 APARTADO 01.02.01 ACTUACIONES TIPO A.1 (EFICIENCIA-ENVOLVENTE TÈRMICA)              
 SUBAPARTADO 01.02.01.01 AISLAMIENTO TERMICO EN ENVOLVENTE                                 
 01.02.01.01.01 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(BA13+BA13+70)+LM-60                 34,80 
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y cana-  
 les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa doble  
 placa BA 13 (exterior) y BA13 (interior) de espesor con un ancho total de 96mm.,  aislamiento  
 acústico mediante panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara con papel kraft, tipo  
 Confortpan 208.116 de 60mm de espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,  
 tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda  
 estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales, formación de refuerzos para cuelgue  
 de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier  
 tipo de encuentros, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  
 pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 2 m2.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 01.02.01.01.02 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(PPM13+BA13+70)+LM-60                36,27 
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y cana-  
 les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa doble  
 placa PPM 13 (exterior) y BA13 (interior) de espesor con un ancho total de 96mm.,  aislamiento  
 acústico mediante panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara con papel kraft, tipo  
 Confortpan 208.116 de 60mm de espeso. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,  
 tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda  
 estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales, formación de refuerzos para cuelgue  
 de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier  
 tipo de encuentros, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  
 pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 2 m2.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 01.02.01.01.03 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(PPF13+PPF13+70)+LM-60               36,43 
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y cana-  
 les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa doble  
 placa, PPF13 (exterior) y PPF13 (interior) de espesor con un ancho total de 96mm.,  aislamiento  
 acústico mediante panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara con papel kraft, tipo  
 Confortpan 208.116 de 60mm de espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,  
 tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda  
 estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales, ejecución de fajas, tabicas, foseados,  
 cortineros o cualquier tipo de encuentros,  formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sa-  
 nitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuen-  
 tros, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-  
 yor de 2 m2.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 01.02.01.01.04 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=100mm./600(BA13+MAD4+BA13+70)+LM-60           40,21 
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y cana-  
 les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa doble  
 placa BA 13 (exterior) y BA13 (interior) con MAD 4mm, de espesor con un ancho total de  
 96mm.,  aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara  
 con papel kraft, tipo Confortpan 208.116 de 60mm de espesor (colocado fuera de perfileria cara  
 interna de muro exterior). I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-  
 tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda estanca fonoais-  
 lanate bajo y sobre los perfiles perimetrales, formación de refuerzos para cuelgue de muebles y  
 sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuen-  
 tros, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-  
 yor de 2 m2.  
 CUARENTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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 01.02.01.01.05 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=61mm./600(BA13+48)+LM-40                      32,42 
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y cana-  
 les de perfiles de chapa de acero galvanizado de4 8mm., atornillado por la cara externa placa  
 BA 13 (exterior) con un ancho total de 61mm.,  aislamiento acústico mediante panel semirrígido  
 de lana de roca revestido por una cara con papel kraft, tipo Confortpan 208.116 de 40mm de es-  
 pesor . I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y jun-  
 tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda estanca fonoaislanate bajo y sobre  
 los perfiles perimetrales, formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución  
 de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
 UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 01.02.01.01.06 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=63mm./600(CELENIT AB P15+48)+LM-60            43,89 
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de4 8mm., atornillado por la cara externa placa CELENITAB P 15  
 (exterior) con un ancho total de 63mm.,  aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana  
 de roca volcánica revestido por una cara con papel kraft, tipo Confortpan 208.116 de 60mm de  
 espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  
 juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda estanca fonoaislanate bajo y so-  
 bre los perfiles perimetrales, formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecu-  
 ción de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, limpieza y  
 medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  
 NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2  
 m2.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 01.02.01.01.07 m2  AISLAMIENTO ACÚSTICO PANEL MULTICAPA 40mm                        19,82 
 Suministro e instalación de aislamiento acústico, con panel multicapa de lana mineral y lámina  
 viscoelástica de alta densidad de 4mm, tipo Sonodan Plus, de 40 mm de espesor, en paramen-  
 tos verticales, (cámaras o trasdosados de cartón-yeso). Totalmente adherido al soporte mediante  
 fijación mecánica.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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 SUBAPARTADO 01.02.01.02 SUSTITUCION CARPINTERIAS                                          
 01.02.01.02.01 m2  CARPINTERIA ALUMINIO TIPO COR 70 INDUSTRIAL                      307,04 
 Suministro y colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema CORTIZO COR 70  
 INDUSTRIAL compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.  
 Marco y hoja tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. respectivamente, siendo el espesor  
 medio de los perfiles de aluminio de 1,5 mm en perfilería de ventana y de 1,7 mm. en el caso de  
 balconeras. Incluo perfil especial de suplemento en todo elperimetro para alcanzar profundidad ne-  
 cesaria en capialzado. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 55 mm. Los  
 perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas  
 aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzada con un 25% con fibra de vidrio y  
 espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de  
 triple junta de EPDM, con junta central de co-extrusión con posibilidad de ángulo vulcanizado.  
 Incluida manilla Minimalista Cortizo.  
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, la-  
 cados en el mismo color que la perfilería. Peso máximo por hoja en apertura oscilobatiente de  
 120Kg/hoja.   
 Posibilidad de bisagras ocultas con apertura 180º homologadas con la serie y herraje de seguri-  
 dad EVO Security.   
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado  
 homologados.   
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona  
 neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
 Sistema certificado externamente con las siguientes certificaciones de sostenibilidad EDP (DAP   
 Declaración Ambiental de Producto), COV (Compuestos Orgánicos Volátiles, lacado y anodiza-  
 do), ISO 14001.  
   
 ·       Transmitancia térmica del nudo tipo de sistema: 1,6 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 44 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000          Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  E1200  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5      
 Resistencia a la efracción según Norma UNE-EN 1627:2011      Grado RC2 (WK2)  
 Ensayo de seguridad PAS24                                     Apto  
   
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.23  x 1.48 m. 2 hojas (Ensayos AEV)  
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.47  x 2.52 m. 1 hoja (Ensayo de efracción)  
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 2.40 m. 1 hoja (Ensayo de seguridad)  
   
 Acabado Superficial:  
 Perfil exterior:  
 -Lacado, color a elegir por la D.F. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,  
 decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado  
 mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La cali-  
 dad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor com-  
 prendido entre 60 y 100 micras.   
 Perfil interior:  
 -Lacado, color a elegir por la D.F.. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,  
 decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado  
 mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La cali-  
 dad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor com-  
 prendido entre 60 y 100 micras.   
 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas  
 de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado  
 de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
   
   
 TRESCIENTOS SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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 01.02.01.02.02 ud  VENTANA PROYECTANTE PARA TEJADO 47x98cm s/TEJA                   584,11 
 Ventana panorámica de cubierta, con apertura proyectante de accionamiento manual hasta 45°  
 mediante manilla inferior y giratoria mediante barra de maniobra, de 47x98 cm, realizada en ma-  
 dera de pino nórdico, acabado con barniz transparente, con doble acristalamiento de baja emisivi-  
 dad (vidrio interior Float de 4 mm de baja emisividad, cámara de aire rellena de gas argón de 16  
 mm y vidrio exterior templado de 4 mm de baja emisividad), en tejado de perfil ondulado de teja,  
 fibrocemento o materiales similares, con pendientes de 15° a 55°, con cerco de estanqueidad de  
 aluminio.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
 01.02.01.02.03 ud  PUERTA CHAPA LISA 1H LAC.COLOR NORMALIZADA                       216,57 
 Puerta de paso de una hoja de 62 mm de espesor, modelo Neo "ANDREU" o equivalente, has- 
 ta 1200x2500 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 1200x2500 mm, acabado  
 lacado en color a elegir por la D.F., formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,7 mm de  
 espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, so-  
 bre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,2 mm de espesor con garras de anclaje a obra,  
 incluso suplemento para espesores hasta 300mm, bisagras soldadas al cerco y remachadas a la  
 hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas  
 de nylon color negro, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso recibido de albañilería.  
 DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
 01.02.01.02.04 m2  D. ACRIST.  6/16/4 BAJO EMIS. ARGON                              70,31 
 Doble acristalamiento 6/16/4 de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior Flo-  
 at incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sella-  
 do perimetral, cámara de argón de 16 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica de 4 mm  
 de espesor,fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-  
 les, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.  
 SETENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 01.02.01.02.05 m2  D. ACRIST.  6/16/4+4 B.EMIS.ARGON                                85,86 
 Doble acristalamiento 6/16/4+4 de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto forma-  
 do por vidrio exterior exterior Float incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil se-  
 parador de aluminio y doble sellado perimetral, cámara de argón de 16 mm, rellena de gas argón  
 y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante  
 una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos  
 de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el  
 material soporte.  
   
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.02.02 ACTUACIONES TIPO A.2 (EFICIENCIA-INSTALACIONES TÉRMICAS)          
 SUBAPARTADO 01.02.02.01 MEJORA SISTEMA CALEFACCION                                        
 01.02.02.01.01 ud  CAL+ACS TUB.POLIET.MULTI.                                        18.213,19 
 Instalación completa para calefacción y A.C.S. por medio de caldera de pellets  (sin incluir la  
 misma):  
 - Elementos de aluminio inyectado s/planos, de elementos radiador Ferrolli o similar, modelo  
 Xian-800N de 800 mm., incluido soportes anclados a los paramentos, p.p. de llaves termostáti-  
 cas, detentores, purgador, pruebas, etc.   
 - Suministro y colocación de tubería de polietileno multicapa, para sistema bitubular,con sus co-  
 rrespondientes coquillas, incluido paso de tabiques, piezas especiales y elementos necesarios  
 para formación de circuito independiente por radiador, con válvulas de zona , colectores por plan-  
 ta en acero inox. sobre armario empotrado, cabezales termostaticos por circuito, llaves de corte,  
 bombas de recirculación, accesorios y valvulería correspondiente incluida, etc. tubería y acceso-  
 rios de polietileno multicapa.  
 - 3 Grupos hidráulico con mezcladora SMT 125 - DN 25 (1 “): Grupo de impulsión premontado  
 DN25 con distancia  
 entre ejes 125 mm características: - Termómetro en impulsión y retorno - Válvula antirretorno -  
 Conexiones vaciado - Conexión 1” H – 1 ½” M - Aislamiento EPP 60g/l - Válvula de 3 vías  
 con By Pass para servomotor (no incluido en suministro) - Bomba circuladora Wilo YONOS  
 PARA 25-6 o Grundfos AUTO 25-60 - Por máxima at:20 / 30 kW (aprox)  
 - 3 Servomotores MP 10  
  - Suministro y colocación de 4 controles remotos ,modelo  pelletronic Touch o similar (para sec-  
 torizar sala asocianión,  sala de formación, sala polivalente y aula 4 )  
 Completamente terminado e instalado, en funcionamiento para un inmueble de 3 plantas y unos  
 500 m2 útiles con pruebas necesarias. I/ p.p, fijaciones, codos, maguitos, válvulas, llaves, cas-  
 quillos, tapones, registros, codos, uniones; medios auxiliares y limpieza final.   
 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE  EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 01.02.02.01.02 ud  CUADRO AEROTERMIA                                                882,41 
 CUADRO AEROTERMIA  
 Ud. Cuadro general de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · 1 Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 4 Int. Diferencial II 40A 30mA  
 · 1 Int. magnetotermico IV 25A  
 · 1 Int. magnetotermico IV 16A  
 · 1 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 1 Contactor IV  
 · 1 Reloj Digital  
 · 1 Telerruptor+señaliz II  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 01.02.02.01.03 m   LINEA AFUMEX 750V 5X6 TUBO - AEROTERMIA                          9,02 
 LINEA AFUMEX 750V 5X6 TUBO - CLIMA  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 5x6 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro,  
 instalado.  
 NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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 01.02.02.01.04 ud  EQUIPO AEROTERMIA BAJA TEMP. CALEF. B.T.+ ACS + A.A. 16 kW MONOF 9.229,29 
 Instalación completa de aerotermia tipo NIMBUS POCKET 150 M NET R32 para producción  
 de baja temperartura (hasta 55-60ºC) para calefacción por suelo radiante; producción de agua ca-  
 liente sanitaria (ACS); con capacidad nominal de consumo de 15 kW, y consumo eléctrico del  
 equipo de entre 3,50-7 kW, monofásico (240v-50Hz); formado por:   
 -Bomba de calor sobrepotenciada con tecnologia inverter y modulacion continua. Silencioso mo-  
 tor brushless y compresor twin rotary. Intercambiador de placas refrig./agua de acero inoxidable.  
 Intercambiador de aire/gas con tratamiento anticorrosion Blue FinR. Bomba de circulacion modu-  
 lante de alta eficiencia. Sistema anti�legionela. Desairador automatico. Potencia termica maxima  
 calefaccion .Taire 7ºC,Tagua 35/30ºC. 17,7 kW. Potencia termica maxima en refrigeracion .Taire  
 35ºC,Tagua 18/23ºC. 18,0 kW. SCOP clima calido segun EN14825 6,53. EER .Taire 35ºC,Ta-  
 gua 18/23ºC. segun EN14511 4,67. Rango de temperatura de impulsion 5ºC/60ºC. Rango de  
 temperatura de trabajo �20ºC/43ºC. Clase Erp Calefaccion 35ºC A+++. Potencia sonora unidad  
 exterior 57 dB. Sonda de temperatura exterior de serie.   
 -Termostato integrable en la unidad interior para la gestion de la temperatura de calefaccion, refri-  
 geracion y A.C.S. con humidistato integrado, modelo SENSYS NET HD, programado, con co-  
 nectividad de serie controlado desde el movil con Ariston NET o por voz con Alexa y Google  
 Home. Compatible con termostatos OpenTherm. Posibilidad de integrar depositos CD1 200, 300  
 o 450 HHP para produccion de ACS con datos de rendimiento certificados segun la EN16147.  
 Puesta en marcha incluida.   
 -Kit exogel   
 -Kit de valvulas y filtros .  
  -Kit silent blocks unidad exterior  
 - 2 Termostatos OpenTherm  
 -circuito refrigerante,   
 -unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada ,   
 -Incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxilia-  
 res. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo  
 (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.  
 NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 01.02.02.01.05 ud  LEGALIZACION INSTALACION DE CALEFACCION                          677,77 
 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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 01.02.02.01.06 ud  INST.COMPLETA SALA CALDERA PELLETS+INERCIA 600L                  26.021,71 
 Instalación completa de cuarto de calderas para calefacción y ACS, consistente en:  
 - Calderade pellets modelo Pellematic Maxi Okofen neumática 56 Kw caldera de pellets marca  
 OKOFEN, potencia 17-56 Kw, modulante, rendimiento 93%,apropiada para el uso con silo textil  
 flexible y sistema de alimentación neumático, compuesta de intercambiador de calor, quemador  
 de pellets, control de mando de la caldera y limpieza automática de intercambiadores. Tecnología  
 de combustión de 3 pasos de humos y 17 pasos de modulación.  
   
 - Silo textil flexilo compact con 60% + de capacidad de llenado gracias a su novedoso concepto  
 de funcionamiento mediante muelles y fondo flexible que incluye silo textil, bastidor, acople ex-  
 tracción de cenizas con corredera de emergencia, abrazaderas y pequeñas piezas y cremallera  
 para llenado manual.Capacidad 2,7 - 3,3 toneladas. Medidas 1840 x 1440 x 1970 mm. Apropia-  
 do para llenado mediante carga neumática con camión. Incluye boca de carga.  
   
 - Rollo manguera 25m  
   
 - Conexiones, equipos de regulación necesarios, electrobombas, circuladores, centralitas, válvu-  
 las, incluso conexión eléctrica.  
   
 - Reglulación PELLETRONIC TOUCH que permite regulación de circuitos de calefacción, carga  
 depósito de ACS, depósito de inercia, circuito primario y regluación de ACS, regulacion de 6 zo-  
 nas independientes  
   
 - Kit de zonas para dos circuitos+inercia+solar  
   
 - Grupo de carga depósito 48-64 PWM1 para Pellematic PES 48-64 Wilo Stratos Para  
 30/1-8-PWM1, listo para conectar. Grupo de bomba 5/4" , sin aislante, incluyendo llave de paso  
 y termómetro  
   
 - Combi 600L producción instantánea: Depósito de inercia 600 L de acero con serpentín de pro-  
 ducción de ACS instantáneo en INO X corrugado • 1 serpentín de intercambio para solar• Estrati-  
 ficación • 8 tomas 1½“ • Conexiones colocadas con un ángulo de 90 grados • 4 tomas para son-  
 das ½“ y 1x toma purgador 1 ½“ • Aislamiento de 100 mm • Presión de trabajo 3 bar • Presión  
 de trabajo serpentines y tubo corrugado 10 bar • Temperatura máxima de funcionamiento 95ºC 
   
 - Valvula de conexion de vaso de expansión. Rosca 1" (100/150L).  
   
 - Vaso de expansión 100L  
   
 - 3 Grupo hidráulico con mezcladora SMT 125 - DN 25 (1 “): Grupo de impulsión premontado  
 DN25 con distancia  
 entre ejes 125 mm características: - Termómetro en impulsión y retorno - Válvula antirretorno -  
 Conexiones vaciado - Conexión 1” H – 1 ½” M - Aislamiento EPP 60g/l - Válvula de 3 vías  
 con By Pass para servomotor (no incluido en suministro) - Bomba circuladora Wilo YONOS  
 PARA 25-6 o  
 Grundfos AUTO 25-60 - Por máxima at:20 / 30 kW (aprox)  
   
 - 3 Servomotores MP 10  
   
 - 1 colectores general circuitos C 70 3F - DN 25 con aislamiento  
   
 -Conexiones con chimenea de agua caliente.  
   
 - Instalación hidraúlica de cuarto de calderas.  
   
 - Bancada con apoyos antivibratorios.  
   
 Completamente terminado e instalado, en funcionamiento con pruebas necesarias. I/ p.p, fijacio-  
 nes, codos, maguitos, válvulas, llaves, casquillos, tapones, registros, codos, uniones; medios  
 auxiliares y limpieza final.  
 VEINTISEIS MIL VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.02.03 ACTUACIONES TIPO A.3 (EFICIENCIA-OTRAS INSTALACIONES)             
 SUBAPARTADO 01.02.03.01 INSTALACION FOTOVOLTAICA                                          
 01.02.03.01.01 u   SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONEXION RED 14,99 kWp                16.866,09 
 Instalación completa de sistema de energía solar fotovoltaica de 14,99 kWpico conectado a la red  
 para venta de electricidad.  Consta de 37 paneles solares fotovoltaicos policristalinos JA SOLAR  
 405W o similar, un inversor homologado para conexión a la red española HUAWEI SUN200-15  
 KTL-M2 15KW o similar, con búsqueda de punto de máxima potencia, salida a 380 V en mono-  
 fasica. Incluso protecciones de sobre tensión, sobre intensidad, fallos de aislamiento, y con des-  
 conexión automática por fallo de la red. Doble contador de entrada y salida con fusibles de pro-  
 tección. Incluso medidor de energía montado y configurado, sistema de monitorización, internet,  
 protecciones de corriente alterna y continua, acorde al REBT, medios de elevación y seguridad,  
 legalización en industria incluyendo proyecto y tasas administrativas. Totalmente conectado y  
 funcionando.  
 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS  
 con NUEVE CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.02.04 ACTUCIONES B (SOSTENIBILIDAD)                                     
 01.02.04.01 Ud  BOLETIN INSTALADOR AUTORIZADO FONTANERÍA                         178,40 
 Boletín instalador autorizado inst. fontanería  
 Ud. Boletín instalador autorizado, i/ tasas y tramitación Organismos Oficiales de instalación de  
 fontanería.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
 01.02.04.02 ud  INSTALACION COMPLETA ASEO 1L, 1I                                 369,43 
 Instalación en módulo formado por 1 Lavabo, 1 Inodoro, realizada con tubería de Polietileno (PE)  
 marca WIRSBO-PEX o similar, según norma UNE-EN ISO 15875, sin incluir ascendente, con  
 p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado  
 o aislamiento según normativa vigente, incluso llaves de corte de entrada a cuarto húmedo y co-  
 nexion a red de abastecimiento del edificio, realizada en diametros normalizados para los apara-  
 tos antes mencionados, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm² de presión. Incluida la insta-  
 lación de la red de desagüe del módulo con sifón para el aparato, de PVC, y tuberias del mismo  
 material de la marca TERRAIN o similar y conexion a red existente, diametros normalizados se-  
 gún planos adjuntos, para todos los aparatos antes mencionados, totalmente instalado y compro-  
 bado.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 01.02.04.03 ud  INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO OFICIO                         398,35 
 Instalación en módulo Cocina, realizada con tubería de Polietileno (PE) marca WIRSBO-PEX o  
 similar, según norma UNE-EN ISO 15875, sin incluir ascendente, con p.p. de accesorios del  
 mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado o aislamiento según  
 normativa vigente, incluso llaves de corte de entrada a cuarto húmedo, tomas para lavavajillas,  
 fregaderos, lavamanos y demás elementos que lo necesiten según indicaciones de la empresa  
 instaladora de cocina y planos adjuntos. Con conexión a red de abastecimiento del edificio, reali-  
 zada en diámetros normalizados para los aparatos antes mencionados, totalmente instalada y  
 probada según método A de la norma UNE ENV 12108:2002. Incluida la instalación de la red de  
 desagüe del módulo con sifón para el aparato, de PVC o de cobre, canaleta con rejilla perimetral  
 en isleta central de cocina, tuberías del mismo material de la marca TERRAIN o similar, separa-  
 dor de grasas, conexión a red existente y canalización en cobre para puntos calientes, diametros  
 normalizados según planos adjuntos, para todos los aparatos antes mencionados, totalmente ins-  
 talado y comprobado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
 01.02.04.04 ud  INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 1V                             162,93 
 Instalación en módulo formado por 1 lavadero, realizada con tubería de Polietileno reticulado mar-  
 ca WIRSBO-PEX o similar, según norma UNE 15875:2004, sin incluir ascendente, con p.p. de  
 accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado o aisla-  
 miento según normativa vigente, incluso llaves de corte de entrada a cuarto húmedo y conexión  
 a red de abastecimiento del edificio, realizada en diámetros normalizados para los aparatos antes  
 mencionados, totalmente instalada y probada según método A de la norma UNE ENV  
 12108:2002. Incluida la instalación de la red de desagüe del módulo con sifón para el aparato, de  
 PVC, y tuberías del mismo material de la marca TERRAIN o similar y conexión a red existente,  
 diámetros normalizados según planos adjuntos, para todos los aparatos antes mencionados, total-  
 mente instalado y comprobado.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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 01.02.04.05 ud  INST.COMPLETA FONTANERÍA                                         3.137,07 
 Montantes generales, acometida, enganches de agua fría y caliente y suministro y colocación de  
 tubería de polietileno reticulado tipo Wirsbopex, con todos los accesorios de sujección e instala-  
 ción, colocado:  
 -Acometida general a la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de polietileno  
 reticulado de 50 mm. de diámetro nominal, forrado con coquilla de aislamiento, p.p. de piezas es-  
 peciales de polietileno y tapón roscado, incluyendo rotura y reposición del pavimento.  
 -Contador de agua colocado en armario, conexionado al ramal de acometida y a la red de distri-  
 bución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera, grifo de purga, válvula de retención  
 y demás material auxiliar.  
 -Tuberías de polietileno sanitario de alta densidad, incluyendo calorifugado de la totalidad de los tu-  
 bos.  
 -Válvulas y llaves de corte a edificio, locales y aparatos.  
 -Proyectos, pruebas de presión y estanqueidad.  
 Completamente instalado con mano de obra y funcionando, de acuerdo con los detalles de la do-  
 cumentación gráfica y de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la Ordenanza  
 Municipal de Aguas.  
 TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
 01.02.04.06 ud  SECAMANOS ELECTRÓNICO AIRE CALIENTE 2000W                        98,91 
 Secamanos electrónico por aire caliente, accionamiento sin pulsador por aproximación de ma-  
 nos, con potencia de 2000W.  y caudal del aire 40 l/s, de 300x225x160 mm.  Instalado.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 01.02.04.07 ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                               14,42 
 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé trans-  
 partente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y ins-  
 talado.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 01.02.04.08 ud  DISPENSAD. P.HIGIENICO IND. EPOXI.BLA.                           33,29 
 Suministro y colocación de dispensador de papel higienico industrial 250/300 m., con carcasa  
 metálica acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 01.02.04.09 ud  ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                 85,18 
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con  
 los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 01.02.04.10 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                   185,22 
 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria vitrificada de color blanco, de 65x51  
 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, equipado con Grifo "PRESTO" 4000 S, o  
 similar pulsador negro (ref. 28442) temporizado antiblocaje mezclador para instalación sobre repi-  
 sa con cuerpo de latón cromado, mezclador en pulsador y limitador de temperatura, y desagüe.  
 Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, llaves  
 de corte de escuadra y ramalillo, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,  
 conexionado, probado y en funcionamiento.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
 01.02.04.11 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                 180,76 
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  
 mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de  
 escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 CIENTO OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 01.02.04.12 ud  GRIFERIA DUCHA                                                   192,68 
 Suministro y colocación de grifería temporizada, con rociador antivandálico, instalación vista for-  
 mada por grifo de paso angular mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 80 Vista, modelo  
 35011 "PRESTO IBÉRICA" o similar, posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de flujo  
 de 30 segundos, limitador de caudal a 8 l/min, acabado cromado, para colocación en superficie.  
 Incluso elementos de conexión y válvula antirretorno. Totalmente instalada, conexionada, proba-  
 da y en funcionamiento.  
   
 CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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 01.02.04.13 m   CANAL RANURADO MODULAR 20 DE "ACO" 1000x80mm                     117,41 
 Suministro y colocación de canal ranurado modelo MODULAR 20 de la marca ACO o similar,  
 de 1000 mm de longitud, 50 mm de ancho y 80 mm de alto, con conexiones de Ø 50 mm, Ø 75  
 mm, y Ø 80 mm, en acero inoxidable AISI 304. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/I. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y ele-  
 mentos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada, s/  
 CTE-HS-5.   
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.02.05 ACTUACIONES TIPO C (ACCESIBILIDAD)                                
 SUBAPARTADO 01.02.05.01 INSTALACION ASCENSOR                                              
 01.02.05.01.01 ud  ASCENSOR DOBLE EMBARQUE A 90º 3 PARADAS 11 PERSONAS 825 kg       29.580,30 
 Suministro e instalación de ascensor tipo Next Smart o similar: sin sala de maquina, de 11 per-  
 sonas (825 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 6000 mm de recorrido, 3 paradas, 3 acce-  
 sos, 2 Embarques a 270º y maniobra Selectiva en Bajada Simplex. Grupo tractor para tracción  
 por adherencia, máquina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de frecuencia y con-  
 trol de lazo cerrado .  
 Cabina ORONA de Gama Cabina o similar de ambiente Innova con acabado Selection con pa-  
 red de fondo en Recubrimiento Inoxidable - ST01, Espejo 3/4 estrecho, Blanco, pared lateral con  
 botonera Recubrimiento Inoxidable - ST01, suelo de SC 21 Candy Yellow, botonera en Acero  
 Inox.(Base) - ST01, Iluminación eficiente con apagado automático UP37 Focos Led, embocadu-  
 ras y frentes en Acero Inox.(Base) - ST01 y zócalos en aluminio.   
 En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St. O-Pushbuttons con Braille que son resisten-  
 tes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego de-  
 finidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señaliza-  
 ción de cabina con indicador de posición Señalización de cabina Next Matriz de puntos, indica-  
 dor luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de atención 24  
 horas vía red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(Base) - ST01 de  
 900 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica en un acceso y puerta en cabina telescópica 2 hojas  
 acero inox.(base) - st01 900 mm x 2000 mm yCortina fotoeléctrica   
 En piso, señalización en Planta principal, flechas direccionales, con botonera en pared y pulsa-  
 dores St.St. O-Pushbuttons que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan ínte-  
 gramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resis-  
 tentes al vandalismo (categoría 1). 3 puertas de piso Telescópica en Acero Inox.(Base) - ST01  
 de 900 mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 (EN81/58 (E120)).   
 VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA  EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
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 SUBAPARTADO 01.02.05.02 SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES                                   
 01.02.05.02.01 ud  INSTALACION COMPLETA BAÑO GERIATRICO 1L, 1I,1D                   708,84 
 Instalación en módulo de baño geriatrico formado por 1 Lavabo, 1 Inodoro y 1 Ducha integrada  
 en pavimento , realizada con tubería de Polietileno reticulado marca WIRSBO-PEX o similar, se-  
 gún norma UNE 15875:2004, sin incluir ascendente, con p.p. de accesorios del mismo material  
 o metálicos en transición y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente,  
 incluso llaves de corte de entrada a cuarto húmedo y conexión a red de abastecimiento del edifi-  
 cio, incluida válvula termostática con regulación manual de la temperatura de salida en la deriva-  
 ción de agua caliente sanitaria al local húmedo, realizada en diámetros normalizados para los  
 aparatos antes mencionados, totalmente instalada y probada según método A de la norma UNE  
 ENV 12108:2002. Incluida la instalación de la red de desagüe del módulo con sifón para el apa-  
 rato, de PVC, y tuberías del mismo material de la marca TERRAIN o similar y conexión a red  
 existente, diámetros normalizados según planos adjuntos, para todos los aparatos antes mencio-  
 nados, totalmente instalado y comprobado.  
 SETECIENTOS OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 01.02.05.02.02 ud  LAVABO ACCESIBLE CON GRIFERIA TEMPORIZADA                        197,04 
 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan  
 Eco 88601 "PRESTO EQUIP" o similar, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo  
 mezclador gerontológico, modelo Prestodisc 640 "PRESTO EQUIP" o similar, cuerpo de latón  
 cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico re-  
 gulable, modelo Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP" o similar, de acero pintado con poliéster, em-  
 potrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a  
 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, cone-  
 xión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y  
 sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 01.02.05.02.03 ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO                                    410,55 
 Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a  
 la pared, modelo Prestowash 710 87101 "PRESTO EQUIP" o similar, color blanco, con cister-  
 na de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y an-  
 tideslizante y tapa, con posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de an-  
 claje. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación del apa-  
 rato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.  
 CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 01.02.05.02.04 ud  BARRA APOYO FIJA PARED A.INOX. 80 cm. BLANCO                     84,58 
 Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,  
 para inodoro, colocada en pared, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de  
 dimensiones totales 665x145 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor,  
 nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente monta-  
 da.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 01.02.05.02.05 ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm. BLANCO                      108,16 
 Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,  
 para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 color  
 blanco, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm  
 de espesor, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones  
 suministradas por el fabricante. Totalmente montada.  
 CIENTO OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 01.02.05.02.06 ud  ASIENTO MINUSVÁLIDOS A.INOX. BLANCO                              203,86 
 Suministro y colocación de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en  
 pared, abatible, modelo Prestobar Inox 68215 "PRESTO EQUIP" o similar, de acero inoxidable  
 AISI 304 color blanco, de dimensiones totales 425x430 mm, nivelado y fijado al soporte con las  
 sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.  
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.02.06 ACTUACIONES TIPO D (HABITABILIDAD Y SEGURIDAD)                    
 SUBAPARTADO 01.02.06.01 MEJORA CALIDAD AIRE INTERIOR                                      
 01.02.06.01.01 m   CONDUCTO RIGIDO POLIPROPILENO EXPAND D=315 mm                    114,96 
 Conducto rígido formado por tubo polipropileno expandido EEP de alta densidad, de diámetro 315  
 mm, espuma de polipropileno extruido, ligero y hermético al vapor de agua. Con sistema de tri-  
 ple sellado. Conductividad térmica: 0,037 W/mK. Resistencia térmica: 1,8 W/m2K. Espesor del  
 material:15 mm . Aplicación: -25º C a 60º C.Comportamiento al fuego: B2; fijado a paramento o  
 forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas espe-  
 ciales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longi-  
 tud.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 01.02.06.01.02 m   TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=315 mm                     32,00 
 Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de  
 diámetro 315 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado median-  
 te medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, ancla-  
 jes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.  
 TREINTA Y DOS  EUROS  
 01.02.06.01.03 u   TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=315 mm                          106,20 
 Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de  
 densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 315  
 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instala-  
 do; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  
 medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.  
 CIENTO SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 01.02.06.01.04 ud  RECUP. CALOR S&P CADB-HE-D-16 ECOWATT c/CONTROL                  7.118,20 
 Suministro e instalación de recuperador de calor, de la marca S&P, modelo CADB-HE-D-16  
 ECOWATT VERTICAL o similar, con un caudal de aire de 1.600 m3/h y una eficiencia del recu-  
 perador del 85,50 %, medidas 1475x770x1070 mm, peso 225 Kg, con filtros en impulsión F7 y  
 filtros M5 en extracción de aire, con control CAD-REG de funcionamiento integral, integrado en la  
 unidad y cableado a todos los componentes (ventiladores, by-pass, detectores de ensuciamiento  
 de filtros, sondas de temperatura, etc.), que permite el control manual o automático de los ventila-  
 dores con visualización de los caudales de impulsión y extracción (transmisores de caudal in-  
 cluidos): caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV)., con p.p.  
 de piezas especiales, accesorios, uniones, sujeciones, colocado. Totalmente instalado, probado  
 y funcionando.  
 SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
 01.02.06.01.05 ud  RECUP. CALOR S&P CADB-HE-D-12 ECOWATT c/CONTROL                  6.547,66 
 Suministro e instalación de recuperador de calor, de la marca S&P, modelo CADB-HE-D-12  
 ECOWATT VERTICAL o similar, con un caudal de aire de 1.200 m3/h y una eficiencia del recu-  
 perador del 85,30 %, medidas 1325x770x1020 mm, peso 180 Kg, con filtros en impulsión F7 y  
 filtros M5 en extracción de aire, con control CAD-REG de funcionamiento integral, integrado en la  
 unidad y cableado a todos los componentes (ventiladores, by-pass, detectores de ensuciamiento  
 de filtros, sondas de temperatura, etc.), que permite el control manual o automático de los ventila-  
 dores con visualización de los caudales de impulsión y extracción (transmisores de caudal in-  
 cluidos): caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV)., con p.p.  
 de piezas especiales, accesorios, uniones, sujeciones, colocado. Totalmente instalado, probado  
 y funcionando.  
 SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 01.02.06.01.06 ud  SILENCIADOR ACUSTICO D=315mm                                     363,42 
 Suministro y colocación de sileciador para conducto de 315mm, atenuador acústico para reducir  
 el ruido transmitido, en acero galvanizado, tipo SIL-315 de Soler & Palau o similar.Incluso acce-  
 sorios de montaje y elementos de fijación, Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su  
 correcto funcionamiento.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
 01.02.06.01.07 ud  CAJA DISTRIBUCION VENTILACION EXT 6+1                            91,05 
 Caja de distribución universal, tipo PLENUM UNI EXT 6+1 o similar, con una embocadura para  
 conducto de 125-150-160 mm de diámetro interior y 6 embocaduras para conducto de 80 mm de  
 diámetro exterior. Incluso elementos para suspensión del techo.Incluso accesorios de montaje y  
 elementos de fijación, Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funciona-  
 miento.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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 01.02.06.01.08 ud  CAJA DISTRIBUCION VENTILACION IMP 8                              91,05 
 Caja de distribución universal, tipo PLENUM UNI IMP 8 o similar, con una embocadura para  
 conducto de 125-150-160 mm de diámetro interior y 8 embocaduras para conducto de 80 mm de  
 diámetro exterior. Incluso elementos para suspensión del techo.Incluso accesorios de montaje y  
 elementos de fijación, Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funciona-  
 miento.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 01.02.06.01.09 m   CONDUCTO SEMIRRIGIDO PE 90mm                                     8,98 
 Suministro y colocación de conducto de ventilación, formado por tubo semirrígido, circular, multi-  
 capa, con la superficie exterior corrugada y la interior lisa, de polietileno de alta densidad (PE-  
 AD/HDPE), de color azul, con tratamiento antiestático, de 90 mm de diámetro exterior. Incluso  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 01.02.06.01.10 ud  BOCA IMP/EXT CIRCULAR REGULABLE D=100 mm PLASTICO                18,84 
 Suministro y colocación de boca de impulsión o extracción de aire ajustable con soportes anclaje  
 tipo BORP-100 o similar, cuyo obturador central móvil permite realizar control de caudal a través  
 de un tornillo de ajuste para instalación en placa de yeso laminado; para instalación en conducto  
 circular de diámetro 100 mm; fabricada enplástico color blanco. Totalmente instalada; i/p.p. de co-  
 nexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 01.02.06.01.11 ud  REJILLA EXTERIOR METALICA 450x450mm                              150,58 
 Suministro y montaje de rejilla para toma/salida  de aire exterior en instalación de renovación de  
 aire,  marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 4500x450 mm, tela me-  
 tálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos  
 de fijación. Incluso p.p. de accesorios, uniones, sujeción realización de perforaciones en cual-  
 quier tipo de cerramiento y remates posteriores, incluso sellados necesarios con capa de estan-  
 queidad. Totalmente montada y probada.  
   
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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 SUBCAPÍTULO 01.03 SEPARATA 7                                                        
 APARTADO 01.03.01 RESTAURACION FACHADA                                              
 01.03.01.01 PA  RECONDUCCIÓN Y ACOND. INSTALACIONES                              251,69 
 Partida alzada a justificar, de acondicionamiento y reconducción de las instalaciones existentes  
 cuando sea necesario, i/pp de material de sustitución, recibidos, trabajos de albañilería, limpieza,  
 remates y medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 01.03.01.02 PA  RECOLOCACIÓN ELEMENTOS. DE FACHADA                               287,65 
 Desmontado de elementos adosados a fachada y recolocación de los mismos, tales como baran-  
 dillas, letreros, farolas, etc, incluyendo el montaje provisional para garantizar el funcionamiento  
 durante la obra, y con p/p de colocación de elementos auxiliares y obra civil necesarias, Incluso  
 p/p de suplemento con cuadradrillo a pared y tacos de nylon o barilla con taco quimico para su  
 sujeccion si fuera necesario, anclajes, etc. y medios auxiliares necesarios.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
 01.03.01.03 m2  RESTAURACIÓN ALERO MADERA                                        114,71 
 Restauración de alero de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: susti-  
 tución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, posterior rear-  
 mado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con en-  
 sambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla  
 especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epo-  
 xi-madera, decapado, lijado general, incluso barnizado con una mano de tratamiento xilamon fon-  
 do y posterior dos manos lasur mate color nogal XILADECOR mate.. I/p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 01.03.01.04 m   RESTAURACION Y REINST. BARANDILLAS FORJA FACHADA                 110,48 
 Restauración, instalación y recibido de Barandilla de fachada en forma recta de 110 cm de altura  
 Restauración, instalación y recibido de barandilla de fachada en forma recta de 110 cm de altura,  
 de barandilla existente previamente desmontada, de cualquier tipo y material. Restauración me-  
 diante trabajos de taller cosistentes en cepillado y limpieza, aplicación de tratamiento anticorrosión  
 según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con  
 un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Inlcuso restauración de zonas puntuales me-  
 diante aplicación de material. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante anclaje químico  
 en muro de edificio con varillas roscadas y pasta química. Preparación en taller y ajuste final en  
 obra. Totalmente terminada y lista para pintar.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 01.03.01.05 m2  LIMPEZA FACHADA CON AGUA A PRESION                               21,32 
 Limpieza de fachada de fábrica de sillería, mediante la aplicación de lanza de agua a presión con  
 detergente neutro.  
 Limpieza química de fachada de fábrica de sillería en estado de conservación regular, mediante la  
 aplicación de lanza de agua a presión con detergente neutro, hasta disolver la suciedad superfi-  
 cial, comenzando por las zonas más altas, aplicando el tratamiento en franjas horizontales com-  
 pletas. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y  
 evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico; elimina-  
 ción de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente en  
 vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o conte-  
 nedor; considerando un grado de complejidad medio.  
 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 01.03.01.06 m   REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS                                  42,07 
 Reparación de grietas y fisuras  
 Restauración de grietas y fisuras comprendiendo limpieza a presión con chorro de aire, previa  
 eliminación de rellenos, limpieza con alcohol de bordes y sellado con mortero de cal hidráulica.  
 i/pp de boquilla, consolidantes, masillas y medios auxilares necesarios para su correcta ejecu-  
 ción  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 01.03.01.07 m   COSIDO DE GRIETAS                                                78,06 
 Cosido de grietas  
 Cosido de grietas comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, eliminación de rellenos,  
 limpieza con alcohol de bordes y sellado con mortero de cal hidráulica, incluso anclajes sobre  
 piedra mediante varilla de acero inoxidable de longitud variable y diámetro de 8 mm, previa per-  
 foración con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, soplado, impregnado de varilla  
 con resina epoxi y limpieza del lugar del trabajo, incluso parte proporcional de recuperación de  
 elementos pétreos a sus plomos originales.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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 01.03.01.08 m2  RESTAURACIÓN ESTRUCTURA BALCON                                   122,22 
 Restauración de balcón, mediante limpieza del mismo mediante cepillado mecánico, reintegración  
 in situ de pequeñas perdidas de volumen en balcón, consistentes en: saneado de la base elimi-  
 nando zonas descohesionadas, realización de microtaladros para la fijación de varillas de fibra de  
 vidrio de pequeño diámetro con resina epoxídica, aplicación de capas sucesivas del mortero de  
 restauración con carga de piedra molida y con adición de pigmentos naturales y labrado, afinado  
 y cepillado de la superficie. Pintado del balcón con  pintura al silicato autolavable para exterior de  
 todos los elementos, manos imprimación y dos manos de acabado, medido a cinta corrida inclu-  
 yendo molduras, mochetas, etc.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 01.03.01.09 m2  MORTERO IMPERMEABLE SIKATOP-209 ES                               40,13 
 Mortero impermeabilizante cementoso bicomponente de gran elasticidad Sikatop-209 ES. Mez-  
 clado de componente líquido (copolimeros de naturaleza organica en dispersión acuosa) y  de  
 componente polvo (cementos de alta resistencia, cargas minerales, fibras sintéticas y aditivos  
 específicos). Limpieza del soporte y humectación, en caso de soportes muy absorbentes o con  
 temperatura superior a 15ºC.  Aplicado en dos manos sobre hormigón o enfoscados, con llana,  
 brocha o rodillo de pelo largo, incluso armado entre ambas manos con malla de fibra de vidrio an-  
 tialcalina Armatop-100 para prevenir retracciones en juntas, esquinas y puntos singulares. Todo  
 ello aplicado de acuerdo con las prescripciones del fabricante. Cumple con los requisitos del Có-  
 digo Técnico de la Edificación (C.T.E.). Medición según dimensión de documentación gráfica.   
 CUARENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 01.03.01.10 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDES.C4, c/mortero CS S2 y CG2 WA     59,71 
 Solado de gres porcelánico esmaltado antideslizante clase C4, recibido con adhesivo C2 S2  
 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas  
 C2  S2  s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente eje-  
 cutada.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 01.03.01.11 m2  RESTAURACION PINTADO DECORATIVO DE FACHADA PRINCIPAL             44,66 
 Entonación en reintegrado de la capa pictórica perdida, en grandes lagunas de pintura mural, em-  
 pleando predominantemente pinturas de primera calidad , con acabado de simple entonación a  
 criterio del restaurador, reintegrando las faltas solo con una base pictórica monocroma acorde con  
 el tono medio de la pintura mural de manera que no resalten las lagunas sobre el resto pintado.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 01.03.01.12 PA  CONSOLIDACIÓN Y REPOSICION TEJADO COLINDANTES                    512,37 
 Consolidación de tejado de vivienda colindante, de modo que no suponga un riesgo antes de la  
 demolición de la cubierta objeto de proyecto, incluso reposición de teja si fuese necesario, me-  
 dios de seguridad necesarios.  
 QUINIENTOS DOCE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.03.02 CARPINTERIA INTERIOR                                              
 01.03.02.01 m   PASAMANOS HAYA BARNIZADO                                         45,73 
 Pasamanos de madera de roble barnizada, de 50mm. de sección,  a 90 cm de altura, pasante  
 por debajo de las carpinterías, fijado mediante pletina metálica oculta en paramento forrado, s/de-  
 talle documentación gráfica, montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 01.03.02.02 m   BARANDILLA ACERO MACIZO                                          224,79 
 Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: Barandilla metálica de tubo hueco  
 de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de  
 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; mon-  
 tantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1  
 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para una escalera de ida y vuelta, de dos tra-  
 mos rectos con meseta intermedia,pintada con esmalte acrílico al agua acabado semi-brillo, inclu-  
 so imprimación antioxidante; elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-  
 ría).  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 01.03.02.03 ud  P.P. 1H LISA HAYA VAPORIZADA                                     311,97 
 Suministro y colocación de block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de  
 uso público, de una hoja, de 203x82,5-72,5-62,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglo-  
 merado de partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y can-  
 tos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre pre-  
 cerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla, accesorios, herrajes de colgar, lim-  
 pieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación  
 del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para  
 relleno de la holgura entre precerco y block de puerta y sin incluir el recibido en obra del precerco  
 con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y  
 probado. Las unidades reflejadas en la documentación gráfica se expresan en cm, siendo las  
 medidas aproximadas, por lo que se tomarán o comprobarán en obra.  
 TRESCIENTOS ONCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 01.03.02.04 ud  P.P. 1H LISA HAYA VAPORIZADA CERRADURA                           324,18 
 Suministro y colocación de block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de  
 uso público, de una hoja, de 203x82,5-72,5-62,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglo-  
 merado de partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y can-  
 tos, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre pre-  
 cerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, ac-  
 cesorios, herraje de 4 bisagras antipalanca y cerradura de seguridad de 3 puntos, con todos sus  
 herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de en ambas caras, embocadura exterior,  
 colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 90x30 mm, con tirador, terminada con  
 p.p. de medios auxiliares, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de  
 puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado,  
 espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta y sin incluir el  
 recibido en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en  
 obra. Totalmente montado y probado. Las unidades reflejadas en la documentación gráfica se ex-  
 presan en cm, siendo las medidas aproximadas, por lo que se tomarán o comprobarán en obra.  
 TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
 01.03.02.05 ud  PUERTA CORREDERA  HAYA LISA HERRAJES LATÓN                       726,46 
 Puerta de paso corredera ciega de madera de haya  barnizada, lisa, con hoja de dimensiones  
 825-725-625x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapados  
 en madera, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos  
 junquillos con alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones embellece-  
 dores, con 2 manillones de latón, colocada empotrada en tabique cerámico con armazón para re-  
 vestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares y limpieza.  
 SETECIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.03.03 ELECTRICIDAD                                                      
 SUBAPARTADO 01.03.03.01 MEJORA INSTALACION ILUMINACION                                    
 01.03.03.01.01 ud  LUMINARIA PARED 717.30WW BLANCO O SIMILAR                        73,33 
 Suministro y colocación de luminaria de superficie tipo 717.30 de SIMON o similar, para instala-  
 ción en pared o techo, con tecnología LED, distribución fotométrica General de 120º grados. Aca-  
 bado en Blanco con un diseño sencillo y práctico. Equipo electrónico incorporado en el interior de  
 la luminaria, con control ON-OFF. Luminaria que permite realizar doble nivel de regulación si es  
 esclava de una 717.305 con detector de presencia. Lúmenes disponibles 1400 lm para WW y  
 consumo total de la luminaria de 21 W (eficiencia real del sistema 67 lm/W). CRI>80. Tensión de  
 red 230 V AC 50Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria:  
 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. Peso de la luminaria 1.43 kg. Seguridad  
 Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.01.02 ud  LUMINARIA 726 60x60 LOW GLARE 4000K DALI O SIMILAR               97,30 
 Suministro y colocación de luminaria modular tipo 726 595x595 mmde SIMON o similar, de di-  
 seño extraplano y mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo  
 técnico. Sus sistemas ópticos tienen la capacidad de iluminar un espacio amplio y es perfecto  
 para zonas de paso, recepciones, salas de espera, zonas diáfanas…etc. Con a la regulación  
 DALI se adapta al entorno según las necesidades lumínicas. Equipo electrónico DALI incorpora-  
 do en la luminaria. Lúmenes disponibles: 3260 lm / 3000K y 3400 lm / 4000K - 5000K. Con un  
 consumo total de la luminaria de 36 W (eficiencia del sistema real hasta 94,4 lm/W). CRI>80.  
 Mantenimiento luminoso L70 >36.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: 595x595 mm. IP20. Pe-  
 so de la luminaria 3.0 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.. Instalado inclu-  
 yendo replanteo y conexionado.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 01.03.03.01.03 ud  LUMINARIA 726 60x60 LOW GLARE 3000K DALI 5Y O SIMILAR            111,65 
 Suministro y colocación de luminaria modular tipo 726 595x595 mm de SIMON o similar, de di-  
 seño extraplano y mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo  
 técnico. Sus sistemas ópticos tienen la capacidad de iluminar un espacio amplio. Con la óptica  
 Low Glare logramos disminuir el deslumbramiento y hace que sea la solución idónea para un en-  
 torno como puede ser las oficinas Incorpora guía de luz de PMMA que evita el amarilleo del difu-  
 sor después de su uso prolongado. Con a la regulación DALI se adapta al entorno según las ne-  
 cesidades lumínicas. Equipo electrónico DALI incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles:  
 3560 lm / 3000K y 3700 lm / 4000K - 5000K. Con un consumo total de la luminaria de 39 W (efi-  
 ciencia del sistema real hasta 94,9 lm/W). CRI>80. Mantenimiento luminoso L70 >36.000 h a  
 25ºC. Dimensiones luminaria: 595x595 mm. IP20. Peso de la luminaria 3.0 Kg. Seguridad Foto-  
 biológica: Grupo exento. Marcado CE. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 CIENTO ONCE  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.01.04 ud  LUMINARIA ESTANCA 780 IP65 4000K 1.2 2C O SIMILAR                80,16 
 Suministro y colocación de luminaria estanca tipo 780 de SIMON o similar, con tecnología LED  
 SMD fabricado con cuerpo de extrusión de PC, cuenta con protección IP65 e IK08 y es perfecto  
 para iluminar parkings, industrias, pasos subterráneos, zonas de almacenaje, locales húme-  
 dos…etc. Esta versión equipa 2 conectores para la instalación en serie de las luminarias, cablea-  
 do interno en paralelo para evitar fallos en serie de la instalación. Equipo electrónico incorporado  
 en la luminaria. Lúmenes disponibles: 4200lm / 4000K con un consumo total de la luminaria de  
 40W, eficiencia del sistema real hasta 105lm/W, CRI80. Tensón de red 220-240 Vac. Manteni-  
 miento luminoso L70 > 54.000 h a 25ºC Dimensiones luminaria 1200 x 57 x 57 mm Seguridad  
 Fotobiológica grupo exento. Marcado CEE. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 OCHENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 01.03.03.01.05 ud  PROYECTOR 880.31 INDUSTRIAL W W SYM O SIMILAR                    123,29 
 Suministro y colocación de proyector tipo 880 de SIMON o similar, rectangular de 0,22x0,265m.  
 Para instalación en superficie mediante lira, con tecnología LED formada por múltiples LEDs con  
 óptica Simétrica de ángulo 90°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Negro. Equipo elec- 
 trónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 5800 lm. Con  
 una temperatura de color de 3000K y un consumo total de la luminaria de 50 W (eficiencia del  
 sistema real: 116 lm/W). CRI>70. Tensión de red 100-240 VAC y 47-63 Hz. Mantenimiento lu-  
 minoso L70 >128.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: ancho=0,22m; largo=0,265m; grue-  
 so:0,048m. IP65. Peso de la luminaria 2.1 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado  
 CE. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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 01.03.03.01.06 ud  DOWNLIGHT 800.21 3000K WIDE FLOOD BLANCO O SIMILAR               72,31 
 Suministro y colocación de  downlight tipo SIMON 80021030-683 800.21 o similar, Downlight  
 60º 3000K On-Off BlancoFlujo luminoso (Luminaria): 1082 lm. Flujo luminoso (Lámparas): 1082  
 lm. Potencia de las luminarias: 13.5 W. Clasificación luminarias según CIE: 100. Código CIE  
 Flux: 92 100 100 100 100. Lámpara: 1 x 800.21 Downlight 60º 3000K On-Off .Marcado CE.  
 Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 01.03.03.01.07 ud  DOWNLIGHT 800.22 3000K WIDE FLOOD DALI BL DALI-2 O SIMI          98,07 
 Suministro y colocación de  downlight tipo SIMON 80022330-683 800.22 o similar, Downlight  
 60º 3000K DALI Blanco. Flujo luminoso (Luminaria): 2335 lm. Flujo luminoso (Lámparas): 2336 
 lm. Potencia de las luminarias: 22.3 W. Clasificación luminarias según CIE: 100. Código CIE  
 Flux: 92 100 100 100 100. Lámpara: 1 x 800.22 Downlight 60º 3000K DALI. BL (Factor de co-  
 rrección 1.000).. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 01.03.03.01.08 ud  LUMINARIA LINEAL MODULO 8600 16000 3000K DALI-2 O SIM            209,40 
 Suministro y colocación de luminaria lineal con temperatura de color estable de 3000K capaz de  
 adaptarse a todos los espacios con un impacto visual mínimo, consiguiendo encajar en ambien-  
 tes que necesitan tanto luz difusa como dirigida. Su diseño combina reflectores y difusores de alta  
 transmitancia de PMMA, permitiendo iluminar con una línea continua de luz sin discontinuidades.  
 Permite la regulación de la intensidad de la luz para adaptarse a cualquier situación. Óptica asi-  
 métrica de 56º. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio con acabados en blanco RAL  
 9016. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 24W. La lumi-  
 naria ofrece un CRI>90, y va equipada con un equipo auxiliar electrónico DALI integrado y ali-  
 mentado a tensión de red: 100-240V; 50/60 Hz. Instalación de superficie. Instalación suspendida  
 requiere accesorio. Tramo lumínico de 1,6 metros. Incluso tapa final suspendido Blanco y kit de  
 suspension con tensor de 4m Blanco. Marcado CE. Instalado incluyendo replanteo y conexiona-  
 do.  
   
   
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.01.09 ud  DETECTOR PRESENCIA Y MOVIMIENTO TECHO                            187,31 
 Suministro y colocación de detector de presencia y movimiento realizado con tubo PVC corruga-  
 do M 20/gp5 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., incluyen-  
 do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector de presencia y movi-  
 miento CLC DALI standalone de SIMON o similar, instalado y conexionado.  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.01.10 ud  LUMINARIA EMERGENCIA ELETTRA U24 1NC O SIMILAR                   77,91 
 Suministro y colocación de luminaria de emergencia, con iluminación LED, flujo luminoso 100 lú-  
 menes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP44, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura,  
 autonomía de 3 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas  
 comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación.. Totalmente, instalada, conexionada y pro-  
 bada.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.02 u   CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA 14 kW 1 CONTADOR TRIFÁSICO    451,21 
 Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con envolvente de poliester  
 reforzado para empotrar, incluido el equipo completo de medida bases de coracircuitos y fusibles  
 para protección de la linea. Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de  
 protección IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002  
 respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la compañia suministradora. Total-  
 mente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.03 m   LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA 4(1x120) mm2 Cu           219,25 
 Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por conductores  
 unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x120 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no  
 propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno  
 de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5 cm y capa de protección de  
 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  
 Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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 01.03.03.02.04 ud  CUADRO GENERAL                                                   4.455,58 
 CUADRO GENERAL  
 Ud. Cuadro general de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado con pasillo lateral independiente  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 250A  
 · Limitación sobretensiones Tipo 2 3P+N iPRD65r 65kA + interruptor IV  
 · Central de medida PM5310, i/ tradfos intensidad  
 · 5 Int. diferencial IV 40A 300mA  
 · 5 Int. magnetotermico IV 40A  
 · 6 Int. Diferencial II 40A 30mA  
 · 2 Contactor IV  
 · 1 Reloj astronómico  
 · 2 Int. magnetotémrico Iv 25A  
 · 6 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 4 Int. magnetotermico II 16A   
 · 3 Int. Diferencial II 40A 300mA S.Inmunizado  
 · 5 Int. magnetotermicpo II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO   
 EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.05 ud  CUADRO ASCENSOR                                                  712,52 
 CUADRO ASCENSOR  
 Ud. Cuadro de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 3 Int. diferencial Iv 40A 300mA  
 · 1 Int. magnetotermico IV 25A  
 · 1 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 1 Int. magnetotérmico II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 SETECIENTOS DOCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.06 ud  CUADRO AEROTERMIA                                                712,52 
 CUADRO AEROTERMIA  
 Ud. Cuadro de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 3 Int. diferencial Iv 40A 300mA  
 · 1 Int. magnetotermico IV 25A  
 · 1 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 1 Int. magnetotérmico II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 SETECIENTOS DOCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.07 ud  CUADRO PLANTA 1ª                                                 3.403,10 
 CUADRO PLANTA 1ª  
 Ud. Cuadro de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado con pasillo lateral independiente  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 13 Int. Diferencial II 40A 30mA  
 · 10 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 10 Telerruptor+señaliz II  
 · 8 Int. magnetotérmico II 16A  
 · 8 Int. Diferencial II 40A 300mA · 8 Int. magnetotermicpo II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 TRES MIL CUATROCIENTOS TRES  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
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 01.03.03.02.08 ud  CUADRO PLANTA 2ª                                                 3.015,34 
 CUADRO PLANTA 2ª  
 Ud. Cuadro de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado con pasillo lateral independiente  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 13 Int. Diferencial II 40A 30mA  
 · 8 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 8 Telerruptor+señaliz II  
 · 8 Int. magnetotérmico II 16A  
 · 4 Int. Diferencial II 40A 300mA S.Inmunizado  
 · 9 Int. magnetotérmico II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 TRES MIL QUINCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.09 m   BANDEJA LIBRE HALOGENOS 300X60                                   51,29 
 BANDEJA LIBRE HALOGENOS 300X60  
 Bandeja UNEX (o similar) PVC+ABS sin halógenos 300x60, incluyendo tapa, y accesorios de  
 montaje, instalado.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.10 m   BANDEJA LIBRE HALOGENOS 200X60                                   39,13 
 BANDEJA LIBRE HALOGENOS 200X60  
 Bandeja UNEX (o similar) PVC+ABS sin halógenos 200x60, incluyendo tapa, y accesorios de  
 montaje, instalado.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.11 m   LINEA AFUMEX 750V 5X16 TUBO                                      13,90 
 LINEA AFUMEX 750V 5X16 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 5x16 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro,  
 instalado  
 TRECE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.12 m   LINEA AFUMEX 1KV 5X10 TUBO                                       11,58 
 LINEA AFUMEX 1KV 5X10 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 5x10 mm² bajo tubo PVC, i/ p.p. cajas de registro,  
 instalado.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.13 m   LINEA AFUMEX 750V 5X6 TUBO                                       9,02 
 LINEA AFUMEX 750V 5X6 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 5x6 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro,  
 instalado  
 NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.14 m   LINEA AFUMEX 750V 3X2.5 TUBO                                     4,21 
 LINEA AFUMEX 750V 3X2.5 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 3x2.5 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro,  
 instalado  
 CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.15 m   LINEA AFUMEX 750V 2X1.5 TUBO                                     3,54 
 LINEA AFUMEX 750V 2X1.5 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 2x1.5 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro,  
 instalado  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.16 ud  INTER.DETECTOR PRESENCIA TECHO                                   75,32 
 Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, colocado en el techo, capaz de encender la luz al  
 detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movi-  
 miento, transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente instalado.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.17 ud  P.LUZ SENCILLO SIMÓN 27                                          23,94 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27, instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.18 ud  P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 27                                         66,60 
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo uni-  
 versal con tornillos, conmutadores Simón serie 270, instalado.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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 01.03.03.02.19 ud  P.LUZ CRUZAM. SIMÓN 27                                           92,58 
 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Simón serie 270, instalado.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.20 ud  INTERRUPTOR TEMPORIZADO                                          67,98 
 INTERRUPTOR TEMPORIZADO  
 Punto de luz sencillo TEMPORIZADO, incluyendo mecanismo JUNG LS990 (o equivalente),  
 condcutor 750v sección 3x1.5 mm² bajo tubo, i/ p.p. cajas de registro, instalado.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.21 ud  PUNTO LUZ EMERGENCIA                                             10,90 
 Punto de luz para alimentación de luminaria de emergencia empotrado realizado en tubo PVC fle-  
 xible corrugado de D=16/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal  
 de 0,6/1KV y sección 1,5 mm²., incluso parte proporcional de circuito de alimentación y de caja  
 de registro y ayudas de albañilería, construido según REBT. Totalmente instalado y montado.  
 Medida la unidad desde caja de derivación a punto de luz.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.22 ud  BASE DE ENCHUFE SCHUKO 16A                                       39,49 
 Base enchufe  de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado con ca-  
 ble multiconductor de cobre aislados con aislamiento individual termoplástico de PVC e identifica-  
 dos por el color del aislamiento, rellenos para dar sección circular, cinta reunidora y cubierta ex-  
 terior termoplástica de policloruro de vinilo (PVC) de color verde, libre de halógenos, no propaga-  
 dor de incendios y emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de  
 ES07Z1-K 750 V. y sección 2,5 mm², incluido caja de registro "plexo" D=70 toma de corriente  
 superficialy regletas de conexión, totalmente montado e instalado.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.23 ud  BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44                               48,40 
 Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M  
 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico  
 con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A (II+t.) Estanco IP44 , instalada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.24 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                           30,22 
 Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra to-  
 das las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten ac-  
 cesibles según R.E.B.T.  
 TREINTA  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 01.03.03.02.25 ud  DOCUMENTACION TECNICA ELECTRICIDAD                               1.908,93 
 DOCUMENTACION TECNICA ELECTRICIDAD  
 Ud. documentación técnica, incluyendo:  
 · Proyecto tecnico  
 · Certificado final de obra  
 · Inspección Organismo de Control autorizado "OCA"  
 · Boletín instalador autorizado  
 · Tasas y tramitación Organismos Oficiales  
 MIL NOVECIENTOS OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.03.04 REDES Y TELECOMUNICACIONES                                        
 01.03.04.01 ud  PUNTO DISTRIBUCIÓN TELEFONÍA 11 R.                               113,15 
 Punto de interconexión de telefonía colocada en registro principal incluyendo 11 regleta de 10 pa-  
 res cada una, de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba cada una y cone-  
 xionado de pares para red de distribución.  
 CIENTO TRECE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 01.03.04.02 m   CABLEADO TELEFÓNICO 2 PARES                                      1,56 
 Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instala-  
 do, trimbrado y con prueba de conexión desde RITI a PTR o BAT.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 01.03.04.03 m   CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES                                     16,53 
 Cable telefónico EAP de 25 pares de 0,60 mm. instalado en conducto, incluido timbrado, cone-  
 xionado y prueba de continuidad de pares en cada registro secundario.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 01.03.04.04 ud  TOMA TELÉF. SUP/EMP                                              20,58 
 Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvaniza-  
 do, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, toma de teléfono de 4 contactos para empotrar o de superficie, instalada.  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 01.03.04.05 ud  ARMARIO  MINI BOX 48 PUESTOS I/SWICH                             2.528,39 
 Suministro e instalación de armario mini-box de himel de chapa para 48 puestos, conteniento en  
 su interior paneL para conexión de red de datos, latiguillos de conexión Cat6,  bandeja modular,   
 1 swich de comunicaciones de 48 puertos  con puertos de fibra óptica, Incluyende Juego de rue-  
 das, kit de ventilación con ventiladores y sonda, PDU 19" con 2 tomas schuko. montante y ban-  
 dejas pasacables. totalmente montado, conexionado, con las pruebas correspondientes de funcio-  
 namiento.  
 DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
 01.03.04.06 m   CABLEADO VOZ CAT-6                                               1,56 
 Cableado estructurado para voz (telefonia) con cable UTP CAT-6 de pares, colocado sobre ca-  
 naleta y conexionado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 01.03.04.07 ud  CIMABOX SUELO PAVIMENTO SAI 3MOD+2RJ45UN                         153,91 
 Suministro y colocación de Kit caja de suelo regulable para pavimento 6 elementos con 1 enchu-  
 fe doble,1SAI doble, 2 placas RJ45 gris Simon 500 Cima, de dimensiones 226x187x76mm. Fa-  
 bricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la  
 no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de hu-  
 mos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de  
 voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de da-  
 tos.  Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN.    
 Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja  
 tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-20451, equivalente la norma IEC-60670.   
 Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
   
 CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
 01.03.04.08 ud  CIMABOX PARED EMPOTRADO SAI 3MOD+2RJ45UN                         115,99 
 Suministro y colocación de La caja de pared de superficie para 6 elementos con 1 enchufe do-  
 ble,1SAI doble, 2 placas RJ45l tono blanco, Simon 500 Cima de 286x167x59 mm.  Fabricados  
 en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propa-  
 gación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. In-  
 corpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y da-  
 tos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos.  Permi-  
 te la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN.  Diseño del producto rea-  
 lizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del  
 cumplimiento de la norma UNE-20451, equivalente la norma IEC-60670.Totalmente instalada,  
 conectada y funcionando.  
   
 CIENTO QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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 01.03.04.09 ud  EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3                                  226,06 
 Antena para instalación individual receptora de canales VHF-UHF con mástil de hasta 3 m. de  
 altura, cables de vientos de acero, mezclador exterior protegido homologado cable coaxial, ayu-  
 das de albañilería, limpieza, colocación de tubo frisado retacado y enlucido con pasta de yeso  
 blanco, colocación de cajas y bases de empotrar línea interior bajo tubo frisado y dos bases de  
 toma, verificación de funcionamiento, colocado y conexionado. Canalización interior en vivienda  
 y 6 tomas interiores (BAT) para RTV formado por caja de plástico universal para empotrar con  
 grado de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento  
 de conexión de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital. i/p.p de conexión de cable coa-  
 xial de red interior de vivienda, conexiones y material auxiliar. Instalado.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 01.03.04.10 m   CABLEADO COAXIAL UHF-VHF                                         0,75 
 Suministro e instalación de cable coaxial, empotrado y aislado bajo tubo de pvc flexible de  
 16mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación y conexión a la instalación general existente.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 01.03.04.11 ud  TOMA TV-R/SAT SUP/EMP                                            15,53 
 Toma para TV-R/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro,  
 caja universal con tornillos, toma TV-R/SAT para empotrar o de superficie, instalada.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.03.05 PINTURAS Y VARIOS                                                 
 01.03.05.01 m2  PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR                                7,47 
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, pigmentada en color a elegir por la D.F., ti-  
 po Procolor mix o similar, homologada Bs3-d0, sobre paramentos horizontales y verticales, pre-  
 vio lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida  
 muy fina, plastecido de faltas y enlucido completo, dos manos de acabado, i/lijado y emplasteci-  
 do, según NTE-RPP-24 y CTE.  Incluye medios auxiliares y andamiaje necesarios.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 01.03.05.02 m2  ESMALTE EFECTO FORJA NEGRO/COLOR EXTERIOR                        8,16 
 Esmaltado aspecto forja, para superficies metálicas (hierro, acero) con esmalte de hierro micáceo  
 de textura fina, basado en resinas alquídicas al disolvente, antioxidante, con gran resistencia a la  
 intemperie y bajo olor. En superficies nuevas o no tratadas anteriormente aplicar 2 manos esmal-  
 te a brocha, rodillo o pistola. Si se desea mayor protección antioxidante aplicar previamente 1  
 mano de imprimación anticorrosiva de alto contenido en sólidos.  
 OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 01.03.05.03 m2  PINTURA ELASTOMERÍCA PROTECTORA ANTI-FISURAS                     25,81 
 Pintura pintura elastomérica, protectora antifisuras tipo ELASTOCOLOR PITTURA  de Mapei,  
 sobre superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso  
 mano de fondo, plastecido y acabado.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 01.03.05.04 ud  CARTEL INFORMATIVO SUBVENCION                                    186,33 
 Cartel informativo de subvención de fondos europeos, 195x145cm  
 Suministro e instalación de cartel informativo de subvención de fondos europeos, según medidas  
 y diseño establecido, dimensiones 195x145cm, aprobado por la DF  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 01.03.05.05 ud  PLACA INFORMATIVA SUBVENCION                                     151,21 
 Placa informativa de subvención, 33x24cm  
 Suministro e instalación de placa informativa de subvención de fondos europeos, metacrilato con  
 rotulacion, según medidas y diseño establecido, dimensiones 33x24cm, aprobado por la DF  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
 01.03.05.06 ud  MARCO METACRILATO SEÑALIZACION                                   49,17 
 Marco de metacrilato en bloque con unión mecánica a soporte base  
 Suministro y colocación de marco de metacrilato en bloque con unión mecánica a soporte base,  
 marco formado por doble placa de metacrilato de dimensiones A5, sin rótulo, para señalización  
 de espacio u oficina, incluso pp de elementos de fijación a soporte de cualquier tipo.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
 01.03.05.07 ud  ROTULO SOPORTE ALU. SEÑALIZACION ESTANCIAS                       27,53 
 Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de estancia, adherido a soporte base.  
 Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de estancia (baños, cuartos de instala-  
 ciones, etc) adherido a soporte base. Texto a definir por la df. i/pp de fijación a soporte.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.03.06 PCI                                                               
 01.03.06.01 m2  FORRADO PIL.AUTOPORTe=108mm./600(MGPF25+PPF15+70)+LM-60          37,61 
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y cana-  
 les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa una pla-  
 ca MGPPF 25 (exterior) y PPF15 (interior) de espesor con un ancho total de 108mm.,  aisla-  
 miento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica revestido por una cara con  
 papel kraft, tipo Confortpan 208.116 de 60mm de espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso  
 de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  
 techo con banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales limpieza y medios  
 auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE  
 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 01.03.06.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 Kg                                          50,45 
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg de agente extintor con so-  
 porte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifica-  
 do por AENOR  
 CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 01.03.06.03 ud  ARMARIO EXTINTOR                                                 48,31 
 Armario de extintor 6 Kg, marca Grupo de Incendios, modelo STAR, para empotrar, con puerta  
 ciega roja. Totalmente instalado.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 01.03.06.04 ud  PLACA SEÑALIZACION EXTINTORES                                    5,20 
 Placa de Señalización Fotoluminiscente, indicativa de elementos de protección contra incendios  
 (EXTINTORES) de tamaño DINA4 (210x297mm) en PVC de 1,5MM de espesor. Totalmente  
 instaladas.  
 CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 01.03.06.05 ud  PLACA SEÑALIZ. PULSADORES, ALARMAS, EVACUACIÓN                   5,20 
 Placa de Señalización Fotoluminiscente, indicativa de elementos como pulsadores, barra antipá-  
 nico, mandos de alarma, vías de evacuación, de tamaño estipulado por normativa correspon-  
 diente en PVC de 1,5MM de espesor. Totalmente instaladas.  
   
 CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 01.03.06.06 ud  SIRENA ANALOG. LAZO AWS32/R-I CON AISLADOR O SIMILAR             102,74 
 Suministro e instalación de sirena direccionable alimentada del lazo analógico. Consumo de 5,5  
 mA. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a través de  
 micro interruptores. Posiblidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66. Inclu-  
 ye función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Aprobada según EN54-3 y la directi-  
 va de productos de construcción (CPD). Incluso base de montaje LPBW.  
   
 Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo AWS32/R-I o similar.  
 CIENTO DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 01.03.06.07 ud  PULSADOR ANALOGICO REARMABLE M700KAC CON AISLADOR                59,18 
 Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y  
 con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich de-  
 cádicos. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rear-  
 me mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección.  
   
 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo M700KACI-FF/C o similar.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
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 APARTADO 01.03.07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 01.03.07.01 ud  Seguridad y Salud s/RD 1627/1997                                 6.167,43 
 Trabajos de Seguridad y Salud s/RD 1627/1997, acorde a Anejo de la memoria.   
 SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 APARTADO 01.03.08 CONTROL DE CALIDAD                                                
 01.03.08.01 ud  CONTROL DE CALIDAD                                               1.059,05 
 Control de calidad según legislación autonómica sobre control de calidad en la construcción, refe-  
 rido a las normas básicas de la edificación en vigor, acorde al Anejo I de la memoria.  
 MIL CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
 01.03.08.02 u   INFORME ACÚSTICO                                                 1.200,00 
 Informe de mediciones acústicas in-situ para justificación de CTE-BB-HR y Ley de Riudo de de  
 Castilla y León. Realizado por empresa Homologada y de acuerdo a la normativa correspon-  
 diente.  
 MIL DOSCIENTOS  EUROS  
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 APARTADO 01.03.09 GESTION DE RESIDUOS                                               
 SUBAPARTADO 01.03.09.01 GESTION TIERRAS                                                   
 01.03.09.01.01 m3  Transporte de tierras con contenedor de 5 m³, a vertedero especí 5,84 
 Transporte de tierras con contenedor de 5 m³, a vertedero específico  
 Transporte de tierras con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida  
 en obra del contenedor.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 01.03.09.01.02 m3  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con tierras p 1,69 
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con tierras procedentes de la excavación en  
 vertedero específico  
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con tierras procedentes de la excavación,  
 en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-  
 terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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 SUBAPARTADO 01.03.09.02 GESTION RESIDUOS INERTES                                          
 01.03.09.02.01 m3  Transporte de residuos inertes producidos en obras de construcci 17,50 
 Transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contene-  
 dor de 5 m³, a vertedero específico  
 Transporte de residuos inertes a separar y geestionar, producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-  
 duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-  
 siduos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en  
 obra del contenedor.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 01.03.09.02.02 m3  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos  2,79 
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes, producidos en obras  
 de construcción y/o demolición, en vertedero específico  
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes a separar y gestionarl,  
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y  
 transporte.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 FASE 2                                                            
 SUBCAPÍTULO 01.01 SEPARATA 5                                                        
 APARTADO 01.01.01 MEDIOS AUXILIARES                                                 
01.01.01.01 m2  ANDAMIO TUBULAR EUROPEO                                           
 Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular multidimensional europeo, galvanizado en calien-  
 te, con doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escalera  
 de acceso tipo barco, incluso pp. de arriostramiento a fachadas y colocación de mallas protectoras,  
 con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y  
 medios de elevación necesarios. Se incluye la retirada y posterior recolocación de elementos tales  
 como tendederos, rejas, farolas y mobiliario urbano, ventilaciones, o cualquier elemento que impida  
 el correcto montaje del andamio. I/malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultra-  
 violeta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el perímetro  
 para su inserción en los módulos de los andamios. Marquesina de protección para viandantes, así  
 como forrado de pies del pórtico con elementos tubulares anticolisión.  
 El andamio de fachada podrá ser sustituido por andamio a motor sobre dos mástiles con plataforma  
 de seguridad antideslizante de 20 m de longitud y 0.90m de ancho, totalmente montada, con mástil  
 menor de 40m de altura, bases de apoyo, sistema electrico de elevación, incluso anclajes a fachada  
 cada 2m, comprenidendo carga, trnasporte, alquiler estimado, y desmontaje.incluidas todas las ve-  
 ces necesarias para ejecutar la totalidad de las fachadas.  
 Se garantizará el acceso a locales de planta baja. Incluido estudio y certificaciòn de instalaciòn de  
 andamio.  
 Fachada principal Norte  
 1 12,55 10,00 125,50 
 1 2,15 10,00 21,50 
 Fachada Noroeste  
 1 4,97 10,00 49,70 
 Fachada Sur Patio  
 1 6,31 10,00 63,10 
 Fachada Sur Pasadizo  
 1 1,66 10,00 16,60 
  _____________________________________________________  
 276,40 7,56 2.089,58 
01.01.01.02 u    ALQUILER GRUA TORRE I/MONTAJE                                     
 Alquiler durante todo tiempo de transcurso de la obra de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de  
 carga máxima, incluso montaje y desmontaje de la misma incluyendo cimentación. El precio incluye  
 el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 4.875,94 4.875,94 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.01.01 MEDIOS AUXILIARES ..............  6.965,52 
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 APARTADO 01.01.02 ALBAÑILERIA                                                       
01.01.02.01 m2  1/2PFÁB.LADR.PERF.FACH. MORT.M-5                                  
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-  
 do huecos superiores a 1 m2.  
 Fachada Sur nueva 1 3,76 9,61 36,13 
 A deducir  
 V4 -3 1,50 1,20 -5,40 
 V5 -8 1,05 1,50 -12,60 
 Fachada a patio  
 1 1,56 3,00 4,68 
 A deducir  
 -1 0,92 2,10 -1,93 
  _____________________________________________________  
 20,88 23,48 490,26 
01.01.02.02 m2  FÁBRICA LADRILLO FONORRESISTENTE 10 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5  
 Fábrica de ladrillo perforado tosco fonorresistente (acústico) de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espe-  
 sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, prepa-  
 rado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.  
 de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-  
 tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,  
 CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CERRAMIENTO HUECO ASCENSOR  
 P. Baja  
 1 2,00 3,56 7,12 
 1 2,42 3,56 8,62 
 P.Primera y P.Segunda  
 2 2,54 8,14 41,35 
 1 2,25 8,14 18,32 
 SEPARACIÓN ESCALERA-C.INST  
 1 1,25 2,00 2,50 
  _____________________________________________________  
 77,91 24,85 1.936,06 
01.01.02.03 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x24x19                             
 Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x24x19 cm. de baja densidad, para ejecución de  
 muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expan-  
 dido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normati-  
 va), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios  
 auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 RECRECIDO MEDIANERA  
 Medianera Este 1 7,33 7,33 
 Medianera Sur 1 4,58 0,58 2,66 
 Medianera Oeste 1 6,70 6,70 
  _____________________________________________________  
 16,69 36,12 602,84 
01.01.02.04 ud  TALADRO S/FACHADA D>300 mm.                                       
 Taladro sobre fachada existente de piedra y trasdosado de LHD, a partir de 300 mm. de diámetro,  
 practicado mediante máquina de perforación con barrena hueca de corona de widia, comprendiendo  
 implantación de la máquina en los puntos de trabajo, asistencia de grupo electrógeno, replanteo del ta-  
 ladro y preparación de la zona de trabajo, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes  
 previstos en el cálculo, desmontado de equipo, y limpieza del tajo.  
 Paso instalaciones 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 93,32 559,92 
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01.01.02.05 m2  FABRICA DE MAMPOSTERÍA e=20cm RECUPERACIÓN                        
 M² de suministro y colocación de mampostería ordinaria o sillería de piedra caliza de 20 A 25 cm de  
 grosor, recuperado de la demolición, con acabado abujardado, colocada a una cara vista, recibida  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 , colocado con junta a elegir por la  
 D.F., y posterior rejunteo con mortero de cal y arena lavada de río y limpieza, i/preparación de pie-  
 dras, cortado de las mismas, asiento, recibido, anclajes a cámara mediante patillas de 3 mm cada 1  
 m2 de superficie , limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos. Incluso  
 parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares., i.p.p. de formación de remates perimetrales,  
 cajas en muro, y limpieza, s/NTE-RPC-8 y CTE, , totalmente terminada.  
   
 CEGADO DE HUECOS  
 Puerta a antigua zona Almacén 1 1,00 0,55 2,10 1,16 
 Ventana en antigüa Planta Bajocubierta 1 0,92 0,38 0,68 0,24 
  _____________________________________________________  
 1,40 65,03 91,04 
01.01.02.06 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                                        
 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrofugado CSIII-W1 de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 10 mm. de espesor,  
 i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.  
 Medianera Oeste  
 1 5,37 13,27 71,26 
 1 9,48 13,27 125,80 
 1 7,28 13,27 96,61 
 Fachada Sur nueva  
 1 3,76 9,61 36,13 
 1 2,88 9,61 27,68 
 A deducir  
 V4 -3 1,50 1,20 -5,40 
 V5 -8 1,05 1,50 -12,60 
  _____________________________________________________  
 339,48 14,18 4.813,83 
01.01.02.07 m2  TAB.CARTÓN-YESO PYL 122/600(BA13+BA13+70+BA13+BA13) LM            
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y  
 lana mineral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 122/600(70) LM, de  
 122 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero  
 galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elemen-  
 tos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm; atornillando a cada lado doble pla-  
 ca BA 13 y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca no revestido tipo Confortpan 208 Roxul  
 de 60mm de espesor, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia tér-  
 mica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de replan-  
 teo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de banda estanca fono-  
 aislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fi-  
 jación del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de  
 paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido  
 de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, formación de re-  
 fuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, corti-  
 neros o cualquier tipo de encuentros, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de  
 las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.   
 PLANTA BAJA  
 Sala Asociación-Distribuidor 1 1 1,10 3,17 3,49 
 Sala Formación-Distribuidor 1 1 1,10 3,17 3,49 
 PLANTA PRIMERA  
 Sala Actividades 1-Escalera 1 1,25 3,45 4,31 
 Distribuidor 2-Vestíbulo 1 1 1,55 3,45 5,35 
 Distribuidor 2- Distribuidor 3 1 1,51 3,45 5,21 
 Distribuidor 3- Despacho 1 1 1,95 3,45 6,73 
 Distribuidor 3- Despacho 2 1 2,66 3,45 9,18 
 1 1,36 3,45 4,69 
 Distribuidor 3- Vestíbulo 1 1 2,48 3,45 8,56 
 Distribuidor 3-Sala Personal 1 1,20 3,45 4,14 
 Distribuidor 4- Sala P 1 0,93 3,45 3,21 
 Distribuidor 4- Sala P.Dist.3 1 2,54 3,45 8,76 
 Distribuidor 4- Sala Estar 1 2,39 3,45 8,25 
 Sala Estar - Vestíbulo 1 1 1,59 3,45 5,49 
 PLANTA SEGUNDA  
 Armario Limpieza-Distribuidor 6 1 1,22 4,14 5,05 
  _____________________________________________________  
 85,91 39,23 3.370,25 
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01.01.02.08 m2  TAB.CARTÓN-YESO PYL 122/600(PPM13+BA13+70+BA13+BA13) LM           
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y  
 lana mineral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 122/600(70) LM, de  
 122 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero  
 galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elemen-  
 tos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm; atornillando a un lado doble placa  
 BA 13 y placa PPM 13+placa BA13 al otro y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca vol-  
 cánica no revestido tipo Confortpan 208 Roxul de 60mm de espesor, según UNE-EN 13162, no re-  
 vestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),  
 colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en  
 todo su perímetro de banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales; anclajes de  
 canales y montantes metálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de las placas median-  
 te tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas  
 mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  
 de paso de instalaciones,  formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución  
 de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, previo replanteo de  
 su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo  
 para imprimar, pintar o revestir.   
 PLANTA BAJA  
 Aseo 1-Sala Asociacion 1 1,89 3,17 5,99 
 1 1,90 3,17 6,02 
 Aseo 1-Hall-Acceso 1 1,84 3,17 5,83 
 Aseo Adaptado 1- Sala Formación 1 1,90 3,17 6,02 
 Aseo Adaptado 1- Distribuidor 1/Sala 1 2,00 3,17 6,34 
 Form  
 Aseo Adaptado 1- Distribuidor 1 1 1,90 3,17 6,02 
 Almacén 1- Distribuidor 1 1 2,30 3,17 7,29 
 Almacén 1- Sala Asociación 1 2,86 3,17 9,07 
 Almacén 1- Sala Formación 1 2,84 3,17 9,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo Adaptado 2- Vestíbulo 1 1 1,46 3,45 5,04 
 1 2,76 3,45 9,52 
 Aseo Adaptado 2- Distribuidor 2 1 2,18 3,45 7,52 
 Aseo Adaptado 2- Distribuidor 3 1 1,21 3,45 4,17 
 1 0,73 3,45 2,52 
 1 1,39 3,45 4,80 
 Aseo Adaptado 3-Vestíbulo 1 1 0,64 3,45 2,21 
 1 0,53 3,45 1,83 
 1 0,58 3,45 2,00 
 Aseo Adaptado 1- Distribuidor 3 1 1,86 3,45 6,42 
 Aseo Adaptado 1- Distribuidor 4 1 2,14 3,45 7,38 
 Aseo Adaptado 1- Sala de Estar 1 2,31 3,45 7,97 
 1 1,12 3,45 3,86 
 Aseo 2-Sala Personal 1 1,59 3,45 5,49 
 Aseo 2-Distribuidor 4 1 1,21 3,45 4,17 
 Aseo 2-Sala de Estar 1 1,59 3,45 5,49 
 Alm. Inst 1-Escaleras 1 4,74 3,45 16,35 
 Alm. Inst 1-Vestibulo 1 1,14 3,45 3,93 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseo 3- Distribuidor 5 1 0,44 4,14 1,82 
 1 1,07 4,14 4,43 
 Aseo 3-Distribuidor 6 1 0,90 4,14 3,73 
 Aseo Adaptado 4- Distribuidor5/Aula3 1 2,11 4,14 8,74 
 Aseo Adaptado 4- 1 2,11 4,14 8,74 
 Distribuidor6/Armario limp  
  _____________________________________________________  
 189,71 42,42 8.047,50 
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01.01.02.09 m2  TAB.CARTÓN-YESO PYL 122/600(PPM13+BA13+70+BA13+PPM13) LM          
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y  
 lana mineral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 122/600(70) LM, de  
 122 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero  
 galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elemen-  
 tos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm; atornillando a cada ladoplaca  
 PPM13 + placa BA 13 y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica no revestido ti-  
 po Confortpan 208 Roxul de 60mm de espesor, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de  
 espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma.  
 Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de  
 banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales; anclajes de canales y montantes  
 metálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamien-  
 to de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta  
 de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalacio-  
 nes,  formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mo-  
 chetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros,  previo replanteo de su ubicación en las  
 placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pin-  
 tar o revestir.   
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseo 3-Aseo Adaptado 4 1 2,51 4,14 10,39 
  _____________________________________________________  
 10,39 43,88 455,91 
01.01.02.10 m2  TAB.CARTÓN-YESO PYL 202/600(BA13+BA13+2x70+BA13+BA13) LM          
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y  
 lana mineral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 202/600(70+70) LM, de  
 202 mm de espesor total, compuesta por doble estructura autoportante de perfiles metálicos de acero  
 galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elemen-  
 tos horizontales) separados entre sí 1cm, con una separación entre montantes de 600 mm; atornillan-  
 do a cada lado doble placa BA 13 y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica no  
 revestido tipo Confortpan 208 Roxul de 60mm de espesor, según UNE-EN 13162, no revestido, de  
 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado  
 en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su  
 perímetro de banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales; anclajes de canales  
 y montantes metálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante tornille-  
 ría; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante  
 pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso  
 de instalaciones,  formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas,  
 tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros,  previo replanteo de su ubica-  
 ción en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para im-  
 primar, pintar o revestir.   
   
 PLANTA SEGUNDA  
 Aula 1-Escalera 1 1,25 4,14 5,18 
 Aula 1-Aula 2 1 4,67 4,14 19,33 
 Aula 1-Distribuidor 5 1 1,65 4,14 6,83 
 Vestibulo 2 -Distribuidor 5 1 1,93 4,14 7,99 
 Aula 2- Distribuidor 5 1 3,77 4,14 15,61 
 Aula 3-Aula 2/Distrib 5 1 6,04 4,14 25,01 
 Aula 3- Aula4 1 2,46 4,14 10,18 
 1 1,58 4,14 6,54 
 1 8,98 4,14 37,18 
 Aula 4- Armario Limpieza 1 1,40 4,14 5,80 
 Aula 4- Arm.Limp/Distrib 6/Vest 2 1 3,50 4,14 14,49 
 1 1,70 4,14 7,04 
 Aula 4- Alm.Inst 2/Escalera 1 2,44 4,14 10,10 
  _____________________________________________________  
 171,28 56,28 9.639,64 
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01.01.02.11 m2  TAB.CARTÓN-YESO PYL 202/600(PPM13+BA13+2x70+BA13+BA13) LM         
 Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y  
 lana mineral,SISTEMA PLACO,  con tabique múltiple, sistema tabique PYL 202/600(70+70) LM, de  
 202 mm de espesor total, compuesta por doble estructura autoportante de perfiles metálicos de acero  
 galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elemen-  
 tos horizontales) se parados entre sí 1cm, con una separación entre montantes de 600 mm;  atorni-  
 llando a un lado doble placa BA 13 y placa PPM 13+placa BA13 al otro y aislamiento de panel se-  
 mirrígido de lana de roca volcánicano revestido tipo Confortpan 208 Roxul de 60mm de espesor, se-  
 gún UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conducti-  
 vidad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de  
 paso y huecos; colocación en todo su perímetro de banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los per-  
 files perimetrales; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y  
 fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de  
 ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento  
 de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,  formación de refuerzos para cuelgue de mue-  
 bles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de en-  
 cuentros, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza fi-  
 nal. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.   
   
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseo 3- Vestíbulo 2 1 2,08 4,14 8,61 
 Aseo Adaptado 4-Aula 4 1 2,60 4,14 10,76 
  _____________________________________________________  
 19,37 57,74 1.118,42 
01.01.02.12 m2  MAMPARA MODULAR VIDRIO LAM 6+6 VENECIANA INT                      
 Suministro y montaje de partición desmontable con puertas, formada por mampara modular acústica  
 de 2 vidrios laminares de seguridad transparentes de 6+6 mm cada uno, con marco, con cortina ve-  
 neciana interior de 25 mm de lama y accionamiento manual, perfiles verticales internos de aluminio,  
 ocultos entre módulos, perfilería vista superior e inferior, de aluminio anodizado o lacado estándar. In-  
 cluso suministro, ajuste y colocación de puertas de vidrio templado transparente de 10 mm de espe-  
 sor, según diseño de documentación gráfica, con perfiles verticales de aluminio con tapajuntas para  
 ocultar el solape con la estructura de la mampara contigua, con gomas para cierre acústico. Incluso  
 p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, co-  
 locación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Aislamiento  
 acústico a ruido aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 con indice global de reducción acústica  
 ponderada 42,8 dBA.Totalmente instalada y terminada. Incluso vinilos en su totalidad según modelo  
 a definir por DF.  
 PLANTA PRIMERA  
 Sala act1-Sala act2/Dist.2 1 6,45 3,45 22,25 
 Sala act2-Dist.2 1 1,76 3,45 6,07 
 1 2,32 3,45 8,00 
 1 0,33 3,45 1,14 
 Comedor-Dist.2/Sala act2 1 4,63 3,45 15,97 
 1 1,31 3,45 4,52 
 Comedor-Despacho1 1 1,14 3,45 3,93 
 1 2,53 3,45 8,73 
 Despacho 1- Despacho 2 1 4,16 3,45 14,35 
  _____________________________________________________  
 84,96 451,85 38.389,18 
01.01.02.13 m   JAMBA/DINTEL P.CALIZA ABUJARD.25x30                               
 Jamba o dintel, rectos o dentados, o en arcos, de piedra maciza  caliza de piedra de páramo de  
 25x30 cm. de sección rectangular, acabado abujardado, y despiece a elegir por la D.F., recibido con  
 mortero hidrofugado M5 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40),  medido a cinta  
 corrida., i/nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado,  
 unión con anclajes de dinteles a forjado, limpieza y medios auxiliares s/NTE-EFP, medido en su  
 longitud.  
 JAMBAS  
 Nuevas puertas pasadizo P4 y P2 4 2,10 8,40 
 DINTELES  
 Nuevas puertas pasadizo P4 y P2 1 1,50 1,50 
 1 1,30 1,30 
  _____________________________________________________  
 11,20 110,99 1.243,09 
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01.01.02.14 m2  CHAPADO P.CALIZA  ABUJARDADA 3 cm.                                
 Chapado de piedra caliza de Campaspero de 3 cm. de espesor, según despiece de proyecto, en  
 textura abujardada, incluso formacion de jambas dinteles y capialzados con piezas de 5 cm de espe-  
 sor, recibida con mortero cola elástico para exteriores C2TE S1, fijado con anclaje oculto, i/cajas en  
 muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X incluso limpieza, s/NTE-RPC-8, medido  
 medido a cinta corrida.  
 ZÓCALO  
 En fachada nueva+resto fachada a 1 6,31 0,50 3,16 
 patio  
  _____________________________________________________  
 3,16 81,66 258,05 
01.01.02.15 m   VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,2 mm D=300-500 mm                 
 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espe-  
 sor de 12 mm y 40 cm de ancho, recibido con espuma de poliuretano hasta colmatar, i/sellado de  
 juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Sobre vierteaguas de piedra existente  
 V1 1 1,47 1,47 
 V2 1 0,92 0,92 
 V3 1 1,50 1,50 
 V4 3 1,50 4,50 
 V5 12 1,05 12,60 
 V6 3 0,92 2,76 
 V7 1 1,05 1,05 
 B2 2 0,92 1,84 
  _____________________________________________________  
 26,64 53,05 1.413,25 
01.01.02.16 m2  REPARACION ENFOSCADO PICADO con mortero reparación                
 Reparación de las zonas de picado previo de las zonas de enfoscado de fachadas existentes deterio-  
 radas  mediante mortero adhesivo cementoso.  
 Porcentaje reparacion fach. prpal 10% 1 12,55 9,61 12,06 .1                                              
  
 1 4,97 7,62 3,79 .1                                              
  
 1 2,15 11,13 2,39 .1                                              
  
  _____________________________________________________  
 18,24 3,75 68,40 
01.01.02.17 m   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                    
 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con  
 elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y  
 medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.  
 Nuevas puertas pasadizo  
 P2 1 1,50 1,50 
 P4 1 1,30 1,30 
 Ventanas en fachada nueva  
 V5 4 1,45 5,80 
 V4 3 1,90 5,70 
  _____________________________________________________  
 14,30 11,94 170,74 
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01.01.02.18 m   COLOCACION PREMARCOS MAD. CARP. EXT c/SELLADO ESTANQUEIDAD        
 Colocación y fijación de precerco (incluido) de cualquier tipo, tamaño y material, mediante recibido al  
 paramento de fábrica/mampostería/sillería o cualquier otro material, de las patillas de anclaje con mor-  
 tero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de  
 la carpintería exterior de cualquier superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos  
 para los anclajes, nivelación y aplomado. Incluso disposición de junta con cinta adhesiva de estan-  
 queidad para evitar las infiltraciones. P.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.   
 Recibido huecos exteriores  
 V1 2 1,47 2,94 
 2 0,98 1,96 
 V2 2 0,92 1,84 
 2 1,20 2,40 
 V3 2 1,50 3,00 
 2 1,82 3,64 
 V4 6 1,50 9,00 
 6 1,50 9,00 
 V5 24 1,05 25,20 
 24 1,50 36,00 
 V6 6 0,92 5,52 
 6 1,20 7,20 
 V7 2 1,05 2,10 
 2 1,50 3,00 
 B1 2 1,22 2,44 
 2 2,20 4,40 
 B2 2 0,91 1,82 
 2 1,78 3,56 
 P1 2 1,50 3,00 
 2 2,10 4,20 
 P2 2 1,10 2,20 
 2 2,10 4,20 
 P3 2 1,00 2,00 
 2 2,10 4,20 
 P4 2 0,90 1,80 
 2 2,10 4,20 
  _____________________________________________________  
 150,82 14,64 2.208,00 
01.01.02.19 ud  COLOCACION PREMARCOS MAD. A ENTRAMADO AUTOPORTANTE                
 Colocación y fijación de precerco de madera de pino, simultáneas a la ejecución del tabique y sin el  
 pavimento colocado, mediante recibido al entramado autoportante con tornillería, para fijar posterior-  
 mente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie.  
 Recibido puertas interiores  
 P5 5 5,00 
 P6 6 6,00 
 P8 8 8,00 
 P10 2 2,00 
 P11 1 1,00 
 P16 1 1,00 
 P17 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 41,49 995,76 
01.01.02.20 ud  CASONETO 70/80/90x220cm                                           
 Suministro e instalación de casoneto estandar de 70-80-90cm de ancho y altura hasta 220cm. colo-  
 cada en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, compuesta por un armazón metálico  
 de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm, y una malla  
 metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para mejorar la unión de la estructura a la pa-  
 red. Incluso raíl, guiador inferior y accesorios. P.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
   
   
 Puertas correderas  
 P7 3 3,00 3,00 
 P9 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 116,21 464,84 
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01.01.02.21 m   FORMACIÓN UMBRAL HUELLA GRANITO EN PUERTAS                        
 Formación de umbral realizado con huella de granito Gris perla pulido de 3cm de espesor Y 50cm de  
 ancho, tomado con mortero de cemento M-15, incluso p.p. medios auxiliares, eliminación de restos  
 y limpieza.  
 P1 1 1,50 1,50 
 P2 1 1,10 1,10 
 P3 1 1,00 1,00 
 P4 1 0,90 0,90 
  _____________________________________________________  
 4,50 50,31 226,40 
01.01.02.22 ud  IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR REVESTIMIENTO LOCAL HÚMEDO            
 Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero, sistema  
 Schlüter-KERDI-DRAIN "SCHLÜTER-SYSTEMS" o similar, compuesta por, kit Schlüter-KER-  
 DI-DRAIN BH 50 MSBB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por sumidero de salida horizontal de  
 50 mm de diámetro, y lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas  
 de geotextil no tejido, kit Schlüter-KERDI-DRAIN R10 ED1 S "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado  
 por rejilla longitudinal de acero inoxidable AISI 304, con tornillos vistos, 2500x100 mm, marco de  
 acero inoxidable AISI 304,  y lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras re-  
 vestidas de geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de es-  
 pesor, fijada al soporte con adhesivo cementoso de fraguado normal C1. Incluso adhesivo bicompo-  
 nente Schlüter-KERDI-COLL-L, banda de refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 y complementos  
 de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales "SCHLÜ-  
 TER-SYSTEMS" para la resolución de 2 encuentros con tuberías pasantes Schlüter-KERDI-KM. El  
 precio no incluye el revestimiento.  
 Aseo Adapatado 2 1 1,00 
 Aseo Adapatado 3 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 744,46 1.488,92 
01.01.02.23 m   CONDUCTO CHIMENEA HELICOIDAL D=125 mm.                            
 Chimenea helicoidal de D=125 mm .T450  N1  D G . pared doble, interior inoxidable AISI-316 y ex-  
 terior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de  
 lana de roca, instalado  
 Humo cocción cocina  
 1 6,87 6,87 
 1 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  
 13,87 120,54 1.671,89 
01.01.02.24 m   CONDUCTO CHIM. AISLADA ACE. DOBLE INOX/INOX 200 mm.               
 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior,  
 fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada, I/ p.p. de fijaciones, codos, tes,  
 manguitos, juntas y demas accesorios; medios auxiliares y limpieza final.  
 Caldera pellets 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 190,10 2.281,20 
01.01.02.25 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. Y SANEAMIENTO                       
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y Saneamiento incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, ejecución de pasamuros y huecos en forjado, reci-  
 bidos, limpieza, remates y medios auxiliares. (2%s/total capitulo fontanería y saneamiento)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 325,34 325,34 
01.01.02.26 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION                                 
 Ayuda de albañilería a instalación de calefacción incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-  
 teriales, apertura y tapado de rozas, ejecución de pasamuros y huecos en forjados y cubierta para  
 paso de conductos, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. (1,5%s/capitulo calefacción y  
 ventilación)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.578,84 1.578,84 
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01.01.02.27 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC, ILUM, TELECO,FOTOV                  
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-  
 teriales, apertura y tapado de rozas,ejecución de pasamuros y huecos en forjado, recibidos, limpie-  
 za, remates y medios auxiliares. (1,5%s/total capitulo electricidad, iluminación, redes y telecom y  
 fotovoltaica)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.469,54 1.469,54 
01.01.02.28 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES Y PCI                               
 Ayuda de albañilería a instalaciones especiales incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-  
 teriales, apertura y tapado de rozas,ejecución de pasamuros y huecos en forjado, recibidos, limpie-  
 za, remates y medios auxiliares. (1% s/capitulo PCI y ascensores)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 287,75 287,75 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.01.02 ALBAÑILERIA ..........................  85.666,86 
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 APARTADO 01.01.03 ENFOSCADOS Y REVESTIMIENTOS                                       
01.01.03.01 m2  REV.MORT.MONO.COTEGRAN 3D                                         
 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, Cotegran 3D má-  
 quina, con D.I.T. del I.E.T. e ISO 9001, de Texsa Morteros, con un espesor de  15 mm. impermea-  
 ble al agua de lluvia, compuesto por cemento Portland, aditivos y cargas minerales.  Aplicado sobre  
 fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla.  Color a elegir, acabado raspado medio, apli-  
 cado por proyección mecánica y regleado, directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece  
 según planos, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta natura-  
 leza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 3 m2.  
 FACHADA TRASERA SUR  
 1 1,90 6,51 12,37 
 1 6,82 9,61 65,54 
 MEDIANERA PATIO VECINOS  
 1 6,31 3,00 18,93 
  _____________________________________________________  
 96,84 21,43 2.075,28 
01.01.03.02 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                                        
 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrofugado CSIII-W1 de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 10 mm. de espesor,  
 i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.  
 CERRAMIENTO HUECO ASCENSOR  
 P. Baja  
 1 2,00 3,56 7,12 
 1 2,42 3,56 8,62 
 P.Primera y P.Segunda  
 2 2,54 8,14 41,35 
 1 2,25 8,14 18,32 
  _____________________________________________________  
 75,41 14,18 1.069,31 
01.01.03.03 m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 40mm                                   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en ro-  
 llos, de 40 mm de espesor. Resistencia térmica 1,20 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K),  
 según UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,75 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al  
 fuego A1 según UNE-EN 14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar.  
 Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.  
 ENTRE CORREAS  
 Forjado Techo P.Baja  
 Soportal 1 61,36 61,36 
 Zona casa asociaciones 1 28,15 28,15 
 Zona antigua vivienda 1 93,47 93,47 
 A deducir  
 Hueco escalera -1 15,66 -15,66 
 Hueco ascensor -1 2,10 1,75 -3,68 
 Forjado Techo P.Primera  
 1 220,36 220,36 
 1 57,88 57,88 
 A deducir  
 Hueco escalera -1 11,81 -11,81 
 Hueco ascensor -1 2,10 1,75 -3,68 
 Cubierta  
 Entre rastreles 1 265,16 1,06 281,07 
 1 69,98 1,06 74,18 
 A deducir  
 Chimeneas -2 0,50 0,50 -0,50 
 -1 1,00 0,50 -0,50 
 Ventana cubierta -1 0,47 0,98 -0,46 
 SOBRE FALSO TECHO  
 Forjado Techo P.Baja  
 Soportal 1 61,36 61,36 
 Hall-Acceso 1 2,36 2,36 
 Cuarto Instalaciones 1 14,05 14,05 
 Sala Asociación 1 40,64 40,64 
 Aseo 1 1 2,65 2,65 
 Hall-Acceso 2 1 2,98 2,98 
 Aseo Adaptado 1 1 3,40 3,40 
 Distribuidor 1 1 2,53 2,53 
 Almacén 1 1 6,66 6,66 
 Sala Formación 1 27,87 27,87 
 Forjado Techo P.Primera  
 Sala Actividades 1 1 27,30 27,30 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
REHABILITACION EDIFICIO CASA ASOCIACIONES BELORADO. ANEJO MODIFICADO 2                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 12  

 Sala Actividades 2 1 24,01 24,01 
 Comedor 1 16,03 16,03 
 Distribuidor 2 1 8,23 8,23 
 Aseo Adaptado 2 1 4,18 4,18 
 Despacho 1 1 10,78 10,78 
 Despacho 2 1 9,61 9,61 
 Sala Personal 1 5,05 5,05 
 Aseo 2 1 1,85 1,85 
 Distribuidor 3 1 10,32 10,32 
 Distribuidor 4 1 5,28 5,28 
 Aseo Adaptado 3 1 4,43 4,43 
 Vestíbulo 1 1 11,14 11,14 
 Almacén-Instalaciones 1 1 4,75 4,75 
 Sala de Estar 1 46,14 46,14 
 1 88,48 88,48 
 Forjado Techo P.Segunda-Cubierta  
 Aula 1 2 26,08 55,29 1.06                                           
  
 Aula 2 2 16,25 34,45 1.06                                           
  
 Aula 3 2 20,53 43,52 1.06                                           
  
 Distribuidor 5 2 3,89 8,25 1.06                                           
  
 Aseo 3 2 2,39 5,07 1.06                                           
  
 Aseo Adaptado 4 2 4,97 10,54 1.06                                           
  
 Distribuidor 6 2 2,54 5,38 1.06                                           
  
 Armario Limpieza 2 1,04 2,20 1.06                                           
  
 Vestíbulo 2 2 5,37 11,38 1.06                                           
  
 Almacén-Instalaciones 2 2 3,60 7,63 1.06                                           
  
 Aula 4 2 96,99 205,62 1.06                                           
  
 2 31,18 66,10 1.06                                           
  
  _____________________________________________________  
 1.677,69 7,50 12.582,68 
01.01.03.04 m2  FALSO TECHO ADOSADO CART-YL PPF15+PPF15                           
 Falso techo continuo adosado, liso, doble placa contra fuego tipo PPF15, situado a una altura menor  
 de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura  
 metálica de acero galvanizado de maestras primarias 80x15x50 mm con una modulación de 1000  
 mm y fijadas al forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos cada 900 mm; PLA-  
 CAS: una capa de placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los  
 bordes longitudinales afinados, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad  
 frente al fuego. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles,  
 tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios  
 de montaje.  
 BAJO CORREAS/ZANCA ESCALERA  
 Forjado Techo P.Baja  
 Soportal 1 61,36 61,36 
 Zona casa asociaciones 1 28,15 28,15 
 Zona antigua vivienda 1 93,47 93,47 
 1 15,58 15,58 
 Zanca/mesetas escalera 1 15,66 16,44 1.05                                           
  
 A deducir  
 Hueco ascensor -1 2,10 1,75 -3,68 
 Forjado Techo P.Primera  
 1 220,36 220,36 
 1 28,28 28,28 
 Zanca/mesetas escalera 1 11,81 12,40 1.05                                           
  
 A deducir  
 Hueco ascensor -1 2,10 1,75 -3,68 
  _____________________________________________________  
 468,68 27,63 12.949,63 
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01.01.03.05 m2  FALSO TECHO VIRUTA MADERA 60x60x2,5                               
 Suministro y montaje de falso techo registrable suspendido, formado por una una estructura de perfi-  
 les de chapa de acero galvanizada revestida por una lámina prelacada, dicha estructura formará una  
 cuadrícula de 600x600mm y está compuesta por perfiles primarios y secundarios  y angulares fija-  
 dos mecánicamente en todo su perímetro, todo el conjunto debidamente suspendido mediante ancla-  
 jes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR a elementos resistentes existentes; sobre este conjunto  
 se encajan planchas de CELENIT AB P 25 o similar (canto biselado) de 600x600mm de 25mm de  
 espesor,. I/pp de tornillería, piezas especiales de anclaje del conjunto, totalmente terminado. Montaje  
 según CTE y detalles de documentación gráfica. Incluso remate perimetral con paramento mediante  
 falso techo continuo de cartón yeso de 15mm, resistente al agua donde sea necesario, conforme des-  
 piece de documentación gráfica. Se incluye como superficie en proyección horizontal también las ta-  
 bicas verticales, deduciendo todos los huecos superiores a 0,50 m2. Totalmente terminado.   
   
 Forjado Techo P.Baja  
 Hall-Acceso 1 2,36 2,36 
 Cuarto Instalaciones 1 14,05 14,05 
 Sala Asociación 1 40,64 40,64 
 Aseo 1 1 2,65 2,65 
 Hall-Acceso 2 1 2,98 2,98 
 Aseo Adaptado 1 1 3,40 3,40 
 Distribuidor 1 1 2,53 2,53 
 Almacén 1 1 6,66 6,66 
 Sala Formación 1 27,87 27,87 
 1 47,48 47,48 
 Forjado Techo P.Primera  
 Sala Actividades 1 1 27,30 27,30 
 Sala Actividades 2 1 24,01 24,01 
 Comedor 1 16,03 16,03 
 Distribuidor 2 1 8,23 8,23 
 Aseo Adaptado 2 1 4,18 4,18 
 Despacho 1 1 10,78 10,78 
 Despacho 2 1 9,61 9,61 
 Sala Personal 1 5,05 5,05 
 Aseo 2 1 1,85 1,85 
 Distribuidor 3 1 10,32 10,32 
 Distribuidor 4 1 5,28 5,28 
 Aseo Adaptado 3 1 4,43 4,43 
 Vestíbulo 1 1 11,14 11,14 
 Almacén-Instalaciones 1 1 4,75 4,75 
 Sala de Estar 1 46,14 46,14 
 1 18,98 18,98 
 Forjado Techo P.Segunda-Cubierta  
 Aula 1 1 26,08 27,64 1.06                                           
  
 Aula 2 1 16,25 17,23 1.06                                           
  
 Aula 3 1 20,53 21,76 1.06                                           
  
 Distribuidor 5 1 3,89 4,12 1.06                                           
  
 Aseo 3 1 2,39 2,53 1.06                                           
  
 Aseo Adaptado 4 1 4,97 5,27 1.06                                           
  
 Distribuidor 6 1 2,54 2,69 1.06                                           
  
 Armario Limpieza 1 1,04 1,10 1.06                                           
  
 Vestíbulo 2 1 5,37 5,69 1.06                                           
  
 Almacén-Instalaciones 2 1 3,60 3,82 1.06                                           
  
 Aula 4 1 96,99 102,81 1.06                                           
  
 1 23,68 25,10 1.06                                           
  
  _____________________________________________________  
 578,46 33,00 19.089,18 
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01.01.03.06 m2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE CEMENTO                             
 Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso tipo D282a.es  
 "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF"  
 12,5x1200x2400, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras, atornillada a  
 una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000  
 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Nonius cada 750  
 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colo-  
 cadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, reso-  
 lución del perímetro y puntos singulares, fajas perimetrales, mortero de juntas, cinta de juntas y acce-  
 sorios de montaje. Totalmente terminado con pasta Aquapanel Q4 Finish.   
 Soportal 1 61,36 61,36 
  _____________________________________________________  
 61,36 53,53 3.284,60 
01.01.03.07 m2  RECONSTRUCCIÓN TECHO CALLEJON I/PINTADO                           
 Reconstrucción techo callejon a base de falso techo de placa de yeso laminado lisa abovedada, reci-  
 bida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de anda-  
 mios, medido en verdadera magnitud por el intradós, incluso pintura elastomérica, protectora antifisu-  
 ras tipo ELASTOCOLOR PITTURA  de Mapei. Restauración de correas de madera mediante con-  
 solidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y/o  
 despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de ma-  
 dera curada o antigua, decapado, lijado general, incluso barnizado con una mano de tratamiento xila-  
 mon fondo y posterior dos manos lasur mate color nogal XILADECOR mate.. I/p.p. de medios auxi-  
 liares.  
   
 Techo pasadizo 30 2,56 0,18 0,18 1,00 .4                                              
  
  _____________________________________________________  
 1,00 116,86 116,86 
01.01.03.08 m2  FALSO TECHO CART-YESO LISO ACUSTICO                               
 Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del  
 acabado Q2. Constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maes-  
 tras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas del forjado o elemento so-  
 porte de hormigón con anclajes directos con amortiguadores antivibración de caucho, y varillas cada  
 750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conecto-  
 res tipo caballete con una modulación de 400 mm; PLACAS: doble placa contra fuego tipo PPF15.  
 Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, perfiles en U 30/25/3000 mm, fijaciones para el  
 anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas , cinta microperforada  
 de papel y accesorios de montaje.  
 Cubierta  
 1 265,16 1,10 291,68 
  _____________________________________________________  
 291,68 52,29 15.251,95 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.01.03 ENFOSCADOS Y ......................  66.419,49 
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 APARTADO 01.01.04 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
01.01.04.01 ud  P.E.SEGURIDAD LACADA 900-1500x2030-2500mm.                        
 Puerta de entrada de seguridad normalizada, en panel decorativo foliado en imitación madera, de di-  
 mensiones 900-1500x2030-2500 mm. y de e=40 mm, montada en taller sobre cerco de acero chapa-  
 do lacada color a elegir por la D.F., con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas recha-  
 padolacado color en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de acero  
 (suministrado con la puerta), tirador , terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 P1 1 1,00 
 P2 1 1,00 
 P3 1 1,00 
 P4 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 915,54 3.662,16 
01.01.04.02 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1H DOS PUNTOS                            
 Cierre antipánico de acero, para puerta cortafuegos de una hoja, dos puntos de fijación. Medida la  
 unidad instalada.  
 P1 1 1,00 
 P2 1 1,00 
 P3 1 1,00 
 P4 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 130,45 521,80 
01.01.04.03 m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm D.SENCILLO                           
 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, colocados vertical-  
 mente cada 12 cm sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm separados 1 metro como máxi-  
 mo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.  
 (sin incluir recibido de albañilería).  
 V5 12 1,05 0,30 3,78 
 V6 3 0,92 0,40 1,10 
 V7 1 1,05 0,70 0,74 
 B2 2 0,92 1,00 1,84 
  _____________________________________________________  
 7,46 100,74 751,52 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.01.04 CARPINTERIA EXTERIOR .......  4.935,48 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
REHABILITACION EDIFICIO CASA ASOCIACIONES BELORADO. ANEJO MODIFICADO 2                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 16  

 APARTADO 01.01.05 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
01.01.05.01 m2  PAVIMENTO VINÍLICO 2,85MM ALTRO ORCHESTRA                         
 Suministro y colocación de pavimento vinílico de Altro Orchestra Cleff de 2.85 mm de espesor o si-  
 milar, en acabado a definir por DF; recibido con adhesivo especifico sobre capa de pasta niveladora,  
 i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, Pavimento de alto nivel bacteriostático y Clase CflS1 de reacción  
 al fuego según la Norma EN 13501-1. Incluso todos los remates y quiebros, encuentro con para-  
 mentos verticales, y soldadura de remate con el revestimiento vertical y encuentros termo-soldados  
 con cordón Altro de sellado.Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espá-  
 tula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuen-  
 tros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante  
 y limpieza final del pavimento.  
 SUELO PLANTA BAJA  
 Zona acceso a plantas superiores 1 28,29 28,29 
 Zona sala asociacion-sala formación 1 92,37 92,37 
 1 28,68 28,68 
 SUELO PLANTA PRIMERA  
 1 220,56 220,56 
 1 46,18 46,18 
 A deducir  
 Hueco escalera -1 15,66 -15,66 
 Hueco ascensor -1 2,10 1,75 -3,68 
 SUELO PLANTA SEGUNDA  
 1 220,56 220,56 
 1 31,98 31,98 
 A deducir  
 Hueco escalera -1 11,81 -11,81 
 Hueco ascensor -1 2,10 1,75 -3,68 
 A deducir pavimento antideslizante  
 PLANTA BAJA  
 Aseo 1 -1 2,65 -2,65 
 Aseo Adaptado 1 -1 3,40 -3,40 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo Adaptado 2 -1 4,18 -4,18 
 Aseo 2 -1 1,85 -1,85 
 Aseo Adaptado 3 -1 4,43 -4,43 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseo 3 -1 2,39 -2,39 
 Aseo Adaptado 4 -1 4,97 -4,97 
 A deducir pavimento gres  
 PLANTA BAJA  
 Cuarto Instalaciones -1 14,05 -14,05 
 Almacén 1 -1 6,66 -6,66 
 PLANTA PRIMERA  
 Almacén-Instalaciones 1 -1 4,75 -4,75 
 PLANTA SEGUNDA  
 Almacén-Instalaciones 2 -1 3,60 -3,60 
 A deducir pavimento granito  
 Hall-Acceso 1 -1 2,36 -2,36 
  _____________________________________________________  
 578,50 41,16 23.811,06 
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01.01.05.02 m   RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm              
 Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pavimentos de vinilo. Medida de rodapié 80 mm  
 de altura y espesor de 2 mm pegado con adhesivo recomendado por fabircante. Colores a elegir por  
 la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.  
 Medida la longitud ejecutada.   
 PLANTA BAJA  
 Cuarto Instalaciones 1 16,38 16,38 
 Sala Asociación 1 27,68 27,68 
 Hall-Acceso 2 1 7,53 7,53 
 Distribuidor 1 1 6,79 6,79 
 Sala Formación 1 22,87 22,87 
 Almacén 1 1 10,40 10,40 
 PLANTA PRIMERA  
 Sala Actividades 1 1 25,11 25,11 
 Sala Actividades 2 1 19,41 19,41 
 Comedor 1 18,17 18,17 
 Distribuidor 2 1 14,43 14,43 
 Despacho 1 1 15,25 15,25 
 Despacho 2 1 13,15 13,15 
 Sala Personal 1 10,44 10,44 
 Distribuidor 3 1 17,89 17,89 
 Distribuidor 4 1 9,22 9,22 
 Vestíbulo 1 1 18,20 18,20 
 Sala de Estar 1 30,00 30,00 
 Almacén-Instalaciones 1 1 11,49 11,49 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aula 1 1 25,27 25,27 
 Aula 2 1 16,54 16,54 
 Aula 3 1 20,56 20,56 
 Distribuidor 5 1 8,91 8,91 
 Distribuidor 6 1 6,88 6,88 
 Armario Limpieza 1 4,19 4,19 
 Vestíbulo 2 1 10,73 10,73 
 Aula 4 1 47,49 47,49 
 Almacén-Instalaciones 2 1 9,29 9,29 
  _____________________________________________________  
 444,27 6,78 3.012,15 
01.01.05.03 m2  PAVIMENTO VINÍLICO 2MM ALTRO AQUARIUS                             
 Suministro y colocación de pav imento v inílico antideslizante tipo Altro Aquarius de 2mm de espe-  
 sor; en acabado a def inir por DF; recibido con adhesiv o especif ico sobre capa de pasta niv elado-  
 ra, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, Pav imento de alto niv el bacteriostático y Clase Cf lS1 de re-  
 acción al f uego según la Norma EN 13501-1. Incluso todos los remates y quiebros, encuentro con  
 paramentos v erticales mediante f ormador de curv a (medido por separado), subida de 15 cm f or-  
 mando media caña o rodapiey soldadura de remate con el rev estimiento v ertical y encuentros ter-  
 mo-soldados con cordón Altro de sellado. Incluso medios auxiliares y de limpieza.  
 PLANTA BAJA  
 Aseo 1 1 2,65 2,65 
 Aseo Adaptado 1 1 3,40 3,40 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo Adaptado 2 1 4,18 4,18 
 Aseo 2 1 1,85 1,85 
 Aseo Adaptado 3 1 4,43 4,43 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseo 3 1 2,39 2,39 
 Aseo Adaptado 4 1 4,97 4,97 
  _____________________________________________________  
 23,87 40,20 959,57 
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01.01.05.04 m²  SOLADO GRES P.P RODAPIE                                           
 Solado de baldosas cerámicas de gres, PVP base 30 €/m² pp rodapie  
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas  
 cerámicas de gres, de cualquier tamaño, formato y acabado, a elegir por la DF, considerando un pre-  
 cio base de material PVP de 30 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para in-  
 teriores, CI sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cemen-  
 toso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima  
 (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. I/ pp de rodapié cerámico de gres de 9  
 cm, 5 €/m. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, forma-  
 ción de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pi-  
 lares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales exis-  
 tentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.  
   
 PLANTA BAJA  
 Cuarto Instalaciones 1 14,050 14,050 
 Almacén 1 1 6,660 6,660 
 PLANTA PRIMERA  
 Almacén-Instalaciones 1 1 4,750 4,750 
 PLANTA SEGUNDA  
 Almacén-Instalaciones 2 1 3,600 3,600 
  _____________________________________________________  
 29,06 56,53 1.642,76 
01.01.05.05 m   PERFIL DE ACERO INOX. PARA JUNTA DE PARTICIÓN                     
 Perfil de acero inoxidable, para junta de partición  
 Suministro y colocación de perfil de acero inoxidable, acabado pulido mate y 14 mm de anchura,  
 usado en junta de partición (para uniones al mismo nivel) para cambios de pavimento. Incluso p.p.  
 de medios auxiuliares y limpieza final.  
 PASOS DE PUERTA ASEOS  
 PLANTA BAJA  
 Aseo 1 1 0,830 0,830 
 Aseo Adaptado 1 1 0,830 0,830 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo Adaptado 2 1 0,730 0,730 
 Aseo 2 1 0,730 0,730 
 Aseo Adaptado 3 1 0,730 0,730 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseo 3 1 0,730 0,730 
 Aseo Adaptado 4 1 0,830 0,830 
  _____________________________________________________  
 5,41 25,55 138,23 
01.01.05.06 m2  SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x2cm PULIDO                           
 Solado de granito gris villa pulido con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento UE 305/2011, en baldosas de 60x40x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado  
 con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2  y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie  
 ejecutada.  
 Hall-Acceso 1 1 2,36 2,36 
 Mesetas Escaleras 1 2,34 2,34 
 1 2,50 1,50 3,75 
  _____________________________________________________  
 8,45 65,55 553,90 
01.01.05.07 m   RODAPIÉ GRANITO GRIS QUINTANA                                     
 Rodapié de granito pulido gris quintana de 10x2 cm., con marcado CE y DdP (declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento UE 305/2011, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,  
 s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.  
 Hall-Acceso 1 1 6,22 6,22 
  _____________________________________________________  
 6,22 13,95 86,77 
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01.01.05.08 m   PELDAÑO GRANITO GRIS VILLA C/ZANQUÍN                              
 Forrado de peldaño de granito gris Villa pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respecti-  
 vamente y zanquín del mismo material 42x18x2 cm., con marcado CE y DdP (declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento UE 305/2011, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud.  
 Primer tramo 9 1,25 11,25 
 10 1,20 12,00 
 Resto de escalera 22 1,20 26,40 
  _____________________________________________________  
 49,65 106,34 5.279,78 
01.01.05.09 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 15x15cm. C/ADH.                                
 Alicatado con azulejo de gres porcelánico de 15x15cm. acabado en color a elegir por la DF, recibido  
 con adhesivo C2TES1 s/EN-12004 flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de  
 cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y  
 limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada. Se incluye también en la partida: el  
 replanteo y nivelación previa  de la primera hilada, que requerirá aprobación de la D.F. a fin de fijar  
 los criterios de distribución de las piezas y poder evitar o resaltar los cortes.  
 PLANTA BAJA  
 Aseo 1 1 6,60 3,17 20,92 
 Aseo Adaptado 1 1 7,37 3,17 23,36 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo Adaptado 2 1 9,21 3,45 31,77 
 Aseo 2 1 5,51 3,45 19,01 
 Aseo Adaptado 3 1 9,13 3,45 31,50 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseo 3 1 6,89 4,14 28,52 
 Aseo Adaptado 4 1 9,87 4,14 40,86 
  _____________________________________________________  
 195,94 54,98 10.772,78 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.01.05 SOLADOS Y ALICATADOS .....  46.257,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 SEPARATA 5 ...........................  210.244,35 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 SEPARATA 6                                                        
 APARTADO 01.02.01 ACTUACIONES TIPO A.1 (EFICIENCIA-ENVOLVENTE TÈRMICA)              
 SUBAPARTADO 01.02.01.01 AISLAMIENTO TERMICO EN ENVOLVENTE                                 
01.02.01.01.01 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(BA13+BA13+70)+LM-60                  
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y canales  
 de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa doble placa BA  
 13 (exterior) y BA13 (interior) de espesor con un ancho total de 96mm.,  aislamiento acústico me-  
 diante panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara con papel kraft, tipo Confortpan  
 208.116 de 60mm de espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-  
 tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda estanca fonoaisla-  
 nate bajo y sobre los perfiles perimetrales, formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanita-  
 rios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, lim-  
 pieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  
 NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2  
 m2.  
 PLANTA BAJA  
 Hall-Acceso 1-Escalera 1 1 1,28 3,17 4,06 
 1 1,62 3,17 5,14 
 1 2,00 3,17 6,34 
 1 1,16 3,17 3,68 
 1 0,87 3,17 2,76 
 1 0,98 3,17 3,11 
 Sala Asociacion-Sala Formación-Hall 1 2,29 3,17 7,26 
 Acceso 2  
 1 2,21 3,17 7,01 
 1 0,08 3,17 0,25 
 1 1,01 3,17 3,20 
 1 0,54 3,17 1,71 
 1 2,16 3,17 6,85 
 1 0,26 3,17 0,82 
 1 1,68 3,17 5,33 
 1 2,71 3,17 8,59 
 1 2,26 3,17 7,16 
 1 1,54 3,17 4,88 
 1 0,86 3,17 2,73 
 1 3,84 3,17 12,17 
 1 3,46 3,17 10,97 
 1 1,83 3,17 5,80 
 1 3,98 3,17 12,62 
 1 1,23 3,17 3,90 
 1 4,48 3,17 14,20 
 PLANTA PRIMERA  
 Medianera Este (Sala Actividades 1 1,71 3,45 5,90 
 1-Escalera2-Sala Est)  
 1 2,52 3,45 8,69 
 1 1,16 3,45 4,00 
 1 4,96 3,45 17,11 
 1 3,85 3,45 13,28 
 1 2,50 3,45 8,63 
 1 1,28 3,45 4,42 
 Fachada Ppal N (Sala 1 11,70 3,45 40,37 
 act.1-2-Comedor-Desp1)  
 1 0,74 3,45 2,55 
 1 1,26 3,45 4,35 
 1 2,28 3,45 7,87 
 Fachada Oeste (Comedor) 1 4,89 3,45 16,87 
 Medianera Oeste (Desp. 1-2-Sala 1 2,81 3,45 9,69 
 Per.-Sala Est)  
 1 2,26 3,45 7,80 
 1 1,49 3,45 5,14 
 1 0,55 3,45 1,90 
 1 1,43 3,45 4,93 
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 1 3,84 3,45 13,25 
 1 3,58 3,45 12,35 
 Fachada Sur (Sala Estar) 1 4,30 3,45 14,84 
 1 3,46 3,45 11,94 
 1 1,18 3,48 4,11 
 PLANTA SEGUNDA  
 Medianera Este  
 Escalera 3 1 0,59 4,14 2,44 
 1 1,71 4,14 7,08 
  _____________________________________________________  
 370,05 34,80 12.877,74 
01.02.01.01.02 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(PPM13+BA13+70)+LM-60                 
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y canales  
 de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa doble placa  
 PPM 13 (exterior) y BA13 (interior) de espesor con un ancho total de 96mm.,  aislamiento acústico  
 mediante panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara con papel kraft, tipo Confortpan  
 208.116 de 60mm de espeso. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-  
 tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda estanca fonoaisla-  
 nate bajo y sobre los perfiles perimetrales, formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanita-  
 rios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, lim-  
 pieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  
 NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2  
 m2.  
 PLANTA BAJA  
 Aseo 1 1 1,35 3,17 4,28 
 Aseo Adaptado 1 1 1,77 3,17 5,61 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo 2 1 1,11 3,45 3,83 
 Almacén Instalaciones 1 1 0,70 3,45 2,42 
 1 4,65 3,45 16,04 
 PLANTA SEGUNDA  
 Almacén Instalaciones 2 1 0,70 2,83 1,98 
 1 3,50 4,14 14,49 
  _____________________________________________________  
 48,65 36,27 1.764,54 
01.02.01.01.03 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(PPF13+PPF13+70)+LM-60                
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y canales  
 de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa doble placa,  
 PPF13 (exterior) y PPF13 (interior) de espesor con un ancho total de 96mm.,  aislamiento acústico  
 mediante panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara con papel kraft, tipo Confortpan  
 208.116 de 60mm de espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-  
 tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda estanca fonoaisla-  
 nate bajo y sobre los perfiles perimetrales, ejecución de fajas, tabicas, foseados, cortineros o cual-  
 quier tipo de encuentros,  formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de  
 fajas, tabicas, mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, limpieza y medios au-  
 xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE  
 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 CERRAMIENTO HUECO ASCENSOR  
 P. Baja  
 1 2,00 3,56 7,12 
 1 2,42 3,56 8,62 
 P.Primera y P.Segunda  
 2 2,54 8,14 41,35 
 1 2,25 8,14 18,32 
 PLANTA BAJA  
 Almacén 1 1 2,23 3,17 7,07 
 Cuarto Instalaciones 1 1,44 3,17 4,56 
 1 2,42 3,17 7,67 
 1 3,53 3,17 11,19 
 1 3,69 3,17 11,70 
 Separación C.Inst-Escalera 1 1 1,25 2,00 2,50 
  _____________________________________________________  
 120,10 36,43 4.375,24 
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01.02.01.01.04 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=100mm./600(BA13+MAD4+BA13+70)+LM-60            
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y canales  
 de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa doble placa BA  
 13 (exterior) y BA13 (interior) con MAD 4mm, de espesor con un ancho total de 96mm.,  aislamiento  
 acústico mediante panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara con papel kraft, tipo Con-  
 fortpan 208.116 de 60mm de espesor (colocado fuera de perfileria cara interna de muro exterior).  
 I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas  
 para juntas, anclajes para suelo y techo con banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles pe-  
 rimetrales, formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas,  
 mochetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, limpieza y medios auxiliares. Total-  
 mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  
 ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Medianera Este (Aula 1-4) 1 8,34 4,14 34,53 
 1 6,74 4,17 28,11 
 1 3,78 4,17 15,76 
 Fachada Ppal (Aula1-2-3-4) 1 11,50 2,40 27,60 
 1 0,89 2,40 2,14 
 1 1,20 2,40 2,88 
 1 2,58 2,40 6,19 
 Fachada Oeste (Aula 3) 1 4,61 4,14 19,09 
 Medianera Oeste (Aula4) 1 5,63 4,14 23,31 
 1 9,14 4,14 37,84 
 1 5,68 4,14 23,52 
 Fachada Sur (Aula 4) 1 4,15 2,40 9,96 
 1 3,50 2,40 8,40 
 Medianera Sur (Aula 4) 1 1,26 4,14 5,22 
  _____________________________________________________  
 244,55 40,21 9.833,36 
01.02.01.01.05 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=61mm./600(BA13+48)+LM-40                       
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y canales  
 de perfiles de chapa de acero galvanizado de4 8mm., atornillado por la cara externa placa BA 13  
 (exterior) con un ancho total de 61mm.,  aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de  
 roca revestido por una cara con papel kraft, tipo Confortpan 208.116 de 40mm de espesor . I/p.p. de  
 tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,  
 anclajes para suelo y techo con banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales,  
 formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mochetas,  
 foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termina-  
 do y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido  
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 PLANTA SEGUNDA (hasta 90cm  
 altura)  
 Medianera Este (Aula 1-4) 1 8,34 0,90 7,51 
 1 6,74 0,90 6,07 
 Fachada Ppal (Aula1-2-3-4) 1 11,50 0,90 10,35 
 1 0,89 0,90 0,80 
 1 1,20 0,90 1,08 
 Fachada Oeste (Aula 3) 1 4,61 0,90 4,15 
 Medianera Oeste (Aula4) 1 5,63 0,90 5,07 
 1 9,14 0,90 8,23 
 Fachada Sur (Aula 4) 1 4,15 0,90 3,74 
 1 3,50 0,90 3,15 
 Medianera Sur (Aula 4) 1 1,26 0,90 1,13 
  _____________________________________________________  
 51,28 32,42 1.662,50 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
REHABILITACION EDIFICIO CASA ASOCIACIONES BELORADO. ANEJO MODIFICADO 2                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 23  

01.02.01.01.06 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=63mm./600(CELENIT AB P15+48)+LM-60             
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa  
 de acero galvanizado de4 8mm., atornillado por la cara externa placa CELENITAB P 15 (exterior)  
 con un ancho total de 63mm.,  aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca vol-  
 cánica revestido por una cara con papel kraft, tipo Confortpan 208.116 de 60mm de espesor. I/p.p.  
 de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-  
 tas, anclajes para suelo y techo con banda estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetra-  
 les, formación de refuerzos para cuelgue de muebles y sanitarios, ejecución de fajas, tabicas, mo-  
 chetas, foseados, cortineros o cualquier tipo de encuentros, limpieza y medios auxiliares. Totalmente  
 terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 PLANTA SEGUNDA (desde 90cm  
 altura hasta final)  
 Medianera Este (Aula 1-4) 1 8,34 3,54 29,52 
 1 6,74 3,54 23,86 
 1 6,98 3,54 24,71 
 Fachada Ppal (Aula1-2-3-4) 1 11,50 1,50 17,25 
 1 0,89 1,50 1,34 
 1 1,20 1,50 1,80 
 1 6,28 1,50 9,42 
 Fachada Oeste (Aula 3) 1 4,61 3,54 16,32 
 Medianera Oeste (Aula4) 1 5,63 3,54 19,93 
 1 9,14 3,54 32,36 
 1 4,48 3,54 15,86 
 Fachada Sur (Aula 4) 1 4,15 1,50 6,23 
 1 3,50 1,50 5,25 
 Medianera Sur (Aula 4) 1 1,26 3,54 4,46 
  _____________________________________________________  
 208,31 43,89 9.142,73 
01.02.01.01.07 m2  AISLAMIENTO ACÚSTICO PANEL MULTICAPA 40mm                         
 Suministro e instalación de aislamiento acústico, con panel multicapa de lana mineral y lámina visco-  
 elástica de alta densidad de 4mm, tipo Sonodan Plus, de 40 mm de espesor, en paramentos vertica-  
 les, (cámaras o trasdosados de cartón-yeso). Totalmente adherido al soporte mediante fijación mecá-  
 nica.  
 CUBIERTA  
 Fijado a tablero OSB bajo correa 1 220,36 1,10 242,40 
  _____________________________________________________  
 242,40 19,82 4.804,37 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.02.01.01 AISLAMIENTO TERMICO 
 44.460,48 
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 SUBAPARTADO 01.02.01.02 SUSTITUCION CARPINTERIAS                                          
01.02.01.02.01 m2  CARPINTERIA ALUMINIO TIPO COR 70 INDUSTRIAL                       
 Suministro y colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 IN-  
 DUSTRIAL compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y  
 hoja tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. respectivamente, siendo el espesor medio de los  
 perfiles de aluminio de 1,5 mm en perfilería de ventana y de 1,7 mm. en el caso de balconeras. In-  
 cluo perfil especial de suplemento en todo elperimetro para alcanzar profundidad necesaria en capial-  
 zado. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 55 mm. Los perfiles de aluminio  
 están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida  
 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzada con un 25% con fibra de vidrio y espuma de poliolefina peri-  
 metral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, con jun-  
 ta central de co-extrusión con posibilidad de ángulo vulcanizado.  
 Incluida manilla Minimalista Cortizo.  
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, laca-  
 dos en el mismo color que la perfilería. Peso máximo por hoja en apertura oscilobatiente de  
 120Kg/hoja.   
 Posibilidad de bisagras ocultas con apertura 180º homologadas con la serie y herraje de seguridad  
 EVO Security.   
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  
 mologados.   
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-  
 tra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
 Sistema certificado externamente con las siguientes certificaciones de sostenibilidad EDP (DAP  De-  
 claración Ambiental de Producto), COV (Compuestos Orgánicos Volátiles, lacado y anodizado),  
 ISO 14001.  
   
 ·       Transmitancia térmica del nudo tipo de sistema: 1,6 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 44 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000          Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  E1200  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5      
 Resistencia a la efracción según Norma UNE-EN 1627:2011      Grado RC2 (WK2)  
 Ensayo de seguridad PAS24                                     Apto  
   
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.23  x 1.48 m. 2 hojas (Ensayos AEV)  
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.47  x 2.52 m. 1 hoja (Ensayo de efracción)  
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.10  x 2.40 m. 1 hoja (Ensayo de seguridad)  
   
 Acabado Superficial:  
 Perfil exterior:  
 -Lacado, color a elegir por la D.F. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, de-  
 capado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante  
 polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa  
 de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  
 100 micras.   
 Perfil interior:  
 -Lacado, color a elegir por la D.F.. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, de-  
 capado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante  
 polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa  
 de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  
 100 micras.   
 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
   
   
 V1 1 1,47 0,98 1,44 
 V2 1 0,92 1,20 1,10 
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 V3 1 1,50 1,82 2,73 
 V4 3 1,50 1,20 5,40 
 V5 12 1,05 1,50 18,90 
 V6 3 0,92 1,20 3,31 
 V7 1 1,05 1,50 1,58 
 B1 3 1,22 2,20 8,05 
 B2 2 0,92 1,78 3,28 
  _____________________________________________________  
 45,79 307,04 14.059,36 
01.02.01.02.02 ud  VENTANA PROYECTANTE PARA TEJADO 47x98cm s/TEJA                    
 Ventana panorámica de cubierta, con apertura proyectante de accionamiento manual hasta 45° me-  
 diante manilla inferior y giratoria mediante barra de maniobra, de 47x98 cm, realizada en madera de  
 pino nórdico, acabado con barniz transparente, con doble acristalamiento de baja emisividad (vidrio  
 interior Float de 4 mm de baja emisividad, cámara de aire rellena de gas argón de 16 mm y vidrio  
 exterior templado de 4 mm de baja emisividad), en tejado de perfil ondulado de teja, fibrocemento o  
 materiales similares, con pendientes de 15° a 55°, con cerco de estanqueidad de aluminio.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 584,11 584,11 
01.02.01.02.03 ud  PUERTA CHAPA LISA 1H LAC.COLOR NORMALIZADA                        
 Puerta de paso de una hoja de 62 mm de espesor, modelo Neo "ANDREU" o equivalente, hasta  
 1200x2500 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 1200x2500 mm, acabado lacado  
 en color a elegir por la D.F., formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor,  
 plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de  
 acero galvanizado tipo CS5 de 1,2 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso suplemento  
 para espesores hasta 300mm, bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embuti-  
 da de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de nylon color negro, ela-  
 borada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso recibido de albañilería.  
 P18 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 216,57 216,57 
01.02.01.02.04 m2  D. ACRIST.  6/16/4 BAJO EMIS. ARGON                               
 Doble acristalamiento 6/16/4 de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior Float in-  
 coloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-  
 metral, cámara de argón de 16 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica de 4 mm de espe-  
 sor,fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado  
 en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.  
 V1 1 1,47 0,98 1,44 
 V2 1 0,92 1,20 1,10 
 V4 3 1,50 1,20 5,40 
 V5 12 1,05 1,50 18,90 
 V6 3 0,92 1,20 3,31 
 V7 1 1,05 1,50 1,58 
  _____________________________________________________  
 31,73 70,31 2.230,94 
01.02.01.02.05 m2  D. ACRIST.  6/16/4+4 B.EMIS.ARGON                                 
 Doble acristalamiento 6/16/4+4 de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto formado  
 por vidrio exterior exterior Float incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador  
 de aluminio y doble sellado perimetral, cámara de argón de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio in-  
 terior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina in-  
 colora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-  
 trales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.  
   
 V3 1 1,50 1,82 2,73 
 B1 3 1,22 2,20 8,05 
 B2 2 0,92 1,78 3,28 
  _____________________________________________________  
 14,06 85,86 1.207,19 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.02.01.02 SUSTITUCION ..............  18.298,17 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 01.02.01 ACTUACIONES TIPO A.1 ........  62.758,65 
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 APARTADO 01.02.02 ACTUACIONES TIPO A.2 (EFICIENCIA-INSTALACIONES TÉRMICAS)          
 SUBAPARTADO 01.02.02.01 MEJORA SISTEMA CALEFACCION                                        
01.02.02.01.01 ud  CAL+ACS TUB.POLIET.MULTI.                                         
 Instalación completa para calefacción y A.C.S. por medio de caldera de pellets  (sin incluir la mis-  
 ma):  
 - Elementos de aluminio inyectado s/planos, de elementos radiador Ferrolli o similar, modelo  
 Xian-800N de 800 mm., incluido soportes anclados a los paramentos, p.p. de llaves termostáticas,  
 detentores, purgador, pruebas, etc.   
 - Suministro y colocación de tubería de polietileno multicapa, para sistema bitubular,con sus corres-  
 pondientes coquillas, incluido paso de tabiques, piezas especiales y elementos necesarios para for-  
 mación de circuito independiente por radiador, con válvulas de zona , colectores por planta en acero  
 inox. sobre armario empotrado, cabezales termostaticos por circuito, llaves de corte, bombas de re-  
 circulación, accesorios y valvulería correspondiente incluida, etc. tubería y accesorios de polietileno  
 multicapa.  
 - 3 Grupos hidráulico con mezcladora SMT 125 - DN 25 (1 “): Grupo de impulsión premontado  
 DN25 con distancia  
 entre ejes 125 mm características: - Termómetro en impulsión y retorno - Válvula antirretorno - Cone-  
 xiones vaciado - Conexión 1” H – 1 ½” M - Aislamiento EPP 60g/l - Válvula de 3 vías con By  
 Pass para servomotor (no incluido en suministro) - Bomba circuladora Wilo YONOS PARA 25-6 o  
 Grundfos AUTO 25-60 - Por máxima at:20 / 30 kW (aprox)  
 - 3 Servomotores MP 10  
  - Suministro y colocación de 4 controles remotos ,modelo  pelletronic Touch o similar (para sectori-  
 zar sala asocianión,  sala de formación, sala polivalente y aula 4 )  
 Completamente terminado e instalado, en funcionamiento para un inmueble de 3 plantas y unos 500  
 m2 útiles con pruebas necesarias. I/ p.p, fijaciones, codos, maguitos, válvulas, llaves, casquillos,  
 tapones, registros, codos, uniones; medios auxiliares y limpieza final.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 18.213,19 18.213,19 
01.02.02.01.02 ud  CUADRO AEROTERMIA                                                 
 CUADRO AEROTERMIA  
 Ud. Cuadro general de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · 1 Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 4 Int. Diferencial II 40A 30mA  
 · 1 Int. magnetotermico IV 25A  
 · 1 Int. magnetotermico IV 16A  
 · 1 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 1 Contactor IV  
 · 1 Reloj Digital  
 · 1 Telerruptor+señaliz II  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 882,41 882,41 
01.02.02.01.03 m   LINEA AFUMEX 750V 5X6 TUBO - AEROTERMIA                           
 LINEA AFUMEX 750V 5X6 TUBO - CLIMA  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 5x6 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro, insta-  
 lado.  
 2 15,000 30,000 
  _____________________________________________________  
 30,00 9,02 270,60 
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01.02.02.01.04 ud  EQUIPO AEROTERMIA BAJA TEMP. CALEF. B.T.+ ACS + A.A. 16 kW MONOF  
 Instalación completa de aerotermia tipo NIMBUS POCKET 150 M NET R32 para producción de  
 baja temperartura (hasta 55-60ºC) para calefacción por suelo radiante; producción de agua caliente  
 sanitaria (ACS); con capacidad nominal de consumo de 15 kW, y consumo eléctrico del equipo de  
 entre 3,50-7 kW, monofásico (240v-50Hz); formado por:   
 -Bomba de calor sobrepotenciada con tecnologia inverter y modulacion continua. Silencioso motor  
 brushless y compresor twin rotary. Intercambiador de placas refrig./agua de acero inoxidable. Inter-  
 cambiador de aire/gas con tratamiento anticorrosion Blue FinR. Bomba de circulacion modulante de  
 alta eficiencia. Sistema anti�legionela. Desairador automatico. Potencia termica maxima calefaccion  
 .Taire 7ºC,Tagua 35/30ºC. 17,7 kW. Potencia termica maxima en refrigeracion .Taire 35ºC,Tagua  
 18/23ºC. 18,0 kW. SCOP clima calido segun EN14825 6,53. EER .Taire 35ºC,Tagua 18/23ºC. se-  
 gun EN14511 4,67. Rango de temperatura de impulsion 5ºC/60ºC. Rango de temperatura de trabajo  
 �20ºC/43ºC. Clase Erp Calefaccion 35ºC A+++. Potencia sonora unidad exterior 57 dB. Sonda de  
 temperatura exterior de serie.   
 -Termostato integrable en la unidad interior para la gestion de la temperatura de calefaccion, refrigera-  
 cion y A.C.S. con humidistato integrado, modelo SENSYS NET HD, programado, con conectivi-  
 dad de serie controlado desde el movil con Ariston NET o por voz con Alexa y Google Home.  
 Compatible con termostatos OpenTherm. Posibilidad de integrar depositos CD1 200, 300 o 450 HHP  
 para produccion de ACS con datos de rendimiento certificados segun la EN16147. Puesta en mar-  
 cha incluida.   
 -Kit exogel   
 -Kit de valvulas y filtros .  
  -Kit silent blocks unidad exterior  
 - 2 Termostatos OpenTherm  
 -circuito refrigerante,   
 -unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada ,   
 -Incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares.  
 Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)  
 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 9.229,29 9.229,29 
01.02.02.01.05 ud  LEGALIZACION INSTALACION DE CALEFACCION                           
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 677,77 677,77 
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01.02.02.01.06 ud  INST.COMPLETA SALA CALDERA PELLETS+INERCIA 600L                   
 Instalación completa de cuarto de calderas para calefacción y ACS, consistente en:  
 - Calderade pellets modelo Pellematic Maxi Okofen neumática 56 Kw caldera de pellets marca  
 OKOFEN, potencia 17-56 Kw, modulante, rendimiento 93%,apropiada para el uso con silo textil fle-  
 xible y sistema de alimentación neumático, compuesta de intercambiador de calor, quemador de pe-  
 llets, control de mando de la caldera y limpieza automática de intercambiadores. Tecnología de com-  
 bustión de 3 pasos de humos y 17 pasos de modulación.  
   
 - Silo textil flexilo compact con 60% + de capacidad de llenado gracias a su novedoso concepto de  
 funcionamiento mediante muelles y fondo flexible que incluye silo textil, bastidor, acople extracción  
 de cenizas con corredera de emergencia, abrazaderas y pequeñas piezas y cremallera para llenado  
 manual.Capacidad 2,7 - 3,3 toneladas. Medidas 1840 x 1440 x 1970 mm. Apropiado para llenado  
 mediante carga neumática con camión. Incluye boca de carga.  
   
 - Rollo manguera 25m  
   
 - Conexiones, equipos de regulación necesarios, electrobombas, circuladores, centralitas, válvulas,  
 incluso conexión eléctrica.  
   
 - Reglulación PELLETRONIC TOUCH que permite regulación de circuitos de calefacción, carga de-  
 pósito de ACS, depósito de inercia, circuito primario y regluación de ACS, regulacion de 6 zonas in-  
 dependientes  
   
 - Kit de zonas para dos circuitos+inercia+solar  
   
 - Grupo de carga depósito 48-64 PWM1 para Pellematic PES 48-64 Wilo Stratos Para  
 30/1-8-PWM1, listo para conectar. Grupo de bomba 5/4" , sin aislante, incluyendo llave de paso y  
 termómetro  
   
 - Combi 600L producción instantánea: Depósito de inercia 600 L de acero con serpentín de produc-  
 ción de ACS instantáneo en INO X corrugado • 1 serpentín de intercambio para solar• Estratificación  
 • 8 tomas 1½“ • Conexiones colocadas con un ángulo de 90 grados • 4 tomas para sondas ½“ y 1x  
 toma purgador 1 ½“ • Aislamiento de 100 mm • Presión de trabajo 3 bar • Presión de trabajo serpenti-  
 nes y tubo corrugado 10 bar • Temperatura máxima de funcionamiento 95ºC  
   
 - Valvula de conexion de vaso de expansión. Rosca 1" (100/150L).  
   
 - Vaso de expansión 100L  
   
 - 3 Grupo hidráulico con mezcladora SMT 125 - DN 25 (1 “): Grupo de impulsión premontado DN25  
 con distancia  
 entre ejes 125 mm características: - Termómetro en impulsión y retorno - Válvula antirretorno - Cone-  
 xiones vaciado - Conexión 1” H – 1 ½” M - Aislamiento EPP 60g/l - Válvula de 3 vías con By  
 Pass para servomotor (no incluido en suministro) - Bomba circuladora Wilo YONOS PARA 25-6 o  
 Grundfos AUTO 25-60 - Por máxima at:20 / 30 kW (aprox)  
   
 - 3 Servomotores MP 10  
   
 - 1 colectores general circuitos C 70 3F - DN 25 con aislamiento  
   
 -Conexiones con chimenea de agua caliente.  
   
 - Instalación hidraúlica de cuarto de calderas.  
   
 - Bancada con apoyos antivibratorios.  
   
 Completamente terminado e instalado, en funcionamiento con pruebas necesarias. I/ p.p, fijaciones,  
 codos, maguitos, válvulas, llaves, casquillos, tapones, registros, codos, uniones; medios auxiliares  
 y limpieza final.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 26.021,71 26.021,71 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.02.02.01 MEJORA SISTEMA ......  55.294,97 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 01.02.02 ACTUACIONES TIPO A.2 ........  55.294,97 
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 APARTADO 01.02.03 ACTUACIONES TIPO A.3 (EFICIENCIA-OTRAS INSTALACIONES)             
 SUBAPARTADO 01.02.03.01 INSTALACION FOTOVOLTAICA                                          
01.02.03.01.01 u    SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONEXION RED 14,99 kWp                 
 Instalación completa de sistema de energía solar fotovoltaica de 14,99 kWpico conectado a la red pa-  
 ra venta de electricidad.  Consta de 37 paneles solares fotovoltaicos policristalinos JA SOLAR 405W  
 o similar, un inversor homologado para conexión a la red española HUAWEI SUN200-15 KTL-M2  
 15KW o similar, con búsqueda de punto de máxima potencia, salida a 380 V en monofasica. Incluso  
 protecciones de sobre tensión, sobre intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática  
 por fallo de la red. Doble contador de entrada y salida con fusibles de protección. Incluso medidor de  
 energía montado y configurado, sistema de monitorización, internet, protecciones de corriente alterna  
 y continua, acorde al REBT, medios de elevación y seguridad, legalización en industria incluyendo  
 proyecto y tasas administrativas. Totalmente conectado y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 16.866,09 16.866,09 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.02.03.01 INSTALACION ..............  16.866,09 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 01.02.03 ACTUACIONES TIPO A.3 ........  16.866,09 
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 APARTADO 01.02.04 ACTUCIONES B (SOSTENIBILIDAD)                                     
01.02.04.01 Ud  BOLETIN INSTALADOR AUTORIZADO FONTANERÍA                          
 Boletín instalador autorizado inst. fontanería  
 Ud. Boletín instalador autorizado, i/ tasas y tramitación Organismos Oficiales de instalación de fonta-  
 nería.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 178,40 178,40 
01.02.04.02 ud  INSTALACION COMPLETA ASEO 1L, 1I                                  
 Instalación en módulo formado por 1 Lavabo, 1 Inodoro, realizada con tubería de Polietileno (PE)  
 marca WIRSBO-PEX o similar, según norma UNE-EN ISO 15875, sin incluir ascendente, con p.p.  
 de accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado o aisla-  
 miento según normativa vigente, incluso llaves de corte de entrada a cuarto húmedo y conexion a  
 red de abastecimiento del edificio, realizada en diametros normalizados para los aparatos antes men-  
 cionados, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm² de presión. Incluida la instalación de la red de  
 desagüe del módulo con sifón para el aparato, de PVC, y tuberias del mismo material de la marca  
 TERRAIN o similar y conexion a red existente, diametros normalizados según planos adjuntos, para  
 todos los aparatos antes mencionados, totalmente instalado y comprobado.  
 5 5,00 
 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 369,43 1.847,15 
01.02.04.03 ud  INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO OFICIO                          
 Instalación en módulo Cocina, realizada con tubería de Polietileno (PE) marca WIRSBO-PEX o si-  
 milar, según norma UNE-EN ISO 15875, sin incluir ascendente, con p.p. de accesorios del mismo  
 material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vi-  
 gente, incluso llaves de corte de entrada a cuarto húmedo, tomas para lavavajillas, fregaderos, lava-  
 manos y demás elementos que lo necesiten según indicaciones de la empresa instaladora de cocina  
 y planos adjuntos. Con conexión a red de abastecimiento del edificio, realizada en diámetros normali-  
 zados para los aparatos antes mencionados, totalmente instalada y probada según método A de la  
 norma UNE ENV 12108:2002. Incluida la instalación de la red de desagüe del módulo con sifón pa-  
 ra el aparato, de PVC o de cobre, canaleta con rejilla perimetral en isleta central de cocina, tuberías  
 del mismo material de la marca TERRAIN o similar, separador de grasas, conexión a red existente  
 y canalización en cobre para puntos calientes, diametros normalizados según planos adjuntos, para  
 todos los aparatos antes mencionados, totalmente instalado y comprobado.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 398,35 796,70 
01.02.04.04 ud  INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 1V                              
 Instalación en módulo formado por 1 lavadero, realizada con tubería de Polietileno reticulado marca  
 WIRSBO-PEX o similar, según norma UNE 15875:2004, sin incluir ascendente, con p.p. de acce-  
 sorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado o aislamiento se-  
 gún normativa vigente, incluso llaves de corte de entrada a cuarto húmedo y conexión a red de  
 abastecimiento del edificio, realizada en diámetros normalizados para los aparatos antes menciona-  
 dos, totalmente instalada y probada según método A de la norma UNE ENV 12108:2002. Incluida la  
 instalación de la red de desagüe del módulo con sifón para el aparato, de PVC, y tuberías del mismo  
 material de la marca TERRAIN o similar y conexión a red existente, diámetros normalizados según  
 planos adjuntos, para todos los aparatos antes mencionados, totalmente instalado y comprobado.  
 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 162,93 162,93 
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01.02.04.05 ud  INST.COMPLETA FONTANERÍA                                          
 Montantes generales, acometida, enganches de agua fría y caliente y suministro y colocación de tu-  
 bería de polietileno reticulado tipo Wirsbopex, con todos los accesorios de sujección e instalación, co-  
 locado:  
 -Acometida general a la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de polietileno reti-  
 culado de 50 mm. de diámetro nominal, forrado con coquilla de aislamiento, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluyendo rotura y reposición del pavimento.  
 -Contador de agua colocado en armario, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribu-  
 ción interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera, grifo de purga, válvula de retención y de-  
 más material auxiliar.  
 -Tuberías de polietileno sanitario de alta densidad, incluyendo calorifugado de la totalidad de los tubos.  
 -Válvulas y llaves de corte a edificio, locales y aparatos.  
 -Proyectos, pruebas de presión y estanqueidad.  
 Completamente instalado con mano de obra y funcionando, de acuerdo con los detalles de la docu-  
 mentación gráfica y de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la Ordenanza Munici-  
 pal de Aguas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.137,07 3.137,07 
01.02.04.06 ud  SECAMANOS ELECTRÓNICO AIRE CALIENTE 2000W                         
 Secamanos electrónico por aire caliente, accionamiento sin pulsador por aproximación de manos,  
 con potencia de 2000W.  y caudal del aire 40 l/s, de 300x225x160 mm.  Instalado.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 98,91 692,37 
01.02.04.07 ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                                
 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transpar-  
 tente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 14,42 100,94 
01.02.04.08 ud  DISPENSAD. P.HIGIENICO IND. EPOXI.BLA.                            
 Suministro y colocación de dispensador de papel higienico industrial 250/300 m., con carcasa metáli-  
 ca acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 33,29 233,03 
01.02.04.09 ud  ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                  
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los  
 bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.  
 7 7,00 
 
  _____________________________________________________  
 7,00 85,18 596,26 
01.02.04.10 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                    
 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria vitrificada de color blanco, de 65x51 cm.  
 colocado con pedestal y con anclajes a la pared, equipado con Grifo "PRESTO" 4000 S, o similar  
 pulsador negro (ref. 28442) temporizado antiblocaje mezclador para instalación sobre repisa con cuer-  
 po de latón cromado, mezclador en pulsador y limitador de temperatura, y desagüe. Incluso cone-  
 xión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, llaves de corte de escua-  
 dra y ramalillo, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, proba-  
 do y en funcionamiento.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 185,22 555,66 
01.02.04.11 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-  
 llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-  
 mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de  
 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 180,76 542,28 
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01.02.04.12 ud  GRIFERIA DUCHA                                                    
 Suministro y colocación de grifería temporizada, con rociador antivandálico, instalación vista formada  
 por grifo de paso angular mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 80 Vista, modelo 35011  
 "PRESTO IBÉRICA" o similar, posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de flujo de 30 se-  
 gundos, limitador de caudal a 8 l/min, acabado cromado, para colocación en superficie. Incluso ele-  
 mentos de conexión y válvula antirretorno. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcio-  
 namiento.  
   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 192,68 385,36 
01.02.04.13 m   CANAL RANURADO MODULAR 20 DE "ACO" 1000x80mm                      
 Suministro y colocación de canal ranurado modelo MODULAR 20 de la marca ACO o similar, de  
 1000 mm de longitud, 50 mm de ancho y 80 mm de alto, con conexiones de Ø 50 mm, Ø 75 mm, y  
 Ø 80 mm, en acero inoxidable AISI 304. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/I. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elemen-  
 tos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada, s/  
 CTE-HS-5.   
 1 2,00 2,00 
 1 2,20 2,20 
  _____________________________________________________  
 4,20 117,41 493,12 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.02.04 ACTUCIONES B .......................  9.721,27 
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 APARTADO 01.02.05 ACTUACIONES TIPO C (ACCESIBILIDAD)                                
 SUBAPARTADO 01.02.05.01 INSTALACION ASCENSOR                                              
01.02.05.01.01 ud  ASCENSOR DOBLE EMBARQUE A 90º 3 PARADAS 11 PERSONAS 825 kg        
 Suministro e instalación de ascensor tipo Next Smart o similar: sin sala de maquina, de 11 personas  
 (825 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 6000 mm de recorrido, 3 paradas, 3 accesos, 2 Embar-  
 ques a 270º y maniobra Selectiva en Bajada Simplex. Grupo tractor para tracción por adherencia,  
 máquina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de frecuencia y control de lazo cerrado .  
 Cabina ORONA de Gama Cabina o similar de ambiente Innova con acabado Selection con pared  
 de fondo en Recubrimiento Inoxidable - ST01, Espejo 3/4 estrecho, Blanco, pared lateral con botone-  
 ra Recubrimiento Inoxidable - ST01, suelo de SC 21 Candy Yellow, botonera en Acero Inox.(Base)  
 - ST01, Iluminación eficiente con apagado automático UP37 Focos Led, embocaduras y frentes en  
 Acero Inox.(Base) - ST01 y zócalos en aluminio.   
 En cabina, panel de mandos con pulsadores St.St. O-Pushbuttons con Braille que son resistentes al  
 agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en  
 la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina  
 con indicador de posición Señalización de cabina Next Matriz de puntos, indicador luminoso y acús-  
 tico de sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica.  
 Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(Base) - ST01 de 900 mm x 2000 mm Cortina  
 fotoeléctrica en un acceso y puerta en cabina telescópica 2 hojas acero inox.(base) - st01 900 mm x  
 2000 mm yCortina fotoeléctrica   
 En piso, señalización en Planta principal, flechas direccionales, con botonera en pared y pulsadores  
 St.St. O-Pushbuttons que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente  
 los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al van-  
 dalismo (categoría 1). 3 puertas de piso Telescópica en Acero Inox.(Base) - ST01 de 900 mm x  
 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 (EN81/58 (E120)).   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 29.580,30 29.580,30 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.02.05.01 INSTALACION ASCENSOR 
 29.580,30 
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 SUBAPARTADO 01.02.05.02 SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES                                   
01.02.05.02.01 ud  INSTALACION COMPLETA BAÑO GERIATRICO 1L, 1I,1D                    
 Instalación en módulo de baño geriatrico formado por 1 Lavabo, 1 Inodoro y 1 Ducha integrada en  
 pavimento , realizada con tubería de Polietileno reticulado marca WIRSBO-PEX o similar, según  
 norma UNE 15875:2004, sin incluir ascendente, con p.p. de accesorios del mismo material o metáli-  
 cos en transición y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, incluso lla-  
 ves de corte de entrada a cuarto húmedo y conexión a red de abastecimiento del edificio, incluida  
 válvula termostática con regulación manual de la temperatura de salida en la derivación de agua ca-  
 liente sanitaria al local húmedo, realizada en diámetros normalizados para los aparatos antes mencio-  
 nados, totalmente instalada y probada según método A de la norma UNE ENV 12108:2002. Incluida  
 la instalación de la red de desagüe del módulo con sifón para el aparato, de PVC, y tuberías del mis-  
 mo material de la marca TERRAIN o similar y conexión a red existente, diámetros normalizados se-  
 gún planos adjuntos, para todos los aparatos antes mencionados, totalmente instalado y comprobado.  
 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 708,84 1.417,68 
01.02.05.02.02 ud  LAVABO ACCESIBLE CON GRIFERIA TEMPORIZADA                         
 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Basic, modelo Prestosan Eco  
 88601 "PRESTO EQUIP" o similar, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo mezclador  
 gerontológico, modelo Prestodisc 640 "PRESTO EQUIP" o similar, cuerpo de latón cromado y fle-  
 xible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, modelo  
 Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP" o similar, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de  
 fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso  
 válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a las redes de agua fría y ca-  
 liente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente ins-  
 talado, conexionado, probado y en funcionamiento.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 197,04 788,16 
01.02.05.02.03 ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO                                     
 Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la  
 pared, modelo Prestowash 710 87101 "PRESTO EQUIP" o similar, color blanco, con cisterna de  
 inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante  
 y tapa, con posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso  
 conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con  
 silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 410,55 1.642,20 
01.02.05.02.04 ud  BARRA APOYO FIJA PARED A.INOX. 80 cm. BLANCO                      
 Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para  
 inodoro, colocada en pared, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de dimen-  
 siones totales 665x145 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada  
 y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 84,58 338,32 
01.02.05.02.05 ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm. BLANCO                       
 Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para  
 inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 color blanco, de  
 dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor,  
 con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por  
 el fabricante. Totalmente montada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 108,16 432,64 
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01.02.05.02.06 ud  ASIENTO MINUSVÁLIDOS A.INOX. BLANCO                               
 Suministro y colocación de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pa-  
 red, abatible, modelo Prestobar Inox 68215 "PRESTO EQUIP" o similar, de acero inoxidable AISI  
 304 color blanco, de dimensiones totales 425x430 mm, nivelado y fijado al soporte con las sujecio-  
 nes suministradas por el fabricante. Totalmente montado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 203,86 407,72 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.02.05.02 SERVICIOS HIGIENICOS 
 5.026,72 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 01.02.05 ACTUACIONES TIPO C ...........  34.607,02 
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 APARTADO 01.02.06 ACTUACIONES TIPO D (HABITABILIDAD Y SEGURIDAD)                    
 SUBAPARTADO 01.02.06.01 MEJORA CALIDAD AIRE INTERIOR                                      
01.02.06.01.01 m   CONDUCTO RIGIDO POLIPROPILENO EXPAND D=315 mm                     
 Conducto rígido formado por tubo polipropileno expandido EEP de alta densidad, de diámetro 315  
 mm, espuma de polipropileno extruido, ligero y hermético al vapor de agua. Con sistema de triple  
 sellado. Conductividad térmica: 0,037 W/mK. Resistencia térmica: 1,8 W/m2K. Espesor del mate-  
 rial:15 mm . Aplicación: -25º C a 60º C.Comportamiento al fuego: B2; fijado a paramento o forjado  
 mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, an-  
 clajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.  
 P.BAJA  
 Admisión 1 5,60 5,60 
 P.PRIMERA  
 Admisión 1 11,77 11,77 
 P.SEGUNDA  
 Admisión 1 11,77 11,77 
  _____________________________________________________  
 29,14 114,96 3.349,93 
01.02.06.01.02 m   TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=315 mm                      
 Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de diá-  
 metro 315 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-  
 dios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijacio-  
 nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.  
 P.BAJA  
 Extracción 1 12,68 12,68 
 1 13,00 13,00 
 P.PRIMERA  
 Extracción 1 1,18 1,18 
 1 9,00 9,00 
 P.SEGUNDA  
 Extracción 1 0,40 0,40 
 1 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  
 43,26 32,00 1.384,32 
01.02.06.01.03 u    TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=315 mm                           
 Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de densi-  
 dad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 315 mm; sus-  
 pendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de  
 piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxilia-  
 res. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.  
 P.BAJA  
 Extracción 1 3,70 3,70 
 Admisión 1 3,70 3,70 
 P.PRIMERA  
 Extracción 1 3,10 3,10 
 Admisión 1 3,10 3,10 
 P.SEGUNDA  
 Extracción 1 2,40 2,40 
 Admisión 1 2,40 2,40 
  _____________________________________________________  
 18,40 106,20 1.954,08 
01.02.06.01.04 ud  RECUP. CALOR S&P CADB-HE-D-16 ECOWATT c/CONTROL                   
 Suministro e instalación de recuperador de calor, de la marca S&P, modelo CADB-HE-D-16 ECO-  
 WATT VERTICAL o similar, con un caudal de aire de 1.600 m3/h y una eficiencia del recuperador  
 del 85,50 %, medidas 1475x770x1070 mm, peso 225 Kg, con filtros en impulsión F7 y filtros M5 en  
 extracción de aire, con control CAD-REG de funcionamiento integral, integrado en la unidad y cable-  
 ado a todos los componentes (ventiladores, by-pass, detectores de ensuciamiento de filtros, sondas  
 de temperatura, etc.), que permite el control manual o automático de los ventiladores con visualiza-  
 ción de los caudales de impulsión y extracción (transmisores de caudal incluidos): caudal variable  
 (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV)., con p.p. de piezas especiales, acceso-  
 rios, uniones, sujeciones, colocado. Totalmente instalado, probado y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 7.118,20 7.118,20 
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01.02.06.01.05 ud  RECUP. CALOR S&P CADB-HE-D-12 ECOWATT c/CONTROL                   
 Suministro e instalación de recuperador de calor, de la marca S&P, modelo CADB-HE-D-12 ECO-  
 WATT VERTICAL o similar, con un caudal de aire de 1.200 m3/h y una eficiencia del recuperador  
 del 85,30 %, medidas 1325x770x1020 mm, peso 180 Kg, con filtros en impulsión F7 y filtros M5 en  
 extracción de aire, con control CAD-REG de funcionamiento integral, integrado en la unidad y cable-  
 ado a todos los componentes (ventiladores, by-pass, detectores de ensuciamiento de filtros, sondas  
 de temperatura, etc.), que permite el control manual o automático de los ventiladores con visualiza-  
 ción de los caudales de impulsión y extracción (transmisores de caudal incluidos): caudal variable  
 (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV)., con p.p. de piezas especiales, acceso-  
 rios, uniones, sujeciones, colocado. Totalmente instalado, probado y funcionando.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 6.547,66 13.095,32 
01.02.06.01.06 ud  SILENCIADOR ACUSTICO D=315mm                                      
 Suministro y colocación de sileciador para conducto de 315mm, atenuador acústico para reducir el  
 ruido transmitido, en acero galvanizado, tipo SIL-315 de Soler & Palau o similar.Incluso accesorios  
 de montaje y elementos de fijación, Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto  
 funcionamiento.  
 6 6,000 
  _____________________________________________________  
 6,00 363,42 2.180,52 
01.02.06.01.07 ud  CAJA DISTRIBUCION VENTILACION EXT 6+1                             
 Caja de distribución universal, tipo PLENUM UNI EXT 6+1 o similar, con una embocadura para  
 conducto de 125-150-160 mm de diámetro interior y 6 embocaduras para conducto de 80 mm de diá-  
 metro exterior. Incluso elementos para suspensión del techo.Incluso accesorios de montaje y ele-  
 mentos de fijación, Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 91,05 273,15 
01.02.06.01.08 ud  CAJA DISTRIBUCION VENTILACION IMP 8                               
 Caja de distribución universal, tipo PLENUM UNI IMP 8 o similar, con una embocadura para con-  
 ducto de 125-150-160 mm de diámetro interior y 8 embocaduras para conducto de 80 mm de diáme-  
 tro exterior. Incluso elementos para suspensión del techo.Incluso accesorios de montaje y elementos  
 de fijación, Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 91,05 273,15 
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01.02.06.01.09 m   CONDUCTO SEMIRRIGIDO PE 90mm                                      
 Suministro y colocación de conducto de ventilación, formado por tubo semirrígido, circular, multicapa,  
 con la superficie exterior corrugada y la interior lisa, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),  
 de color azul, con tratamiento antiestático, de 90 mm de diámetro exterior. Incluso material auxiliar  
 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  
 P.BAJA  
 Admisión  
 1 9,79 9,79 
 1 3,49 3,49 
 1 7,64 7,64 
 Extracción  
 1 4,17 4,17 
 1 5,87 5,87 
 1 5,48 5,48 
 P.PRIMERA  
 Admisión  
 1 16,49 16,49 
 1 12,48 12,48 
 1 17,09 17,09 
 1 13,51 13,51 
 1 10,09 10,09 
 1 14,90 14,90 
 1 8,71 8,71 
 Extracción  
 1 7,99 7,99 
 1 17,46 17,46 
 1 15,02 15,02 
 1 11,87 11,87 
 1 6,41 6,41 
 1 12,79 12,79 
 1 6,03 6,03 
 P.SEGUNDA  
 Admisión  
 1 13,00 13,00 
 1 12,24 12,24 
 1 15,91 15,91 
 1 15,34 15,34 
 1 12,82 12,82 
 1 11,28 11,28 
 Extracción  
 1 8,35 8,35 
 1 8,88 8,88 
 1 7,98 7,98 
 1 2,99 2,99 
 1 6,23 6,23 
 1 4,66 4,66 
  _____________________________________________________  
 326,96 8,98 2.936,10 
01.02.06.01.10 ud  BOCA IMP/EXT CIRCULAR REGULABLE D=100 mm PLASTICO                 
 Suministro y colocación de boca de impulsión o extracción de aire ajustable con soportes anclaje tipo  
 BORP-100 o similar, cuyo obturador central móvil permite realizar control de caudal a través de un  
 tornillo de ajuste para instalación en placa de yeso laminado; para instalación en conducto circular de  
 diámetro 100 mm; fabricada enplástico color blanco. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y me-  
 dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.  
 P.BAJA  
 Admisión 3 3,00 
 Extracción 3 3,00 
 P.PRIMERA  
 Admisión 7 7,00 
 Extracción 7 7,00 
 P.SEGUNDA  
 Admisión 6 6,00 
 Extracción 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 18,84 602,88 
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01.02.06.01.11 ud  REJILLA EXTERIOR METALICA 450x450mm                               
 Suministro y montaje de rejilla para toma/salida  de aire exterior en instalación de renovación de aire,  
 marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 4500x450 mm, tela metálica de  
 acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Incluso p.p. de accesorios, uniones, sujeción realización de perforaciones en cualquier tipo de cerra-  
 miento y remates posteriores, incluso sellados necesarios con capa de estanqueidad. Totalmente  
 montada y probada.  
   
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 150,58 451,74 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.02.06.01 MEJORA CALIDAD AIRE 
 33.619,39 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 01.02.06 ACTUACIONES TIPO D ...........  33.619,39 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SEPARATA 6 ...........................  212.867,39 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 SEPARATA 7                                                        
 APARTADO 01.03.01 RESTAURACION FACHADA                                              
01.03.01.01 PA  RECONDUCCIÓN Y ACOND. INSTALACIONES                               
 Partida alzada a justificar, de acondicionamiento y reconducción de las instalaciones existentes cuan-  
 do sea necesario, i/pp de material de sustitución, recibidos, trabajos de albañilería, limpieza, remates  
 y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 251,69 251,69 
01.03.01.02 PA  RECOLOCACIÓN ELEMENTOS. DE FACHADA                                
 Desmontado de elementos adosados a fachada y recolocación de los mismos, tales como barandi-  
 llas, letreros, farolas, etc, incluyendo el montaje provisional para garantizar el funcionamiento durante  
 la obra, y con p/p de colocación de elementos auxiliares y obra civil necesarias, Incluso p/p de su-  
 plemento con cuadradrillo a pared y tacos de nylon o barilla con taco quimico para su sujeccion si  
 fuera necesario, anclajes, etc. y medios auxiliares necesarios.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 287,65 287,65 
01.03.01.03 m2  RESTAURACIÓN ALERO MADERA                                         
 Restauración de alero de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitu-  
 ción de elementos deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, posterior rearmado,  
 con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles si-  
 milares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de ma-  
 dera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, decapa-  
 do, lijado general, incluso barnizado con una mano de tratamiento xilamon fondo y posterior dos ma-  
 nos lasur mate color nogal XILADECOR mate.. I/p.p. de medios auxiliares.  
 Alero Fachada Principal 1 13,36 0,60 8,02 
 1 2,15 0,60 1,29 
 1 4,97 0,60 2,98 
  _____________________________________________________  
 12,29 114,71 1.409,79 
01.03.01.04 m   RESTAURACION Y REINST. BARANDILLAS FORJA FACHADA                  
 Restauración, instalación y recibido de Barandilla de fachada en forma recta de 110 cm de altura  
 Restauración, instalación y recibido de barandilla de fachada en forma recta de 110 cm de altura, de  
 barandilla existente previamente desmontada, de cualquier tipo y material. Restauración mediante tra-  
 bajos de taller cosistentes en cepillado y limpieza, aplicación de tratamiento anticorrosión según  
 UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espe-  
 sor medio de recubrimiento de 20 micras. Inlcuso restauración de zonas puntuales mediante aplica-  
 ción de material. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante anclaje químico en muro de edifi-  
 cio con varillas roscadas y pasta química. Preparación en taller y ajuste final en obra. Totalmente ter-  
 minada y lista para pintar.  
 Barandilla balcón 1 6,930 6,930 
 2 0,710 1,420 
  _____________________________________________________  
 8,35 110,48 922,51 
01.03.01.05 m2  LIMPEZA FACHADA CON AGUA A PRESION                                
 Limpieza de fachada de fábrica de sillería, mediante la aplicación de lanza de agua a presión con de-  
 tergente neutro.  
 Limpieza química de fachada de fábrica de sillería en estado de conservación regular, mediante la  
 aplicación de lanza de agua a presión con detergente neutro, hasta disolver la suciedad superficial,  
 comenzando por las zonas más altas, aplicando el tratamiento en franjas horizontales completas. In-  
 cluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en  
 los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico; eliminación de los detritus acu-  
 mulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes;  
 acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de  
 complejidad medio.  
 Pilastras piedra soportal 4 0,750 2,050 6,150 
 18 0,500 2,050 18,450 
 2 0,880 2,050 3,608 
  _____________________________________________________  
 28,21 21,32 601,44 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
REHABILITACION EDIFICIO CASA ASOCIACIONES BELORADO. ANEJO MODIFICADO 2                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 41  

01.03.01.06 m   REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS                                   
 Reparación de grietas y fisuras  
 Restauración de grietas y fisuras comprendiendo limpieza a presión con chorro de aire, previa elimi-  
 nación de rellenos, limpieza con alcohol de bordes y sellado con mortero de cal hidráulica. i/pp de  
 boquilla, consolidantes, masillas y medios auxilares necesarios para su correcta ejecución  
 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  
 10,00 42,07 420,70 
01.03.01.07 m   COSIDO DE GRIETAS                                                 
 Cosido de grietas  
 Cosido de grietas comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, eliminación de rellenos, lim-  
 pieza con alcohol de bordes y sellado con mortero de cal hidráulica, incluso anclajes sobre piedra  
 mediante varilla de acero inoxidable de longitud variable y diámetro de 8 mm, previa perforación con  
 brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, soplado, impregnado de varilla con resina epo-  
 xi y limpieza del lugar del trabajo, incluso parte proporcional de recuperación de elementos pétreos a  
 sus plomos originales.  
 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  
 10,00 78,06 780,60 
01.03.01.08 m2  RESTAURACIÓN ESTRUCTURA BALCON                                    
 Restauración de balcón, mediante limpieza del mismo mediante cepillado mecánico, reintegración in  
 situ de pequeñas perdidas de volumen en balcón, consistentes en: saneado de la base eliminando  
 zonas descohesionadas, realización de microtaladros para la fijación de varillas de fibra de vidrio de  
 pequeño diámetro con resina epoxídica, aplicación de capas sucesivas del mortero de restauración  
 con carga de piedra molida y con adición de pigmentos naturales y labrado, afinado y cepillado de la  
 superficie. Pintado del balcón con  pintura al silicato autolavable para exterior de todos los elementos,  
 manos imprimación y dos manos de acabado, medido a cinta corrida incluyendo molduras, moche-  
 tas, etc.  
 1 6,930 0,710 4,920 
  _____________________________________________________  
 4,92 122,22 601,32 
01.03.01.09 m2  MORTERO IMPERMEABLE SIKATOP-209 ES                                
 Mortero impermeabilizante cementoso bicomponente de gran elasticidad Sikatop-209 ES. Mezclado  
 de componente líquido (copolimeros de naturaleza organica en dispersión acuosa) y  de componente  
 polvo (cementos de alta resistencia, cargas minerales, fibras sintéticas y aditivos específicos). Lim-  
 pieza del soporte y humectación, en caso de soportes muy absorbentes o con temperatura superior a  
 15ºC.  Aplicado en dos manos sobre hormigón o enfoscados, con llana, brocha o rodillo de pelo lar-  
 go, incluso armado entre ambas manos con malla de fibra de vidrio antialcalina Armatop-100 para  
 prevenir retracciones en juntas, esquinas y puntos singulares. Todo ello aplicado de acuerdo con las  
 prescripciones del fabricante. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación  
 (C.T.E.). Medición según dimensión de documentación gráfica.   
 Balcón  
 1 6,93 0,71 4,92 
  _____________________________________________________  
 4,92 40,13 197,44 
01.03.01.10 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDES.C4, c/mortero CS S2 y CG2 WA      
 Solado de gres porcelánico esmaltado antideslizante clase C4, recibido con adhesivo C2 S2  
 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas C2   
 S2  s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Balcón  
 1 6,93 0,71 4,92 
  _____________________________________________________  
 4,92 59,71 293,77 
01.03.01.11 m2  RESTAURACION PINTADO DECORATIVO DE FACHADA PRINCIPAL              
 Entonación en reintegrado de la capa pictórica perdida, en grandes lagunas de pintura mural, emple-  
 ando predominantemente pinturas de primera calidad , con acabado de simple entonación a criterio  
 del restaurador, reintegrando las faltas solo con una base pictórica monocroma acorde con el tono  
 medio de la pintura mural de manera que no resalten las lagunas sobre el resto pintado.  
 Fachada principal (20%) 1 13,03 9,61 25,04 .2                                              
  
 1 1,98 11,13 4,41 .2                                              
  
 Fachada Noroeste (20%) 1 43,20 8,64 .2                                              
  
  _____________________________________________________  
 38,09 44,66 1.701,10 
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01.03.01.12 PA  CONSOLIDACIÓN Y REPOSICION TEJADO COLINDANTES                     
 Consolidación de tejado de vivienda colindante, de modo que no suponga un riesgo antes de la de-  
 molición de la cubierta objeto de proyecto, incluso reposición de teja si fuese necesario, medios de  
 seguridad necesarios.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 512,37 512,37 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.01 RESTAURACION FACHADA ...  7.980,38 
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 APARTADO 01.03.02 CARPINTERIA INTERIOR                                              
01.03.02.01 m   PASAMANOS HAYA BARNIZADO                                          
 Pasamanos de madera de roble barnizada, de 50mm. de sección,  a 90 cm de altura, pasante por  
 debajo de las carpinterías, fijado mediante pletina metálica oculta en paramento forrado, s/detalle do-  
 cumentación gráfica, montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 2,00 2,10 1.05                                           
  
 1 4,59 4,82 1.05                                           
  
 2 3,78 7,94 1.05                                           
  
 1 4,74 4,98 1.05                                           
  
  _____________________________________________________  
 19,84 45,73 907,28 
01.03.02.02 m   BARANDILLA ACERO MACIZO                                           
 Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: Barandilla metálica de tubo hueco de  
 acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de  
 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes  
 verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, coloca-  
 dos cada 12 cm y soldados entre sí, para una escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con  
 meseta intermedia,pintada con esmalte acrílico al agua acabado semi-brillo, incluso imprimación an-  
 tioxidante; elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 3 3,30 11,88 1.2                                             
  
  _____________________________________________________  
 11,88 224,79 2.670,51 
01.03.02.03 ud  P.P. 1H LISA HAYA VAPORIZADA                                      
 Suministro y colocación de block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso  
 público, de una hoja, de 203x82,5-72,5-62,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de  
 partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos, bastidor de  
 tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país  
 de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del precerco ya ins-  
 talado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al precer-  
 co con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precer-  
 co y block de puerta y sin incluir el recibido en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado  
 en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. Las unidades reflejadas en la  
 documentación gráfica se expresan en cm, siendo las medidas aproximadas, por lo que se tomarán  
 o comprobarán en obra.  
 P5 6 6,00 
 P6 6 6,00 
 P12 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 311,97 4.055,61 
01.03.02.04 ud  P.P. 1H LISA HAYA VAPORIZADA CERRADURA                            
 Suministro y colocación de block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso  
 público, de una hoja, de 203x82,5-72,5-62,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de  
 partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos, bastidor de  
 tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país  
 de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herraje de 4 bi-  
 sagras antipalanca y cerradura de seguridad de 3 puntos, con todos sus herrajes de colgar y seguri-  
 dad, tapajuntas rechapado de en ambas caras, embocadura exterior, colocada en obra sobre precer-  
 co de pino de dimensiones 90x30 mm, con tirador, terminada con p.p. de medios auxiliares, limpieza  
 del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del block  
 de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la  
 holgura entre precerco y block de puerta y sin incluir el recibido en obra del precerco con patillas de  
 anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. Las unida-  
 des reflejadas en la documentación gráfica se expresan en cm, siendo las medidas aproximadas,  
 por lo que se tomarán o comprobarán en obra.  
 P8 5 5,00 
 P10 3 3,00 
 P11 2 2,00 
 P13 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 324,18 3.565,98 
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01.03.02.05 ud  PUERTA CORREDERA  HAYA LISA HERRAJES LATÓN                        
 Puerta de paso corredera ciega de madera de haya  barnizada, lisa, con hoja de dimensiones  
 825-725-625x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapados en  
 madera, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos  
 con alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2  
 manillones de latón, colocada empotrada en tabique cerámico con armazón para revestir incluido. To-  
 talmente terminada con p.p. de medios auxiliares y limpieza.  
 P7 3 3,00 
 P9 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 726,46 2.905,84 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.02 CARPINTERIA INTERIOR ........  14.105,22 
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 APARTADO 01.03.03 ELECTRICIDAD                                                      
 SUBAPARTADO 01.03.03.01 MEJORA INSTALACION ILUMINACION                                    
01.03.03.01.01 ud  LUMINARIA PARED 717.30WW BLANCO O SIMILAR                         
 Suministro y colocación de luminaria de superficie tipo 717.30 de SIMON o similar, para instalación  
 en pared o techo, con tecnología LED, distribución fotométrica General de 120º grados. Acabado en  
 Blanco con un diseño sencillo y práctico. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria,  
 con control ON-OFF. Luminaria que permite realizar doble nivel de regulación si es esclava de una  
 717.305 con detector de presencia. Lúmenes disponibles 1400 lm para WW y consumo total de la lu-  
 minaria de 21 W (eficiencia real del sistema 67 lm/W). CRI>80. Tensión de red 230 V AC 50Hz.  
 Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100  
 mm de profundidad. IP 44. Peso de la luminaria 1.43 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento.  
 Marcado CE. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 73,33 219,99 
01.03.03.01.02 ud  LUMINARIA 726 60x60 LOW GLARE 4000K DALI O SIMILAR                
 Suministro y colocación de luminaria modular tipo 726 595x595 mmde SIMON o similar, de diseño  
 extraplano y mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo técnico.  
 Sus sistemas ópticos tienen la capacidad de iluminar un espacio amplio y es perfecto para zonas de  
 paso, recepciones, salas de espera, zonas diáfanas…etc. Con a la regulación DALI se adapta al en-  
 torno según las necesidades lumínicas. Equipo electrónico DALI incorporado en la luminaria. Lúme-  
 nes disponibles: 3260 lm / 3000K y 3400 lm / 4000K - 5000K. Con un consumo total de la luminaria  
 de 36 W (eficiencia del sistema real hasta 94,4 lm/W). CRI>80. Mantenimiento luminoso L70  
 >36.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: 595x595 mm. IP20. Peso de la luminaria 3.0 Kg. Seguri-  
 dad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 97,30 1.167,60 
01.03.03.01.03 ud  LUMINARIA 726 60x60 LOW GLARE 3000K DALI 5Y O SIMILAR             
 Suministro y colocación de luminaria modular tipo 726 595x595 mm de SIMON o similar, de diseño  
 extraplano y mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo técnico.  
 Sus sistemas ópticos tienen la capacidad de iluminar un espacio amplio. Con la óptica Low Glare lo-  
 gramos disminuir el deslumbramiento y hace que sea la solución idónea para un entorno como puede  
 ser las oficinas Incorpora guía de luz de PMMA que evita el amarilleo del difusor después de su uso  
 prolongado. Con a la regulación DALI se adapta al entorno según las necesidades lumínicas. Equipo  
 electrónico DALI incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 3560 lm / 3000K y 3700 lm /  
 4000K - 5000K. Con un consumo total de la luminaria de 39 W (eficiencia del sistema real hasta 94,9  
 lm/W). CRI>80. Mantenimiento luminoso L70 >36.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: 595x595  
 mm. IP20. Peso de la luminaria 3.0 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE. Ins-  
 talado incluyendo replanteo y conexionado.  
 23 23,00 
  _____________________________________________________  
 23,00 111,65 2.567,95 
01.03.03.01.04 ud  LUMINARIA ESTANCA 780 IP65 4000K 1.2 2C O SIMILAR                 
 Suministro y colocación de luminaria estanca tipo 780 de SIMON o similar, con tecnología LED  
 SMD fabricado con cuerpo de extrusión de PC, cuenta con protección IP65 e IK08 y es perfecto pa-  
 ra iluminar parkings, industrias, pasos subterráneos, zonas de almacenaje, locales húmedos…etc.  
 Esta versión equipa 2 conectores para la instalación en serie de las luminarias, cableado interno en  
 paralelo para evitar fallos en serie de la instalación. Equipo electrónico incorporado en la luminaria.  
 Lúmenes disponibles: 4200lm / 4000K con un consumo total de la luminaria de 40W, eficiencia del  
 sistema real hasta 105lm/W, CRI80. Tensón de red 220-240 Vac. Mantenimiento luminoso L70 >  
 54.000 h a 25ºC Dimensiones luminaria 1200 x 57 x 57 mm Seguridad Fotobiológica grupo exento.  
 Marcado CEE. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 80,16 721,44 
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01.03.03.01.05 ud  PROYECTOR 880.31 INDUSTRIAL W W SYM O SIMILAR                     
 Suministro y colocación de proyector tipo 880 de SIMON o similar, rectangular de 0,22x0,265m.  
 Para instalación en superficie mediante lira, con tecnología LED formada por múltiples LEDs con ópti-  
 ca Simétrica de ángulo 90°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico in-  
 corporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 5800 lm. Con una temperatu-  
 ra de color de 3000K y un consumo total de la luminaria de 50 W (eficiencia del sistema real: 116  
 lm/W). CRI>70. Tensión de red 100-240 VAC y 47-63 Hz. Mantenimiento luminoso L70 >128.000 h  
 a 25ºC. Dimensiones luminaria: ancho=0,22m; largo=0,265m; grueso:0,048m. IP65. Peso de la lu-  
 minaria 2.1 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE. Instalado incluyendo replan-  
 teo y conexionado.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 123,29 739,74 
01.03.03.01.06 ud  DOWNLIGHT 800.21 3000K WIDE FLOOD BLANCO O SIMILAR                
 Suministro y colocación de  downlight tipo SIMON 80021030-683 800.21 o similar, Downlight 60º  
 3000K On-Off BlancoFlujo luminoso (Luminaria): 1082 lm. Flujo luminoso (Lámparas): 1082 lm. Po-  
 tencia de las luminarias: 13.5 W. Clasificación luminarias según CIE: 100. Código CIE Flux: 92 100  
 100 100 100. Lámpara: 1 x 800.21 Downlight 60º 3000K On-Off .Marcado CE. Instalado incluyendo  
 replanteo y conexionado.  
 27 27,00 
  _____________________________________________________  
 27,00 72,31 1.952,37 
01.03.03.01.07 ud  DOWNLIGHT 800.22 3000K WIDE FLOOD DALI BL DALI-2 O SIMI           
 Suministro y colocación de  downlight tipo SIMON 80022330-683 800.22 o similar, Downlight 60º  
 3000K DALI Blanco. Flujo luminoso (Luminaria): 2335 lm. Flujo luminoso (Lámparas): 2336 lm. Po-  
 tencia de las luminarias: 22.3 W. Clasificación luminarias según CIE: 100. Código CIE Flux: 92 100  
 100 100 100. Lámpara: 1 x 800.22 Downlight 60º 3000K DALI. BL (Factor de corrección 1.000)..  
 Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 31 31,00 
  _____________________________________________________  
 31,00 98,07 3.040,17 
01.03.03.01.08 ud  LUMINARIA LINEAL MODULO 8600 16000 3000K DALI-2 O SIM             
 Suministro y colocación de luminaria lineal con temperatura de color estable de 3000K capaz de  
 adaptarse a todos los espacios con un impacto visual mínimo, consiguiendo encajar en ambientes  
 que necesitan tanto luz difusa como dirigida. Su diseño combina reflectores y difusores de alta trans-  
 mitancia de PMMA, permitiendo iluminar con una línea continua de luz sin discontinuidades. Permite  
 la regulación de la intensidad de la luz para adaptarse a cualquier situación. Óptica asimétrica de 56º.  
 El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. El grupo óptico  
 es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 24W. La luminaria ofrece un CRI>90, y  
 va equipada con un equipo auxiliar electrónico DALI integrado y alimentado a tensión de red:  
 100-240V; 50/60 Hz. Instalación de superficie. Instalación suspendida requiere accesorio. Tramo lu-  
 mínico de 1,6 metros. Incluso tapa final suspendido Blanco y kit de suspension con tensor de 4m  
 Blanco. Marcado CE. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
   
   
 39 39,00 
  _____________________________________________________  
 39,00 209,40 8.166,60 
01.03.03.01.09 ud  DETECTOR PRESENCIA Y MOVIMIENTO TECHO                             
 Suministro y colocación de detector de presencia y movimiento realizado con tubo PVC corrugado  
 M 20/gp5 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., incluyendo caja  
 de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector de presencia y movimiento CLC  
 DALI standalone de SIMON o similar, instalado y conexionado.  
 36 36,00 
  _____________________________________________________  
 36,00 187,31 6.743,16 
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01.03.03.01.10 ud  LUMINARIA EMERGENCIA ELETTRA U24 1NC O SIMILAR                    
 Suministro y colocación de luminaria de emergencia, con iluminación LED, flujo luminoso 100 lúme-  
 nes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP44, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autono-  
 mía de 3 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en zonas comunes.  
 Incluso accesorios y elementos de fijación.. Totalmente, instalada, conexionada y probada.  
 36 36,00 
  _____________________________________________________  
 36,00 77,91 2.804,76 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.03.01 MEJORA INSTALACION 
 28.123,78 
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01.03.03.02.01      MEJORA INSTALACION ILUMINACION                                    
  _____________________________________________________  
 1,00 28.123,78 28.123,78 
01.03.03.02.02 u    CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA 14 kW 1 CONTADOR TRIFÁSICO     
 Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con envolvente de poliester refor-  
 zado para empotrar, incluido el equipo completo de medida bases de coracircuitos y fusibles para  
 protección de la linea. Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protec-  
 ción IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectiva-  
 mente, precintable y autoventilada, homologada por la compañia suministradora. Totalmente instalado  
 y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 451,21 451,21 
01.03.03.02.03 m   LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA 4(1x120) mm2 Cu            
 Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por conductores unipo-  
 lares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x120 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagado-  
 res del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de doble pa-  
 red D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas  
 de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC. Totalmente instalado  
 y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 219,25 3.288,75 
01.03.03.02.04 ud  CUADRO GENERAL                                                    
 CUADRO GENERAL  
 Ud. Cuadro general de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado con pasillo lateral independiente  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 250A  
 · Limitación sobretensiones Tipo 2 3P+N iPRD65r 65kA + interruptor IV  
 · Central de medida PM5310, i/ tradfos intensidad  
 · 5 Int. diferencial IV 40A 300mA  
 · 5 Int. magnetotermico IV 40A  
 · 6 Int. Diferencial II 40A 30mA  
 · 2 Contactor IV  
 · 1 Reloj astronómico  
 · 2 Int. magnetotémrico Iv 25A  
 · 6 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 4 Int. magnetotermico II 16A   
 · 3 Int. Diferencial II 40A 300mA S.Inmunizado  
 · 5 Int. magnetotermicpo II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 4.455,58 4.455,58 
01.03.03.02.05 ud  CUADRO ASCENSOR                                                   
 CUADRO ASCENSOR  
 Ud. Cuadro de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 3 Int. diferencial Iv 40A 300mA  
 · 1 Int. magnetotermico IV 25A  
 · 1 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 1 Int. magnetotérmico II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 712,52 712,52 
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01.03.03.02.06 ud  CUADRO AEROTERMIA                                                 
 CUADRO AEROTERMIA  
 Ud. Cuadro de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 3 Int. diferencial Iv 40A 300mA  
 · 1 Int. magnetotermico IV 25A  
 · 1 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 1 Int. magnetotérmico II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 712,52 712,52 
01.03.03.02.07 ud  CUADRO PLANTA 1ª                                                  
 CUADRO PLANTA 1ª  
 Ud. Cuadro de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado con pasillo lateral independiente  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 13 Int. Diferencial II 40A 30mA  
 · 10 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 10 Telerruptor+señaliz II  
 · 8 Int. magnetotérmico II 16A  
 · 8 Int. Diferencial II 40A 300mA · 8 Int. magnetotermicpo II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.403,10 3.403,10 
01.03.03.02.08 ud  CUADRO PLANTA 2ª                                                  
 CUADRO PLANTA 2ª  
 Ud. Cuadro de protección Schneider (o similar), incluyendo:  
 · Envolvente 30% reserva y embarrado con pasillo lateral independiente  
 · montaje de cuadro con bornas de salida señalizadas  
 · Int; Magnetotérmico general IV 40A  
 · 13 Int. Diferencial II 40A 30mA  
 · 8 Int. magnetotémrico II 10A  
 · 8 Telerruptor+señaliz II  
 · 8 Int. magnetotérmico II 16A  
 · 4 Int. Diferencial II 40A 300mA S.Inmunizado  
 · 9 Int. magnetotérmico II 16A  
 material accesorio de montaje y mano de obra instalación  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.015,34 3.015,34 
01.03.03.02.09 m   BANDEJA LIBRE HALOGENOS 300X60                                    
 BANDEJA LIBRE HALOGENOS 300X60  
 Bandeja UNEX (o similar) PVC+ABS sin halógenos 300x60, incluyendo tapa, y accesorios de  
 montaje, instalado.  
 1 12,000 12,000 
 1 32,000 32,000 
 1 20,000 20,000 
 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  
 84,00 51,29 4.308,36 
01.03.03.02.10 m   BANDEJA LIBRE HALOGENOS 200X60                                    
 BANDEJA LIBRE HALOGENOS 200X60  
 Bandeja UNEX (o similar) PVC+ABS sin halógenos 200x60, incluyendo tapa, y accesorios de  
 montaje, instalado.  
 1 40,000 40,000 
  _____________________________________________________  
 40,00 39,13 1.565,20 
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01.03.03.02.11 m   LINEA AFUMEX 750V 5X16 TUBO                                       
 LINEA AFUMEX 750V 5X16 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 5x16 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro, insta-  
 lado  
 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  
 20,00 13,90 278,00 
01.03.03.02.12 m   LINEA AFUMEX 1KV 5X10 TUBO                                        
 LINEA AFUMEX 1KV 5X10 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 5x10 mm² bajo tubo PVC, i/ p.p. cajas de registro, ins-  
 talado.  
 6 20,000 120,000 
  _____________________________________________________  
 120,00 11,58 1.389,60 
01.03.03.02.13 m   LINEA AFUMEX 750V 5X6 TUBO                                        
 LINEA AFUMEX 750V 5X6 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 5x6 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro, insta-  
 lado  
 ASCENSOR 1 20,000 20,000 
 BOMBA 1 20,000 20,000 
 MAQUINARIA 1 20,000 20,000 
 ALUMBRADO EXTERIOR 1 20,000 20,000 
  _____________________________________________________  
 80,00 9,02 721,60 
01.03.03.02.14 m   LINEA AFUMEX 750V 3X2.5 TUBO                                      
 LINEA AFUMEX 750V 3X2.5 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 3x2.5 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro, ins-  
 talado  
 75 25,000 1.875,000 
 
  _____________________________________________________  
 1.875,00 4,21 7.893,75 
01.03.03.02.15 m   LINEA AFUMEX 750V 2X1.5 TUBO                                      
 LINEA AFUMEX 750V 2X1.5 TUBO  
 Linea conductor AFUMEX 0.6/1Kv sección 2x1.5 mm² bajo tubo PVC, i/p.p. cajas de registro, ins-  
 talado  
 50 25,000 1.250,000 
 
  _____________________________________________________  
 1.250,00 3,54 4.425,00 
01.03.03.02.16 ud  INTER.DETECTOR PRESENCIA TECHO                                    
 Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, colocado en el techo, capaz de encender la luz al de-  
 tectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento,  
 transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente instalado.  
 P.Baja 9 9,00 
 P.Primera 3 3,00 
 P.Segunda 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 75,32 1.205,12 
01.03.03.02.17 ud  P.LUZ SENCILLO SIMÓN 27                                           
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar Simón serie 27, instalado.  
 P.Baja 5 5,00 
 P.Primera 7 7,00 
 P.Segunda 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 27,00 23,94 646,38 
01.03.03.02.18 ud  P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 27                                          
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, conmutadores Simón serie 270, instalado.  
 P.Baja 2 2,00 
 P.Primera 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 66,60 666,00 
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01.03.03.02.19 ud  P.LUZ CRUZAM. SIMÓN 27                                            
 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con  
 tornillos, conmutadores y cruzamiento Simón serie 270, instalado.  
 P.Primera 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 92,58 92,58 
01.03.03.02.20 ud  INTERRUPTOR TEMPORIZADO                                           
 INTERRUPTOR TEMPORIZADO  
 Punto de luz sencillo TEMPORIZADO, incluyendo mecanismo JUNG LS990 (o equivalente), cond-  
 cutor 750v sección 3x1.5 mm² bajo tubo, i/ p.p. cajas de registro, instalado.  
 P.Baja 2 2,000 
 P.Primera 3 3,000 
 P.Segunda 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 7,00 67,98 475,86 
01.03.03.02.21 ud  PUNTO LUZ EMERGENCIA                                              
 Punto de luz para alimentación de luminaria de emergencia empotrado realizado en tubo PVC flexible  
 corrugado de D=16/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de  
 0,6/1KV y sección 1,5 mm²., incluso parte proporcional de circuito de alimentación y de caja de re-  
 gistro y ayudas de albañilería, construido según REBT. Totalmente instalado y montado. Medida la  
 unidad desde caja de derivación a punto de luz.  
 P.Baja 10 10,00 
 P.Primera 16 16,00 
 P.Segunda 11 11,00 
  _____________________________________________________  
 37,00 10,90 403,30 
01.03.03.02.22 ud  BASE DE ENCHUFE SCHUKO 16A                                        
 Base enchufe  de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado con cable  
 multiconductor de cobre aislados con aislamiento individual termoplástico de PVC e identificados por  
 el color del aislamiento, rellenos para dar sección circular, cinta reunidora y cubierta exterior termo-  
 plástica de policloruro de vinilo (PVC) de color verde, libre de halógenos, no propagador de incen-  
 dios y emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de ES07Z1-K 750 V. y  
 sección 2,5 mm², incluido caja de registro "plexo" D=70 toma de corriente superficialy regletas de  
 conexión, totalmente montado e instalado.  
 P.Baja 16 16,00 
 P.Primera 48 48,00 
 P.Segunda 27 27,00 
  _____________________________________________________  
 91,00 39,49 3.593,59 
01.03.03.02.23 ud  BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44                                
 Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5  
 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico con toma de  
 tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  
 base de enchufe sistema schuko 10-16 A (II+t.) Estanco IP44 , instalada.  
 P.Baja 13 13,00 
 P.Primera 4 4,00 
 P.Segunda 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 21,00 48,40 1.016,40 
01.03.03.02.24 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                            
 Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las  
 canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles se-  
 gún R.E.B.T.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 30,22 211,54 
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01.03.03.02.25 ud  DOCUMENTACION TECNICA ELECTRICIDAD                                
 DOCUMENTACION TECNICA ELECTRICIDAD  
 Ud. documentación técnica, incluyendo:  
 · Proyecto tecnico  
 · Certificado final de obra  
 · Inspección Organismo de Control autorizado "OCA"  
 · Boletín instalador autorizado  
 · Tasas y tramitación Organismos Oficiales  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.908,93 1.908,93 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.03 ELECTRICIDAD ........................  74.964,01 
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 APARTADO 01.03.04 REDES Y TELECOMUNICACIONES                                        
01.03.04.01 ud  PUNTO DISTRIBUCIÓN TELEFONÍA 11 R.                                
 Punto de interconexión de telefonía colocada en registro principal incluyendo 11 regleta de 10 pares  
 cada una, de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba cada una y conexionado  
 de pares para red de distribución.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 113,15 113,15 
01.03.04.02 m   CABLEADO TELEFÓNICO 2 PARES                                       
 Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado,  
 trimbrado y con prueba de conexión desde RITI a PTR o BAT.  
 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 1,56 156,00 
01.03.04.03 m   CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES                                      
 Cable telefónico EAP de 25 pares de 0,60 mm. instalado en conducto, incluido timbrado, conexiona-  
 do y prueba de continuidad de pares en cada registro secundario.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 16,53 247,95 
01.03.04.04 ud  TOMA TELÉF. SUP/EMP                                               
 Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado,  
 para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, toma de teléfono de 4 contactos para empotrar o de superficie, instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 20,58 41,16 
01.03.04.05 ud  ARMARIO  MINI BOX 48 PUESTOS I/SWICH                              
 Suministro e instalación de armario mini-box de himel de chapa para 48 puestos, conteniento en su  
 interior paneL para conexión de red de datos, latiguillos de conexión Cat6,  bandeja modular,  1  
 swich de comunicaciones de 48 puertos  con puertos de fibra óptica, Incluyende Juego de ruedas, kit  
 de ventilación con ventiladores y sonda, PDU 19" con 2 tomas schuko. montante y bandejas pasa-  
 cables. totalmente montado, conexionado, con las pruebas correspondientes de funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.528,39 2.528,39 
01.03.04.06 m   CABLEADO VOZ CAT-6                                                
 Cableado estructurado para voz (telefonia) con cable UTP CAT-6 de pares, colocado sobre canaleta  
 y conexionado.  
 1 800,00 800,00 
  _____________________________________________________  
 800,00 1,56 1.248,00 
01.03.04.07 ud  CIMABOX SUELO PAVIMENTO SAI 3MOD+2RJ45UN                          
 Suministro y colocación de Kit caja de suelo regulable para pavimento 6 elementos con 1 enchufe  
 doble,1SAI doble, 2 placas RJ45 gris Simon 500 Cima, de dimensiones 226x187x76mm. Fabrica-  
 dos en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propa-  
 gación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpo-  
 ra pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que  
 asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos.  Permite la incorpo-  
 ración de elementos de seguridad en formato de carril DIN.    
 Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja ten-  
 sión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-20451, equivalente la norma IEC-60670.  Total-  
 mente instalada, conectada y funcionando.  
   
 P.Primera 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 153,91 1.231,28 
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01.03.04.08 ud  CIMABOX PARED EMPOTRADO SAI 3MOD+2RJ45UN                          
 Suministro y colocación de La caja de pared de superficie para 6 elementos con 1 enchufe do-  
 ble,1SAI doble, 2 placas RJ45l tono blanco, Simon 500 Cima de 286x167x59 mm.  Fabricados en  
 materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de  
 la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla  
 metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la in-  
 munidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos.  Permite la incorporación de ele-  
 mentos de seguridad en formato de carril DIN.  Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de  
 Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma  
 UNE-20451, equivalente la norma IEC-60670.Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
   
 P.Baja 10 10,00 
 P.Primera 10 10,00 
 P.Segunda 13 13,00 
  _____________________________________________________  
 33,00 115,99 3.827,67 
01.03.04.09 ud  EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3                                   
 Antena para instalación individual receptora de canales VHF-UHF con mástil de hasta 3 m. de altu-  
 ra, cables de vientos de acero, mezclador exterior protegido homologado cable coaxial, ayudas de  
 albañilería, limpieza, colocación de tubo frisado retacado y enlucido con pasta de yeso blanco, colo-  
 cación de cajas y bases de empotrar línea interior bajo tubo frisado y dos bases de toma, verificación  
 de funcionamiento, colocado y conexionado. Canalización interior en vivienda y 6 tomas interiores  
 (BAT) para RTV formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP  
 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para fijación de elemento de conexión de TV terrenal,  
 FM y TV satélite analógica y digital. i/p.p de conexión de cable coaxial de red interior de vivienda,  
 conexiones y material auxiliar. Instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 226,06 226,06 
01.03.04.10 m   CABLEADO COAXIAL UHF-VHF                                          
 Suministro e instalación de cable coaxial, empotrado y aislado bajo tubo de pvc flexible de 16mm de  
 diámetro, p.p. de cajas de derivación y conexión a la instalación general existente.  
 200 200,00 
 200,00 
  _____________________________________________________  
 200,00 0,75 150,00 
01.03.04.11 ud  TOMA TV-R/SAT SUP/EMP                                             
 Toma para TV-R/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja  
 universal con tornillos, toma TV-R/SAT para empotrar o de superficie, instalada.  
 P. Baja 3 3,00 
 P.Primera 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 15,53 93,18 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.04 REDES Y TELECOMUNICACIONES 
 9.862,84 
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 APARTADO 01.03.05 PINTURAS Y VARIOS                                                 
01.03.05.01 m2  PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR                                 
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, pigmentada en color a elegir por la D.F., tipo  
 Procolor mix o similar, homologada Bs3-d0, sobre paramentos horizontales y verticales, previo lija-  
 do de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,  
 plastecido de faltas y enlucido completo, dos manos de acabado, i/lijado y emplastecido, según  
 NTE-RPP-24 y CTE.  Incluye medios auxiliares y andamiaje necesarios.  
 VERTICAL  
 P.Baja  
 Hall-Acceso 1 6,22 3,17 19,72 
 Cuarto Instalaciones 1 16,38 3,17 51,92 
 Sala Asociación 1 27,68 3,17 87,75 
 Hall-Acceso 2 1 7,53 3,17 23,87 
 Distribuidor 1 1 6,79 3,17 21,52 
 Almacén 1 1 10,40 3,17 32,97 
 Sala Formación 1 22,87 3,17 72,50 
 P.Primera  
 Sala Actividades 1 1 25,11 3,45 86,63 
 Sala Actividades 2 1 19,41 3,45 66,96 
 Comedor 1 18,17 3,45 62,69 
 Distribuidor 2 1 14,43 3,45 49,78 
 Despacho 1 1 15,25 3,45 52,61 
 Despacho 2 1 13,15 3,45 45,37 
 Sala Personal 1 10,44 3,45 36,02 
 Aseo 2 1 5,51 3,45 19,01 
 Distribuidor 3 1 17,89 3,45 61,72 
 Distribuidor 4 1 9,22 3,45 31,81 
 Vestíbulo 1 1 18,20 3,45 62,79 
 Almacén-Instalaciones 1 1 9,80 3,45 33,81 
 Sala de Estar 1 30,00 3,45 103,50 
 P.Segunda-Cubierta  
 Aula 1 1 25,27 4,14 104,62 
 Aula 2 1 16,54 4,14 68,48 
 Aula 3 1 20,56 4,14 85,12 
 Distribuidor 5 1 8,91 4,14 36,89 
 Distribuidor 6 1 6,88 4,14 28,48 
 Armario Limpieza 1 4,19 4,14 17,35 
 Vestíbulo 2 1 10,73 4,14 44,42 
 Almacén-Instalaciones 2 1 7,60 4,14 31,46 
 Aula 4 1 47,49 4,14 196,61 
 HORIZONTAL  
 Zanca/mesetas escalera 1 15,66 16,44 1.05                                           
  
 Zanca/mesetas escalera 1 11,81 12,40 1.05                                           
  
 A DEDUCIR  
 -195,94 -195,94 
  _____________________________________________________  
 1.469,28 7,47 10.975,52 
01.03.05.02 m2  ESMALTE EFECTO FORJA NEGRO/COLOR EXTERIOR                         
 Esmaltado aspecto forja, para superficies metálicas (hierro, acero) con esmalte de hierro micáceo de  
 textura fina, basado en resinas alquídicas al disolvente, antioxidante, con gran resistencia a la intem-  
 perie y bajo olor. En superficies nuevas o no tratadas anteriormente aplicar 2 manos esmalte a bro-  
 cha, rodillo o pistola. Si se desea mayor protección antioxidante aplicar previamente 1 mano de im-  
 primación anticorrosiva de alto contenido en sólidos.  
 V5 12 1,05 0,30 3,78 
 V6 3 0,92 0,40 1,10 
 V7 1 1,05 0,70 0,74 
 B2 2 0,92 1,00 1,84 
  _____________________________________________________  
 7,46 8,16 60,87 
01.03.05.03 m2  PINTURA ELASTOMERÍCA PROTECTORA ANTI-FISURAS                      
 Pintura pintura elastomérica, protectora antifisuras tipo ELASTOCOLOR PITTURA  de Mapei, sobre  
 superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de  
 fondo, plastecido y acabado.  
 Pared izquierda Callejón 1 8,58 3,00 25,74 
 1 6,46 3,00 19,38 
  _____________________________________________________  
 45,12 25,81 1.164,55 
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01.03.05.04 ud  CARTEL INFORMATIVO SUBVENCION                                     
 Cartel informativo de subvención de fondos europeos, 195x145cm  
 Suministro e instalación de cartel informativo de subvención de fondos europeos, según medidas y  
 diseño establecido, dimensiones 195x145cm, aprobado por la DF  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 186,33 186,33 
01.03.05.05 ud  PLACA INFORMATIVA SUBVENCION                                      
 Placa informativa de subvención, 33x24cm  
 Suministro e instalación de placa informativa de subvención de fondos europeos, metacrilato con ro-  
 tulacion, según medidas y diseño establecido, dimensiones 33x24cm, aprobado por la DF  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 151,21 151,21 
01.03.05.06 ud  MARCO METACRILATO SEÑALIZACION                                    
 Marco de metacrilato en bloque con unión mecánica a soporte base  
 Suministro y colocación de marco de metacrilato en bloque con unión mecánica a soporte base, mar-  
 co formado por doble placa de metacrilato de dimensiones A5, sin rótulo, para señalización de espa-  
 cio u oficina, incluso pp de elementos de fijación a soporte de cualquier tipo.  
 P.Baja  
 6 6,000 
 P.Primera  
 12 12,000 
 P.Segunda  
 8 8,000 
  _____________________________________________________  
 26,00 49,17 1.278,42 
01.03.05.07 ud  ROTULO SOPORTE ALU. SEÑALIZACION ESTANCIAS                        
 Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de estancia, adherido a soporte base.  
 Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de estancia (baños, cuartos de instalacio-  
 nes, etc) adherido a soporte base. Texto a definir por la df. i/pp de fijación a soporte.  
 P.Baja  
 4 4,000 
 P.Primera  
 4 4,000 
 P.Segunda  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  
 12,00 27,53 330,36 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.05 PINTURAS Y VARIOS ..............  14.147,26 
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 APARTADO 01.03.06 PCI                                                               
01.03.06.01 m2  FORRADO PIL.AUTOPORTe=108mm./600(MGPF25+PPF15+70)+LM-60           
 Trasdosado autoportante SISTEMA PLACO formado por montantes separados 600 mm. y canales  
 de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara externa una placa  
 MGPPF 25 (exterior) y PPF15 (interior) de espesor con un ancho total de 108mm.,  aislamiento  
 acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica revestido por una cara con papel kraft,  
 tipo Confortpan 208.116 de 60mm de espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-  
 nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo con banda  
 estanca fonoaislanate bajo y sobre los perfiles perimetrales limpieza y medios auxiliares. Totalmente  
 terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.  
 Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 PILARES  
 P.Baja  
 P2 2 0,10 3,17 0,63 
 P3 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P4 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P5 2 0,10 3,17 0,63 
 P6 1 0,30 3,17 0,95 
 2 0,25 3,17 1,59 
 P8 1 0,30 3,17 0,95 
 1 0,25 3,17 0,79 
 P16 2 0,10 3,17 0,63 
 P17 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P18 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P19 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P15 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P21 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P22 4 0,30 3,17 3,80 
 P23 1 0,10 3,17 0,32 
 2 0,30 3,17 1,90 
 2 0,05 3,17 0,32 
 P24 1 0,30 3,17 0,95 
 1 0,10 3,17 0,32 
 1 0,35 3,17 1,11 
 P25 1 0,20 3,17 0,63 
 2 0,30 3,17 1,90 
 1 0,05 3,17 0,16 
 P26 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P27 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P28 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P29 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P30 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P31 2 0,10 3,17 0,63 
 1 0,30 3,17 0,95 
 P32 2 0,10 3,17 0,63 
 P.Primera  
 P2 2 0,10 3,45 0,69 
 1 0,30 3,45 1,04 
 P3 2 0,10 3,45 0,69 
 1 0,30 3,45 1,04 
 P4 2 0,10 3,45 0,69 
 1 0,30 3,45 1,04 
 P5 2 0,10 3,45 0,69 
 1 0,30 3,45 1,04 
 P11 4 0,30 3,45 4,14 
 P12 4 0,30 3,45 4,14 
 P14 2 0,10 3,45 0,69 
 1 0,30 3,45 1,04 
 P16 4 0,30 3,45 4,14 
 P17 1 0,30 3,45 1,04 
 1 0,25 3,45 0,86 
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 2 0,10 3,45 0,69 
 P18 2 0,15 3,45 1,04 
 1 0,30 3,45 1,04 
 P19 2 0,25 3,45 1,73 
 P21 4 0,30 3,45 4,14 
 P22 2 0,30 3,45 2,07 
 1 0,10 3,45 0,35 
 P23 3 0,30 3,45 3,11 
 P24 3 0,30 3,45 3,11 
 P25 4 0,30 3,45 4,14 
 P27 3 0,30 3,45 3,11 
 P28 2 0,10 3,45 0,69 
 1 0,30 3,45 1,04 
 P29 1 0,10 3,45 0,35 
 1 0,30 3,45 1,04 
 P30 2 0,10 3,45 0,69 
 1 0,30 3,45 1,04 
 P31 2 0,10 3,45 0,69 
 1 0,30 3,45 1,04 
 P32 2 0,10 3,45 0,69 
 P.Segunda  
 P4 2 0,10 4,14 0,83 
 1 0,30 4,14 1,24 
 P5 2 0,10 4,14 0,83 
 1 0,30 4,14 1,24 
 P11 4 0,10 4,14 1,66 
 P12 3 0,30 4,14 3,73 
 P16 2 0,10 4,14 0,83 
 1 0,30 4,14 1,24 
 P17 3 0,30 4,14 3,73 
 P18 2 0,10 4,14 0,83 
 1 0,30 4,14 1,24 
 P19 4 0,30 4,14 4,97 
 P21 3 0,30 4,14 3,73 
 1 0,10 4,14 0,41 
 P22 2 0,30 4,14 2,48 
 4 0,10 4,14 1,66 
 P23 2 0,10 4,14 0,83 
 P24 4 0,30 4,14 4,97 
 P25 4 0,30 4,14 4,97 
 P27 1 0,30 4,14 1,24 
 2 0,05 4,14 0,41 
 BAJANTES  
 Pluviales 2 0,30 9,80 5,88 
 Fecales 3 0,30 7,44 6,70 
 Fecales 3 0,30 3,56 3,20 
 VENTILACION  
 2 0,50 13,00 13,00 
 1 1,00 13,00 13,00 
  _____________________________________________________  
 178,37 37,61 6.708,50 
01.03.06.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 Kg                                           
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,  
 productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg de agente extintor con soporte, ma-  
 nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR  
 P. baja 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 50,45 252,25 
01.03.06.03 ud  ARMARIO EXTINTOR                                                  
 Armario de extintor 6 Kg, marca Grupo de Incendios, modelo STAR, para empotrar, con puerta cie-  
 ga roja. Totalmente instalado.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 48,31 241,55 
01.03.06.04 ud  PLACA SEÑALIZACION EXTINTORES                                     
 Placa de Señalización Fotoluminiscente, indicativa de elementos de protección contra incendios (EX-  
 TINTORES) de tamaño DINA4 (210x297mm) en PVC de 1,5MM de espesor. Totalmente instala-  
 das.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 5,20 26,00 
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01.03.06.05 ud  PLACA SEÑALIZ. PULSADORES, ALARMAS, EVACUACIÓN                    
 Placa de Señalización Fotoluminiscente, indicativa de elementos como pulsadores, barra antipánico,  
 mandos de alarma, vías de evacuación, de tamaño estipulado por normativa correspondiente en  
 PVC de 1,5MM de espesor. Totalmente instaladas.  
   
 50 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 5,20 260,00 
01.03.06.06 ud  SIRENA ANALOG. LAZO AWS32/R-I CON AISLADOR O SIMILAR              
 Suministro e instalación de sirena direccionable alimentada del lazo analógico. Consumo de 5,5 mA.  
 Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a través de micro in-  
 terruptores. Posiblidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66. Incluye función de  
 bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Aprobada según EN54-3 y la directiva de productos de  
 construcción (CPD). Incluso base de montaje LPBW.  
   
 Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo AWS32/R-I o similar.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 102,74 102,74 
01.03.06.07 ud  PULSADOR ANALOGICO REARMABLE M700KAC CON AISLADOR                 
 Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con  
 aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos.  
 Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante  
 llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección.  
   
 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.  
   
 Marca NOTIFIER Modelo M700KACI-FF/C o similar.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 59,18 177,54 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.06 PCI .............................................  7.768,58 
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 APARTADO 01.03.07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.03.07.01 ud  Seguridad y Salud s/RD 1627/1997                                  
 Trabajos de Seguridad y Salud s/RD 1627/1997, acorde a Anejo de la memoria.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6.167,43 6.167,43 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.07 SEGURIDAD Y SALUD ............  6.167,43 
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 APARTADO 01.03.08 CONTROL DE CALIDAD                                                
01.03.08.01 ud  CONTROL DE CALIDAD                                                
 Control de calidad según legislación autonómica sobre control de calidad en la construcción, referido  
 a las normas básicas de la edificación en vigor, acorde al Anejo I de la memoria.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.059,05 1.059,05 
01.03.08.02 u    INFORME ACÚSTICO                                                  
 Informe de mediciones acústicas in-situ para justificación de CTE-BB-HR y Ley de Riudo de de  
 Castilla y León. Realizado por empresa Homologada y de acuerdo a la normativa correspondiente.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.200,00 1.200,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.08 CONTROL DE CALIDAD ..........  2.259,05 
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 APARTADO 01.03.09 GESTION DE RESIDUOS                                               
 SUBAPARTADO 01.03.09.01 GESTION TIERRAS                                                   
01.03.09.01.01 m3  Transporte de tierras con contenedor de 5 m³, a vertedero especí  
 Transporte de tierras con contenedor de 5 m³, a vertedero específico  
 Transporte de tierras con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-  
 siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra  
 del contenedor.  
 20 20,000 
  _____________________________________________________  
 20,00 5,84 116,80 
01.03.09.01.02 m3  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con tierras p  
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con tierras procedentes de la excavación en  
 vertedero específico  
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con tierras procedentes de la excavación, en  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la  
 obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 20 20,000 
  _____________________________________________________  
 20,00 1,69 33,80 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.09.01 GESTION TIERRAS .....  150,60 
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 SUBAPARTADO 01.03.09.02 GESTION RESIDUOS INERTES                                          
01.03.09.02.01 m3  Transporte de residuos inertes producidos en obras de construcci  
 Transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor  
 de 5 m³, a vertedero específico  
 Transporte de residuos inertes a separar y geestionar, producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con-  
 siderando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del conte-  
 nedor.  
 Segun EGR 1 158,980 158,980 
  _____________________________________________________  
 158,98 17,50 2.782,15 
01.03.09.02.02 m3  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos   
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes, producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, en vertedero específico  
 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes a separar y gestionarl, pro-  
 ducidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento  
 de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.  
 Segun EGR 1 158,980 158,980 
  _____________________________________________________  
 158,98 2,79 443,55 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.09.02 GESTION RESIDUOS ..  3.225,70 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 01.03.09 GESTION DE RESIDUOS .........  3.376,30 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SEPARATA 7 ...........................  140.631,07 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 FASE 2 ..................................................................................................................  563.742,81 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  563.742,81 
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01 FASE 2 ..................................................................................................................................................................................  563.742,81 100,00 
 -01.01 -SEPARATA 5 ...........................................................................................................................  210.244,35 
 --01.01.01 --MEDIOS AUXILIARES ....................................................................................................  6.965,52 
 --01.01.02 --ALBAÑILERIA .................................................................................................................  85.666,86 
 --01.01.03 --ENFOSCADOS Y REVESTIMIENTOS ..........................................................................  66.419,49 
 --01.01.04 --CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................  4.935,48 
 --01.01.05 --SOLADOS Y ALICATADOS ...........................................................................................  46.257,00 
 -01.02 -SEPARATA 6 ...........................................................................................................................  212.867,39 
 --01.02.01 --ACTUACIONES TIPO A.1 (EFICIENCIA-ENVOLVENTE TÈRMICA) ...........................  62.758,65 
 --01.02.02 --ACTUACIONES TIPO A.2 (EFICIENCIA-INSTALACIONES TÉRMICAS) ....................  55.294,97 
 --01.02.03 --ACTUACIONES TIPO A.3 (EFICIENCIA-OTRAS INSTALACIONES)...........................  16.866,09 
 --01.02.04 --ACTUCIONES B (SOSTENIBILIDAD) ............................................................................  9.721,27 
 --01.02.05 --ACTUACIONES TIPO C (ACCESIBILIDAD) ..................................................................  34.607,02 
 --01.02.06 --ACTUACIONES TIPO D (HABITABILIDAD Y SEGURIDAD) ........................................  33.619,39 
 -01.03 -SEPARATA 7 ...........................................................................................................................  140.631,07 
 --01.03.01 --RESTAURACION FACHADA .........................................................................................  7.980,38 
 --01.03.02 --CARPINTERIA INTERIOR ..............................................................................................  14.105,22 
 --01.03.03 --ELECTRICIDAD ..............................................................................................................  74.964,01 
 --01.03.04 --REDES Y TELECOMUNICACIONES .............................................................................  9.862,84 
 --01.03.05 --PINTURAS Y VARIOS ....................................................................................................  14.147,26 
 --01.03.06 --PCI...................................................................................................................................  7.768,58 
 --01.03.07 --SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  6.167,43 
 --01.03.08 --CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................  2.259,05 
 --01.03.09 --GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................  3.376,30 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 563.742,81 
 13,00 % Gastos generales .............................  73.286,57 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  33.824,57 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 107.111,14 

  ______________________________________ 
 VALOR ESTIMADO PRESUPUESTO CONTRATA 
 670.853,95 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  140.879,33 
  ______________________ 
 TOTAL 811.733,28 
  ______________________ 
 IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O PRESUPUESTO GENERAL 811.733,28 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  

 Burgos, a Abril 2024.  

 El redactor del proyecto                                El promotor                                                La empresa constructora                            
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