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«Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU».”
CUADRO DE CARACTERISTICAS PARTICULARES

EXP. 101-2025. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE ADECUACION DE LOS TRAMOS DEL TRAZADO
FERROVIARIO VALLADOLID-ARIZA EN QUINTANILLA DE ONESIMO Y PENAFIEL, CON EL FIN DE SU
CONVERSION EN VIA VERDE DE LA RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO, EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA,
NEXTGENERATIONEU.

A.1 OBJETO DEL CONTRATO (clausula 1.A)

Adecuacién de tramos del antiguo trazado ferroviario Valladolid-Ariza en Quintanilla de Onésimo y Pefiafiel para su
transformacidn en Via Verde de la Ruta del Vino Ribera del Duero. Contrato financiado por la Unién Europea -

NextGenerationEU.

A.2. CONTRATO RESERVADO (clausula 1.A)

NO
OCENTROS ESPECIALES DE EMPLEQ DE INICIATIVA SOCIAL
CEMPRESAS DE INSERCION

O EMPRESAS CON SELLO DE ‘PYME INNOVADORA'

A.3 DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO (cldusula 1.A)

FECHA DE REDACCION AUTOR/ES FECHA Y ORGANO DE APROBACION

10-11-2025 por el Consejo de Administracion del

20-11-2025 Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero

A.4. NECESIDADES POR SATISFACER CON ESTE CONTRATO (cldusula 1.B)

La necesidad por satisfacer es la conversion de los tramos del trazado ferroviario Valladolid-Ariza en Quintanilla de Onésimo
Pefiafiel en Via Verde de la Ruta del Vino Ribera del Duero.

rehabilitacién y adecuacion del entorno ferroviario para su uso como espacio de ocio y recreo, mejorando la accesibilidad, la
seguridad y la oferta de infraestructuras turisticas.
Las actuaciones por realizar incluyen:
Limpiar y adecuar el entorno, incluyendo desbroce, retirada de residuos y acondicionamiento paisajistico.
Restaurar y consolidar elementos ferroviarios histéricos (puentes, agujas, basculas, portacables, etc.).
Eliminar o adecuar infraestructuras existentes para facilitar la conexién entre tramos.
Instalar mobiliario urbano (bancos, mesas, aparcabicicletas, talanqueras, paneles interpretativos).

la fauna local.
Mejorar la seguridad y accesibilidad del entorno para su uso turistico.
El contrato incluird la ejecucion de estas actuaciones conforme a las especificaciones técnicas recogidas en el proyecto,

Sefializar y aplicar medidas de mejora de biodiversidad mediante la colocacion de paneles informativos y elementos par

garantizando la calidad de los trabajos, el cumplimiento de la normativa aplicable y el respeto al entorno natural y patrimonial.

y

Este proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turistica en Destino Ruta del Vino Ribera del Duero y tiene como finalidad la
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A.5 CODIGOS CPV DE CLASIFICACION DE LAS OBRAS Y CODIGO DE CLASIFICACION NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS (CNAE-2009) (clausula 1.C)

45233260-9 Trabajos de construccién de vias peatonales

77310000 - Servicios de plantacién y mantenimiento de zonas verdes

CPV | 45112720-8 Trabajos de paisajismo en zonas deportivas y recreativas, 45234100-7 Trabajos de construccion ferroviari

CNA 421.Construccion de carreteras y vias férreas
E 431.Demolicién y preparacion de terrenos.

A.6. LOTES (clausula 1.D)
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Debido a la naturaleza del contrato, de adecuacion de trazados ferroviarios, no se prevé la
divisién en lotes del presente contrato por cuanto la prestacion que constituye el objeto del
mismo se entiende Unica, al tratarse de un servicio que la realizacion independiente de las
diversas prestaciones comprendidas dificultaria la correcta ejecucién del mismo desde el punto
de vista técnico, asi como la necesaria coordinacion de la ejecucién de las diferentes
prestaciones por una pluralidad de contratistas diferentes.

La contratacién de un Unico proveedor permite una gestion integral del proyecto, facilitando la
supervisién y el control de todas las fases del contrato. Esto reduce la complejidad administrativa

NO DIVISION EN LOTES: y los riesgos de coordinacion entre mdiltiples contratistas.
Jggﬂgﬁgﬁg‘ memoria del Un solo adjudicatario garantiza una uniformidad en los estandares de calidad. Esto es crucial

expediente) para la fiapili.dad y Ia.satisfaccién del usuario final, asi como para la coherencia en la imagen del
servicio publico ofrecido.

De acuerdo con el articulo 99 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, se puede

justificar la no divisién en lotes cuando esta decision se base en motivos técnicos, econdmicos o

de eficiencia administrativa. En este caso, se considera que la gestion unificada del contrato es

mas eficiente y técnica y econémicamente ventajosa.

La concentracién del contrato en un Unico adjudicatario asegura que la empresa seleccionada
posea la capacidad técnica y financiera adecuada para llevar a cabo todo el proyecto de manera
eficiente y con garantias, minimizando el riesgo de incumplimientos o retrasos.

Descripcion de los lotes No procede

NUmero maximo de lotes a los que se puede presentar ofertas NO PROCEDE

Limitacion de los lotes
Numero maximo de lotes que se pueden adjudicar al mismo contratista, NO PROCEDE
cuando se permita ofertar a cuantos lotes se estime oportuno.

Oferta integradora. Lotes
afectados

A.7. MANEJO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL (clausula 2.E)

NO PROCEDE

S| El contratista se somete expresamente al cumplimiento de las obligaciones especificas que se detallan en el ANEXO
IX de este CCP

NO

B.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (cldusula 3.A)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 66.500,55 €

B.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA EXCLUIDO) (clausula 3.B)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 54.959,13 €

B.3. FINANCIACION POR LA ENTIDAD CONTRATANTE (clausula 4.Ay C)

EJERCICIO 2025 | APLICACION PRESUPUESTARIA 432.610 | CANTIDAD 66.500,55 € (IVA incluido)

B.5. FINANCIACION POR OTRAS ENTIDADES (INCLUIDOS FONDOS COMUNITARIOS) (cldusula 4.B)

ENTIDAD / FONDO COFINANCIADOR | Unién Europea — NextGenerationEU

INSTRUMENTO DE CONCESION. TIPO
Y FECHA Componente 14 Inversion 1 del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
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Programa de Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos, 2 de la inversién 1
(C14.11), Estrategia Extraordinaria de Sostenibilidad Turistica en Destino.

CODIGO PCSP/BDNS (en el caso de

proyectos financiados por fondos UE) Acuerdo de la Conferencia Sectorial de fecha 23/12/2021

Por tratarse de un contrato financiado con fondos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, seré de aplicacion el siguiente régimen juridico:
. Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernizacién de la Administracion Publica y para la
ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (RDL 36/2020) en
materia de contratacion
. Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
. Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
NORMATIVA REGULADORA procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector
Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
. Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo
de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.
. El Reglamento del Mecanismo para la Recuperacion y Resiliencia (MRR),
«Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia»

; Esta sujeta a lo establecido en el articulo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
APORTACION POR EJERCICIOS que regula los créditos gestionados por las comunidades auténomas.

C.1. ORGANO DE CONTRATACION (clausula 6.A) y ubicacién de su registro electrénico o fisico (a los efectos de
la clausula 15.B.1)

ORGANO DE CONTRATACION Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero
REGISTRO ELECTRONICO https://riberate.sedelectronica.es/

C.2. ORGANO GESTOR DEL CONTRATO (cléusula 6.B)

[ ORGANO GESTOR DEL CONTRATO | Consejo de Administracion del Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero

C.3. EXAMEN DEL EXPEDIENTE (clausula 7)

LUGAR WEB http://central.burgos.es/
LUGAR FisICO No habilitado
TELEFONO | E-MAIL 947 107 254 | info@riberate.com

C.4. (en su caso) EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO O ASESORADO DE ALGUNA MANERA EN LA FASE DE
PREPARACION DEL CONTRATO (incluidas CONSULTAS PRELIMINARES AL MERCADO) (cléusula 9.D)

SIDI CONSULTORIA Y GESTION S.L.; Castro Consulting Business Strategy S.L.

D.1. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (clausula 10. Anexo VI a este CPP)

Procedimiento abierto simplificado, segun articulo 159.1 a 159.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

D. 2. TRAMITACION (cléusula 11)

. https://riberate.sedelectronica.es/

ORDINARIA X
DE URGENCIA
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MOTIVACION SOMERA

MOTIVACIO

N

somera
ANTICIPADA ) En el ejercicio siguiente
(clausula 4.E) INICIO DE LAEJECUCION g1 presente ejercicio

D.3.A. PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACION (en el procedimiento restringido, negociado
con publicidad y de asociacién para la innovacién) (clausula 14)

PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACION NO PROCEDE

D.3.B PLAZO PARA PRESENTAR LAS OFERTAS (clausula 14)

PLAZO | 15 dias naturales desde el siguiente a la publicacion del anuncio en el perfil del contratante

D.4. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTA (cléusula 15)

EN FORMATO ELECTRONICO http://central.burgos.es/
EN PAPEL. Justificacion (DA. 152 LCSP) NO PERMITIDO

E. PLAZO DE EJECUCION (clausulas 5 y 32)

A pesar de que en el proyecto técnico se establece un plazo de 2

] meses, el plazo de ejecucion del contrato sera de 4 meses desde la
PLAZO DE EJECUCION firma del mismo, no pudiendo en ningun caso superar el
30/04/2026.

F. HABILITACION PROFESIONAL NECESARIA (clausula 9.A.3)

SegUn solvencia técnica requerida y equipo minimo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas.

Todos los licitadores deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando
proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad
Auténoma, en la fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. También se considerara
admisible la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con
la documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La
acreditacion de esta circunstancia tendra lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el
correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido
requerimiento de subsanacion.

G. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA (clausula 9.A.5)

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

H.1. SOLVENCIA DEL CONTRATISTA (clausula 9.A.6)

] La solvencia econdmica se podra acreditar alternativamente mediante una de las dos vias siguientes:
ECONOMICA

a. Acreditar una cifra anual de negocios en el ambito de actividad a que se refiere el contrato de que se trate,
en el mejor ejercicio dentro de los TRES ultimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor)
por importe igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los que se licita - o del total contrato si:
excepcionalmente no se ha dividido en lotes.
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La acreditacién de este requisito se realizard como regla general mediante la aportacién del resumen de la
declaracion del IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada
a realizar declaracion de IVA, ese porcentaje deberd reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres
Ultimos ejercicios, aprobadas por el 6rgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro publico
correspondiente.

b. Disponer de un patrimonio neto al cierre del tltimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la obligacion de
presentar las cuentas anuales, equivalente al valor estimado del lote o lotes a los que se licita si su duracion es
inferior a un afio o de la anualidad media si la duracion es superior.

La acreditacion de este requisito se realizara mediante aportacion de los Libros de inventarios y cuentas anuales
depositados en el registro oficial correspondiente, o legalizados por el Registro Mercantil.

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (en
adelante ROLECE), acreditard las condiciones de solvencia del empresario, de acuerdo con los datos reflejados en
dicho Registro, salvo prueba en contrario.

TECNICA La solvencia técnica se podra acreditar alternativamente mediante una de las dos vias siguientes:

a. Relacidon de los principales contratos de caracteristicas similares al que es objeto de la licitacion,
ejecutados por el licitador en los TRES dltimos ejercicios, acompafiadas de certificados o informes de buena
ejecucion de al menos DOS de ellos. Se entenderd por “contratos similares” aquellos que sean del mismo grupo y
subgrupo de clasificacion al que corresponda el lote/lotes o contrato en cuestion, o del grupo y subgrupo mas
relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a diferentes subgrupos, o cuyas prestaciones
sean coincidentes al menos en un 50% a las que son objeto del lote/lotes o contrato al que se concurre y su importe
alcance también ese porcentaje, circunstancia esta que tendra que acreditar el interesado. También se consideraran
similares aquellos contratos cuyos tres primeros digitos del CPV coincidan con los del contrato que se licita.

b. Indicacion del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, encargados del control
de calidad en la ejecucion de los servicios objeto del contrato de que se trate. Se considerardn solventes las
empresas por este criterio cuando dispongan de, al menos, un técnico de grado medio como director técnico de
calidad, en el cuadro de la propia empresa 0 en otra contratada por ésta para realizar de forma sistematica el control
de calidad de su trabajo, o dispongan, una u otra, de un certificado de calidad expedido por organismos
independientes conforme a las normas europeas de certificacion.

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (en
adelante ROLECE), acreditara las condiciones de solvencia del empresario, de acuerdo con los datos reflejados en
dicho Registro, salvo prueba en contrario.

H.2. TRABAJOS QUE SE EXIGE SEAN EJECUTADOS DIRECTAMENTE POR EL LICITADOR O ALGUNO DE LOS
MIEMBROS DE LA UTE (clausula 9.A.7)

TAREAS CRITICAS MOTIVACION

NO PROCEDE NO PROCEDE

I. MEDIOS QUE SE EXIGE ADSCRIBIR A LA OBRA (clausula 9.C)

PERSONALES ds
(en caso de no exigirse ninguno especifico, el exigido en el PCAP tipo) NO PROCEDE ]
MATERIALES NO PROCEDE

J.1. CRITERIOS DE SELECCION PREVIA DE CONTRATISTAS EN EL PROCEDIMIENTO (Anexo VI.B-C-F de este
CcCP)

NWAXR4AKFSP6FEP3QeDEaIHH

CRITERIOS DE SELECCION PREVIA DE CONTRATISTAS | NO PROCEDE
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J.2. NUMERO MAXIMO DE EMPRESARIOS CON LOS QUE CONTINUA EL PROCESO SELECTIVO DE
ADJUDICACION (o) NUMERO MAXIMO DE EMPRESARIOS CON LOS QUE SE SUSCRIBIRA EL ACUERDO
MARCO | SISTEMA DINAMICO (Anexo VI.D-E del CCP)

NUMERO MAXIMO CON LOS QUE CONTINUA EL PROCESO NO PROCEDE

K. GARANTIAS (cléusulas 13 y 24)

PROVISIONAL NO PROCEDE
DEFINITIVA No se exime y serd el 5% del importe de adjudicacion sin IVA
ADJUDICACION A UNA OFERTA DESPROPORCIONADA 10% del importe de
(clausula 24.2) adjudicacion en todo caso
COMPLEMENTARIA OTROS JUSTIFICACION NO PROCEDE
MOTIVOS
IMPORTE NO PROCEDE
(Méx 10% importe de adjudicacion)

Lugar de solicitud de informacidn para constituir la garantia _ _ .
info@riberate.com y teléfono +34 947 107 254

L.1. ASPECTOS SOBRE LOS QUE SE REALIZARA LA NEGOCIACION EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO o de

ASOCIACION PARA LA INNOVACION (elegir solo el que proceda) (anexo VI.C o F de este CCP)

ASPECTOS SOBRE LOS QUE SE REALIZARA LA NEGOCIACION NO PROCEDE

L.2. CRITERIOS MATEMATICOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS (clausula 17.A.1)

CRITERIOS PUNTOS
Criterios Econémicos: Hasta un maximo de 70 Puntos, mediante la aplicacion de la siguiente formula: 70
Po=Pmax x (PI-Of)/(PI -Oe)
Donde:
Po= Puntuacidn obtenida.
Pmax = Puntuacién maxima posible.
Pl = Precio de licitacion.
Of = Oferta realizada.
Oe = Oferta mas econdmica.
No se puntuaran ofertas por precio superior al precio base de licitacion.
Cobertura adicional de la garantia al minimo exigido (20 puntos). 20
Se otorgaran 10 puntos por cada afio adicional de garantia al minimo exigido de un afio.
Aiios de garantia Puntuacién
1 afio (0 adicionales) 0 puntos
2 afios (1 adicional) 10 puntos
3 afos (2 adicionales) 20 puntos
Uso de vehiculo medioambientalmente sostenible (10 puntos). 10
Dado que para la realizacidn de las obras es necesario realizar desplazamientos constantes y con el objeto de reducir
emisiones contaminantes, se valoraran con 10 puntos, las propuestas que se comprometan a adscribir a la ejecucion del if
contrato al vehiculos con Distintivo Ambiental de la DGT de categoria “Cero” o “ECQO”. Para la comprobacion de este I
criterio, la empresa debera incluir en el ANEXO la matricula del vehiculo ambientalmente eficiente, que adscribira al j
servicio. 4
a4
Numero de vehiculos Puntuacion s
1 vehiculo 5 puntos id
2 vehiculos 10 puntos 2
ES

L.3. CRITERIOS NO MATEMATICOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS (clausula 17.A.2)

ion: 7N

CRITERIOS NO MATEMATICOS NO PROCEDE

Yo

&
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L.4. UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION A ALCANZAR EN LA VALORACION DE LA OFERTA TECNICA 12 (cldusula
17.C)

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION NO PROCEDE

L.5. OFERTAS DESPROPORCIONADAS. Criterios de valoracién que, ademas del precio, se tendran en cuenta
para determinar si una oferta se considera inicialmente desproporcionada (clausula 20.2)

Para la valoracion de las ofertas desproporcionadas se tendra en cuenta el precio conforme al
OFERTAS DESPROPORCIONADAS Articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas

LL.1. MEJORAS SIN COSTE ADMISIBLES (clausula 17.A.1.b)

MEJORAS SIN COSTE ADMISIBLES NO PROCEDE

LL.2. VARIANTES ADMISIBLES (clausula 18)

VARIANTES ADMISIBLES NO PROCEDE

M.1. COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION (cléusula 21.A)

Titular: Miguel Angel Gayubo Herrero

Suplente: Nuria Leal Gago

Titular: Sara Garcia Garcia-Alcala

Suplente: Patricia Durdn Vasallo

Vocales Titulares: Encarna Murillo Cuadrado, Marta del Pozo Maestre
Suplentes: Patricia Duran Vasallo

Presidente

Secretario

M.2. LUGAR DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES (clausula 21.B)

LUGAR DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Apertura electronica

M.3. (en su caso) COMPOSICION DEL COMITE DE EXPERTOS U ORGANISMO ESPECIALIZADO DE VALORACION
DE LOS CRITERIOS QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR (clausula 21.C)

COMPOSICION DEL COMITE DE EXPERTOS NO PROCEDE

N.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL (clausula 49.A)

MINIMAS a) Garantizar, entre los trabajadores que ejecuten el contrato, la paridad salarial entre las mujeres,Z
OBLIGATORIAS hombres y otros trabajadores con identidad o condicion sexual o expresion de género diferente.

b) Utilizar de cddigos estéticos de vestimenta unisex, si asi lo solicita el personal que ejecute el contrato.
¢) Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato persona
especifico, este habra de ser colectivos con mas dificultad de acceso al mercado de trabajo

Validacion: [ZNWAXRAKFSPEFLP3QQDGQJ

ADICIONALES PARA NO PROCEDE
ESTE CONTRATO

N.2. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL (clausula 49.B)
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OBLIGATORIAS emplea para documentar trabajos relacionados con la obra, deberd tener sello FSC (Forest Stewardship
Council) o certificacion equivalente.

b) No utilizar productos importados que causen deforestacion en el marco del Acuerdo multilateral sobre
Contratacién Publica (ACP) de la OMC y la Directiva 2014/24/UE sobre contratacién publica.

c) No utilizar de plasticos de un solo uso, salvo que sean biodegradables, o emplear plasticos que
procedan al menos en un 50% de plasticos reciclados

ADICIONALES PARA
ESTE CONTRATO La ejecucion de esta actuacidn contribuye de manera directa al etiquetado climatico (porcentaje de
contribucién 100%) identificados en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia del
Componente 14 “Transformacién del modelo turistico hacia la sostenibilidad, que incluye el Programa de
Planes de sostenibilidad Turistica en Destinos.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las obligaciones asumidas por aplicacién del principio
de no causar un dafio significativo y de etiquetado climatico y digital previsto en el Reglamento del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia. En caso de subcontratar parte de la actividad objeto de este
contrato, el adjudicatario habra de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con
el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente.

La ejecucion del presente contrato no podré implicar actividades que directa o indirectamente ocasionen
un perjuicio significativo al medio ambiente «principio DNSH», de acuerdo con el articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 («Reglamento
de Taxonomia»), relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el
que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ni las que no garanticen el cumplimiento de la legislacion
medioambiental nacional y comunitaria de aplicacion, dando cumplimiento a la Guia técnica (2021/C
58/01) sobre la aplicacién del principio de «no causar un perjuicio significativo».

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

- La actuacién/proyecto apoyara el objetivo europeo de garantizar que al menos el 70% (en peso) de los
residuos de construccion y demolicién no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la
categorfa 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisién 2000/532/EC) generados
en el sitio de construccion esta preparado para su reutilizacién, reciclaje y recuperacion de otros
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de
acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicidn
de la UE.

- Los operadores limitan la generacion de residuos en procesos relacionados con la construccion y
demolicién, de conformidad con el Protocolo de gestidn de residuos de construccién y demolicion de la
UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicién selectiva para permitir
la eliminacidn y manipulacion segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y el reciclaje de
alta calidad mediante la eliminacion selectiva de materiales, utilizando la clasificacion disponible sistemas
para residuos de construccion y demolicidn.

- Los disefios de edificios y las técnicas de construccion apoyan la circularidad y, en particular,
demuestran, con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de
desmontaje 0 adaptabilidad de los edificios, cémo estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de
recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacion y reciclaje utilizando los
sistemas de clasificacion disponibles para residuos de construccién y demolicién.

N.3. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION (clausula 49.C)

T
1=

OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION NO PROCEDE

N.1. DIRECTORIES DE OBRAS y (en su caso) DIRECTOR DE LA EDIFICACION (clausula 28.A)

DIRECTOR/ES DE OBRAS Jorge Nebreda Mariscal con NIF 13163751T

N.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD (clausula 28.B)

ion: 7NWAXR4KFSP6FLP3QQDGOIHH

Yo

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Jorge Nebreda Mariscal con NIF 13163751T
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N.3. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION (clausula 29)

UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Jorge Nebreda Mariscal con NIF 13163751T

0. PARTIDAS SOBRE LAS QUE NO SE PERMITE LA SUBCONTRATACION (clausula 46.B)

Las indicadas en el apartado H.2, trabajos que se exige sean ejecutados directamente por el licitador o alguno de los miembros de la

UTE
OTRAS | NO PROCEDE
P. MODIFICACIONES PREVISTAS (clausula 43)
Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el NO PROCEDE

contrato

Sl | Elementos del contrato (unidades de obra, trabajos...) que pueden ser objeto de modificacidn y alcance y NO PROCEDE

limite de las modificaciones posibles

Porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueden afectar las modificaciones NO PROCEDE
Sistema para determinar el precio exacto de las modificaciones previstas NO PROCEDE
NO | X

Q. REVISION DE PRECIOS (clausula 47)

Sl | FORMULA DE REVISION

PLAZO DE REVISION

NO | X

R. CERTIFICACIONES POR ACOPIOS Y/O ACTUACIONES PREPARATORIAS (clausula 52.A)

S
(Porcentaje)

NO X

S. POSIBILIDAD DE RECEPCIONES PARCIALES (clausula 58.C)

POSIBILIDAD DE RECEPCIONES PARCIALES | NO PROCEDE

T. CONDICIONES CONCRETAS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL (clausula

58.G)

S
(Especificar o remitir al PPT)

NO

X

U. PLAZO DE GARANTIA MINIMO (clausula 62)

PLAZO DE GARANTIA MINIMO

12 meses desde la recepcion de la obra (sin perjuicio de su ampliacién en la oferta)

mra
1=

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

NOTA AL REDACTOR: Para cumplimentar el cuadro en cada contrato: indicar “NO PROCEDE" en las casillas que no se
utilicen por no corresponder al procedimiento y caracteristicas del contrato de que se trate, pero no eliminar la casilla para
garantizar el orden correlativo y las remisiones del PCAP tipo.

INDICE DE ANEXOS
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I Declaracion Responsable Si
Modelo del Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC)
IILA | Declaracién Responsable Complementaria para personas juridicas El que proceda en su caso
II.B | Declaracién Responsable Complementaria para personas fisicas
IILA | Modelo de solicitud de participacion en un Procedimiento Restringido, No
Negociado con Publicidad o de Asociacidn para la Innovacién
II.B | Modelo de oferta econémica y técnica valorable matematicamente Si
v Modelo de aval Si procede
\Y Modelo de seguro de caucién Si procede
VI.A | Procedimiento Abierto Ordinario, Simplificado y Simplificado Abreviado Si
VI.B | Procedimiento Restringido No
VI.C | Procedimiento con Negociacion No
VI.D | Acuerdo Marco No
VI.E | Sistema Dindmico No
VI.F | Asociacién para la Innovacién No
VI Criterios alternativos o adicionales de valoracion de ofertas a los previstos en Si procede
el PCAP
VIII | Condiciones especiales de ejecucion de caracter social y medioambiental que Si procede
se pueden incluir en los contratos adicionales a las minimas obligatorias
recogidas en la cldusula 42 de este pliego
IX Tratamiento de Datos Personales Si
X Modelos de declaraciones complementarias Si
Xl Datos para la facturacion Si
Xl Ficha de terceros Si
Xl | Aviso previo a la autoridad laboral del inicio de las obras Si
XIV | Acta de comprobacion del replanteo. Autorizacidn del inicio de la obra Si
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ANEXO |
DECLARACION RESPONSABLE

MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC).
Reglamento (UE) n° 2016/7, de 5 de enero
ACCESO A LA PAGINA PARA GENERAR EL DEUC

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION

Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Unico de Contratacion son los siguientes:
Ir al siguiente link: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=es

Elegir la casilla: “Soy un operador econdémico”.

Elegir la casilla: “Importar DEUC".

En “examinar” elegir el documento que descargado en el paso 1 en formato XML.

Aparecerd el DEUC correspondiente al expediente. Cumplimentar, imprimir y firmar.

g

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ltimo dia de plazo de licitacion y
subsistir hasta la perfeccion del contrato, pudiendo la Administracidn efectuar verificaciones en cualquier momento
del procedimiento. La declaracién debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a
otro, se aportard un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera acreditar
su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del
DEUC.

Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC en el sobre “A” deberd incluirse la declaracion de los
licitadores de su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IIl.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de una Comunidad Auténoma o en el Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estardn obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren
inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del
DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y
actualizados y cuales no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de
Licitadores citados 0 no figure actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacion del
formulario.

Sobre la utilizacion del formulario normalizado DEUC se pueden consultar los siguientes documentos:

REGLAMENTO DE EJECUCION (UE) 2016/7 DE LA COMISION de 5 de enero de 2016 por el que se establece
el formulario normalizado del documento europeo nico de contratacion.

Para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la Resolucion de 6 de abril de 2016, de
la Direccién General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva
de Contratacién Administrativa sobre la utilizacidon del Documento Europeo Unico de Contratacidn previsto en la
nueva Directiva de contratacion publica (BOE de 8 de abril del 2016).

Para ver el formulario normalizado de DEUC de la Plataforma de Contratos del Sector Pdblico

(contrataciondelestado.es)
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) ANEXO IL.A ]
DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS JURIDICAS
A efectos del contrato de ............ooeoeeiiiiiiinnins (indicar denominacion del contrato)
DeD..ccoiiiiiiii e , con DNI [ LT , en nombre de la
SOCIBAAN. .. ... vt e LCONNIF N, , de acuerdo con la escritura de
POUBE .ttt et s (0 documento que lo habilite para actuar en

nombre de la persona juridica la que representa), a efectos de contratar con ...... (especificar entidad contratante),
DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1°.- (en su caso) Que la empresa a la que represento complementa su solvencia acreditada en su DEUC por los
medios siguientes (marcar el que proceda):

a. Formando una unidn temporal de empresas para concurrir a la licitacién con la mercantil....... , adquiriendo el
compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en
este caso, la declaracion ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integraran la futura UTE).

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes.....

Dichos medios externos consisten en...... y seran aportados por ......... A tal efecto se ha suscrito con dicha
empresaun .........

2°.- (Alternativamente)

Que a esta licitacién NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la que represento. /
Que a esta licitacion presentaran ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial del que
forma parte la que represento: .........cccceevevvrennns

(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los
supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio).

3°.- Que la empresa a la que represento tiene ...... trabajadores, siendo el niimero de trabajadores con discapacidad
en la empresa ......, [o que supone un .....% trabajadores pertenecientes a este colectivo,

(en su caso, para las empresas de méds de 50 trabajadores), Se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantilla
con mas del 2% de trabajadores con discapacidad por las medidas alternativas legalmente previstas siguientes: ......

4°- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la
elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones
medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho espafiol y de la
UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Union Europea, en
concreto los relacionados en el anexo V de la LCSP

B59.- (Para empresas extranjeras) Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdiccion espafiola, a todos los
efectos derivados de la ejecucion este contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderle.

6°.- SOLO de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios frecuentados
habitualmente por menores

Que ninguno de los trabajadores o personal voluntario que pueda estar relacionado con la ejecucién de este contrato
ha sido condenado por sentencia firme por algun delito contra la libertad e indemnidad sexual, a los que se refiere el
articulo 13.5 de la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccion Juridica del Menor.

7°.- Que a efectos de lo previsto en la clausula 2.D del pliego tipo de clausulas administrativas particulares para este
contrato, declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios
documentos con la referencia expresa “confidencial” .......

8°.- Que ni la empresa a la que represento ni yo mismo incumplimos la legislacion tributaria espafiola ni realizamos
operaciones financieras contrarias a la normativa europea sobre control de capitales ni realizaremos operaciones con
paises o territorios que sean considerados paraisos fiscales por la Unién Europea.

9°.- Que la entidad a la que represento tiene aprobado un cédigo ético y que sus compromisos han sido estrictamente

respetados para concurrir a esta contratacion, al realizar la presente oferta y, en caso de resultar adjudicatario, en la
gjecucion del contrato. Dicho cadigo ético es accesible en la siguiente direccion web: ......
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10°.- Que ni la empresa a la que represento ni yo mismo, nos encontramos en ninguna situacién susceptible de
generar conflicto de intereses en relacién con el contrato para el que realizo esta declaracién responsable y que
informara sin dilacion al érgano de contratacion de cualquier situacion que constituya o pueda dar lugar a un conflicto
de intereses; un conflicto de intereses puede plantearse, en particular, por razones de intereses econdémicos,
afinidades politicas o territoriales, razones familiares o afectivas o cualquier otro interés compartido.

11°.- Que el correo electrdnico «habilitado» para recibir posibles avisos relacionadas con este contrato es................

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el articulo 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la
justificacion acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitacidn, en el caso de
resultar adjudicatario del contrato referenciado, manifestando que relino todos estos requisitos en el momento de
presentacion de la presente declaracion responsable y autorizando expresamente al érgano de contratacién a su
verificacién y aportacién directa a través de la Plataforma de Intermediacion de Datos u otros sistemas de
obtencidn de los datos que ya obren en poder de cualquier Administracion.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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i ANEXO II.B i
DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS FISICAS
A efectos del contrato de .........cccovevviiiiiieiee, (indicar denominacidn del contrato)
DD, i , con DNI n°.......cc...... , en nombre propio, y domicilio a efecto de
NOLIfICACIONES BN ..ot , a efectos de contratar con el .................... (especificar
entidad contratante)

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1°.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la
elaboracidn de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucién del contrato, el cumplimiento de las obligaciones
medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho espafiol y de la
UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unién Europea.

2°.- (en su caso) Que complemento la solvencia acreditada en el DEUC por los medios siguientes:

a. Formando una unién temporal de empresas para concurrir a la licitacién con la mercantil....... , adquiriendo el
compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en
este caso, la declaracion ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integraran la futura UTE).

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las siguientes prestaciones........

Dichos medios externos consisten en...... y serdn aportados por ......... A tal efecto se ha suscrito su titular

3%- SOLO de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios frecuentados
habitualmente por menores

Que NO he sido condenado por sentencia firme por algln delito contra la libertad e indemnidad sexual a los que se
refiere el articulo 13.5 de la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccién Juridica del Menor.

4°.- (en su caso) Que a efectos de lo previsto en la cldusula 2.D del pliego tipo de cldusulas administrativas
particulares para este contrato, declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados
en los propios documentos con la referencia expresa “confidencial” .......

5°.- Que no incumplo la legislacion tributaria espafiola ni realizaré operaciones financieras contrarias a la normativa
europea sobre control de capitales ni realizaremos operaciones con paises o territorios que sean considerados
paraisos fiscales por la Unién Europea.

6°.- Que no me encuentro en ninguna situacion susceptible de generar conflicto de intereses en relacién con el
contrato y que informaré sin dilacion al érgano de contratacion de cualquier situacién que constituya o pueda dar lugar
a un conflicto de intereses; un conflicto de intereses puede plantearse, en particular, por razones de intereses
econdmicos, afinidades politicas o territoriales, razones familiares o afectivas o cualquier otro interés compartido.

7°.- (Para extranjeros) Que a todos los efectos derivados de la ejecucién este contrato me someto a la jurisdiccion
espafiola, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

8°.- Que el correo electrénico «habilitado» para recibir posibles avisos relacionadas con este contrato es................

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el articulo 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la
justificacion acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitacidn, en el caso de
resultar adjudicatario del contrato referenciado, manifestando que retino todos estos requisitos en el momento de
presentacion de la presente declaracion responsable y autorizando expresamente al érgano de contratacion a su
verificacion y aportacién directa a través de la Plataforma de Intermediacion de Datos u otros sistemas de
obtencion de los datos que ya obren en poder de cualquier Administracion.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

ANEXO IIL.A
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION EN UN PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO, NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD O DE ASOCIACION PARA LA INNOVACION

Cad. Validacion: 7TNWAXR4KFSP6FLP3QQDGQJHHE
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El abajo firmante, mayor de edad, con D.N.l. nim. y domicilio a efectos de notificaciones en
, en nombre propio (0 en representacion de
, con C.I.F de la Empresa ),
Teniendo conocimiento de la convocatoria de la anunciada por (identificar la entidad
contratante) el dia , para la contratacion de

Conociendo igualmente los correspondientes pliegos de clausulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas y demas documentacion que debe regir el contrato derivado del procedimiento de licitacion, asume y
acata su totalidad, sin salvedad alguna.

Estando interesado en participar en el dicho procedimiento de contratacion y considerando reunir los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para ello

SOLICITA su participacion formal en dicho procedimiento.

Declaro expresamente toda la informacidn reflejada en la presente solicitud, asi como en los documentos que se
aportan es veraz y exacta, autorizando expresamente al drgano de contratacién a su verificacion por cualquier
medio admitido en derecho.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO IIl.B
MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y TECNICA VALORABLE MATEMATICAMENTE

El abajo firmante D. , mayor de edad, con D.N.I. nim. y domicilio a
efectos de notificaciones en , en nombre propio (0 en representacion de

, con C.I.LF de la Empresa ), teniendo conocimiento de la
convocatoria de la anunciada por (especificar entidad contratante), solicita tomar parte en la

licitacion para la ejecucion de las obras de “

" (identificacion del contrato de que se trate).
Y HACE CONSTAR:

1°. Que conoce Yy acepta plenamente todas las clausulas del pliego de clausulas administrativas y todas las demds
obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, si resulta adjudicatario del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales, fiscales a y proteccidn de datos personales.
Expresamente autorizo al personal del drgano de contratacion a obtener directamente la informacion que sea
necesaria para justificar y/o verificar la documentacién acreditativa de los datos de personalidad, capacidad y
solvencia necesarios para la suscripcion del contrato, a través de los medios telematicos en cada momento
disponibles.

2°. Que se compromete a realizar la obra citada de conformidad con el Proyecto técnico de las obras y los pliegos de
clausulas administrativas particulares y técnicas aprobados por el 6rgano de contratacion para la misma, en las
siguientes condiciones basicas:

(Se detallara la oferta correspondiente a cada uno de los criterios valorables expresamente en el contrato para el
que se licita de acuerdo con el apartado L del CCP del contrato para el que se oferte y para los que se realiza
una oferta concreta de mejora con las condiciones minimas del pliego que rige el contrato).

1. Precio total: €, IVA excluido (IVA correspondiente: Tipo ).

3°%.- Que igualmente se compromete a ejecutar el contrato en los plazos y demas condiciones recogidas en su oferta
técnica que incluye un

(Se relacionaran los documentos de la oferta técnica en funcion de los criterios valorables expresamente en el
contrato para el que se licita de acuerdo con el apartado L del CCP del contrato para la que se oferte y para los
que se realiza una oferta concreta de mejora con las condiciones minimas del pliego que rige el contrato).

Lo , Que consta de ....... paginas.
2 , Que consta de ....... paginas.

4°.- Que en la elaboracion de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad,
y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos
de notificaciones y requerimientos) en (calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad), y en su nombre (nombre y apellidos
de los apoderados), con poderes suficientes para obligarse en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se
resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA a: (nombre y apellidos o razon social del avalado) N.L.F, en virtud de lo dispuesto en: (norma/s y
articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia) (1) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el
objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado) ante (identificar a la entidad contratante), por importe de: (en
letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la Tesoreria de la entidad contratante, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de
contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estara en vigor hasta que la entidad contratante 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de del
Sector Publico y legislacion complementaria.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPOSITOS,
ABOGACIA DEL ESTADO U ORGANOS EQUIVALENTES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES

PROVINCIA Fecha NUmero o cddigo

Los datos del importe de la garantia definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, serdn incorporados
y tratados en el fichero Contratacin de la entidad contratante, (especificar, en su caso, el nombre exacto del fichero
correspondiente), cuya finalidad es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando
criterios de actuacion y permitiendo compartir informacidn”. Los datos no podrédn ser cedidos a terceros salvo en los
supuestos previstos en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales.

El 6rgano responsable del fichero es ..................... , (indicar la direccion del drgano correspondiente de la entidad
contratante), ante el que el interesado podra ejercer los derechos de acceso, rectificacidn, cancelacién y oposicion, todo
lo cual se informa en cumplimiento del articulo 11 de la referida Ley Organica 2/2018.

(1) Articulo 106 de la LCSP 9/2017, de 8 de noviembre para la GARANTIA PROVISIONAL.
Articulo 107.1 de la LCSP, para la GARANTIA DEFINITIVA.
Articulo 107.2 de la LCSP, para la GARANTIA ESPECIAL COMPLEMENTARIA.
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ANEXO V ]
MODELO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado ndmero ............ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en.......... ,calle....ee. n... ,y
N.LF............., debidamente representado por D. ................ (2), con poderes suficientes para obligarse en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento.

ASEGURA A ..., (), NIF..coiiiiiin , en concepto de tomador del seguro, ante la entidad
contratante, en adelante asegurado, hasta el importe de ................... (4), en los términos y condiciones establecidos en
la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la
que se rige el contrato ..........coceeeviiiiieiennn (5), en concepto de garantia ........... (6), para responder de las
obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contrato,
ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacidn, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
Seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Tesoreria u érgano
correspondiente de la entidad publica contratante, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que el érgano de contratacion, o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Pdblico 9/2017 y legislacion complementaria.

Lugar, fecha y firma del Asegurador:

~ BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D.
ABOGACIA DEL ESTADO U ORGANOS EQUIVALENTES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES

Provincia Fecha NUmero o cddigo

Los datos del importe de la garantia definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, seran incorporados
y tratados en el fichero “Contratacion de la entidad contratante” (especificar, en su caso), cuya finalidad es
*homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuacion y permitiendo
compartir informacion”. Los datos no podrdn ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

El 6rgano responsable del fichero es ......... (indicar, en su caso, la direccion del érgano correspondiente de la entidad
contratante), ante el que el interesado podra ejercer los derechos de acceso, rectificacién, cancelacidn y oposicion, todo
lo cual se informa en cumplimiento del articulo 11 de la referida Ley Organica 3/2018.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados

(3) Nombre de la persona asegurada

(4) Importe, en letra y en cifra, por el que se constituye el seguro

(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud de cual se presta la
caucion

(6) Expresar la garantia de que se trata (PROVISIONAL, DEFINITIVA, COMPLEMENTARIA).
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ANEXO VI.A
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, SIMPLIFICADO Y SIMPLIFICADO ABREVIADO

1. CONFIGURACION GENERAL

El procedimiento abierto serd la forma habitual de contratacién de servicios por parte de esta entidad, de
manera que todo empresario que retina los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la cldusula 9 de este
pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) tipo y en los respectivos apartados del CCP de cada contrato,
podra presentar su oferta.

El contrato se adjudicara a la oferta mas ventajosa de acuerdo con el criterio o criterios objetivos que para valorar
éstas se establezcan para cada lote en el apartado L del CCP de cada contrato, en relacién con la clausula 17 del
PCAP. En este procedimiento no se admitird ninguna negociacion de los términos del contrato con los
licitadores.

1.A. ABIERTO SIMPLIFICADO

Se podra utilizar el procedimiento abierto simplificado que regula el articulo 159 de la LCSP en los contratos de
valor estimado igual o inferior a la cantidad que prevea dicho precepto legal en el momento de cada licitacién. Para
poder participar en este procedimiento es necesario que las empresas estén inscritas en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECSP) o registro autondmico equivalente.

No obstante, sera suficiente con haber solicitado tal inscripcidn, junto con la documentacion preceptiva para ello,
con anterioridad a la fecha final de presentacion de las ofertas, lo que se acreditard mediante la aportacién del acuse de
recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y con una declaracion responsable del licitador de haber
aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacién (articulo 159.4.a) de la
LCSP). En este caso, la mesa de contratacion requerird al licitador para que justifique documentalmente todos los
extremos referentes a su aptitud para contratar recogidos en el articulo 159.4.f) de la LCSP.

1. B. ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO O SUMARIO

Se utilizara este procedimiento en los contratos de valor estimado inferior a la cantidad que prevea en la LCSP
en el momento de cada licitacién. En este procedimiento los licitadores no precisan acreditar su solvencia, pero si
disponer de ella y tener capacidad de obrar y, en su caso, la habilitacion profesional que se exija, asi como estar
inscritas en el ROLECSP o Registro autonémico equivalente, en los mismos términos indicados en el apartado anterior.

No se utilizara este procedimiento en los contratos de prestaciones de cardcter intelectual, en general, los de
consultoria, urbanismo, arquitectura e ingenieria.

2.- PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS
2.A. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO

El plazo general de presentacion de las proposiciones para los contratos que regula el presente pliego sera de
TREINTA Y UN DIAS NATURALES, a contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio de licitacién en el en el
perfil de contratante del 6rgano de contratacion, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector publico (PCSP).

En los contratos sometidos a regulacion armonizada el plazo sera de TREINTA Y CINCO DiAS NATURALES a
contar desde la fecha de remisién del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unidn Europea. Esta fecha se hara
constar en los demas anuncios. En estos procedimientos, la publicacion de la licitacion en el perfil de contratante debe
hacerse, en todo caso, con una antelacién minima de VEINTISEIS DIAS NATURALES, salvo en los casos en los que se
hubiera enviado un anuncio de informacion previa al DOUE, en cuyo caso el plazo para presentar ofertas sera de
QUINCE DIAS NATURALES, siempre que este anuncio se hubiera remitido con una antelacién maxima de doce meses
y minima de treinta y cinco dias.

2.B. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO y SIMPLIFICADO ABREVIADO

En caso de utilizar el procedimiento simplificado, el plazo para presentar ofertas ser4 de VEINTE DIAS
NATURALES a contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio de licitacion en el perfil de contratante, plazo que
sera de QUINCE DIAS NATURALES en el caso de que el procedimiento a utilizar sea el simplificado abreviado o
sumario.
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3.- VALORACION DE LAS OFERTAS

1. La valoracion de las ofertas se realizard generalmente con criterios matematicos, para agilizar y objetivar mas
la adjudicacion. Con esos mismos objetivos, en el procedimiento abierto simplificado y simplificado
abreviado sdlo se utilizaran criterios de valoracién matematica.

2. La utilizacion de criterios de valoracion no matematica solo serd admitida cuando se estime necesario completar
con las ofertas de los licitadores las caracteristicas y alcance de las prestaciones o los medios materiales y
humanos necesarios para satisfacerlas, por tratarse de contratos que no se hayan tramitado anteriormente o
entender que se han podido producir innovaciones tecnoldgicas, sociales o medioambientales que pueden
ofertar los licitadores y mejorar con ello sensiblemente la calidad de las prestaciones objeto del contrato.

3. Cuando la seleccidn de la oferta econdmicamente mas ventajosa se realice mediante un dnico criterio, éste ha de
ser necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad.

El precio solo podra ser el dnico criterio de adjudicacion cuando, ademas de no tratarse de un contrato en los
que la Ley exige la utilizacién de mas de un criterio (art. 145.3 de la LCSP), se estime que no es necesario
introducir variaciones en las caracteristicas de los servicios objeto del contrato tal y como se define en la
documentacion técnica del mismo.

En todo caso, el precio o la rentabilidad han de ser siempre un criterio de valoracion en todos los
contratos (art. 145.2 final LCSP), atribuyendo siempre la maxima puntuacion prevista para valorar este criterio a
la oferta que proponga el precio mas bajo.

4. Cuando se utilice mas de un criterio, en el apartado L del CCP del contrato de que se trate se estableceran para
cada lote los mas adecuados a las caracteristicas y circunstancias que concurran en la ejecucién del contrato de
que se trate. Estos criterios seran seleccionados por la Unidad o Servicio que gestiona la contratacién entre los
que se recogen en la clausula 17 del PCAP, con la puntuacion y forma de valoracién que se indican, atendidas
las circunstancias de cada caso concreto. En la memoria justificativa de cada contrato se motivara la
vinculacion de los criterios elegidos con el objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar la mejor
oferta en relacion calidad precio.

En todo caso, la puntuacion correspondiente a los criterios valorables matematicamente ha de representar como
regla general al menos el 60% de la puntuacion total, para promover una mayor objetividad en la adjudicacion.

Cuando excepcionalmente, y con una motivacion adecuada en la memoria justificativa del contrato, se estime
necesario que el peso de los criterios de valoracion técnica hayan de tener un peso igual o superior al 40% de la
puntuacion total, debera realizarse la valoracién de aquéllos, por un COMITE DE EXPERTOS con la
composicién y funcionamiento de este comité se regula en la clausula 21 del PCAP tipo.

5. Cuando uno de los criterios de valoracion sea la propuesta de mejoras, se especificaran en el CCP (apartado
LL.1) aquellas concretas que se van a admitir en el contrato de que se trate, con los requisitos, modalidades y
caracteristicas de las mismas, asi como su necesaria vinculacién con el objeto del contrato. Cuando para la
valoracion de las ofertas se utilicen solo criterios de valoracion mateméticos, se podran establecer limites
concretos a las mejoras que se puedan ofertar; si se utilizan criterios matematicos combinados con criterios de
valoracion técnica, el limite de las mejoras sera el que se fije en el pliego para considerar una oferta
desproporcionada en este criterio 0 en su conjunto.
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ANEXO VI.B
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

1. CONFIGURACION GENERAL

El drgano de contratacion puede acordar la adjudicacion del contrato por el procedimiento restringido
regulado en los articulos 160 a 165 de la LCSP, cuando la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato
requiera especiales condiciones de solvencia, 0 bien cuando sea previsible la presentacion de un nimero muy
elevado de solicitudes de participacion en el procedimiento, que pudiera dificultar o demorar extraordinariamente
el examen de las ofertas y la adjudicacion del contrato. No se abonardn primas 0 compensaciones por concurrir a
este procedimiento.

No se puede realizar ningtin tipo de negociacion con los candidatos

2, SELECCION DE LOS LICITADORES. SOLICITUDES DE PARTICIPACION

Podra presentar solicitud de participacién cualquier empresario que retna los requisitos de
capacidad y solvencia establecidos en el CCP del contrato. A tal efecto deberan presentar una solicitud de
participacion, en el modelo que se establece como anexo IlLA de este CCP, junto con los documentos
acreditativos de su personalidad, capacidad y solvencia, a través del Documento Europeo Unico de Contratacion y
la declaracion responsable complementaria que se recoge en los anexos | y Il de este CCP.

El plazo para presentar las candidaturas o solicitudes de participacion y los documentos de
personalidad, capacidad y solvencia sera el suficiente para la adecuada elaboracion de las_proposiciones en
funcidn del alcance y complejidad del contrato. Ese plazo serd como minimo de QUINCE DIAS NATURALES
desde la publicacion del anuncio en el perfil de contratante si se trata de un contrato no sometido a regulacion
armonizada, y de TREINTA DIAS NATURALES desde la fecha de envio del anuncio al DOUE, de estar por su
cuantia a regulacion armonizada.

Los criterios objetivos de solvencia para realizar la seleccion de los candidatos que seran invitados
presentar ofertas, serdn los indicados en el CCP del contrato de que se trate (apartado J.1), eligiendo y
ponderando los que se estimen mas adecuados, preferentemente de entre los siguientes de los previstos en la
clausula 9.B.2 del PCAP tipo.

a. Mayor nimero de contratos de caracteristicas similares al que es objeto de la licitacion,
ejecutados por el licitador en los TRES (iltimos ejercicios.

b. Mayores instalaciones técnicas y medios de estudio, materiales y humanos, para desarrollar
proyectos de investigacion y desarrollo y control de calidad en el campo de trabajos objeto del
contrato.

c.  Mayor cualificacidon y experiencia del personal fijo de la empresa en la realizacion de los trabajos
objeto del contrato de que se trate.

La seleccién de los candidatos a las que se invitara a presentar oferta, se realizara por la mesa
contratacion, por delegacion del érgano de contratacion que se entiende efectuada al aprobar el cuadro este
pliego tipo. La Mesa, que comprobara la personalidad y solvencia de los solicitantes y valorard los criterios de
seleccidn de las empresas a las que se invitard a presentar oferta. Seran seleccionados para presentar ofertas un
ndmero de empresarios que se especificara en el CCP (apartado J.2); como regla general, no seran menos de 5 ni
mas de a 10. El Presidente de la Mesa, de acuerdo con la clasificacidn realizada por la misma remitira invitacion
por escrito a los candidatos seleccionados, que tendran los requisitos que sefiala el articulo 163 de la LCSP, salvo
aquellos de los que ya dispusiera por recogerlos el CCP y no haberse modificado.

3. PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE PARTICIPACION

El plazo para presentar ofertas en el procedimiento restringido sera el suficiente para la
adecuada elaboracidn de las proposiciones, en funcién del alcance y complejidad del contrato. Este plazo
no serd inferior a DIEZ DIAS NATURALES contados desde la fecha del envio de la invitacion a tal efecto a los
contratistas que hayan sido seleccionados, si el contrato no estd sometido a regulacion armonizada y de
VEINTICINCO DIAS NATURALES si lo estuviera. Plazo que también sera de DIEZ DIAS NATURALES si el
contrato hubiera sido objeto de anuncio de informacidn previa con los requisitos que establece el articulo 156.3.a)
de la LCSP. Todos estos plazos se incrementaran en cincos dias si la presentacion de ofertas no fuera por medios
electronicos.
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4.- VALORACION DE LAS OFERTAS

La valoracidn de las ofertas presentadas por los licitadores previamente seleccionados, se realizara de
acuerdo con los criterios que se establezcan en el CCP para el contrato o lote de que se trate, elegidos de entre
los previstos en el CCP para el procedimiento abierto, por el procedimiento general regulado en el PCAP tipo.
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ANEXO VI.C ]
PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACION

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Sélo se utilizara el procedimiento negociado cuando se justifique en el expediente la concurrencia de alguna de
las circunstancias previstas en los articulos 167 y 168 de la LCSP, interpretandose de manera estricta los supuestos
sefialados en el articulo 168 para recurrir al procedimiento negociado sin publicidad.

Cuando el procedimiento negociado se justifique en razones de exclusividad (art. 168.a.2° de la LCSP), el
érgano de contratacion, insertard en su perfil de contratante un anuncio previo a efecto de que cualquier interesado
pueda cuestionar la razén de exclusividad alegada, con una antelacién minima de 10 dias a la fecha de solicitud de
ofertas. Se entendera realizado este anuncio cuando se haya indicado la razon de la exclusividad en el plan anual de
contratacién y éste se haya publicado al menos con la antelacién de 10 dias aludida.

La adjudicacién recaerd en el licitador justificadamente elegido por el érgano de contratacion, tras
negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. Se dejard constancia por escrito de las invitaciones
cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptacién o rechazo y de las ventajas obtenidas en la
negociacion.

2, SELECCION DE EMPRESARIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CON NEGOCIACION

Podra presentar solicitud de participacion cualquier empresario que retina los requisitos de capacidad y
solvencia establecidos en el CCP del contrato. A tal efecto deberdn presentar una solicitud de participacion, en el
modelo que se establece como anexo IIl.A de este CCP, junto con los documentos acreditativos de su personalidad,
capacidad y solvencia, a través del Documento Europeo Unico de Contratacion y la declaracion responsable
complementaria que se recoge en los anexos | y Il de este CCP.

El plazo para presentar las candidaturas o solicitudes de participacion y los documentos de personalidad,
capacidad y solvencia sera el suficiente para la adecuada elaboracion de las proposiciones en funcion del alcance y
complejidad del contrato. Ese plazo sera como minimo de QUINCE DIAS NATURALES desde la publicacion del anuncio
en el perfil de contratante si se trata de un contrato no sometido a regulacion armonizada, y de TREINTA DIAS
NATURALES desde la fecha de envio del anuncio al DOUE, de estar por su cuantia a regulacion armonizada.

Los candidatos seran seleccionados de acuerdo con los criterios de solvencia que en cada caso se sefialen en el
CCP (apartado J.1), eligiendo y ponderando los que se estimen mas adecuados, de entre los previstos para acreditar la
solvencia en la LCSP, eligiendo y ponderando los que se estimen mds adecuados, preferentemente de entre los
siguientes de los previstos en la clausula 9.B.2 del PCAP tipo.

a. Mayor nimero de contratos de caracteristicas similares al que es objeto de la licitacion, ejecutados por
el licitador en los TRES Ultimos ejercicios.

b. Mayores instalaciones técnicas y medios de estudio, materiales y humanos, para desarrollar proyectos
de investigacion y desarrollo y control de calidad en el campo de trabajos objeto del contrato.

c. Mayor cualificacion y experiencia del personal fijo de la empresa en la realizacion de los trabajos
objeto del contrato de que se trate.

La seleccion de los candidatos a las que se invitard a presentar oferta, se realizara por la mesa contratacion, por
delegacioén del 6rgano de contratacion que se entiende efectuada al aprobar el cuadro este pliego tipo. La Mesa, que
comprobard la personalidad y solvencia de los solicitantes y valorard los criterios de seleccion de las empresas a las que
se invitara a presentar oferta. Seran seleccionados para presentar ofertas un ndmero de empresarios que se especificara
en el CCP (apartado J.2); como regla general, no serdn menos de 3 ni mas de a 10. El Presidente de la Mesa, de acuerdo
con la clasificacion realizada por la misma remitira invitacién por escrito a los candidatos seleccionados, que tendran los
requisitos que sefiala el articulo 163 de la LCSP, salvo aquellos de los que ya dispusiera por recogerlos el CCP y no
haberse modificado.

Posteriormente con los candidatos seleccionados se realizara la fase de negociacion.

3. SELECCION DE EMPRESARIOS EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Se cursaran invitaciones por medios electrénicos al menos a CINCO empresas que retnan los requisitos de
capacidad, solvencia y habilitacion previstos en la clausula 9 del PCAP tipo del érgano de contratacion, concretadas en
el CCP (apartados F y H) del contrato de que se trate, para cada lote, salvo en los supuestos en los que no exista
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posibilidad de promover la concurrencia o no existan tantas empresas en el mercado. Seran preferentemente invitadas
pequefias y medianas empresas de todo tipo, en especial las del tercer sector social, micropymes, auténomos y
cooperativas, y de entre ellas, aquellas que se pueda constatar que han ejecutado correctamente servicios similares. Se
dejara constancia en el expediente de las invitaciones cursadas.

Las empresas que sin haber sido invitadas tengan conocimiento de la apertura de un procedimiento de
negociacion sin publicidad, y consideren que retnen las condiciones de capacidad y solvencia para poder ejecutar el
contrato en cuestion, podran presentar una solicitud en tal sentido o directamente su oferta ante el drgano de
contratacion, siempre que la formulen dentro del plazo abierto para los empresarios invitados.

El plazo que tendran los empresarios invitados para presentar ofertas sera de QUINCE DIAS NATURALES a
contar desde el siguiente al de la fecha de salida de la invitacion para presentar oferta.

4. VALORACION DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACION

La Mesa de contratacién analizara la documentacion administrativa de los empresarios que soliciten participar en
el procedimiento. Cuando excepcionalmente en el procedimiento negociado sin publicidad, no existiese Mesa de
Contratacion, estas actuaciones las realizaran directamente los funcionarios de la Unidad de tramitacion, garantizando
en todo caso los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia por los que se rige la contratacion publica. En el
procedimiento de licitacion con negociacion, la verificacion de la personalidad y solvencia se habra realizado en la fase
de seleccion previa.

Una vez subsanadas, en su caso, las deficiencias en la documentacion administrativa, o transcurrido el plazo de
tres dias concedido para ello, la Mesa realizara la apertura de ofertas iniciales de los empresarios que continlien en el
procedimiento y se realizard la negociacion con estos.

5. DESARROLLO DE LA NEGOCIACION

La negociacidn de las ofertas iniciales serd realizada por la Mesa de contratacion, o por el personal de la
Unidad de tramitacion si no se constituyera Mesa en el procedimiento negociado sin publicidad. Con el objetivo de
garantizar la igualdad de trato, dejando constancia de todo lo actuado en el expediente, la negociacion se realizara
de manera general mediante una comunicacién y respuesta electrénica, en los términos indicados en la
clausula 15.F, solicitando la mejora de las ofertas iniciales, indicando en la invitacién los aspectos de las
mismas susceptibles de ser mejorados. Los ofertantes, si lo estiman oportuno, remitiran, en un plazo maximo de
TRES DIAS NATURALES a contar desde la fecha de remision de la invitacién, las mejoras que proponen a su
oferta inicial. Cuando la singularidad de las prestaciones objeto del contrato y/o de sus criterios de adjudicacion lo
requieran, la negociacion podra realizarse manera presencial, debatiendo individualmente con cada candidato
las condiciones de su oferta que se hayan establecido como aspectos para evaluar las mismas.

La negociacion se dara por cerrada generalmente con una sola ronda de negociacion, pudiéndose realizar una
segunda si a juicio de la Mesa, a la vista de los nuevos planteamientos de las empresas, se estima oportuno dar una
nueva opcion a los licitadores para reformular su oferta. Si fruto de las negociaciones se estima oportuno introducir algin
cambio en las especificaciones técnicas u otra documentacion susceptible de ser readaptada por no formar parte de los
requisitos minimos del contrato, se dara a todos los licitadores que continden en el procedimiento un plazo suficiente,
que no serd inferior a cinco dias habiles, para que presenten una nueva oferta a la vista de las modificaciones
introducidas, si lo estiman oportuno.

Concluida la negociacién, se dara un plazo a todos los licitadores de TRES DIAS NATURALES para que
formulen sus ofertas finales. La mesa realizara la valoracién de éstas de acuerdo con los criterios de adjudicacion, que
deberan ser solo alguno o algunos de los criterios matematicos sefialados para el procedimiento abierto.

Durante todo el procedimiento se ha de garantizar que todos los licitadores reciban igualdad de trato;
en particular no se facilitara informacion que pueda dar ventajas a alguno o alguno de los licitadores con
respecto al resto y se garantizara la confidencialidad de las ofertas y de la negociacion en los términos
establecidos en esta Ley. En ningun caso se negociaran los requisitos minimos de la prestacion objeto del contrato ni los
criterios de adjudicacion. (art. 169.5y 6 LCSP).
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ANEXO VI.D
ACUERDO MARCO

A. CONFIGURACION GENERAL

Mediante el sistema de racionalizacion de la contratacion del acuerdo marco, el érgano de contratacién
seleccionara a varias empresas, 0 a una sola si no ha habido mas licitadores que retinan los requisitos exigidos,
con las que a lo largo de un periodo de tiempo se concertaran sucesivos contratos derivados del mismo, bien
directamente, bien mediante una nueva licitacién. Excepcionalmente se podra seleccionar a un solo candidato,
cuando existan razones objetivas debidamente acreditadas en la memoria justificativa del contrato, que acrediten que
contar con varios contratistas impida dar una solucién adecuadamente uniforme y eficiente a las necesidades que se
tratan de cubrir con el acuerdo marco.

Los precios, cantidades y forma de ejecucién de los contratos basados en el acuerdo marco seran las
establecidas en los pliegos que rigen la licitacion del acuerdo marco, siendo solo posible su modificacién en los términos
que regula el articulo 222 de la LCSP.

En plazo de duracién de los acuerdos marco concertados con arreglo a este pliego tipo serd como maximo de 4
afios, prdrrogas incluidas, salvo que excepcionalmente, por las caracteristicas de las prestaciones a realizar y/o las
peculiaridades del sector de la actividad de que se trate, resulte imprescindible un plazo superior, debiéndose justificar
debidamente en el expediente. La duracion de los contratos basados en el acuerdo marco sera independiente de la de
éste y se regira por las reglas legales de duracion de los contratos, si bien solo podran adjudicarse contratos basados en
un acuerdo marco durante la vigencia del mismo.

B. SELECCION DE LOS CONTRATISTAS QUE FORMARAN PARTE DEL ACUERDO MARCO

La seleccion de los contratistas que formaran parte del acuerdo marco se realizard de forma general mediante el
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO. Excepcionalmente podra celebrarse acuerdo marco mediante procedimiento
restringido o negociado, motivando de forma reforzada en el la memoria justificativa del mismo las razones que hacen
necesario acudir a uno de estos otros procedimientos. Para la utilizacion de algun otro de los procedimientos regulados
en la seccidn 22 del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, no se podra utilizar este pliego tipo.

El plazo general de presentacion de las proposiciones para los contratos que regula el presente pliego y de
TREINTA'Y UN DIAS NATURALES, a contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio de licitacion en el en el
perfil de contratante del érgano de contratacion, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector piblico (PCSP).
Cuando se trate de un contrato sometido a regulacidn armonizada, el plazo sera de TREINTA Y CINCO DIAS
NATURALES a contar desde la fecha de remision del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unién Europea. Esta
fecha se hara constar en los demas anuncios. En estos procedimientos, la publicacion de la licitacion en el perfil de
contratante debe hacerse, en todo caso, con una antelacién minima de VEINTISEIS DIAS NATURALES, salvo en los
casos en los que se hubiera enviado un anuncio de informacion previa al DOUE, en cuyo caso el plazo para presentar
ofertas sera de QUINCE DIAS NATURALES, siempre que este anuncio se hubiera remitido con una antelacién maxima
de doce meses y minima de treinta y cinco dias.

Los criterios de valoracion de las ofertas se recogeran para cada contrato y/o lote en el correspondiente cuadro
de caracteristicas particulares (CCP). Estos criterios seran seleccionados entre los que se recogen en la clausula 17 del
PCAP, con la puntuacion y forma de valoracion que se indican, atendidas las circunstancias de cada caso concreto. La
valoracion de las ofertas se realizara generalmente con criterios matematicos. Cuando la seleccién de la oferta
econdémicamente mas ventajosa se realice mediante un Unico criterio, éste ha de ser necesariamente un criterio
relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad. En todo caso, el precio o la rentabilidad han de ser
siempre un criterio de valoracién en todos los contratos (art. 145.2 LCSP), atribuyendo siempre la maxima puntuacién
prevista para valorar este criterio a la oferta que proponga el precio mas bajo. En la memoria justificativa de cada
contrato se motivard la vinculacion de los criterios elegidos con el objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar la
mejor oferta en relacion calidad precio.

La seleccion de un contratista en un acuerdo marco no garantizara la adjudicacion a los licitadores
seleccionados de ningtin contrato basado, pues éstas recaeran siempre en la mejor oferta que se presente en
cada convocatoria de contratos basados, sin perjuicio de la adjudicacién directa de determinados contratos en
atencién a su cuantia y con arreglo a los criterios de adjudicacion directa que se contemplen en cada caso.

C. ADJUDICACION DE CONTRATOS BASADOS
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La posibilidad de adjudicar contratos con base en el acuerdo marco estara condicionada a que, en el plazo de
treinta dias desde su formalizacion, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de
Publicaciones de la Unién Europea, y, efectuado su publicacion en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion, a
tenor de lo dispuesto en el articulo 220.2 LCSP.

Para la licitacion de cada contrato basado se elaborara un documento técnico que concrete, dentro de las
prestaciones del PPT rector del acuerdo marco, las prestaciones concretas que se pretender concertar mediante un
contrato basado o derivado de aquel, con la descripcién detallada de sus requisitos y el lugar de ejecucion, incluido el
CPV y presupuesto.

Para la adjudicacion de los contratos basados se seguiran el procedimiento siguiente:

1. Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000€ y no resulte eficiente utilizar el procedimiento descrito
en el punto siguiente, se podra adjudicar directamente un contrato basado al contratista que motivadamente se
elija por el gestor del contrato cuando por la proximidad del suministrador al servicio adquirente o por otras razones
objetivas de operatividad.

2. Cuando el valor estimado del contrato basado sea inferior o igual a 15.000,00€ (IVA excluido) se podra
adjudicar directamente a los licitadores en el orden de puntuacién que hayan obtenido en el procedimiento de
adjudicacién, hasta un maximo de tres contratos basados; o bien solicitar, preferentemente a través de la
Plataforma de Contratos del Sector Pdblico (PCSP), al menos tres presupuestos a los tres contratistas cuyas
ofertas hayan recibido la mayor puntuacién en el procedimiento de adjudicacidn del acuerdo marco, rotandose los
invitados al menos cada tres peticiones de ofertas. Excepcional y motivadamente, cuando la especializacion de los
trabajos a realizar sea relevante, se podra alterar ese orden y solicitar la oferta a aquellos licitadores cuya solvencia
técnica aportada al concurrir al acuerdo marco, acredite la especializacion que se precisa en el contrato concreto
de que se trate.

3. Cuando el valor estimado del contrato basado sea de importe superior a 15.000,00€ (IVA excluido) habra de
solicitarse, a través de la PCSP, oferta a todos los adjudicatarios del acuerdo marco para el lote de que se
trate.

El plazo de presentacion de ofertas se hara constar en la invitacion para presentarlas, y sera como minimo para la
presentacion de ofertas serd de CINCO DIAS NATURALES contados a partir de la fecha de envio de la invitacidn.

En esa invitacion se especificaran también los criterios de valoracion de las ofertas, que serdn solo matematicos,
elegidos entre los tenidos en cuenta para adjudicar el acuerdo marco.

Los licitadores propuestos a participar en una licitacion de un contrato basado no podran formular ofertas que no
mejoren las que presentaron para concurrir al procedimiento del Acuerdo Marco.

Si un licitador no presenta ofertas a tres solicitudes de contratos basados en el plazo de un afio, perdera
su derecho a que se le formulen nuevas peticiones de presupuesto para futuros contratos basados durante el afio
siguiente.

Los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan con su adjudicacion y no resultard necesaria la
formalizacion del contrato, a tenor de lo dispuesto en los articulos 36.3 y 153.1 LCSP.
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ANEXO VLE
SISTEMA DINAMICO

A. CONSIDERACIONES GENERALES

El sistema dinamico de adquisicion (SDA) es sistema de racionalizacién de la contratacion, totalmente electrénico,
con una duracién limitada y abierto, durante todo su periodo de vigencia, a la incorporacion de nuevos contratistas
que cumplan con los criterios de seleccidn o a la salida del mismo de los que lo soliciten. El abandono del sistema no
impedird la reincorporacion en un momento posterior.

La duracién de un SDA concertado al amparo del presente pliego tipo sera como maximo de 4 afios, prérrogas
incluidas. Solo se podran adjudicar contratos derivados de un sistema dinamico durante la vigencia de éste, si bien la
duracion de los derivados sera independiente y serd la que se determine en la correspondiente convocatoria. El drgano de
contratacién informara a la Comisién Europea de cualquier cambio del periodo de vigencia establecido en el anuncio de
licitacion de acuerdo con lo establecido en el articulo 224.7 de la LCSP.

La participacién de los licitadores en el SDA no garantizard la adjudicacion de ningun contrato basado,
pues éstas recaeran siempre en la mejor oferta que se presente para cada acuerdo concertado al amparo del SDA,
salvo en los SDA en los que se prevé expresamente la adjudicacién directa de determinados contratos basados,
en atencién a su cuantia y con arreglo a los criterios de adjudicacion directa que se contemplan.

B. SELECCION DE LOS CONTRATISTAS QUE FORMARAN PARTE DEL SITEMA DINAMICO

Para la seleccién de los participantes en un sistema dinamico se seguirdn las normas del PROCEDIMIENTO
RESTRINGIDO, siendo admitidos todos los solicitantes que cumplan con los criterios de capacidad y solvencia que se
establezcan en el correspondiente CCP como criterios de seleccién.

La evaluacion de las solicitudes de participacion se realizard, por delegacion del érgano de contratacion que se
entiende efectuada con la aprobacion de este pliego, por la Mesa de contratacién en el plazo de los diez dias habiles
siguientes a su recepcion, plazo que podra prorrogarse a quince dias habiles si por el volumen de solicitudes fuera
necesario, o si fuera preciso examinar documentacién complementaria o verificar de otro modo si se cumplen los criterios
de seleccion.

Si se producen nuevas solicitudes de participacion, estas deberan ser analizadas en el plazo maximo de diez dias
habiles a contar desde la fecha de recepcidn de la solicitud.

Los contratistas seleccionados deberan aportar en el plazo de quince dias naturales toda la documentacion
acreditativa de su personalidad y capacidad exigida en la clusula 23 PCAP tipo para los adjudicatarios de los contratos.

Durante este tiempo destinado a la evaluacién de las solicitudes, el érgano de contratacion no podrd enviar
ninguna invitacion para la presentacion de ofertas.

C. ADJUDICACION DE CONTRATOS DERIVADOS DE UN SISTEMA DINAMICO

Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dindmico de adquisicion debera ser objeto de
una licitacion y todos los candidatos incluidos en el sistema deberdn ser invitados a participar en todas las
licitaciones que se convoquen. Estas licitaciones habran de basarse en los términos que hayan sido previstos en los
pliegos de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del sistema dinamico de adquisicion, que
deberan concretarse con total precisién con caracter previo a la licitacion para la adjudicacion del contrato especifico en
las correspondientes invitaciones, sin que ello suponga una alteracion de las condiciones tenidas en cuenta en la licitacién
para tomar parte del acuerdo marco.

La convocatoria de estas licitaciones se realizard a través de la PCSP, concediendo un plazo de DIEZ DIAS
NATURALES para presentar ofertas. Se estableceran para cada contrato o lotes los criterios de adjudicacion, de acuerdo
con las reglas siguientes:

1. Lavaloracion de las ofertas se realizara generalmente con criterios matematicos, para agilizar y objetivar mas la
adjudicacion. La utilizacion de criterios de valoracidon no matematica solo se utilizara cuando se estime necesario
completar con las ofertas de los licitadores las caracteristicas y alcance de las prestaciones o los medios
materiales y humanos necesarios para satisfacerlas, por tratarse de contratos que no se hayan tramitado
anteriormente o entender que se han podido producir innovaciones tecnoldgicas, sociales o medioambientales
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que pueden ofertar los licitadores y mejorar con ello sensiblemente la calidad de las prestaciones objeto del
contrato.

2. Cuando la seleccion de la oferta econémicamente mas ventajosa se realice mediante un Unico criterio, éste ha de
ser necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad. El precio sélo
podra ser el tnico criterio de adjudicacion cuando, ademds de no tratarse de un contrato en los que la Ley exige
la utilizacién de mas de un criterio (art. 145.3 LCSP), se estime que no es necesario introducir variaciones en las
caracteristicas de los servicios objeto del contrato tal y como se define en la documentacién técnica del mismo.
En todo caso, el precio o la rentabilidad han de ser siempre un criterio de valoracién en todos los contratos (art.
145.2 LCSP), atribuyendo siempre la mdxima puntuacion prevista para valorar este criterio a la oferta que
proponga el precio mas bajo.

3. Cuando se utilice mas de un criterio, en la convocatoria se estableceran los mas adecuados a las caracteristicas
y circunstancias que concurran en la ejecucion del contrato de que se trate. Estos criterios seran seleccionados
por la Unidad o Servicio que gestiona la contratacion entre los que se recogen en la cldusula 17 del PCAP tipo,
con la puntuacidn y forma de valoracion que se indican, atendidas las circunstancias de cada caso concreto. En
la memoria justificativa de cada contrato derivado del SDA se motivara la vinculacion de los criterios elegidos con
el objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar la mejor oferta en relacion calidad precio.

4. Entodo caso, la puntuacién correspondiente a los criterios valorables matematicamente ha de representar como
regla general al menos el 60% de la puntuacion total, para asegurar una mayor objetividad en la adjudicacion.
Cuando excepcionalmente, y con una motivacion adecuada en la memoria justificativa del contrato, se estime
necesario que el peso de los criterios de valoracién técnica hayan de tener un peso superior al 40% de la
puntuacion total, debera realizarse la valoracién de aquéllos, por un COMITE DE EXPERTOS con la composicion
y funcionamiento de este comité se regula en la clausula 21 del PCAP tipo.
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_ ANEXO VLF i
i ASOCIACION PARA LA INNOVACION
1. CONFIGURACION GENERAL

El procedimiento de asociacién para la innovacion se utilizard cuando se trate de desarrollar especificamente
para el d6rgano de contratacién prestaciones con un elevado componente de innovacion, para incorporar
soluciones no disponibles en el mercado para satisfacer una determinada necesidad. Si fruto de ese desarrollo
especifico se alcanzan los niveles de rendimiento y a los costes maximos acordados entre el drgano de
contratacion y los participantes, aquél adquirird el producto final resultado de los trabajos de investigacion y
desarrollo en cuestion (art. 177.1 LCSP).

El proceso para la adjudicacion de contratos mediante este procedimiento tiene las fases siguientes:
1. Seleccion de candidatos.
2. Presentacion de los proyectos de investigacion por parte de los seleccionados y negociacion de
las propuestas iniciales.
3. Adjudicacion y desarrollo del proyecto.
4.  Ejecucidn y adquisicion del producto final.

De acuerdo con lo que dispone el articulo. 177.3 LCSP, los contratos que se adjudiquen por este
procedimiento se regiran:
a) En la fase de investigacion y desarrollo, por las prescripciones contenidas en el PPT y supletoriamente por las
normas del contrato de servicios, en tanto no se dicten normas de desarrollo de este procedimiento.
b) En la fase de ejecucion de los trabajos derivados de este procedimiento, por las normas correspondientes al
contrato relativo al contrato tipico de obras.

2, SELECCION DE LOS CANDIDATOS

Podra presentar solicitud de participacién cualquier empresario que retina los requisitos de
capacidad y solvencia establecidos en el CCP del contrato. A tal efecto deberan presentar una solicitud de
participacion, en el modelo que se establece como anexo IILA de este CCP, junto con los documentos
acreditativos de su personalidad, capacidad y solvencia, a través del Documento Europeo Unico de Contratacion y
la declaracion responsable complementaria que se recoge en los anexos | y Il de este CCP.

El plazo para presentar la solicitud sera el suficiente para la adecuada elaboracion de las proposiciones,
en funcion del alcance y complejidad del contrato. Ese plazo serd como minimo de TREINTA DIAS NATURALES
desde la fecha de envio del anuncio al DOUE, si se trata de un contrato sometido a regulacién armonizada o
desde la publicacién del anuncio en el perfil de contratante si no se requiere publicidad comunitaria; en estos
segundos, cuando su complejidad sea menor, el plazo podra reducirse excepcional y motivadamente hasta los
VEINTE DIAS NATURALES.

Los criterios objetivos de solvencia para realizar la seleccién de los candidatos que seran invitados
presentar ofertas, seran los indicados en el CCP del contrato de que se trate (apartado J.1), eligiendo y
ponderando los que se estimen mas adecuados, preferentemente de entre los siguientes de los previstos en la
clausula 9.B.2 del PCAP tipo.

d. Mayores instalaciones técnicas y medios de estudio, materiales y humanos, para desarrollar
proyectos de investigacion, desarrollo e innovacién y mejora de la calidad en el campo de
trabajos objeto del contrato.

e. Mayor cualificacién y experiencia del personal fijo de la empresa en la realizacién de los
trabajos objeto del contrato de que se trate.

f.  Mayor nimero de contratos de caracteristicas similares al que es objeto de la licitacién,
ejecutados por el licitador en los TRES tiltimos ejercicios.

La Mesa de contratacidn, con la composicién especial que dispone el articulo 327 de la LCSP, comprobard
la personalidad y solvencia de los solicitantes y valorara los criterios de seleccidn de las empresas a las que se
invitard a presentar oferta. Seran seleccionados un nimero de empresarios que se especificard en el CCP
(apartado J.2); como regla general, no serdn menos de 3 ni mas de 10. El Presidente de la Mesa remitird
invitacion por escrito para presentar su oferta inicial a los candidatos seleccionados.

El érgano de contratacion, por razones de agilidad y especialidad, delega estas funciones y las ulteriores
de las fases intermedias segun se indica en las clausulas siguientes, en la Mesa especial y en su Presidente,
delegacién que se entiende efectuada al aprobar el pliego tipo.
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3. PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION POR PARTE DE LOS SELECCIONADOS Y
NEGOCIACION DE LAS PROPUESTAS INICIALES.

3.1 Los empresarios invitados podran presentar sus proyectos de investigacion e innovacién, que ha de
responder a los hitos planteados en el PPT, en el plazo de QUINCE DIAS NATURALES a contar desde la
fecha indicada en la invitacién. Este plazo podra ser mayor si se estima necesario a la vista de la complejidad
del proyecto.

La propuesta inicial tendra la estructura que se indique en el PPT, con el contenido y precisién que se
establezca en dicho pliego. De manera indicativa, la propuesta inicial tendra los siguientes epigrafes:

indice.

Resumen ejecutivo de la propuesta.

Propuesta técnica de investigacion.

Plan de trabajo y gestién del proyecto de investigacion.
Plan de asignacion de recursos, incluidos los financieros.
Plan de negocio y explotacién del producto final.

~oooop

La propuesta inicial no tendra una extension superior a 50 paginas, sin anexos, en letra tipo “Arial” o similar,
tamafio 12, interlineado 1,3, mérgenes de pagina al menos de 25. Excepcionalmente, cuando la
complejidad del proyecto lo requiera, se podra concretar en la invitacidn para presentar los proyectos de
investigacién una extension superior, que en ningin caso podra superar las 100 paginas.

3.2 La Mesa de contratacién especial para la asociacién para la innovacién examinara las proposiciones iniciales
presentadas por los candidatos y podrd invitarlos individualmente para que le expongan de manera
descriptiva las caracteristicas de sus proyectos de investigacion e innovacion para el contrato. A la vista de
los proyectos iniciales y de la presentacion en su caso, La Mesa decidira si se realiza una sola ronda de
negociaciones o fases sucesivas para ir reduciendo el ndmero de ofertas. Esta decisidn sera notificada
expresamente a todos los candidatos.

3.3 Para identificar las mejores propuestas en relacion calidad-precio con las que continuar el procedimiento, la
Mesa negociard con los candidatos, aplicando los criterios de negociacién establecidos para el
contrato en el cuadro de caracteristicas particulares (apartado L.1), las ofertas iniciales y en su caso,
todas las ofertas ulteriores presentadas por éstos para tratar de mejorar su contenido y adaptarlas mejor a
los requisitos indicados en el pliego de prescripciones técnicas. No se negociaran los requisitos minimos de
la prestacion objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicacion.

3.4 Durante la negociacion, el drgano de contratacion dard un trato igual a todos los candidatos y no facilitard
informacion que pueda dar ventajas a determinados candidatos con respecto al resto, informando por escrito
a todos los licitadores de cualquier cambio que se acuerde en las especificaciones técnicas. Tampoco se
revelaran a los demds participantes los datos confidenciales que les hayan sido comunicados por algun otro
participante en la negociacion sin el consentimiento previo de éste. Igualmente, todos los candidatos quedan
expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudieran
conocer como consecuencia de la participacion en el procedimiento.

3.5 Tras declarar cerradas las negociaciones, la Mesa propondra al érgano de contratacién continuar con el
procedimiento o desistir del mismo. La decision serd formalmente notificada a los candidatos.

El desistimiento se podra acordar si no existen candidatos suficientes para que se pueda garantizar una
competencia suficiente 0 de las negociaciones se llegue al convencimiento de que no podra desarrollarse el
proyecto con garantias de éxito. El desistimiento por las causas indicadas no otorgara derecho alguno a ser
indemnizado a los operadores que hayan participado en la fase de negociacion.

En el caso de continuar con el procedimiento, la Mesa propondra los candidatos con mayor puntuacién en
la fase de negociacion para que se les invite a presentar su oferta final. El drgano de contratacién, a
instancias de la Mesa, podra matizar y precisar, en funcion de los resultados alcanzados en la fase anterior, los
requisitos de las especificaciones técnicas que se habian definido en el PPT: nivel de desarrollo y rendimiento
del producto final, plazos, precios unitarios maximos, etc. Esta informacion se dard a todos los candidatos en la
invitacion a presentar su oferta final

El nimero de empresarios a los que se invitara a presentar su oferta no serd como regla general inferior a 3 ni
superior a 5. El resto de candidatos seran excluidos del proceso, sin derecho a indemnizacidn.

Pagina 31 de 5

Financiado por A B % 2 h
la Unién Europea I commwo  Hustmio Plan de Recuperacion, ry Yo aF &F &
P ST T CEESRANA  DEINDUSTRIA Transformacién Junta de P P i
a - )

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 31 de 50

w
I
I
I
]
O]
a
[¢]
€]
el
o
—
[TH
©
s
@
w
<
<
P2
2
=
=
£

=
el
kS

©
b
£
o
Q
3

Verificacion: https://riberate.sedelectronica.es/




Financiado por A B % 2 h
la Unién Europea I commwo  Hustmio Plan de Recuperacion, ry Yo aF &F &
P ST T CEESRANA  DEINDUSTRIA Transformacién Junta de P P i
a - :

NextGenerationEU s il ¥ Resiliencia Castilla y Leén RUTA DEL ¥INOD

El drgano de contratacion invitard por escrito a los candidatos seleccionados a presentar su oferta
definitiva en un plazo maximo de QUINCE DIAS NATURALES.

4, ADJUDICA(}ION DE LA ASOCIACION PARA LA INNOVACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INVESTIGACION.

4.1. Si el nimero de empresarios a los que se invita a presentar no es superior a tres y se hubiera estimado
oportuno constituir la asociacién para la innovacion con todos ellos, la Mesa especial de contratacién
simplemente verificard que las ofertas definitivas se ajustan a los requisitos exigidos. Y fueran mas
de tres, valorara las ofertas definitivas con arreglo a los criterios de adjudicacién establecidos en el
CCP del contrato (apartado L.3), clasificandolas por orden decreciente. Para seleccionar la oferta con la
mejor relacién calidad-precio, se utilizaran tanto criterios de valoracion técnica como matematica, salvo que
del desarrollo de las fases anteriores se concluya que los aspectos estrictamente técnicos ya se han cerrado
de forma homogénea para todos los licitadores y se puedan valorar las ofertas finales solo con los criterios
matematicos previstos en el CCP, siempre que estos tengan también en cuenta la calidad.

4.2. La Mesa elevara al érgano de contratacién la propuesta de adjudicacion, que podra incluir hasta 3
socios para crear la «asociacion para la innovacién» y realizar en la siguiente fase los trabajos de
investigacién y desarrollo (art. 177.2 LCSP).

4.3. Se requerird a todos los licitadores propuestos para crear la asociacion para la innovacion para que, dentro
del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en el que recibiera el requerimiento,
presenten la documentacion precisa para la adjudicacion relacionada en la clausula 23 del PCAP tipo y la
constitucién de la garantia definitiva.

4.4. El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato, mediante resolucién motivada, al licitador o licitadores que
haya realizado la oferta econdmica y socialmente mas ventajosa en conjunto, a la vista de la propuesta que
haya realizado la Mesa de contratacidn. La adjudicacion, notificacion, publicacién y formalizacion de la
asociacién para la innovacion, seguiran las reglas generales que se concretan en el PCAP. En la
formalizacion se concretaran los hitos y objetivos de las fases o etapas del proceso de desarrollo, definidas
inicialmente en el PPT y que se habran concretado en los proyectos finales.

45. La asociacion para la innovacion se estructurard en fases sucesivas, con objetivos intermedios que
deberan alcanzar los socios en las etapas del proceso de investigacion e innovacion. El 6rgano de
contratacion podra decidir, al final de cada fase, resolver la asociacién para la innovacién o reducir el nimero
de socios mediante la resolucién de los contratos individuales, sin derecho a indemnizacién. No obstante, se
podrén establecer en el PPT compensaciones o pagos por los trabajos con los que concluya cada
fase que puedan tener utilidad en si mismo o para su posterior reutilizacién en un nuevo proceso. Con este
pago adquiere la entidad contratante los derechos de utilizacién yl/o desarrollo de los trabajos asi
compensados.

Durante esta fase todas las partes estan obligadas a la misma reserva de informacion y datos confidenciales
que en la fase anterior.

4.6. Los asociados deberan desarrollar una solucién final con las funcionalidades y caracteristicas especificadas
en su oferta final, que resuelva plenamente las necesidades del 6rgano de contratacién precisadas en el PPT
para cuya cobertura se cred la asociacion para la innovacion.

5. ADQUISICION DEL PRODUCTO FINAL

5.1.Una vez finalizadas las fases de investigacidn y desarrollo, la asistencia técnica del drgano de contratacién
para la celebracidn de la asociacién para la innovacidn, verificard que el resultado final alcanza los
niveles de rendimiento y costes previstos para la satisfaccion eficiente la necesidad que se precisaba
cubrir.

5.2.El érgano de contratacion resolvera la adquisicién de los trabajos resultantes en los términos
previstos en el PPT.

Si s6lo un socio hubiera alcanzado los resultados esperados, se le podra adjudicar la adquisicién
directamente.
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Si son mas de uno los socios que logran el desarrollo final plenamente satisfactorio, con los mismos costes y
calidad, y estaban previstas adquisiciones sucesivas, éstas se realizaran a todos ellos por los mismos
importes de forma alterna.

Si la adquisicion es Unica, o el resultado final de los asociados presenta diferencias, la adquisicion se realizara
al que obtenga la mayor puntuacion aplicando, como regla general, los criterios siguientes, valorables de
manera matematica mediante una regla de tres:

a. Mayor plazo de garantia: 60 puntos
b. Menor precio: 25 puntos
c. Menor tiempo de entrega y puesta en servicio: 15 puntos

5.3.El o los adjudicatarios quedaran obligados, sin coste para el drgano de contratacion, a incorporar durante la
ejecucion del producto final todas las innovaciones técnicas posteriores que se vayan incorporando al
producto desarrollado. Igualmente, si el contrato plantea prestaciones sucesivas durante de duracidn del
contrato, deberan éstas incorporar siempre los desarrollos posteriores que mejoren la eficiencia y calidad de
las prestaciones objeto del contrato.

5.4.Cuando fruto de la asociacion para la innovacion se desarrollen productos que sean objeto de patente o de
otra forma de proteccion de la propiedad intelectual o industrial, de acuerdo con lo establecido en la clausula
58.G del pliego tipo, se regulara en el PPT la participacion de la entidad contractual en los derechos de
explotacion posterior, y se recogera en el CCP (apartado T) del contrato tales derechos. Esos derechos serdn
de al menos el 5% de los rendimientos futuros de la comercializacion de los productos protegidos, durante los
cuatro afios siguientes al de la contratacion de innovacién que ha permitié desarrollarlos. En todo caso, la
entidad contratante mantendra por tiempo ilimitado los derechos de uso, madificacién y evolucién de los
nuevos productos para si y para el resto de entidades de su mismo sector publico.
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ANEXO VII
CRITERIOS DE VALORACION DE OFERTAS ALTERNATIVOS O ADICIONALES A LOS PREVISTOS EN EL PCAP

a. Mejoras materiales, medioambientales y tecnolégicas, sin coste adicional (deberan concretarse en el CCP en funcién
del objeto especifico del contrato)

Como mejoras objeto de valoracion de las ofertas, se podran utilizar, con las concreciones que en cada caso se realicen
en el CCP, algunas de las siguientes mejoras:

- Incremento puntual del nimero de unidades de obra descritas en el proyecto, en el lugar donde se ejecute la obra o
en aquellos de titularidad de la entidad contratante anexos a la actuacién que mejoren las condiciones de acceso a
la misma, sus servicios, o faciliten la coordinacion y avance de obras anexas.

- Entrega de material singular que pueda ser necesario para la reposicion del incorporado en la obra para atender
pequefias reparaciones, sustituciones o ampliaciones que precisen el material originario

- Mayor incorporacion de productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los estandares de
Comercio Justo recogidos en el Art. 2 de la Resolucidn del Parlamento Europeo sobre “Comercio Justo y Desarrollo”
n® 2245/2005 (INI), debiendo ser acreditado mediante certificacion de la Organizacion Mundial de Comercio Justo —
WFTO, sello FAIRTRADE (Organizacion Internacional de Etiquetado de Comercio Justo), u otro medio de prueba
equivalente (En aquellas obras en los que técnicamente sea factible y se considere oportuno).

b. Cantidad econdmica para realizar un control de calidad externo de los servicios

Se valorara la mayor cantidad econdmica que el contratista ofrezca para que encargue el érgano de contratacion un
control de calidad externo de los trabajos objeto del contrato, que coadyuve al control de la calidad en la ejecucion de los
servicios objeto del contrato: asistencia al responsable del contrato; al responsable del control de la seguridad y salud; a
la fiscalizacion material de la inversion; a la informacion a los usuarios de la utilizacién de las instalaciones, bienes o
servicios contratados; realizacién de pactos de integridad u otros mecanismos de participacion de la sociedad civil para
mejorar la integridad del procedimiento de adjudicacidn; etc.

La cantidad ofrecida se descontara del importe de la oferta econémica del propuesto como adjudicatario, realizando la
adjudicacion por el importe neto.

La maxima puntuacién se atribuira a la proposicién que oferte una mayor cantidad econdmica para esta finalidad, 0
puntos al licitador que no ofrezca cantidad alguna, y al resto de ofertas la puntuacidon que proporcionalmente les
corresponda por regla de tres simple directa sobre el porcentaje ofertado.

¢. Menor «huella de carbono» que suponga la ejecucidn del contrato

A estos efectos, se circunscribe el cdlculo de la Huella de Carbono, al célculo de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) asociadas a los trabajos objeto de cada contrato, centrado en las emisiones de gases, especialmente
C02, producido por los vehiculos empleados para el desplazamiento del personal y material para la ejecucion de cada
contrato.

Se calculara en funcion de la menor distancia en metros desde las instalaciones del adjudicatario desde las que se
desplacen los trabajadores que ejecutan el contrato y se almacena el material para la ejecucion del contrato, hasta el
lugar de ejecucion material de los mismos, considerando una proporcién directa entre la mayor distancia y la mayor
emision de GEI.

Para el cdlculo se utilizara la férmula de la «regla de tres simple inversa» sobre la distancia, de manera que a una mayor
distancia se atribuya una menor puntuacion.

La formulacién matematica de la regla de valoracion es la siguiente:
Pi=Zx On/0 Dénde:
P,, es la puntuacién correspondiente a la oferta que se esta valorando
Z es la puntuacién maxima del criterio

Dn, €s la distancia de la que representa una menor distancia
D, es la distancia de la oferta que se estd valorando
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La utilizacion de transporte publico colectivo o de vehiculo menos contaminantes se primara mediante una minoracion
de la distancia con el siguiente baremo:

a. Utilizacidn de transporte publico colectivo: reduccion de la distancia a efectos de calculo en un 30%.
b. Utilizacién de vehiculos eléctricos para los desplazamientos: reduccion de la distancia a efectos de calculo en
un 50%.
c. Utilizacién de vehiculo propulsados por gas: reduccion de la distancia a efectos de calculo en un 25%.
d. Mayor n° de trabajadores en riesgo de exclusion social que se contraten especificamente para la ejecucion del
contrato (se podra concretar en el CCP algun colectivo mas especifico de trabajadores cuya empleabilidad se pretenda
favorecer con el contrato de que se trate)

Se valorara el mayor niimero de trabajadores de colectivos de dificil empleabilidad y /o en riesgo de exclusion social que
el adjudicatario contrate expresamente para la ejecucion del contrato, sin despedir a ningtin trabajador de su plantilla. En
el CCP se podran concretar determinados colectivos especificos de personas en esta situacion a los que expresamente
se estime necesario ayudar con un empleo, como desempleados de larga duracidn, mujeres victimas de malos tratos,
colectivos discriminados por su condicion u orientacidn sexual, etc.

La valoracion de este criterio se realizard mediante una regla de tres simple directa, de manera que a un mayor nimero
de trabajadores correspondera mayor puntuacion, atribuyendo la maxima prevista para este criterio al licitador que mas
personas ofrezca contratar y 0 puntos a quien no ofrezca contratar a ningun trabajador nuevo, distribuyéndose el resto
de la puntuacion de manera proporcional entre los restantes licitadores mediante la formula de regla de tres simple
directa.

CRITERIOS DE VALORACION TECNICA O DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR
a) Mejoras de valoracién mediante un juicio de valor técnico (deberdn concretarse en el CCP en funcién del objeto

especifico del contrato)

- Mejoras que alarguen la vida dtil de la obra y/o reduzcan los trabajos de conservacion y mantenimiento de la
misma: mayor calidad de alguno de sus elementos cuando sea técnicamente posible y materialmente
aconsejable; equipamiento adicional para la obra que mejore su funcionalidad o la sustitucion de algin
elemento del equipamiento ya previsto por otro de mayor calidad y/o resistencia y/o tecnoldgicamente mas
avanzado.

- Mejoras en aspectos de eficiencia energética; mejoras en los sistemas de aislamiento térmico y acustico de las
construcciones; en los sistemas de uso de agua y climatizacion, que garanticen un menor consumo, etc.

- Mejoras medioambientales: mejoras que favorezcan la sostenibilidad urbana y la movilidad sostenible; utilizacidn
de materiales reciclados y ecoldgicos de calidad no inferior a los previstos en el proyecto de obra.

Mejoras cuantificables que favorezcan la conservacion del patrimonio histdrico-artistico cuando se acttie sobre bienes
susceptible de integrarlas

b. Control de calidad

Se valorard la propuesta de control de calidad en la ejecucion material de las obras que el contratista proponga
realizar con su personal responsable de calidad o a través de empresas externas especializadas en control de
calidad de los trabajos objeto del contrato de que se trate. El plan de control de calidad describira el sistema de
controles que la empresa se compromete a realizar durante toda la ejecucion del contrato para conseguir la mayor
eficiencia y calidad en la prestacion de los servicios con el cumplimiento estricto de todas las condiciones
establecidas en el contrato.

El plan de control de calidad describira el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar
durante todo el proceso de ejecucion, los materiales, sistemas o programas con certificados de calidad que empleard e
informacidn del equipo de control de calidad que va a destinar especificamente al contrato de que se trate.

La Mesa de contratacion valorara el disefio del plan de control de calidad, o solicitard un informe técnico para realizar tal
valoracidn, atribuyéndose en ambos casos la maxima puntuacion a la mejor propuesta en conjunto sobre este aspecto,
distribuyéndose los puntos al resto de licitadores proporcionalmente.

c._Coberturas adicionales de garantia: Plan especifico de ampliacién coberturas o realizacion de actuaciones
complementarias de conservacion y policia de las obras durante el plazo de garantia

Sin perjuicio de la obligacion del contratista de cuidar de la conservacion y policia de las obras durante el periodo de
garantia, se valorard el proyecto especifico que contenga compromisos expresos de mantenimiento de la obra e
instalaciones ejecutadas durante el plazo de garantia (inicial o el ampliado ofertado en su caso por el licitador),
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adicionales a las meras tareas de conservacion y policia, tales como: labores especiales de mantenimiento,
conservacion y reparacion o reposicion de equipos e instalaciones u otros elementos dafiados; vigilancia especial para
prevenir actos vandalicos, robos, etc.; seguros especiales para cubrir alguna de las contingencias anteriores; gastos de
suministros (agua, luz, calefaccion, etc.); y cualquier otro similar necesario para el funcionamiento del edificio o
instalacién durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

La valoracion del plan especifico de conservacion y policia se realizara del modo indicado en el apartado anterior para
valorar el sistema de calidad interno de la empresa para la ejecucion de la obra.

d. Formacion del personal encargado del manejo de las instalaciones e infraestructuras construidas.

Se valorara un plan especifico de formacion al personal de la entidad contratante para la correcta utilizacion de las
instalaciones y equipos de todo tipo instalados en la obra ejecutada.

e. Propuesta de innovacion tecnoldgica, social y ambiental para la mejora de la eficiencia de las obras objeto del
contrato.

Se valoraran las propuestas que planteen el desarrollo de nuevos proyectos especificos |+D+i 0 la aplicacion de los
resultados de proyectos de investigacion ya en fase de produccion que garantice a mantener y mejorar la eficacia y
eficiencia de las obras, incluida su durabilidad. Se valoraran tanto las innovaciones tipo tecnoldgico que permitan la
automatizacion de controles y funcionamiento domotizado de las instalaciones y equipos, como el empleo de nuevos
materiales mas eficientes y/o menos contaminantes o mejor reciclado.
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ANEXO VIl

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARI-:\CTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL QUE SE PUEDEN
INCLUIR EN LOS CONTRATOS, ADICIONALES A LAS MINIMAS OBLIGATORIAS RECOGIDAS EN LA CLAUSULA
49 DEL PCAP

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

a) Promover la insercion laboral de personas en situacion o riesgo de exclusion social y de personas con
especiales dificultades de acceso al empleo, en especial las personas con discapacidad, mujeres, menores de
treinta y cinco afios y mayores de cuarenta y cinco afios; y los parados de larga duracion.

b) Eliminar las desigualdades entre la mujer y el hombre en el mercado de trabajo y en la participacién social,
prestando especial atencion a la paridad salarial y a la eliminacion de medidas sexistas en los cddigos estéticos
de vestimenta.

c) Favorecer la conciliacion de la vida laboral y familiar de las personas que ejecutan el contrato y/o reciben sus
prestaciones, con medidas especificas, como servicios de apoyo para facilitar la conciliacion de trabajadores y
usuarios.

d) Contribuir a luchar contra la discriminacidn por condicidn, identidad sexual o expresion de género u orientacion
sexual.

e) Adoptar medidas adicionales a las minimas legales para garantizar la seguridad y la proteccién de la salud en el
lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, asi como
prevenir la siniestralidad laboral.

f) Asegurar el respeto a los derechos laborales basicos a lo largo de la cadena de produccion, el comercio justo y
la mayor transparencia y trazahilidad de toda la cadena comercial, en la ejecucidn de cualquiera de las
prestaciones del contrato, con especial vigilancia cuando sean producidos en todo en parte fuera de la Union
Europea.

g) Potenciar una alimentacién sana, el consumo de productos agricolas ecoldgicos y/o de proximidad, que
contribuyan al asentamiento de la poblacién en el mundo rural, productos y/o sistemas productivos que hayan
sido elaborados cumpliendo los estandares de Comercio Justo (recogidos en el Art. 2 de la Resolucién del
Parlamento Europeo sobre “Comercio Justo y Desarrollo” n® 2245/2005 (INI), y acreditado mediante certificacion
de la Organizacion Mundial de Comercio Justo -WFTO, sello FAIRTRADE (Organizacién Internacional de
Etiquetado de Comercio Justo), u otro certificado equivalente.

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL

a) Minimizar el empleo de agua o la reutilizacién de aguas depuradas; empleo de maquinaria y herramientas
menos contaminantes; utilizacion de maquinaria y métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas
de reduccién de consumo de energia y combustible en la maquinaria y demds vehiculos, y menores emisiones
de CO2 de los mismos etc.

b) Reduccién y mejora de la gestion de residuos.

a) No utilizacién de plasticos de un solo uso o empleo de plasticos producidos en al menos un 25% con otros
plésticos reciclados.

b) Incorporacidn de alta tecnologia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los bienes, servicio o procesos
constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en la ejecucion del contrato.

¢) Incorporacion a los trabajos de productos medioambientalmente mas sostenibles, atendiendo a aspectos como
el ciclo de vida de los materiales, su mayor vida Util, mayor eficiencia energética, menores necesidades de
conservacion y mantenimiento.

d) Reduccidn de la huella de carbono en el proceso de ejecucién del contrato, atendiendo a la menor distancia
entre el centro de produccién y de implantacion del bien o servicios objeto del contrato o la utilizacion de
maquinaria 0 vehiculos con combustibles menos contaminantes.

e) Referencias especificas a la economia circular de los trabajos y/o bienes objeto del contrato, entendiendo por tal
que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economia durante el mayor tiempo
posible y se reduzca al minimo la generacién de residuos.
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(en los contratos con un plazo de ejecucidn superior a tres meses 0 con una afeccion importante el medio
ambiente) Realizar al menos una accién de comunicacion y difusion ambiental en relacion a la ejecucion del
contrato, destacando el mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la
ejecucion del contrato. El adjudicatario realizard anualmente, en funcién de la que mas se adapte a la naturaleza
del contrato, prioritariamente una de estas acciones: difusion en redes sociales, cartel informativo en el
emplazamiento del contrato, comunicacion directa con los usuarios o destinatarios. La propuesta de accion
deberd ser realizada en el plazo de quince dias desde la formalizacion del contrato para su aprobacion por el
servicio correspondiente de la entidad contantes.

No utilizar materiales originarios de terceros paises a la Unidn europea que superen el 50 % del valor total de los
productos que constituyan la oferta.
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ANEXO IX
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1. Disposiciones que regulan el tratamiento de datos por el Encargado del Tratamiento.

Para el caso de que la contratacién implique que el contratista deba tratar datos concernientes a las personas fisicas en
sus relaciones con la entidad contratante, éste serd el <RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO» y el contratista tendra la
consideracion de «<kENCARGADO DEL TRATAMIENTO». En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerara
comunicacion de datos, cuando se cumpla lo previsto en el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (RGPD).

2. Relaciones entre el Responsable y el Encargado del Tratamiento.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario debera tratar los datos personales de los cuales la
entidad contratante es Responsable del Tratamiento, de la manera que se especifica en este documento. Ello conlleva
que el adjudicatario actle en calidad de Encargado del Tratamiento y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la
normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales. Los Datos Personales
se trataran Unicamente por el personal que el adjudicatario adscriba a la ejecucion del contrato y para el Unico fin de
efectuar las prestaciones objeto del mismo.

Por tanto, sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre el
adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o
los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, sera considerada también como
Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

2.1, Estipulaciones como Encargado de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a garantizar el cumplimiento de las
siguientes obligaciones, complementadas con las recogidas en el Detalle del Tratamiento de Datos- (en adelante
DTDP),

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en los documentos contractuales y
aquellas que, en su caso, reciba de la entidad contratante por escrito en cada momento. El adjudicatario informara
inmediatamente al drgano de contratacién cuando, en su opinidn, una instruccion sea contraria a la normativa de
proteccion de Datos Personales aplicable en cada momento.

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecucion del objeto del Contrato.

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el articulo
32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas, organizativas y de seguridad necesarias o
convenientes para garantizar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.
Estas medidas de seguridad se corresponderan con las de la entidad contratante y se ajustaran al Esquema Nacional de
Seguridad. En particular, y sin caracter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccién del nivel de riesgo y
seguridad detallados en el DTDP.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la ejecucion
del contrato, asi como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieran
obtenido. Esta obligacidn se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta
del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y
del mantenimiento de dicho deber adn después de la terminacién de la prestacion del Servicio o de su desvinculacién.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos personales objeto del contrato y garantizar que las
mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de
seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposicién de la entidad
contratante dicha documentacion acreditativa.

f) Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccion de Datos Personales de las personas autorizadas a su
tratamiento.

g) No comunicar (ceder) ni difundir Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservacion. Salvo que cuente
en cada caso con la autorizacién expresa del 6rgano de contratacion.
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h) Nombrar Delegado de Proteccion de Datos, en caso de que sea necesario segin el RGPD y la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, y comunicarlo a la
entidad contratante, también cuando la designacién sea voluntaria, asi como la identidad y datos del contacto de la(s)
persona(s) fisica(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de proteccién de los Datos
Personales (representantes del Encargado del Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulacién del
tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestacién contractual objeto del contrato, se compromete, segln corresponda y se instruya
en el DTDP, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (i) los Datos personales
generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos
datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario
su conservacion, en cuyo caso no procedera la destruccion. El Encargado del Tratamiento podrd, no obstante, conservar
los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relacion con la entidad contratante. En este
Ultimo caso, los Datos Personales se conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y
definitiva al final de dicho plazo.

j) Segun corresponda y se indique en el DTDP, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que el citado DTDP se
especifican, equipamiento que podra estar bajo el control la entidad contratante o bajo el control directo o indirecto del
adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito aquella, segin se establezca en dicho DTDP
€en su caso, y Unicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecucion del objeto de este Pliego.

k) Salvo que se indique otra cosa en el DTDP se instruya asi expresamente por la entidad contratante, a tratar los
Datos Personales dentro del Espacio Econémico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como
de seguridad equivalente, no tratandose fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera
subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o0 demas documentos contractuales, salvo que esté
obligado a ello en virtud a ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de aplicacion.

En el caso de que por causa del Derecho nacional o de la Unién Europea el adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo
alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informara por escrito al érgano de contratacién de esa
exigencia legal, con antelacion suficiente a efectuar el tratamiento y garantizara el cumplimiento de cualesquiera
requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de
interés publico.

[) De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar al érgano de contratacion, de forma inmediata y a mas tardar
en el plazo de 72 horas, cualquier violacién de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga
conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la documentacién y comunicacion de la incidencia o
cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de la informacion que haya tenido o pueda tener que ponga en
peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracién
de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones
obtenidos durante la ejecucién del contrato. Comunicard con diligencia informacion detallada al respecto, incluso
concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacion, supresién y oposicion, limitacidn del tratamiento,
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al
6rgano de contratacién con la mayor prontitud. La comunicacién debe hacerse de forma inmediata y en ningtin caso mas
alla del dia laborable siguiente a la recepcidn del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacion y
otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la
identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho.

Asistird al drgano de contratacion, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios
de los Derechos.

n) Colaborar con el dérgano de contratacion en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de
seguridad, (ii) comunicacion y/o notificacion de brechas (logradas o intentadas) de medidas de seguridad a las
autoridades competentes o a los interesados, y (iii) colaborar en la realizacion de evaluaciones de impacto relativas a la
proteccidn de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la
naturaleza del tratamiento y la informacion de la que disponga.

Asimismo, pondra a disposicion del érgano de contratacion, a requerimiento de éste, toda la informacién necesaria para

demostrar cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demas documentos contractuales y colaborara en
la realizacion de auditorias e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el drgano de contratacion.
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fi) En los casos en que la normativa asi lo exija (art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso de formato electrdnico, y
de conformidad con lo previsto en el articulo 30.2 RGPD un registro de todas las categorias de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del érgano de contratacion (Responsable del tratamiento), que contenga, al menos,
las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de proteccién de Datos Personales y del
deber de responsabilidad activa, como, a titulo de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o
resultados de auditorias, que habra de poner a disposicidn 6rgano de contratacidn a requerimiento de éste. Asimismo,
durante la vigencia del contrato, pondra a disposicion de aquél toda informacion, certificaciones y auditorias realizadas
en cada momento.

p) Derecho de informacidn; El encargado del tratamiento en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la
informacion relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redaccion y el formato en que se facilitara la
informacion se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas —incluido el DTPD-, constituyen el contrato de encargo de
tratamiento entre la entidad contratante y el adjudicatario a que se hace referencia en el articulo 28.3 RGPD. Las
obligaciones y prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente
pliego y demas documentos contractuales y tendrd la misma duracién que la prestacion de Servicio objeto de este pliego
Yy su contrato, prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacion del contrato, el deber
de secreto continuard vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecucion del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningun otro Dato Personal
responsabilidad de la entidad contratante,, y por tanto no esta autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro
dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”. Si se produjera una incidencia
durante la ejecucion del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a datos Personales responsabilidad
de la entidad contratante, no contemplados en el DTDP, el adjudicatario debera ponerlo en conocimiento del drgano de
contratacion, en concreto de su Delegado de Proteccidn de Datos, con la mayor diligencia y a mas tardar en el plazo de
72 horas.

2.2. Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones.

Cuando el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecucion del contrato y el subcontratista, deba acceder a
Datos Personales, el adjudicatario lo pondra en conocimiento previo del drgano de contratacion, identificando qué
tratamiento de datos personales conlleva, para que la entidad contratante, decida, en su caso, si otorga 0 no su
autorizacion a dicha subcontratacion.

En todo caso, para autorizar la contratacion, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones (si
bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde la entidad contratante, la decisién de si otorgar, o no, dicho
consentimiento):

a) Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado
en este documento y las instrucciones de la entidad contratante.

b) Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de datos en
términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual serd puesto a disposicion de la entidad
contratante a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

El adjudicatario informard al 6rgano de contratacién de cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de
otros subcontratistas, dando asi éste la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta clausula. La no
respuesta del drgano de contratacion a la solicitud por parte del contratista equivale a oponer a dichos cambios.

2.3. Detalle del tratamiento de Datos Personales

El tratamiento de datos consistira en: (Especificar de acuerdo con el articulo 28.3 RGPD la naturaleza, la finalidad y el
objeto del tratamiento)

En caso de que como consecuencia de la ejecucion del contrato resultara necesario en algtin momento la modificacion de
este Detalle del Tratamiento de Datos, el adjudicatario lo requerird razonadamente y sefialara los cambios que solicita. En
caso de que la entidad contratante estuviese de acuerdo con lo solicitado emitird el documento actualizado, de modo que
el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.
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A) Colectivos y Datos Tratados

Los colectivos interesados y Datos Personales tratados a los que puede tener acceso el adjudicatario son:

Tratamientos y principales Datos Personales del tratamiento a los que se puede acceder
colectivos de interesados

D.N.LIN.LF.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

TELEFONO

Tratamiento 1 : Explicitar | FIRMA ]
NACIONALIDAD, FECHA NACIMIENTO, CORREO ELECTRONICO
CARATERISTICAS PERSONALES

ECONOMICQOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

D.N.I/N.LE.

NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCION

FIRMA

DETALLES DEL EMPLEO

Tratamiento 2 : Explicitar

B) Elementos del tratamiento

El tratamiento de los Datos Personales comprenderd: (mdrquese lo que proceda)

d Recogida (captura de datos) | @& Registro (grabacion) d Estructuracion 0 Modificacion
d Conservacion d Extraccidn (recuperacion) d Consulta d Cesibn
(almacenamiento)

d Difusidn d Interconexion (cruce) d Cotejo d Limitacion

0 Destruccion (de copias | & Conservacion (en sus | 6 Otros:

d Supresién temporales) sistemas de
informacion)
d Duplicado d Copia (copias temporales) d Copia de seguridad d Recuperacion

C) Disposicién de los datos al terminar el Servicio
Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de caracter personal y, si procede, los soportes donde consten,
una vez cumplida la prestacion. La devolucion debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos
informaticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

No obstante, el Responsable del Tratamiento podra requerir al encargado para que en vez de la opcién a), cumpla con
la b) o con la c) siguientes:

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de cardcter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestacién. La devolucién debe comportar el borrado total
de los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede

Pagina 42 de 50

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 42 de 50

Cad. Validacion: 7TNWAXR4KFSP6FLP3QQDGQJHHE

.+ Verificacion: https://riberate.sedelectronica.es/

7



Financiado por s o £y ‘i—-}—‘r?
ta: linidn Euronen = 5 commmo el s Plan de Recu_geramon, 3
P Sl CEEPNA e mbusTEA Transformacion Junta de RIBERA DEL DUERO
@ . :

NextGenerationEU 4 Lt ¥ Resiliencia Castilla y Leén RUTA DEL ¥INOD

conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la
ejecucion de la prestacion.

c) Destruirlos datos, una vez cumplida la prestacion. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destruccion
por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar
una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucién de la
prestacion.

D) Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar para evitar que dichos
datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Especialmente tendrd en consideracion las medidas exigidas por el RGPD y el Esquema Nacional de Seguridad. De
acuerdo con la evaluacion de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:

El adjudicatario no podrd no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un andlisis de riesgo
evaluacion de impacto salvo aprobacién expresa del érgano de contratacion.

A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el érgano de
contratacion, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por éste.

E) Ubicacién de los sistemas de informacién y comunicaciones para el registro de datos.

Los sistemas de informacion y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestion deberan
ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unidn Europea o en territorio espafiol, en los supuestos que asi o exija la
legislacion vigente en cada momento.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO X
MODELOS DE DECLARACIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS COMUNITARIOS DEL PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

A. Ausencia de conflicto de interés.
B. Cesidn y tratamiento de datos
C. Compromiso de cumplimiento de principios transversales

A. Modelo de declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

Expediente: ..........cccoce
Contrato: ...........c.......

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, el abajo firmante, como
participante en el proceso de preparacion, tramitacion y/o ejecucion del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existird conflicto de intereses cuando el ejercicio
imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o
nacional, de interés econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsién de la competencia y garantizar la
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencidn», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector Pdblico, establece
que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas;

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto
grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

¢) Tener amistad intima o0 enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito 0 como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacidn de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en
los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de las
indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de
abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar
al procedimiento de licitacion/concesion.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de contratacién/comision de evaluacion, sin dilacion,
cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreara
las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

B. Modelo de declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan
de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)
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DON/DOMA ....eevvvviivict e e e JDNE , como Consejero Delegado/Gerente/ de
[ eNtIdAA ....vevee i ycon NIF e, , ¥ domicilio
fiscal en

........................................................................................... que participa como contratista/subcontratista en el
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los objetivos definidos en el Componente XX
PP POPPRT TP », declara conocer la normativa que es
de aplicacion, en particular las siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién con las medidas
destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacién y resiliencia, en un
formato electrénico que permita realizar blsquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos
siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de
conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de contratacién publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, segun
se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y
resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unign».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran tratados por
los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacién de la
gestién presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacidn de los fondos relacionados con la
aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento
de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la
presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicién de cuentas integrada a que se refiere el
articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines
expresamente relacionados en los articulos citados.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

C. Modelo declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia (PRTR)

DON/DOMA ...ttt , con DNI L , como titular del érgano/ Consejero
Delegado/Gerente/  de  la  entidad  .......ccveeii i , con NIF
............................... Y domiCIlio fISCAl BN .eoee e e s
............................................. , gue participa como contratista/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones
necesarias para la  consecucion de los  objetivos  definidlos en el  Componente XX
Qe ettt et e et e et et », manifiesta el compromiso de la persona/entidad que
representa con los estandares mas exigentes en relacidn con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales,
adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente («<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la
gjecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion
Yy que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
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ANEXO XI
Datos para la facturacion

Las facturas se presentardn en formato electronico de acuerdo con lo que establece la Ley 25/2013, de 27 de

diciembre de impulso de la factura electrénica y creacidn del registro contable de facturas en el Sector Publico. A este
efecto se facilitan los datos siguientes:

https://riberate.sedelectronica.es/info.0

Oficina Contable Organo Gestor Unidad Tramitadora
Codigo  ......... Codigo ... Codigo  ..........
Literal ... Literal ... Literal  ..........
Direccion: ..........
Cddigo Postal: .......

Ciudad/provincia:

Pais: Espafia

Correo de
consultas: ........

Otros datos a tener en cuenta a efectos de facturacion:

Organo de contratacion: ..... (se indicard el que corresponda en cada contrato).

Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad publica en esta entidad: ....................

Destinatario de la factura:

Servicio administrativo: .....

Programa presupuestario: ......

Fecha de presentacion de la factura: La factura debera ser presentada en el REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DE
LA ENTIDAD CONTRATANTE una vez ejecutadas las prestaciones que se liquidan, y en todo caso dentro del plazo de
UN MES a contar desde el dia siguiente al de realizacion efectiva de los suministros o trabajos que se facturan.

Plazo para aceptar o rechazar la factura por parte del érgano gestor del gasto:

...... (entre siete y treinta dias naturales a contar desde el dia siguiente a la entrega efectiva).

Plazo de pago: TREINTA DIAS NATURALES a contar desde la aceptacién de la factura, y como MAXIMO (salvo
incumplimiento del plazo de presentacion de la factura por parte del contratista) en el plazo de SESENTA DIAS

NATURALES a contar desde la entrega efectiva de las mercancias o prestacion del servicio.
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ANEXO Xl
FICHA DE TERCEROS
I. DATOS GENERALES
NOMBRE / RAZON SOCIAL
C.ILF./N.LF.
DOMICILIO
DIRECION
CODIGO POSTAL PROVINCIA

N° DE TELEFONO
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

Il. DATOS BANCARIOS (PARA PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA)
“El titular de la cuenta IBAN abajo expresada coincide con el NOMBRE/RAZON SOCIAL figurado en los DATOS GENERALES”.

CcODIGO BIC DESCRIPCION BIC
CODIGO IBAN

lILDILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como
bancarios, que identifican la cuenta y la ENTIDAD FINANCIERA a través de las cuales se desean recibir los
pagos que puedan corresponder, quedando la entidad contratante exonerada de cualquier responsabilidad
derivada de errores u omisiones en los mismos.

de de 20
A) Personas Fisicas B) Personas Juridicas (a cumplimentar por persona
responsable de la empresa o asociacién ostentando el poder suficiente
para ello).
FIRMADO FIRMADO
D.N.I. D.N.IL
CARGO

IV.CERTIFICADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA. Conformidad de los datos del titular de la cuenta arriba indicada.

(SELLO Y FIRMA)

V. CENTRO GESTOR QUE PROPONE EL ALTA/MODIFICACION

FIRMADO

AVISO LEGAL:

Los datos facilitados seran incluidos en un fichero titularidad de la entidad contratante, cuya finalidad es gestionar la/s
peticidn/es manifestada/s en el presente documento. Asimismo, le informamos que sus datos no seran cedidos a terceros,
salvo que sean comunicados a las entidades publicas a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, asi como en los supuestos previstos, segln Ley. Conforme a lo dispuesto en la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, Vd. puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificacion, cancelacién y, en su caso, oposicion, enviando o presentando una solicitud por escrito
acompafiada de una fotocopia de su D.N.I, pasaporte, NIE y otro documento acreditativo equivalente a su sede
electrdnica (o registro general, en su caso). ]
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ANEXO Xl
Aviso previo a la autoridad laboral del inicio de las obras.

En cumplimiento con lo dispuesto en el art® 18 del REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién, mediante el presente
escrito se comunica que con fecha se ha formalizado el correspondiente contrato de
la obra que a continuacidn se describe, por lo que procedemos a dar el aviso previo de inicio de dichas obras.

1 DENOMINACION DE LA OBRA

2 FECHA

3 DIRECCION DE LA OBRA

4 PROMOTOR (nombre y direccién)
5 TIPO DE OBRA

6 PROYECTISTA (nombre y direccion)

7 COORDINADOR EN  MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
ELABORACION DEL PROYECTO (Nombre
y direccidn)

8 COORDINADOR EN  MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA (Nombre vy
direccion)

9 FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO
DE LAS OBRAS

10 DURACION PREVISTA DE LAS OBRAS

NUMERO MAXIMO ESTIMADO DE
TRABAJADORES EN LA OBRA
11

12 NUMERO PREVISTO DE CONTRATISTAS,
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES
AUTONOMOS EN LA OBRA

13 DATOS DE IDENTIFICACION  DEL
CONTRATISTA, SUBCONTRATISTAS 'Y
TRABAJADORES AUTONOMOS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

ANEXO XIV
Acta de comprobacion del replanteo. Autorizacion del inicio de la obra
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PROYECTO:
LOCALIDAD:

EXPEDIENTE:

FECHA:

EL DIRECTORI/ES DE LA OBRA:

Fdo.

EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATA:

Fdo.

La entidad contratante:

Fdo.

Reunidos en el dia de la fecha, los asistentes que al margen se relacionan, en cumplimiento de lo preceptuado en el
articulo 139 del RGLCAP y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, han efectuado la comprobacion del
replanteo de las obras de referencia, levantando la presente acta para hacer constar:

a. La conformidad del replanteo con los documentos contractuales del proyecto

b. La viabilidad de las obras definidas en el proyecto, no existiendo impedimento o servidumbres aparentes que
puedan afectar a las obras )

c. ElPlan de Seguridad y Salud de esta obra ha sido elaborado por el adjudicatario y aprobado por el Organo de
contratacion, previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud, el dig----------------

En consecuencia, el Director de la obra autoriza el inicio de estas, quedando notificado el contratista, en este acto, al
suscribir la presente acta y comenzando a comprobarse el plazo de ejecucidn desde el dia siguiente al de la fecha.

El adjudicatario debera presentar el AVISO DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO, ante la autoridad laboral,
en el plazo maximo de UN MES desde el comienzo de las obras

En prueba de conformidad, los asistentes firman el acta en CUADRUPLICADO ejemplar.
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«Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea -
NextGenerationEU».”

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
RESTRINGIDO O NEGOCIADO, ACUERDO

MARCO, SISTEMA DINAMICO DE

ADQUISICION Y ASOCIACION PARA LA

INNOVACION'

Ref. abreviaturas usadas:

CCP: Cuadro de Caracteristicas Particulares

PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas.

PCAP: Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

DEUC: Documento Europeo Unico De Contratacién

LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.

PLACSP: Plataforma de Contratacién del Sector Publico

RGLCAP: Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas

RPLCSP: Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del
Sector Publico

ROLECE: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

UTE: Unién Temporal de Empresas
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que tener en cuenta que cuando se produzca una incidencia en la fase de ejecucién de un contrato, que
el derecho aplicable es el vigente en el momento de la convocatoria del procedimiento de adjudicacién, o
la fecha de aprobacién de los pliegos en el procedimiento negociado sin publicidad.

Todas las referencias que en este Pliego se realizan a la “entidad contratante”, “6rgano de contratacion” u
otros servicios especificos, deben entenderse referidos a los correspondientes de la Administraciéon o
entidad del sector publico de que se trate.
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|. DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO
A. DEFINICION DEL OBJETO: PROYECTO DE LA OBRA

El presente pliego regula la contratacién de las obras indicadas en el apartado A.1
del Cuadro de Caracteristicas Particulares de cada contrato (en adelante CCP) seguln
proyecto técnico redactado que se indica en el apartado A.3 de dicho CCP, donde se recoge
igualmente su fecha de redaccién, supervisién y de aprobacién por el érgano competente de la
entidad contratante o del ente que forme parte de su sector publico.

En el apartado A.2 del CCP se indicara si el contrato estd o no reservado a centros
especiales de empleo de iniciativa social o a empresas de insercién, en cumplimiento de la
obligacién de reserva de contratos a este tipo de entidades de caracter social.

Sin perjuicio de la definicién del objeto en el proyecto de obras y pliego de prescripciones
técnicas particulares (PPT en lo sucesivo), no se rechazaran ofertas que propongan soluciones
diferentes a los especificados en estos documentos siempre que el licitador pueda probar que su
solucion cumple de forma equivalente los requisitos definidos en las correspondientes
prescripciones técnicas, en los supuestos y términos previstos en los articulos 126 y 128 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espaiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Todas las referencias que en los
documentos de contratacion se realicen a marcas, patentes o certificados de calidad, se entenderan
hechas con caracter indicativo, admitiéndose cualquiera otra que el licitador acredite que es
equivalente a la especificada en el documento contractual correspondiente.

B. NECESIDADES A SATISFACER

La naturaleza y extension de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato
gue regula el presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, se especifican en la memoria justificativa del contrato, sin perjuicio de las
referencias que sean precisas en el proyecto de obras, de acuerdo con lo exigido en los
articulos 1.1, 28 y 116.4.e) de la LCSP de la LCSP. En el CCP de cada obra (apartado A.4), al
definir el objeto del contrato se indican estos datos de manera sucinta.

C. CODIGO DE CLASIFICACION CPV Y CNAE

En el apartado A.5 del CCP se especificardn el cédigo o cédigos de clasificacion mas
ajustados a las prestaciones objeto de este contrato, segin el Reglamento (CE) N2 213/2008 de
la Comisién Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba_el Vocabulario
comun de contratos publicos (CPV). Igualmente se indicard en dicho apartado el cédigo de la
clasificacién de actividades econdémicas establecido por el Real Decreto 475/2007, de 13 de
abril, por el que se aprueba la Clasificacién Nacional de Actividades Econémicas 2009 (CNAE-

2009).

Podréd también indicarse el cédigo de la clasificacién estadistica de productos por
actividades (CPA) recogido en el Reglamento 2008/451/CE, de 23 de abril del Parlamento
Europeo vy el Consejo de la Unién Europea.

Estas referencias normativas se entenderdn realizadas a aquellas otras que en su
momento las modifiquen o sustituyan.

D. DIVISION DEL CONTRATO EN LOTES Y LIMITACION DE LOTES A LOS
QUE SE PUEDE PRESENTAR OFERTA O DE LOS QUE PUEDE RESULTAR
ADJUDICATARIO
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licitacién, salvo que, por razones técnicas u operativas debidamente motivadas en la memoria
justificativa del contrato, la divisidn resulte materialmente imposible, o la coordinacién de los
diferentes empresarios para la correcta ejecucién
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del contrato resulte igualmente imposible de manera eficiente, incluso con una asistencia
externa especifica para realizar esa coordinacion. En todo caso se dividirdn en lotes las obras
que se ejecuten en ubicaciones fisicas separadas geograficamente. La divisiéon en lotes o la
imposibilidad de esa divisién se hard constar en el apartado A.6 del CCP del contrato en
cuestidn, asi como alguna de las limitaciones que se recogen a continuacién:

a. Limitar el nimero de lotes a los que un mismo licitador puede formular oferta. Como
regla general el nimero maximo de lotes a los que se admitird la presentacién de
ofertas por el mismo empresario no sera superior a un tercio del total de lotes en los
que se divida el contrato, especificAndose en el CCP el nUmero exacto.

b. Limitar el nimero de lotes que se pueden adjudicar a un mismo contratista, aunque su
oferta sea mejor en un nimero superior. Esta posibilidad se utilizard en los supuestos
en los que pueda presumirse razonablemente que podria quedar algun lote desierto.
La limitacién de adjudicaciones al mismo licitador no se aplicara si la diferencia entre
la oferta que haya obtenido mayor puntuacién en todos los criterios y a la que
corresponderia la adjudicacién excluyendo aquella, es superior a un 20% de la
puntuacién total, o cuando algln lote quedase desierto. Alternativamente se podra
admitir la presentacién de ofertas a mas lotes, siendo el licitador el que indique qué
lotes son a los que oferta en primer lugar, y cudles sélo para el caso de que no se
presentasen mas ofertas a esos otros lotes.

c. Presentar una oferta integradora para varios lotes. En el CCP se debera concretar la
combinacién o combinaciones de lotes para los que se admitird presentar una oferta
integradora. Se deberd en este caso realizar la evaluacion comparativa para
determinar si la oferta combinada es en conjunto mejor, de acuerdo con los criterios
de adjudicacién, que las ofertas presentadas para los lotes de manera separada.

Al amparo del mandato del articulo 64 de la LCSP, con el objeto de evitar riesgos de
practicas colusorias, doble presentacién encubierta de ofertas y otras practicas fraudulentas
que puedan distorsionar la competencia, las limitaciones indicadas en las letras a) y b)
anteriores afectan a las empresas que concurran en UTE y lo pretendan hacer de forma
individual. También afecta a todas las empresas vinculadas entre si, por pertenecer a un
mismo grupo empresarial en los términos del articulo 42 del Cddigo de Comercio, o si por
cualquier otro medio existe una relacién directa entre la direccién, administracién o titularidad
de las empresas que puede comprometer su concurrencia de manera competitiva.

2. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

A. NATURALEZA JURIDICA DE ESTOS CONTRATOS Y LEGISLACION
APLICABLE

A.1. Contratos administrativos

Los contratos de obras que celebre |la entidad contratante al amparo del presente “pliego
modelo” tendran naturaleza administrativa, como contrato tipico de obras definido en el
articulo 13 de la LCSP.

Estos contratos se regirdn, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en los
restantes documentos contractuales citados en el apartado B de esta clausula. En lo no
regulado expresamente en dichos documentos contractuales, se regulara este contrato por lo
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Publico, por la
gue se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y su
normativa de desarrollo, especialmente por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico (RPLCSP) y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, RD 1098/2001,
de 12 de octubre (RGLCAP), en lo que no se opongan a la LCSP. Serd especialmente de
aplicacién a efectos interpretativos la Directiva 2014/24, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién publica y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE.

".'ﬂ‘
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totalidad de la normativa sectorial y técnica de aplicacién vigente en el momento de ejecutarse
el contrato. Igualmente deberd cumplirse integramente las disposiciones
correspondientes en materia social y laboral y
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medioambiental que resulten de aplicacién, vigentes en Espafia y en la Unién Europea,
incluidos los convenios internacionales suscritos por la UE, que se relacionan en el anexo V de
la LCSP.

En especial deberdn respetarse integramente las disposiciones correspondientes en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el gue se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién); en
materia medioambiental (singularmente lo previsto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el
gue se reqgula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién, asi como la
correspondiente a eficiencia energética); y para las obras de edificacion, la normativa técnica
correspondiente (especialmente, la Ley de Ordenacién de la Edificacién, Ley 38/1999, de 5 de
noviembre y el Cédigo Técnico de la Edificacién, R.D. 314/2006, de 17 de marzo).

Se prestard también especial atencién a la normativa vigente en cada momento en
materia de accesibilidad y supresién de barreras arquitectdnicas para personas con movilidad
reducida y otras capacidades fisicas diferentes. En el momento de aprobarse este pliego estas
normativa es esencialmente la siguiente: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las personas con discapacidad;
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones bésicas de
accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién
de los espacios publicos urbanizados y edificaciones; Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacién para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados; en Castilla y
Ledén: Ley 3/1998, de 24 junio por la gue se regula la accesibilidad y supresién de barreras;
Decreto 217/2001, de 30 agosto por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y
supresién de barreras.

Supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo, y en su
defecto las de derecho privado.

Todas las referencias normativas se entenderdn referidas a aquellas otras que las
sustituyan o complementen a las sefialadas.

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos contractuales o
de la norma directa o indirectamente aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento.

A.2. Contratos privados

Los contratos que celebren las entidades del sector que no tengan la consideracién de
Administracién Publica de acuerdo con lo establecido en el articulo 3 de la LCSP, tendran
naturaleza privada, con el régimen que prevé el articulo 26 de dicha Ley. No obstante, al
amparo del principio de libertad de pactos, se aplicaran las normas del presente pliego y demas
documentos contractuales en todo lo regulado en los mismos, con preferencia las normas de
derecho privado que pudieran resultar de aplicacion.

Cuando el cualquier contrato, administrativo o privado, esté financiado con FONDOS
EUROPEOS el contrato se someterd también a las disposiciones de la Unién Europea que
regulen el Fondo en cuestién. Especificamente, los contratos financiados con fondos del Plan
de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (PRTR), ademas de las normas generales sobre
contratacién publica, los principios de gestién especificos del Plan, relacionados en el articulo 2

de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la gue se configura el sistema de gestién
del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

B. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Para los contratos que se suscriban al amparo del presente pliego tendrdn caracter
contractual los siguientes documentos:

o El presente pliego tipo de cldusulas administrativas particulares.
o El cuadro de caracteristicas particulares del contrato de que se trate. (CCP).
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El pliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de cada obra.

La memoria de cada proyecto de obras en lo referente a la descripcién de los materiales
basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra (art. 128 RGLCAP).

Los planos del proyecto.

Los cuadros de precios.

La oferta econémica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.

El documento de formalizacién del contrato.

El programa de trabajo serd aceptado por el érgano de contratacién.

El plan de tratamiento de residuos de la construccién una vez aprobado.

El plan de seguridad y salud en el trabajo una vez aprobado por el érgano de
contratacién.

El plan de calidad en el trabajo, en su caso, una vez aprobado por el érgano de
contratacién.

O O0OO0OO0OO0OO0OOo o

o

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una
interpretacién sistemdtica de los mismos, prevalecera lo establecido en este pliego modelo de
clausulas administrativas particulares y en el CCP, salvo que se deduzca que se trata de un
evidente error de hecho o aritmético o que por razén de especialidad técnica deba prevalecer
el documento técnico frente al administrativo.

Cc. PRERROGATIVAS LA ENTIDAD PUBLICA CONTRATANTE EN RELACION
CON ESTOS CONTRATOS

El érgano de contratacién ostenta, en relacién con los contratos administrativos
suscritos al amparo del presente pliego, las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, resolverlo y determinar
los efectos de esta resolucion, asi como de inspeccion durante la ejecuciéon y cualquier otra
reconocida en la legislacion vigente. El ejercicio de estas prerrogativas se realizara de acuerdo
con lo previsto en los articulos 190 y 191 de la LCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los
acuerdos que adopte el érgano de contratacién al respecto, acuerdos que pondran fin a la via
administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas facultades pueda tener en la
relacién econdmica contractual seran compensadas en los términos recogidos en dicha Ley.

En los contratos celebrados por entidades del sector publico que no sean Administracién
publica, podrd el 6rgano de contratacién disponer de las prerrogativas que reconoce el
ordenamiento juridico a las Administraciones publicas en la medida que mediante el contrato
en cuestion se trate de satisfacer necesidades de interés general a través de estas entidades
instrumentales, que se recogeran en la memoria justificativa del contrato. Para su ejercicio
singular, sera necesario tramitar un expediente contradictorio en el que la entidad publica
contratante ponga de manifiesto al contratista las razones de interés publico que pretende
salvaguardar mediante la toma de decisiones inmediatamente ejecutivas, adoptadas tras la
audiencia del contratista. En todo caso, estas decisiones se habran de acordar con garantia de
los intereses econdmicos del empresario que posteriormente le puedan ser reconocidos en via
administrativa o judicial, pudiéndose adoptar las medidas cautelares que garanticen esos
intereses.

D. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

De acuerdo con lo establecido en los articulos 133 y 154.72 de la LCSP vy, sin perjuicio
de las disposiciones de dicha Ley relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la
informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el érgano de contratacion
cuidard que no se divulgue la informacion facilitada por los empresarios que éstos hayan
designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

A estos efectos, los licitadores deberan presentar una «declaracion responsable
complementaria», en el modelo recogido en el anexo Il del CCP, en la que indiquen qué
documentos administrativos y técnicos y datos son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Esta circunstancia deberd ademas reflejarse claramente en el

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 16 de 148

T
—
w
(2]
4
b4
P4
N
=
w
N
)
0
7]
(2]
x
[T
g
x
[T
E
-
N
<
~
c
el
S
©
h=l
o
>
°
Q
o

Verificacion: https://riberate.sedelectronica.es/




Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

%_E = = I. | =
forma W Junta de RIBERA DEL DUERO
W v Resiliencia Castilla y Ledn RUTA DEL ¥INO

X craimen || IS Plan de Recuperacidn,

=5 DEESFARIA  DE INDUSTRIA Transformacion
z ¥ TURISMO

LR

posee dicho caracter.

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 17 de 148

T
—
w
(2]
4
z
<
N
=
|
N
=
0
9]
(2]
X
[T
g
4
[T
E
-
N
<
~
c
el
S
©
=
o
>
°
Q
[$)

Verificacion: https://riberate.sedelectronica.es/




Financiado por 5 Plan de Recuperacién i_;._li-_i
i6 Bl B GORBERNO  MINSTERIO oty d :JF
la Unién Europea o }{T\l DE ESPARIA DE INDUSTRIA Transformacion L‘?’ B Junta de RIBERA DEL DUERO
a

NextGenerationEU a LIRS W v Resiliencia Castilla y Leon RUTA DEL VINO

En cualquier caso, la declaracién del empresario no obsta para que, en caso de solicitud
de acceso a las ofertas, valore su efectivo caracter de “confidencial”, teniendo en cuenta los
criterios siguientes:

a. Que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la normativa de
proteccién de datos.
b. Que comporte una ventaja competitiva para la empresa.
Que se trate de una informacién verdaderamente reservada, desconocida por terceros.
. Que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su
competencia en el mercado por afectar a intereses comerciales legitimos o perjudicar
la leal competencia entre las empresas del sector.
e. Que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los
principios de publicidad y de transparencia.

Qo

Por su parte, los licitadores se comprometen a mantener en secreto todos los datos e
informaciones facilitados por el érgano de contratacién para la preparacién de las ofertas en
los contratos regulados por el presente pliego. El adjudicatario debera respetar el caracter
confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasioén de la ejecucién del contrato
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Serd considerado como informacién
confidencial todo el ‘saber hacer’ resultante de la ejecucién del contrato de que se trate,
debiendo el adjudicatario mantener dicha informacién en reserva y secreto y no revelarla de
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona fisica o juridica que no sea parte del
contrato correspondiente. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el
conocimiento de esa informacién, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo
mayor.

E. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

E.1. Cumplimiento normativo general

El contratista se someterd, en todo caso, a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccién de datos vigente en el momento de ejecucién del contrato, de
conformidad con la Disposicién adicional 252 de la LCSP. Las referencias en este pliego al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales (RGPD) y a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y Garantia de los Derechos Digitales (LOPDGDD), y en su caso a las disposiciones
normativas que sustituyan cumplimenten a éstas.

E. 2. Tratamiento de Datos personales por parte de la entidad contratante

Los datos de carédcter personal de los licitadores y del adjudicatario a los que la entidad
contratante tenga acceso con ocasién del contrato suscrito en aplicacién del presente pliego,
seran tratados por éste para ser incorporados a la actividad de tratamiento «Contratacién
Pldblica» de la entidad contratante, cuya finalidad es la tramitacion de los expedientes de
contratacién y gasto y la formalizacién, desarrollo y ejecucién del contrato.

Estos datos podran ser comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de
Administraciéon Tributaria, Intervenciéon General de la entidad contratante, Tribunal de Cuentas u
oérgano equivalente de la Comunidad Auténoma, la Plataforma de Contrataciéon del Estado, el
Registro Publico de Contratos y otros organismo de la Administracién del Estado, Comunidad
Auténoma o Unién Europea que requieran esos datos en desarrollo de sus competencias
respectivas en materia de contratacion y prevencién y lucha contra el fraude.

Se conservardn durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos, ademas de los periodos establecidos en la normativa
de archivos y patrimonio documental espanol
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tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda, se pueden ejercer ante la entidad
contratante, a través de su correspondiente sede electrénica o registro general.
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E.3. Tratamiento de Datos Personales a los que el contratista tenga acceso
en ejecucion del contrato.

Cuando la gestién de un contrato concreto suscrito al amparo del presente pliego
implique el acceso del contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea
responsable la entidad contratante, se hara constar tal circunstancia en el apartado A.7 del
CCP. El adjudicatario de estos contratos tendra la consideracion legal de «kENCARGADO DEL
TRATAMIENTO». El tratamiento por el encargado se regird por las disposiciones recogidas al
efecto en el Anexo IX del CCP, mediante las cuales se le vincula respecto al responsable y se
establece el objeto, la duracidn, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos
personales y categorias de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable.

E.4. Incumplimiento de las obligaciones en relaciéon con la proteccion de datos.

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de
proteccidon de datos de caracter personal tendrd el cardcter de incumplimiento contractual
calificable, penalizable e indemnizable de acuerdo con lo que se establece en las cldusulas 55
y 56 de este pliego.

En todo caso, se consideran como ESENCIALES a los efectos resolutorios previstos en la
letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP y en la clausula 64 de este pliego, las
siguientes obligaciones:

1. La obligacién del contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la
Unién Europea en materia de proteccién de datos

2. Respetar la finalidad para la cual se ceden los datos.

3. La obligacién de la empresa adjudicataria de presentar, antes de la formalizacién del
contrato, una declaracién en la que ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados
los servidores y desde dénde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

4. La obligacién de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del
contrato, de la informacién facilitada en la declaracién a que se refiere el apartado
anterior.

5. La obligacién de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar
los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

La cantidad que ha de servir como base de licitacién es el presupuesto de ejecucién por
contrata que figura en el correspondiente Proyecto, para cuya estimacién se habra tenido en
cuenta lo que establece el articulo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el IVA, desglosado.
Dicho importe podréd ser mejorado a la baja por los licitadores. En el apartado B.1 del CCP de
cada contrato, se indicara el presupuesto base de licitacién, con el IVA desglosado.

El importe del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las
obras serdn los del proyecto de ejecucién, aplicandoles, en su caso, el coeficiente de baja
resultante de la adjudicacién y la revisién de precios que en su momento pueda proceder.

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Este valor incluye el importe total, IVA excluido, gue engloba todos los costes derivados
de la ejecucién material, calculados teniendo en cuenta la normativa laboral aplicable, los
gastos generales de estructura y el beneficio industrial. En este célculo se incluirdn las
modificaciones previstas del contrato a que se refiere el articulo 204 de la LCSP. En caso de
qgue la entidad contratante ponga a disposicion del contratista algun material o servicio:
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necesario para la ejecucién de la obra, su valor también sera tenido en
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cuenta para calcular el valor estimado del contrato. Cuando se adjudique un contrato por lotes
separados, se deberd tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes.

En el apartado B.2 del CCP de cada contrato se especificara su valor estimado. En los
contratos en los que el proyecto sea presentado por el empresario al amparo del articulo 234
de la LCSP, se indicard en este apartado tal circunstancia y se fijard el importe maximo
previsto que el futuro contrato puede alcanzar, posponiendo la aprobaciéon del compromiso de
gasto y la fiscalizacién del mismo al momento de adjudicacién del contrato.

Cc. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e indicard como
partida independiente el IVA.

D. IVA Y OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCION.

En la oferta de los licitadores se entenderd siempre comprendido el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido (0 impuesto equivalente correspondiente, en su caso) en cada
una de las obras objeto del contrato, si bien dicho impuesto deberd indicarse en partida
independiente. En dicha oferta se entenderan incluidos todos los gastos que de acuerdo con el
presente pliego son de cuenta del adjudicatario, asi como todos los costes directos e indirectos a
los que éste haya de hacer frente para presentar su oferta y cumplir con todas las obligaciones
contractuales. A titulo indicativo, en la clausula 50 de este pliego se enumeran los gastos que
son de cuenta del contratista.

4. FINANCIACION DEL CONTRATO
A. CREDITO PRESUPUESTARIO

La existencia de crédito presupuestario para hacer frente a los gastos derivados de la
ejecucion de una obra por parte de la entidad contratante, es requisito necesario para la
validez del contrato debiéndose incorporar al expediente de contrataciéon el documento de
retencion crédito (RC), documento que no sera necesario en los acuerdos marco y sistemas
dindmicos (art. 100.3 de la LCSP).

En el apartado B.3 del CCP figurara la aplicacién presupuestaria que financiard el contrato.

Las cantidades comprometidas se ajustardn en la adjudicacién de acuerdo con la
propuesta realizada por la empresa en relacién con la duracién del contrato, a la vista del
programa definitivo de trabajos que presente. La baja de la adjudicacion, si la hubiere, podra ser
aplicada proporcionalmente a todas las anualidades previstas en el CCP, salvo que el érgano de
contrataciéon, de acuerdo con el adjudicatario, considere mas adecuado aplicarla en su totalidad
solo a alguna o algunas de ellas.

Cuando circunstancias sobrevenidas obligasen al érgano de contratacién a realizar una
reasignacioén parcial de los recursos con los que se financia el contrato, se podrad modificar el
plan de trabajo de la obra y se ampliara el plazo de ejecucién, sin més consecuencias que
tener en cuenta los nuevos plazos a efectos de revisidn de precios en el caso de que proceda
tal revision. Igualmente se realizard un reajuste de anualidades cuando incidencias en la
ejecucion del contrato provoquen un desajuste en las previsiones presupuestarias iniciales y
las necesidades econémicas que exijan el desarrollo de los trabajos, siempre que lo permitan
las disponibilidades presupuestarias. Si este reajuste no se debiese a actuaciones del
contratista y se acreditase que el mismo le causa perjuicios, se compensaran los mismos. Con
la aprobacion del reajuste de anualidades se actualizard, en su caso, el programa de trabajo.

B. FINANCIACION EXTERNA
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disponibilidad de todas las aportaciones comprometidas para financiar la obra en cuestién,
incluida la de la entidad contratante. Si esa financiacién

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 23 de 148

Cad. Validacion: 7A2JTFRQFX9S5J2EMZANKIFLH

Verificacion: https://riberate.sedelectronica.es/

i




Financiado por = L HES W—i
la Unién Europea BT Y cosrwio  MnsTENO Plan de Recuperacion, 51 5
T DEESPANA  DEINDUSTRIA Transformacion Junta de RIBERA DEL DUERO
a

NextGenerationEU & LIRS W v Resiliencia Castilla y Le6n AUTA DEL VINO

A

externa exigiera determinadas actuaciones especificas que afecten a las obligaciones de
las partes contratantes, se precisaran en el CCP.

Se indicara especialmente si el contrato esta financiado de la Unién Europea,
especificando en ese caso el proyecto en el que en su caso se integra el contrato en cuestién
y la normativa comunitaria especifica aplicable a dicho fondo. En el caso de contratos
financiados con proyectos o iniciativas del Plan de Recuperacién, Resiliencia vy
Transformacion, se incluird la identificacién de los mismos con el NUmero de identificacién de
contrato en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico o de convocatoria de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en la fase de gasto en la que dicha informacién esté
disponible.

En el caso de contratos financiados con proyectos o iniciativas del Plan de Recuperacion,
Resiliencia y Transformacion, se incluird:

a. Tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la referencia: «Plan de
Recuperacién, Transformaciéon y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea -
NextGenerationEU». Deberan exhibir de forma correcta y destacada el emblema de la
UE con la declaracién: "financiado por la Union Europea - NextGenerationEU", e incluir
el logo del NG-UE y PRTR, disponibles en el enlace
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

b. El NUmero de identificacién de contrato en la Plataforma de Contratacién del Sector
Publico o de convocatoria de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en la
fase de gasto en la que dicha informacién esté disponible.

c. Las declaraciones responsables que se establecen en el Anexo IV de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del

Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, que se recogen, adaptadas, como
anexo X al CCP para los contratos financiados con fondos de dicho Plan.

Estos contratos estardn en todo caso sujetos a las obligaciones en materia de
comunicacion; controles de la Comisidon Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de
Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos drganos al acceso a la informacién
sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupciéon y la doble
financiacién; asi como a las normas sobre conservacién de la documentacién, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero de la Unién Europea.

Cc. OBRAS PLURIANUALES

En los contratos cuya ejecucién se extienda a lo largo de dos o mas ejercicios
presupuestarios se tendrd en cuenta lo previsto en la normativa presupuestaria
correspondiente (articulo 174.2°.a. del TRLHL para las EELL) para los gastos plurianuales.
Cuando las caracteristicas de la obra obliguen a modificar los porcentajes establecidos en
este precepto, se adoptara previamente el acuerdo plenario correspondiente. Figuraran en el
apartado B.3 del CCP las cantidades correspondientes a cada ejercicio.

El ritmo de ejecucidn de las obras se ajustara al de su financiacion, salvo que al adjudicatario
le resulte mas conveniente u operativo ejecutar a un ritmo superior al de financiacién, previa
autorizacion del director de obra. Aun en este caso, la certificacion de obra y su facturacién se
debera adaptar al crédito previsto para la financiacion de la inversién no pudiéndose reconocer
obligaciones por encima del crédito previsto para cada anualidad.

D. EXPEDIENTES DE CONTRATACION CON TRAMITACION ANTICIPADA

D.1.Los expedientes de contratacién podrdn ultimarse incluso con la adjudicacién y
formalizacién del contrato, aun cuando su ejecucién, ya se realice en una o en varias
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. En este caso deberd comprometerse el
crédito necesario con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias
aplicables al respecto en cada momento, todo ello de acuerdo con lo establecido en el
articulo 117.2 LCSP. En caso de que finalmente no fuese posible habilitar crédito para el @2
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anticipada del contrato, con los efectos previstos en la cldusula 64 de este pliego.
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D.2.Podran igualmente tramitarse anticipadamente al crédito del ejercicio en curso, los
contratos cuando su financiaciéon dependa de una subvencién u otra forma de financiacién
externa, o de un préstamo o crédito, sometiendo la adjudicacién a la condicién suspensiva
de la efectiva consolidacién de los recursos que han de financiar el contrato. Si finalmente
no se recibe la financiacion esperada, se renunciara al contrato, sin que ninguno de los
licitadores u ofertantes tenga derecho a indemnizacién alguna, al haber conocido de
antemano el riesgo de la posibilidad de que finalmente no se consolidase el crédito
necesario.

D.3. También podradn tramitarse los contratos antes de la aprobacién del presupuesto anual
que haya de financiar el gasto previsto, cuando sea necesario agilizar la tramitacién para
poder adjudicar un nuevo contrato antes de que venza el que ampara la prestacién
contractual del mismo o cuando sea necesario comenzar su prestaciéon en determinada
fecha y esperar a la aprobacién definitiva del nuevo presupuesto no permita tener en la
fecha precisa completada la tramitacién de la nueva adjudicacién. En estos casos se
tramitard el expediente hasta la propuesta de adjudicacién al 6rgano competente, si en el
proyecto de presupuestos se ha contemplado tal actuacién, sin perjuicio de la actuacién que
corresponda realizar al respecto por la Intervencién. En caso de que finalmente el crédito no
se consolide, se desistira de su ejecucidn, sin mas indemnizacién para el contratista que los
gastos de preparacién de la documentacién para la licitacién previstos en la cldusula 22.C
para el supuesto de desistimiento.

En la memoria justificativa del contrato se motivaran adecuadamente las razones que
fundamentan la tramitacién anticipada del contrato y las previsiones de cobertura
presupuestaria del contrato. En el apartado

D.2 del CCP se reflejard igualmente tal circunstancia y la previsién sobre el inicio de la ejecucién
en el mismo ejercicio al de la tramitacién o en el siguiente.

5. DURACION DEL CONTRATO

La duracién del contrato se establece entre la fecha de formalizacién del contrato y la fecha
de recepcion de la obra, sin perjuicio de la pervivencia de la relacion contractual hasta la fecha en
que legalmente proceda la devolucion de la garantia definitiva, segun lo previsto en la cldusula 62
de este pliego. El plazo de ejecucién material de las obras se fijard en el apartado E del CCP,
con el alcance gue se establece en la cldusula 32.

La ampliacién del plazo de ejecucién serd posible dentro de los limites indicados de
duracioén total, y de acuerdo a lo establecido en la cldusula 32.C. de este pliego.

En el caso de acuerdos marco o sistemas dindmicos, la duracién de éstos no excederd
de CUATRO ANOS, salvo que se justifique excepcionalmente una duracién superior. Sélo
podrdn concertarse contratos derivados de aquellos durante la vigencia del respectivo
acuerdo marco o sistema dindmico, si bien su duracién serd la fijada en cada contrato basado
o especifico, que se determinard de acuerdo a lo sefalado en el parrafo primero de esta
clausula. En el caso de adquisicion de prestaciones sucesivas derivadas de una asociacion
para la innovacién, éstas no podran exceder del plazo de CUATRO ANOS a partir del acuerdo
de adquisiciéon de los trabajos de investigacidén y desarrollo desarrollados.

6. ORGANO DE CONTRATACION Y ORGANO GESTOR DEL CONTRATO

A. ORGANO DE CONTRATACION

La competencia para contratar corresponde al érgano que la tenga atribuida en la
normativa de aplicacién correspondiente, directamente o por delegacién. En el apartado C.1
del CCP de cada contrato se indicard cual es érgano concreto al que corresponden las
funciones y facultades que este pliego y la legislacién vigente atribuyen al érgano de
contratacién.
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lo previsto en la disposicién adicional segunda de la LCSP, serdn éstas el érgano de
contratacién en aquellos contratos sobre los que se le atribuya tal competencia.
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B. ORGANO GESTOR DEL CONTRATO

La tramitacién del expediente de contratacién se realizara por la Unidad y/o el Servicio
gue promueve la contratacién, precisdndose en apartado C.2 del CCP el érgano gestor. A éste
corresponderd la realizacién e impulso de todos los tramites necesarios para la adjudicacién,
ejecucion y resolucién de cada contrato, sin perjuicio de que puntualmente pueda recabar la
colaboracién de cualquier otro servicio de la entidad contratante.

Le corresponderd la redaccién o encargo de todos los documentos preparatorios del
contrato, la solicitud de los informes preceptivos, la elaboracién del informe-propuesta para la
aprobacién del expediente de contratacidn; las actuaciones necesarias para la adjudicacién y
formalizacién del contrato; y, en la fase de ejecucién del contrato, la tramitacién de todas las
actuaciones derivadas de la misma y tendentes a garantizar el estricto cumplimiento de las
obligaciones de las partes, incluida la tramitacién de los correspondientes documentos de
pago, y, en su caso, de los documentos para la inscripcién de la actuacién realiza en el Libro
correspondiente del Inventario de Bienes de la entidad contratante.

7. ACCESO Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACION
CONTRACTUAL

Los interesados podran examinar la documentacion de cada expediente de contrataciéon
concreto a través del perfil de contratante del 6rgano de contratacion, alojado en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico.

Sélo en los supuestos previstos en el articulo 138.2 de la LCSP se podrad dar acceso a la
documentacién de la licitacién por medios no electrénicos, en las dependencias del servicio
gestor del contrato indicadas en el CCP del contrato de que se trate (apartado C.3).

Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de ejecucién
del contrato o a consultar documentacién a la que no sea posible acceder de manera
electrénica, se indicard expresamente el lugar, dia y horas en los que se podrd realizar la
visita o consulta.

El érgano de contrataciéon no estara obligado a atender las solicitudes de envio de pliegos y
documentacion complementaria accesible a través del perfil del contratante.

A través del perfil de contratante o de la sede electréonica 6rgano de contratacién, los
interesados podran solicitar informaciéon adicional sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria o plantear consultas o aclaraciones especificas sobre aspectos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser formuladas al menos siete dias antes de la finalizacién del
plazo para presentar ofertas y seran resueltas y publicadas no mas tarde del cuarto dia
anterior a la finalizacion de dicho plazo. Las preguntas y respuestas serdn publicas,
permaneciendo a disposicién de todos los interesados hasta la resolucién de los
correspondientes contratos. Las respuestas tendrdn caracter vinculante para el érgano de
contratacién.

8. ALEGACIONES Y RECURSOS. JURISDICCION COMPETENTE.
A. ALEGACIONES A LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Durante los primeros 8 dias del plazo para presentar ofertas, se entenderdn expuestos al
publico todos los documentos preparatorios del contrato para que cualquier interesado pueda
formular alegaciones a los mismos. Si a causa de estas alegaciones, se acordase introducir en
alguno de esos documentos correcciones que pudieran afectar a la preparacién o contenido
de las ofertas o a los derechos y deberes de las partes durante la ejecucién con
consecuencias econdmicas, se desistira del contrato, inicidndose una nueva licitacién una vez
realizados los cambios correspondientes. Si las alegaciones no son estimadas o fruto de las
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no se interrumpird ni se ampliara el plazo para presentar ofertas, sin perjuicio de que
antes de la formalizacién se rectifiquen los errores detectados.

Estas alegaciones se entienden sin perjuicio del derecho de los interesados a la
interposicion del recurso que estimen procedentes.

B. RECURSOS

En los contratos de valor estimado superior a 3.000.000€, podran los interesados
interponer potestativamente RECURSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL en los supuestos
susceptibles de este recurso de acuerdo con lo establecido en el articulo 44 de la LCSP,
ante el Tribunal Administrativo de Recursos correspondiente.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de valor
estimado inferior a 3.000.000€ podran ser objeto de RECURSO DE REPOSICION ante el érgano
de contrataciéon, en los términos establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

Contra los actos de preparaciéon y adjudicacién de los contratos dictados por las
entidades del sector publico que no tengan la consideracién de Administracién Publica, se
podran formular alegaciones o interponer recurso de alzada o equivalente que, en su caso,
pueda proceder segln la normativa de aplicacion.

Contra la desestimacién expresa o presunta del recurso especial o del recurso
administrativo, podran los interesados interponer recurso contencioso administrativo de
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reqguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
administrativa. Recurso que podrd interponerse directamente sin necesidad de recurso
administrativo previo alguno.

La interposicién de cualquier recurso y la eventual suspensién del procedimiento por la
interposicién de recursos, serd publicada en el perfil de contratante del érgano de
contratacién

Sin perjuicio de la interposicion de los recursos indicados, los interesados podran
efectuar alegaciones a las actuaciones de la Mesa de contratacién previstas en la cldusula 212
de este pliego como mecanismo para tratar de corregir actuaciones que les puedan perjudicar
en sus intereses.

C. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relacién con la preparacién,
adjudicacién, ejecucién, efectos y extincién de los contratos concertados al amparo del
presente pliego se resolverdn en via administrativa, y una vez agotada por los Tribunales
contencioso-administrativos con fuero en el lugar donde se ubique la entidad contratante. La
concurrencia a procedimientos de adjudicacién de estos contratos supone la renuncia expresa
a cualquier otra jurisdiccién que pudiera corresponder a los licitadores o candidatos.

De los contratos que celebren las entidades del sector publico que no sea
Administracién PuUblica conocera la jurisdiccion civil en los términos establecidos en el articulo
27.2 de la LCSP.

Il. CLAUSULAS DE LICITACION

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 29 de 148

T
—
w
(2]
4
b4
P4
N
=
w
N
)
0
7]
(2]
x
[T
g
x
[T
E
-
N
<
~
c
el
S
©
h=l
o
>
°
Q
o

Verificacion: https://riberate.sedelectronica.es/




¥ TURISMO

Financiado por 5 Plan de Recuperacién W—i
i6 Bl B GORBERNO  MINSTERIO oty d :JF
la Unién Europea o "’17\' DE ESPARIA DE INDUSTRIA Transformacion L‘g B Junta de RIBERA DEL DUERO
a NO

NextGenerationEU i Q. v Resiliencia Castilla y Ledn RUTA DEL ¥I

9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS
A. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Podrdn tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al amparo del

presente pliego, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que cumplan los
siguientes requisitos en la fecha final de presentacién de ofertas o solicitudes de
participacion, requisitos que deberan mantenerse en el momento de perfeccién del contrato:

1.
2.

Tener personalidad juridica y plena capacidad juridica y de obrar.

Tener, en el caso de personas juridicas, un objeto social, fines o d&mbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, englobe las prestaciones objeto del contrato
en cuestién.

. Contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la

realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato. En el
apartado F del CCP de cada contrato se especificard, en su caso, la habilitacién profesional
requerida. En todo caso se considera requisito de habilitacidn profesional para ejecutar
contratos de obras figurar inscrito en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS previsto en
el articulo 3 del Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 30/2006 de Subcontratacién
en el Sector de la Construccién. En el dmbito de la Comunidad Auténoma de Castilla y Ledn
se crea y regula este Registro por la Orden EYE/880/2008, de 30 de mayo. La exigencia de
este requisito queda condicionada a lo que en cada momento se disponga en las normas
que complementen o modifiquen la normativa citada.

. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en el articulo 71

de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacién de proposiciones cuando se
apliqgue el procedimiento abierto ni de solicitudes de participacién cuando se aplique el
procedimiento restringido, un procedimiento con negociacién, un acuerdo marco o un
sistema dindmico. Tampoco deberan estar incursos en tal situacién cuando se proceda a la
adjudicacién del contrato, incluidos los basados en acuerdos marco o derivados de
sistemas dinamicos de adquisicion. Ello sin perjuicio, en su caso, de analizar las medidas
de correccién de las causas que motivaron la prohibicién, adoptadas por el licitador
afectado, en los términos sefalados en el articulo 72.5 de la LCSP.

. Disponer, en los contratos de importe igual o superior a 500.000€ (IVA excluido), de la

clasificaciéon que se indica en el punto G del CCP de cada contrato u otros superiores,
otorgada por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del Ministerio de Economia
y Hacienda u érgano autondmico correspondiente. Las empresas que se encuentren
pendientes de obtener la clasificacién, deberan aportar el documento acreditativo de haber
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que ha obtenido la
clasificacién exigida en el plazo previsto para la subsanacién de defectos u omisiones en la
documentacién. La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la
integracion de la solvencia con medios externos.

. Disponer de la solvencia econémica, financiera y técnica exigida para cada contrato en el

apartado H.1 de su CCP, donde se concretaran los requisitos minimos de solvencia,
elegidos de entre los que se relacionan a continuacién, de manera proporcional a la cuantia
de cada uno de los lotes en los que se divida el contrato o el importe total del mismo
cuando excepcionalmente no se haya dividido en lotes, y estar cuantificados, debiendo
asegurar que se garantiza la posibilidad de participacién de empresas con capacidad vy
solvencia suficiente para ejecutar el contrato, sin establecer restricciones injustificadas a la
libre concurrencia.

Todos estos requisitos deberdn concurrir en la fecha de conclusién del plazo de

presentacién de proposiciones cuando se aplique el procedimiento abierto y las de solicitudes
de participacién cuando se apligue el procedimiento restringido, un procedimiento con
negociacién, acuerdo marco, sistema dindmico de adquisicién o asociacién para la innovacion.
Deberdn mantenerse tales requisitos en la fecha de perfeccionamiento del contrato.

B.

REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Para acreditar la solvencia, el CCP preverd al menos dos alternativas de las que se

indican a continuacién para cada tipo de solvencia:
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B.1.Solvencia econémica y financiera.

a) Acreditar una cifra anual de negocios en la actividad de ejecucién de obras, referido
al mejor ejercicio dentro de los TRES ultimos (o desde la fecha de inicio de actividad
de la empresa si es menor) por importe igual o superior al valor estimado del lote o
lotes a los que se licita - o del contrato si excepcionalmente no se ha dividido en lotes
-. En los contratos de duracién superior a un afo, se calculard en funcién del valor
anual medio, prorrogas excluidas. La acreditacién de este requisito se realizara como
regla general mediante la aportacién del resumen de la declaracién del IVA
presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no
esté obligada a realizar declaracién de IVA, ese porcentaje deberd reflejarse en las
cuentas anuales de la entidad de los tres Gltimos ejercicios, aprobadas por el érgano
competente, e inscritas, en su caso, en el Registro publico correspondiente.

b) Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una cobertura
igual o superior a una vez y media el importe del lote o lotes a los que se licita; la
pdliza debera estar vigente hasta el final del plazo para presentar ofertas y debera
aportar, ademas, el compromiso de su renovacién o prérroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecucién del contrato y su plazo de
garantia, en caso de resultar adjudicatario.

c) Disponer de un patrimonio neto al cierre del Ultimo ejercicio econdmico para el que
esté vencida la obligacién de presentar las cuentas anuales, equivalente al valor
estimado del lote o lotes a los que se licita si su duracién es inferior a un afio o de la
anualidad media si la duracién es superior. La acreditacién de este requisito se
realizard mediante aportacién de las cuentas aprobadas y depositadas en el Registro
mercantil o registro oficial correspondiente. En el caso de empresarios individuales no
inscritos en el Registro mercantil, mediante los Libros de inventarios y cuentas
legalizados por el Registro Mercantil.

d) Disponer una ratio entre activos y pasivos, al cierre del Ultimo ejercicio econémico para
el que esté vencida la obligacién de aprobacién de cuentas anuales por importe igual
o superior a la unidad o, si fuera inferior, que su importe se pueda compensar con el
valor del patrimonio neto, que ha de superar, en todo caso, el importe minimo
establecido en la legislacién mercantil para no incurrir en causa de disolucién. La
forma de acreditar este requisito serd el Balance del dltimo ejercicio cerrado
presentado en el Registro Mercantil o declaraciones fiscales.

En los acuerdos marco y sistemas dinamicos, las cuantias a tener en cuenta seran la
mitad del valor estimado del contrato o lote correspondiente.

B.2.Solvencia técnica y profesional

a) Relacion de los principales contratos de caracteristicas similares al que es objeto de la
licitacion, ejecutados por el licitador en los CINCO ultimos ejercicios, acompafiadas de
certificados o informes de buena ejecucién de al menos DOS de ellos. Se entendera
por “contratos similares” aquellos que sean del mismo grupo y subgrupo de
clasificacién al que corresponda el lote o contrato en cuestién, o del grupo y
subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a
diferentes subgrupos, o cuyas unidades de obra sean coincidentes al menos en un
50% a las que son objeto del lote o contrato al que se concurre y su importe alcance
también ese porcentaje, circunstancia esta que tendrd que acreditar el interesado.
También se consideraran similares aquellos contratos cuyos tres primeros digitos del
CPV coincidan con los del contrato que se licita.

b) Indicacion del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
encargados del control de calidad en la ejecucién de las obras objeto del contrato de
que se trate. Se consideraran solventes las empresas por este criterio cuando
dispongan de al menos un técnico de grado medio como director técnico de calidad,
en el cuadro de la propia empresa o en otra contratada por ésta para realizar de
forma sistematica el control de calidad de su trabajo, o dispongan, una u otra, de un g
certificado de calidad expedido por organismos independientes conforme a las &
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c) Disponer de un certificado de gestion de calidad medioambiental expedido por
organismos independientes que acrediten que el licitador cumple las normas de
gestién medioambiental acordes con los trabajos y riesgos de las obras objeto del
contrato, con referencia al sistema comunitario de gestion y auditoria
medioambientales (EMAS) de la Unién Europea o equivalente.

Para los contratos de valor estimado inferior a 500.000 euros, las empresas que tengan
una antigiedad inferior a cinco afos podran acreditar siempre su solvencia por alguna de las
medidas sefialadas en las letras b) y c) anteriores, sin que en ningln caso se les pueda exigir
la acreditacién de la ejecucién previa de un determinado nimero de obras.

En todo caso, la solvencia se entenderd justificada si se dispone de la clasificaciéon que
corresponderia si el contrato tuviese un valor estimado igual o superior a 500.000€, IVA
excluido.

En los contratos no sometidos a regulacién armonizada, si algln licitador no pueda
acreditar la solvencia por los medios indicados en el CCP, podra acreditar su solvencia
econdmica y financiera por cualquier otro documento que avale disponer de los recursos
econdmicos y materiales adecuados para la correcta ejecucién del contrato de que se trate,
correspondiendo al 6rgano de contratacién, a propuesta de la mesa, considerar apropiada la
justificacién aportada (art. 86.1 de la LCSP).

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico (en adelante ROLECE), acreditara las condiciones de solvencia del empresario, de
acuerdo con los datos reflejados en dicho Registro, salvo prueba en contrario.

C. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Los licitadores podran complementar su solvencia con medios de otras empresas que no
estén incursas en prohibicién para contratar con el sector publico. Se requiere para ello la
acreditacion de la efectiva disposicion de esos medios, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con esas otras empresas. En el caso de la solvencia técnica,
debera demostrar tal disposicion mediante un compromiso escrito de dichas entidades; si se acude
a medios externos para acreditar la solvencia econdémica y financiera, el compromiso debera
reflejar expresamente la responsabilidad solidaria de ambas empresas en los riesgos derivados de
la ejecucion del contrato (articulo 75 LCSP). Estas mismas exigencias se deberdn acreditar en
el supuesto de personas juridicas pertenecientes a un grupo de sociedades y se pretenda
acreditar la valoracién de su solvencia econédmica, financiera y técnica mediante los recursos
de las sociedades pertenecientes al grupo.

Se podrd no obstante exigir que determinados trabajos hayan de ser ejecutados
directamente por el propio licitador o, en caso de concurrencia en unién temporal de
empresas, por un integrante de la misma, en atencién a la naturaleza especial de dichos
trabajos. En el apartado H.2 del CCP del contrato de que se trate, se recogerdn de manera
detallada los trabajos en cuestién.

En todo caso el adjudicatario habra de realizar directamente las tareas de organizacion y
direccion de la ejecucion de los trabajos y poner en practica las 6rdenes dadas por la direccién de
obras, asi como la propuesta de resoluciéon a los problemas que puedan surgir durante la ejecucién
del contrato.

D. MEDIOS QUE SE EXIGE ADSCRIBIR A LA OBRA

Podrd también exigirse dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, si asi se exige en el CCP del contrato (apartado
I). El incumplimiento de este compromiso sera considerado incumplimiento contractual muy grave
(cldusula 54.C). Esta exigencia no podra superar el siguiente personal en la direccién de la
ejecucion del contrato, salvo que se motive adecuadamente:
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ejecucién de contratos similares al que es objeto de licitacién.
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@® Contratos de importe superior a 1.000.000€: Un Jefe de la obra con una titulacién de
grado superior en disciplinas relacionadas directamente con el tipo de obra de que
se trate, como responsable del contrato, y un capataz, ambos con una experiencia
superior a 3 anfos en la ejecucién de contratos similares al que es objeto de
licitacidn.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

E. ACTUACION POR MEDIO DE REPRESENTANTES

Los licitadores que concurriesen representados por otra persona o los representantes de
una sociedad u otro tipo de personificacién juridica, deberan justificar documentalmente que
estan facultados para ello mediante los poderes y documentos acreditativos de la personalidad. Si
el documento acreditativo de la representacién contuviese una delegacién permanente de
facultades, debera figurar, ademas, inscrito en el Registro Mercantil.

La aportaciéon de estos poderes y su bastanteo soélo se exigiran al contratista propuesto
como adjudicatario, y sera realizado por la Asesoria juridica del érgano de contratacién.

F. CONTRATACION CON UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS

El contrato se otorgara a una sola persona o entidad, si bien podra ser concertado con
dos o0 mas personas o entidades, constituidas a efectos de este contrato en Unién Temporal
de Empresarios. Los empresarios integrantes quedaran obligados solidariamente respecto a la
entidad contratante, cuyos derechos frente a la misma seran, en todo caso, indivisibles.
Deberdn nombrar un representante Unico de la agrupacién, con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato.

Cada uno de los empresarios que compongan la agrupacidn, acreditara su capacidad vy,
segln proceda, su solvencia o clasificacién. Cuando se exigiese clasificacion para un contrato
determinado, serd necesario que todas las empresas que formen la unién temporal estén
clasificadas como empresas de obras, acumulandose las caracteristicas de las respectivas
clasificaciones de cada una de las que integran la uniéon a efectos de alcanzar la exigida en este
pliego. En el caso de exigirse acreditar la solvencia, se tendrd en cuenta la que resulte de
sumar la que disponga cada sociedad integrante de la unién temporal.

Las ofertas econdmicas que formulen estas agrupaciones deberdn indicar nombres y
circunstancias de los empresarios que las formen y la participacién de cada uno de ellos en la
agrupacién, asi como la firma de todos los empresarios.

Si antes de la formalizacién del contrato se produjese la modificacién de la unién
temporal de empresas, quedarad ésta excluida del procedimiento, exclusién que también se
aplicara en el caso de alguna de las empresas que la integren quedase incursa en prohibicién
de contratar, salvo que la otra empresa tenga capacidad y solvencia suficiente y decida
continuar en el procedimiento de manera individual. No se producira la exclusién en el
supuesto de alteracién en la participacién de las empresas en la UTE, siempre que se
mantenga la clasificacién y solvencia exigidas, o en caso de fusién, escisién, aportacién o
transmisién de rama de actividad de que sean objeto de alguna o algunas empresas
integradas en una unién temporal, siempre gque se mantenga dicha capacidad y solvencia y
esté incursa en prohibicién de contratar.

La formalizacién de la UTE en escritura publica no serd necesaria hasta que no se haya
efectuado la adjudicacién a su favor, y su duracién deberd extenderse hasta la cancelacién de
la garantia definitiva del contrato en los términos previstos en la cldusula 62 de este pliego.
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G. PARTICIPACION’ DE EMPRESAS QUE HAYAN INTERVENIDO EN
LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION PREPARATORIA DEL
CONTRATO

Las empresas que hayan participado en la elaboraciéon del proyecto de obras o en otros
documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al 6rgano de contrataciéon al
respecto, incluidas las que hubieran tomado parte en «consultas preliminares del mercado»,
podran participar en la licitacion correspondiente, adaptdndose las medidas siguientes para
evitar que esa participacién vulnere el principio de igualdad de trato y falsee la competencia (
articulos 70 y 115.3 final de la LCSP.

o Se indicard expresamente en el CCP (apartado C.4) de cada contrato el nombre de las
empresas afectadas.

o El plazo para presentar las ofertas se ampliard en todos los procedimientos en 10 dias
naturales, 5 si la tramitacién es de urgencia.

o Se pondra a disposicién de los interesados en el perfil de contratante el informe de las
actuaciones realizadas a que se refiere el articulo 115.3 de la LCSP cuando se hubieran
realizado consultas preliminares al mercado.

H. CONTRATACION CON EMPRESAS EXTRANJERAS

Las empresas extranjeras deberan acreditar en todo caso su capacidad y solvencia con
los criterios establecidos en esta cldusula. En todo caso, toda la documentacién debera
presentarse junto con una traduccién oficial de los correspondientes documentos.

H.1. Empresas comunitarias.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no
espafolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislaciéon del
Estado en que estén establecidas y las disposiciones comunitarias de aplicacién, tengan
capacidad juridica, y se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate.
Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija la
inscripcion en determinado registro, una autorizacién especial, o la pertenencia a una
organizacién concreta para poder prestar en él el suministro de que se trate, deberdn
acreditar que cumplen este requisito. La solvencia se acreditard por los medios indicados en
esta cldusula, si bien la econdmica se entenderd referida al documento fiscal correspondiente
del Estado de que se trate.

H. 2. Empresas extracomunitarias

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea,
ademds de acreditar su capacidad y solvencia mediante los medios indicados para las
empresas comunitarias, deberdn justificar, mediante informe de la respectiva Misién
Diplomética Permanente espafiola, que se acompafiard a la documentacién que se presente,
gue el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de
empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o
entidades del sector publico del pais en cuestidon, en forma sustancialmente analoga. Se
prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.
En todo caso, estas empresas deberan abrir, si no la tuvieran, una sucursal en Espafa, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

H. 3. Sometimiento a la jurisdiccién espaiola.

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier pais a los contratos que se
realicen al amparo del presente pliego supone la renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderles, sometiéndose a los Juzgados y tribunales espafioles a que se refiere la
clausula 8.C de este pliego.
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10. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION A LOS QUE SE
APLICA ESTE PLIEGO.

Los contratos que se tramiten de acuerdo al presente pliego podrdn adjudicarse por
procedimiento abierto ordinario, simplificado y simplificado sumario, restringido o negociado,
con o sin publicidad. Igualmente se aplicara en los contratos adjudicados mediante acuerdos
marco, sistema dindmico de adquisicién o asociacién por innovacién. En el Anexo VI al CCP del
pliego se detallan los supuestos en los que procede la utilizaciéon de cada procedimiento y las
caracteristicas basicas de los mismos, incorpordndose a cada contrato aquella parte de dicho
anexo que corresponda con el procedimiento elegido. En cumplimiento de lo exigido en el
articulo 116.4.a) de la LCSP, se motivard en la memoria justificativa de la contratacién la
eleccién del procedimiento de contratacion y los criterios de adjudicacién. En el apartado D.1
del CCP se recogerd el tipo de procedimiento elegido para adjudicar el contrato de que se
trate.

11. MODALIDADES DE TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podradn ser objeto de
tramitacién ordinaria o de urgencia, y con tramitaciéon anticipada. La tramitacién ordinaria
serd la que se utilice de manera general. Solo se recurrird a la tramitacién de urgencia en
casos excepcionales debidamente motivados en la memoria justificativa del contrato. La
tramitacién anticipada también serd excepcional y adecuadamente justificada. En el apartado
D.2 del CCP se recogerd el tipo de tramitacion.

A. TRAMITACION ORDINARIA

La contrataciéon de obras por la entidad contratante se realizard de manera habitual con
tramitacién ordinaria, con los plazos que se establecen en cada trdmite en este pliego,
respetando los minimos previstos en la LCSP.

B. TRAMITACION DE URGENCIA

Cuando la celebracién del contrato se considere necesaria para atender una necesidad
inaplazable o si resulta preciso acelerar la adjudicacion por razones de interés publico, el 6rgano
de contratacién podra declarar urgente su tramitacién, motivandolo debidamente en Ia
documentacién preparatoria. En este caso sera de aplicacién, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 119.2 de la LCSP, el siguiente régimen:

o Los expedientes gozardn de preferencia para su despacho por los distintos érganos que
intervengan en la tramitacion, de manera que cada uno lo resolverd en el plazo de
tiempo mas breve posible, generalmente no superior a cinco dias.

o Los plazos establecidos en este pliego para la tramitaciéon se reducirdn a la mitad por
exceso, salvo el plazo para presentacion de proposiciones o solicitudes de participacion,
que seran como minimo de QUINCE DIAS NATURALES.

o El plazo de quince dias habiles establecido en el parrafo primero del articulo 153.3
como plazo minimo antes de la formalizacion de los contratos susceptibles de recurso
especial no se reducira.

o El plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser superior a UN MES, contado
desde la formalizacién. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo
gue el retraso se debiera a causas ajenas a las partes contratantes y asi se acredite en
la correspondiente resolucién motivada.

C. TRAMITACION ANTICIPADA

En los expedientes con tramitacién anticipada se indicard en el CCP (apartado D.2) el
motivo por el que se tramita el contrato de manera anticipada y las previsiones sobre
habilitacién del crédito, en los supuestos y con los efectos sefalados en la cldusula 4.D.
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12. PUBLICACION DE LOS ANUNCIOS DE LICITACION

Los anuncios de contratacién se publicardn en todo caso en el perfil de contratante del
oérgano de contratacion, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Publico (PLACSP).

Los contratos sometidos a regulacién armonizada en cada momento, se publicaran,
ademas, en el DOUE. En estos contratos, las entidades del sector publico estatal también
publicaran los de anuncios en el BOE y las del sector autondmico, en el Boletin de respectiva
CCAA cuando asi venga exigido en la normativa autonémica correspondiente.

13. GARANTIA PROVISIONAL

A. EXENCION GENERAL DE CONSTITUCION DE GARANTIA PROVISIONAL

Para concurrir a las licitaciones que se convoquen al amparo del presente pliego no se
exigira como norma general la constitucion de garantia provisional, salvo que se exija expresamente
la necesidad de su aportacion, justificando el motivo por el que se requiere en la memoria del
contrato, y especificando su importe, en el apartado K del CCP. Esta garantia no podra ser
superior al 3% del presupuesto base de la licitacién del contrato o del lote o lotes para los que
se requiera, IVA excluido, en los términos previstos en el articulo 106 de la LCSP.

Cuando en un procedimiento restringido o de asociacién para la innovacién, se estime
necesario exigir garantia provisional, ésta solo serd requerida a los contratistas seleccionados
para presentar proposiciones, tras la fase de seleccidn previa.

En ningln caso se exigird garantia provisional cuando se utilice el procedimiento abierto
simplificado o negociado sin publicidad.

B. MODALIDADES DE CONSTITUCION DE GARANTIAS

Cuando excepcionalmente se exija la constitucién de garantia provisional, dicha garantia
deberd constituirse en cualquiera de las modalidades siguientes:

o En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecién, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. Los certificados de inmovilizacién
de los valores anotados se depositaran en la Tesoreria de la o entidad contratante, en la
forma y con las condiciones previstas en el articulo 55 del RGLCAP,, referencia que se
entendera realizada a la norma que en su momento sustituya a este precepto. Cuando
la fianza se constituya en metalico, el importe se ingresara en una cuenta bancaria abierta a
nombre de la entidad contratante, a elecciéon del licitador, para lo cual podrd consultar
telefénicamente o por correo electrénico en la direcciéon que se indica en el apartado K
del CCP.

o Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establecidas en el articulo 56 del
RGLCAP o norma de desarrollo de la LCSP que en su momento lo sustituya, por alguno
de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros
de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafa, que
deberd depositarse igualmente en la Caja General de Depésitos del érgano de
contratacién o presentarse directamente ante el érgano de contratacién en el sobre que
contenga la documentacién administrativa. El modelo que han de seguir estos avales se
recoge como anexo IV al CCP.

0 Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y con las condiciones
previstas en el articulo 57 del RGLCAP, referencia que se entendera realizada a la
norma que en su momento sustituya a este precepto. El certificado del seguro debera
entregarse en los establecimientos sefialados en el apartado anterior. El seguro de
caucion debera responder al modelo previsto en el Anexo V al CCP.
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c. ACTUACIONES CUANDO SE REQUIERA GARANTIA PROVISIONAL

1. Las garantias provisionales constituidas después de finalizado el plazo de presentacién
de ofertas, o que no alcancen la cantidad prevista en este pliego, motivaran la no
admisién del empresario a la licitacién.

2. La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los licitadores hasta la adjudicacién del contrato. Sera incautada a las empresas que
retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion; renunciasen a la misma;
no aportasen los documentos exigidos en la clausula 23 de este pliego; no justifiquen su
oferta en caso de estar incursa en presuncion de anormalidad; o no concurriesen a la
formalizacién del contrato en el plazo previsto en la misma.

3. La falta de contestacion a la solicitud de informacién o el reconocimiento por parte del
licitador de que su proposicién adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable,
tendra la consideracién de retirada injustificada de la proposicién.

4. La garantia provisional serd devuelta a los licitadores de forma automatica,
inmediatamente después de la propuesta de formalizacién del contrato. Sera retenida al
propuesto como adjudicatario y le serd devuelta una vez constituida la garantia
definitiva en los términos previstos en la cldusula 24 de este pliego, igualmente de
forma automatica, sin necesidad de acuerdo expreso al efecto.

5. En los supuestos de presuncién de temeridad en las ofertas, la garantia sera retenida a
los empresarios comprendidos en la misma, asi como al licitador que presente la oferta
mas ventajosa de los que no lo estén, hasta que el érgano de contratacién acuerde la
adjudicacién del contrato. La garantia provisional serd incautada si el contratista incurso
en presuncion de temeridad no justifica su baja a instancias del 6rgano de contratacién
o la justificacién presentada es manifiestamente insuficiente.

1. En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida en el apartado K del CCP, y garantice solidariamente a todos
los integrantes de la UTE (articulo 61.12 RGLCAP).

2. Las garantias constituidas por terceros a favor del contratista no podran utilizar el
beneficio de excusién a que se refieren los articulos 1.830 y concordantes del Cédigo
Civil.

3. El avalista o asegurador sera considerado parte interesada en los procedimientos que
afecten a la garantia prestada, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas..

4. En relacién con los demas requisitos para la constitucién de la garantia provisional, se
estara a lo dispuesto en el articulo 61.1%2 RGLCAP. Respecto a su ejecucidn, cancelacion,
devoluciéon y embargo, se estard a lo previsto en los articulos 106 de la LCSP, 63 a 65
RGLCAP vy a este pliego.

14. PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PARTICIPACION
Y/O OFERTAS

El plazo para presentar las solicitudes de participacién en el caso de tramitarse un
procedimiento restringido, negociado o de asociacién para la innovacién, y para formular las
ofertas en todos los procedimientos se especificard en cada contrato en el CCP, apartado D.3,
teniendo en cuenta el que razonablemente sea necesario a la vista de la singularidad y/o complejidad
del contrato, su cuantia y duracién y, especialmente de la amplitud de la documentacién
preparatoria, la necesidad de realizar visitas al lugar de ejecuciéon del contrato y/o la utilizacion de
criterios de valoracion no matematica (art. 136.12 LCSP).

Como regla general, los plazos minimos legales se amplian en una media de cinco dias para
favorecer la concurrencia y especialmente para favorecer la participacion de las pequeias y
medianas empresas. Esta ampliacion no serd necesaria cuando el contrato en cuestién se
hubiera incluido en el Plan anual de contratacidn y éste se hubiera publicado en el perfil de
contratante con una antelacién superior a los plazos minimos legales.

Cuando en la preparaciéon del contrato hayan participado alguna empresa que pueda
concurrir a la adjudicacién de la ejecucién del servicio, el plazo para presentar las ofertas se
ampliara en todos los procedimientos en 10 dias naturales, 5 si la tramitacién es de urgenaamh
de acuerdo con lo previsto en la cldusula 9.F de este pliego. §
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Cuando la tramitaciéon del expediente de contratacién sea de URGENCIA, la reduccién de
plazo se estara a lo dispuesto en la cldusula 11.B.b).

15. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.

A. MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION Y DE PROPOSICION.
COMPROMISOS QUE SUPONE

Las solicitudes de participacion en el procedimiento restringido, negociado y de asociacién
para la innovacién, asi como las proposiciones en todos los procedimientos, se ajustaran al
modelo que se establezca en el CCP de cada contrato, (apartado D.3.A). que se publicard en el
expediente virtual de la licitacién correspondiente.

Todos los documentos de la solicitud de participacion, de la documentacién administrativa y
de la oferta econdémica y técnica, deberan ir redactados en castellano, sin enmiendas, tachaduras, ni
contradicciones internas. Deberan estar firmadas por el licitador que las presenta o su representante
legal, identificando claramente a ambos.

Las proposiciones seran secretas sin perjuicio de lo indicado en el articulo 179 de la LCSP
en cuanto a la informacién que debe facilitarse a los participantes en un procedimiento de
asociacién para la innovacién.

Cada licitador podra suscribir una tnica proposicion por cada lote o lotes a los que licita, y
no se admitirdan VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se prevea para el contrato
en su CCP en los términos previstos en la cldusula 18. Tampoco se podrd suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros empresarios si se ha hecho individualmente o figuran
en mas de una unién temporal. Estas limitaciones afectan a las empresas con vinculacion entre si
en los términos que se seiialan en la clausula 2.D de este pliego.

La infraccion de estas normas dard lugar a la no admisidon de todas las propuestas
suscritas por el empresario en cuestion.

La infraccién de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas
suscritas por el empresario en cuestién.

La presentacion de las proposiciones implicara la aceptacion incondicionada por parte de los
licitadores de las clausulas establecidas en este pliego, en el de prescripciones técnicas y en el
cuadro de caracteristicas particulares del contrato concreto al que se licita, sin salvedad o reserva
alguna, asi como el conocimiento y aceptaciéon de todas las condiciones legalmente establecidas
para contratar con el sector publico.

La presentaciéon de ofertas vincula a los licitadores con el érgano de contratacién, de tal
modo que la retirada anticipada de una proposicién antes de la adjudicacién o la renuncia a la
adjudicacién del contrato o a la ejecuciéon del mismo, conllevara la incautacién de la garantia
provisional si se hubiera constituido. A falta de ésta, se le exigira en concepto de penalidad el 3%
del presupuesto base de licitacion. Todo ello sin perjuicio de la exigencia de la indemnizacién por
dafos y perjuicios causados a la entidad contratante si no fueran totalmente cubiertos por el
importe de la garantia provisional, y las demas consecuencias previstas en el ordenamiento
juridico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibicién para contratar.

No obstante, el empresario tendra derecho a retirar su proposicién y a que se devuelva o

cancele la garantia que se hubiese constituido si el 6rgano de contratacién no realiza la
adjudicacién en el plazo previsto en la cldusula 26 de este pliego.

B. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

La presentacién de las proposiciones se hara en la forma que se indique en el anuncio de
licitacién, que se especificard en el CCP de cada contrato (apartado D.4).
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La presentacién en papel sélo serd admisible, excepcionalmente, cuando se motive la
concurrencia de algunos de los supuestos previstos en la disposicién adicional décimo quinta
de la LCSP, o norma que la sustituya o complemente.

B.1. presentacién en formato electrénico

La presentacién habitual de proposiciones se realizar& de manera general por medios
electrénicos en el perfil de contratante del érgano de contratacién, alojado en la Plataforma de
Contrataciéon del Sector publico, con los requisitos técnicos y de seguridad que la misma
establezca en cada momento.

Podrdn también utilizarse sistemas electrénicos de registro distribuido y otras
herramientas, con plena validez legal, para la presentacién de ofertas, documentacién y otras
comunicaciones con el 6rgano de contratacién, en los términos que en cada momento
establezca la normativa basica estatal.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse:

a.En una sola fase, presentando la oferta directamente, a través de la Plataforma de
Contratacién del Sector Publico (PLACSP), (modalidad recomendada).

b.En dos fases, de acuerdo con lo que dispone la DA 162.1.h de la LCSP, transmitiendo
primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcién se considerara
efectuada su presentacién a todos los efectos, y después la oferta propiamente
dicha, en un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisién en
el plazo indicado, se considerard que la oferta ha sido retirada. En caso de haberse
obtenido justificante de presentacién de ‘huella electrénica’ (“hash”), el licitador
dispone de un plazo de 24 horas, desde el momento del envio, para completar su
oferta, bien:

b.1.Intentar completar la en la PCSP.

b.2.Si durante la presentacién de la oferta en PLACSP, al pulsar el botén “envio
documentacién”, la misma no se completa y PCSP facilita el cédigo “hash”, el
licitador, en un plazo de 24 horas desde la presentacién de la huella podré bien
volver a intentar la presentacién de la oferta si estd aln dentro del plazo de
presentacién, o bien presentar el dispositivo que contenga el archivo
electrénico con la oferta asociada al cédigo hash en el registro del érgano de
contratacién. En ese segundo caso, los licitadores deberdn enviar, en sobre
cerrado, el dispositivo electrénico que contenga el archivo electrénico con la
oferta al Registro fisico del 6rgano de contratacién o en una oficina de Correos,
con indicacién del niumero de expediente al que se refiere, junto con los datos
identificativos del licitador, con el fin de que la Mesa de contrataciéon pueda
comprobar que dicho archivo electrénico coincide con la huella de la oferta
presentada.

B.2. presentacién en papel

Cuando excepcionalmente las proposiciones se deban presentar en papel, por concurrir
alguna de las circunstancias legalmente lo permiten, se hard personalmente o por correo
certificado, en el lugar indicado en el CCP del contrato (apartado C.5), en horario de 9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el dia que termina el plazo de presentacién de oferta; si
el plazo concluye en sdbado, domingo o festivo, se trasladara el plazo final al primer dia hébil
siguiente.

Cuando las proposiciones se presenten por correo 0 en cualquier otro lugar de los
previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Comun,
deberd hacerse igualmente dentro de la fecha y hora indicada anteriormente, y el remitente lo
habrd de comunicar por correo electrénico, fax o telegrama al érgano de contratacién con
referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo, el mismo dia en que la
presente antes de las 14:00. De estos justificantes se dejard constancia en el expediente. Sin |E
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correo antes de las 14:00) no serd admitida la documentacién si se recibe por el érgano de
contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sefalado en el
anuncio de licitacién. En todo caso, transcurridos
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diez dias desde la terminacién del plazo de presentacién, no se admitira ninguna oferta que
no haya sido recibida en dicho Registro, tal y como prevé el articulo 80.4 del RGLCAP.

Cuando el procedimiento de adjudicaciéon sea el abierto simplificado o simplificado
abreviado, y sea admisible la presentacién en papel, solo se podran presentar, exclusivamente
en el lugar indicado en el CCP del contrato.

Los licitadores deberdn presentar la proposicion en los sobres que se sefalan a
continuacién, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar
en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de cada
sobre se hard constar en hoja independiente una relacién numerada de su contenido.

C. SOBRES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION Y OFERTAS

Todas las proposiciones, se presentaran en un archivo electrénico con los requisitos que
para cada contrato se establezcan en la PCSP, o0 en sobre cerrado cuando excepcionalmente se
admita la presentacién de ofertas en papel, en el que se identifique el contrato al que se
concurre y el licitador, con su denominacién y NIF.

Para cada lote al que se licite se presentardn tres archivos electrénicos (o sobres), "A",
"B" y “C"” cerrados. Cuando sélo se utilicen para valorar las ofertas criterio matematicos, sélo
se utilizardn dos sobres diferentes, y uno solo cuando se utilice el procedimiento abierto
simplificado y simplificado sumario.

Cuando en algln sobre se incluya informacién que tenga caracter de confidencial de
conformidad con lo sefalado en la cldusula 2.D de este pliego, los licitadores deberdn
incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la documentacién a la que hayan dado
ese caracter y lo hardn constar expresamente en cada documento afectado, de manera visible
y concreta.

Archivo o sobre “A”.

El Archivo/sobre "A" se subtitulard "DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA
PERSONALIDAD, CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA Y GARANTIA DEPOSITADA", e
incluira el DOCUMENTO )

EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC) como declaracién responsable, regulado por el
Reglamento (UE) n? 2016/7. En el anexo | del CCP se recoge la informacién necesaria para
cumplimentar este documento.

La presentacién del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que
la propuesta de adjudicacién del contrato recaiga a su favor, se aportardn los documentos
justificativos a los que sustituye.

En caso de concurrir en UTE, cada integrante debera presentar esa documentacién, ademas de
incluirse el documento de compromiso de constitucion de la unién temporal. Se exigirda en su
momento a las empresas a las que, en su caso, el adjudicatario recurra para complementar su
solvencia.

Cuando el licitador complete su solvencia con medios externos, la empresa o empresas que
aportara los medios complementarios, deberia igualmente presentar el correspondiente DEUC.

La declaracién responsable deberd estar firmada por el representante de la empresa o
empresas licitadoras.

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacién, y éstos sean
accesibles de modo gratuito para el érgano de contratacién, no estara obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares. Debera en este caso indicar el registro correspondiente y la forma electrénica d@m
acceder al mismo. ;.
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Este documento debera completarse con la presentacién del modelo de «declaracién
responsable complementaria» recogido en el anexo | del CCP, sobre cuestiones que no se
recogen en el DEUC. En ella
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se incluye una referencia expresa al cumplimiento del codigo ético del licitador, en caso de
contar con él, en la contratacién correspondiente.

Ambos documentos deberdn estar firmados por el representante de la empresa o
empresas licitadoras.

En el procedimiento restringido, licitacién con negociacién y asociacién para la
innovacién, se incluiran los documentos que justifiquen los criterios para seleccién de los
contratistas que pasaran a la fase de valoracion de ofertas, de acuerdo con lo indicado en el
apartado J del CCP de cada contrato o en la o en la clausula 10.B.

C.2. Archivo o sobre “B”

El Archivo/sobre "B" se subtitulard “OFERTA TECNICA NO VALORABLE
MATEMATICAMENTE” e incluira, en su caso, una memoria técnica denominada “PLAN DE
EJECUCION DE LA OBRA”, en la que desglose y justifique exclusivamente su oferta en relaciéon
con los criterios de valoracién que dependan de un juicio de valor que se establezcan para
cada contrato en el CCP (apartado L.3) en relacién con lo establecido en la cldusula 17 de
este pliego.

La documentacidén correspondiente a la oferta técnica, deberd cumplir los requisitos
siguientes:

1. Identificar al licitador y debera estar firmado por su representante legal.
2. La estructura del documento deberd tener el mismo orden en el que aparecen los
criterios de valoracién de ofertas en este en el CCP del contrato. Y contendra:
a.Un indice de documentos
b.La oferta técnica en cada de los aspectos objeto de valoracién, con la informacién
gue justifique lo ofertado y documentos precisos para su acreditacién, incluida la
acreditacién de la viabilidad de la oferta en términos de costes econdémicos, de
personal y de tiempo.
c.Un resumen ejecutivo que sintetice, con base en los criterios de adjudicacién, la
oferta técnica
3. Formalmente, el plan deberd de contar con un indice y no podrd tener una extensién
superior a 25 paginas por una sola cara, incluidos portada e indices y sin anexos,
escritos en letra tipo Arial, Times New Roman o similar, de tamafo 12, interlineado
sencillo, en formato pdf.

Cuando la presentacion de la oferta sea en papel, deberd, ademas:

1. Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover facilmente sus
hojas.

2. Incluir una copia idéntica de la oferta en CD o USB identificado, en formato PDF
protegido de manera que no sea modificable, firmado electrénicamente.

C.3. Archivo o sobre “C".

El Archivo/sobre "C" se subtitulara “OFERTA ECONOMICA Y TECNICA VALORABLE
MATEMATICAMENTE” y respondera al modelo recogido en el Anexo Ill del CCP, expresando, en
ndmero sin contradicciones ni tachaduras, la cifra econdmica global (con el IVA desglosado) en
la que se compromete a ejecutar el contrato en cuestidon con todos los gastos que este pliego
atribuye al adjudicatario.

También se incluird en este archivo electrénico o sobre la oferta que propongan los
licitadores en aquellas otras cuestiones que sean valorables de manera numérica sin precisar
juicios de valor, de acuerdo con los criterios que se establecen en la cldusula 17 de este pliego.

Se podrd requerir que se acompane a esta oferta una breve memoria justificativa o
estudio econémico que avale los datos ofertados.

D. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.
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Todas las comunicaciones y notificaciones se realizaran por medios electrénicos a través de
comparecencia electrénica en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, o, en su caso,
mediante comparecencia en la sede electrénica del érgano de contrataciéon. Excepcionalmente, en
la fase de ejecucién del contrato, y cuando se admita la presentaciéon de ofertas en papel, se
podran realizar comunicaciones en la direccién de correo electrénico «habilitado» facilitado por
los licitadores.
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Los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio de la
misma o del aviso de notificacién, siempre que el acto objeto de notificacién se haya publicado
el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacién.

El plazo para considerar rechazada la notificacién electrénica, con los efectos previstos
en el articulo
41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados desde que se tenga constancia

de su puesta a disposicién del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio
0 a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

16. RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES

A. Quedardn excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato las proposiciones
presentadas por licitadores que no aporten o subsanen la documentacién acreditativa
de su personalidad, capacidad, y solvencia y no estar incurso en prohibicién para
contratar.

Quedaran igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantia provisional,
cuando excepcionalmente se exija, después de finalizado el plazo de presentacién de
ofertas, o que no alcance la cantidad prevista en este pliego.

B. En la valoracién de las ofertas técnicas y econdmicas de los licitadores se procederd,
mediante resolucién motivada, a la no admisién de aquellas proposiciones que incurran
en alguna de las causas siguientes:

1.
2.

No

10.
11.

12.
13.

14.

. Suscribir para el mismo lote propuesta en unién temporal con otros empresarios si

No presentar la oferta a través de la PLACSP, salvo en los supuestos en los que
excepcionalmente se admite la presentacién de ofertas en papel.

Cuando se admita la presentacién de ofertas en papel, presentar la oferta fuera de
plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados, 0 no comunicar la presentacién
por correo electrénico, fax o telegrama, o recibirse dicha comunicacién pasados
diez dias desde la terminacién del plazo de presentacién de ofertas.

Superar el presupuesto maximo de licitacién o el plazo maximo sefialado para la
ejecucién previstos en el contrato.

No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener calculos o mediciones
manifiestamente erréneos que no sean meramente aritméticos, subsanables de
manera clara y sencilla con la informacién del resto de documentos de la oferta.

se ha hecho individualmente, o figurar en mas de una unién temporal.

Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCP del contrato de que se trate
Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las
previstas cuando expresamente se prevean en el CCP del contrato

Presentar la oferta valorable de forma matemdtica en un modelo sustancialmente
diferente del establecido en el CCP o sin respetar las normas que para presentar
ofertas se establecen en la clausula 15 de este pliego del mismo.

Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los criterios formales sefaladas en este
pliego cuando la desviacién puede permitir alterar su contenido o coloque al
contratista en una situacién de ventaja frente al resto de licitadores.

Presentar la oferta técnica y/o econémica sin identificacién adecuada del licitador
que la presenta y su representante legal.

Incluir en el sobre “B” y/o “C” datos que deban figurar en el otro sobre, cuando
ello suponga anticipar el conocimiento de datos que hayan de valorarse en la
siguiente fase o impida la completa valoracién de la oferta técnica en el momento
de apertura del sobre “B”.

No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de contratacién
hubiese detectado en el DEUC o en la declaracién responsable.

Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las
condiciones del pliego de clausulas administrativas o del de prescripciones
técnicas, o otro documento contractual, asi como el incumplimiento de la
normativa aplicable a la ejecucién del contrato.

Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosas o conms:
indeterminaciones sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre lasi
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diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecisién bdasica en los
contenidos de las ofertas.

15. Reconocer el licitador, antes de la apertura de las proposiciones econémicas, que
su proposicién adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

16. No justificar la oferta realizada en caso de estar incursa en presuncién de
anormalidad o no ser aceptada la justificacién presentada por el érgano de
contratacién a la vista de los informes técnicos recabados al efecto.

C. Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion en el procedimiento de
adjudicacion.

D.Se considerara retirada injustificada de la oferta, con el efecto de penalizacién previsto en la
cldusula 23.B, no presentar en el plazo que se conceda al efecto la justificacién de la oferta
calificada inicialmente como desproporcionada.

E. Se podran solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas o aportar algin documento o formato
que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de
documentacion que se hubiese presentado y que no afada ningin elemento nuevo susceptible de
valoracién. Ilgualmente se podradn solicitar aclaraciones para aclarar imprecisiones o errores
materiales o matematicos en las ofertas cuya subsanacién se deduzca con claridad de la
documentacién aportada en la oferta y no suponga una reformulacién de la oferta o atribuya
una ventaja competitiva al licitador.

17. VALORACION DE LAS OFERTAS

La valoracién de las solicitudes de participacién o de las ofertas se realizard de acuerdo
con las reglas que para el procedimiento que en cada contrato se utilice, se establecen en el
Anexo VI al CCP.

A. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS EN TODOS
LOS PROCEDIMIENTOS

El CCP (apartado L) de cada contrato se concretaran los criterios que utilizaran
para valorar las ofertas, habiéndose motivado de manera especifica en la memoria
justificativa del contrato su eleccién para seleccionar la mejor oferta en relacién calidad/precio.

La valoracién de las ofertas se realizard de manera general utilizando criterios de
valoracién matematica, en aras de agilizar y objetivar la adjudicacién, asi como facilitar la
participaciéon de las pymes. La utilizacién de criterios no matematicos se limitard a aquellos
contratos en los que no haya sido posible cerrar de manera completa en el PPT las
prestaciones objeto del contrato o la forma mas eficiente de ejecutar las mismas o de
incorporar a dicha ejecucién consideraciones sociales, medioambientales y/o de innovacién
gque se estime pueden aportar una valor afladido a dichas prestaciones o coadyuvar a la
consecucién de los objetivos estratégicos que impone la normativa de contratacién publica.

Los criterios de valoracién para cada contrato se seleccionardn de entre los que se
relacionan a continuacién, con las férmulas o métodos de valoracién que en cada caso se
indican. En el Anexo VII al CCP se amplian y concretan algunos de los criterios que se recogen
a continuacién, que podran ser utilizados en funcién de su mejor vinculacién al objeto del
contrato de que se trate y su mayor virtualidad para la eleccién de la oferta mas ventajosa.

Cuando, excepcionalmente, se estime necesario tener en cuenta algun criterio de
valoracién diferente, o atribuirles un peso relativo diferente, ademds de motivarlo en la
memoria justificativa, serd objeto de especial analisis en el informe juridico al expediente para
garantizar que tales criterios y su ponderacién respetan los principios que impone el articulo
145.5 de la LCSP.

A.1 Criterios de valoracidn matemaética
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a. Propuesta econémica. Menor precio

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), sera
valorada con la maxima puntuacién establecida para este criterio; la oferta que no realice
ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes (cantidades) de baja
ofertados la puntuacién que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres,
simple directa.

No obstante, en los contratos en los que la valoracién de las ofertas se realice
exclusivamente con criterios matematicos, y se motive en la memoria justificativa del contrato
la presentacién probable de bajas econdmicas desproporcionadas, con una repercusion
negativa en la calidad de los servicios contados, se podrd utilizar como férmula de valoracién de
la oferta econémica la «regla de tres simple inversa» sobre la cantidad total ofertada por cada
licitador, lo que se especificard en el CCP del contrato.

b. Mejoras materiales, medioambientales y tecnologicas, sin coste adicional

Se podran ofertar MEJORAS que no tengan el caracter de variante, por no afectar a la solucion
técnica del proyecto que se licita y que puedan ejecutarse sin necesidad de modificar el proyecto
inicial, como meras prestaciones adicionales a aquel. En el CCP (apartado LL.1) del contrato en el
que se prevea la posibilidad de ofertar mejoras, se especificaran aquéllas que exclusivamente se
admiten. Las mejoras que se permitan deberan tener relacién clara y directa con el objeto del
contrato y no podrén ser de tal naturaleza o valor que alteren la naturaleza de las prestaciones
objeto del contrato ni el valor estimado de éste.

Como regla general, sélo se admitiran, con las concreciones que en cada caso se realicen
en el CCP, algunas mejoras relacionadas en el Anexo VIl al CCP.
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La valoracién de las mejoras se realizara, cuando se trate de unidades previstas en el
proyecto o PPT, de acuerdo con la valoracién del mismo. En los demas casos, su valoracién se
realizard de acuerdo con la Base de Precios CYPE, la base CENTRO 2014 (COAAT de
Guadalajara), u otra cominmente admitida, especificando de cudl se trata y la forma de acceso
a la misma. Los licitadores deberdn presentar las mejoras con desgloses unitarios. Estas
valoraciones seran revisadas por los técnicos de la entidad contratante, y si se estima
necesario, por el redactor del proyecto para comprobar su adecuacién a la citada base de
precios.

Las mejoras en ahorro energético u otros consumos, o en sistemas de aislamiento se
valoraran en funcién del mayor nivel de ahorro o de aislamiento de acuerdo con los certificados
homologados de los fabricantes de los elementos correspondientes.

Correspondera la maxima puntuacién al mayor valor econémico de las mejoras ofertadas,
0 puntos a la oferta que no proponga ninguna mejora, distribuyéndose la puntuacién
proporcionalmente a las restantes ofertas mediante regla de tres, simple directa especificada
en la valoracién del criterio precio.

La presentacién de mejoras distintas de las previstas tendréd como consecuencia la no
valoracion de las mismas, si bien no supondra la exclusidn del licitador del procedimiento.

En aquellos contratos en los que solo se utilicen criterios de adjudicacién matematicos, se
podran establecer limitaciones en valores cerrados a la presentacién de ofertas. Si la
valoracién de las ofertas se hiciese también con criterios de valoracién técnica, la limitacién a
las mejoras, sera el dado por el mercado de acuerdo con el limite y tratamiento que se
establece para considerar una oferta desproporcionada en relacién a las mejoras o en conjunto.

c. Reduccién del plazo de ejecuciéon material.

Se valorara la reduccién del plazo de ejecucién material de la obra, justificado con un
programa de trabajo detallado (que comprenderd todas las posibles incidencias que puedan
presentarse en la obra, incluida el alta de instalaciones) y acompafiado de los documentos de
estudio que justifiquen la solucién propuesta para garantizar que el plazo ofrecido puede ser
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecucién de la obra. Sin la
adecuada justificacién, no se valorardn las propuestas de reduccién de plazo de ejecucién
material de la obra objeto de licitacién.

La maxima puntuacién correspondera al mayor nimero de dias de reducciéon de plazo
propuesto para ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la proposicién que no oferte ninguna
reduccién de plazo y el resto de ofertas la puntuacién que proporcionalmente le corresponda
aplicando una regla de tres, simple directa sobre los dias de reduccién de plazos ofertados.

d. Ampliacién del plazo de garantia

Ampliacién del plazo de garantia por encima del minimo establecido en el CCP (apartado
T) para la obra de que se trate.

La maxima puntuacién correspondera al mayor nimero de dias de ampliacién de plazo
de garantia ofertado, 0 puntos a la proposicién que no oferte ampliacién del plazo de garantia
y al resto de ofertas la puntuacién que proporcionalmente corresponda aplicando una regla de
tres, simple directa sobre los dias de ampliacién del plazo de garantia ofertados.

Se podran valorar los compromisos concretos de actuaciones a realizar durante el plazo
de garantia para asegurar una mayor vida Util y eficiencia de las obras, adicionales a las meras
tareas de conservacién y policia, concretando en el CCP alguna o algunas de las siguientes
actuaciones: labores especiales de mantenimiento, conservacién y reparacién o reposicién de
elementos dafiados; vigilancia especial para prevenir actos vandalicos o robos; seguros
especiales para cubrir alguna de las contingencias anteriores; adaptacion evolutiva o
actualizaciéon de los trabajos objeto del contrato y cualquier otro similar necesario para el
funcionamiento de la obra durante todo o parte de ese periodo de tiempo. La cuantificacion
econdémica de esas medidas se debe concretar en el PPT o CCP.
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La valoracién de este criterio se realizara con la misma férmula de la regla de tres simple
directa sobre el valor de las actuaciones ofrecidas, correspondiendo la maxima valoracién a la
oferta que presente un mayor importe econédmico para estos trabajos y 0 puntos a la que no
ofrezca ninguna actuacién.

A.2. Criterios de valoracion técnica o dependientes de un juicio de valor

a. Plan de ejecucioén de la obra o memoria técnica constructiva.

Recogerd este documento el estudio y analisis del proyecto de obras que haya realizado
el licitador y las medidas concretas que en la ejecucién de las obras proponga realizar en los
aspectos que, entre los siguientes, se concreten en el CCP, apartado L.2, de cada contrato:

a.l Estudio y comprobacién del proyecto de ejecucién

Recogera este documento el estudio y analisis que realice el licitador del proyecto de
obras o documento técnico que defina el objeto del contrato y del PPTP y las medidas
concretas que en la ejecucién proponga realizar en los aspectos siguientes:

o Comprobacién de mediciones, geotecnia, servicios afectados por la obra, unidades o
precios unitarios: deteccién de errores u omisiones y su analisis cuantitativo y
cualitativo del proyecto y propuestas concretas de correccién de las mismas y su
absorcién en el precio de adjudicaciéon que oferte el licitador. Las mediciones y otros
datos en este documento seran las que se utilicen para calcular el precio ofertado
siempre y cuando el redactor del proyecto esté de acuerdo con las nuevas mediciones
propuestas por el licitador y asi lo asuma el érgano de contratacién en la adjudicacién;
en caso contrario se recogerda en la adjudicacién que las mediciones validas son las del
proyecto. No obstante, si las desviaciones que se estima necesario aceptar de
mediciones superan el 10% de las previstas en el proyecto inicial y las de unidades
nuevas para sustituir a las del mismo el 3%, se suspenderd la tramitacion de la
contratacién para analizar la necesidad de renunciar al mismo hasta que se corrijan los
errores o se valore la incorporacién de las nuevas unidades propuestas.

o Sustitucién de materiales o unidades de obra por otras de mayor calidad de los
materiales, su mayor eficiencia energética, durabilidad, capacidad aislante e
incorporacién de tecnologias o procesos innovadores, acreditados en atencién a
certificados de calidad de los mismos o a pruebas homologadas que avalen sus
cualidades.

o Anadlisis especifico de los condicionantes externos a la ejecucién del contrato que
puedan influir en la planificacién y materializacién de los trabajos, asi como las medidas
propuestas para causar el menor perjuicio posible a la buena marcha de los propios
trabajos de ejecucién del contrato, a la actividad de los servicios afectados y para
generar los menores problemas posibles a los ciudadanos (movilidad, accesibilidad,
afecciones a terceros, afecciones medioambientales, etc.). Este analisis deberd abarcar
al menos los puntos siguientes:

- Posible incidencia de los trabajos objeto de contrato en otras obras o trabajos que
se estén ejecutando en la zona afectada por los que son objeto de este contrato,
tanto publicos como privados.

- Incidencia de las actuaciones necesarias para la ejecucién del contrato en el tréfico
de vehiculos y personas por la zona afectada, especialmente en los espacios y
épocas de mayor afluencia de personas y actividades (colegios, actividades
festivas, culturales, deportivas, comercio, etc.). Se deberdn describir espacial y
temporalmente los cortes de trafico que fueran necesarios, la sefalizacién
orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, la forma de
ejecucidon de los trabajos para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los
planos y esquemas necesarios para su mejor comprension.

- Afecciones a cualquier equipamiento local u otros servicios generales,
aprovechamiento privativo o especial de la via publica afectada por las obras o
trabajos en que consista la ejecucién material del contrato: accesos a garajes,
terrazas y veladores, quioscos, etc.

- Otros condicionantes que puedan afectar a la planificacién de los trabajos en orden
a su ejecucién, en especial,
tratamiento.
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Este estudio supone en todo caso que el contratista asume el riesgo de cualquier
desviacién en las mediciones finales, errores, deficiencia o condicionantes externos de la
ejecucién no detectados por él al analizar los documentos técnicos del contrato.
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a.2. Medios materiales y humanos adscritos a la ejecucién de la obra

o

Mejor maquinaria, equipos u otros medios materiales a emplear en la ejecucién de los
trabajos, especialmente a la vista de los condicionantes externos en la ejecucién del
contrato, valorando la eficiencia, menor contaminacién, innovacién e incorporacién de
alta tecnologia en los procesos constructivos o de que se trate para desarrollar las
prestaciones objeto del contrato, asi como los medios que se proponga emplear para
reducir las afecciones o condicionantes externos que puedan producirse durante la
ejecucién del contrato.

Formacién especifica al personal de la entidad contratante que haya de utilizar y/o
mantener las obras y campafias de sensibilizacién y/o formacién de los usuarios finales
de los mismos, cuando por las caracteristicas de las nuevas instalaciones se estime
conveniente.

Cuando la cualificacién y experiencia del personal que vaya a asumir directamente la
ejecucién de las prestaciones objeto de un contrato se estime que redundard
directamente en la calidad de los trabajos objeto del contrato, se podra valorar la mayor
cualificacién profesional y experiencia de todo o parte de ese personal, por encima del
minimo exigido en el PPT, segln se especifique en el CCP correspondiente. Se valorara
en conjunto, de acuerdo la mayor formacién de ese personal en trabajos directamente
relacionados con los que son objeto del contrato de que se trate y la mayor experiencia
de ese personal en la ejecucién de los trabajos que son objeto del contrato que se licita.

Se deberd acreditar mediante los correspondientes titulos y vida laboral del personal
que el contratista compromete aportar a la ejecucién del contrato, de la siguiente forma:

@ Curriculum laboral y formativo de las personas adscritas al contrato:
o Copia de los titulos académico y certificados de aprovechamiento de los
cursos formativos
o Para personas trabajadoras asalariadas:

- Vida laboral: Certificacién de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que
estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoria laboral
(grupo de cotizacién) y el periodo de contratacién.

- Contrato de trabajo o certificacién de la empresa donde hayan
adquirido la experiencia laboral, en la que conste especificamente la
duracién de los periodos de prestacién del contrato, la actividad
desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha
actividad. La certificaciéon de la empresa debera describir brevemente
las actividades desarrolladas, el tiempo de dedicaciéon (n2 de dias vy
horas de dedicacién) y las fechas.

o Para personas trabajadoras auténomas o por cuenta propia:

- Vida laboral: Certificacién de la Tesoreria General de la Seguridad
Social o del Instituto Social de la Marina de los periodos de alta en la
Seguridad Social en el régimen especial correspondiente.

- Descripcidon breve de las actividades desarrolladas, el tiempo de
dedicacién (n? de dias y horas de dedicacién) y las fechas, pudiéndose
exigir las facturas o contratos que acrediten dicha actividad.

b. Plan social durante la ejecucion de las obras.

Los licitadores presentaran un documento con esta denominacién en el que se analice y
realicen propuestas concretas en la ejecucién del contrato, sobre los aspectos sociales que se
establezcan en el CCP, apartado L.3 del contrato, salvo que no hayan sido exigidos como
condicidn especial de ejecucién, entre los aspectos siguientes:

(o]

Nueva contratacién de personas de colectivos con dificultades de acceso al mercado
laboral, sin que ello implique el despido o reduccién de jornada de otro personal
integrado previamente en la plantilla de la empresa. En especial se tendrdn en cuenta a
las mujeres victimas de malos tratos y a las personas con orientacién o identidad sexual
diferente.

Programa de estabilidad en el empleo de los trabajadores que ejecuten materialmente
contrato.
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o Medidas concretas de prevencién, seguridad y salud laboral a aplicar durante la
ejecucion material del contrato.
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o Medidas especificas de formacién de los trabajadores directamente relacionados con la
ejecucién del contrato.

o Plan de igualdad efectiva en el trabajo de mujeres, hombres y otras personas con
identidad sexual diferente, implicados en la ejecucién del contrato.

o Plan de conciliacién de la vida laboral y familiar del personal que ejecute el contrato,
con especial atencién a las familias monoparentales y monomarentales y la previsiéon de
servicios especificos de apoyo a la conciliacién tanto de trabajadores como de usuarios
de las obras y servicios.

o Aplicacién en la ejecucién del contrato de principios de responsabilidad social
empresarial y de compra publica ética, incorporando a la ejecucién productos de
«comercio justo».

o Consideraciones en relacién con la «<Memoria de accesibilidad» del proyecto y, en su
caso, mejora de la misma, tanto para personas con cualquier tipo de discapacidad,
incluida la intelectual.

o En el caso de subcontratacién, propuesta de realizarla con Centros Especiales de
Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Insercién Sociolaboral, u otras
empresas de economia social, cooperativas, auténomos y/o micropymes de
cualquier tipo.

c. Plan medioambiental de ejecucién de la obra.

Los licitadores deberan presentar un plan o programa en el que se analicen y realicen
propuestas concretas de medidas de gestién medioambiental que se compromete el licitador a
implantar durante la ejecucién de los trabajos, por encima de las que se determinen como de
obligatorio cumplimiento en el PPT y que no se impongan expresamente como condiciones
especiales de ejecucién obligatoria.

Este plan debera abordar, en funciéon del objeto del contrato, todos o algunos de los
siguientes aspectos u otros similares, referidos expresamente a las actuaciones en la ejecucion
del contrato o cualquier fase de la vida Util de los elementos intervinientes en dicha ejecucién,
qgue se indiquen en el CCP, apartado L.3, de cada contrato:

o lIdentificacion de los trabajos a realizar que pueden generar impactos
medioambientales, y las medidas correctoras o compensatorias propuestas:
minimizaciéon en el empleo de agua o reutilizacién de aguas depuradas; empleo de
maquinaria y herramientas menos contaminantes; utilizacién de maquinaria y
métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas de reduccién de
consumo de energia y combustible en la maquinaria y demas vehiculos, y menores
emisiones de CO2 u otros gases contaminantes.

o Medidas de vigilancia y gestién medioambiental durante los trabajos y en relacién
con los materiales y maquinaria empleada en la obra, servicio o suministro,
atendiendo a la menor generacién y mejor gestién de residuos, a los origenes vy
destinos de los movimientos de tierra (préstamos) para aquellas obras en las que
sean significativos, etc.

o Medios materiales a emplear en la ejecucién de los trabajos, valorando la innovacién
e incorporacion de alta tecnologia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los
bienes, servicio o procesos constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en la
ejecucién del contrato.

o Cualidades medioambientales de los materiales a emplear en la ejecucién del
contrato y/o de los bienes o servicios objeto del contrato. Se valorardn los productos
medioambientalmente mas sostenibles, atendiendo a aspectos como el ciclo de vida
de los materiales, su mayor vida Uutil, mayor eficiencia energética, menores
necesidades de conservaciéon y mantenimiento, aportacién de productos y/o sistemas
productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los estdndares de Comercio Justo
(recogidos en el Art. 2 de la Resolucién del Parlamento Europeo sobre “Comercio
Justo y Desarrollo” n2 2245/2005 (INI), y acreditado mediante certificacién de la
Organizacién Mundial de Comercio Justo -WFTO, sello FAIRTRADE (Organizacién
Internacional de Etiquetado de Comercio Justo), u otro medio de prueba equivalente).

o Menor huella de carbono en el proceso de ejecuciéon del contrato. Se tendrdn en
cuenta aspectos como la menor distancia entre el centro de produccién de los
materiales a utilizar en la obra y de ejecuciéon del contrato o la utilizaciéon de
magquinaria o vehiculos con combustibles menos contaminantes.

o Reduccién de embalajes o utilizacién de embalajes sostenibles.
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o Referencias especificas a la economia circular de las obras y/o bienes objeto del
contrato, entendiendo por tal que el valor de los productos, los materiales y los
recursos se mantenga en la economia durante el mayor tiempo posible y se reduzca
al minimo la generacién de residuos.
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B. METODO PARA LA VALORACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La distribucién de la puntuacién se hara de manera proporcional en todos los aspectos de
valoracién enunciados, atribuyéndole la calificacién de:

® Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestién y se
propongan medidas de actuacién adecuadas, precisas, bien definidas e innovadoras.
Buena: cuando el estudio y propuesta en relacién con el elemento a valorar sea
detallado, y se propongan algunas medidas de actuacién precisas e innovadoras.
Regular: cuando se limite a un somero estudio de las obras y/o se realicen aportaciones
de actuacion escasas y/o poco precisas.

Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de
los minimos exigidos en la documentacién técnica que defina el objeto del contrato.
Muy mala: cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima de
los minimos exigidos en la documentacién técnica que defina el objeto del contrato.

Correspondera la maxima puntuaciéon en la valoracidn de cada aspecto a la oferta que
reciba la calificacién de “muy buena”; de la maxima a % de esa puntuacién, a la considerada
como “buena”; de % a la mitad, a la calificada como “regular”; de la mitad a ¥ de los puntos,
a la calificada como “mala”, y cero puntos a la calificada como “muy mala”.

c. UMBRAL MiNIMO DE PUNTUACION.

Excepcionalmente, se podra establecer un proceso de valoracién por fases al amparo de
la previsién contemplada en el articulo 146.3 de la LCSP, especialmente cuando los criterios de
valoracién de las ofertas de apreciacién técnica tengan una importancia significativa y se
entienda imprescindible alcanzar una puntuacién minima en estos criterios para asegurar la
calidad, sostenibilidad e innovacién social y técnica de las prestaciones objeto del contrato, y
seran excluidas del proceso de seleccién las empresas que no obtengan la puntuacién minima
exigida.

Se concretard este umbral minimo de puntuacién en el CCP del contrato en el que se
establezca. Este umbral en ningln caso sera mas de la mitad de la puntuacién atribuida al
criterio o criterios en cuestién y la valoraciéon de las ofertas técnicas en este caso, debera
hacerla una comisién-técnico juridica de al menos tres miembros diferentes de quienes hayan
participado en la elaboracién de la documentacién técnica del contrato, como medida para
favorecer la integridad en el procedimiento y reducir los riegos de favoritismo, fraude y
corrupcién, al amparo del mandato del articulo 64 de la LCSP.

18. ADMISION DE OFERTAS CON VARIANTES Y VALORACION DE
ESTAS

1. En aquellos contratos en los que se considere que la solucion técnica del PPT puede ser
mejorada en funcionalidades o calidades alternativas a las previstas, para satisfacer mejor
determinadas necesidades concretas que pretenden cubrirse con el servicio en cuestion o de
otras conexas que se pueden satisfacer de manera simultanea a su ejecuciéon en el ambito
social y/o medioambiental, se podrd admitir la presentacién de variantes. Las variantes
han de estar vinculadas al objeto del contrato y en estos contratos el precio no podra ser
el Unico criterio de valoracién. En el apartado LL.2 de su CCP, se indicard tal posibilidad,
el nimero de variantes admisibles, sobre qué elementos se admiten las variantes, qué
condiciones han de reunir y qué documentos se han de acompafar para precisar la
variante o variantes ofertadas.

2. En estos casos, los licitadores deberan siempre presentar una oferta para la solucién
definida como base en el PPT, pudiendo presentar tantas ofertas variantes como se
admitan en el CCP (a falta de referencia expresa, una sola variante). En los sobres que
contengan las ofertas se detallard de forma clara y separada la oferta del licitador para la
solucién base y, en su caso, para cada una de las soluciones variantes para las que el
licitador formule oferta. Las variantes propuestas deberdn estar
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completamente definidas en el documento de la oferta, de manera que puedan ser
directamente ejecutadas.

3. La valoracién de cada solucién variante se hara de manera independiente a la de la
solucién base como si se tratase de ofertas diferentes, con los mismos criterios de
valoracién, atribuyéndole la puntuacién que corresponda a la oferta base de cada
licitador y a las variantes que hayan presentado. Se podra especificar en el CCP que las
variantes sobre determinados elementos o unidades sean a precio cerrado. Sumadas las
puntuaciones valorables de forma matematica y no matematica, se calificardn por orden
decreciente de puntuacién las soluciones base y variante de cada ofertante como si
fueran ofertas diferentes.

19. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE
ENTRE DOS O MAS OFERTAS

Cuando tras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracién establecidos
para el contrato de que se trate, se produzca un empate en la puntuacién otorgada a dos o
mds ofertas, se utilizaran los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

1. Se dara preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla, al tiempo de
presentar la proposicién, un mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad o en
situacion de exclusidn social.

2. En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicard el contrato a la
proposicién presentada por aquella empresa que, en el momento de presentar su
oferta, incluyan medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad efectiva de
oportunidades entre mujeres y hombres, en los términos de la de la Ley Orgdanica 3/2007,
de 22 de marzo (art. 34.2 de esta Ley). En especial, se daré preferencia a aquellas que
titulares del «Sello de Inclusién Social», en los términos que reglamentariamente se
establezcan. La condicién de figurar como beneficiario del ingreso minimo vital en el
momento de su contratacién servird a los efectos de cdmputo del porcentaje a que se
refiere el articulo 147.2 a) de la LCSP (DA 12 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de
mayo, por el que se establece el ingreso minimo vital).

3. Si aun con la aplicacién de los criterios anteriores se mantuviese el empate, se
resolverd este mediante sorteo.

Deberan acreditarse las circunstancias declaradas en relacién con los criterios incluidos
en la presente cldusula para solucionar el desempate, circunstancias que han de concurrir en el
momento de finalizar el plazo para presentar ofertas.

20. OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y ACTUACIONES ANTE LAS
MISMAS.

1. Cuando el precio sea el unico criterio de adjudicacion, se consideraran desproporcionadas o
anormalmente bajas, las proposiciones que ofrezcan un precio de adjudicacién inferior en
mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Si sélo
existiesen dos ofertas, la que sea inferior en mdas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta; y si concurriese un Unico licitador, cuando su oferta sea menor del 25% del
presupuesto de licitaciéon del contrato de que se trate (articulo 85 del RGLCAP).

2. Cuando la valoracién de las ofertas se realice con una pluralidad de criterios, se determinara
en el CCP (apartado L.5) cudles de ellos, ademds del precio, se consideran mas relevantes
en la calidad de la ejecucién del contrato, para analizar la posible inviabilidad de una
proposiciéon con valores desproporcionados. De no sefalarse ninguno en concreto, o con
aquellos que sefialen, se consideraran también desproporcionadas las ofertas en conjunto,
cuando obtengan una puntuacion total igual o superior al 95% de la puntuacién maxima prevista
en el contrato para esos criterios.
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anormalidad, aquella que fuere mas baja o mejor en cada criterio, y ello con independencia
de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas
ajenas al grupo y con las que concurran en unién temporal. Se consideran empresas
pertenecientes al mismo grupo aquellas en las que alguno de los licitadores pueda ejercer,
directa o indirectamente una influencia dominante o sobre otro u otros, por razén de la
propiedad, participacién financiera, direccibn o normas que la regulen, ademdas de
cualquier otra circunstancia de las sefialadas en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Cuando una o mas ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en funcién
de la aplicacion de los criterios sefialados en los parrafos anteriores, la Mesa de
contratacién puntuard igualmente dicha oferta. Seguidamente el Presidente de la Mesa, por
delegacién del 6rgano de contratacién, que se entiende concedida con la aprobacién del
expediente de contratacion de que se trate, concedera al licitador afectado un plazo de
CINCO DIAS NATURALES, a contar desde la fecha de comunicacion de tal circunstancia, para
que justifique las razones que le permiten ejecutar los trabajos en las condiciones ofertadas,
especificado con claridad los aspectos de su oferta que deben justificar (art. 149.4 LCSP). Este
plazo podrad elevarse hasta un maximo de DIEZ DIAS a peticién del licitador, si acredita la
necesidad de dicho plazo para poder aportar algin tipo de documentacién o justificacién
que por causas ajenas al mismo no le es posible obtener en cinco dias. Este se reduce a
TRES DIAS en el caso de haberse utilizado el procedimiento abierto simplificado, pudiendo
elevarse hasta un maximo de CINCO dias en el mismo supuesto que se acaba de indicar
para el resto de procedimientos. Cuando un empresario no justifique su oferta en el plazo
concedido, se le considerard que la retira injustificadamente, con los efectos que se
seflalan en la cldusula 23.C.

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitard un informe técnico, en el que analice
detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener
su oferta. El rechazo de la oferta u ofertas con valores anormales o desproporcionados
requerira una motivaciéon resoluciéon “reforzada”, que rebata las justificaciones aducidas
por el licitador a las precisiones requeridas sobre su oferta y evidencie que la proposicién
no puede ser cumplida en los términos establecidos en el PPT y en los ofertados por el
licitador afectado.

Sera admitida como justificacion de la oferta desproporcionada la renuncia del licitador a
obtener beneficios en este contrato, incluso a incurrir en pérdidas controladas y cubiertas con
resultados positivos y acreditados de la empresa en el resto de su actividad, como estrategia
comercial para posicionarse en el mercado. No obstante, se rechazaran las ofertas en este
caso de apreciarse una vulneraciéon de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal, especialmente de incurrir la oferta en alguno de los supuestos que recoge el art.
17.2 de la dicha ley.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas
porgue no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.
Concretamente, no se admitird la viabilidad de una oferta que no justifique en sus precios
que los gastos de personal en los que va a incurrir se han calculado teniendo en cuenta el
convenio colectivo sectorial que resulte de aplicaciéon a los trabajadores que vayan a ejecutar
los trabajos objeto del contrato, o el indicado como referente para determinar el valor
estimado del contrato, en caso de inexistencia de convenio directamente aplicable, con sus
cargas sociales, cuotas de la Seguridad Social y retencién del IRPF. Cuando los productos o
trabajos objeto del contrato se realicen en paises no pertenecientes a la Unién Europea, se
exigird la acreditacién de que en los procesos productivos se han respetado los convenios
de la OIT suscritos por la UE, asi como la normativa medioambiental y sanitaria exigida por
la UE, relacionados en el Anexo V de la LCSP, o aquellos que los sustituyan en el momento
de licitarse el contrato de que se trate.

La Mesa de Contratacién, propondréa al érgano de contratacion motivadamente la admisién
de la oferta o su exclusién, a la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta
haya sido clasificada como desproporcionada y del informe técnico que las analice. Si se
propone la exclusién de alguna oferta, la mesa propondra la adjudicacién a la siguiente
mejor oferta, de acuerdo con el orden que hayan sido clasificadas (art. 149.6 LCSP).
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21. CONSTI'I:UCI()N Y ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION Y
DEL COMITE DE EXPERTOS

Todos los miembros de las mesas de contrataciéon y de los comités de expertos, asi que
aquellos técnicos a los que aquella solicite algin informe especifico para la valoracién de las
ofertas técnicas, deberan presentar la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI),
en el modelo que se incorpora como anexo X.a al CCP, como medida adicional para evitar el
fraude, el favoritismo, la corrupcion y los conflictos de interés (articulo 64 de la LCSP y Orden
HFP/1030/2021).

A. COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION

En todos los procedimientos de contratacién tramitados sobre la base del presente pliego
se constituird una Mesa de contratacién como érgano técnico de asistencia al competente para
contratar, con excepcion del procedimiento abierto simplificado abreviado. Excepcionalmente y
de forma motivada, podrd prescindirse de este érgano en el caso del procedimiento
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD previa y en el procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
(art. 326.1 LCSP).

Si la entidad contratante en algln momento decidiese la creacién de Juntas de
Contrataciéon al amparo de lo previsto en la disposicién adicional segunda de la LCSP, se
prescindird de la Mesa de Contratacién si asi se decide en el acuerdo de creacién de tal
o6rgano. En este caso, las referencias de este pliego a la Mesa de contratacién se han de
entender realizadas a la Junta de Contratacién.

La composicion de cada mesa de contratacién se detallard nominalmente y con
especificacién de los cargos que ostentan sus miembros, en el apartado M.1 del CCP.

Todos los miembros de la Mesa deberan ser funcionarios de carrera o personal laboral
fijo, pudiendo excepcionalmente incorporarse personal interino cuando la entidad contratante
no disponga de personal fijo con la cualificacién adecuada al objeto de contrato de que se
trate. No podra formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la elaboracién
de la documentacion técnica del contrato de que se trate, ni emitir informes de valoracién de
las ofertas, como medida para tratar de evitar el fraude, la corrupcién y los conflictos de
interés, al amparo de la previsién del articulo 64 de la LCSP.

En el apartado M.1 del CCP de cada contrato se recogeran los nombres y apellidos de
los miembros de la Mesa, asi como de los posibles suplentes, que se publicard en el perfil de
contratante para general conocimiento y a efectos de su posible recusacién (arts. 326.3 LCSP y
21.4 del RD 817/2009 de desarrollo parcial del LCSP).

B. ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION

De todas las reuniones de la Mesa de contratacién se levantara acta sucinta reflejando lo
acaecido durante cada sesién. Se justificard adecuadamente la valoracién que se dé a cada
oferta en cada criterio. Cuando se soliciten informes técnicos de valoracién, se adjuntaran al
acta, incluso en el caso de que la mesa se separe del criterio de dicho informe.

Antes de la apertura del sobre A, el secretario de la Mesa preguntard expresamente si
algln miembro de la misma, a la vista de las ofertas recibidas, se encuentra en alguna situacion
susceptible de generar un conflicto de intereses. Antes de la apertura del sobre A, el secretario de
la Mesa preguntara expresamente si algin miembro de la misma, a la vista de las ofertas
recibidas, se encuentra en alguna situacion susceptible de generar un conflicto de intereses. Esta
pregunta se realizara en cada sesion de la mesa, por si alguno de sus miembros incurriese de
forma sobrevenida en alguna de las circunstancias susceptibles de generar conflicto de interés
recogidas en la Declaraciéon de Ausencia de Conflicto de Intereses.

En ese caso se procederd a la sustitucién del afectado por su suplente, al que se
formulard la misma pregunta. De quedar finalmente vacante algin puesto de la Mesa, se
suspenderd la celebracién de la misma hasta el nombramiento de nuevos miembros por parte
del érgano de contratacién. En todo caso, si el conflicto de interés se produjese col5L:
posterioridad a este acto, el afectado lo comunicard de forma inmediata al secretario de | fee
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B.1.Apertura sobre “A”
Calificacién de los documentos y subsanacién de deficiencias materiales

Concluido el plazo para presentar ofertas, se extraerd de la PLACSP el certificado
acreditativo de todas las ofertas recibidas.

La Mesa de Contratacién calificara previamente los documentos presentados en el
archivo electrénico o sobre "A" en tiempo y forma, una vez recibidas todas las ofertas o
transcurrido el plazo de diez dias a que se refiere la cldusula 15.D de este pliego.

En el supuesto de la existencia de defectos subsanables concedera a los licitadores un
plazo de TRES DIAS HABILES para su subsanacién, comunicandoles por el medio indicado en la
clausula 15.D este plazo y las deficiencias de su documentaciéon. Se considera defecto
subsanable la no aportaciéon de algin documento de los previstos en la cldusula 15 de este
pliego, o deficiencias o errores en los mismos, siempre que el supuesto de hecho o de derecho
qgue refleje el documento existiese con anterioridad a la finalizaciéon del plazo para presentar
ofertas y se mantenga en el momento de apertura de las ofertas.

La no subsanacidn de las deficiencias supondra la exclusion de la empresa del procedimiento.

B.2.Apertura sobre “B”
Valoracién de las ofertas técnicas y peticién de informes.

La apertura de las proposiciones técnicas no valorables matematicamente se realizara
por la Mesa de Contratacién del érgano de contratacién, dentro de los tres dias habiles
siguientes al de terminacién del plazo para presentaciéon de ofertas o, en su caso, desde la
terminacién del plazo para subsanar deficiencias a la documentacién presentada en el sobre A.
De ser festivo el dia que corresponde la apertura de ofertas, se hara ésta el primer dia habil
siguiente. Se concretard en el perfil y lugar, dia y hora de apertura de las proposiciones
(apartado M.2).

La Mesa procederd a la apertura de los sobres o archivos electrénicos que contienen las
ofertas técnicas contenidas en el sobre “B” por el orden de su presentacién, dando a conocer el
contenido de cada una. Los interesados podran solicitar, tras la apertura de todas las
proposiciones técnicas, las aclaraciones o reservas que estimen convenientes, abriéndose, en
su caso, el mismo procedimiento sefalado en el parrafo anterior.

Cuando, excepcionalmente en los supuestos legalmente previstos, la presentacién de las
ofertas se realice en papel, el acto publico de apertura de las ofertas comenzara dando lectura
el Secretario de la Mesa al anuncio de la licitacién, procediéndose seguidamente al recuento de
las proposiciones presentadas, dandose conocimiento al publico del nUmero de proposiciones
presentadas, nombre de los licitadores, resultado de la calificaciéon de los documentos y de la
subsanacién de deficiencias de éstos. En este momento se dard ocasién a los interesados para
que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa en
idénticas condiciones a las que fueron entregados, y formulen en ese momento las alegaciones
gue estimen oportunas a lo actuado. Se podra solicitar motivadamente la adopciéon de medidas
cautelares cuando se estime que la Mesa ha cometido alguna infraccién del ordenamiento
juridico en su actuacién hasta ese momento o se considere que sus decisiones pueden causar
otros perjuicios a los interesados, pudiendo solicitar la suspensién del procedimiento de
adjudicacién. Si la Mesa no alcanza un convencimiento juridico en ese momento, se
comunicard a los presentes la suspensién del procedimiento por un plazo méximo de diez dias,
al objeto de que se emita un informe juridico sobre las cuestiones alegadas, y se adopte la
correspondiente resolucién sobre la admisién o no de los licitadores y ofertas por el 6rgano de
contratacién. En este caso, se informard mediante correo electrénico a todos los licitadores la
fecha de la nueva sesién en acto publico de la Mesa de contratacién, fecha que se haréd
igualmente publica mediante la insercién de un anuncio en el perfil de contratante
correspondiente.

La Mesa de contratacién valorard directamente los criterios para los que sus m|embros
tengan cualificacién suficiente, y, en todo caso, los crlterlos de vanraC|on matematlca Cuand
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requiera conocimientos especializados, la valoracién de estos criterios se realizard por
técnicos, preferentemente personal fijo de la
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entidad contratante, que no hayan participado en la elaboracién de la documentacién técnica,
en todo caso que no tengan relacién alguna con cualquiera de los licitadores o empresas
vinculadas a éstos, con cualificacién y experiencia adecuados al objeto del contrato. Cuando el
peso de los criterios para los que se solicita informe de valoracién externo supere el 30% de la
puntuacion total, la valoracion ha de hacerla una terna de técnicos. Estos informes podran también
ser recabados de organizaciones de usuarios destinatarios de las prestaciones del contrato
cuando se valoren aspectos que sean esenciales para éstos, o de organizaciones
independientes que puedan verificar las consideraciones sociales o medioambientales cuando
éstas hayan sido objeto de valoracién (art. 157.5 LCSP). Las identidades de los informantes y
los informes de valoracién se haran publicas a través del perfil de contratante.

A los efectos previstos en el articulo 326.5 LCSP, se considerara autorizada la Mesa a
solicitar informes de valoracién externos a sus miembros con la motivacién en el acta de la
sesion de tal necesidad, que se entenderd ratificada por el érgano de contratacién con la
adjudicacién del contrato si no realiza una manifestacién expresa en contra, retrotrayéndose
en ese caso las actuaciones.

B.3.Apertura sobre “C”
Valoracién de las ofertas matematicas.

Una vez concluida completamente la ponderacion de las ofertas técnicas valorables con
criterios no matematicos, se publicard dicha valoracién y se procederd a realizar la apertura
del sobre “C"” en la fecha anunciada en el perfil de contratante. La valoraciéon de los aspectos
de las ofertas evaluables con las férmulas matematicas establecidas en el pliego y concretados
en el apartado L.2 del CCP, se realizard directamente por la mesa de contratacién, y de forma
automatica por el programa electrénico de la PLACSP, cuando la misma disponga de tal
funcionalidad. Realizada la valoracién, se publicard la misma en el perfil de contratante.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice en papel, una vez concluida
completamente la ponderacién de las ofertas técnicas valorables con criterios no matematicos,
se convocard nuevo acto publico en el que se dard cuenta de dicha valoracién y se procederd a
realizar la apertura del sobre “C”. La Mesa de Contratacién valorard los aspectos de las ofertas
evaluables con las férmulas matemédticas establecidas en el pliego y concretados en el
apartado L.2 del CCP, bien en el mismo acto publico o interrumpiendo éste por el tiempo
minimo necesario para realizar los cdlculos correspondientes. Realizada la valoracién, se
publicara la misma en el perfil de contratante.

B.4.Clasificacién de las ofertas y propuesta de adjudicacion.

La Mesa clasificard, por orden decreciente en funcién de la valoraciéon obtenida por cada
una, las proposiciones presentadas y formulara la propuesta de adjudicaciéon al érgano de
contratacién a favor de la oferta mdas ventajosa. La aprobacién por parte del é6rgano de
contratacién de la propuesta de calificacién que efectle la Mesa se realizara conjuntamente
con la propuesta de adjudicacién, entendiéndose autorizado expresamente al Presidente de la
misma a recabar previamente del candidato propuesto como adjudicatario la documentacién
precisa para que pueda ser acordada la adjudicacién.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno a favor del contratista o
contratistas incluidos en ella. Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de contratacién, o en
su defecto, el érgano de contratacidn, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacién, los trasladard con caracter previo a la adjudicacién del contrato
a la Comisiéon Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de
competencia autonémica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento
sumarisimo se pronuncie sobre aquellos. La remisién de dichos indicios tendra efectos
suspensivos en el procedimiento de contratacién, dandose cuenta de ello al érgano de
contratacién.

C. COMPOSICION Y ACTUACION DEL COMITE DE EXPERTOS
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146.2.a) de la LCSP y para reforzar la objetividad e imparcialidad en la adjudicacién, cuando se
elijan criterios en cuya valoracion el peso de los aspectos que impliquen juicios de valor sea
superior al 40% de la puntuacién total, debera realizarse la valoracién de aquellos por un COMITE DE
EXPERTOS u ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO.
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Este Comité de valoracién estard compuesto por un nidmero minimo de tres miembros y
méaximo de cinco, funcionarios de carrera o laboral fijo que no haya tenido participacién alguna
en la elaboracién de la documentacién técnica del contrato de que se trata. Si la entidad
contratante no dispone de técnicos cualificados para realizar la valoracién técnica, se podra
acudir a funcionarios o personal laboral fijo de otras Administraciones o entidades con la
especialidad técnica adecuada. Estos especialistas deberdn tener una cualificacién técnica
apropiada y uno de sus miembros deberd ser licenciado en Derecho con experiencia en
contratacién publica. La composicién de este comité se concretard por el érgano de
contratacidén en el CCP (apartado M.3).

El Comité de expertos valorara, exclusivamente los aspectos de las ofertas dependientes
de un juicio de valor para los que se haya solicitado su asistencia, presentados en el sobre “B”
por los licitadores. La Mesa de Contratacién entregard a los miembros del Comité las ofertas
técnicas una vez abiertas en acto publico presencial o telemético. EI Comité realizard su
valoracién por escrito en un informe adecuadamente motivado, adoptandose el acuerdo de la
valoracién final por acuerdo mayoritario de sus miembros. Este informe deberd emitirse en el
plazo que al efecto se conceda por la Mesa, que deberd ser proporcionado a la complejidad de
las valoraciones a realizar y a la cantidad de ofertas a analizar, teniendo en cuenta el plazo
maximo que para realizar la adjudicacién se establece en la clausula 25 de este pliego.

De este informe se dard cuenta en el acto publico de apertura del sobre “C".

Cuando el Organo de contratacién carezca de técnicos especializados por razén del
objeto del contrato para realizar esta valoracion técnica, podra encomendar esta funcién a un
ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO, organismo que en todo caso debera ser publico o tener
una acreditacién publica que le faculte para poder realizar la valoracién que se solicita.

D. PUBLICACION DE LA CLASIFICACION DE LAS OFERTAS

La clasificaciéon de las ofertas y la propuesta de adjudicacién se publicara en el perfil de
contratante, disponiendo los interesados de un plazo de tres dias para formular alegaciones a
dicha clasificacién, sin que este plazo interrumpa el tramite de requerimiento al licitador
propuesto como adjudicatario para aportar la documentacién precisa para la adjudicacién del
contrato, salvo pronunciamiento expreso en otro sentido del 6rgano de contratacién cuando las
alegaciones presentadas asi lo aconsejen.

22. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR UN CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

A. RENUNCIA.

El érgano de contratacién podra decidir no celebrar o no adjudicar un contrato para el
que haya realizado la correspondiente convocatoria, por razones de interés publico debidamente
justificadas en el expediente, siempre antes de adjudicar el contrato, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 152 de la LCSP. El acuerdo de renuncia serd notificado a todos los licitadores que
hayan presentado sus ofertas y serd publicado en los medios en los que haya sido anunciada la
licitacion de este contrato, y en todo caso, en el perfil de contratante (art. 63.3, final, LCSP).

No se podra promover una nueva licitacién para el mismo objeto en tanto subsistan las
razones alegadas para fundamentar la renuncia.

B. DESISTIMIENTO.

Cuando se detecte antes de la adjudicaciéon del contrato que se ha cometido alguna
infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacién, el dérgano de contratacién acordara el desistimiento del
procedimiento, justificando adecuadamente en el expediente la causa que lo motiva. Una vez
subsanada la deficiencia o corregida la infraccion, si el érgano de contratacion considera quigs,
sigue siendo necesario ejecutar la obra en cuestién, se podrd iniciar un nuevo procedimient:Z¥
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para su contratacién.
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En este caso se seguirdn las mismas reglas establecidas en el apartado anterior en
cuanto a notificacion, publicidad y en el siguiente sobre posibles indemnizaciones.

Cc. INDEMNIZACIONES

El 6rgano de contratacién compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en que
hubiesen incurrido, previa justificaciéon detallada y acreditada de los mismos, hasta un maximo
de 1% del precio de licitacién. En los contratos de valor estimado inferior a un millén de euros,
cantidad que serd de un maximo del 0,5% en los contratos que superen esa cantidad.

ll. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

23. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACI()N AL LICITADOR QUE HA
PRESENTADO LA OFERTA ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA.

A. APORTACION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

En el plazo de DIEZ DIAS HABILES a contar desde el siguiente a aquél en que el
contratista que haya presentado la mejor oferta hubiera recibido el requerimiento en tal
sentido, el licitador propuesto como adjudicatario deberd presentar a través de la PLACSP o en
la Unidad de tramitacién del expediente, si la tramitacion ha sido en papel, de la
documentacién siguiente, aquella que expresamente le sea requerida, por no obrar ya en su
poder o no ser posible su incorporaciéon de oficio a través de la Plataforma de Intermediacion de
Datos u otros sistemas de obtenciéon de datos que ya obren en poder de la Administracion.

1. Sise trata de un empresario individual: Documento Nacional de Identidad o aquél que le
sustituya reglamentariamente.
2. En el caso de personas juridicas:

a. Coddigo de Identificacién Fiscal de la Empresa (CIF).

b. Copia autenticada de la Escritura de constitucién de la sociedad y, en su caso de
modificacién, inscrita en el Registro Mercantil cuando este registro sea
legalmente exigible. Si no lo fuese, escritura o documento de constitucién,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

c. Apoderamiento del representante o representantes que actlan en nombre de la
sociedad, en escritura pulblica inscrita en el Registro Mercantil salvo que se
recoja directamente en los Estatutos sociales.

DNI del representante o documento que lo sustituya.
e. Documento de bastanteo del poder del representante o representantes realizado
por los funcionarios indicados en la clausula 9.D. de este pliego.

o

3. Documentos que acrediten la solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional de
acuerdo con lo previsto en la clausula 9.A.

4. Certificacién administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Estado, expedida en la forma y por los érganos previstos en el articulo
13 del RGLCAP, en la que figure expresamente la calificacién de “positiva”. Esta
certificacién deberd ser especifica para contratar con esta entidad contratante al objeto
de eximir de responsabilidad subsidiaria prevista en el articulo 43.1.f) de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003). La certificaciéon debe tener una antigliedad inferior a un mes a
la fecha de su presentacién.

5. Certificacién administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
con la Seguridad Social, expedida en la forma y por los érganos previstos en el articulo
14 del RGLCAP,, en
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la que figure expresamente la calificacién de “positiva”. Esta certificacion deberd
tener una antigliedad menor de un mes a la fecha de su presentacion.

6. Certificaciéon administrativa positiva de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias
con la entidad contratante (en su caso). Esta certificacién deberd tener una antigiedad
menor de 6 meses desde su emisién.

N

Certificado de inscripciéon en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS en el sector de
la construccidn, previsto en el articulo 3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccion.

oo

Documento acreditativo del Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el
epigrafe o epigrafes correspondientes a las prestaciones objeto de cada contrato y una
declaracién responsable firmada por el contratista indicando no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto. En el caso de tener obligacién la empresa de
tributar por este Impuesto, copia autenticada del pago del Ultimo recibo del mismo; en
caso contrario, declaracién responsable de no estar obligado al pago de este impuesto.

©

Cuando se haya exigido o comprometido el adjudicatario a adscribir a la obra
determinados medios materiales o personales, deberd aportar la documentacién
acreditativa de que dispone de tales medios y reiterar formalmente su compromiso de
aportacién efectiva de los mismos a la ejecucién del contrato en los términos sefalados
la cldusula 9.D.

10. Garantia definitiva de acuerdo con lo establecido en la cldusula siguiente de este pliego,
Yy en su caso, garantia complementaria.

11. Declaracién del nuimero de trabajadores de la empresa, disgregado por sexos, Yy
porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla. En caso de no alcanzar el
2% vy tratarse de una empresa de mas de 50 trabajadores, justificaciéon de la adopcién
de las medidas alternativas previstas en la legislacién correspondiente.

12. Plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de
22 de marzo, para_la igualdad de mujeres y hombres, en la redaccién dada por el Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en el caso de que el adjudicatario sea una empresa
de més de 100 trabajadores (50 a partir del 2 de marzo de 2022).

13. Ficha de Alta de terceros, a efectos de facilitar las relaciones con la Tesoreria del érgano
de contratacién, de acuerdo con el modelo que se recoge como Anexo Xl del CCP.

14. Justificante, en su caso, de haber abonado los gastos de licitacién a que se refiere la
cldusula 43.

15. Copia de las pdlizas de seqguro que en casa caso sean procedentes de acuerdo con lo
previsto en la clausula 36 de este pliego.

16. En los contratos financiados por el PRTR, declaracién cesién y tratamiento de datos y
compromiso de cumplimiento de principios transversales, en los modelos recogidos
como anexo X.b y ¢ del CCP del contrato.

Los correspondientes certificados podrdn ser expedidos por medios electrénicos,

informaticos o telematicos, y podra autorizarse a los servicios administrativos del érgano de
contratacién para recabar directamente por esos medios los certificados disponibles.

Esta documentacién también deberd ser presentada por las empresas a las que el

licitador haya acudido para completar su solvencia de acuerdo con lo previsto en la cldusula
9.C.

En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a

constituirse en union temporal de empresas, deberan aportar toda la documentacion cada

integrante de la UTE. En este momento la escritura publica de constitucién, asi como el NIE|*-
otorgado a la Agrupacién, y el apoderamiento %
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del representante o representantes que actlan en nombre de la UTE, con su bastanteo y DNI
de dicho/s representante/s.

El personal del servicio promotor del contrato procederda a la calificacién de la
documentacién presentada por el licitador y concederd, de presentar la misma errores o
deficiencias, un plazo de 3 dias habiles para su subsanacion.

B. EFECTO DE NO APORTACION DE LA DOCUMENTACION

De no presentar esa documentacion en el plazo indicado o resultar de la misma que el
contratista no se halla al corriente con dichas obligaciones, se entenderd que el licitador ha
retirado su oferta y se solicitara la acreditacion de estos requisitos a los sucesivos licitadores
por el orden de prelacién de sus respectivas ofertas establecido por la Mesa de contratacién
(articulo 150.2 final de la LCSP), concediéndose a éstos un plazo de diez dias habiles para
aportar tal documentacién.

El érgano de contratacion derivara responsabilidades contra el contratista o contratistas que
por esta causa no permitiesen la adjudicacion del contrato a su oferta, reclamandole, en concepto de
penalldad un |mporte equwalente al 3% del presupuesto base de licitaciéon, IVA excluido. Ello sin
perjuicio, de la exigencia de la indemnizacién por dafios y perjuicios causados al Organo de
contratacidn si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantia provisional, y las
demds consecuencias previstas en el ordenamiento juridico, entre ellas, el posible inicio del
expediente de prohibicion para contratar prevista en el articulo 71.2.a) de la LCSP.

c. CAMBIO DE PROPUESTA DE ADJUDICACION COMO CONSECUENCIA
DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO ESPECIAL

Si como consecuencia del contenido de la resolucién de un recurso especial resultase que
deba realizarse la adjudicacién del contrato a otro licitador, se concedera a éste un plazo de
diez dias hdbiles para que aporte la documentacién seflalada en el apartado A de esta
cldusula.

24. GARANTIA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA

1. El licitador propuesto como adjudicatario deberd constituir una garantia definitiva
equivalente al 5% del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido, en el plazo de
DIEZ DIAS HABILES contados a partir del siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, salvo cuando se realice mediante retencién en el precio. Este plazo sera
de SIETE DIAS HABILES en caso de haberse seguido el procedimiento abierto simplificado
(art. 159.4.f.42). La acreditacién de la constitucion de la garantia definitiva vy
complementaria podrd realizarse por medios electrénicos (articulos 107 y 150.2 de la
LCSP).

2. En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el 6rgano de contratacién
podra establecer en el CCP (apartado K) que se preste una garantia complementaria de la
anterior de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicacién del contrato, pudiendo
alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato (IVA excluido). Esta
garantia debera constituirse en los mismos plazos y formas indicados en el punto
anterior. Se exigird siempre esta garantia complementaria por importe del 5% del de
adjudicacién, cuando la adjudicacién se haga a una oferta inicialmente incursa en
presuncién de anormalidad (articulo 107.2, final LCSP).

3. Estas garantias podran constituirse en cualquiera de las modalidades indicadas en la
cldusula 13 de este pliego para la garantia provisional, y de acuerdo a los modelos
recogidos en los Anexos del CCP. En todo caso el adjudicatario podrd solicitar antes de
formalizar el contrato la constitucién de la garantia definitiva del mismo mediante
«retencion del precio» en el importe equivalente a la cuantia de la garantia
correspondiente, retencién que se realizard en el primer pago que se haya de realizar el
oérgano de contratacién al adjudicatario.
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4. Estas garantias se mantendran durante todo el plazo de ejecucién del contrato y el plazo
de garantia de las obras y serd cancelada en la forma prevista en la cldusula 62.C de este

pliego.
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5. La garantia definitiva sera reajustada si se modificase el contrato, en los términos que en
su caso se establezcan en el acuerdo de modificacién.

6. Cuando se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles
al adjudicatario, éste deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda,
en el plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucién.

7. La garantia definitiva de cada contrato responderd, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 110 de la LCSP, de los siguientes conceptos:

a. De la obligacién de formalizar el contrato en plazo.

b. De las penalidades impuestas al contratista conforme se prevén en la cldusula 55 de
este pliego.

c. De la correcta ejecucién de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las
condiciones especiales de ejecucién; las mejoras que ofertadas por el contratista hayan
sido aceptadas por el 6rgano de contratacién; de los gastos originados a la entidad
contratante por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de
los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucién del contrato o
por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucién.

d. De la incautacién que puede decretarse en los casos de resoluciéon del contrato, de
acuerdo con lo que se establece en la cldusula 65.

e. De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos, durante el plazo de
garantia.

25. PRESENTACION DEL PROYECTO CON VARIANTES Y SUPERVISION

En aquellos contratos en los que, al amparo de lo previsto en la cldusula 18 de este pliego
y del apartado
A.9. del CCP, la oferta econémica y socialmente mds ventajosa resulte ser una oferta con
variante, el licitador de la misma debera presentar el correspondiente proyecto completamente
definido, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES, de que dispone para presentar la documentacion
necesaria para formular la adjudicaciéon. En ningldn caso el precio o el plazo de la adjudicacién
sufrird variacién como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Este proyecto serd sometido a supervisién por parte de los técnicos de la entidad
contratante que hubiesen supervisado el proyecto inicial, tal y como exige el articulo 137 del
RGLCAP. Si la supervisién es desfavorable, el contratista dispondra de diez dias habiles para
subsanar las deficiencias detectadas. De no hacerlo en ese plazo o hacerlo deficientemente de
acuerdo con el informe técnico de supervisién, se concedera un nuevo e improrrogable plazo
de cinco dias para completar o subsanar las deficiencias. Si el proyecto no supera el informe de
supervision, se adjudicard el contrato a la siguiente propuesta econémicamente més ventajosa
de acuerdo con los criterios de valoracién de ofertas. Todo ello sin perjuicio de la imposicién de
las penalizaciones previstas en la cldusula 55 para las actuaciones realizadas por el
adjudicatario con demora y la reclamacioén de dafios y perjuicios si finalmente el contrato no se
adjudica al contratista inicialmente propuesto. Esta indemnizacién serd como minimo
equivalente al 3% del precio base de licitacidn.

26. ADJUDICACION DEL CONTRATO, NOTIFICACION Y PUBLICACION.

A. ADJUDICACION DEL CONTRATO

El érgano de contratacién adjudicard el contrato, mediante resolucién motivada, al
licitador que haya realizado la oferta econdmica y socialmente mas ventajosa en conjunto, de
acuerdo con la propuesta que haya realizado la Mesa de contratacién. En los procedimientos
con negociacién, la adjudicaciéon concretard vy fijard los términos definitivos del contrato.
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En todo caso la adjudicacién se efectuara en el plazo maximo de QUINCE DIAS HABILES si sélo se
valora el precio, o de UN MES si se valoran varios, a contar desde la apertura de las proposiciones,
plazo que en este Ultimo supuesto podrd elevarse por el 6rgano de contratacién, cuando las
circunstancias concretas de la licitacién en cuestién

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 75 de 148

Cad. Validacion: 7A2JTFRQFX9S5J2EMZANKIFLH

Verificacion: https://riberate.sedelectronica.es/

i




Financiado por i - AES i"—;'_‘i“i

la Unién Europea BT Y cosrwio  MnsTENO Plan de Recuperacion, 51 5

T DEESPANA  DEINDUSTRIA Transformacion ! Junta de RIBERA DEL DUERO
NextGenerationEU 2l L LIRS W v Resiliencia Castilla y Ledn RUTA DEL VINO

A

lo exijan, como el elevado numero de ofertas o la presentaciéon de alguna con valores
desproporcionados, en un mes mas. De no producirse la adjudicacién dentro de los plazos
sefalados, los licitadores tendran derecho a retirar su proposicién y a que se les devuelva o
cancele la garantia provisional en el caso de haberse exigido. En caso de haberse seguido el
procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, el plazo serd de DIEZ DIAS HABILES. Estos plazos
podran ampliarse hasta en quince dias en caso de presentarse ofertas incursas en presuncion
de temeridad.

Si el 6rgano de contratacién tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacién que no hubieran sido advertidas por la mesa, los trasladara con
caracter previo a la adjudicacién del contrato a la Comisién Nacional de los Mercados vy la
Competencia, con los efectos seflalados en la cldusula 21.B.4.

B. ADJUDICACION A OFERTAS CON VALORES ANORMALES
O DESPROPORCIONADAS

Cuando la Mesa de contratacién rechace la justificacién de algln contratista en relacién
con ofertas desproporcionadas, o proponga la adjudicacién a una empresa cuya oferta sea
inicialmente desproporcionada, el 6rgano de contratacién analizard los informes evacuados vy
podrd solicitar, si lo estima oportuno, nuevos informes al licitador afectado y a los técnicos de
la entidad contratante.

Si el érgano de contratacidn, a la vista de los informes emitidos, considera que la oferta
puede ser cumplida, realizard la adjudicacién a ese licitador. Cuando un licitador haya
presentado alguna oferta desproporcionada en algun criterio no esencial y cuya justificacién no
se haya considerado asumible, se le adjudicara el contrato si esa oferta continla siendo la mas
ventajosa sin tener en cuenta los criterios afectados. No obstante, en este caso se le exigira
cumplir su oferta también en ese aspecto, salvo que se estime que su cumplimiento pueda
redundar en una merma de calidad en la ejecucién del contrato.

Si estima que la oferta no puede ser cumplida, acordara la adjudicacién a favor de la

siguiente proposicién mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas
conforme a la valoracién realizada por la Mesa de contratacién.

C. DECLARACION DE LA LICITACION DESIERTA

Sélo podra declararse desierta la licitacién cuando no exista ninguna oferta o proposicién
gue sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego (articulo 150.3 LCSP).

D. NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La resolucién de adjudicacién se notificard a todos los candidatos o licitadores, incluso a
los que resulten excluidos. También se publicara en el perfil de contratante, en el plazo de
QUINCE DIAS NATURALES a contar desde la fecha de adjudicacion.

La notificacién se hard por medios electrénicos, con las garantias legalmente
establecidas. La notificacién contendrd los siguientes extremos:

a. En relacién con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta, incluidas, en su
caso, las razones de no admisién de ofertas con soluciones consideradas equivalentes
por el licitador. Se incluird también el desglose de la puntuacién atribuida a cada
empresa en cada criterio de valoracién.

c. Nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada esa oferta frente al resto de
las admitidas. En el caso de haberse seguido un procedimiento con negociacién,
aspectos esenciales del desarrollo de la misma.

d. Importe de la garantia definitiva
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Contra el acuerdo de adjudicacién podran los interesados interponer recurso previsto en
la clausula _8.B de este pliego, o directamente el recurso contencioso administrativo en los
términos establecidos en la legislacién correspondiente.

27. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y PUBLICACION
A. FORMALIZACION

Los contratos que se realicen con arreglo al presente pliego se perfeccionan con su
formalizacién; los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos especificos en el
marco de un sistema dindmico de adquisicién, se perfeccionan con su adjudicacién (articulo 36
de la LCSP). En ningln caso podra iniciarse la ejecucion del contrato hasta su perfeccién
(articulo 153.6 de la LCSP).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.7 LCSP, cada lote constituird un
contrato, salvo en el caso de adjudicacién del contrato a una oferta integradora, en cuyo caso
se formalizard un Unico contrato para todos los lotes integrados en dicha oferta.

El contrato se formalizard en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRONICO, que sera
titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico; no obstante, podrd elevarse a
escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados
de su otorgamiento.

En el caso del procedimiento abierto simplificado abreviado, la formalizacién podra
efectuarse mediante la firma de aceptacién por parte del adjudicatario de la resolucién de la
adjudicacién, documento este que serd remitido al Registro de contratos (art. 159.6.9).

La formalizacién debera realizarse antes de que transcurran QUINCE DIAS HABILES desde que
se reciba la notificacion de la adjudicacion. En los contratos susceptibles de recurso especial ese
plazo sera minimo, amplidndose en CINCO DIAS mas en los términos del articulo 153.3 de la
LCSP.

El documento de formalizacién del contrato contendrd los datos siguientes:

1. Identificacién de las partes contratantes, con su denominacién completa y n? de CIF.
2. ldentificacién personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actdan en
nombre de las personas juridicas a las que representan, con nombre, apellidos y n?
de DNI.

Denominacién del contrato que identifique su objeto.

Referencia al acuerdo de adjudicacién por parte del 6rgano de contratacién.

Precio de adjudicacién, con desglose del IVA correspondiente.

Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los aspectos

que han sido objeto de valoracién para la adjudicacién del contrato; recogiendo los

datos de la oferta matematica, con la relacién, en su caso, de las mejoras ofertadas y

remitiéndose en la oferta técnica a los documentos correspondientes.

7. En el caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociacién, términos
finales de oferta en los que quedd cerrada la negociacién.

8. Plazo total de ejecucién de las obras y fecha de inicio de las mismas.

9. Remisién, en cuanto a la regulacién del resto de condiciones del contrato, a los
documentos contractuales citados en la clausula 2.B de este pliego, en especial al
conocimiento por el contratista del pliego modelo de cldusulas administrativas
particulares que ha sido publicado junto con el CCP propio del contrato en cuestién y
del proyecto de obras, en ambos casos con referencia a su fecha de aprobacién,
documentos que ha tenido en cuenta el adjudicatario para elaborar su oferta.

10. Referencia expresa al sometimiento del adjudicatario y, en su caso, los
subcontratistas, a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos vigente en el momento de la adjudicacién y ejecuciéon del
contrato.

ouswW

Al documento de formalizacién se incorporara como anexo, firmados por ambas parte<E|
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Ello sin perjuicio del caracter contractual de todos los indicados en la clausula 2.B de este
pliego.
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B. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado en el apartado 1° de esta cldusula, se impondra la penalizacion del 3% del
presupuesto base de licitaciéon, IVA excluido, sin perjuicio, de la exigencia de la indemnizacién por
dafos y perjuicios causados la entidad contratante si no fueran totalmente cubiertos por el importe
de la garantia provisional, y el posible inicio del expediente de prohibiciéon para contratar.

En este caso el 6rgano de contratacién podrd adjudicar el contrato al licitador o
licitadores siguientes a aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas, previa
presentacién de la documentacién correspondiente.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se
indemnizard al contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con el
limite establecido en clausula 22.C para el supuesto de renuncia a la celebracién del contrato.
En todo caso se adoptard acuerdo expreso declarando extinguido el procedimiento de
contratacién en cuestién y aprobando la indemnizacién correspondiente al contratista
propuesto como adjudicatario.

C. PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACION

La formalizacién de los contratos se publicara en el perfil de contratante de la entidad
contratante en el plazo de QUINCE DIAS NATURALES desde la firma, indicando en el anuncio los
mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicacioén.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

28. DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION ORDINARIA DEL CONTRATO

Todas las personas que intervengan en funciones de control y seguimiento de la
ejecucién del contrato, deberan presentar la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses
(DACI), en el modelo que se incorpora como anexo X.a al CCP, como medida adicional para
evitar el fraude, el favoritismo, la corrupcién y los conflictos de interés (articulo 64 de la LCSP
y Orden HFP/1030/2021).

A. DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA

La direccién e inspeccién de la ejecucién material de las obras por parte del érgano de
contrataciéon corresponde al DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA y, en las obras de
edificacién, ademas, al DIRECTOR DE LA EJECUCION de la misma, con las facultades que le
confiere la Ley de Ordenacién de la Edificacién, el Cédigo Técnico de la Edificacién y demas
normativa sectorial aplicable. Se encomiendan ambas direcciones a los técnicos designados
por el érgano de contratacién y que se indican en el apartado N.1. del CCP de cada contrato.

Ademés de las funciones propias establecidas en dicha normativa, al director
facultativo, como responsable del contrato, le corresponde realizar las funciones siguientes:

1. Realizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constatar que el
contratista cumple sus obligaciones de ejecucién en los términos acordados en el
contrato, incluidas las ofertadas por el adjudicatario también en su oferta técnica y las
condiciones especiales de ejecucién.

2. Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi
como el cumplimiento de
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las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportacion de
documentacién o la realizacién de tramites de tipo administrativo.

Informar al 6rgano de contratacidon sobre la alteracién de los medios humanos y
materiales que el contratista se obligd a adscribir a la ejecucién del contrato, el plan
de trabajo o cualquier otra modificacién material en la ejecucién del contrato.
Certificar la obra ejecutada y acreditar los importes debidos al contratista, incluso
detraccién de cantidades, en caso de controles de calidad fallidos, imposicién de
penalizaciones, cantidades ofertadas por el adjudicatario para control de calidad y
demas supuestos legal o contractualmente procedentes.

Proponer al érgano de contratacién las modificaciones del contrato que a su juicio sea
conveniente introducir para garantizar la adecuada satisfaccién de las necesidades
que han motivado el contrato.

Rechazar motivadamente al jefe de obra y a cualquier trabajador del contratista.,

Suspender cautelarmente la ejecucién de unidades de obra, o de tajos concretos de las

mismas.

Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento
del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto
puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacién
pueda implicar que devengan inGtiles posteriormente en funciéon del desarrollo de la
ejecucioén del contrato; en los demas casos, y en caso de mostrar su disconformidad el
adjudicatario, resolverd sobre la medida a adoptar el 6rgano de contratacién, sin
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resoluciéon por el érgano de contrataciéon por el procedimiento contradictorio que
establece el art. 97 del RGLCAP.

Cuando en el contrato se hayan incluido productos, proveedores y/o procesos de
fabricacién certificados como de «Comercio Justo», se realizara un control especifico

del cumplimiento de este requisito.

Proponer la imposicién de penalidades y/o reclamacién de indemnizaciones por
incumplimientos contractuales.

Informar en los expedientes de reclamacién de dafios y perjuicios que haya suscitado

la ejecucion del contrato.

Conformar las facturas derivadas de la ejecucion del contrato.

Informar al érgano de contratacion sobre la ejecuciéon del contrato siempre que éste lo
solicite y expresamente por escrito sobre el cumplimiento por parte del contratista de
todas sus obligaciones contractuales, al menos con la factura que corresponda con el
momento medio de ejecucién del contrato y con la penultima.

Iniciar el expediente de resolucién del contrato.

Informar los expedientes de devolucién o cancelacién de garantias.

Cuando el contrato esté financiado con fondos del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, realizar el seguimiento del cumplimiento de los hitos y
objetivos que la entidad contratante haya comprometido alcanzar con el contrato en
cuestién, asi como las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital
y para no causar un dafio significativo al medio ambiente.

Las instrucciones dadas por el Director de obra, en cuanto responsable del contrato,

serdn de obligado cumplimiento el contratista, sin perjuicio de que pueda recurrirlas por
escrito ante el érgano de contratacién.

En el caso de modificacién en la designacién del del Director de obra o Director de la

ejecucion, se comunicara por escrito, y de manera inmediata, al contratista.

B. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS.

Corresponderd al técnico designado por el érgano de contrataciéon y que se indica en el

apartado N.2 del CCP del contrato, en los términos previstos en el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las

obras de construccién.
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C. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA.

Las funciones de apoyo juridico y administrativo a los directores de obra corresponderan
al personal juridico y técnico de la «unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del
contrato». Cuando
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esta unidad no esté expresamente constituida como tal, sus funciones corresponderan en
general corresponderan al personal técnico y juridico de la unidad o servicio encargado de la
tramitacién del expediente. En el apartado N.3 del CCP se especificard la unidad o servicio
administrativo que en cada contrato realizara esas funciones.

A esta unidad le corresponde realizar las comprobaciones documentales oportunas para
verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal
y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi como el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportacién de
documentacién o la realizacidn de tramites de tipo administrativo. También le corresponde
tramitar los expedientes que se deriven de las actuaciones de comprobacién material de la
ejecucion del contrato que realice el director facultativo de la obra.

Esta unidad podra también realizar puntuales comprobaciones materiales para verificar
el cumplimiento correcto de cualquier obligacién contractual, especialmente el cumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucién de tipo social, medioambiental y de innovacién y
las condiciones de ejecucidon que se deriven de los criterios de adjudicacién del contrato.

D. OBLIGACION GENERAL DEL CONTRATISTA

Para facilitar el cumplimiento de estas labores de inspeccién y vigilancia de los trabajos
contratados, el contratista facilitara la visita y el examen de cualquier proceso o fase de los
trabajos, asi como los medios necesarios para que puedan desempenar en las oficinas de aquel, en
su caso, las citadas funciones. El contratista o su delegado acompafard en las visitas
inspectoras al director de obra (o representante del érgano de contratacién), que tendra libre
acceso a todos los lugares donde se esté desarrollando la ejecucién del contrato y a la

documentacién correspondiente, en los términos previstos en el articulo 190 de la LCSP.

29. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL Y COMUNICACION
DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO

A. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL

En el plazo MAXIMO de DIEZ DIAS NATURALES contados a partir de la formalizacién
del contrato debera realizarse el AVISO PREVIO a la autoridad laboral de la fecha prevista de
inicio de las obras, exigido en el articulo 18 del RD_1627/1997, de 24 de octubre por el que se

establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

La presentacién del documento de aviso previo se encomienda al contratista, salvo que
expresamente se indique lo contrario al adjudicatario, que debera rellenar para ello el modelo
que se recoge como Anexo Xlll del CCP, pudiendo contar con la asistencia, en su caso, del
Coordinador de Seguridad y Salud, o actualizdndose en el caso de que se incorporen a la obra
un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente
remitido a la autoridad laboral. Dicho documento se entregard previamente la entidad
contratante para recoger la firma del responsable correspondiente para su registrado de
salida, presentandose por el contratista una vez esté completamente cumplimentado ante la
Direccién Provincial de Trabajo correspondiente.

Una copia de esta documentacién sellada por la autoridad laboral deberd entregarse en
la Unidad encargada de la tramitacién del expediente, exponiéndose el original u otra copia
en la obra de forma visible.

El documento de aviso previo deberd actualizarse cuando se produzca algin cambio en
la direccién de la obra, en el coordinador de seguridad y salud, en el contratista o cuando se
incorporen nuevos subcontratistas no previstos inicialmente, actualizacion que debera realizar
igualmente el contratista y que deberd comunicar al Organo de contratacién y a la autoridad
laboral.
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B. COMUNICACION DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO.

La comunicaciéon de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente
deberd ser previa al comienzo de los trabajos. A tal efecto, el adjudicatario deberd presentar
ante la autoridad laboral (Delegacién Provincial de Trabajo de la Comunidad Auténoma) para
su sellado, el documento de comunicacién de la APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que
supone la nueva obra, junto con el Plan de Seguridad y Salud debidamente aprobado por el
Organo de contratacion. Una justificacion del cumplimiento de estos requisitos deberd
presentarse al Organo de contratacidn junto con la primera certificacién de la obra tal y como
se prevé en la cldusula 53.B y se mantendrd por el contratista una copia en la obra.

30. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista deberd presentar, en el plazo maximo de QUINCE DIAS NATURALES a
contar desde la formalizacién del contrato, el correspondiente Plan de seguridad y salud en el
trabajo, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de
Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto de la obra, en cumplimiento del articulo 7 del RD
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construcciéon. Este Plan deberd ser aprobado por el érgano de
contratacién u érgano en quien éste delegue, antes de la comprobacién del replanteo de las
obras y de su comienzo, previo informe del Coordinador de seguridad y salud en la obra que
habra de emitir en el plazo de cinco dias naturales.

Si, por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible empezar las obras en el
momento previsto, no podrd el contratista reclamar ampliacién alguna de plazo por este
motivo.

Asimismo, en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, y a los efectos de
poder cumplir con el deber de coordinacién preventiva en materia de seguridad y salud
laboral del adjudicatario, el contratista debera aportar la siguiente documentacién:

1. Relacién de trabajadores, que van a realizar las tareas en los trabajos contratados,
con indicacién de nombre, apellidos, D.N.l. y nimero de afiliacién a la Seguridad
Social de cada trabajador, asi como categoria profesional y funciones que pueden
desempefiar a efectos de seguimiento de la Seguridad y salud en el trabajo. En esta
relaciéon se incluirdn los auténomos con los que se prevea subcontratar parte de los
trabajos.

2. Copia de la modalidad de organizacién de la prevenciéon de riesgos laborales de la
empresa adjudicataria o copia del contrato que tenga suscrito al respecto con
Servicio de Prevencién Ajeno, si fuese el caso.

3. Documento que acredite que la empresa adjudicataria ha cumplido sus obligaciones
en materia de informacién y formacién especifica del personal sobre los riesgos vy
normas de seguridad referentes a su puesto de trabajo y/o tareas a desarrollar en el
servicio contratado. Este documento deberd estar firmado también por los
representantes legales del personal si los hubiera, o en su defecto, por los propios
trabajadores y trabajadoras.

4. Copia de autorizaciones de organismos oficiales o carnés profesionales, si estos se
requieren para desarrollar los trabajos contratados.

5. Copia del documento de informacién correspondiente a los riesgos especificos de las
actividades que desarrollan sus trabajadores y trabajadoras en las obras que
ejecuten, especialmente las que puedan afectar a terceros y medidas preventivas
que se adoptan.

6. Persona designada como interlocutor para las comunicaciones en materia de
prevenciéon de riesgos laborales.

Toda esta documentacién debera entregarse por duplicado, en soporte informatico, con
un indice en papel de la documentacién. Cuando los datos aportados al inicio de la obra
sufran alguna modificacién, deberd remitirse al 6rgano de contratacién, a la mayor brevedad
posible, la documentacién actualizada
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En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la obra
distintos de los especificados en la anterior relacién que se acompané en el momento de
presentar el Plan de Seguridad y Salud, el contratista adjudicatario debera remitir los mismos
datos requeridos con anterioridad sobre dichos trabajadores al Coordinador de Seguridad y
Salud, y siempre antes de que dichos trabajadores se incorporen a la obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud debera llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se
refiere el articulo 13 del referido Real Decreto y remitir copia al Organo de contratacién de las
incidencias que anote en él y, al finalizar la obra, un ejemplar de dicho Libro, aunque no
contenga incidencia alguna. Igualmente el coordinador deberd realizar todas las
comprobaciones y actuaciones exigidas en la normativa correspondiente a la seguridad y
salud en el trabajo vigente en el momento de ejecucién de la obra, tanto del contratista
principal como, en su caso, de los subcontratistas, como verificar la identidad, formacién e
informacién en materia de seguridad y salud de todos los trabajadores de la obra acorde a su
puesto de trabajo; la aptitud de cada trabajador en base al reconocimiento médico de
vigilancia de la salud; el cumplimiento por cada equipo de trabajo de la normativa especifica
gue le sea exigible; equipos de proteccién adecuados; etc.

31.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS

La Administracion pondra a disposiciéon del contratista los terrenos necesarios para la
ejecucion de la obra descrita en el Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la puesta a
disposicion que afecten al inicio o al desarrollo de las obras no computaradn a efectos de
retrasos en los plazos de finalizacién de obras.

En el plazo maximo de TREINTA DIAS NATURALES a partir de la formalizacién del
contrato, se efectuard la COMPROBACION DEL REPLANTEO de las obras hecho
previamente a la licitacién, en presencia del contratista o de su representante,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por el contratista, el Director de Obra, y un
representante del 6rgano de contrataciéon en caso de que Director de obra no sea personal
propio de éste. Se remitird un ejemplar de la misma al érgano de contratacién a través de la
Unidad de tramitacién del contrato, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 237 de
la LCSP. En los casos de tramitacién del expediente por el procedimiento de urgencia previsto
en la cldusula 11.B, la comprobacién del replanteo deberd hacerse antes del plazo recogido
en el apartado siguiente para el comienzo de las obras.

Las obras daran comienzo el dia siguiente de la firma del acta de comprobacién del
replanteo de las mismas, o en su caso, de la notificacién del acuerdo autorizando el inicio de
las obras si hubo reservas al realizarse la comprobacién del replanteo, todo ello de acuerdo con
lo previsto en el articulo 139.4 del RGLCAP. Cuando el procedimiento seguido haya sido el de
urgencia, las obras dardn comienzo en todo caso en el plazo maximo de UN MES contados
desde la formalizacién_(art. 119.2.c) LCSP). Se recoge un modelo de acta de comprobacién del
replanteo como anexo XIV al CCP.

Cuando en el momento de comprobacién del replanteo se constate la falta de
disponibilidad de los terrenos, la inviabilidad del proyecto, o el contratista formule reserva al
acto, quedara suspendida la iniciacién de las obras, haciéndose constar en el acta. El érgano
de contratacién adoptard acuerdo autorizando el comienzo de las obras una vez superadas
las causas que motivaron la suspensién, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo
139 del RGLCAP.

El retraso o incumplimiento en la realizacién de la comprobaciéon del replanteo serd
causa de penalizacién y resolucién del contrato de acuerdo con lo previsto en las cldusulas 55
y 64 de este pliego.
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32. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y PRORROGA.
APROBACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

A. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucién de las obras serd el ofertado, en su caso, por el
adjudicatario, en caso contrario, el indicado en el apartado E del CCP. Dicho plazo se contara
a partir del dia siguiente al del acta de comprobacién del replanteo si no tuviese reservas o,
en caso contrario, al siguiente al de la notificacién al contratista de la resolucién autorizando
el inicio de las obras.

B. APROBACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En todo contrato de obras el adjudicatario deberd presentar en el plazo de QUINCE DIAS
NATURALES desde la formalizacién del contrato, salvo que lo hubiese presentado en su oferta,
el programa de trabajo en el que se concreten los plazos parciales de ejecucién de las
distintas unidades de obra. Este programa sera informado por el Director de obra y aprobado,
por delegacién del érgano de contratacién. De acuerdo con lo establecido en el articulo 144.3
del RGLCAP, el programa de trabajo a presentar por el contratista deberd contener, al menos,
los datos siguientes:

a. Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresién de sus mediciones.

b. Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresién de sus rendimientos medios.

c. Estimacién en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o
unidades de obra. Cuando se trate de obra que lo requieran, deberd incluirse en esa
planificacién los plazos para realizar acometidas, enganches con centros de
transformacién, legalizacién de suministros y puesta en marcha y prueba de
adecuado funcionamiento (electricidad, gas, telefonia, etc.) asi como de la puesta a
disposicién de la documentacién a nombre de la entidad contratante (legalizacién de
contadores, cesidn de instalaciones a la empresa de suministro eléctrico, etc.).

d. Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a
precios unitarios.

e. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

C. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION

La autorizacién para ampliar el plazo de ejecucién de las obras sera restrictiva y sélo
podrd realizarse si la causa que exige la prérroga no es imputable en modo alguno al
contratista. En todo caso, la prérroga del plazo de ejecucién material de las obras requerird
acuerdo expreso del érgano de contratacién y Unicamente procederd en los supuestos y con
los aumentos de plazos siguientes:

a. Modificacién del contrato acordada en los términos previstos en la cldusula 43 de
este pliego. El plazo de prérroga sera el que resulte del proyecto modificado sin que

pueda exceder de la mitad del plazo inicial del contrato.
b. Incumplimiento parcial del plazo de ejecucién por causa no imputable al contratista,
debida a acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él,

cuando se comprometa a ejecutar totalmente la obra en un plazo méximo igual al
perdido. No se considerard como causa no imputable al contratista las inclemencias
meteoroldgicas normales teniendo en cuenta la provincia y época del afio en la que
se ejecutard la obra, que han debido ser tenidos en cuenta por el contratista al
realizar su oferta.

c. Incumplimiento parcial del plazo de ejecucién por parte del contratista cuando, tras
la oportuna penalizacién, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional
que se le conceda. ;

d. Suspensién del contrato por causa de retraso en el pago por parte del érgano d:EH
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contratacién que no dé lugar a la resolucién del mismo: la prérroga sera igual al
tiempo de suspensién de la ejecucién por esta causa.

e. Suspensiéon temporal total acordada por el érgano de contratacién en el supuesto
previsto en la clausula 45 de este pliego.
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f. Modificacién del plan de trabajo por parte del érgano de contratacién cuando
circunstancias sobrevenidas obligasen a realizar una reasignaciéon parcial de los
recursos con los que se financiaba la obra.

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prérroga serdn las establecidas en
este pliego y en los restantes documentos contractuales, sin que pueda haber mas
alteraciones que el plazo de ejecucién y, en su caso, las que se deriven del proyecto
modificado.

33. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecucién de
este contrato deberan ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo
establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién
de los residuos de construccién y demolicién, y cualquier otra normativa de residuos
peligrosos o medioambiental en general que pudieran resultar de aplicacién en el momento
de ejecucién de la obra. Los escombros y demas residuos que genere la construcciéon deberdn
depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales.

En el plazo de QUINCE DIAS HABILES a contar desde la fecha de formalizacién del
contrato el adjudicatario deberd presentar al Director de la Obra un Plan de tratamiento de los
residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir, tal y como prevé el articulo 5
del citado R.D. 105/2008. Este plan debera ser informado por el Director de obra y aprobado
por el Concejal delegado responsable del contrato. Este plan tendrd caracter de documento
contractual de acuerdo con lo indicado en el precepto citado.

34.- SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES

A. LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan
licencia municipal de obra cuando el titular de las mismas sea la entidad contratante. En otro
caso, el contratista deberd solicitar la correspondiente licencia si no lo hubiera hecho antes el
érgano de contratacién.

B. OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Si alguna obra precisase autorizacién o informe previo, por ser exigido por la legislacién
sectorial de patrimonio, carreteras, aguas, ferrocarriles o cualquier otra, serd tramitada
directamente por el personal del érgano de contratacién y anexadas al acta de comprobacién
del replanteo, o sefialada su necesidad en la misma.

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico y sus centros de transformacioén,
telefonia/telecomunicaciones, gas u otro suministro o servicio titularidad de empresas
privadas, deberan ser tramitadas las correspondientes autorizaciones o solicitudes de
enganche por el adjudicatario del contrato, a quien corresponderd abonar todos los gastos
que dichas autorizaciones o permisos, por todos los conceptos, pudiesen suponer para
realizar la obra.

Cuando en alguna obra concreta estime el Organo de contratacién que es mas operativo
solicitar alguna de dichas autorizaciones directamente, trasladara todos los gastos derivados
de las mismas al contratista, que seran detraidos directamente por el Organo de contratacién
por este concepto de la primera o siguientes certificaciones de obra.

35. ABASTECIMIENTO DE AGUA'Y OTROS SUMINISTROS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA
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agua a su nombre, asi como la instalaciéon de los preceptivos aparatos de medida para poder
tomar agua de la red correspondiente. Igualmente deberd proveerse a su costa del suministro
de energia eléctrica necesaria para
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la ejecucién de la obra y cualquier otro suministro o servicios (agua, gas, electricidad,
telecomunicaciones, etc.), que pueda precisar para dicha ejecucién.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacién de las gestiones y tramites, pagos
de tasas y derechos y consumos, asi como la redaccién de los proyectos que haya que
presentar en los organismos competentes o empresas prestadoras de dichos servicios, a
efectos de obtener las altas correspondientes en las obras para cuya puesta en
funcionamiento sea necesario. Los correspondientes boletines de alta y contratos a nombre
del representante de la entidad contratante deberan estar a disposicién de ésta al tiempo de
firmar el acta de recepcién de las obras.

En el consumo del agua y energia el adjudicatario adoptara todas las medidas de ahorro
posibles en atencién a las caracteristicas de la obra en consonancia con las medidas de
actuacién medioambiental en la ejecucién de las obras que se exigen en la cldusula 48 de este

pliego.

36.SEGUROS DE LA OBRA

En el plazo maximo de QUINCE DIAS NATURALES a contar desde la formalizacién del
contrato, el adjudicatario deberd suscribir y/o actualizar para la obra que va a ejecutar, las
pdlizas de seguro siguientes:

Seguro de Responsabilidad Civil.

Seguro Todo Riesgo de la Construccién.

Seguro Decenal, cuando proceda por la naturaleza de las obras.

Seguro de responsabilidad civil profesional del Director/es de Obra y
Coordinador de Seguridad y Salud cuando sea personal de la entidad
contratante.

e. Seguro de accidentes de trabajo

f. Seguro de vehiculos

onoo

Si estas pdlizas de seguro no estan suscritas y al corriente de pago, la Direccion de obra
debe suspender el inicio de los trabajos, por causa imputable al contratista.

A.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista estd obligado a concertar una pdliza de seguro de responsabilidad civil por
riesgos profesionales frente a terceros, incluido la propia entidad contratante, que aparecera
como asegurado adicional sin perder su condicién de tercero. Este seguro tendrd las
condiciones minimas de aseguramiento siguientes:

1. El limite de indemnizacién de la pdliza de responsabilidad por anualidad no sera
inferior a
600.000 € por siniestro y el sublimite por victima, no sera inferior a 300.000
euros, sin perjuicio de que la responsabilidad del contratista nunca quedara
limitada a los capitales asegurados en las pélizas suscritas,

2. Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los
diferentes subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:

Responsabilidad Civil de la Explotacién

Responsabilidad Civil Cruzada

Responsabilidad Civil Patronal

Responsabilidad Civil por dafios a cables y tuberias subterraneas.

Fianzas y defensa

O0O0O0O0

El contratista debera presentar copia de la pdliza de seguro conforme a los requisitos
mencionados anteriormente y del documento que acredite que la misma se encuentra al
corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se entenderd que la presentaciéon del recibo
original de la anualidad en curso presupone el pago de la prima correspondiente.
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de garantia de las obras y que la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente
satisfecha.

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 91 de 148

Cad. Validacion: 7A2JTFRQFX9S5J2EMZANKIFLH

Verificacion: https://riberate.sedelectronica.es/

i




Financiado por 5 Plan de Recuperacién A B W—i
i6 Bl B GORBERNO  MINSTERIO o d :JF
la Unién Europea o %T: DE ESPARIA DE INDUSTRIA Transformacion L‘?‘ B Junta de RIBERA DEL DUERO
a

NextGenerationEU & LIRS W v Resiliencia Castilla y Le6n RUTA DEL vI

En todo caso, la cobertura de dicha pdliza no determina el limite de la responsabilidad
gue ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y perjuicios en los que
se cifre dicha responsabilidad.

B.SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCION

El contratista concertara, a su costa, una pdliza de modalidad «seguro de todo riesgo
construccién». La cuantia minima de este seguro serd de al menos una vez y media el precio
de licitacién de cada contrato, con un maximo de 3.000.000€. Este seguro deberd mantenerse
en la cuantia indicada hasta la recepcién de la obra, y en cuantia de un 50% durante el
periodo de garantia. Dicha pdliza se concertard hasta la recepcién de las obras mas un
periodo de mantenimiento y conservacién que coincidird con el plazo de garantia de las
mismas.

Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripcién por parte del
contratista de otras optativas que sean de su interés, seran:

3. Seguro de bienes: incendio, explosién, robo, expoliacién, riesgos de la
naturaleza no previsibles, riesgos inherentes a la ejecucién de la obra, etc.
Cuando el contrato consista en la construccién de inmuebles, el seguro de
incendio se concertard hasta que concluya el plazo de garantia de un afio
desde la recepciéon de las obras.

4. Desescombro y/o demolicién, con capital asegurado de al menos el 5 % del
capital asegurado para la cobertura de seguro de bienes.

5. Gastos de extincién de incendios, con capital asegurado de al menos el 1 % del
capital asegurado para la cobertura de seguro de bienes.

C. SEGURO DECENAL DE LA EDIFICACION

En las obras de edificacidn, en las que sea exigible el seguro decenal de la edificacién, la
empresa adjudicataria del contrato concertard a su costa una podliza de seguro de dafios,
modalidad “GARANTIA DECENAL", en la que figure como asegurado la entidad contratante,
incluyendo las siguientes garantias complementarias:

6. Resistencia mecdanica y estabilidad de fachadas no portantes.
7. Impermeabilizacién de cubiertas, terrazas y tejados.
8. Impermeabilizacién de fachadas.

El control técnico correspondiente que en su caso pueda ser exigido por las companias
aseguradoras al concertar la péliza de garantia decenal, sera contratado por la entidad
contratante.

El importe de la prima del seguro serd como minimo el 1% del presupuesto de licitacién
de las obras, mdas honorarios del proyecto, direccién facultativa y honorarios de control
técnico, asi como importe de la licencia de obras, tasas, impuestos y cualquier otro gasto que
incida directamente en el coste de las obras. La prima de la pdliza de seguros serd abonada
por el contratista a la Compafiia de Seguros, como minimo antes de la recepcién de las obras.

D.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE LOS
DIRECTORES DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

CUANDO SEA PERONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

El Contratista adjudicatario de las obras vendrd obligado a suscribir con una entidad
aseguradora de reconocida solvencia, una pdliza de responsabilidad civil, individualizada, en
favor de los técnicos titulares que desempefian los cargos de Direccién Técnica de las
mismas, a fin de cubrir a éstos frente a los riesgos derivados de su actividad profesional en la
ejecucion de la obra.

Dicha pdliza se adjuntard al Acta de Comprobacién del Replanteo y debera reunir las
condiciones siguientes:
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1. Tomador: El Contratista Adjudicatario.

2. Individualizada: Para cada obra en concreto, identificando ésta por su denominacién

oficial.

3. Duracién: Desde la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo hasta la de
Recepcién de la obra.

4. Descripciéon del riesgo:

a. Responsabilidad Civil derivada de los trabajos de Direccién de la obra en
cuestidon a favor de los técnicos designados como tales por el Organo de
contratacién (Deben figurar los nombres):

i. Ingeniero Superior / Arquitecto D. ...t
ii. Ingeniero / Arquitecto TECNICO D. .occieviiiiiiiiiiieeeice e
b. Sumas limites por siniestro:
i. Responsabilidad Civil.............. 601.000,00 €
ii.  Fianza Judicial.........ccccoeeee... 601.000,00 €
5. La compafiia garantizara al Organo de contrataciéon la Responsabilidad Civil legal que
subsidiariamente le pudiera alcanzar en su calidad de Promotor-Propietario de los
trabajos citados, derivada de dafios de los que sea responsable el Contratista-
Adjudicatario, hasta los siguientes limites por siniestro:
a. Responsabilidad Civil.............. 180.500,00 €
b. Fianza Judicial.......cccccouvvennnnnn. 180.500,00 €
6. A la Pdliza deberd acompanarse el recibo de pago de la prima correspondiente. Si la
pdliza no se suscribiera por obra, sino por periodos de tiempo determinados, se
entregard de forma inmediata a la Direccién Técnica justificante del pago de todos y
cada uno de los recibos satisfechos en tanto no haya sido recibida la obra.
7. La pdliza se suscribird sin ningun tipo de franquicia para los asegurados.

Sin perjuicio de las exclusiones generales para toda clase de pdlizas de Responsabilidad
Civil Profesional, no se excluyen las posibles reclamaciones de las restantes Administraciones
o de cualquier persona fisica o juridica que se consideren perjudicados por la actuacién de
dichos empleados publicos.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relacién con la suscripcién de
seguros serd penalizado en los términos previstos en la clausula 55 de este pliego. Cuando no
se presente copia del pago del recibo correspondiente en el mes de vencimiento de cada
pdliza, se devolverdn la certificacién y factura correspondientes al mes en el que debié
abonarse hasta que se acompane a la misma copia del recibo de pago de la pdliza.

En todo caso, la cobertura de los seguros no limita la posible responsabilidad del
contratista a por los dafios y perjuicios que durante la ejecucién del contrato pueda originar a
terceros, a sus trabajadores y al Organo de contratacién.

E. SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El adjudicatario de cada contrato deberd suscribir una pdliza de seguro de accidentes,
con cobertura tanto para el personal de la empresa adjudicataria que tenga un accidente que
se califique como de trabajo o en acto de servicio como el personal del 6rgano de
contratacién directamente afectado por la ejecucién del contrato, asegurando el fallecimiento
o la declaracién de incapacidad permanente total o absoluta con indemnizacién de al menos
300.000€ por victima. El adjudicatario comunicard todo siniestro o incidente de forma
inmediata al director de obra.

F. SEGUROS DE VEHICULOS

Todos los vehiculos y maquinaria que el contratista emplee en la ejecucién del
contrato deberdn contar con los seguros, asi como sus permisos de circulacién ITV y demas
exigencias precisas para su actividad de acuerdo con la normativa vigente.
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37. CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA

El contratista debera colocar, a su costa, en el lindero del solar o via puUblica donde se
ejecuten las obras, de acuerdo con la Direccién de obra, los carteles con las caracteristicas y
modelo que se recoge en el pliego de prescripciones técnicas.

Realizada la recepcién de las obras procederd el contratista, en el plazo maximo de un
mes, a retirar a su costa este cartel. El incumplimiento de esta obligacién tendrd los efectos
previstos en las cldusulas 54 y 55 de este pliego.

38. EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS. LIBRO DE ORDENES
A. NORMAS GENERALES

La ejecucién material de las obras se realizard con estricta sujecién las cldusulas
estipuladas los pliegos, oferta del adjudicatario y resto de documentos contractuales citados
en la cldusula 2.B de este pliego, y con seguimiento exacto del proyecto técnico que las
define, aplicando siempre la diligencia exigible a las buenas préacticas constructivas, y
conforme a las instrucciones que en interpretacién del proyecto diesen al contratista el
Director de la obra.

En esa ejecucién deberd respetar integramente cuanta normativa técnica sea de
aplicacion en el momento de la ejecucién, especialmente la citada en la clausula 2.A de este
pliego o la que en su momento la sustituya o complemente. El contratista estd obligado al
cumplimiento de la normativa vigente en el momento de ejecucién de las obras en materia
laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad vial y proteccién y gestién
medioambiental. Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el
incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el contratista, pudiendo el Organo
de contratacién suspender el pago de las certificaciones hasta que se acredite su abono, sin
gue esta paralizacién genere derecho a intereses a favor del contratista.

En todas las obras se prestard especial cuidado en garantizar el trdnsito de personas
con movilidad reducida en los desvios o pasos especiales que se realicen con ocasién de la
ejecucion de las obras. Ademas, si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito
de la normativa sobre accesibilidad y supresidn de barreras arquitecténicas, el contratista
estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma y en su normativa de desarrollo a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo
momento, de acuerdo con las directrices de la Direccién de Obra. Retirard todo el material
inservible y colocara debidamente el material de obra.

Las actuaciones de seguimiento y control de la ejecucién material del contrato se
realizaran por el Director de Obra, sin perjuicio de los controles administrativos sobre la
ejecucion formal y documental del contrato pueda realizar la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato y/o la Intervencién u érgano responsable en la
entidad contratante del control material de las inversiones, que a su vez podradn realizar
comprobaciones puntuales del cumplimiento por parte del adjudicatario de determinadas
obligaciones, y solicitar cuantos informes estimen oportunos para comprobar el grado de
cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario.

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de fabricacién

certificados como de «Comercio Justo», se realizard un control especifico del cumplimiento de
este requisito por parte del director de obra.

B. OBJETOS HALLADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
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practicadas en los terrenos afectos a la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente
puedan corresponder a terceros.
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El contratista tiene la obligacién de adoptar o imponer a terceros todas las precauciones
gue para la extraccion de tales objetos sean necesarias o le sean indicadas por la
Administracién.

Cualquier paralizacién o modificacién de la obra o de su programa de trabajo motivado
por esta causa no se considerard imputable al contratista, que tendra derecho al reembolso
de los mayores costes que estos hallazgos le hayan podido ocasionar.

C.LIBRO DE ORDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el Director de obra dé al Jefe de obra o Delegado del contratista
podran hacerse de forma verbal, pero deberdn recogerse por escrito cuando se consideren
relevantes o el contratista las incumpla al primer requerimiento verbal. El Jefe de obra firmara
en todo caso cada instruccion o comunicacién, si bien podra reflejar en el libro su
disconformidad con la misma, aunque esta manifestaciéon no le exime de cumplir la orden de
servicio dada por el Director de obra. La discrepancia entre la orden cursada por el Director
de obra y el Delegado del contratista serd resuelta por la unidad encargada del seguimiento y
ejecucién ordinaria del contrato o directamente por el érgano de contratacién en el plazo
maximo de tres dias naturales.

) En todo caso, las érdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de
Ordenes careceran de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Ordenes se abrird en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en
la fecha de recepcién de la obra; llevara todas sus hojas numeradas y selladas.

D. AFECTACION A REDES, SERVICIOS Y BIENES PUBLICOS

Si las obras afectasen de algun modo a las redes de suministro de agua potable,
jardines, red semaférica, sistema viario u cualquier otro servicio o bien publico, con
independencia de las medidas que se prevean en el proyecto, se pondrd por parte del
contratista en conocimiento de los titulares responsables del ente contratante servicio
afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta su criterio para precisar las medidas
oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos posible.

Serdn por cuenta del contratista la realizacién, conservacion, reposicién y arreglo de los
accesos necesarios para la ejecucién de la obra, tanto referentes a vias publicas y/o privadas,
asi como la tramitacién de los permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos
competentes para su utilizacién (incluido la entidad contratante), ya sea para maquinaria de
la obra propia y/o contratada directa o indirectamente a través de subcontratacién para la
ejecucion de los trabajos propios del presente contrato.

39. MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y PLANTILLA DE PERSONAL

A. OBLIGACION GENERAL

El contratista deberd destinar a la ejecucién de la obra los medios materiales y humanos
gue técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados segun las caracteristicas
de ejecucién de Ila obra de que se trate, para su correcta realizacién en el plazo
comprometido y con las condiciones de calidad establecidas en el proyecto y en su oferta.
Esta maquinaria deberd reunir los requisitos de consumo energético, emisiones de gases y
ruidos a que se refiere la clausula 49, asi como la normativa que le corresponda en materia
de seguridad laboral.

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecucién de la obra hubieran sido
uno de los criterios de valoracién de las ofertas, la aportacién de los mismos sera considerado
obligacién esencial del contrato y su incumplimiento causa de resolucién en los términos
previstos en la cldusula 64 de este pliego.
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El dia de comienzo de las obras, el contratista pondréd en conocimiento de la Direccién
de la obra la relacién detallada siguiente:
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a. Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecuciéon de las obras y
tiempo que permanecerdn adscritos a las mismas.

b. Relacién numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla
minima adscrita a las obras.

c. Facultativo, con titulacién adecuada, designado por el contratista como responsable
de las obras como Jefe de Obra, con los requisitos y funciones que se sefalan en el
apartado C de esta clausula.

d. Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripcién concreta de medios
materiales y humanos, se deberan concretar los nombres, formacién, experiencia y
demas datos exigidos.

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente
insuficientes o inadecuados reclamard al contratista su ampliacién. De no ser atendido su
requerimiento serd comunicado al érgano de contratacién para ser tenido en cuenta a la hora
de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponer penalizaciones al
contratista por defectos o retrasos en la ejecucién de las obras.

El Director de obra podra recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo
de personal del contratista que incumpla sus érdenes o realicen actos u omisiones que
perturben el normal desarrollo de los trabajos, tanto en la ejecucién material de los trabajos
como en la seguridad y salud de la obra. Estas personas deberdn ser sustituidas por el
contratista en el plazo de tiempo més breve posible, nunca superior a un mes.

Las comunicaciones del érgano de contratacién y sus facultativos en la obra con el
contratista se realizardn a través del Delegado del contratista en la obra.

C.JEFE DE OBRA

El adjudicatario deberd designar un técnico cualificado como Jefe de obra antes de la
fecha de comprobacién del replanteo, debiendo asistir a la misma.

El Jefe de obra deberd permanecer durante el horario laboral a pie de obra. A este
Técnico le corresponde la relacién, en nombre de la empresa, con la Direccién de obra
designada por el Organo de contratacién. Todos los gastos que supongan la designacién e
intervencion de este facultativo seran por cuenta del contratista. El Jefe de obra sera
considerado por el Organo de contratacién como Delegado del contratista en la obra, salvo
que, para alguna funcién concreta, el contratista designe a otra persona como su
representante ante el Organo de contratacién.

Este técnico debera tener a titulacién adecuada a las cuantia, duracién y caracteristicas
de la obra, y una experiencia minima de haber actuado en estas funciones al menos en tres
obras de caracteristicas similares a las que son objeto del contrato en cuestién, entendiendo
por similares en los términos sefialados en la cldusula 9 de este pliego para valorar la
solvencia técnica. El Director facultativo debera verificar el cumplimiento de estas cualidades,
rechazando al técnico propuesto que no las cumpla. Igualmente podrd requerir al
adjudicatario durante la ejecucién de las obras la sustitucién del Jefe de obra cuando
motivadamente este incumpla sus obligaciones o entorpezca gravemente el trabajo de los
directores de obra y responsables de seguridad y salud y personal de la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria de la obra. En caso de que el adjudicatario no esté de
acuerdo con la peticién de sustitucién que le formule el Director facultativo, podrd formular
alegaciones ante el érgano de contratacién, que resolvera la cuestién con caracter ejecutivo,
sin perjuicio de los recursos que, en caso de disconformidad con la resolucién, aquel pudiera
interponer.

D. OFICINA DE OBRA Y ALMACENES

El contratista habilitard, en el primer mes de ejecucién de las obras, un local como
oficina de obra, cuya ubicacién debera ser autorizado por la Direccién de obra, que podran
ser las propias dependencias de la empresa cuando estén lo suficientemente préximas a las
obras. Esta oficina, debidamente acondicionada, se utilizara también como despacho de la

Direccion Facultativa de la obra, de la entidad de inspeccién y control y del Coordinador de Bl

seguridad y salud de la obra.
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El contratista deberd conservar en esta oficina de obra los siguientes documentos:

1. Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurard
necesariamente el proyecto de obra.

2. Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten todas las
6rdenes e incidencias que la Direccién de Obra dé al contratista, asi como las
comunicaciones que éste realice a aquél.

3. Plan de Seguridad y Salud; designacién del Coordinador de seguridad y salud;

aviso previo y comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro

de trabajo y Libro de Incidencias de Seguridad y Salud.

Plan de tratamiento de residuos de la construccién

Permisos municipales de acometidas.

Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras.

Libro de Subcontratacién (regulado en los articulos 13 a 16 del RD 1109/2007, de

24 de agosto gue desarrolla la Ley reguladora de la subcontratacién en el sector

de la construccién).

8. Copias de las pdlizas de seguros previstas en este pliego.

Nouk

Asimismo, deberd instalar en la obra los almacenes, depdsitos, etc. adecuados para
guardar en buen estado los materiales y equipos, evitando su desaparicién, deterioro,
destruccién, etc. A este respecto, ni la Direccién de obra ni el Organo de contratacién seran
responsables de ningln accidente, pérdida, incendio, robo, etc., de que puedan ser objeto las
instalaciones de obra, los almacenes o depdsitos, no asumiendo ningln retraso de las obras
que de este hecho pueda derivarse, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en la
clausula 42 de este pliego.

40. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

El control de calidad, tanto de los materiales como de los métodos constructivos se
desarrollard de manera permanente de acuerdo con el Plan de calidad de la obra,
completado, en su caso, con la oferta especifica que el adjudicatario hubiese propuesto en su
oferta si éste fue uno de los criterios para valorar las ofertas.

En todo caso, la calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos
seran los que se deduzcan técnicamente del proyecto de la obra y, en caso de haber sido
mejorados en la oferta adjudicataria, por ésta. La entidad contratante sequird un Plan de
Control en la obra que incluird la revisién y comprobacién, en funcién del tipo de obra de, al
menos los siguientes aspectos:

Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal

Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras.

Solidez y estanqueidad de cubiertas, aislamientos y cerramientos.
Calidad, compactacién y espesor de los firmes.

Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuacién.
Sistema de riego automatizado.

ouhwNHE

Cuando en el contrato se hayan incluido productos, proveedores y/o procesos de
fabricacidn certificados como de «Comercio Justo», se realizara un control especifico del
cumplimiento de este requisito.

Las mediciones, controles y andlisis de calidad de los materiales de las unidades de obra
y el total de la obra, se realizara bien por el propio personal del érgano de contratacion, bien a
través de una empresa especializada o técnicos independientes contratados al efecto u
Organismos Oficiales que se estimen necesarios para asegurar que la obra y los materiales
empleados responden a la calidad proyectada y ofertada. El coste de estos controles de
calidad sera a cargo del contratista hasta el importe previsto en el proyecto de obra y, en su
caso, ampliado por el adjudicatario en su oferta, importe que se ird descontando de las
certificaciones de obra hasta alcanzar el total en su caso ofertado.
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resultado no haya sido apto, serd deducido de la cantidad liquida resultante de las
certificaciones.
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Cuando como resultado de dichos controles y analisis sea necesario sustituir o
suplementar elementos de la obra, serd responsabilidad del contratista realizar a su costa los
trabajos necesarios al respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin que ello permita
justificar un retraso en los plazos comprometidos para la ejecucién final de la obra.

De los informes mensuales realizados por las empresas contratadas para realizar los
controles de calidad o, en su caso, los técnicos de la entidad contratante encargados de estos
trabajos, se remitird un ejemplar al contratista, al Director de obra y a la unidad encargada
del seguimiento de la ejecuciéon ordinaria del contrato. La empresa que realice estos controles
debera acudir a la recepcién de las obras, debiendo ademas auxiliar a la Intervencién, u
drgano responsable de la fiscalizacién material de la inversién, si es requerida por éste.

Los incumplimientos del contratista en materia de calidad serdn considerados
incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en
las clausulas 54 y 55 de este pliego.

Cuando en el proyecto de obras o en la oferta del adjudicatario se incluya la aportacién
de productos, proveedores y/o procesos de fabricacién certificados como de «Comercio
Justo», se realizara un control especifico del cumplimiento de este requisito por los medios
gue se establecen en las cldusulas 28 y 40 de este pliego, asi como cualquier otro medio
adicional que se estime en su caso necesario.

41. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

El adjudicatario de las obras debera adoptar, en todo momento, las medidas de
sequridad y salud precisas para garantizar que la ejecucién de las obras no ocasione dafios o
perjuicios a personas o bienes y, en todo caso, las previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud, o en su caso en el Estudio Basico de la obra y en el Plan de Seguridad y Salud.

Las obras estaran convenientemente senalizadas y protegidas para reducir en la medida
de lo posible los dafos y accidentes. Se dara cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud de
forma periddica, de las medidas de seguridad, proteccién y sefalizacién adoptadas en este
sentido y de los dafios a la salud de los trabajadores que se produzcan durante la ejecucién
de las obras.

Serd obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros o a la Administracién como consecuencia de las operaciones que requieren la
ejecucion de la obra, en los términos previstos en la legislacién vigente. Esta responsabilidad
estard garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la
cobertura prevista en la clausula 36 de este pliego. No obstante, la cobertura de dicha pdéliza
no determina el limite de la responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta
alcanza todos los dafios y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo,
o de las medidas de seguridad de las obras para evitar dafos, serd considerado
incumplimiento contractual grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en la cldusula 54
de este pliego.

42. RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA

Todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se ejecutaran a riesgo y
ventura del contratista. Este tendrd derecho a indemnizaciones Unicamente en aquellos casos de
fuerza mayor o cuando se le produzcan dafios y perjuicios derivados directamente de érdenes
o actuaciones expresas de la entidad contratante. A estos efectos sélo tendran la consideracién
de fuerza mayor los fenémenos relacionados en el articulo 239 de la LCSP.
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V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

43. MODIFICACION DEL CONTRATO
A.LIMITACION GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Salvo en los supuestos sefalados en el apartado siguiente de esta cldusula, una vez
perfeccionado el contrato, éste no podra ser modificado ni directa ni indirectamente, aunque la
modificacion pretendida no tenga repercusion econémica directa sobre el precio del contrato (art.
29.2 y 203.1 LCSP).

En ningun caso podran ser modificadas las mejoras ofertadas por el adjudicatario, si este fue
uno de los criterios de adjudicacion (art. 145.7 LCSP).

Esta prohibicién no afecta a los supuestos de ampliacién del plazo de ejecucién, novacién
subjetiva del contrato por sucesién o cesién, o revisiones de precios, que podran articularse en
las condiciones establecidas respectivamente en las cldusulas 32.C, 43 y 47 de este pliego y en
la normativa en que se basan las citadas clausulas.

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMISIBLES

Sélo podran modificarse los contratos después de su adjudicacién, por razones de interés
publico, en los casos y con las condiciones que se recogen a continuacién. Si no concurren
estas circunstancias, las prestaciones que sea necesario ejecutar deberdn ser contratadas de
manera independiente por el procedimiento que en cada caso sea procedente, revolviéndose,
si fuera necesario, el contrato.

B.1.Modificaciones previstas en el CCP que rige la licitaciéon

El érgano de contrataciéon podrd modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el
articulo 204 de la LCSP, en su caso, cuando concurran las circunstancias que se especifiquen
en el apartado P del CCP del contrato de que se trate. Estas modificaciones afectaran
exclusivamente a los elementos del contrato que sean expresamente identificados en dicho
apartado del CCP, en donde se definiran con detalle los trabajos concretos que podrian ser
objeto de modificacién por parte del érgano de contrataciéon. En el CCP del contrato en que se
prevea la posibilidad de realizar modificaciones se indicard de manera clara, precisa e
inequivoca, en qué circunstancias se podra proponer tal modificacion; el alcance y limites de
las modificaciones que puedan acordarse; el porcentaje del precio al que como maximo puedan
afectar; y la forma exacta de determinar el importe concreto de la modificacién. Estas
modificaciones no podran suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato.

El cdlculo del valor de las modificaciones previstas en el CCP, se realizard sobre los
precios unitarios del estudio econémico por el que se ha fijado el valor estimado del contrato,
aplicando el porcentaje de baja ofertado, en su caso, por el adjudicatario. Cuando se trate de
unidades de trabajos no previstos en el estudio econédmico inicial o en la oferta, se establecera
en el CCP del contrato en el que se prevea la modificacién, el sistema de determinacién del
precio de la modificacién. En el supuesto de que la modificacién supusiese un incremento del
precio del contrato, se incrementaran en la misma proporcién la cantidad en mejoras ofertada,
en su caso, por el adjudicatario.

Estas modificaciones en ningin caso podran superar, aisladamente o en conjunto, el 20%
precio inicial del contrato, entendiendo por tal el precio de adjudicacion, IVA excluido.

Tendrd la consideracién de modificacién prevista, sin incremento del precio ni
compensacién alguna, la reasignacién presupuestaria parcial regulada en la cldusula 4.A de
este pliego.
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B.2.Modificaciones no previstas en el documento que rige la licitacidon

Ademds de en los supuestos expresamente previstos en el CCP, las condiciones de

ejecucion del contrato o el contenido de sus prestaciones podran ser modificados, por razones
de interés publico, en los supuestos siguientes, con las limitaciones establecidos en el articulo
205 de la LCSP:

a.

Cuando sea necesario anadir obras adicionales a las inicialmente contratadas, y no sea
posible por razones de tipo econémico o técnico, un cambio de contratista.

Cuando la necesidad de modificar el contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que no hubiera sido posible prever en el momento de la licitacion del
contrato.

En estos dos supuestos, la modificacién del contrato no podrd suponer una
alteracién en el precio del contrato que exceda, aislada o conjuntamente con otras
modificaciones no previstas, del 50% de su precio inicial, IVA excluido.

Cuando se trate de un cambio necesario no sustancial. Una modificacién se considerard
sustancial cuando la modificacién introduzca condiciones que, de haber figurado en el
procedimiento de contratacién inicial, habrian permitido la seleccién de candidatos
distintos de los seleccionados inicialmente, o la aceptacién de una oferta distinta a la
aceptada inicialmente, o habrian atraido a mas participantes en el procedimiento de
contratacién. En todo caso, se considerardn sustanciales las modificaciones en las
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Que tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al
celebrado en un principio.

2. Que resulte necesaria una solvencia del contratista diferente a la que habria
correspondido para la contratacién inicial.

3. Que la modificacién altere el equilibrio econédmico del contrato en beneficio del
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

4. Que el importe de la modificacién suponga una alteracién en la cuantia del
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15% del precio inicial del
mismo, IVA excluido.

5. Que los trabajos objeto de modificacién se hallen dentro del &mbito de otro
contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitacién del
expediente de contratacién.

6. Que se modifiquen la forma y plazos de pago, la revisién de precios y las
ampliaciones de plazo de ejecucién no previstas inicialmente en el contrato.

En el caso de contratos financiados con cargo al PRTR, podran ser causa de
modificaciéon del contrato las actuaciones necesarias para cumplir con las ordenes de la
Autoridad Responsable del Plan para corregir deficiencias en el cumplimiento de los
hitos y objetivos que la entidad contratante haya comprometido alcanzar con el
contrato en cuestidn, asi como las correcciones necesarias para cumplir las obligaciones
en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y para no causar un dafio
significativo al medio ambiente.

Cualquiera que sea la causa de la modificacién no prevista inicialmente, deberan

cumplirse todos los requisitos siguientes para que sea posible su aprobacion:

1.

2.

C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES

Que la modificacién obedezca a razones objetivas de interés publico, debidamente
acreditadas de forma especifica en el expediente de modificacién contractual para el
caso de que se trate,

Que la modificacién se limite a introducir los cambios estrictamente indispensables
para responder a la causa que los motiva.

Los porcentajes del 15 y 50% indicados no podran ser superados tampoco por la
inclusion de excesos de unidades realmente ejecutadas en los supuestos que se recogen en
el apartado D de esta clausula.
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Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién en los dos supuestos
recogidos en los apartados anteriores de esta clausula son obligatorias para el contratista,
previa comunicacion,
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tramitacion del correspondiente expediente y formalizaciéon de las mismas, siempre que las mismas
no superen el 20% del precio inicial del contrato IVA excluido. En el caso de modificaciones no
previstas en el contrato que superen ese porcentaje, serd necesaria la conformidad expresa del
contratista, procediéndose en caso contrario a la resolucién del contrato.

El procedimiento para realizar estas modificaciones serd el siguiente:

1. Informe técnico del Director de obra indicando la necesidad de modificacién del
contrato y especificando las razones de interés publico que exigen esa modificacién y
concretando el supuesto de modificacién prevista o no prevista en la que se considera
tiene encaje contractual la modificacién.

2. Audiencia al redactor del proyecto, si es diferente al director facultativo de la misma,
para que, en un plazo no superior a tres dias naturales, formule las consideraciones que
tenga por conveniente a la propuesta de modificacién del proyecto de obras.

3. Informe de la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato
sobre la concurrencia de las circunstancias contractuales y legales que amparan la
modificacién contractual propuesta. Si fuera necesario acordar la suspensién temporal,
total o parcial, de los trabajos en tanto se tramita la modificacién, serd necesario
acuerdo expreso del drgano de contrataciéon. En ese acuerdo se podran ordenar las
medidas de seguridad y salvaguarda del interés publico que estimen necesarias durante
el plazo de suspensién. También se podrd acordar que las obras continden
provisionalmente, en los términos y con los requisitos que establece el articulo 242.5 de
la LCSP.

4. Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los mayores
gastos que, en su caso, suponga la modificacidn propuesta.

5. Comunicacién al contratista de la propuesta de modificacién de contrato, y concesién
de un de un plazo de tres dias hébiles para manifestar lo que estime oportuno al
respecto.

6. Redaccidn y supervisién del proyecto modificado.

7. Informe juridico del expediente de modificacion por la Secretaria General/Asesoria
juridica.

8. En los contratos de cuantia igual o superior a 6.000.000 de euros, informe del Consejo
de Estado o Consultivo correspondiente, cuando la cuantia de la modificacién
planteada, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del
contrato.

9. Fiscalizacién del expediente por la Intervencién u érgano de fiscalizacién
correspondiente.

10. Aprobacién por el érgano de contratacién de la modificacién del contrato y, en su caso,
de los gastos complementarios precisos.

11. Notificacién al contratista del acuerdo de modificacién

12. Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la modificacién implica
incremento del precio de ejecucién.

13. Formalizacién de la modificacién tramitada, como anexo al contrato inicial.

14. Ejecucién del modificado.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

D. MODIFICACION POR ALTERACION DEL NUMERO DE UNIDADES DE
OBRA O LA INTRODUCCION DE PRECIOS NUEVOS

Excepcionalmente, se podran realizar variaciones de obra sin necesidad de aprobacién
previa ni formalizacién de expediente de modificacién del contrato, sin perjuicio de tener que
acreditarse en todo caso que las razones de concretas de interés publico que motivan los
cambios, en los supuestos siguientes:

a. El exceso de mediciones por variaciéon al alza del nimero de unidades de obra
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que
en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio

del contrato inicial (IVA excluido). Estas variaciones deberan ser expresamentg,,
autorizadas por el Director de la obra previa verificacidon expresa por parte de éste de |
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existencia de consignacién presupuestaria necesaria. Contratista y Direccién de obra
levantaran Acta de fijacién de la variacién de unidades ejecutadas, de la que deberdn
remitir copia a la Unidad encargada de la tramitacién del expediente y a la de
seguimiento de la ejecucién si fueran diferentes. La variacién de mediciones serd
recogida en la certificacién mensual en la que se produzcan, si bien serdn valoradas
para su abono en la certificaciéon final de la obra, previa, en su caso, la habilitacién
presupuestaria al efecto.
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b. Este porcentaje sera tenido en cuenta a efectos del limite maximo de modificacion
contractual del 15 y 50% del precio inicial, que se prevé en el apartado B.2 de esta
clausula.

c. Cuando la Direccién de obra lo estime necesario, se podran introducir precios nuevos,
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de
obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo (IVA
excluido). Los precios nuevos de unidades de obra ya existentes en el proyecto, serdn
fijados contradictoriamente entre el contratista y la Direccién facultativa, partiendo de
la descomposicién de los precios unitarios del proyecto, y aplicando en todo caso el
porcentaje de baja con el que fue adjudicado el contrato. Contratista y Direccién de
obra levantardn Acta de fijacién de precios contradictorios, del que deberdn dejar
constancia en el expediente y remitir a la Unidad encargada del seguimiento de la
ejecucién del contrato y la Intervencién, dandose ademds cuenta expresa de ello en el
acto de recepcién a la Intervencién en la fiscalizacién material de la inversién.

En el caso de que uno de los criterios de adjudicacion del contrato haya sido la valoracion del
“estudio y comprobacion del proyecto de ejecucion”, en el que los licitadores han debido analizar
las posibles deficiencias y/o errores del proyecto de obras, no se podra reclamar incremento alguno
de precio por exceso de mediciones o introduccion de unidades nuevas en los supuestos
contemplados en este apartado, entendiendo que entran dentro del riesgo de construcciéon del
contratista y de su diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitaciéon de
las obras.

En caso de tramitarse una modificacién del contrato, se deberdn incluir en ella todas las
variaciones en las unidades de obra que se hayan producido hasta ese momento, sin que
puedan luego contemplarse en la liquidacién excesos de unidades de obra ejecutadas antes de
la modificacién del contrato.

E. MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACION PREVIA

Salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior de esta cldusula no se podran
introducir modificaciones sin la previa y expresa autorizaciéon del érgano de contratacién, tras
la tramitacién del expediente que se establece en esta cldusula.

Si el contrato se modificase de facto sin la previa aprobacién por el 6rgano de contrataciéon y
formalizacién de la correspondiente adenda al contrato inicial, esta actuacion sera considerada
incumplimiento contractual muy grave, y llevard aparejada la penalizacién prevista en la cldusula
54 de este pliego y las consecuencias en cuanto al pago sefialadas en la cldusula 52.E del
mismo.

F. INCIDENCIA ECONOMICA DE LA MODIFICACION EN LA DIRECCION DE OBRA

En ninguno de los casos de modificacién contractual el Organo de contratacién abonard
cantidad alguna al redactor del proyecto por la elaboracién del proyecto reformado, ni al
Director de obra por sus trabajos respectivos en las obras ejecutadas a consecuencia de la
modificacién del contrato, puesto que los contratos con estos profesionales se realizardn en
todo caso a precio cerrado.

44. SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Cuando el érgano de contratacién ordene por razones de interés publico la suspensién de
las obras, de manera total o parcial, o el contratista suspenda el cumplimiento del contrato por
demora en el pago superior a cuatro meses, se levantara un acta senalando las circunstancias
que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de aquél. En estos casos se abonard al
contratista los dafios y perjuicios que efectivamente se le hayan causado, por los conceptos
siguientes:

1. Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.
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contratista tuviera concertados para la ejecucién del contrato al tiempo de iniciarse la
suspensién, siempre que el contratista acredite que estos trabajadores no han realizado
otros trabajos para éste durante ese periodo.
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3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato
durante el periodo de suspension.

4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre
que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines
distintos de la ejecucién del contrato suspendido.

5. Gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista exigidas en
este pliego, en la parte que correspondan a la responsabilidad derivadas del contrato si
no fueran especificas para el mismo.

Tras la aprobacién del levantamiento de la suspensién del contrato, se actualizard el Plan
de trabajos si lo hubiera y la nueva fecha de finalizacién de la ejecucién del contrato, si fuera
necesaria su modificacion. Deberd realizarse igualmente el reajuste de anualidades
presupuestarias si fuera necesario, de acuerdo con lo regulado en la cldusula 4.A.

Podran también las partes decidir de mutuo acuerdo suspensiones temporales en la
ejecucién del contrato cuando circunstancias sobrevenidas lo aconsejen, prorrogdndose en
este caso el plazo de ejecucién de acuerdo con lo previsto en la cldusula 32.C.

Ademds de estos supuestos generales, en los contratos cuya ejecucién deba realizarse en
periodos de cese de actividad del lugar donde se han de ejecutar las obras (instalaciones
deportivas, colegios, centros culturales, etc.), el Organo de contratacién dispondra la fecha
exacta en la que haya de comenzar a ejecutarse materialmente la obra, si bien el adjudicatario
debera desde la formalizacién del contrato realizar las operaciones de acopio de materiales o
encargo de fabricacién, para garantizar que dispondra de todos los elementos necesarios al
comienzo de las obras y concluir éstas en el plazo en cada caso fijado. En estos casos se estard
a lo establecido en la cldusula 52.A para las certificaciones de abonos a cuenta por acopios y
actuaciones preparatorias.

45. NOVACION SUBJETIVA DEL CONTRATO
A. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos suscritos al amparo del
presente pliego sélo podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 214 de la LCSP, cuando las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato y se cumplan los requisitos
siguientes:

1. Que no afecte a algun trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al
adjudicatario, reflejado en el apartado H.2 del CCP del contrato de que se trate.

2. Que el érgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesién. Con
caracter previa a esta autorizacion se emitird un informe que acredite que el
adjudicatario cedente ha cumplido todas las obligaciones que en ejecucién del contrato
ha de haber cumplido hasta la fecha de la cesién, y que no existen reclamaciones ni
responsabilidades pendientes que puedan ser imputables al mismo.

3. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.

4. Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato de
cuya cesién se trate, y no esté incurso en prohibicién para contratar con el sector
publico.

5. Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica. Se
exigira en esta escritura una estipulacién en virtud del actual el contratista asume
frente al Organo de contratacién todas las responsabilidades que derivadas de la
ejecucidn del contrato puedan resultar imputables al contratista cedente, sin perjuicio
de las reclamaciones que en este caso puedan reclamarse entre las partes.

6. Que constituya garantia definitiva por el cesionario en la misma cuantia que la
constituida por el cedente.

Realizados los tramites anteriores, el cesionario quedara subrogado en todos los
derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.
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B. SUPUESTO DE SUBROGACION DIRECTA DEL CONTRATISTA

En los casos de FUSION DE EMPRESAS en los que participe la sociedad contratista,
continuard el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusién,
siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacién, que quedara subrogada en
todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de
escisién, aportacion o transmisién de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuard el contrato con la entidad absorbente o con la que resulte de la fusién, que quedara
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la
solvencia exigida al acordarse la adjudicacién o que se responsabilicen solidariamente las

sociedades afectadas en los términos establecidos en el articulo 98 de la LCSP.

46.

SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. LIBRO DE

SUBCONTRATACION
A. NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACION

La obra objeto de contratacién podra ser parcialmente subcontratada por el adjudicatario en
los términos previstos en el_articulo 215 de la LCSP. La subcontratacidn debera realizarse con

cumplimiento de los requisitos basicos siguientes:

1.

2.

Comunicacién previa y por escrito al 6rgano de contratacion de las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, y de su importe.

Comunicacién de los datos de personalidad, capacidad y solvencia de los
subcontratistas, sin que sea posible la subcontratacién con personas o empresas
inhabilitadas para contratar con el sector publico, ni carentes de la capacidad,
solvencia y habilitacién profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas
que se subcontratan.

. Acreditacién de la comprobacién, con caracter previo al inicio de los trabajos que

subcontrate, la afiliacién y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan
a realizar los trabajos en cuestién, ello en aplicacién del RDL 5/2011, de 29 de abiril..

. Acreditacién de haber informado a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

. Acreditacién de haber informado a los subcontratistas de todas las obligaciones que el

contratista principal ha adquirido para la ejecucion del contrato que le afecten
directamente y/o que el subcontratista tenga que cumplir, especialmente, las condiciones
especiales de ejecucion y la normativa laboral, social y medioambiental cuyo
cumplimiento de ha de garantizar.

. Justificacién de pago a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que

realicen como minimo en los plazos previstos en el articulo 216 de la LCSP, que bajo
ningun instrumento podran devenir en pagos en plazos o condiciones diferentes a los
establecidos en la Ley de Medidas contra la morosidad en operaciones comerciales.

. En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en esta cldusula, cuando el adjudicatario

subcontrate la realizacion de las tareas accesorias de las obras (por ejemplo, los servicios
de limpieza o jardineria) debera hacerlo Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social
y Empresas de Insercion Sociolaboral, u otras empresas de economia social,
cooperativas, autbnomos y/o micropymes de cualquier tipo, salvo que circunstancias
excepcionales no sea posible, de lo que se debera dejar constancia en el expediente.

. Si en la ejecucidén del contrato se realizase algln tratamiento de datos de caréacter

personal, se deberdn cumplir, ademas, las previsiones especiales establecidas en la
cldusula 2.E.4 de este pliego.

. Declaracién de Ausencia de Conflicto de Interés y demas declaraciones aplicables del

anexo | del CCP y, en los contratos financiados por el PRTR, declaracién cesién y
tratamiento de datos y compromiso de cumplimiento de principios transversales, en
los modelos recogidos como anexo X del CCP del contrato.
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Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la entidad contratante, con arreglo
estricto a los términos del contrato, incluidas las condiciones especiales de ejecucién en
materia social y medioambiental.

El conocimiento por parte de la entidad contratante, de la existencia de subcontrataciones
en ningun caso alterard la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

B. LIMITACIONES A LA SUBCONTRATACIONY CONTROL DE PAGO
A SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

1. El érgano de contratacién podra imponer al adjudicatario que determinados trabajos, por su
especial naturaleza tenida en cuenta para seleccionarlo, deben ser ejecutados directamente
por el mismo. Estos trabajos seran los indicados en el apartado H.2 del CCP respecto de
los que no se admite la acreditacién de la solvencia por medios externos (arts. 215.2.e
y 75.4 LCSP).

2. El adjudicatario remitird al Director de obra, semestralmente o, si la duracién del
contrato es inferior, junto con la factura o certificacién final, relacién de subcontratistas
y proveedores, asi como el justificante de los pagos efectuados a estos una vez
ejecutada la prestaciéon subcontratada. En caso de comprobar que hay subcontratistas no
autorizados realizando los trabajos, que los subcontratistas y proveedores no han cobrado
sus trabajos en los plazos legalmente fijados, que incumplen las condiciones especiales de
ejecucion y, en su caso, en materia de proteccion de datos, lo comunicara a la unidad
encargada del seguimiento de la ejecucion del contrato, para la tramitacion del
correspondiente expediente penalizador. De todas estas comprobaciones se dara cuenta a
la Intervencién al menos junto con la certificaciéon final de la obra.

Esta obligacién se considera condicién especial de ejecucion, y su incumplimiento llevard
aparejada la imposicién de las penalidades que se prevén en la cldusula 55 de este pliego.

C. LIBRO DE LA SUBCONTRATACION

El adjudicatario debera disponer en la obra a disposicién del érgano de contratacién, del
Director de obra y del Coordinador de seguridad y salud, del Libro de Subcontratacion a que se
refiere el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacién en
el Sector de la Construccién de acuerdo con el modelo y demas requisitos establecidos en los
articulos 13 a 16 v Anexo lll del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la citada Ley,
y la documentacién o titulo que acredite la posesién de la maquinaria utilizada.

En el libro de subcontratacidon se anotara la persona responsable de la coordinacién de
sequridad y salud en la fase de ejecucién de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra.

Ademds, deberdn cumplir el adjudicatario y los subcontratistas todas las obligaciones
derivadas de la aplicacién de dichas normas. Estas referencias normativas deberan entenderse
realizadas a las que en cada momento se dicten al respecto.

D.INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE
SUBCONTRATACION

El incumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratacién serd considerado
incumplimiento contractual muy grave, y conlleva, ademds de la penalizacién correspondiente de
acuerdo con lo establecido en la cldusula 54 de este pliego, una indemnizacién por dafios y
perjuicios equivalente a la sancién que en su caso pudiera serle impuesta a la entidad
contratante por la Administracién Tributaria y/o Social.
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47. REVISION DE PRECIOS

La revisién tendrd lugar una vez transcurrido dos afios desde su adjudicacién y siempre
gue se haya ejecutado el contrato en al menos un 20% del precio de adjudicacién (sin IVA), de
manera que el primer 20% ejecutado y los dos primeros afios transcurridos desde la
formalizacién quedardn excluidos de la revisiéon. No se realizard revisién de precios sobre los
trabajos realizados con demora respecto del plan de trabajo previsto para la ejecucién del
contrato en el momento de su adjudicacién.

En el apartado Q del CCP del contrato se indicard la féormula de revisiéon que se estime
procedente para cada contrato de acuerdo con la férmula correspondiente de las previstas en
el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales
basicos y las férmulas-tipo generales de revisién de precios de los contratos de obras y de
contrato de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones
Plblicas, o norma correspondiente que esté en vigor en el momento de la adjudicacién del
contrato de obra de que se trate.

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

48. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES,
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y LABORALES

A. OBLIGACIONES GENERALES Y RESPONSABILIDAD

El adjudicatario deberd cumplir a su costa, durante la ejecucién de los contratos, las
obligaciones aplicables en materia fiscal, medioambiental, social o laboral establecidas en el
derecho nacional, incluido el convenio colectivo aplicable, de la Unién Europea, o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral suscritos por Espafia, y
en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP, quedando la entidad contratante
exonerada de cualquier responsabilidad por este incumplimiento. A tal efecto, todos los
licitadores estan obligados a realizar una declaracion expresa en este sentido incluida en el
modelo de proposiciéon que figura como anexo Il al CCP.

Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento
de estas normas han de ser asumidas por el contratista, dando cuenta de ello al director de
obra. El impago de esas sanciones, dado que pueden ser repercutidas a la entidad contratante
como responsable solidario o subsidiario, sera considerado incumplimiento contractual muy
grave, con las consecuencias que establece la clausula 54.

El personal que el empresario destine a la ejecucién del contrato no tendré vinculacién
laboral ni de ningun otro tipo con la entidad contratante, debiendo ser contratado en el régimen
o modalidad que legalmente corresponda por el adjudicatario, sin que pueda vincular en modo
alguno tal contratacién a ningln servicio de la entidad contratante.

En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR, facilitar la informacion
que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los HITOS y OBJETIVOS del
componente concreto del Plan a cuya consecucién contribuye el contrato. Igualmente, cumplir
las obligaciones derivadas de cualquiera de los documentos contractuales en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, asi como
las obligaciones derivadas la aplicaciéon del principio de no causar un dafo significativo al
medio ambiente. Igualmente, en el caso de que le sea requerida, informacion especifica para
verificar que no se incurre en supuesto de doble financiacion por parte de los perceptores
finales de los fondos.

Todas estas obligaciones y las demas que los documentos contractuales atribuyan al
adjudicatario, se haran extensibles a las empresas subcontratistas, cuando la empresa
adjudicataria subcontrate la realizacién de parte de los trabajos contratados, debiendo el
adjudicatario informar al subcontratista de todas las obligaciones que ha adquirido con I|§|m 1y
adjudicacién del contrato, en especial las obligaciones en materia social y medioambiental

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 112 de 148

Cad. Validacion: 7A2JTFRQFX9S5J2EMZANKIFLH

Verificacion: https://riberate.sedelectronica.es/




Financiado por L Eg W
Plan de Recuperacién
e E ] 1 r
- . 5&? BEERAA  DEDUSTHA Transformacion 2B Junta de RIBERA DEL DUERO
&

NextGenerationEU & LIRS W v Resiliencia Castilla y Leon RUTA DEL VINO

las condiciones especiales de ejecucién. En todo caso, el adjudicatario responderd del
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato frente al érgano
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de contratacién, siendo su responsabilidad, y no del subcontratista, remitir a éste toda la
documentacién que se requiera para acreditar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

B. CONTROL DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN RELACION
CON EL PERSONAL Y SUBCONTRATISTAS

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones en materia sociolaboral, el adjudicatario
debe presentar SEMESTRALMENTE ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la
siguiente informacién:

1. Documentos justificativos de los pagos salariales, retencién del IRPF y cuotas a la
Seqguridad Social realizados a los trabajadores que ejecutan el contrato, asi como de los
pagos realizados a los subcontratistas.

2. Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se
hayan producido al respecto en cada trimestre.

El director de obra elaborard un informe sobre el cumplimiento de esta justificacién, que
se deberd de anexar al documento contable "O" de los meses de junio y noviembre. Sin dicho
informe favorable no se dard curso al pago de la factura correspondiente y se iniciard de
inmediato un expediente de penalizacién o de resolucién del contrato, seglin proceda.

49. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
CARACTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Ademds del preceptivo cumplimiento de la normativa social y medioambiental aludido en
la cldusula 48, se imponen al adjudicatario y sus posibles subcontratistas las siguientes
obligaciones generales y condiciones especiales de ejecucién:

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

En todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se impondran condiciones
especiales de ejecucién de caracter social y ético, vinculadas al objeto de cada contrato, en
funcién de los objetivos de este tipo que se estime son mas factibles de alcanzar segun el tipo
de obras de que se trate en cada caso. Estas condiciones se especificardan en el CCP de cada
contrato (apartado N.1), y se tomaran como regla general de las relacionadas en el anexo VIl
del CCP.

Ademads, de manera preceptiva, se imponen las siguientes condiciones especiales de

ejecucidn de caracter social, siempre que estén expresamente vinculadas a su objeto:

a) Garantizar la paridad salarial, en el personal que ejecuta el contrato, entre las
mujeres, hombres y otros trabajadores, identidad o condicién sexual o expresién de
género diferente.

b) Utilizar de cdédigos estéticos de vestimenta unisex, si asi lo desean los
trabajadores y trabajadoras que ejecuten el contrato.

c) Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del
contrato nuevo personal, este habra de ser colectivos con mas dificultad de acceso al
mercado de trabajo.

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos
desfavorecidos no podran llevarse a cabo a costa de los trabajadores con los que ya cuente el
adjudicatario Cuando durante la ejecucién del contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de
personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento a las condiciones especiales de
ejecucidn, se deberan cubrir con personas que reldnan los mismos requisitos.
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B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER
MEDIOAMBIENTAL

En todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se impondran condiciones
especiales de ejecucidn de caracter medioambiental vinculadas al objeto de cada contrato, en
funcién de los objetivos de este tipo que se estime son mas factibles de alcanzar segun el tipo
de obra de que se trate en cada caso. Estas condiciones se especificardn en el CCP de cada
contrato (apartado N.2), y se tomardn como regla general de las relacionadas en el anexo VIl
del CCP.

Ademds, de manera preceptiva, se imponen las siguientes condiciones especiales de
ejecucidon de cardcter medioambiental siempre que estén expresamente vinculadas a su
objeto:

a. Al menos se debera incorporar en la ejecucidon del contrato dos vehiculos o0 maquinaria
etiqueta medioambiental ECO.

b. Utilizacién para sefalizaciones y actuaciones provisionales durante la ejecucion de las
obras de material de senalizacion con sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo
de Administracidn Forestal) o certificacién equivalente.

c. No utilizar productos importados que causen deforestacion en el marco del Acuerdo
multilateral sobre Contratacion Publica (ACP) de la OMC y la Directiva 2014/24/UE sobre
contratacion publica.

d. No utilizar plasticos de un solo uso, salvo que sean biodegradables, o emplear
plasticos que procedan al menos en un 50% de plasticos reciclados.

Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecucién singulares que se establezcan en
cada contrato, con caracter general, en todos los suscritos al amparo del presente pliego, el
adjudicatario y sus subcontratistas deberan respetar los criterios siguientes:

a. Se establecerdn medidas de minimizaciéon y reutilizacion del consumo de
agua y energia necesaria para la ejecucién de los trabajos.

b. La maquinaria que se emplee en la obra debera cumplir estrictamente toda la
normativa vigente en materia de consumo energético, emisiones de gases y
ruidos, y se garantizara el empleo de maquinaria y métodos de trabajo menos
contaminantes y que suponga un mayor ahorro energético. Se realizard la
limpieza de maquinaria y equipos con productos no contaminantes y en lugares
adecuados para ello.

c. Los materiales de construccién, tierras y residuos se depositaran en un espacio
habilitado al efecto para ello, donde se colocard una barrera de control de
sedimentos.

d. Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los trabajos
que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los normales de
descanso de los ciudadanos.

e. Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo con el plan que ha
de presentarse y aprobar el érgano de contratacién. Los materiales susceptibles
de reciclado se depositardn en contenedores independientes para facilitar su
tratamiento.

f. Cuando las obras afecten al arbolado, jardines u otras o zonas verdes, debera
respetarse lo establecido en la normativa de zonas verdes del municipio donde se
ejecute el contrato, en caso de existir ésta.

C. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Cuando las caracteristicas de algun contrato hagan conveniente el establecimiento de
otras condiciones especiales de ejecucién, compatibles con el derecho comunitario, que se
indicardn detalladamente en el CCP (apartado N.3). En especial se podran exigir en los
contratos de mayor duracién e importe, la obtencién por parte del adjudicatario de certificados
o sellos de aseguramiento de la calidad, certificados de cumplimiento de las normas de gestién
ambiental, o relacionados con la responsabilidad social corporativa en general, y en materia ,
social en particular, todos ellos basados en normas europeas en la materia correspondiente. i
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D. CONTROL DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION Y
CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO

La verificacién del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato
serd realizada por el Director facultativo con el apoyo de la unidad encargada del seguimiento
y ejecucién ordinaria del contrato. A tal efecto, debera exigirse al contratista prueba documental
del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion, que seran adjuntadas a la certificacién
en la que se incorporen. Del cumplimiento del resto de obligaciones de caréacter social,
medioambiental de otro tipo serd prueba suficiente el que informe del Director de obra haga
una referencia expresa al cumplimiento de tales obligaciones en el informe que acompafie a la
certificacién final de obra.

Los incumplimientos de estas condiciones especiales de ejecucién por parte del
contratista seran considerados incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las
consecuencias establecidas en las cldusulas 54 y 55 de este pliego.

50. GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seradn a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en la clausula 3.C de este
pliego y en general todos los gastos necesarios para la correcta ejecucién del contrato con
totales garantias de calidad y seguridad en los términos establecidos en este pliego y en la
legislacién directa o indirectamente aplicable. A titulo meramente indicativo, entre estos costes
se incluyen los siguientes:

1. En su caso, gastos de publicidad de la licitacién y de la adjudicacién, en su caso hasta

una cuantia maxima, a los efectos previstos en el articulo 75 del RGLCAP, de 1.500 €.

Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos, fotocopias,

compulsas y bastanteos de documentos, gastos de correo o mensajeria, etc.

Gastos de constitucién y mantenimiento de las garantias que se exijan.

Gastos de formalizacion del contrato en documento publico si se solicita por el

adjudicatario, que seran abonados directamente por éste al fedatario publico

autorizante.

4. Costes de redaccién, tramitacién y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la
obra y del Plan de tratamiento de los residuos derivados de la obra, incluidas las
comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo que
supone la obra.

5. Gastos de tramitacidn de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo los que
puedan derivarse de los retrasos en la tramitacién de las autorizaciones por las
administraciones o empresas correspondientes, asi como el pago de los impuestos y
tasas que graven la obra o los tramites administrativos de concesiéon de dichas
autorizaciones y licencias.

6. Costes materiales de ejecucién de las obras, incluyendo materiales, maquinaria, casetas

de obra, mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento

a pie de obra.

Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes autorizaciones.

WwN

0o~

Conservacion, reposicién y arreglo de los accesos necesarios para la ejecucién de la

obra, y, en su caso, ejecucién de los mismos.

10. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvios de
tréfico u otras actuaciones necesarias para facilitar la ejecucién de las obras o reducir
las molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos.

11. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental que
pudieran derivar de la normativa sectorial correspondiente y las que se deriven de las
condiciones especiales de ejecucién de este tipo que impone la cldusula 48 de este
pliego.

12. Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construccién (que incluira, en el caso

de construccién de inmuebles, un seguro de incendios desde la recepcién de las obras

hasta la finalizacion del periodo de garantia), seguros decenales para los edificios y

cualquier otro que sea necesario o se estime conveniente para garantizar los riesgos

derivados de la ejecucidén de las obras y de su conservacion.

Vigilancia y seguridad durante la ejecucién de las obras y durante el periodo de garantia.
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13. Gastos de gestidn y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere la cldusula 59 de
este pliego.
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51.- CERTIFICACIONES PERIODICAS
A. PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del 6rgano de
contratacién sobre el particular. Cuando la modificacién contemple, antes de efectuar la
medicién parcial de las unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, deberd comunicarse a la Intervencién correspondiente, con una antelacién minima de
cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de
comprobacién material de la inversidn, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras,
efectuar la recepcién.

De acuerdo con las mediciones realizadas, el Director de obra expedira mensualmente una
certificacion de las obras realizadas en el mes anterior sobre la base de las mediciones y
relaciones valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo con lo establecido en los articulos 147
a 149 del RGLCAP.

Estas certificaciones mensuales se expediran, aunque en algin mes no se haya realizado
unidad de obra alguna, reflejandose el importe "0,00 €.". Las certificaciones mensuales, con la
conformidad del contratista y, en su caso, los reparos que se hayan estimado a la del mes
anterior, seran presentadas, junto con la factura correspondiente expedida por el contratista
en formato electrénico, en el érgano de contratacién para su tramitacién.

En caso de que el contrato haya sido adjudicado a una oferta que haya incluido mejoras,
se certificardn en el momento en gque se ejecuten para su comprobacién, aunque su valoracién
serd O€.

Si el contratista solicita el abono por acopios previsto en la cldusula siguiente, debera el
Director de obra realizar la certificacion correspondiente, previas las comprobaciones sefialadas
en la cldusula 52.A.

B.INFORMES DEL DIRECTOR DE OBRA A ACOMPANAR A LAS
CERTIFICACIONES

B.1.En cada certificacion mensual en que se produzcan se emitira un informe sobre las alteraciones
en el naumero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto y que no supongan un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato o unidades nuevas sin coste adicional hasta el 3% (IVA excluido). No obstante, estas
unidades de obra adicionales podran incluirse todas juntas en una certificacién final cuando por
su naturaleza sea posible su comprobacién material en la obra al finalizarla ejecucién. En caso
contrario, no se admitirdn las unidades adicionales de obra que no se incluyeron en la
certificacién correspondiente.

B.2.Semestralmente, o con la certificacién final, en las obras cuyo plazo de ejecucién sea
inferior, el Director de obra, con el auxilio, en su caso, de la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato en las cuestiones que se refieran a aspectos
juridico formales, emitira un informe en el que se haga constar el cumplimiento por parte del
contratista de todos los compromisos que hubiese adquirido con su oferta en la ejecucién de la
obra y se deriven del presente pliego:

a. Aplicacion a la ejecucion del contrato de la oferta técnica del adjudicatario, precisando la
incorporacién a la ejecucién de todas las propuestas recogidas en la documentacién
técnica presentada por aquél para la valoracién de las ofertas.

b. Ejecucién de las mejoras ofertadas que se vayan incorporando a la obra.

Cumplimiento del plan de trabajo y/o plazos de ejecucién parciales.

Cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de tratamiento de residuos

a0
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(cldusula 33).
Cumplimiento del Programa de Trabajo de ejecucién de las obras y previsién de retrasos

en los plazos parciales o totales. (clausula 32).
f. Vigencia de las pdlizas de seguros exigidas de acuerdo con lo establecido en la cldusula_

o

36.

g. Cumplimiento del plan de control de calidad de materiales y en la ejecucién (clausula
40).

h. Cumplimiento de las normas sobre subcontratacidn establecidas en la cldusula 46.
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i. Cumplimiento de las medidas sociales y medioambientales en la ejecucién de la obra
(cldusula 48).

j.  Colocacién de los carteles informativos a que se refiere la cldusula 37 de este pliego en
la primera certificacién de obra.

k. En cada certificacién mensual en que se produzcan se emitird un informe sobre las
alteraciones en el numero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto y que no supongan un incremento del gasto
superior al 10% del precio primitivo del contrato o unidades nuevas sin coste adicional
hasta el 3% (IVA excluido). No obstante, estas unidades de obra adicionales podran
incluirse todas juntas en una certificacién final cuando por su naturaleza sea posible su
comprobacién material en la obra al finalizarla ejecucién. En caso contrario, no se
admitiran las unidades adicionales de obra que no se incluyeron en la certificacion
correspondiente.

B.3.La certificacion final ira acompafiada en todo caso de los siguientes informes:

a. Informe del Director de obra indicando las incidencias producidas durante el desarrollo
de las obras que afecten al plazo de ejecucién, a las mediciones de las unidades de
obra o cualquier otra incidencia con relevancia contractual.

b. Informe del Director de Obra de las mejoras efectivamente realizadas, y conciencia de
valor de las mismas con las ofertadas por el contratista y con las cantidades tenidas en
cuenta en la valoracién de estas en el momento de la adjudicacién. Se incorporara al
informe fotografia de las mejoras materiales

c. Copia autenticada de las facturas abonadas por el contratista a subcontratistas y
proveedores por los trabajos y suministros incorporados a la obra.

d. Informe del Director de obra con los datos a que se refiere la clausula 61 para
inventariar la obra ejecutada.

[. Informe de la empresa contratada para realizar el control de calidad de las obras sobre
los cdlculos, mediciones y comprobaciones que haya realizado, y el cumplimiento o no
por parte del contratista de las condiciones concretas de calidad de la obra de acuerdo
con el proyecto de la misma y la oferta del adjudicatario. A este informe se afadirdn
copias de los documentos justificativos del pago de los trabajos de control de calidad
por parte del contratista que ejecuta las obras.

C. INFORMES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador de seguridad y salud informara igualmente de forma mensual del cumplimiento
del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo previsto en la cldusula 30.

52. PAGO DE LAS OBRAS

El contratista tiene derecho a percibir el importe de las prestaciones efectivamente realizadas
mediante presentacion de la factura o facturas correspondientes hasta el importe total del precio
de adjudicacién, facturas que han de ser congruentes con las mediciones parciales certificadas
a gue se refiere la cldusula 51.A. No obstante, si el contratista, con el consentimiento del
Director de obras, ejecuta los trabajos con mas celeridad de la prevista en el plan de trabajos
deberd adaptar su facturacién al régimen de financiacién inicialmente previsto en el caso de
contratos plurianuales, tal y como prevé la cldusula 4.C de este pliego.

Cuando se establezca un sistema de pago en parte por objetivos de rendimiento o de
consecucion de ejecucion en determinados plazos, se concretard de manera precisa en el CCP el
porcentaje al que puede llegar esta forma de pago y los pardmetros objetivos para determinar
si se han alcanzado o no y en qué medidas los objetivos establecidos, en el CCP o el PPT.

A. ABONO POR ACOPIOS O ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL
CONTRATO
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podra exceder del 75% del valor de los materiales acopiados, ni de los porcentajes que para las
instalaciones y equipos se establecen en el articulo 156.1.b_del RGLCAP. El adjudicatario
deberd solicitar expresamente estos abonos a cuenta,
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acompanado de los documentos que justifiquen su propiedad o posesion, ser recibidos por la
direcciéon de obra como Utiles y almacenados en el lugar autorizado para ello. Ademas, deberd
constituir una garantia por el importe total de los pagos a cuenta que se realicen, garantia que
podrd realizarse en cualquiera de las formas previstas para la constitucién de la garantia
definitiva de este contrato. Las cantidades anticipadas se iran deduciendo por el Director de obra
en las certificaciones de obra posteriores que corresponda.

B. TRAMITACION Y ABONO DE LAS FACTURAS PERIODICAS

1. Las facturas deberan cumplir con la totalidad de los requisitos exigibles de acuerdo a la
normativa vigente en cada momento, incluidas, en su caso, las adicionales que se
establezcan en las Bases de ejecucién del presupuesto de la entidad contratante. Los
datos necesarios para la facturacidon se recogen en el anexo XlI del CCP. Las facturas que
no rednan los requisitos legales, no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan
de algun otro requisito de los establecidos en el este pliego para su aprobacion, seran
formalmente devueltas al contratista para su subsanacion.

2. Las facturas se presentaran en el Registro electrénico de facturas, a través de la
plataforma FACe, de donde se enviardn al Departamento de Contabilidad para su
anotacién, y las remitird a la unidad gestora del contrato para la tramitacién de su
fiscalizacién por la intervencién y posterior aprobacién por el érgano de contratacién.
Una vez aprobada, se emitirdn los documentos de pago correspondientes para su abono
por la Tesoreria de la entidad contratante.

3. Todas las facturas seran conformadas por el Director de obra. Junto con cada factura
deberd entregarse la certificacion de obra correspondiente, a la que Director de obra
acompanard de los informes exigidos en las cldusulas 51.B y C. Ademas, con la primera
factura del contrato, el contratista debe aportar el documento acreditativo del aviso
previo a la Autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo.

También se incorporardn los justificantes pago a la Seguridad Social de las cuotas de los
trabajadores de la misma directamente vinculados a la ejecucién del contrato objeto de
facturacién, y del pago de las correspondientes néminas y retencion de IRPF y la
acreditacién del pago a subcontratista y/o proveedores, si existieran, con la periodicidad y
datos que se sefialan en las clausulas 46 y 48 de este pliego.

4. El pago de los gastos derivados de la licitacion y adjudicacién se deberan acreditar para
la formalizacion del contrato, tal y como se recoge en la clausula 27.B de este pliego.
Antes del pago de la primera factura se comprobara que el contratista ha cumplido las
obligaciones de comunicacion en materia de seguridad y salud laborales establecidas en la
clausula 29 de este pliego. El resto de gastos que correspondiesen a gastos imputables
al contratista de acuerdo con lo establecido en la cldusula 50, asi como el importe de las
penalizaciones que se puedan imponer en aplicacién de este pliego, se descontaran en
la factura que temporalmente corresponda. Si no ha sido posible por cualquier motivo,
se descontaran de la certificacion final o de la garantia definitiva.

5. El importe de los trabajos que no se ejecuten o se ejecuten sélo parcialmente o con una
calidad inferior a la contratada, seran objeto del descuento procedente en la factura
correspondiente a las unidades de obra en la que debieron incorporarse o de la factura
final, sin perjuicio de las penalizaciones que resulten aplicables y/o de las
indemnizaciones que correspondan.

6. Si la garantia definitiva del contrato se hubiese constituido mediante retencién del precio
(clausula 24), dicha retencién se llevara a cabo con cargo a la primera factura.

7. Cuando en la ejecucién de la obra se haya exigido la incorporaciéon de productos y o
proveedores de Comercio Justo, el adjudicatario deberd aportar junto a la factura,
documentos que acrediten el cumplimiento de dichos criterios en la cadena de
produccién. A estos efectos serdn viélida la presentacién de las facturas de compra
correspondientes que acrediten esta circunstancia, la presentacién de la ficha técnicz‘Elh

del fabricante que recoja las caracteristicas del producto, u cualquier medio de prueb#
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objetivo.
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Cuando la duraciéon de la obra exceda del de vigencia de las pdlizas de seguros, con la
factura del mes que corresponda, deberd entregarse copia del recibo de pago de las
polizas de seguros a que se refiere la cldusula 36 acreditativo del abono de la prima
para el ano en curso y copia del pago de la péliza para el nuevo periodo.

Con la factura final deberd aportar el contratista una declaracién responsable de haber
cumplido todas las obligaciones que, en materia social sean legal o contractualmente
exigibles, declaracién a la que se acompafard un informe al respecto del director de
obra y la restante informacién que se exige en la cldusula 51.b.3. La unidad encargada
del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato comprobard especificamente este
requisito antes de proceder a la devolucién de la garantia definitiva de cada contrato.

C. PLAZOS DE ABONO DEL PRECIO

1. El 6rgano de contratacién tendra la obligaciéon de abonar el precio del contrato, tanto el

total como los pagos parciales establecidos en este pliego, dentro del plazo méximo de
30 DIAS NATURALES, contados desde la fecha de la aprobacién de las certificaciones de
obra, (art. 198.4 de la LCSP). No obstante, los plazos de aprobacién y pago de las
certificaciones y de las facturas no comenzara a computar hasta que no se presente la
factura y su documentacién complementaria de manera completa y correcta en el
Registro Electrénico de Facturas.

Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta,
sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medicién y/o valoracién final.

En el caso de presentarse liquidacion adicional del contrato, la factura correspondiente,
deberd ser expedida por el contratista una vez que el Organo de contratacién haya
aprobado esa liquidacién, o haya transcurrido el plazo de un mes desde la fecha del
acta de recepcién, o desde la finalizacién del plazo de garantia si el Organo de
contratacién no ha actuado en ese periodo de tiempo. El abono del saldo resultante de
la misma se realizara en el plazo indicado en el parrafo anterior. Este plazo comienza a
contar desde la fecha de presentacién en el Registro de la entidad contratante de la
factura correspondiente por parte del contratista y el resto de los documentos exigidos
para el pago en el presente pliego debidamente cumplimentados, o desde la fecha de
recepcién de las obras objeto del contrato si fuese posterior.

La entidad publica contratante podrad suspender el pago de las facturas que con base en
este contrato tuviera el adjudicatario pendiente de cobro, cuando se hubiera impuesto
alguna penalidad o reclamacién de dafos y perjuicios o alguna responsabilidad solidaria
0 subsidiaria por parte la entidad contratante, en especial, impagos de salarios,
retenciones de IRPF y/o cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que ejecuten el
contrato, y detraer su importe de las mismas.

D.IMPAGO Y CONSECUENCIAS

1.

Cuando el érgano de contratacién no realice el pago en los plazos sefialados por causa
gue le sea directamente imputable, serd aplicable el tipo de interés de demora previsto
en el articulo 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de lucha contra la
morosidad en operaciones comerciales.

Cuando el impago sea superior a cuatro meses el contratista podrd proceder a la
suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al érgano de
contratacién con un mes de antelacién tal circunstancia. Si la demora en el pago fuese
superior a seis meses, el contratista tendra derecho, asimismo, a instar la resolucién del
contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen (art. 198 LCSP).

E. PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS

1.

El pago de las unidades de obra que resulten en la Ultima certificacién, si en las
anteriores se han incluido unidades de obra adicionales que no superen el 10% del
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precio del contrato inicial, queda
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condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la
entidad contratante para hacerles frente o a que se instrumente la modificacién
presupuestaria necesaria para ello. El contratista sélo tendrd derecho a reclamar
intereses por estas cantidades si el érgano de contratacién el pago mas de seis meses
desde la presentacion de la liquidacién de unidades adicionales, en cuyo caso se podra
reclamar el abono de los intereses previstos en esta misma clausula.

Si se realizasen otras unidades de obra o trabajos sin la previa aprobacién y
formalizacién de la modificacién correspondiente, el pago de estos trabajos adicionales
podria realizarse por aplicacién del principio que prohibe el enriquecimiento injusto de
una de las partes. Este abono estard condicionado a que se informe por los técnicos del
organo de contrataciéon que los trabajos realizados eran necesarios y suponen un beneficio
para el interés publico que promueve la entidad contratante. El pago se limitarad a los
gastos de ejecucién material con el IVA correspondiente, sin computar en ningtin caso las
partidas de beneficio industrial y gastos generales. Ademas, de ese pago se descontaran las
penalizaciones para los supuestos de modificaciones de facto del contrato establecidas en
este pliego.

En todo caso, el pago de las cantidades correspondientes por este concepto queda
condicionado a la tramitacién del correspondiente expediente previsto en la normativa
presupuestaria para el reconocimiento extrajudicial de créditos y/o declaracién de
nulidad de lo ejecutado sin cobertura contractual, asi como a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto vigente o, en caso contrario, a la tramitacion
de la correspondiente modificacién de crédito si ello es posible o a la aprobacién del
presupuesto para el ejercicio siguiente. El plazo de pago de las cantidades
correspondientes a estas prestaciones no contratadas inicialmente se eleva a seis
meses a contar desde la fecha de la certificacién correspondiente o de la habilitacion
del crédito necesario en su caso, sin que se genere derecho al cobro de intereses
durante ese periodo de tiempo. Todo ello sin perjuicio de las posibles
responsabilidades que pueda reclamar el érgano de contratacién a la empresa y al
Director de obra por la ejecucién de estas modificaciones sin autorizacién formal
previa.

TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO

A. El adjudicatario podra ceder los derechos de cobro que tenga frente a la entidad contratante y
gue deriven de la ejecucién del contrato. Para que la cesién del derecho de cobro tenga plena
efectividad frente a la entidad contratante se deberdn cumplir los siguientes requisitos (articulo
200 de la LCSP):

a.

b.

Que la factura objeto de cesiéon haya sido aprobada por el érgano de contratacion,
existiendo el correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones.
Que se comunique al Organo de contratacién la cesién de crédito efectuada, con
referencia al acuerdo de aprobacién, su importe (que ha de coincidir con las
cantidades aprobadas por el Organo de contratacién) y los datos que identifiquen al
cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar
la cesién. Todo ello mediante escrito firmado por el cedente y el cesionario presentado
en el Registro del 6rgano de contratacién.

B. Una vez el érgano de contratacién tome razén de la cesién, la orden de pago se expedirad a
favor del cesionario. En todo caso, el érgano de contratacion podra oponer al cesionario las
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las
que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados como
consecuencia de la ejecucién del contrato.

54. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas en este

pliego y en los restantes documentos contractuales, tendrda, a efectos de su penalizacion, IEI%:
tipificacion de leves, graves o muy graves. Se considerard como causa imputable al contratist.
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los incumplimientos derivados de las inclemencias meteoroldgicas normales en el lugar y
época del afio en la que se ejecutard la obra, circunstancias que habrdn debido ser tenidos en
cuenta por los licitadores al realizar su oferta.
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A. INCUMPLIMIENTOS LEVES

Reciben esta tipificacién:

Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacién de los
sucesivos tramites administrativos y para la ejecucién de las obras cuando este
incumplimiento sea inferior a un 25% de plazo previsto para cada trdmite. No obstante,
si el adjudicatario ofrecié una reduccién del plazo de ejecucién, cualquier
incumplimiento de dicho plazo serd considerado infraccién muy grave.

Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no
sean tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes siempre que no
sean reiterativos y se subsanen a primer requerimiento por parte del Director de obra.

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES

Se consideraran incumplimientos contractuales graves, ademas de los calificados asi en
las diferentes cldusulas de este pliego, los siguientes:

1.

10.
11.

12.

La falta de ejecucidn o ejecuciéon incompleta de las mejoras ofertadas por el
adjudicatario, salvo que las mejoras hubieran sido uno de los criterios de adjudicacién
del contrato, en cuyo caso se calificara la infraccién como muy grave.

Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de los
sucesivos tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 25% e inferior a un
50% del plazo previsto para cada trdmite, cuando no se hubiera ofertado por el
contratista reduccién en el plazo de ejecucién previsto en el proyecto.

Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida
la falta de acatamiento que, en aplicaciéon del mismo, diese el Coordinador de seguridad
y salud, siempre que no implique riesgo directo para la vida de los trabajadores.
Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la
ejecucién de la obra, subsanacién de deficiencias detectadas en los controles de
calidad, modificaciones del contrato o subcontratacién.

La desobediencia a las érdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de
seguridad y salud y reflejadas en el correspondiente Libro de érdenes.

La reiterada obstruccién por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de obra,
del personal de la unidad responsable del seguimiento y ejecucién ordinaria del
contrato o del coordinador de seguridad y salud.

Los incumplimientos de las obligaciones de conservacién y policia durante el plazo de
garantia

La suspension temporal no autorizada de la ejecucién de las obras.

La no colocacién o la falta de retirada posterior a la finalizacién de las obras, de los
carteles anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en la clausula 37.
El incumplimiento de las normas sobre subcontratacién sefialadas en la cldusula 46.

No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la
empresa o a algln miembro de su personal directivo durante la ejecucién del contrato.
La comisién de tres o mas incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el
mismo anfo.

C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES

Tendran la consideracién de incumplimientos contractuales muy graves, ademas de los
calificados asi en las diferentes cldusulas de este pliego, los siguientes:

1.

Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en
todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoracién de las ofertas,
incluidas las propuestas de reduccién de plazos, o el compromiso de adscripcién de los
medios personales o materiales exigidos en el CCP.

Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucién en materia social y
medioambiental que se imponen en este pliego y las que se afiadan a su amparo en el
CCP del contrato correspondiente, siempre que no sean reiterados y se corrijan al
primer requerimiento del érgano de contratacién,
resolucién.
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3. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacién de los
sucesivos tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 50% de plazo previsto
inicialmente para cada tramite.

4. La falta de renovacién de cualquiera de las pédlizas de seguros exigidas en la cldusula 36
de este pliego, como renovarlas con coberturas inferiores a las ahi establecidas.

5. No adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales que se
hubieran en su caso exigido aportar para la ejecucién del contrato.

6. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que
impliquen evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los trabajadores.

7. El incumplimiento reiterado en las obligaciones sociales, en especial el impago de
salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y retencién de IRPF, incluido el impago de
las sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de estas obligaciones. Se
entendera reiterado el incumplimiento en dos mensualidades consecutivas o tres no
consecutivas.

8. El incumplimiento de las normas establecidas en la cldusula 43 para ejecutar
modificaciones en el contrato.

9. La subcontratacion o cesién del contrato sin realizar los trdmites previstos en las
clausulas 45 y 46 de este pliego.

10.La no subsanacién al primer requerimiento del 6rgano de contratacién de los
incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucién en materia social y
medioambiental que en su caso se impongan en los apartados N.1. y N.2. del CCP, o la
reincidencia en estas infracciones.

11. No comunicar de forma inmediata al érgano de contratacién la incursién sobrevenida en
conflicto de interés y no actuar inmediatamente para evitar que la misma interfiera en
la correcta ejecuciéon del contrato. Ilgualmente, incurrir durante la ejecucién del contrato
en alguna de las circunstancias en cuya situacién declaré no estar afectado en la
declaracién responsable firmada al presentar la oferta y no actuar de forma inmediata
para su completa correccién.

12.La comisién de tres o més incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en
el mismo afo.

13.En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR, no facilitar
adecuadamente la informacién que le sea requerida para acreditar el cumplimiento
puntual de los HITOS y OBJETIVOS del componente concreto del Plan a cuya
consecucién contribuye el contrato, o, en su caso, las obligaciones en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, y
para no causar un dafo significativo al medio ambiente. Igualmente, no facilitar los
datos exigidos para la identificacién del perceptor final de los fondos, incluidos los
subcontratistas si los hubiera, recogidos en el articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, y
10 de la Orden HFP/1031/2021, ambas de 29 de septiembre, ni la informacién que le
pudiera ser requerida para verificar la no existencia de doble financiacién en el
perceptor final de los fondos.

55. REGIMEN DE PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS
CONTRACTUALES

A. CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales serdn penalizados con multas coercitivas de las
cuantias siguientes:

@ Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicacién.
@® Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%.
@® Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%.

En todos los casos, esos porcentajes se aplicardn sobre el precio de adjudicacién (IVA
excluido) y se calculara la penalizacién por cada infraccién, o dia de incumplimiento de plazos,
en funcidén de su gravedad, reincidencia y prontitud en su correccion, y sin perjuicio de instar la
resolucién del contrato de acuerdo con lo previsto en la cldusula 64 de este pliego.
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circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad
de hasta un 50% del importe del subcontrato.
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La imposicion de penalizaciones sera independiente, por un lado, de la obligacién del
contratista de la indemnizacién, tanto a la entidad contratante como a terceros, de los dafios y
perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado y, por otro, del no abono de los
trabajos finalmente no ejecutados o ejecutados defectuosamente.

B. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES

La constituciéon en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracién.

Para la imposicién de penalidades se instruird un expediente sumario en el que se
concedera al contratista un plazo de audiencia de cinco dias naturales para que formule las
alegaciones que estime oportunas. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacién serdn
resueltos, previo informe técnico del Director de obra y el juridico de la unidad encargada del
seguimiento de la ejecucién del contrato, por el 6rgano de contratacién o en quién ésta haya
delegado tal facultad, resolucién que pondrd fin a la via administrativa. Cuando la penalizacién
gue se proponga sea la resolucién del contrato, su imposicién correspondera siempre al érgano
de contratacién.

El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del adjudicatario se realizard en el momento en que tenga
conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va
a afectar a la ejecucidén material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente
de penalizacién puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucién del contrato que
beneficiarla, podrd iniciarse el expediente en cualquier momento anterior a la terminacién del
plazo de ejecucidn, siempre que reste tiempo suficiente para que surta el efecto de compeler
al contratista la ejecucién correcta y completa del contrato. La reclamacién de indemnizaciones
por los dafios y perjuicios que el incumplimiento haya causado, podra reclamarse en cualquier
momento anterior a la prescripcién de la accién correspondiente, preferentemente antes de la
terminacién del plazo de garantia fijado en la cldusula 62 de este pliego.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran
efectivas mediante deduccién de los pagos correspondientes que el érgano de contratacién deba
abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer
efectivas con ejecuciéon de la garantia definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la
penalizacién, se podra reclamar por la via administrativa de apremio.

c. PRESCRIPCION DE LAS INFRACCIONES

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario
prescribirdn en los plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que el érgano de
contratacién tenga conocimiento de la infraccién cometida:

@ Leves: alos 12 meses
@® Graves: alos 24 meses
@® Muy graves: a los 36 meses

56. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIONES POR DANOS
DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

El contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que su actuacién con motivo de
la ejecucién del contrato ocasione tanto al Organo de contratacién como a terceros, tanto por
el incumplimiento de las obligaciones contractuales directas como de otra normativa que
resulte de aplicacién en funciéon del objeto del contrato, como la referente a proteccién de
datos, propiedad intelectual o industrial, o de seguridad y salud, especialmente las
intoxicaciones, alimentarias o de otro tipo. De estos dafios responderd inicialmente con cargo a
las pélizas de seguros exigidas en la cldusula 36, y si la cobertura de estas no alcanzase a
cubrir toda la indemnizacién, la responsabilidad sera sustanciada conforme a las reglas civiles
y mercantiles correspondientes.
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En caso de incumplimiento de plazos, sin perjuicio de la imposiciéon de multas coercitivas
para compeler al contratista al cumplimiento de los plazos contractuales, se exigird al
contratista la indemnizacién por los dafios y perjuicios que ocasione la demora. Esta
indemnizacién se considera pactada previamente de acuerdo con los siguientes criterios
objetivos:

Cuando se incumpla el plazo total de ejecucién en mas de un 15 %, la
indemnizacion alcanzara el 5 % del precio de adjudicacion del contrato.
Cuando se incumpla el plazo total de ejecucién en mas de un 25%, la
indemnizacion sera del 10% del precio de adjudicacién del contrato.

Cuando el incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones especificas
impuestas en legislacién sectorial que, de acuerdo con el objeto del contrato, resulte de
aplicacién, y de acuerdo con la misma se condenase a la entidad contratante, ademas de la
posible penalizacién, se exigird al contratista una indemnizacién como minimo equivalente a la
gue recaiga sobre el érgano de contratacién por vulneracién de la legislacién de proteccién de
datos

Para la determinacién de estas indemnizaciones se tramitard el expediente sumario
regulado en la clausula anterior para la imposicién de multas coercitivas, sin perjuicio de los
recursos que el contratista pueda interponer contra el mismo.

De estos dafios responderd inicialmente con cargo a las pélizas de seguros exigidas en la
cldusula 37, y si la cobertura de estas no alcanzase a cubrir toda la indemnizacién, la
responsabilidad se hard efectivas mediante deduccién de los pagos correspondientes que el
6rgano de contratacién deba abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes
de pago, se podran hacer efectivas con ejecucién de la garantia definitiva, y si ésta no
alcanzase el montante de la penalizacién, se podra reclamar en via administrativa y judicial.

VII. EXTINCION DEL CONTRATO

57. TERMINACION DEL CONTRATO

Los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego se extinguen por
cumplimiento del mismo con la completa ejecucion de las obras proyectadas, o por resolucién
anticipada del mismo por alguna de las causas previstas en la clausula 64.A de este pliego.

La extincién por cumplimiento implica la recepcién de las obras, un plazo de garantia de
éstas y su liquidacién final. La extincién por resolucién anticipada requiere la tramitacién del
expediente contradictorio que se establece en la cldusula 64.B de este pliego y tendra las
consecuencias previstas en la clausula 65 en funcién de la responsabilidad de cada parte en
dicha resolucién.

58. RECEPCION DE LAS OBRAS. LIBRO DEL EDIFICIO. REGISTRO
DE SENALES DE TRAFICO

A. LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA

Terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin ninguln
estorbo ni necesidad de realizar trabajos de limpieza suplementaria. En dicha limpieza se
considera incluida la retirada para su tratamiento adecuado de todos los materiales sobrantes
y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucién
de la obra.

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberan retirars=
en el plazo de 15 dias naturales desde la recepcién, dejando los terrenos completament
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limpios y libres de todo estorbo. Transcurrido este plazo, el érgano de contratacién podréa
hacer dicha retirada y limpieza con
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otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda éste exigir daflos que
por esta causa hayan sufrido dichos materiales, aun cuando ello suponga el deterioro o incluso
destruccién de lo alli dejado por el contratista. El cartel de las obras deberd retirarse por el

contratista en el plazo de un mes a contar desde la recepcién como se recoge en la cldusula

37.

B. RECEPCION

El contratista, con una antelacién general de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccién de la obra, para su elevacién al 6rgano de contratacién, la fecha prevista
para la terminacién o ejecucién del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Se fijard la fecha de la recepcién, dentro del MES siguiente a la fecha de finalizacién
fijada por el contratista en la citada comunicacién, convocando a quienes han de asistir a la
recepcioén de la obra:

1) El Director de obra.

2) El responsable de la comprobacion material de la inversion, asistido en su caso por un
técnico (el Interventor u otro funcionario por él designado a efectos den el caso de las
EELL), bien personal propio de la entidad contratante, bien de la empresa responsable
del control de calidad de la ejecucién de la obra o personal de la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato.

3) El contratista, asistido por su propio facultativo si lo estima oportuno. El contratista tiene
obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacién, el Organo de contratacién le remitird un ejemplar del acta de
recepcién para que, en el plazo de 10 dias formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que se adoptara el acuerdo que corresponda por el érgano de
contratacién.

En la recepcién material se realizardn, si no se han hecho antes y se considera oportuno
por alguno de los asistentes, las siguientes comprobaciones materiales:

1. Control de calidades. Se verificard que la calidad de los materiales y categoria de las
piezas ceramicas se corresponde con la prevista en el contrato. La empresa responsable
del control de calidad presentard un informe especifico al respecto, acompafiado, en su
caso, de documentos de prueba. Si se hubiera exigido la adicién a los asfaltos y/o
hormigones de diéxido de titanio, se realizard una analitica especifica de la existencia
de este componente en las cantidades exigidas.

2. Funcionamiento de todas las instalaciones que han de dar servicio a la obra: luz, agua,
telecomunicaciones, climatizacion, riego, etc.

3. Control de fecha de fabricaciéon de los materiales. Se verificard igualmente esta fecha en
todos los bienes, equipos y materiales integrados en la obra que estén sometidos a
fecha de caducidad y/o tengan un plazo especifico de garantia. Cuando se instales
seflales de tréfico, se verificard expresamente que las instaladas no tienen una
antiglledad superior a seis meses, anotdndose en el acta la fecha que indiquen de
renovacion.

4. Comprobacién del nimero y calidad de los elementos de mobiliario previsto en su caso
en el proyecto, y de que los elementos vegetales son los previstos en el proyecto, se
encuentran vivos y disponen del sistema de riego previsto en el mismo.

5. Constatacién material de la entrega en los depdsitos que se hayan indicado, de los
materiales para reposicidn que, en su caso, hubiera comprometido el adjudicatario en
su oferta si fue este uno de los criterios de valoracién de las mismas.

6. Catas en las obras de urbanizacién, en puntos diferentes y dispersos para verificar si la
profundidad de los firmes, la calidad de las zahorras, hormigones, asfaltos u otros
materiales, es acorde con la prevista en el proyecto y, en su caso, mejorada por el
adjudicatario en su oferta

Si las obras se encuentran en estado de ser recibidas, por haberse ejecutado correctamente
de acuerdo a lo establecido en el PPT, oferta del adjudicatario y, en su caso, demas documentos
contractuales, se levantara la correspondiente acta, que suscribirdn todos los asistentes,
entregando a cada uno un ejemplar, y comenzando el plazo de garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y el
Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
fijando un
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plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
se concedera otro nuevo plazo improrrogable de la mitad de duracién que el anterior antes de
declarar resuelto el contrato. Se dara cuenta de esta acta al 6rgano de contratacién.

Se requerira al contratista la acreditacién de que la pdliza de responsabilidad civil exigida
en cldusula
36.A de este pliego mantiene su vigencia durante el plazo de garantia de las obras, y que la
prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha para todo el plazo de
garantia.

No se exigira plazo de garantia en las obras cuya perduracién no tenga finalidad préctica
como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su
naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservaciéon, como los de
dragado.

c. RECEPCION PARCIAL Y RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS SIN
PREVISION CONTRACTUAL

Sélo podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso publico, si asi se prevé en el Pliego
de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra y en el apartado S del CCP.

La recepcidn de unidades de obra ejecutadas sin la previa modificacién contractual queda
condicionada a los informes técnicos por parte del Director de obra y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato en cuanto a su oportunidad y
beneficio que supongan para el interés publico que promueve la entidad contratante. En
cuanto al pago de estas unidades de obra se estara a lo previsto al respecto en la cldusula 52.E
de este pliego. En todo caso, tanto las unidades incorporados por exceso de mediciones como
las unidades nuevas, ademds de no poder exceder de los porcentajes del 10 y 3%
respectivamente de acuerdo con lo que establece el articulo 242 de la LCSP, deberan haberse
incluido en la certificacién mensual en la que se hayan incorporado a la obra, de acuerdo con
los que establece el articulo
160.2 del RGLCAP, sin cuyo requisito no serdn abonadas por la entidad contratante, salvo que
materialmente sea posible su comprobacién material de marea sencilla.

D. OCUPACION DE LAS OBRAS SIN ACTO FORMAL DE RECEPCION

El Organo de contratacién podrd acordar, por razones excepcionales de interés publico, la
ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aln sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, todo ello en los términos previstos en el articulo
168 del RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupacién de las obras o de puesta en servicio para el uso
publico, se levantara acta de comprobacién de las obras, que serd suscrita por el Director de la
obra y el contratista. Se comunicard igualmente a al érgano responsable del control material
de inversién, para su asistencia potestativa (la intervencién general, en el caso de las EELL).

Desde el momento de la ocupacién de las obras o de la puesta en servicio de las mismas
para el uso publico se producirdn los efectos y consecuencias propios de la recepcién, si de
conformidad con el acta de comprobacidn las obras estuviesen finalizadas y fuesen conformes
con las prescripciones del contrato. Si por el contrario se observaran defectos, deberdn
detallarse en el acta de comprobacién junto con las instrucciones precisas y plazo para
subsanarlos. El Organo de contratacidn, a la vista de los defectos, decidird sobre la ocupacion y
puesta en servicio.

E. LIBRO DEL EDIFICIO, CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA. REGISTRO
DE SENALES

Cuando el contrato de obras consista en Ia construccién o reforma de un edificio, en eI
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Codigo Técnico de la Edificacion, en formato BIM. Una vez verificado por el Director de Obra
que dicho Libro se ajusta a lo legalmente establecido en la normativa citada o cualquier otra
aplicable, serd presentado por éste al Organo de contratacién junto con la certificacién final de
obra.
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Igualmente se deberd entregar el CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA exigido en la
Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilizacién procesal del alquiler y
de la eficiencia energética de los edificios.

Cuando se trate de una obra que incorpore la instalacién de sefales de trafico, se
verificard la existencia de una indicacién expresa en la misma de su fecha de fabricacién y
cuando se recomienda su sustitucién. Este dato se remitira al servicio correspondiente de la
entidad contratante a efectos de inventario de la sefializacién vertical.

F. COMPROBACIONESESPECIFICAS EN LA RECEPCION POR LA
UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO ORDINARIO DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato a que se refiere la
clausula 28.C, verificara que la direccion de obra y en la recepcion se han llevado a cabo las
actuaciones previstas en este pliego y en el contrato para asegurar el estricto cumplimiento del
adjudicatario del proyecto de obra y demas obligaciones asumidas con el contrato.

Esta verificacién incluird, al menos, las siguientes tareas:

1.Comprobacién del pago de los salarios a los trabajadores que han intervenido en la
ejecucién de la obra de acuerdo con el convenio colectivo sectorial aplicable, o el de
empresa si ofrece a sus trabajadores condiciones mejores, con el respeto de las
categorias profesionales correspondientes y del resto de derecho sociales y laborales
previstos en dicho convenio. Igualmente se comprobard el pago de las cotizaciones a
la Seguridad Social y la retencién del IRPF de cada trabajador.

2.Comprobaciéon cumplimiento del plazo de ejecucién y de la oferta técnica del adjudicatario

4. Comprobacién del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién. incluidas,
en su caso, las especificas en materia de proteccién de datos.

5. Comprobacién del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en este pliego
en relacién con la subcontratacién y, en su caso, ofertadas por el adjudicatario,
incluido el pago por el contratista principal a los subcontratistas y proveedores.

6. Verificacién documental de la realizacién de las comprobaciones materiales en la
recepcién de las obras indicadas en el apartado B de esta cldusula.

7. Constatacion de que las unidades de obra correspondientes a exceso de mediciones o
unidades nuevas ejecutadas al amparo de posibilidad que permite el articulo 242.4 de
la LCSP, se han certificado en la mensualidad en la que se han ejecutado o se ha
comprobado materialmente su realizada en el acta de recepcién, si ello era aun
materialmente posible.

8.Entrega del Libro del Edificio y de las garantias de todos los equipos e instalaciones
integradas en la obra, si es que existente, aunque no se trate de una obra de
edificacién.

En cualquier momento, personal de esta unidad podra realizar las comprobaciones materiales
que estime oportuna para poder constatar la informaciéon que ha de verificar.

Se dejard constancia de estas comprobaciones en un informe especifico que se
acompanard a la factura de la certificacién final.

59. ALTADE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
OBRA.

Salvo que expresamente se excepcione en el proyecto, seran de cuenta y cargo del
contratista la realizacion de las gestiones y tramites, pagos de tasas y derechos, asi como la
redaccion de los proyectos, que haya que presentar en los Organismos competentes o empresas
titulares, a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, los
enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo
necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de los trabajos que se precisen para el tipo
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de formalizar el acta de recepciéon. En caso de no ser posible materializar el alta, que se
acompana la documentacién necesaria para que el titular de las instalaciones pueda realizarla.

Una vez dadas de alta las instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la obra
previstas en el proyecto (agua, gas, elevadores, electricidad, geotermia, paneles solares,
telecomunicaciones...), el contratista deberd ponerlas en marcha en presencia del Director de
obra y del personal que, en su caso, deba hacerse cargo del funcionamiento, mantenimiento y
conservacién de la obra y sus instalaciones, realizando la formacién minima precisa para su
correcto funcionamiento y haciendo de toda la documentacién correspondiente y los manuales
de instrucciones se entregaran en castellano.

60. CERTIFICACION FINAL DE OBRA
A. MEDICION DE LAS OBRAS

Recibidas las obras, se procedera a su medicion general, con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién, el Director
de la obra fijard fecha para el inicio de dicha medicién notificando al contratista para dicho
acto. El contratista tiene la obligacién de asistir al acto de la toma de datos y realizacién de la
medicién general.

Para realizar la medicién general se utilizaran como datos complementarios la
comprobacién del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el
inicio de la ejecucién de la obra, el libro de incidencias, el de érdenes y cuantos otros estimen
necesarios el Director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantard acta con cuatro ejemplares, que firmaran el Director de la
obra y el contratista, entregandose un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
otro por el Director de la obra al Organo de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la
medicién, un ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El resultado de la medicién se notificard al contratista para que en el plazo de cinco dias
habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las
reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la medicién general, las dirigira
por escrito en ese plazo de cinco dias al Organo de contratacién por conducto del Director de la
obra, el cual las elevard con su informe en el plazo de diez dias héabiles al 6rgano de
contratacioén.

B. CERTIFICACION FINAL DE OBRA

Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacion del plazo para realizar la mediciéon general, el
Director de la obra expedirda y tramitard la correspondiente certificacion final. Junto con la
certificacion final, el Director de obra entregara al Organo de contratacién el Libro de Ordenes,
Incidencias y Comunicaciones y el Libro de Incidencias de Seguridad y Salud que estuvieron en
la oficina de obra durante toda la ejecucién de la misma segln exige la cldusula 38.C de este
pliego. El contratista deberd aportar en ese momento justificante del pago de la péliza de
seguro decenal cuando, de acuerdo con lo establecido en la cldusula 36 de este pliego y en la
normativa correspondiente, tal seguro sea exigible para el tipo de obra de que se trate.

En el plazo de los dos meses siguientes a la recepcién, el érgano de contrataciéon deberd
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato.

61.INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS

Recibidas las obras que sean inventariables, la Direccién facultativa emitira, junto con el
acta de recepcién, un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que |'E|’°~
defina con detalle y su estado en el momento de recepcién. {
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La Direccién facultativa entregara a la Unidad encargada de la tramitacién del expediente
cuando existan, los documentos de cesién de instalaciones (lineas aéreas de MT, lineas
subterrdneas de MT, centros de transformacién, centros de seccionamiento, red aérea BT, red
subterrdnea BT, celda de linea de subestacidn transformadora, etc.) a la empresa
suministradora de electricidad, asi como aquellos otros documentos que se generen en la obra
de que se trate, como por ejemplo la constitucién de servidumbres voluntarias de los suelos
donde se ubiquen los centros de seccionamiento/transformacién a favor de las empresas de
suministro de energia eléctrica.

El 6rgano de contratacién remitird al servicio responsable del Inventario estos
documentos para inventariar el inmueble afectado por la obra de que se trate, suscripcién de
las pdlizas de seguros correspondientes y las alteraciones que corresponda efectuar en su caso
en el Catastro.

62. PLAZOS DE GARANTIA DE LAS OBRAS Y CANCELACION DE LA
GARANTIA DEFINITIVA

A. PLAZO DE GARANTIA Y ACTUACIONES A REALIZAR DURANTE EL
MISMO POR EL CONTRATISTA

Con caracter general se establece un plazo de garantia de UN ANO a contar desde el dia
siguiente al de la firma del acta de recepcion de la obra o de la ocupacién efectiva de la misma en los
términos expresados en la clausula 58.D o desde la resolucién anticipada del contrato, para los
trabajos realizados y recibidos antes de dicha resoluciéon. En este ultimo caso el Organo de
contratacién podrd reducir el plazo de garantia, tras los informes técnicos correspondientes, si
decide continuar la ejecucién del contrato con otro contratista o con sus propios medios.

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantia superior por haber sido
éste uno de los criterios de valoracién de las ofertas, se estara a este plazo.

También el Organo de contratacién podra exigir un plazo de garantia superior a un afio
cuando las caracteristicas especiales de alguna obra asi lo aconsejen. En el apartado T del CCP
del contrato en cuestién se hara constar el plazo de garantia especial que se imponga.

Este plazo se interrumpird en caso de incumplimiento por parte del contratista de
presentacién de la péliza de seguro todo riesgo y decenal exigidos en la clausula 36 de este
pliego, suspendiéndose el cdmputo del plazo de garantia hasta que el contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacién, sin que el periodo de suspensién sea computable a efectos de
indemnizacién por retraso en el pago de las certificaciones o de la liquidacién.

Durante dicho plazo de garantia, el contratista queda obligado a la conservacién y policia
de las obras de acuerdo con las instrucciones que diese el Director de obra y el pliego de
prescripciones técnicas. En dicho concepto se incluye el mantenimiento de un servicio de
guarderia y de limpieza de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- Seran de cuenta y coste de la contrata el mantenimiento del servicio de guarda de
la obra durante el plazo de garantia.

- Deberan realizarse las reposiciones de los elementos que se constate un
funcionamiento defectuoso o hayan resultado daflados por un uso normal, o actos
vandalicos, cuando se haya descuidado por parte del contratista su deber de
vigilancia y policia de la obra.

- Si hubiese obras de jardineria, seran conservadas, en todo caso, realizando el
contratista a su costa y riesgo, todos los cuidados y riegos necesarios para su
conservacién y debido desarrollo, incluso reposiciones.

Las demads actuaciones comprometidas en su caso por el contratista para realizar durante
el plazo de garantia.
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Si el contratista descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por la propia Administracién y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafo.

En las obras cuya perduracién no tenga finalidad practica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas, o que por su naturaleza exijan trabajos que
excedan el concepto de mera conservaciéon, como los de dragados, no se exigira plazo de
garantia.

B. PLAZO DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

No quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que no hayan
transcurrido 10 anos desde la recepcion de las obras, y siempre que no se haya puesto de
manifiesto ningln dafio o perjuicio de éstas por vicios ocultos en la construccién debido a
incumplimientos contractuales por parte del contratista (articulo 244 LCSP).

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracidon del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido
a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste de los dafos y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de diez afios a contar desde la
recepciéon. Durante dicho plazo responderd también el contratista de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la
fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacién de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafos
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirdn en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

C. EXTINCION DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACION
DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contratista sus obligaciones
en la ejecucion del contrato y durante el plazo de garantia, se procedera de oficio a la cancelacion o
devolucién de la garantia definitiva al contratista, previo informe del responsable acreditativo de tal
cumplimiento. El trdmite de devolucién de la garantia debera quedar sustanciado en el plazo de
dos meses, de acuerdo a lo previsto en el articulo 111 de la LCSP. Pasado dicho plazo, el
contratista tendrd derechoa percibir Tos intereses legales de la garantia desde la finalizacién
de dicho plazo. Se dictara de oficio el acuerdo de devoluciéon de aquélla o de cancelacién del
aval o seguro de caucién, conforme a lo establecido en el articulo 111 de la LCSP y_65 RLCAP.

Si, transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo de
garantia, no se hubiera realizado la recepcién formal y la liquidacién por causas no imputables
al contratista, se procederd, sin mds demora, a la devolucién o cancelacién de las garantias
una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP. Este plazo
serd de seis meses cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o
cuando el contratista relina los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segun lo
establecido en el Reglamento (CE) n.2 800/2008, de la Comisién, de 6 de agosto de 2008, y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el
plazo se reducird a seis meses.

Se procederd de oficio a la cancelacién o devolucion de la garantia definitiva al
contratista, previo informe de la Direccién de obra sobre el estado de éstas. En este informe se
hard constar, en su caso, las reclamaciones que sobre la obra se hayan recibido de los
usuarios, el estado general de las mismas y del funcionamiento de sus instalaciones o
servicios, los dafos o deficiencias detectados y la causa de los mismos, y se concluira con las
medidas correctoras que hayan de realizarse. Se indicard expresamente si el contratista ha
procedido a la retirada del cartel de las obras. Al informe se acompafara un reportajp
fotografico ilustrativo de los extremos indicados.
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Transcurridos los plazos de garantia sin que el érgano de contrataciéon formule objecién
alguna, quedard extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran serle imputables al
contratista por los vicios, defectos u omisiones en que hubieran podido incurrir como
consecuencia de su actuacién, en especial, en los contratos para la redaccién de proyectos de
obras, los errores o deficiencias que se detecten durante la ejecucién de las obras
correspondientes.

63. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Transcurrido el plazo de garantia se practicara la liquidacion del contrato en los términos
previstos en los articulos 243 de la LCSP y 169 del RGLCAP. Si el informe del Director de la
obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulard por el Director, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién de
las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracién las condiciones econdmicas
establecidas en el contrato. El Director de obra informard también sobre la retirada del cartel
de obras que exige la clausula 37.

La propuesta de liquidacidon se notificara al contratista para que, en el plazo de 10 dias, preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el Organo de contratacién deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso y previa presentacion, el saldo resultante de la misma. El pago
del saldo resultante de la liquidacién se realizard, en su caso, de acuerdo con lo establecido en
la cldusula 52 de este pliego. Antes de efectuar el mismo se comprobara que se han satisfecho
todos los gastos que, de acuerdo con este pliego, son de cuenta del contratista, en concreto los
derivados de los anuncios de licitacidn y adjudicacion.

El saldo de liquidacion no podra incluir adicionales no autorizados de forma previa por el
dérgano de contratacion.

64. RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO. CAUSAS Y
PROCEDIMIENTO

A. CAUSAS DE RESOLUCION

Seran causas de resolucion del contrato, al amparo de lo previsto en los articulos 211 vy
243.2 y 245 de la LCSP, y en otras clausulas de este pliego, las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en este
pliego en el caso de fusién de empresas en la cldusula 45.B.

2. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibicién para contratar.

3. Declaracién del adjudicatario en concurso de acreedores o la declaracién de insolvencia
en cualquier procedimiento.

4. El mutuo acuerdo entre el érgano de contrataciéon y el contratista. La resolucién por
mutuo acuerdo sélo podréa tener lugar cuando no concurra otra causa de resoluciéon que
sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés publico hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

5. La demora en la comprobacién del replanteo por plazo superior a un mes desde la fecha
de formalizacién por causa imputable al contratista, o superior a dos meses si es por
causa del 6rgano de contratacién.

6. No comenzar la ejecucién de las obras en el plazo de un mes desde su formalizacién si
el contrato se tramitd por el procedimiento de urgencia previsto en la clausula 11.B
salvo que el retraso se deba a causas ajenas a las partes contratantes y asi se hiciera
constar en la correspondiente resolucién motivada.

7. El desistimiento antes de la iniciacion de las obras por parte del 6rgano de contratacic’m.El
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8. La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte
del érgano de contratacion.

9. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el
retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el programa de trabajo
contrato por un plazo superior a un tercio del plazo previsto en éste.

10. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego,
incluido el incumplimiento las obligaciones contractuales esenciales sefialadas en las
clausulas 2.E.4 y 48. En el caso de infracciones muy graves, el érgano de contratacién
podrd instar la resolucién del contrato directamente si, a la vista de lo actuado, se
estima que la penalizacién no seré suficiente para compeler al contratista a subsanar la
deficiencia que la motiva, o si la infraccién lo es de una condicién especial de ejecucién
de caracter social o medioambiental o de las reglas establecidas en este pliego para la
subcontratacién. Si se opta por imponer la penalizacién prevista, iniciard el
procedimiento de resolucién si en el plazo maximo de diez dias a contar desde la
notificacién de la misma no realiza las actuaciones necesarias para tal subsanacién.

11. No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepciéon en el plazo o plazos
concedidos al efecto.

12. El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en la ejecucién de la obra, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor
para estos trabajadores también durante la ejecucién del contrato. Se optard por
imponer la penalizacién como incumplimiento contractual muy grave, de acuerdo con lo
previsto en la clausula 54.C.7, cuando por el tiempo que reste de ejecucién del contrato
u otras circunstancias concurrentes, se estime que la resoluciéon del contrato causara
mayores perjuicios al interés general que la continuacién del contrato.

13.La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sean legalmente
posible encajar en una modificacién contractual de acuerdo con lo establecido en la
clausula 43.

14.En los contratos plurianuales cofinanciados, no recibir la entidad contratante la
subvencién prevista para la anualidad correspondiente o recibir una cantidad
sensiblemente inferior a la prevista. No obstante, en este supuesto, ambas partes
pueden pactar la suspensién de la ejecucién del contrato o la modificacién del plan de
trabajo para adaptarlo a la financiacién efectivamente disponible.

15. La demora en el pago por parte del érgano de contratacién por plazo superior a ocho
meses.

16. La suspensién de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por el 6rgano
de contratacion.

17. El desistimiento de la ejecucién del contrato una vez iniciada la ejecucién de las obras
acordada por el 6rgano de contratacién.

18. El incumplimiento grave por el adjudicatario de la obligacién de guardar sigilo respecto
a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo, salvo que el
6rgano de contratacién, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo
estime aconsejable (112 RLCAP).

19.El incumplimiento grave de las obligaciones que le incumbieren en materia de
proteccién de datos personales a los que hubiera tenido acceso con ocasién del
contrato.

B. APLICACION DE LAS CAUSAS DE RESOLUCION

1. La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento dard siempre lugar a la
resolucion del contrato.

2. Dard también lugar siempre a la resolucién del contrato las modificaciones del
contrato en los casos en que no se den las circunstancias legalmente establecidas y
recogidas en la cldusula 43 de este pliego. Las modificaciones no previstas en el
contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en cuantia que
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, serdn
potestativas para cualquiera de las partes

3. Elimpago por parte del contratista de los salarios de los trabajadores, se acordara, con
caracter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa , 3

5
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sean trabajadores en los que procediera la subrogacién y el importe de los salarios
adeudados por la empresa contratista supere el 5% del precio de adjudicacién del
contrato, la resolucién podrd ser acordada directamente por el 6rgano de contratacién
de oficio.
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4. En los restantes casos, la resolucién podra instarse por aquella parte a la que no le sea
imputable la circunstancia que diera lugar a la misma.

C. PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LA RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucién se acordard por el érgano de contratacién, de oficio o a instancia del
contratista, tramitando el procedimiento siguiente (articulo 109 del RGLCAP):

a. Peticiéon motivada del contratista cuando sea éste quien intima la resolucién del
contrato.

b. Informe del Director de obra a la propuesta del contratista o proponiendo iniciar
expediente de resolucién, indicando la causa de resolucién y la parte que
considera responsable de la misma. Este informe incluird la propuesta de medidas
para garantizar la utilidad y seguridad de lo ejecutado hasta ese momento y/o
evitar dafios materiales o personales; igualmente propondrd las medidas
adecuadas para evitar cualquier trastorno al servicio afectado por el contrato.

c. Acuerdo de inicio del expediente de resolucién por parte del 6rgano de
contratacién y adopcién de las medidas necesarias a los efectos de seguridad vy,
en caso, garantia del funcionamiento de los servicios de interés general.

d. Audiencia al contratista por plazo de DIEZ DIAS NATURALES para que formule las
alegaciones que considere oportunas. El mismo plazo de audiencia se concedera
al avalista si se prevé la incautacién de la garantia definitiva del contrato.

e. Informe a las alegaciones por parte del Director de obra y de la unidad encargada
del seguimiento y ejecucién del contrato sobre la concurrencia de causa de
resolucién y qué parte se considera responsable de la misma.

f. Informe del servicio juridico correspondiente.

. Acuerdo de resolucién por parte del érgano de contratacién.

. Sometimiento de la cuestién al Consejo de Estado o Consultivo correspondiente, si

se formuld oposicién por parte del contratista.

i. Resolucién final y ejecutiva por parte del érgano de contratacién, sin perjuicio de
la interposicion de los recursos que estime oportuno el contratista.

SQ

En el caso de contratos celebrados por entidades el sector publico que no tengan el
caracter de Administracién publica, tras el informe de los servicios juridicos de la misma, se
propondra la resoluciéon por mutuo acuerdo con el contratista. De no alcanzarse tal acuerdo podra
proponerse un arbitraje independiente a una persona fisica o juridica especializada, acordada por
ambas partes. La propuesta de resolucién que se proponga deberd ser sometido a informe de
los servicios juridicos de la entidad publica contratante. De no optarse por la solucién arbitral,
la resolucién del contrato deberd someterse a los tribunales de la jurisdiccién civil con fuero en
la sede del érgano de contratacion. Todo ello sin perjuicio de la adopciéon de medidas que éste
pueda adoptar al amparo de la cldusula siguiente para garantizar la protecciéon de los bienes y
servicios publicos que puedan verse afectados.

65. ACTUACIONES ANTE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL
CONTRATO Y EFECTOS DE LA MISMA

A. MEDIDAS DE PROTECCION Y GARANTIA DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS Y DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

De manera inmediata a la comunicacién del inicio del expediente de resolucion, el contratista
debera adoptar a su costa, de acuerdo con el Director de obra, las medidas necesarias para
garantizar la utilidad y seguridad de lo ejecutado hasta ese momento y/o evitar dafos; igualmente
debera adoptar las medidas adecuadas para evitar cualquier trastorno al servicio o servicios
afectados por el contrato. Ello sin perjuicio de que pueda realizar las alegaciones que estime
oportuna al expediente de resolucién anticipada del contrato.
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partir de ese momento, la entidad contratante podra disponer de los no retirados con libertad,
entendiéndose que el contratista renuncia a todos sus derechos sobre dichos bienes.

El Director de obra, con asistencia de la Intervencién, u érgano equivalente, y del
contratista, levantard un acta en el que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y
bienes afectos al contrato en el momento de acordarse el inicio del expediente de resolucién y tras
la posible retirada por parte del contratista de bienes de su propiedad.

La resoluciéon anticipada de un contrato parcialmente ejecutado dard derecho al
contratista a percibir el precio de los trabajos que efectivamente hubiera realizado con arreglo
al contrato y que hubiesen sido recibidos por el érgano de contratacién, sin perjuicio de las
penalizaciones e indemnizaciones que se le deban reclamar de acuerdo con lo establecido en
este pliego si la resolucién es por causa que le sea imputable.

B. EFECTOS DE LA RESOLUCION

La resolucién de los contratos suscritos al amparo del presente pliego surtira los efectos
siguientes (articulos 213 y 246 de la LCSP).

1. Cuando la causa de resolucién sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista
individual, la Administracién podrd acordar la continuacién del contrato con sus
herederos o sucesores.

2. Cuando la resolucién se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se
acomodaran a lo vélidamente estipulado por ellas.

3. En los demas casos, la resolucién implicara la indemnizacién de dafos y perjuicios por
parte del responsable de la causa de resolucién. En todos los supuestos de resolucién
del contrato por causa imputable al contratista se incautard la totalidad de la garantia
definitiva que tuviese depositada, con independencia de la cuantia de la indemnizacién
gue se le reclame. En caso de impago de la diferencia entre el importe de la garantia y
la cantidad reclamada en concepto de dafos y perjuicios, se reclamard la cantidad
correspondiente por via de apremio.

4. En los supuestos de resolucién del contrato por causa imputable a la entidad
contratante, el régimen indemnizatorio serd el siguiente:

O La resolucién del contrato por falta de habilitacién del crédito necesario en el
ejercicio siguiente al de adjudicacién en el caso de los contratos tramitados
anticipadamente al amparo de la facultad prevista en la cldusula 4.D de este
pliego, dard lugar a la indemnizacién por parte del 6rgano de contratacién por los
dafos y perjuicios que acredite le ha causado la resolucién del contrato,
indemnizacién que como maximo serd la prevista en la cldusula 22 para el
supuesto de renuncia a la celebracién del contrato.

O En el caso de resolucién por demora en la comprobacién del replanteo, el
contratista sélo tendra derecho a una indemnizacién equivalente al 2 por ciento
del precio de la adjudicacién.

O En el supuesto de suspensién de la iniciacién de las obras por tiempo superior a
seis meses, el contratista tendréd derecho a percibir por todos los conceptos una
indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacién.

O En caso de desistimiento o suspensiéon de las obras iniciadas por plazo superior a
ocho meses, el contratista tendrd derecho al 6 por ciento del precio de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras
dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el
contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha de notificacién de
la suspensién se hubieran ejecutado.

5. La resolucién de un contrato parcialmente ejecutado dara lugar, con independencia
de la indemnizacién aludida en el punto anterior, a la comprobacién, medicién y
liguidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista por el procedimiento previsto en la
clausula 60 de este pliego y en el articulo 172 RGLCAP, o la norma que se dicte en
desarrollo de la LCSP en sustitucién de éste. Serd necesaria la citacién del contratista
para su asistencia al acto de comprobacién y medicién. :
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C. ACTUACIONES EN GARANTIA DE LOS INTERESES GENERALES

Cuando la resolucién de un contrato suscrito al amparo del presente pliego pueda afectar
directamente a obras o servicios de interés general, el inicio del expediente de resolucion del
contrato implicara automaticamente la intervencién del contrato por parte del érgano de
contratacion y el acceso inmediato a la posesion de los elementos afectos a la ejecucion del
contrato, incluidos, en su caso, los pendientes de completar su amortizacién, asi como la
finalizacién de la autorizacién al contratista para el acceso y utilizacién de los mismos, salvo a
los efectos indicados en el apartado A de esta cldusula.

El érgano de contratacién adoptara las medidas que estime necesarias para evitar dafios
en lo ejecutado y salvaguardar el interés publico, en especial, para evitar perjuicios en los
servicios de interés general que se pudieran ver afectados. Estas medidas podran consistir en
realizar los trabajos pendientes por sus propios servicios; acordar la continuaciéon del contrato por
el contratista siguiente en la licitaciéon, previa aceptacion por su parte; o iniciar un nuevo
procedimiento de contratacion, que serd tramitado por procedimiento de urgencia.

Se consideran a estos efectos de interés general los contratos que se celebren en ejecucidn
del Plan de Recuperaciéon, Transformaciéon y Resiliencia, tanto por su objetivo de impulsar la
recuperacion economica y la transformaciéon de la economia espafola, como por estar financiados
por fondos de la unién europea cuya ejecucion es imprescindible ejecutar en los plazos que se
establecen en cada fondo. Igualmente podran tener esta consideracion las inversiones financiadas
por otro tipo de fondos que haya que justificar en determinado lazo que no se pueda alcanzar de
seguir la tramitacion ordinaria del procedimiento de resolucion de los contratos.

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolucién
anticipada de contrato y a la indemnizacién en su favor que pudieran proceder, oposicién que
no tendrd efectos suspensivos sobre las actuaciones que el érgano de contratacién considere
necesario realizar para atender las circunstancias descritas.
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